

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.	Председатель Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Киселев Н.В.	Министр цифрового развития Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Бондаренко Г.В.	Советник		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	-	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	75,0000	95,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	-	-	-	
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	50,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	01.01.202 1	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	70,0000	80,0000	-	-	-	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	31.12.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	70,0000	80,0000	-	-	-	
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	31.12.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	-	-	-	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ,	ФП	Процент	0,0000	31.12.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
1.1	Доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации	-	УСЛ ЕД	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
1.1	обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно- надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	5 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в Камчатском крае планируется выполнение мероприятий по организации перевода процессов оказания государственных и муниципальных услуг на единую (федеральную) облачную цифровую платформу либо проведение интеграции региональных ведомственных информационных систем с единой облачной цифровой платформой (или разрабатываемыми централизованными вертикально интегрированными суперсервисами оказания государственных услуг, сгруппированным по жизненным ситуациям) для обеспечения предоставления услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, а так же иных мероприятий для достижения в Камчатском крае целей федерального проекта "Цифровое государственное управление"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Н.В.	-	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии за счёт средств федерального бюджета на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Определён главный распорядитель бюджетных средств и перечень МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС, подлежащих доработки для интеграции с ЦАР"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Заключен государственный контракт (договор) по доработке ВИС в целях интеграции с ЦАР"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Работы выполнены"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Егоров А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Работы приняты"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Доля МСЗУ (не менее 30%), оказываемых через ВИС, предоставляются с применением ЦАР"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров А.В.	Прочий тип документа Аналитическая записка	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Бондаренко Г. В.	Советник		10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Бондаренко Г. В.	Советник		1
4	Участник	Егоров А. В.	Заместитель начальника отдела		1
5	Администратор	Бондаренко Г. В.	Советник		10
Доля региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением ЦАР, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Н. В.	Министр цифрового развития Камчатского края	Солодов В. В.	1