

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Кузьмин А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	-	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,0000	31.12.2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях															
1.3.	Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	ФП	Тысяча единиц	0,0930	31.12.201 7	0,0000	0,5110	0,4940	0,7360	0,8480	0,9610	1,0730	-	-	-	
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	13,2000	31.12.201 7	0,0000	11,7000	11,6000	10,7000	9,8000	8,9000	7,9000	-	-	-	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	20,3000	31.12.201 7	0,0000	18,5000	19,2000	17,9000	16,6000	15,3000	13,9000	-	-	-	
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	1,4500	31.12.202 0	0,0000	0,0000	0,0000	1,4100	1,3600	1,3200	1,2800	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	60,0000	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	85,0000	
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	ФП	Тысяча единиц	0,070 0	0,140 0	0,210 0	0,280 0	0,350 0	0,420 0	0,490 0	0,560 0	0,630 0	0,700 0	0,770 0	0,8480	
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	15,10 00	14,90 00	13,70 00	13,50 00	13,20 00	12,90 00	12,50 00	12,26 00	11,44 00	10,90 00	10,60 00	9,8000	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	20,00 00	19,90 00	19,12 00	18,84 00	18,56 00	18,28 00	18,00 00	17,72 00	17,44 00	17,16 00	16,88 00	16,6000	
1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	1,450 0	1,440 0	1,430 0	1,420 0	1,410 0	1,400 0	1,390 0	1,380 0	1,370 0	1,370 0	1,360 0	1,3600	

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																
1.1	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг	
1.2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	УСЛ ЕД	0,0000	31.12.2017	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																реализации региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающи е реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно- сосудистых заболеваний, своевременное	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающе		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															е создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективны		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															х методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															утверждены региональные программы «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.		
1.3	Завершено переоснащение/доосна щение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	К 2024 году в субъекте будет завершено переоснащение/доо снащение 1 сосудистого центра. Для выполнения нейрохирургическ их вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;		
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.2019	-	-	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															информационно-коммуникационн ой кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	22 960,00	31 004,00	17 303,90	17 303,90	17 303,90	105 875,70
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	22 960,00	31 004,00	17 303,90	17 303,90	17 303,90	105 875,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	22 960,00	31 004,00	17 303,90	17 303,90	17 303,90	105 875,70
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	49 412,00	56 159,30	46 761,42	77 148,70	51 037,80	69 221,30	349 740,52
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	49 412,00	56 159,30	46 761,42	77 148,70	51 037,80	69 221,30	349 740,52
1.2.1.1.	бюджет субъекта	49 412,00	56 159,30	46 761,42	77 148,70	51 037,80	69 221,30	349 740,52
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	8 651,95	8 651,95	17 303,90	17 303,90	17 303,90	17 303,90	17 303,90	17 303,90	17 303,90	17 303,90	17 303,90
1.2.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	4 760,49	9 520,97	14 287,18	19 047,66	33 808,15	38 574,35	43 334,84	58 095,32	62 861,53	67 622,01	77 148,70	77 148,70
ИТОГО:		4 760,49	18 172,92	22 939,13	36 351,56	51 112,05	55 878,25	60 638,74	75 399,22	80 165,43	84 925,91	94 452,60	94 452,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	31.12.2017	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики	Нет	гис электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Сорокина Е.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Паспорт проекта	-	
1.1.3	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Жосул С.Ю.	Прочий тип документа Информация о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет 1 квартал 2021 по НП БССЗ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Распоряжение О оегиональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Прочий тип документа Письмо о направлении региональной программы	-	
1.1.7	Контрольная точка	-	01.11.2021	Взаимо	Взаимо	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет о реализации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"		
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Кузьмин А.В.	Соглашение Соглашение с ФОИВ	-	
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Приказ О маршрутизации пациентов с сосудистыми заболеваниями	-	
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет 1 квартал 2022 по НП БССЗ	-	
1.1.12	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Жосул С.Ю.	Распоряжение о региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Прочий тип документа Письмо о направлении региональной программы	-	
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Отчет о ревизии региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечена"	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Кузьмин А.В.	Паспорт проекта	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федеральный паспорт		
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	Соглашение Соглашение с ФОИВ	-	
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Приказ О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.	-	
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет 1 квартал 2023 по НП БССЗ	-	
1.1.20	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Жосул С.Ю.	Распоряжение О региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Прочий тип документа Письмо о направлении региональной программы	-	
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2021 года"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	
1.1.23	Контрольная точка "Обеспечена	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Кузьмин А.В.	Паспорт проекта	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Федеральный паспорт		
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	Соглашение Соглашение с ФОИВ	-	
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Приказ О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года"	-	01.05.2024	05	07	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет 1 квартал 2024 по НП БССЗ	-	
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года"	-	01.08.2024	06	08	Жосул С.Ю.	Прочий тип документа Письмо о направлении региональной программы	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года"	-	01.11.2024	07	09	Жосул С.Ю.	Отчет о ревизии мероприятий рег. программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	Паспорт проекта Федеральный паспорт	-	нет
1.1.31	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	Соглашение Соглашение с ФОИВ	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	
1.2	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация,	Нет	ГИС электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сорокина Е.Н.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	
1.2.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа План-график закупки	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов в ЕИС	-	
1.2.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Акт приема-передачи	-	
1.2.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа План-график закупки	-	
1.2.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов в ЕИС + ссылка	-	
1.2.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина Е.Н.	Акт приема-передачи	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	
1.2.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Соглашение Дополнительное соглашение к основному соглашению	-	
1.2.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сорокина Е.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Акт приема-передачи	-	
1.2.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Соглашение дополнительное соглашение к основному соглашению	-	
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина Е.Н.	Отчет о выполнении о предоставлении субсидии	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа План-график закупки	-	
1.2.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов в ЕИС +ссылка	-	
1.2.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сорокина Е.Н.	Акт Акта-приема-передачи	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	
1.2.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет о проведении популяционных профилактических мероприятий развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	-	
1.3	Результат "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кузьмин А.В.		Нет	Гис Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	
1.3.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сорокина Е.Н.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	
1.3.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	
1.3.8	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина Е.Н.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина Е.Н.	Соглашение "Соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Министерство здравоохранения Камчатского края от 25.06.2020г. №20-2020-00942 и доп соглашение № 20-2020-00942/1	-	
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сорокина Е.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	
1.3.12	Контрольная точка "Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Акт приема-передачи/выполненных работ	-	
1.3.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сорокина Е.Н.	Соглашение Доп соглашение к основному соглашению	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	
1.3.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.16	Контрольная точка "Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Акт приема-передачи	-	
1.3.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Соглашение Дополнение к основному соглашению	-	
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Сорокина Е.Н.	Отчет о выполнении соглашения	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Акт приема-передачи	-	
1.3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Соглашение Дополнение к основному соглашению	-	
1.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Сорокина Е.Н.	Отчет о выполнении соглашения	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.22	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	
1.4	Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	К 2024 году в субъекте будет завершено переоснащение/дооснащение 1 сосудистого центра. Для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции	Нет	Гис Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;		
1.4.1	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жосул С.Ю.	Акт Акт проведенных работ	-	Гис Электронный бюджет

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
2	Администратор регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
4	Участник проекта	Еперин В. П.	Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Кузьмин А. В.	5
Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
6	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	25
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12

8	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	25
Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
10	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	25
Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е. Н.	Министр	Сивак В. И.	100
12	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	25