

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Морозова Ю.С.	заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Русанов В.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Пегова С.В.	Заместитель Министра - начальник отдела программ мониторинга и анализа туристической деятельности		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	9,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей															
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ФП	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	40,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																
1.1	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	23,0000	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Оказание услуг (выполнение работ)	
2	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	9,0000	-	-	-	-	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) . Нарастающий итог														пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных трансфертов)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
3	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей																
3.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	17,000 0	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результате включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения	Оказание услуг (выполнение работ)	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
4.1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	2,0 000	-	-	Поддержаны мероприятия по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров. В 2022 году в рамках мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры подержаны 12 объектов, в 2023 году - 58 объектов, в 2024 году - 102 объекта.	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)	0,00	0,00	0,00	63 665,05	0,00	0,00	63 665,05
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	63 665,05	0,00	0,00	63 665,05
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	63 665,05	0,00	0,00	63 665,05
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров	0,00	0,00	0,00	2 753 778,08	1 064 748,38	1 370 438,11	5 188 964,57
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	2 753 778,08	1 064 748,38	1 370 438,11	5 188 964,57

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	2 753 778,08	1 064 748,38	1 370 438,11	5 188 964,57
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	0,00	0,00	0,00	169 050,10	0,00	0,00	169 050,10
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	169 050,10	0,00	0,00	169 050,10
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	169 050,10	0,00	0,00	169 050,10
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	0,00	0,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	56 350,00
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	56 350,00
2.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	56 350,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	март.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
	Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма												
ИТОГО:		0,00	0,00	43 434,34	470 189,9 6	516 677,5 3	519 730,7 6	522 783,9 8	525 837,2 0	528 890,4 3	531 943,6 5	534 996,8 8	1 064 748,38

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Туристическая инфраструктура (Камчатский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)"	01.07.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маркеленкова И.А.	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в форме межбюджетных	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							трансфертов)		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Маркеленкова И.А.	Соглашение .	-	.
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маркеленкова И.А.	Отчет .	-	.
1.2	Результат "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров"	17.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сафонов А.С.	Поддержаны мероприятия по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Российской Федерации в целях развития туристических кластеров. В 2022 году в рамках мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры поддержаны 12 объектов, в 2023 году - 58 объектов, в 2024 году - 102 объекта.		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Произведена оплата аванса предусмотренного контракту"	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.3	Контрольная точка "Заключен контракт на оказание услуг по авторскому надзору", значение: 1.0000, Штука	-	12.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	Отсутствует
1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа =	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сафонов А.С.	Прочий тип документа =	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.8	Контрольная точка "Техническая готовность работ по устройству земляного полотна 2%", значение: 2.0000, Процент	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Сафонов А.С.	Акт -	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Техническая готовность работ по устройству земляного полотна 5%"	-	31.08.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	Отсутствует
1.2.10	Контрольная точка "Завершение работ по переустройству ВОК", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2023	10	11	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Техническая готовность работ по устройству земляного полотна 10%", значение: 10.0000, Процент	-	30.10.2023	10	12	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Техническая готовность работ по устройству земляного полотна 15%", значение: 15.0000, Процент	-	30.11.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Завершение работ по устройству 10 опор моста", значение: 10.0000, Штука	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Сафонов А.С.	Акт -	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Техническая готовность работ по устройству земляного полотна 40%"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	10	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.15	Контрольная точка "Завершение работ по устройству 10 опор моста"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	Отсутствует
1.2.16	Контрольная точка "Техническая готовность работ по монтажу пролетных строений моста, 50%"	-	30.08.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	Отсутствует
1.2.17	Контрольная точка "Техническая готовность работ по монтажу пролетных строений моста, 100%", значение: 100.0000, Процент	-	30.09.2024	13	10	Сафонов А.С.	Акт Техническая готовность работ по монтажу пролетных строений моста, 100%	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Техническая готовность работ по устройству земляного полотна 60%"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сафонов А.С.	Прочий тип документа -	-	Отсутствует
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)"	01.07.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маркеленкова И.А.	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результате включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации)	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).		
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Маркеленкова И.А.	Соглашение .	-	.
2.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами	Маркеленкова И.А.	Отчет .	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Маркеленкова И.А.	Отчет .	-	.

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Русанов В. В.	Министр	-	10
2	Администратор регионального проекта	Пегова С. В.	Заместитель Министра - начальник отдела программ мониторинга и анализа туристической деятельности	-	20
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркеленкова И. А.	Начальник отдела проектов и развития инфраструктуры туризма Министерства туризма Камчатского края	-	10
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркеленкова И. А.	Начальник отдела проектов и развития инфраструктуры туризма Министерства туризма Камчатского края	-	10
Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маркеленкова И. А.	Начальник отдела проектов и развития инфраструктуры туризма Министерства туризма Камчатского края	-	10
Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров					
6	Ответственный за достижение	Сафонов А. С.	Министр	Миронов С. А.	10

	результата регионального проекта				
--	-------------------------------------	--	--	--	--