

Утверждено протоколом заседания Совета
по организации проектной деятельности
при Губернаторе Камчатского края
от «___» _____ 201__ г

П А С П О Р Т

регионального проекта Камчатского края

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	В.Б. Пригорнев, заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Е.Н. Сорокина, Министр здравоохранения Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Е.А. Щербак, заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденная Постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 года № 524-П		

2. Цель и показатели регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения»

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Камчатского края путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год												
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
I	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел. <i>(показатель федерального проекта)</i>																
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел	Основной	тыс. чел	19,95	31.10.2018	40,37	69,49	105,46	114,13	135,61	48,82						
II	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % <i>(показатель федерального проекта)</i>																
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	Основной	%	23	31.10.2018	73	87	100	100	100	100						
2.1	Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к	Основной	чел.	3061	31.10.2018	3858	85%	4312	95%	4539	100 %	4539	100%	4539	100%	4539	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
				Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, чел																
2.2	Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед.	основной	ед.	2632	31.10.2018	2984	85%	3336	95%	3510	100%	3510	100%	3510	100%	3510	100%
2.3	Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта РФ, %	основной	ТВСП МО*	2632	31.10.2018	2947	85%	3282	94%	3477	100%	3477	100%	3477	100%	3477	100%
			ФАП и ФП**	0	31.10.2018	8	24%	21	64%	33	100%	33	100%	33	100%	33	100%
2.4	Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед.	справочно	ед.	0	31.10.2018	8		21		33		33		33		33	
2.5	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %	основной	ТВСП МО	41	31.10.2018	54	73%	58	87%	67	100%	67	100%	67	100%	67	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	8	24%	21	64%	33	100%	33	100%	33	100%	33	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
				Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
2.6	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, %	основ-ной	ТВСП МО	12	31.10.2018	22	40%	35	64%	45	82%	55	100%	55	100%	55	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	0	0%	0	0%	8	24%	15	45%	25	76%	33	100%
2.7	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, %	основ-ной	юр.лиц	0	31.10.2018	10	36%	19	68%	28	100%	28	100%	28	100%	28	100%
III	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % <i>(показатель федерального проекта)</i>																
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного	основ-ной	%	0	31.10.2018	33%		65%		95%		100%		100%		100%	

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
				Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %																
3.1.1	Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, %	основ-ной	станции и подстанции	0	31.10.2018	8	47%	17	100%	17	100%	17	100%	17	100%	17	100%
3.1.2	Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» (в	основ-ной	станции и подстанции	0	31.10.2018	0	0%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
				Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, %																
3.2.1	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСП МО	0	31.10.2018	18	50%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	8	33%	16	67%	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%
3.2.2	Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %	основной	аптечные пункты и организации	0	31.10.2018	4	50%	8	100%	8	100%	8	100%	8	100%	8	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год												
			Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
3.3	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Р Ф, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Р Ф, %	основ-ной	ТВСП МО	0	31.10.2018	13	35%	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	12	36%	24	73%	33	100%	33	100%	33	100%	33	100%
3.4	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Р Ф, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Р Ф, %	основ-ной	ТВСП МО	4	31.10.2018	15	25%	30	50%	45	75%	60	100%	60	100%	60	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	0	0%	10	30%	22	67%	33	100%	33	100%	33	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год												
			Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
3.5.1	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %	основ-ной	ТВСП МО	21	31.10.2018	35	69%	51	100%	51	100%	51	100%	51	100%	51	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	10	30%	22	67%	33	100%	33	100%	33	100%	33	100%
3.5.2	Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %	основ-ной	ТВСП МО	21	31.10.2018	30	79%	38	100%	38	100%	38	100%	38	100%	38	100%
3.6	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации, %	основ-ной	ТВСП МО	6	31.10.2018	21	49%	35	81%	43	100%	43	100%	43	100%	43	100%
3.7	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации,	основно-й	ТВСП МО	0	31.10.2018	18	31%	37	64%	58	100%	58	100%	58	100%	58	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
				Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, %																
3.8	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, %	Основной	ТВСП МО	0	31.10.2018	6	16%	11	30%	17	46%	23	62%	29	78%	37	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	0	0%	8	24%	17	52%	25	76%	30	91%	33	100%
3.9	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных	основ-ной	ТВСП МО	0	31.10.2018	11	26%	20	48%	31	74%	42	100%	42	100%	42	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год											
				Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации, %																
3.10	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, %	основ-ной	ТВСП МО	0	31.10.2018	20	29%	35	50%	57	81%	70	100%	70	100%	70	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год												
			Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
3.11	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %	основ-ной	ТВСП МО	27	31.10.2018	30	83%	33	92%	36	100%	36	100%	36	100%	36	100%
			ФАП и ФП	0***	31.10.2018	0	0%	0	0%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
3.12	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта» %	основ-ной	ТВСП МО	24	31.10.2018	34	51%	45	67%	67	100%	67	100%	67	100%	67	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	0	0%	10	30%	22	67%	33	100%	33	100%	33	100%

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год												
			Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
3.13	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, %	основной	ТВСП МО	30	31.10.2018	38	57%	48	72%	67	100%	67	100%	67	100%	67	100%
ФАП и ФП			0	31.10.2018	0	0%	10	30%	22	67%	33	100%	33	100%	33	100%	
IY	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % (показатель федерального проекта)																
4	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %	дополнительный	ТВСП МО	0	31.10.2018	7%		22%		40%		64%		97%		100%	

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год												
			Значение	Дата	2019		2020		2021		2022		2023		2024		
4.1	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %	дополнительный	ТВСП МО	0	31.10.2018	9	14%	15	22%	27	40%	45	67%	65	97%	67	100%
			ФАП и ФП	0	31.10.2018	0	0%	7	22%	13	40%	22	67%	32	97%	33	100%

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений.		
1.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации (ежегодно в период 2019-2024 гг.) будут заключены соглашения о</p>		

предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием.

С 2019 по 2021 годы поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.

Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.

Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота.

В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:

ведение электронного расписания приема врачей;

ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;

формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;

информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;

	<p>информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.</p> <p>К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.</p> <p>Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	<p>100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ</p>	31.12.2024	<p>Заключено (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».</p> <p>Государственные медицинские организации, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Камчатского края, в том числе за счет предоставленной субсидии, оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.</p>

		<p>В 2019 году Камчатский край утвердил план дооснащения государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), информационно-телекоммуникационным оборудованием.</p> <p>С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), Камчатского края.</p> <p>К 2022 году функционируют 3510 автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам.</p> <p>Ежегодно, не менее 1293 врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота.</p> <p>К 2022 году в Камчатском крае осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключение к ней не менее 80% структурных подразделений государственных медицинских организаций.</p> <p>В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем,</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России.</p> <p>К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России.</p> <p>К 2022 году 100 % территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе 33 ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">ведение электронного расписания приема врачей;ведение электронных медицинских карт пациентов;формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	<p>Результат федерального проекта: Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
2.1.	<p>В Камчатском крае функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ</p>	31.12.2021	<p>Обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных между региональным центром обработки данных и медицинскими организациями Камчатского края, к которой подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).</p>
3.	<p>Результат федерального проекта: К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное</p>		

	<p>взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
3.1.	<p>Медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.</p>	31.12.2021	<p>К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.</p> <p>на 31.12.2019 - 20 % на 31.12.2020 - 50 % на 31.12.2021 - 90 %</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения</p>		

субъектов Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

Характеристика результата федерального проекта:

Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота.

В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:

ведение электронного расписания приема врачей;

ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;

формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;

информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.

В 2021 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации

К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.

Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем,

	соответствующих требованиям Минздрава России.		
	Срок: 31.12.2021		
4.1.	Организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края	31.12.2021	В 2021 году будет организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края на 31.12.2019 - 2984 тыс. раб мест на 31.12.2020 - 3336 тыс. раб мест на 31.12.2021 - 3510 тыс. раб мест
5.	<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключённые к ЕГИСЗ.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы):</p>		

Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);
Управление льготным лекарственным обеспечением;
Управление потоками пациентов;
Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;
Телемедицинские консультации;
Лабораторные исследования;
Центральный архив медицинских изображений;
Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);
Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).

Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.

В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.

К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.

Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.

	<p>К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».</p> <p>Срок: 31.12.22</p>		
5.1.	<p>В Камчатском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ.</p>		<p>К 2023 году в Камчатском крае реализована и используется государственная информационная система в сфере здравоохранения Камчатского края, к которой подключены медицинские организации государственной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.</p> <p>Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Камчатского края. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.</p> <p>Государственная информационная система в сфере здравоохранения Камчатского края включает, в том числе, централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);</p>

		<p>Управление льготным лекарственным обеспечением;</p> <p>Управление потоками пациентов;</p> <p>Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов;</p> <p>Телемедицинские консультации;</p> <p>Лабораторные исследования;</p> <p>Центральный архив медицинских изображений;</p> <p>Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;</p> <p>Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;</p> <p>Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);</p> <p>Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).</p> <p>Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются в структурных подразделениях медицинских организаций на приеме у врача.</p> <p>К концу 2020 года в Камчатском крае функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.

К концу 2020 года в Камчатском крае посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс: от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.

К 2024 году в Камчатском крае реализована система электронных рецептов.

К 2023 году в Камчатском крае функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.

		<p>К 2023 году в Камчатском крае осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».</p>
6.	<p>Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.</p>	

	Срок: 31.12.22		
6.1.	К 2023 году в Камчатском крае функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.	31.12.22	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Камчатского края «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций.
7.	<p>Результат федерального проекта: 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.</p> <p>Срок: 31.12.23</p>		
7.1.	В Камчатском крае реализована система электронных рецептов	31.12.23	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Камчатского края будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в

		<p>форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Камчатском крае будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.</p>
8.	<p>Результат федерального проекта: Единая государственная информационная система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг, и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России будут заключены государственные контракты в целях обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе на ежегодное техническое сопровождение, модернизацию и развитие подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> федеральный регистр медицинских работников; федеральный реестр медицинских организаций; федеральная электронная регистратура; федеральная интегрированная электронная медицинская карта; федеральный реестр электронных медицинских документов; подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения; 	

	<p>информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд; подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности; федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения; подсистема обезличивания персональных данных; геоинформационная подсистема; защищенная сеть передачи данных; интеграционные подсистемы;</p> <p>Будет осуществляться информационное взаимодействие между подсистемами ЕГИСЗ и государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций.</p> <p>Граждане Российской Федерации будут использовать услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. В 2019 году не менее 6,4 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 38 млн. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны в том числе услуги и сервисы:</p> <ul style="list-style-type: none"> запись на прием к врачу; запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. <p>К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечат доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
8.1.	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения	31.12.2024	Будет осуществляться информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и

<p>Камчатского края обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с ЕГИСЗ, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг, и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье».</p>	<p>медицинскими информационными системами медицинских организаций.</p> <p>В 2019 году не менее 32,3 тыс. граждан, а к концу 2024 года не менее 131,1 тыс. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы:</p> <p>Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором гражданам доступны услуги и сервисы:</p> <ul style="list-style-type: none"> запись на прием к врачу (вызов врача на дом, по решению субъекта Российской Федерации); прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. <p>К концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Камчатского края обеспечивают доступ для граждан к юридически</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Не менее 80 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ							
1.1	100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ							
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)	44,524	60,997	45,323	0,000	6,980	17,870	175,694
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	консолидированный бюджет Камчатского края****, в т.ч.:	0,450	0,530	0,520	0,000	0,070	0,170	1,740
1.1.3.1.	бюджет Камчатского края	0,450	0,530	0,520	0,000	0,070	0,170	1,740
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:		90,814	222,963	88,143	60,960	52,570	52,570	568,020
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)		55,414	187,103	52,323	25,640	17,870	17,870	356,220
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
консолидированный бюджет Камчатского края****, в т.ч.:		35,400	35,860	35,820	35,320	34,700	34,700	211,800
бюджет Камчатского края		35,400	35,860	35,820	35,320	34,700	34,700	211,800
межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	50
2.	Администратор регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту: Ежегодный мониторинг достижения показателей, результатов и выполнения мероприятий проекта					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Администратор проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	5
2.	Участник проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
3.	Участник проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
Утверждение бюджета на следующий календарный год					
1.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	5
2.	Участник проекта	Панкратова Г.А.	Начальник отдела финансирования и сводной отчетности – главный бухгалтер Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
Уточнение показателей, результатов и мероприятий проекта					
1.	Администратор проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	10
2.	Участник проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участник проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
Внесение изменений в проект					
1.	Руководитель проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	5
2.	Администратор проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	10
Результат 1.1. 100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	10
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панкратова Галина Алексеевна	Начальник отдела финансирования и сводной отчетности – главный бухгалтер Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
4.	Участник регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	15
5.	Участник регионального проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Александрович Н.Н.	Врио директора ТФОМС Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	15
7.	Участник регионального проекта	Ким В.Н.	Главный внештатный специалист Камчатского края по внедрению информационных технологий в здравоохранение	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
8.	Участник регионального проекта	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
Результат 2.1. В Камчатском крае функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	10
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	25
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панкратова Галина Алексеевна	Начальник отдела финансирования и сводной отчетности – главный бухгалтер Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
4.	Участник регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	15
5.	Участник регионального проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	25
Результат 3.1. Медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	5
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Якубова И.И.	Руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Камчатскому краю»	Топилин М.А. – Министр труда и социальной защиты РФ	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панова М.Ф.	И.о. Управляющего ГУ «Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации»	Кигим А.С.- Председатель ФСС РФ	10
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мелехина Т.В.	Управляющий отделением ПФР по Камчатскому краю	Дроздов А.В. – Председатель правления ПФР	10
6.	Участник регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	15
7.	Участник регионального проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Ким В.Н.	Главный внештатный специалист Камчатского края по внедрению информационных технологий в здравоохранение	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
9.	Участник регионального проекта	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
Результат 4.1. Организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	10
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Панкратова Галина Алексеевна	Начальник отдела финансирования и сводной отчетности – главный бухгалтер Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
4.	Участник регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	15
5.	Участник регионального проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	35
Результат 5.1. В Камчатском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	5
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	20
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришутина Ж.В.	Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	5
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	5
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поварова Т.И.	Начальник отдела обеспечения лекарствами и медицинской техникой Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	5
6.	Участник регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	20
8.	Участник регионального проекта	Ким В.Н.	Главный внештатный специалист Камчатского края по внедрению информационных технологий в здравоохранение	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
9.	Участник регионального проекта	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
<p>Результат 6.1. К 2023 году в Камчатском крае функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	5
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	20
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришутина Ж.В.	Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	20
6.	Участник регионального проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
7.	Участник регионального проекта	Ким В.Н.	Главный внештатный специалист Камчатского края по внедрению информационных технологий в здравоохранение	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
8.	Участник регионального проекта	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
Результат 7.1. В Камчатском крае реализована система электронных рецептов					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	5
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	20
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришутина Ж.В.	Начальник отдела демографической политики и детства, службы родовспоможения и реабилитации Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жосул С.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	5
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поварова Т.И.	Начальник отдела обеспечения лекарствами и медицинской техникой Министерства здравоохранения Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	5
6.	Участник регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	20
7.	Участник регионального проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	20
8.	Участник регионального проекта	Ким В.Н.	Главный внештатный специалист Камчатского края по внедрению информационных технологий в здравоохранение	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
9.	Участник регионального проекта	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
<p>Результат 8.1. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Камчатского края обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с ЕГИСЗ, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг, и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье».</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сорокина Е.Н.	Министр здравоохранения Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чусов В.Н.	Директор КГКУЗ «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Александрович Н.Н.	Врио директора ТФОМС Камчатского края	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	20
4.	Участник регионального проекта	Щербак Е.А.	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Илюхин В.И. – Губернатор Камчатского края	15
5.	Участник регионального проекта	Костромина А.В.	Референт отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	15
6.	Участник регионального проекта	Ким В.Н.	Главный внештатный специалист Камчатского края по внедрению информационных технологий в здравоохранение	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	10
7.	Участник регионального проекта	Руководители государственных учреждений здравоохранения	Руководители государственных учреждений здравоохранения	Сорокина Е.Н. - Министр здравоохранения Камчатского края	20

6. Дополнительная информация

* - ТВСП МО - Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи.

** - ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций.

*** - формирование реестров счетов за оказанные медицинские услуги осуществляется на основании первичной медицинской документации, содержащейся в медицинской информационной системе, работы по формированию реестра осуществляются медицинской организацией – юридическим лицом без привлечения структурных подразделений.

**** - консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации находятся на согласовании в Министерстве Финансов Российской Федерации.

Согласованно:
Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края

В.Б. Пригорнев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровой контур здравоохранения»

1. План мероприятий по реализации регионального (ведомственного) проекта
«Цифровой контур здравоохранения»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Результат регионального проекта: 100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	01.01.2019	31.12.2024	Сорокина Е.Н.	Доклад о функционировании медицинских информационных систем медицинских организаций, обеспечении их информационного взаимодействия с ЕГИСЗ, в целях предоставления электронных услуг (сервисов) для граждан	Совет по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края
1.1.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2019 году	01.01.2019	15.03.2019	Щербак Е.А. Панкратова Г.А.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2019 году	
1.1.1.	Контрольная точка. Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2019 году	01.04.2019	01.04.2019	Панкратова Г.А.	Платежное поручение о перечислении средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации в разрезе Камчатского края	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.2.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году	01.01.2020	15.03.2020	Щербак Е.А. Панкратова Г.А.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.1.	Контрольная точка. Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году	01.04.2020	01.04.2020	Панкратова Г.А.	Платежное поручение о перечислении средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации в разрезе Камчатского края	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.3.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 году	01.01.2021	15.03.2021	Щербак Е.А. Панкратова Г.А.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 году	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.3.1.	Контрольная точка. Осуществлено перечисление средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной	01.04.2021	01.04.2021	Панкратова Г.А.	Платежное поручение о перечислении средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации в разрезе	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 году				Камчатского края	
1.4.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году	01.01.2022	15.03.2022	Щербак Е.А. Панкратова Г.А.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.4.1.	Контрольная точка. Осуществлено перечисление средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году	01.04.2022	01.04.2022	Панкратова Г.А.	Платежное поручение о перечислении средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации в разрезе Камчатского края	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.5.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе	01.01.2023	15.03.2023	Щербак Е.А. Панкратова Г.А.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2023 году				федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2023 году	
1.5.1.	Контрольная точка. Осуществлено перечисление средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2023 году	01.04.2023	01.04.2023	Панкратова Г.А.	Платежное поручение о перечислении средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации в разрезе Камчатского края	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.6.1.1.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2024 году	01.01.2024	15.03.2024	Щербак Е.А. Панкратова Г.А.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2024 году	
1.6.1.	Контрольная точка. Осуществлено перечисление средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2024 году	01.04.2024	01.04.2024	Панкратова Г.А.	Платежное поручение о перечислении средств федерального бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации в разрезе Камчатского края	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.7.1.1.	Проведение обследования государственных медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры	01.01.2019	01.04.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Определена потребность на 2019-2021 годы для всех структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края в оснащении телекоммуникационным оборудованием, развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, оснащения медицинских работников электронными	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					подписями.	
1.7.1.	Контрольная точка. Утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием	01.01.2019	01.04.2019	Сорокина Е.Н. Щербак Е.А.	Отчет Камчатского края. План дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций Камчатского края информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2021 году, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) к 2022 году.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.8.1.1.	Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных медицинских организаций Камчатского края	01.04.2019	30.11.2021	Щербак Е.А. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Утверждены технические задания на закупки	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.8.1.	Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Камчатского края	30.11.2021	30.11.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.9.1.1	Проведение работ по обследованию и оценке	01.01.2019	30.11.2022	Щербак Е.А.	Проведено	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края на соответствие с требованиями, утвержденным Минздравом России.			Костромина А.В. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	обследование и оценка медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях	регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.9.1.	Контрольная точка Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год	15.04.2019	15.04.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет Камчатского края об утверждении плана на 2019 год	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.9.2.	Контрольная точка Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет Камчатского края об утверждении плана на 2019 год	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.9.3.	Контрольная точка Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края на соответствие с требованиями Минздрава России	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет Камчатского края об утверждении плана на 2019 год	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на 2021 год					
1.9.4.	Контрольная точка Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год	15.04.2022	15.04.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет Камчатского края об утверждении плана на 2019 год	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н
1.10.1.1	Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России.	01.04.2019	30.11.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Завершение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную на соответствие с требованиями Минздрава России.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.10.1.2	Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях	01.04.2019	30.11.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители	Завершение работ по модернизации и развитию медицинских информационных	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России.			государственных медицинских организаций Камчатского края	систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, на соответствия требованиям Минздрава России	
1.10.1.	Контрольная точка. 65% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.2.	Контрольная точка. 30% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы,	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствующие требованиям Минздрава России				информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	
1.10.3.	Контрольная точка. 75% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	15.10.2019	15.10.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.4.	Контрольная точка. 35% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.10.2019	15.10.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.5.	Контрольная точка.	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А.	Акты выполненных работ.	Куратор регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	85% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.			Чусов В.Н.	Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	проекта Пригорнев В.Б.
1.10.6.	Контрольная точка. 40% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.7.	Контрольная точка. 87% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.				организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	
1.10.8.	Контрольная точка. 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.9.	Контрольная точка. 88 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.10.	Контрольная точка.	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А.	Акты выполненных работ.	Куратор регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	65% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России			Чусов В.Н.	Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	проекта Пригорнев В.Б.
1.10.11.	Контрольная точка. 90% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.12.	Контрольная точка. 75% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	
1.10.13.	Контрольная точка. 92% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.14.	Контрольная точка. 80% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.15.	Контрольная точка. 94% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.				по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	
1.10.16.	Контрольная точка. 85% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.17.	Контрольная точка. 96% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают	15.01.2022	15.01.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.				подсистемами ЕГИСЗ.	
1.10.18.	Контрольная точка. 90% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.01.2022	15.01.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.19.	Контрольная точка. 98% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	15.07.2022	15.07.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.20.	Контрольная точка. 93% структурных подразделений государственных медицинских организаций	15.07.2022	15.07.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России				по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	
1.10.21.	Контрольная точка. 99% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	15.10.2022	15.10.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.22.	Контрольная точка. 96% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	15.10.2022	15.10.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ЕГИСЗ	
1.10.23.	Контрольная точка. 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Камчатского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	30.11.2022	30.11.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с подсистемами ЕГИСЗ.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.24.	Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	30.11.2022	30.11.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с ЕГИСЗ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
1.10.25.	Контрольная точка. Структурные подразделения государственных медицинских организаций Камчатского края (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) ведут электронные медицинские	30.11.2022	30.11.2022	Щербак Е.А. Александрович Н.Н. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинской помощи				медицинских информационных систем медицинских организаций Камчатского края с информационными системами территориальных фондов обязательного медицинского страхования	
1.11.1.1.	Проведение обследования государственных медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием	01.01.22	01.04.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Определена потребность на 2022-2024 годы для всех структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края в оснащении телекоммуникационным оборудованием, серверным оборудованием, оснащения медицинских работников электронными подписями.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.11.1.	Контрольная точка. Утвержден план дооснащения государственных	01.04.2022	01.04.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Приказ об утверждении плана дооснащения	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организаций информационно-коммуникационным оборудованием.				государственных медицинских организаций информационно-коммуникационным оборудованием.	Сорокина Е.Н.
1.12.1.1.	Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных медицинских организаций Камчатского края.	01.04.2022	30.11.2024	Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Подготовлено и утверждено техническое задание на проведение закупки	
1.12.1.	Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно - коммуникационного оборудования для оснащения государственных медицинских организаций Камчатского края.	30.11.2024	30.11.24	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.12.2.	Контрольная точка. Утвержден план по модернизации и развитию подсистем «Интегрированная электронная медицинская карта», по передаче структурированных электронных медицинских документов из структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), государственных медицинских организаций на 2019 год.	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А.	Приказ об утверждении плана по модернизации и развитию медицинских информационных систем для обеспечения взаимодействия с подсистемой «Интегрированная электронная карта» ЕГИСЗ на 2019 год	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.12.3.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная	15.10.2019	15.10.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 3-й квартал 2019 года о доле государственных	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинская карта» ЕГИСЗ передают структурированные электронные медицинские документы из 60 % структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).				медицинских организаций, передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта».	Сорокина Е.Н.
1.12.4.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передают структурированные электронные медицинские документы из 70 % структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 4-й квартал 2019 года о доле государственных медицинских организаций, передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.12.5.	Контрольная точка. Утвержден план по модернизации и развитию подсистем «Интегрированная электронная медицинская карта», по передаче структурированных электронных медицинских документов из структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А.	Приказ об утверждении плана по модернизации и развитию медицинских информационных систем для обеспечения	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Интернет), государственных медицинских организаций на 2020 год.				взаимодействия с подсистемой «Интегрированная электронная карта» ЕГИСЗ на 2020 год	
1.12.6.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передают структурированные электронные медицинские документы из 75 % структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 2-й квартал 2020 года о доле государственных медицинских организаций, передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.12.7.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передают структурированные электронные медицинские документы из 83 % структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 3-й квартал 2020 года о доле государственных медицинских организаций, передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.12.8.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передают структурированные электронные медицинские документы из 90 % структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 4-й квартал 2020 года о доле государственных медицинских организаций, передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.12.9.	Контрольная точка. Утвержден план по модернизации и развитию подсистем «Интегрированная электронная медицинская карта», по передаче структурированных электронных медицинских документов из структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), государственных медицинских организаций на 2021 год.	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А.	Приказ об утверждении плана по модернизации и развитию медицинских информационных систем для обеспечения взаимодействия с подсистемой «Интегрированная электронная карта» ЕГИСЗ на 2021 год	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.12.10.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передают структурированные электронные медицинские документы из 93 % структурных подразделений	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 2-й квартал 2021 года о доле государственных медицинских организаций, передающих	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственных медицинских организаций Камчатского края (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).				структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта».	
1.12.11.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передают структурированные электронные медицинские документы из 97 % структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 3-й квартал 2021 года о доле государственных медицинских организаций, передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
1.12.12.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы из государственных медицинских организаций Камчатского края (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).	30.11.2021	30.11.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет в разрезе медицинских организаций о передаче структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинская карта».	
1.12.13.	Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Камчатского края используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с государственной информационной системой в сфере здравоохранения Камчатского края, с подсистемами ЕГИСЗ, в целях оказания медицинской помощи и предоставления электронных услуг (сервисов) для граждан.	31.12.2021	31.12.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет о функционировании медицинских информационных систем медицинских организаций, обеспечении их информационного взаимодействия с ЕГИСЗ, в целях предоставления электронных услуг (сервисов) для граждан.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
2.1.	Результат регионального проекта: В Камчатском крае функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ	01.01.2019	31.12.2021	Сорокина Е.Н.	Доклад о функционировании региональной защищенной сети передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ	Совет по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края
2.1.1.1.	Проведение обследования территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) и определение объемов закупки средств криптографической защиты информации и услуг для их подключения к защищенной сети передачи данных	01.01.2019	31.03.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Определена потребность в средствах криптографической защиты информации и услугах по подключению территориально-выделенных структурных	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных.	
2.1.1.	Контрольная точка. Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для их подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).	15.04.2019	15.04.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Приказ об утверждении плана работ по обеспечению защиты информации и подключению территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
2.2.1.1.	Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2019 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), исполнение контрактов	01.04.2019	20.12.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Подготовлено и утверждено техническое задание на закупку.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н
2.2.1.	Контрольная точка.	30.06.2019	30.06.2019	Щербак Е.А.	Отчеты государственных медицинских	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году объявлены			Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	организаций об объявлении в 2019 году закупочных процедур для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	проекта Сорокина Е.Н
2.2.2.	Контрольная точка. Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году заключены.	31.08.2019	31.08.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчеты государственных медицинских организаций о заключенных в 2019 году контрактах для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н
2.2.3.	Контрольная точка.	20.12.2019	20.12.2019	Щербак Е.А.	Отчеты государственных	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году выполнены. Запланированные на 2019 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных.			Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	медицинских организаций об исполнении контрактов, заключенных в 2019 году для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	регионального проекта Сорокина Е.Н
2.3.1.1.	Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2020 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), исполнение контрактов	01.01.2020	20.12.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Подготовлено и утверждено техническое задание на закупку.	
2.3.1.	Контрольная точка. Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году объявлены	31.03.2020	31.03.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций	Отчеты государственных медицинских организаций об объявлении в 2020 году закупочных процедур для подключения к защищенной сети передачи данных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Камчатского края	территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	
2.3.2.	Контрольная точка. Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году заключены.	01.05.2020	01.05.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчеты государственных медицинских организаций о заключенных в 2020 году контрактах для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	
2.3.3.	Контрольная точка. Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году выполнены.	20.12.2020	20.12.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских	Отчеты государственных медицинских организаций об исполнении контрактов, заключенных в 2020 году для подключения к защищенной сети	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Запланированные на 2020 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных.			организаций Камчатского края	передачи данных территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	
2.3.1.1.	Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2021 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), исполнение контрактов	01.01.2021	20.11.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Подготовлено и утверждено техническое задание на закупку.	
2.3.1.	Контрольная точка. Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2021 году объявлены	31.03.2021	31.03.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчеты государственных медицинских организаций об объявлении в 2021 году закупочных процедур для подключения к защищенной сети передачи данных территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	
2.3.2.	<p>Контрольная точка.</p> <p>Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2021 году заключены.</p>	01.05.2021	01.05.2021	<p>Щербак Е.А.</p> <p>Чусов В.Н.</p> <p>Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края</p>	Отчеты государственных медицинских организаций о заключенных в 2021 году контрактах для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	
2.3.3.	<p>Контрольная точка.</p> <p>Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2021 году выполнены.</p> <p>Запланированные на 2021 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных.</p>	20.12.2021	20.12.2021	<p>Щербак Е.А.</p> <p>Чусов В.Н.</p> <p>Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края</p>	Отчеты государственных медицинских организаций об исполнении контрактов, заключенных в 2021 году для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	
2.4.1.1.	Модернизация защищенной сети передачи данных	март ежегодно	март ежегодно	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Контракт на техническую поддержку защищенной сети передачи данных VipNet	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
2.4.1.2.	Обеспечение медицинских работников сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписью.	01.01.2019	31.12.2021	Щербак Е.А. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Ежеквартальный отчет	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
2.4.1.	Контрольная точка. Обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных между региональным центром обработки данных и медицинскими организациями Камчатского края.	31.12.2021	31.12.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
3.1.	Результат регионального проекта: Медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	01.01.2019	31.12.2021	Сорокина Е.Н. Якубова И.И. Панова М.Ф. Мелехина Т.В.	Доклад об обеспечении медицинскими организациями межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального	Совет по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки граждан.	
3.1.1.1.	Проведение модернизации и развития медицинских информационных систем, государственных медицинских организаций Камчатского края для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия	01.01.2019	31.12.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Ким В.Н. Якубова И.И. Панова М.Ф. Мелехина Т.В. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Акты выполненных работ. Отчет об обеспечении информационного взаимодействия с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования в части передачи/получения юридически значимых электронных документов, а так же с Министерством труда и социального развития Камчатского края при обмене	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.	
3.1.1.	Контрольная точка 20% государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	15.01.20	15.01.20	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Якубова И.И.	Отчет об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций с информационными системами медико-социальной экспертизы	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
3.1.2.	Контрольная точка 20% государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой ФСС Камчатского края	15.04.20	15.04.20	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Панова М.Ф.	Отчет за 1 квартал 2020 года о доле государственных медицинских организаций Камчатского края, которые обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой ФСС Камчатского края	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
3.1.3.	Контрольная точка	15.07.20	15.07.20	Щербак Е.А.	Отчет за 2 квартал 2020 года об обеспечении	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	30 % государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы			Чусов В.Н. Якубова И.И.	межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций с информационными системами медико-социальной экспертизы	проекта Сорокина Е.Н.
3.1.4.	Контрольная точка 30% государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой ФСС Камчатского края	15.10.20	15.10.20	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Панова М.Ф.	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле государственных медицинских организаций Камчатского края, которые обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой ФСС Камчатского края	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
3.1.5.	Контрольная точка 50 % государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы и информационной системой ФСС Камчатского края, а также с информационными системами иных ведомств, в соответствии с порядками такого взаимодействия, определенными нормативно-правовыми актами Российской Федерации	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Якубова И.И. Панова М.Ф. Александрович Н.Н. Мелехина Т.В.	Отчет за 4 квартал 2020 года об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций с информационными системами медико-социальной экспертизы	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.6.	Контрольная точка 60 % государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой ФСС Камчатского края	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Панова М.Ф.	Отчет за 1 квартал 2021 года об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций с ФСС Камчатского края	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
3.1.7.	Контрольная точка 70 % государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Якубова И.И.	Отчет за 2 квартал 2021 года об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций с информационными системами медико-социальной экспертизы	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
3.1.8.	Контрольная точка 90 % государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой ФСС Камчатского края	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Панова М.Ф.	Отчет за 3 квартал 2021 года об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций с ФСС Камчатского края	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
3.1.9.	Контрольная точка 90 % государственных медицинских организаций Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	15.01.2022	15.01.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Якубова И.И.	Отчет за 4 квартал 2021 года об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций с информационными системами медико-социальной экспертизы	
3.1.10.	Контрольная точка Обеспечено электронное межведомственное взаимодействие медицинских организаций с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования, а так же с Министерством труда и социального развития Камчатского края при обмене информацией	30.11.2021	30.11.2021	Щербак Е.А. Якубова И.И. Панова М.Ф. Мелехина Т.В.	Акты выполненных работ и интеграционных испытаний Отчет об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования, а так же с Министерством труда и социального развития Камчатского края при обмене информацией	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
4.1.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края	01.01.2019	31.12.2021	Сорокина Е.Н.	Отчет об организации 3510 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края	
4.1.1.1.	В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	01.01.2019	31.12.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края о результатах проведенных мероприятиях по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
4.1.1.	Контрольная точка	15.04.2019	15.04.2019	Щербак Е.А.	Заключены контракты, исполнены	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.			Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	обязательства по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)	проекта Сорокина Е.Н.
4.1.2.	Контрольная точка Не менее 2984 автоматизированных рабочих места организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2019 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (с нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
4.2.1.1.	В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края проведены мероприятия по организации	01.01.2020	31.12.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет медицинских организаций государственной	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.			Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	системы здравоохранения Камчатского края о результатах проведенных мероприятиях по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	Сорокина Е.Н.
4.2.1.	Контрольная точка Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
4.2.2.	Контрольная точка Не менее 3336 автоматизированных рабочих места организовано для медицинских работников	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 2020 год о количестве организованных автоматизированных	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.			Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	рабочих мест (с нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	
4.3.1.1.	В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	01.01.2021	31.12.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края о результатах проведенных мероприятиях по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	
4.3.1.	Контрольная точка Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
4.3.2.	Контрольная точка Не менее 3510 автоматизированных рабочих места организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	15.01.2022	15.01.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2021 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (с нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Камчатского края при внедрении и эксплуатации	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.	
5.1.	Результат регионального проекта: В Камчатском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ.	01.01.2019	01.12.2022	Сорокина Е.Н.	Доклад о функционировании государственной информационной системе в сфере здравоохранения Камчатского края, подключении ее к ЕГИСЗ	Совет по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края
5.1.1.1.	Проведено обследование центра обработки данных, обеспечивающего функционирование государственной информационной системы в сфере здравоохранения Камчатского края	01.01.2019	01.04.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Определена потребность в закупке дополнительного оборудования и комплектующих с целью организации системы резервного копирования и тестовой площадки	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.1.1.2.	Организация системы резервного копирования и тестовой площадки	01.05.2020	31.12.2023	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Контракт на организацию системы резервного копирования и тестовой площадки	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.1.1.3.	Переаттестация РМИС по требованиям информационной безопасности	01.01.2022	01.12.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Контракт на переаттестацию РМИС по требованиям информационной безопасности.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.4.	Сопровождение и техническая поддержка РМИС	январь ежегодно	январь ежегодно	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Контракт на сопровождение и техническую поддержку РМИС	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.1.1.	Контрольная точка. Обеспечены вычислительные мощности для размещения и функционирования подсистем РМИС Камчатского края (основная, резервная, тестовая площадка центра обработки данных).	31.12.2023	31.12.2023	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.1.2.	Контрольная точка. Обеспечена бесперебойная работа подсистем РМИС Камчатского края и их взаимодействие с медицинскими информационными системами медицинских организаций.	март ежегодно	март ежегодно	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.1.3.	Контрольная точка. Обеспечено развитие подсистем РМИС Камчатского края в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации.	декабрь ежегодно	декабрь ежегодно	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Акты выполненных работ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.1.4.	Контрольная точка. Проведена аттестация РМИС по требованиям информационной безопасности.	01.12.2022	01.12.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Сертификат соответствия РМИС требованиям информационной безопасности	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.2.1.1.	Проведение работ по оценке соответствия РМИС Камчатского края требованиям Минздрава России.	май ежегодно	май ежегодно	Щербак А.В. Костромина А.В.	Отчет Камчатского края (ежегодно не позднее 1 августа).	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Чусов В.Н.	Отчет по обследованию (ежегодно не позднее 1 августа).	
5.2.1.	Контрольная точка. Утвержден план по модернизации и развитию РМИС Камчатского края на соответствие требованиям Минздрава России	01.04.2019	01.04.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	План по модернизации и развитию РМИС Камчатского края на соответствие требованиям Минздрава России	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.3.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112»	01.05.2019	30.11.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Жосул С.Ю. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112». Обеспечено создание единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов, осуществляется	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					контроль времени доезда санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, маршрутизация пациентов в государственные медицинские организации, участвующие в оказании скорой и неотложной медицинской помощи.	
5.3.1.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных медицинских организаций Камчатского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.	30.11.2020	30.11.2020	Щербак Е.А. Жосул С.Ю. Чусов В.Н.	Отчет о функционировании централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» в Камчатском крае.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.4.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»	01.06.2019	30.11.2020	Щербак Е.А. Поварова Т.И. Чусов В.Н. Руководители	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				государственных медицинских организаций Камчатского края	В Камчатском крае функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением». Обеспечивается планирование и контроль закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан, информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами.	
5.4.1.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, участвующих в обеспечении	30.11.2020	30.11.2020	Щербак Е.А. Поварова Т.И.	Отчет о функционировании централизованной системы «Управления льготным лекарственным обеспечением» в Камчатском крае.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	льготных категорий граждан лекарственными препаратами, и 100% аптечных организаций.					
5.5.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление потоками пациентов»	01.06.2019	30.11.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Жосул С.Ю. Гришутина Ж.В. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов» Обеспечивается учет и управление планированием и использованием ресурсов медицинской организации, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу (вызов врача на дом), прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации).	
5.5.1.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов» в государственных медицинских организациях Камчатского края, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2019 год.	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Жосул С.Ю. Гришутина Ж.В. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2019 года об утверждении плана по внедрению централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов» в государственных медицинских организациях Камчатского края, в соответствии с требованиями Минздрава России на 2019 год.	
5.5.2.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций,	30.11.2020	30.11.2020	Щербак Е.А. Жосул С.Ю. Гришутина Ж.В.	Отчет о функционировании централизованной системы «Управление потоками пациентов» в Камчатском крае.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.					
5.6.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта»	01.06.2019	30.11.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта». Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.6.1.	Контрольная точка. Утвержден план по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта»	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А.	Отчет за 2 квартал 2019 года об утверждении плана по внедрению централизованной подсистемы «Интегрированная электронная медицинская карта», , в соответствии с требованиями Минздрава России на 2019 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.6.2.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	30.11.2021	30.11.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет о функционировании централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» в Камчатском крае.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.7.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края в части внедрения централизованной системы «Телемедицинские консультации»	01.06.2019	30.11.2022	Щербак А.В. Чусов В.Н. Ким В.Н. Жосул С.Ю. Гришутина Ж.В.	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	«Телемедицинские консультации». Обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций 1, 2 уровня с медицинскими организациями 3 уровня Камчатского края при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.	
5.7.1.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 31% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.10.2019	15.10.2019	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 3 квартал 2019 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.7.2.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 35% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.01.2020	15.01.2020	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.7.3.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 35% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.04.2020	15.04.2020	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 1 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.7.4.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские	15.07.2020	15.07.2020	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (включая	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	консультации» подключены 37% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций				ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Сорокина Е.Н.
5.7.5.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 45% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.10.2020	15.10.2020	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.7.6.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 53% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных	15.01.2021	15.01.2021	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 4 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организаций				государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	
5.7.7.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 53% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.04.2021	15.04.2021	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 1 квартал 2021 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.7.8.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 55% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.07.2021	15.07.2021	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 2 квартал 2021 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					системе «Телемедицинские консультации»	
5.7.9.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 65% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.10.2021	15.10.2021	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 3 квартал 2021 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.7.10.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 74% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.01.2022	15.01.2022	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 4 квартал 2021 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.7.11.	Контрольная точка.	15.04.2022	15.04.2022	Щербак А.В.	Отчет за 1 квартал 2022 года о доле структурных	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 74% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций			Чусов В.Н.	подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	проекта Сорокина Е.Н.
5.7.12.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 77% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.07.2022	15.07.2022	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 2 квартал 2022 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.7.13.	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» подключены 89% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций	15.10.2022	15.10.2022	Щербак А.В. Чусов В.Н.	Отчет за 3 квартал 2022 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации»	
5.7.14.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	30.11.2022	30.11.2022	Щербак Е.А. Жосул С.Н. Гришутина Ж.В.	Отчет о функционировании централизованной системы «Телемедицинские консультации» в Камчатском крае.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.8.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»	01.06.2019	30.11.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены клинико-диагностические лаборатории	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					государственных медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований.	
5.8.1.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Лабораторные исследования» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет Камчатского края за 2 квартал 2019 года. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной системы «Лабораторные исследования» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.8.2.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 27% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций и 33% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет)	15.10.2019	15.10.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственных медицинских организаций.				Интернет), подключенных к централизованной системе «Лабораторные исследования».	
5.8.3.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 41% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций и 45% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе «Лабораторные исследования».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.8.4.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Лабораторные исследования» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет Камчатского края за 1 квартал 2020 года. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной системы «Лабораторные исследования» в государственных	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинских организациях на 2020 год.	
5.8.5.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 45% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций и 48% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе «Лабораторные исследования».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.8.6.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 65% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций и 67% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе «Лабораторные исследования».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.8.7.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 85% клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций и 85% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе «Лабораторные исследования».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.8.8.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Лабораторные исследования» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет Камчатского края за 1 квартал 2021 года. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной системы «Лабораторные исследования» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.8.9.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 2 квартал 2021 года о доле структурных	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 90% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций и 90% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных медицинских организаций.			Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе «Лабораторные исследования».	Сорокина Е.Н.
5.8.10.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 95% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций и 95% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет), подключенных к централизованной системе «Лабораторные исследования».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.8.11.	Контрольная точка В Камчатском крае функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 100% клиничко-диагностических лабораторий	30.11.2021	30.11.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет о функционировании централизованной системы «Лабораторные исследования» в	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственных медицинских организаций и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных медицинских организаций.				Камчатском крае.	
5.9.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений»	01.06.2019	30.11.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены государственные медицинские организации, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.9.1.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных	Отчет Камчатского края за 2 квартал 2019 года. Утвержденный план по модернизации и развитию	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинских организаций Камчатского края	централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	
5.9.2.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 30% государственных медицинских организаций.	15.10.2019	15.10.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.9.3.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 43% государственных медицинских организаций.	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.9.4.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет Камчатского края за 1 квартал 2020 года. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.9.5.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 45% государственных медицинских организаций.	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.9.6.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 56% государственных медицинских	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций.			медицинских организаций Камчатского края	организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений».	
5.9.7.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 67% государственных медицинских организаций.	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.9.8.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет Камчатского края за 1 квартал 2021 года. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.9.9.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 70% государственных медицинских организаций.	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.9.10.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 85% государственных медицинских организаций.	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.9.11.	Контрольная точка В Камчатском крае функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% государственных медицинских организаций.	30.11.2021	30.11.2021	Щербак Е.А.	Отчет о функционировании централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» в Камчатском крае.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.10.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию	01.06.2019	30.11.2022	Щербак Е.А.	Акты выполненных	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).			Гришутина Ж.В. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных). Обеспечивается контроль состояния здоровья беременных женщин и маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска.	регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.1.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных медицинских организациях на 2019 год.	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских	Отчет Камчатского края за 2 квартал 2019 года. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организаций Камчатского края	системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных медицинских организациях на 2019 год.	
5.10.2.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 35% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.10.2019	15.10.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) .	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.3.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 47% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) .	
5.10.4.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных медицинских организациях на 2020 год.	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет Камчатского края за 2 квартал 2020 года. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных медицинских организациях на 2020 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.6.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 50% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					беременных) .	
5.10.7.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 61% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.8.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 71% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.9.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Акушерство и гинекология» и	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет Камчатского края за 1 квартал 2021 года. Утвержденный план	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных медицинских организациях на 2021 год.			Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	по модернизации и развитию централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных медицинских организациях на 2021 год.	
5.10.10.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 75% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.11.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 83% государственных медицинских организаций,	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских	Отчет за 3 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций,	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.			организаций Камчатского края	подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).	
5.10.12.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 90% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.01.2022	15.01.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) .	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.13.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в государственных медицинских организациях на 2022 год.	15.04.2022	15.04.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет Камчатского края за 1 квартал 2022 года. Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					государственных медицинских организациях на 2022 год.	
5.10.14.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 94% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.07.2022	15.07.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2022 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.15.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 97% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.	15.10.2022	15.10.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2022 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.10.16.	Контрольная точка.	30.11.2022	30.1.2022	Щербак Е.А.	Отчет о доле	Куратор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	В Камчатском крае функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% государственных медицинских организаций, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.			Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).	регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.11.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»	01.06.2019	30.11.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Ким В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». Обеспечивается охват всех граждан	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					диспансеризацией и профилактическими осмотрами по возрастным категориям и учет фактов и результатов прохождения, направления на 2-й этап, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций.	
5.11.1.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 2 квартал 2019 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					осмотры)» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	
5.11.2.	<p>Контрольная точка.</p> <p>В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 26% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.</p>	15.10.2019	15.10.2019	<p>Щербак Е.А.</p> <p>Чусов В.Н.</p> <p>Ким В.Н.</p> <p>Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края</p>	Отчет за 3 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.11.3.	<p>Контрольная точка.</p> <p>В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 33% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)</p>	15.01.2020	15.01.2020	<p>Щербак Е.А.</p> <p>Чусов В.Н.</p> <p>Ким В.Н.</p> <p>Руководители государственных медицинских организаций</p>	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственных медицинских организаций.			Камчатского края	оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	
5.11.4.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет за 1 квартал 2020 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.11.5.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Ким В.Н.	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 35% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.			Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	
5.11.6.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 46% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Ким В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.11.7.	Контрольная точка.	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А.	Отчет за 4 квартал 2020 года о доле	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 57% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.			Чусов В.Н. Ким В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	проекта Сорокина Е.Н.
5.11.8.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет за 1 квартал 2021 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинских организациях на 2021 год.	
5.11.9.	<p>Контрольная точка.</p> <p>В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.</p>	15.07.2021	15.07.2021	<p>Щербак Е.А.</p> <p>Чусов В.Н.</p> <p>Ким В.Н.</p> <p>Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края</p>	Отчет за 2 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.11.10.	<p>Контрольная точка.</p> <p>В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 69% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.</p>	15.10.2021	15.10.2021	<p>Щербак Е.А.</p> <p>Чусов В.Н.</p> <p>Ким В.Н.</p> <p>Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края</p>	Отчет за 3 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	
5.11.11.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 77% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	15.01.2022	15.01.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Ким В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.11.12.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных медицинских организациях на 2022 год.	15.04.2022	15.04.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 1 квартал 2022 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в государственных медицинских организациях на 2022 год.	
5.11.13.	<p>Контрольная точка.</p> <p>В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 80% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.</p>	15.07.2022	15.07.2022	<p>Щербак Е.А.</p> <p>Чусов В.Н.</p> <p>Ким В.Н.</p> <p>Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края</p>	Отчет за 2 квартал 2022 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.11.14.	<p>Контрольная точка.</p> <p>В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация</p>	15.10.2022	15.10.2022	<p>Щербак Е.А.</p> <p>Чусов В.Н.</p>	Отчет за 3 квартал 2022 года о доле структурных подразделений	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 90% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.			Ким В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	
5.11.15.	Контрольная точка В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций.	30.11.2022	30.11.2022	Щербак Е.А. Жосул С.Ю. Гришутина Ж.В.	Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в Камчатском крае.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Камчатского края, в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	01.06.2019	30.11.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				государственных медицинских организаций Камчатского края	<p>В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».</p> <p>Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями, оказывающих медицинскую помощь больным</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологическими заболеваниями.	
5.12.1.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет за 1 квартал 2019 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.2.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 16% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	15.10.2019	15.10.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.12.3.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 28% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.4.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 1 квартал 2020 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.5.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 30% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.			Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	Сорокина Е.Н.
5.12.6.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 42% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.7.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 53% структурных подразделений государственных медицинских организаций	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских	Отчет за 4 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.			организаций Камчатского края	централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	
5.12.8.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет за 1 квартал 2021 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.9.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 55% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					помощи больным онкологическими заболеваниями.	
5.12.10.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 65% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.11.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 74% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	15.01.2022	15.01.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.12.	Контрольная точка.	15.04.2022	15.04.2022	Щербак Е.А.	Отчет за 1 квартал 2022 года.	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2022 год.			Чусов В.Н	Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2022 год.	проекта Сорокина Е.Н.
5.12.13.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 80% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	15.07.2022	15.07.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2022 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.12.14.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным	15.10.2022	15.10.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет за 3 квартал 2022 года о доле структурных подразделений государственных	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	онкологическими заболеваниями», к которой подключены 90% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.			Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	
5.12.15.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	30.11.2022	30.11.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в Камчатском крае.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.13.1.1.	Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.06.2019	30.11.2022	Чусов В.Н. Ким В.Н. Жосул С.Ю. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					сердечно-сосудистыми заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами.	
5.13.1.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным	15.07.2019	15.07.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет за 2 квартал 2019 года. Утвержденный план по внедрению	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2019 год.				региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2019 год.	
5.13.2.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 32% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	15.10.2019	15.10.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.13.3.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 43% структурных	15.01.2020	15.01.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций,	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.			медицинских организаций Камчатского края	подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	
5.13.4.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	15.04.2020	15.04.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет за 1 квартал 2020 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2020 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.13.5.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 45% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистые центры.			Камчатского края	системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	
5.13.6.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 58% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	15.10.2020	15.10.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.13.7.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 70% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	15.01.2021	15.01.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.13.8.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет за 1 квартал 2021 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2021 год.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.13.9.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 73% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	15.07.2021	15.07.2021	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.13.10.	Контрольная точка.	15.10.2021	15.10.2021	Щербак Е.А.	Отчет за 3 квартал 2021 года о доле	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 79% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.			Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	проекта Сорокина Е.Н.
5.13.11.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 85% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	15.01.2022	15.01.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 4 квартал 2021 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.13.12.	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных медицинских организациях на	15.04.2022	15.04.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н	Отчет за 1 квартал 2022 года. Утвержденный план по внедрению региональной централизованной	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	2022 год.				системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в государственных медицинских организациях на 2022 год.	
5.13.13.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 90% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	15.07.2022	15.07.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет за 2 квартал 2022 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
5.13.14.	Контрольная точка. В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 95% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-	15.10.2022	15.10.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций	Отчет за 3 квартал 2022 года о доле структурных подразделений государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сосудистые центры.			Камчатского края	системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».	
5.13.15.	Контрольная точка В Камчатском крае функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры.	30.11.2022	30.11.2022	Щербак Е.А.	Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Камчатском крае.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
5.13.16.	Контрольная точка. Государственная информационная система в сфере здравоохранения Камчатского края соответствует требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	30.11.2022	30.11.2022	Щербак Е.А.	Акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию. Отчет о функционировании РМИС Камчатского края и ее централизованных подсистемах.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
6.1.	Результат регионального проекта: К 2023 году в Камчатском крае функционирует централизованная система (подсистема)	01.01.022	01.12.2022	Сорокина Е.Н.	Доклад о подсистеме государственной информационной системы в сфере	Совет по организации проектной деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.				здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены медицинские организации второго и третьего уровня.	при Губернаторе Камчатского края
6.1.1.1.	Проведены мероприятия по подключению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края второго и третьего уровней к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации»	01.01.2022	31.12.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет о мероприятиях по подключению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края второго и третьего уровней к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации».	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
6.1.1.	Контрольная точка. Все медицинские организации государственной системы здравоохранения Камчатского края второго и третьего уровней подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские	31.12.2022	31.12.2022	Сорокина Е.Н.	Отчет о подключении медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края второго и третьего	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	консультации»				уровней к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации».	
7.1.	Результат регионального проекта: В Камчатском крае реализована система электронных рецептов.	01.01.2019	31.12.2023	Сорокина Е.Н.	Доклад о функционировании системы электронных рецептов в Камчатском крае.	Совет по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края
7.1.1.1.	Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами.	01.01.2019	30.11.2022	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Отчет о проведенных мероприятиях по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
7.1.1.	Контрольная точка. Проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления электронных рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов.	15.07.2020	15.07.2020	Щербак Е.А.	Отчет о проведении обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления электронных рецептов,	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					технологии и методологии формирования электронных рецептов.	
7.1.2.	Контрольная точка. В Камчатском крае принят нормативно-правовой акт о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами.	15.04.2021	15.04.2021	Щербак Е.А.	Принят нормативно-правовой акт.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
7.1.3.	Контрольная точка. Организован информационный обмен медицинских организаций Камчатского края с аптечными организациями.	31.12.2023	31.12.2023	Щербак Е.А.	Отчет об организации информационного обмена.	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н.
7.1.4.	Контрольная точка. В Камчатском крае реализована система электронных рецептов.	31.12.2023	31.12.2023	Щербак Е.А.	Отчет о внедрении и функционировании системы электронных рецептов.	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
8.1.	Результат регионального проекта: Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Камчатского края обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с ЕГИСЗ, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг, и сервисов гражданам в	01.01.2019	31.12.2024	Сорокина Е.Н..	Доклад об использовании населением Камчатского края услуг (сервисов) Личного кабинета пациента на ЕПГУ	Совет по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	личном кабинете пациента «Мое здоровье».					
8.1.1.1.	Проведение работ по развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Камчатского края для обеспечения оказания услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) с использованием ЕГИСЗ	01.01.2019	30.11.2019	Щербак Е.А. Костромина А.В. Чусов В.Н. Александрович Н.Н. Ким В.Н. Руководители государственных учреждений здравоохранения	Акты интеграционных испытаний	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н..
8.1.1.	Контрольная точка. 100% граждан, застрахованных в ОМС, и получивших медицинскую помощь в государственных медицинских организациях Камчатского края, получают сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости в Личном кабинете пациента на ЕПГУ.	30.11.2019	30.11.2019	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Александрович Н.Н.	Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
8.2.1.1.	Проведение работ по подключению структурных подразделений государственных медицинских организаций к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Камчатского края для обеспечения оказания электронных услуг и сервисов в Личном кабинете пациента «Мое	01.01.2019	30.11.2024	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет о доступности услуг и сервисов для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	Руководитель регионального проекта Сорокина Е.Н..

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика Результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здоровье» на ЕПГУ.					
8.2.1.	Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Камчатском крае, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ	01.02.2020	01.02.2020	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
8.2.2.	Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Камчатского края предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента на ЕПГУ	30.11.2024	30.11.2024	Щербак Е.А. Чусов В.Н.	Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.
8.2.3.	Контрольная точка Не менее 148,82 тысяч граждан в 2024 году воспользовались услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	30.11.2024	30.11.2024	Щербак Е.А. Чусов В.Н. Александрович Н.Н.	Отчет о количестве граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	Куратор регионального проекта Пригорнев В.Б.

3. План согласований и контрольных мероприятий проекта «Цифровой контур здравоохранения»

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц
---------------------------	-----------------------------	-------

к паспорту регионального проекта
«Цифровой контур здравоохранения»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального (ведомственного) проекта
«Цифровой контур здравоохранения»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамках регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения Камчатского края за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам. Решение поставленных задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством внедрения и развития медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной системы здравоохранения области и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, Министерством здравоохранения Камчатского края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского края, ГУ «Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю».

Создаваемый единый цифровой контур в здравоохранении Камчатского края на основе регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) обеспечит 100% охват медицинских территориально обособленных подразделений государственной системы здравоохранения едиными цифровыми

сервисами. Подключение ФАП и ФП к региональной защищенной сети передачи данных в период с 2019 по 2022 годы, их оснащение автоматизированными рабочими местами, вовлечение медицинского персонала на ФАП и ФП в технологии использования электронного документооборота позволят повысить эффективность здравоохранения в сельской местности и отдаленных районах Камчатского края.

Модернизация и развитие РМИС и информационных систем МО, а также внедрение централизованных систем

«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» позволит обеспечить преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний.

Развитие сервисов региональной медицинской информационной системы обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ населению Камчатского края доступ к услугам, в том числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризация (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.

Ожидаемые результаты позволят достигнуть высокого уровня доступности квалифицированной медицинской помощи на базе применения телемедицинских технологий.

Электронное межведомственное взаимодействие позволит перейти на «бесбумажный» документооборот со смежными службами и ведомствами регионального и федерального уровней.

Заложенные в региональный проект мероприятия в полной мере охватывают задачи, предусмотренные проектом создания единого цифрового пространства в сфере здравоохранения.

2. Методика расчета основных и дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.							
1.	Статистическая информация, сформированная в автоматизированном виде средствами Единого портала государственных услуг и функций	19,95	Единый портал государственных услуг и функций	КГКУЗ МИАЦ	Камчатский край	Ежеквартально	
2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %							
1.	Относительная величина	23 %	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ	Камчатский край	Ежеквартально	
2.1. Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	67,4 %, 01.07.2018	ФРМР, ф.30 т. 7000 Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	
2.2. Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед.							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1.	Абсолютная величина	2632 ед., 01.07.2018	ф. 30 т.7000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	
2.3 Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	75,7 %, 01.07.2018	ф. 30 т.7000, т. 1001, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т.7000, т. 1001, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП
2.4. Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед.							
1.	Абсолютная величина	0 ед., 01.07.2018	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций	Камчатский край	Ежеквартально	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
				Камчатского края			
2.5. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %							
1.	Относительная величина	61,2 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000 ф. 30 т. 7000 Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000 ф. 30 т. 7000 Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП
2.6. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, %							
1.	Относительная величина	21,8 %, 01.07.2018	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
				Камчатского края			
2.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП
2.7. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	
3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
3.1.1. Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 1001 Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	
3.1.2. Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0 %, 01.07.2018	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ	Камчатский край	Ежеквартально	
3.2.1. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000,	КГКУЗ МИАЦ, руководители	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
			Система мониторинга	государственных медицинских организаций Камчатского края			
3.2.2. Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	Отчет КГКУЗ МИАЦ	КГКУЗ МИАЦ	Камчатский край	Ежеквартально	
3.3. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0 %, 01.07.2018	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП
3.4. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
консультации» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	6,7 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежемесячно	для ТВСП МО
2	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежемесячно	для ФАП и ФП
3.5.1. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	41,2 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 1001, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
				Камчатского края			
3.5.2. Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	55,3 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 1001, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
3.6. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации.							
1.	Относительная величина	14 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	
3.7. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	
3.8. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение,							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП
3.9. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	
3.10. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, %							
1.	Относительная величина	0%,	ф. 30 т. 8000,	КГКУЗ МИАЦ,	Камчатский	Ежеквартально	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		01.07.2018	Система мониторинга	руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	край		
3.11. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %							
1.	Относительная величина	75 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Нерасчетный показатель ***	-	-	-	-		для ФАП и ФП
3.12. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, %							
1.	Относительная величина	42,1 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0%,	ф. 30 т. 8000,	КГКУЗ МИАЦ,	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		01.07.2018	Система мониторинга	руководители государственных медицинских организаций Камчатского края			
3.13. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, %							
1.	Относительная величина	51,7 %, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП
4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
				медицинских организаций Камчатского края			
4.1. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %							
1.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ТВСП МО
2.	Относительная величина	0%, 01.07.2018	ф. 30 т. 8000, Система мониторинга	КГКУЗ МИАЦ, руководители государственных медицинских организаций Камчатского края	Камчатский край	Ежеквартально	для ФАП и ФП

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
			2019 год	2020 год	2021 год	
1.	Результат 2.1. 100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, в которых организовано не менее 3510 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	814 01 3 02**** 09990	44,974	61,527	45,843	152,344
1.1.	<i>Мероприятие 2.13.1.1. Проведение закупки и обновление парка информационно-коммуникационного оборудования, приобретенного ранее 2016 года, для оснащения государственных медицинских организаций Камчатского края</i>		44,974	61,527	45,843	152,344
1.1.1.	Федеральный бюджет		44,524	60,997	45,323	150,844
1.1.2.	Краевой бюджет		0,450	0,530	0,520	1,500
1.1.3.	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.5.	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Результат 3.1. В Камчатском крае реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ		38,840	162,080	42,300	243,220

2.1.	<i>Мероприятие 3.1.1.1. Организация системы резервного копирования и тестовой площадки</i>		4,140	10,380	7,600	22,120
2.1.1	Федеральный бюджет		3,960	10,276	7,000	21,236
2.1.2	Краевой бюджет		0,180	0,104	0,600	0,884
2.1.3	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.4	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	<i>Мероприятие 3.1.1.2. Модернизация защищенной сети передачи данных</i>		3,000	2,356	3,000	8,356
2.2.1	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2	Краевой бюджет		3,000	2,356	3,000	8,356
2.2.3	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.4	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	<i>Мероприятие 3.1.1.4. Сопровождение и техническая поддержка РМИС</i>		31,700	31,700	31,700	95,100
2.3.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.2.	Краевой бюджет		31,700	31,700	31,700	95,100
2.3.3.	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.4.	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.5.	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	<i>Мероприятие 3.2.1.2. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112»</i>		0,000	3,000	0,000	3,000
2.4.1.	Федеральный бюджет		0,000	2,970	0,000	2,970
2.4.2.	Краевой бюджет		0,000	0,030	0,000	0,030

2.4.3.	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.4.	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	<i>Мероприятие 3.3.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»</i>		0,000	8,00	0,000	8,00
2.5.1.	Федеральный бюджет		0,000	7,920	0,000	7,920
2.5.2.	Краевой бюджет		0,000	0,080	0,000	0,080
2.5.3.	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.4.	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.6.	<i>Мероприятие 3.4.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление потоками пациентов»</i>		0,000	14,000	0,000	14,000
2.6.1	Федеральный бюджет		0,000	13,860	0,000	13,860
2.6.2	Краевой бюджет		0,000	0,140	0,000	0,140
2.6.3	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.6.4	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.6.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.7.	<i>Мероприятие 3.5.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта»</i>		0,000	7,000	0,000	7,000
2.7.1	Федеральный бюджет		0,000	6,930	0,000	6,930
2.7.2	Краевой бюджет		0,000	0,070	0,000	0,070
2.7.3	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.7.4	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.7.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000

2.8.	<i>Мероприятие 3.6.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации»</i>		0,000	32,000	0,000	32,000
2.8.1	Федеральный бюджет		0,000	31,680	0,000	31,680
2.8.2	Краевой бюджет		0,000	0,320	0,000	0,320
2.8.3	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.8.4	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.8.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.9.	<i>Мероприятие 3.7.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»</i>		0,000	4,000	0,000	4,000
2.9.1	Федеральный бюджет		0,000	3,960	0,000	3,960
2.9.2	Краевой бюджет		0,000	0,040	0,000	0,040
2.9.3	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.9.4	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.9.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.10.	<i>Мероприятие 3.8.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений»</i>		0,000	27,000	0,000	27,000
2.10.1	Федеральный бюджет		0,000	26,730	0,000	26,730
2.10.2	Краевой бюджет		0,000	0,270	0,000	0,270
2.10.3	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.10.4	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.10.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.11.	<i>Мероприятие 3.9.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)</i>		0,000	9,000	0,000	9,000

2.11.1	Федеральный бюджет		0,000	8,910	0,000	8,910
2.11.2	Краевой бюджет		0,000	0,090	0,000	0,090
2.11.3	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.11.4	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.11.5	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.12.	<i>Мероприятие 3.11.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</i>		0,000	4,000	0,000	4,000
2.12.1.	Федеральный бюджет		0,000	3,960	0,000	3,960
2.12.2.	Краевой бюджет		0,000	0,040	0,000	0,040
2.12.3.	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.12.4.	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.12.5.	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
2.13.	<i>Мероприятие 3.12.1.1. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС Камчатского края, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»</i>		0,000	9,000	0,000	9,000
2.13.1.	Федеральный бюджет		0,000	8,910	0,000	8,910
2.13.2.	Краевой бюджет		0,000	0,090	0,000	0,090
2.13.3.	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
2.13.4.	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
2.13.5.	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Результат 4.1. Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Камчатского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.		7,000	0,000	0,000	7,000
3.1.	<i>Мероприятие 4.1.1.1. Проведена модернизация и</i>		7,000	0,000	0,000	0,000

	<i>развитие медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Камчатского края для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия</i>					
3.1.1.	Федеральный бюджет		6,930	0,000	0,000	6,930
3.1.2.	Краевой бюджет		0,070	0,000	0,000	0,070
3.1.3.	Местные бюджеты		0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.4.	Государственные внебюджетные фонды		0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.5.	Прочие внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
<i>ВСЕГО по, в том числе:</i>			90,814	222,963	88,143	401,920
Федеральный бюджет			55,414	187,103	52,323	294,840
Краевой бюджет			35,400	35,860	35,820	107,08
Местные бюджеты			0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные внебюджетные фонды			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00