

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Гашков А.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Мельников О.С.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	-	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях															
1.3.	Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	ФП	Тысяча единиц	0,0930	2017	0,0000	0,5110	0,4940	0,7360	0,7640	0,8400	0,9200	-	-	-	
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	13,2000	2017	0,0000	11,7000	11,6000	10,7000	14,8000	13,2000	11,5000	-	-	-	
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	20,3000	2017	0,0000	18,5000	19,2000	17,9000	26,2000	22,2000	18,1000	-	-	-	
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	1,4500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,4100	1,3600	1,3200	1,2800	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	5,800 0	11,70 00	17,50 00	23,30 00	29,20 00	35,00 00	40,80 00	46,70 00	52,50 00	58,30 00	64,20 00	70,0000
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	85,40 00	85,80 00	86,30 00	86,70 00	87,10 00	87,50 00	87,90 00	88,30 00	88,80 00	89,20 00	89,60 00	90,0000
1.3.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	ФП	Тысяча единиц	0,060 0	0,110 0	0,170 0	0,220 0	0,280 0	0,340 0	0,420 0	0,500 0	0,590 0	0,670 0	0,760 0	0,8400
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	14,70 00	14,50 00	14,40 00	14,30 00	14,10 00	14,00 00	13,90 00	13,70 00	13,60 00	13,50 00	13,30 00	13,2000
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	25,90 00	25,50 00	25,20 00	24,90 00	24,50 00	24,20 00	23,90 00	23,50 00	23,20 00	22,90 00	22,50 00	22,2000
1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	0,110 0	0,220 0	0,330 0	0,440 0	0,550 0	0,660 0	0,770 0	0,880 0	0,990 0	1,100 0	1,210 0	1,3200

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																
1.1	Завершено переоснащение/доосна щение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	-	К 2024 году в субъекте будет завершено переоснащение/доосна щение 1 сосудистого центра. Для выполнения нейрохирургическ их вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.2	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	50, 000 0	80, 000 0	85, 000 0	90, 000 0	90, 000 0	-	-	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация,	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно- коммуникационно й кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.		
1.3	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	-	Условн ая единиц а	0,0000	2017	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результата федераль ного проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающе е создание единой центральной диспетчерской в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективны х методов лечения, совершенствование медицинской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно- сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															«Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализации региональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.		
1.4	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	-	Единиц а	0,0000	2018	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	22 960,00	31 004,00	17 491,72	11 781,10	11 781,10	95 017,92
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	22 960,00	31 004,00	17 491,72	11 781,10	11 781,10	95 017,92
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	22 960,00	31 004,00	17 491,72	11 781,10	11 781,10	95 017,92
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	49 412,00	56 159,30	46 761,42	57 148,70	29 556,50	47 253,04	286 290,96
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	49 412,00	56 159,30	46 761,42	57 148,70	29 556,50	47 253,04	286 290,96
1.2.1.1.	бюджет субъекта	49 412,00	56 159,30	46 761,42	57 148,70	29 556,50	47 253,04	286 290,96
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики	Нет	гис электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Паспорт проекта	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Жосул С.Ю.	Прочий тип документа Информация о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба	-	01.05.2021	05	07	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет 1 квартал 2021 по НП БССЗ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года"								
1.1.5	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2021	06	08	Жосул С.Ю.	Распоряжение О оегиональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	07	09	Жосул С.Ю.	Прочий тип документа Письмо о направлении региональной программы	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года", значение: 0.0000	-	01.11.2021	08	10	Жосул С.Ю.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	03	Кузьмин А.В.	Соглашение Соглашение с ФОИВ	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года"	-	01.05.2022	05	07	Гашков А.В.	Отчет Отчет 1 квартал 2022 по НП БССЗ	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2022	06	08	Гашков А.В.	Распоряжение о региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Письмо о направлении региональной программы	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба	-	30.11.2022	08	10	Гашков А.В.	Отчет Отчет о ревизии региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года"								
1.1.15	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Паспорт проекта Федеральный паспорт	-	нет
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Соглашение Соглашение с ФОИВ	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами	Гашков А.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2023	06	08	Гашков А.В.	Распоряжение О региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года"	-	01.08.2023	07	09	Гашков А.В.	Прочий тип документа Письмо о направлении региональной программы	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2021 года"	-	01.11.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Гашков А.В.	Паспорт проекта Федеральный паспорт	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата федерального проекта)"			контрольными точками и отсутствует					
1.1.24	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Соглашение Соглашение с ФОИВ	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Приказ О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-
1.1.26	Контрольная точка	-	01.05.2024	05	07	Гашков А.В.	Отчет Отчет 1 квартал 2024	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года"						по НП БССЗ		
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года"	-	01.08.2024	06	08	Гашков А.В.	Прочий тип документа Письмо о направлении региональной программы	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года"	-	01.11.2024	07	09	Гашков А.В.	Отчет о реализации мероприятий рег. программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Паспорт проекта Федеральный паспорт	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Соглашение Соглашение с ФОИВ	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 "	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с ССЗ"	-	-
1.2	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	В рамках национального	Нет	ГИС электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных		бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пациентов.		
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа План-график закупки	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов в ЕИС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Акт приема-передачи	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Сорокина Е.Н.	Отчет О выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Соглашение Дополнительное соглашение к основному соглашению	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Гашков А.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.2.14	Контрольная точка "Информация о заключенных контрактах в	-	01.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гашков А.В.	Прочий тип документа Контракты	-	ГИИС "Электронны

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	01	03	Гашков А.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов в ЕИС + ссылка	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт приема-передачи	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.2.21	Контрольная точка	-	31.12.2022	06	Взаимо	Гашков А.В.	Отчет о выполнении	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.24	Контрольная точка "Отчет по заключенным ГК за 2022 год (по мероприятию РП)."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет по заключенным ГК за 2022 год.	-	ЕИС - портал закупок
1.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов.	-	ГИИС "ЭБ"
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов."	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гашков А.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов.	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов."	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов.	-	ГИИС "ЭБ"
1.2.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа План-график закупки	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гашков А.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов в ЕИС +ссылка	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа План-график закупки	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов в ЕИС +ссылка	-	-
1.2.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гашков А.В.	Акт Акта-приема-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.2.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Гашков А.В.	Соглашение дополнительное соглашение к основному соглашению	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина Е.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сорокина Е.Н.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Соглашение "Соглашение о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Министерство здравоохранения Камчатского края от 25.06.2020г. №20-2020-00942 и доп соглашение № 20-2020-00942/1	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.11	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Прочий тип документа платежное поручение	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Сорокина Е.Н.	Акт приема-передачи/выполненных работ	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Гашков А.В.	Акт Приказ о переоснащении	-	Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.16	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 20% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятий по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Информация о приобретаемом оборудовании.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.2022	06	09	Гашков А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	Электронный бюджет
1.3.18	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в	-	10.08.2022	08	10	Гашков А.В.	Отчет Отчет о заключенных контрактах	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"								
1.3.19	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.10.2022	09	11	Гашков А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	Электронный бюджет
1.3.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Гашков А.В.	Соглашение Доп соглашение к основному соглашению	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов	-	Электронный бюджет
1.3.25	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями."	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского"	-	ГИИС "ЭБ"
1.3.26	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гашков А.В.	Прочий тип документа План-график закупок ГБУЗ "Камчатская краевая больница им, А.С. Лукашевского"	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектам Российской Федерации"			и отсутствует	и отсутствует				
1.3.27	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	ГИИС "ЭБ"
1.3.28	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 20% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятий по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Отчет о заключении ГК в рамках мероприятия.	-	ГИИС "ЭБ"
1.3.29	Контрольная точка "Отчет	-	31.07.2023	Взаимо	Взаимо	Гашков А.В.	Отчет Отчет субъекта	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		
1.3.30	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет Отчет о заключенных ГК в рамках регионального проекта	-	ЕИС
1.3.31	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гашков А.В.	Отчет Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов	-	ГИИС "ЭБ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		
1.3.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Соглашение Дополнение к основному соглашению	-	-
1.3.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.34	Контрольная точка "Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Акт приема-передачи	-	-
1.3.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гашков А.В.	Соглашение Дополнение к основному соглашению	-	-
1.3.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гашков А.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.37	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гашков А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	-
1.4	Результат "Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Капанадзе Л.Э.	К 2024 году в субъекте будет завершено переоснащение/дооснащение 1 сосудистого центра. Для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;	Нет	Гис Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
2	Администратор регионального проекта	Мельников О. С.	Заместитель Министра	-	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Еперин В. П.	Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок	Кузьмин А. В.	5
Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
5	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	1
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
7	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и	Кузьмин А. В.	1

			медицинской профилактики		
Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гашков А. В.	Министр	-	5
9	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	1
Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Капанадзе Л. Э.	Заместитель Министра	Капанадзе Л. Э.	1
11	Участник регионального проекта	Жосул С. Ю.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению и медицинской профилактики	Кузьмин А. В.	1