

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Смирнов Т.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Фирстов А.В.	ВрИО Министра строительства и жилищной политики Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Бабич А.С.			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Формирование современной городской среды в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Формирование современной городской среды в Камчатском крае	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	33,0000	33,0000	33,0000	67,0000	67,0000	-	-	-	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	31,0000	2020	0,0000	31,0000	71,0000	119,0000	155,0000	192,0000	233,0000	-	-	-	
1.3.	Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.	РП	Единица	0,0000	2018	76,0000	40,0000	30,0000	52,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	-	
1.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	
1.5.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	159,0000	2020	0,0000	159,0000	166,0000	173,0000	182,0000	189,0000	198,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	4,0000	9,0000	14,0000	19,0000	25,0000	-	-	-	
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	7,0000	-	-	-	
2.4.	Доля граждан, принявших	ФП	Процент	9,5000	2020	0,0000	9,5000	12,000	15,000	20,000	25,000	30,000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %							0	0	0	0	0				

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	19,0000
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	2,000 0	3,000 0	3,0000
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	10,50 00	15,50 00	15,52 00	16,10 00	16,10 00	20,00 00	22,00 00	25,00 00	25,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2019	-	88,000 0	158,00 00	210,00 00	336,00 00	384,00 00	435,00 00	-	-	Реализовано не менее 30% мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды																
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	1,000	1,000	2,000	3,000	7,000	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов -	Благоустройство территор	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом. Нарастающий итог														победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского	ии, ремонт объектов недвижимо го имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма, - сохранены и восстановлены исторические		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
2.2	Реализованы мероприятия,	-	Условн ая	0,0000	-	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	- улучшены условия жизни	Обеспече ние	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"		единиц а													граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)
2.3	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной	-	Процен т	0,0000	2019	-	-	12, 000 0	15, 000 0	20, 000 0	25, 000 0	-	-	-		В субъектах Российской Федера ции проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение	Провед ение массовых мероприя тий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	городской среды"														вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».		
2.4	В субъектах	-	Условн	0,0000	2020	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-	Создание и	Оказание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды		ая единиц а					000	000	000					функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	услуг (выполне ние работ)	
2.5	В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий,	-	Условн ая единиц а	0,0000	2019	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды приведены в соответствие с изменениями и требованиями	Утвержд ение документ а	

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	91 309,26	99 710,79	88 689,84	88 486,20	149 524,24	105 500,00	623 220,33
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	91 309,26	99 710,79	88 689,84	88 486,20	149 524,24	105 500,00	623 220,33
1.1.1.1.	бюджет субъекта	91 172,50	98 088,80	87 731,40	87 544,60	148 833,51	105 000,00	618 370,81
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	91 172,50	98 088,80	87 731,40	87 544,60	148 833,51	105 000,00	618 370,81
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	91 172,50	98 088,80	87 731,40	87 544,60	148 833,51	105 000,00	618 370,81
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	91 309,26	99 710,79	88 689,84	88 486,20	149 524,24	105 500,00	623 220,33
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших	2 666,05	51 333,90	70 500,00	100 000,00	735 912,69	0,00	960 412,64

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,51	9 319,06	19 799,43	28 982,23	97 978,04	148 833,51	148 833,51
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	122 015,00	488 935,00	646 000,00	735 912,69	735 912,69	735 912,69
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 494,51	131 334,06	508 734,43	674 982,23	833 890,73	884 746,20	884 746,20

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Питиримов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	03	05	Питиримов А.А.	Отчет о контрактровании	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактровании	-	-
1.1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактровании	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведено голосование по отбору общественных территорий муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования"	-	10.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Дегодьев А.Г.	Протокол Итоговый протокол голосования	-	отсутствует
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	01.07.2022	Взаимосвязь с	02	Дегодьев А.Г.	Постановление Постановление	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П		
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Постановление Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П	-	отсутствует
1.1.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дегодьев А.Г.	Соглашение Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П		
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Отчет Финансовый отчет о предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет"	-	отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Отчет Финансовый отчет о предоставлении субсидии в ГИСС "Электронный бюджет"	-	отсутствует
1.1.18	Контрольная точка	-	20.01.2023	Взаимо	09	Фирстов А.В.	Отчет Финансовый отчет о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет"		"Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Распоряжение Правительства Камчатского края	-	отсутствует
1.1.20	Контрольная точка "Муниципальными образованиями проведены процедуры определения подрядчиком на выполнение работ по благоустройству"	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Фирстов А.В.	Отчет Отчет о контрактации	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "С муниципальными образованиями субъекта Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Соглашение Заключено 20 соглашений	-	внутренняя отчетность, ГИИС Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Фирстов А.В.	Распоряжение 28-РП	-	отсутствует
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (за 1 квартал 2023 года)"	-	20.04.2023	08	15	Фирстов А.В.	Отчет Финансовый отчет о предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет", отчет о контрактации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Проведено голосование по отбору общественных территорий муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования"	-	10.06.2023	09	01	Фирстов А.В.	Протокол Итоговый протокол голосования	-	отсутствует
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (за 2 квартал 2023 года)"	-	20.07.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Отчет Финансовый отчет о предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет", отчет о контрактации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (за 3 квартал 2023 года)"	-	20.10.2023	10	13	Фирстов А.В.	Отчет Финансовый о предоставлении субсидии в ГИСС "Электронный бюджет", Отчет о контрактации	-	отсутствует
1.1.27	Контрольная точка "Муниципальными образованиями выполнены работы по благоустройству общественных и иных территорий"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фирстов А.В.	Отчет Итоговый отчет по контрактации	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Фирстов А.В.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Проведено голосование по отбору общественных территорий муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования"	-	10.06.2024	08	09	Фирстов А.В.	Протокол Итоговый протокол голосования	-	отсутствует
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2024	11	10	Фирстов А.В.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2024	09	01	Фирстов А.В.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Постановление Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П	-	отсутствует
1.1.33	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.		-	-
1.1.34	Контрольная точка "Утверждено"	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Фирстов А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.		-	-
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Фирстов А.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" "	01.01.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».	Нет	https://41.gorodsreda.ru
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результ	03	Питиримов А.А.	Постановление 132-П	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2022	07	08	Дегодьев А.Г.	1 132-П	-	отсутствует
2.1.5	Контрольная точка "Проведено Всероссийское рейтинговое голосование"	-	10.06.2022	01	11	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Итоговый протокол голосования	-	Отчет
2.1.6	Контрольная точка "Обеспечено вовлечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Отчет Отчет по вовлечению	-	Внутренняя отчетность
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечено вовлечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Отчет Отчет по вовлечению	-	Внутренняя отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечено вовлечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды"	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Отчет Отчет по вовлечению	-	Внутренняя отчетность
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Отчет о вовлечении граждан	-	отсутствует
2.1.10	Контрольная точка "Обеспечено вовлечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Фирстов А.В.	Отчет по вовлечению	-	внуирения отчктность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды"			ьными точкам и отсутствует					
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	11	07	Фирстов А.В.	Постановление 132-П	-	отсутствует
2.1.12	Контрольная точка "Проведено Всероссийское рейтинговое голосование"	-	10.06.2023	01	08	Фирстов А.В.	Протокол Итоговый протокол голосования	-	отсутствует
2.1.13	Контрольная точка "Обеспечено вовлечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды"	-	30.06.2023	07	09	Фирстов А.В.	Отчет по вовлечению	-	внутренняя отчетность
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечено вовлечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в	-	30.09.2023	08	10	Фирстов А.В.	Отчет по вовлечению	-	внутренняя отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды"								
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечено вовлечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды"	-	15.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Протокол Итоговый протокол голосования	-	внутренняя отчетность
2.2	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха,	Да	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	-
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Питиримов А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	-
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	-
2.2.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Питиримов А.А.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа Отчет по конкурсу	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	-
2.2.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.16	Контрольная точка "Установлено видеонаблюдение на объекте"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа ссылка на трансляцию	-	отсутствует
2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Финансовый отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИМС "Электронный бюджет"
2.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Получено положительное заключение государственной экспертизы	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Отчет Финансовый отчет в ГИИС "Электронный бюджет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	02	04	Дегодьев А.Г.	Отчет Выполнены работы по реализации проекта	-	внутренняя отчетность
2.2.21	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Исходящее письмо Письмо высшего должностного лица о завершении реализации проекта	-	отсутствует
2.2.22	Контрольная точка	-	20.01.2023	03	Взаимо	Фирстов А.В.	Отчет Финансовый отчет о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет"		"Электронный бюджет"
2.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (за 1 кв. 2023 года)"	-	20.04.2023	04	11	Фирстов А.В.	Отчет Финансовый отчет о предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет", отчет по контрактации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.24	Контрольная точка "Определены победители Всероссийского крнкураса"	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Протокол Протокол федеральной Комиссии	-	отсутствует
2.2.25	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фирстов А.В.	Соглашение Количество заключенных соглашений	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.26	Контрольная точка "Муниципальными образованиями проведены процедуры определения подрядчиков"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Отчет Отчет по Конкурсу	-	отсутствует
2.2.27	Контрольная точка "Установлено видеонаблюдение на объекте"	-	10.07.2023	05	06	Фирстов А.В.	Прочий тип документа ссылка на видеотрансляцию	-	отсутствует
2.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (за 2 квартал 2023 года)"	-	20.07.2023	11	07	Фирстов А.В.	Отчет Финансовый отчет о предоставлении субсидии в ГИИС "Электронный бюджет", отчет по контрактации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об"	-	20.10.2023	06	12	Фирстов А.В.	Отчет Финансовый отчет о предоставлении субсидии в	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов (за 3 квартал 2023 года)"						ГИИС "Электронный бюджет", отчет по контрактрованию		й бюджет"
2.2.30	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"	-	15.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Отчет Письмо высшего должностного лица о завершении реализации проекта	-	отсутствует
2.2.31	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Фирстов А.В.		-	-
2.2.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Фирстов А.В.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Нет	отсутствует
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	-
2.3.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Редькин П.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	-
2.3.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	-
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Редькин П.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.3.6	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет о цифровизации "Умный город"	-	-
2.3.7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Соглашение соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа мониторинг исполнения соглашения	-	-
2.3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа мониторинг исполнения соглашения	-	-
2.3.10	Контрольная точка "Обеспечена	-	01.07.2022	Взаимо	Взаимо	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет о цифровизации "Умный город"		
2.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет о цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Дегодьев А.Г.	Отчет отчет по цифровизации	-	отчет
2.3.12	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дегодьев А.Г.	Отчет отчет о цифровизации	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)"			отсутствует	отсутствует				
2.3.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа отчет по цифровизации	-	отсутствует
2.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа отчет по цифровизации	-	отсутствует
2.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дегодьев А.Г.	Отчет отчет о цифровизации	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.3.16	Контрольная точка "Представлен годовой региональный отчет о выполнении мероприятий (235/пр) на платформе ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Отчет Годовой отчет по 235/пр	-	отсутствует
2.3.17	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений с муниципальными образованиями, включающих мероприятия по цифровизации городского хозяйства"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фирстов А.В.	Соглашение Заключено 1 соглашение	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	20.04.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Отчет о цифровизации по 235/пр (за 2022 год)	-	отсутствует
2.3.19	Контрольная точка "Муниципальными образованиями завершены процедуры определения подрядчиков на выполнение работ"	-	05.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Отчет Отчет по контрактрованию	-	отсутствует
2.3.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта по цифровизации городского	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Фирстов А.В.	Отчет о цифровизации по 357/пр (за 2023 год)	-	отсутствует

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Нет	отсутствует
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	-
2.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	01	03	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	-
2.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	02	Взаимосвязь с	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.4.4	Контрольная точка "Утвержден проект распоряжения об учредители АНО "РЦК"", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	отчет
2.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	04	02	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.9	Контрольная точка "Создана и действует АНО "РЦК"", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	отчет
2.5	Результат "В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды приведены в соответствие с изменениями и требованиями	Нет	отсутствует
2.5.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Редькин П.С.	Разработаны проекты нормативных правовых актов Камчатского края и муниципальных образований об актуализации действующих государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		(муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году.		
2.5.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Питиримов А.А.		-	-
2.5.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Питиримов А.А.		-	-
2.5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Редькин П.С.	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		городской среды в 2019 году.		
2.5.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.	Опубликованы утвержденные программы формирования современной городской среды в 2019 году.	-	-
2.5.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	-
2.5.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	-
2.5.9	Контрольная точка "Акт разработан"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Дегодьев А.Г.	Постановление разработан проект постановления Правительства Камчатского края о внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование	-	https://npaproject.kamgov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		комфортной городской среды в Камчатском крае"		
2.5.10	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	отсутствует
2.5.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет по госпрограмме	-	-
2.5.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.5.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	https://npaproject.kamgov.ru
2.5.14	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа информация об исследовании	-	-
2.5.16	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	-
2.5.17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Фирстов А.В.	Постановление Постановление Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П		
2.5.18	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.04.2023	03	06	Фирстов А.В.	Постановление разработан Проект Постановления Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П	-	отсутствует
2.5.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2023	06	07	Фирстов А.В.	Постановление Постановление Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П		
2.5.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2023	04	05	Фирстов А.В.	Постановление проект Постановления Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П	-	отсутствует
2.5.21	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фирстов А.В.	Постановление Постановление Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П		
2.5.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Фирстов А.В.	Постановление Проект постановления Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П	-	отсутствует
2.5.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	03	06	Фирстов А.В.	Протокол Итоговый протокол о голосовании	-	отсутствует
2.5.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	06	07	Фирстов А.В.	Постановление проект постановления Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П		
2.5.25	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фирстов А.В.	Постановление проект постановления Постановление Правительства Камчатского края "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование современной городской среды", утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П	-	отсутствует

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Камчатский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2019	-	88,00	158,00	210,00	336,00	384,00	435,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Петропавловск-Камчатский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2020	-	-	1,00	1,00	2,00	3,00	7,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фирстов А. В.	ВрИО Министра строительства и жилищной политики Камчатского края	Смирнов Т. Ю.	13.8
2	Администратор регионального проекта	Бабич А. С.	-	Дегодьев А. Г.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Болотова О. О.	Консультант отдела жилищного строительства	-	30
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фирстов А. В.	ВрИО Министра строительства и жилищной политики Камчатского края	Смирнов Т. Ю.	13.8
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фирстов А. В.	ВрИО Министра строительства и жилищной политики Камчатского края	Смирнов Т. Ю.	13.8
6	Участник регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фирстов А. В.	ВрИО Министра строительства и жилищной политики Камчатского края	Смирнов Т. Ю.	13.8
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					
8	Ответственный за достижение результата регионального	Фирстов А. В.	ВрИО Министра строительства и жилищной	Смирнов Т. Ю.	13.8

	проекта		политики Камчатского края		
9	Участник регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фирстов А. В.	ВрИО Министра строительства и жилищной политики Камчатского края	Смирнов Т. Ю.	13.8
11	Участник регионального проекта	Бабич А. С.	-	Дегодьев А. Г.	10
12	Участник регионального проекта	Муниципальные О. К. К.	-	-	30

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фирстов А. В.	ВрИО Министра строительства и жилищной политики Камчатского края	Смирнов Т. Ю.	13.8
14	Участник регионального проекта	Бабич А. С.	-	Дегодьев А. Г.	10
15	Участник регионального проекта	Муниципальные О. К. К.	-	-	30