



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ № 600

г. Петропавловск-Камчатский

4 октября 2016 года

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 11.03.2016 №120 «Об утверждении паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры в обеспечении холодного водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае»

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2016 №459-РП

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 11.03.2016 №120 «Об утверждении паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры в обеспечении холодного водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае» изменения, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

В.В. Тихонович

Приложение к приказу
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края
от 4 октября 2016 № 600

«Приложение к приказу
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края
от 11 марта 2016 № 120

Паспорт проекта

Наименование проекта	Повышение доступности инфраструктуры в обеспечении холодного водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае
Руководитель проекта	Филиппова С.А. – начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края
Координатор проекта	Филиппова С.А. – начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края
Участники проекта	Кукиль Олег Николаевич - Руководитель региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края; Коростелев Дмитрий Анатольевич - Министр экономического развития и торговли Камчатского края; Кошкарев Андрей Владимирович - Директор ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал»; Кулинич Сергей Анатольевич - Генеральный директор АО «Корякэнерго»; Меметов Исмет Эрнестович - Заместитель Начальника управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры администрации Елизовского муниципального района; Мурзинцев Виктор Юрьевич - Генеральный директор АО «Южные электрические сети Камчатки»; Нуреева Зоя Сократовна – референт отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края; Платонов Дмитрий Александрович - Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - председатель Комитета городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; Плугарь Ксения Ивановна – главный специалист – эксперт отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и энерге-

	тики Камчатского края; Пригодская Оксана Анатольевна – начальник отдела по регулированию тарифов в коммунальном комплексе Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края по Камчатскому краю.
--	---

Описание проекта

Цель проекта	Обеспечение условий подключения пользователей к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения
Задачи проекта	1) Сокращение сроков подключения потребителей к сетям холодного водоснабжения и водоотведения за счет ускорения прохождения этапов возведения необходимой инфраструктуры; 2) Оптимизация фактического перечня административных процедур и процессов, действующих в Камчатском крае, по технологическому присоединению к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения; 3) Повышение эффективности процедур по подключению к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения
Результат проекта	Реализация проекта позволит сократить количество этапов технологического присоединения (далее – ТП) и время прохождения всех этапов по получению доступа к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, а также снижение затрат на получение доступа к инженерной инфраструктуре к 2018 году.
Период реализации проекта	2016-2017 гг.
Риски реализации проекта	1) Отсутствие финансирования; 2) Административные барьеры в земельном и градостроительном законодательстве
Бюджет проекта	
Взаимосвязь с другими проектами	Проект взаимосвязан со следующими проектами: - Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

План контрольных событий проекта

№ п/п	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель
3.1.1	Сокращение сроков подключения потребителей к сетям холодного водоснабжения и водоотведения за счет уско-	25.12.2016 31.10.2017	Филиппова С.А. Коростелев Д.А.,	Уменьшение сроков подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016 31.10.2017	Филиппова С.А.

	рения прохождения этапов возведения необходимой инфраструктуры		Кукиль О.Н., Кошкарёв А.В.			
3.1.1.1	Формирование и утверждение тарифов на ТП к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения	25.12.2016	Пригодская О. А. Кошкарёв А.В	Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края об утверждении тарифов на ТП к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения	25.12.2016	Кукиль О.Н.
3.1.1.2	Разработка регламента по прохождению процедуры предоставления услуг по ТП к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	01.07.2016	Плугарь К.И. Кошкарёв А.В	Разработанный регламент по прохождению процедуры предоставления услуг по ТП к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	01.07.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.3	Разработка Схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Камчатского края, Инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий (далее – РСО)	01.07.2016 01.03.2017	Органы местного самоуправления Камчатского края (по согласованию); Пригодская О.А. Кошкарёв А.В.	Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования края, утвержденная Инвестиционная программа РСО	01.07.2016 01.03.2017	Филиппова С.А. Кукиль О.Н.
3.1.1.3.1	Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Камчатского края	01.07.2016	Органы местного самоуправления Камчатского края (по согласованию)	Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования края	01.07.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.3.2	Утверждение Инвестиционных программ РСО	01.03.2017	Пригодская О. А. Кошкарёв А.В.	Утвержденная Инвестиционная программа РСО	01.03.2017	Кукиль О.Н.
3.1.1.4	Подготовка предложения о вступлении РСО в саморегулируемые организации (далее – СРО) с целью получения возможности проводить работы по возведению малых объектов инфраструктуры, а также их проектирования	31.10.2017	Плугарь К.И. Кошкарёв А.В.	Вступление РСО в СРО с целью получения возможности проводить работы по возведению малых объектов инфраструктуры, а также их проектирования	31.10.2017	Филиппова С.А.
3.1.1.4.1	Подготовка предложения в адрес РСО о необходимости их вступления в СРО	01.05.2016	Плугарь К.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.05.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.4.2	Направление информации РСО о возможности вступления в СРО	01.06.2016	Кошкарёв А.В.	Направленная РСО информация	01.06.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.4.3	Подготовка РСО необходимого пакета документов и уплаты членских взносов, необходимых для вступления в СРО	31.10.2017	Кошкарёв А.В.	Вступление РСО в саморегулируемые организации с целью получения возможности проводить работы по возведению малых объектов инфраструктуры, а также их проектирования	31.10.2017	Филиппова С.А.
3.1.1.5	Подготовка предложений по оптимизации закупок РСО, организации заблаговремен-	31.10.2017	Плугарь К.И. Кошкарёв А.В.	Оптимизации закупок РСО, в части создания необходимого запаса	31.10.2017	Филиппова С.А.

	ных поставок материалов путем укрупнения лотов, создания на складе РСО минимум 3-х месячного запаса необходимых расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП согласно производственной программе.			расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП		
3.1.1.5.1	Направление предложений в адрес РСО о необходимости оптимизации закупок, организации заблаговременных поставок материалов путем укрупнения лотов, создания на складе РСО достаточного запаса необходимых расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП	01.05.2016	Плугарь К.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.05.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.5.2	Направление информации РСО о возможности и оптимизации закупок	01.06.2016	Кошкарёв А.В.	Направленная РСО информация	01.06.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.5.3	Проведение оптимизации закупок, в том числе укрупнение лотов и создания необходимого запаса материалов	31.10.2017	Кошкарёв А.В.	Оптимизации закупок РСО, в части создания необходимого запаса расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП	31.10.2017	Филиппова С.А.
3.1.1.6	Оптимизация использования внутренних технических ресурсов РСО	31.10.2017	Плугарь К.И.	Зафиксированные в РСО факты выполнения поэтапной оптимизации использования внутренних технических ресурсов	31.10.2017	Филиппова С.А.
3.1.1.6.1	Направление предложений в адрес РСО о необходимости проведения оптимизации использования внутренних технических ресурсов	01.05.2016	Плугарь К.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.05.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.6.2	Направление информации РСО о возможности и оптимизации использования внутренних технических ресурсов	01.06.2016	Кошкарёв А.В.	Направленная РСО информация	01.06.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.6.3	Проведение оптимизации использования внутренних технических ресурсов	31.10.2017	Кошкарёв А.В.	Зафиксированные в РСО факты выполнения поэтапной оптимизации использования внутренних технических ресурсов (обновление спецтехники, повышение производительности труда и др.)	31.10.2017	Филиппова С.А.
3.1.1.7	Подготовка предложений по организации выполнения РСО работ по ТП хозяйственным способом, с целью ухода от заключения договоров подряда со сторонними организациями на основе конкурсных процедур	31.10.2017	Плугарь К.И. Кошкарёв А.В.	Выполнения РСО работ по ТП хозяйственным способом	31.10.2017	Филиппова С.А.

3.1.1.7.1	Направление предложений в адрес РСО по организации выполнения работ по ТП хозяйственным способом	01.05.2016	Плугарь К.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.05.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.7.2	Направление информации РСО по организации выполнения работ	01.06.2016	Кошкарёв А.В.	Направленная РСО информация	01.06.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.7.3	Отказ от заключения договоров подряда РСО и выполнение работ по ТП хозяйственным способом, то есть силами сотрудников РСО с применением свидетельства СРО	31.10.2017	Кошкарёв А.В.	Выполнение РСО работ по ТП хозяйственным способом, то есть силами сотрудников РСО	31.10.2017	Филиппова С.А.
3.1.1.8	Подготовка предложений по включению в государственные программы Камчатского края мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры для производственных площадок	01.12.2016	Нуреева З.С. Коростелев Д.А.	Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры для производственных площадок	01.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.8.1	Подача бюджетных заявок в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края по инвестиционным мероприятиям в части технологического присоединения (при наличии)	01.05.2016	Нуреева З.С.	Бюджетные заявки по инвестиционным мероприятием	01.05.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.8.2	Рассмотрение бюджетных заявок и составление перечня инвестиционных мероприятий на 2017 год	01.08.2016	Коростелев Д.А.	Утверждённый перечень инвестиционных мероприятий на 2017 год	01.08.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.8.3	Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры для производственных площадок	01.12.2016	Коростелев Д.А.	Включение в государственные программы Камчатского края мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры для производственных площадок	01.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.1.9	Повышение квалификации профильных сотрудников РСО, ответственных за организацию проведения мероприятий по ТП	01.07.2016 25.12.2016	Кошкарёв А.В.	Обученные специалисты РСО, прошедших повышение квалификации	01.07.2016 25.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.2	Оптимизация фактического перечня административных процедур и процессов, действующих в Камчатском крае, по ТП к сетям холодного водоснабжения и водоотведения;	25.12.2016 01.11.2017	Филиппова С.А. Кошкарёв А.В.	Сокращение количества процедур при ТП	25.12.2016 01.11.2017	Филиппова С.А.
3.1.2.1	Внесение предложений по установке программного комплекса, позволяющего осуществлять прием заявок от потребителей на ТП через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с возможностью отслеживания исполнения заявки в режиме реального	01.11.2017	Плугарь К.И. Кошкарёв А.В.	Установленный программный комплекс, позволяющего обеспечить «удаленный» контроль за процессом выполнения ТП	01.11.2017	Филиппова С.А.

	времени					
3.1.2.1.1	Направление запросов в адрес ресурсоснабжающих предприятий Камчатского края с предложением рассмотреть возможность и сроки установки программного комплекса	01.05.2016	Плугарь К.И.	Направленные запросы в адрес РСО	01.05.2016	Филиппова С.А.
3.1.2.1.2	Проведение РСО закупочных процедур и заключение договора на установку программного комплекса	01.05.2017	Кошкарёв А.В.	Заключенный договор РСО на установку программного комплекса	01.05.2017	Филиппова С.А.
3.1.2.1.3	Установка РСО программного комплекса, позволяющего обеспечить «удаленный» контроль за процессом выполнения ТП	01.11.2017	Кошкарёв А.В.	Установленный РСО программный комплекс, позволяющий обеспечить «удаленный» контроль за процессом выполнения ТП	01.11.2017	Филиппова С.А.
3.1.2.2	Проведение внутреннего аудита процесса ТП с целью выявления возможностей по сокращению сроков ТП к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016	Кошкарёв А.В.	Подготовленные предложения по сокращению сроков ТП к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.2.2.1	Направление запроса в адрес РСО о проведении внутреннего аудита процесса ТП	01.12.2016	Плугарь К.И.	Направленный запрос в адрес РСО	01.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.2.2.2	Проведение внутреннего аудита процесса ТП с целью выявления возможностей по сокращению сроков ТП к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016	Кошкарёв А.В.	Подготовленные предложения по сокращению сроков ТП к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.3	Повышение эффективности процедур по подключению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016	Филиппова С.А. Кошкарёв А.В.	Повышение эффективности процедур по подключению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.3.1	Разработка методических рекомендаций и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП	01.05.2016 25.12.2016	Плугарь К.И. Кошкарёв А.В.	Разработанные методические рекомендации и оформленные результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг РСО	01.05.2016 25.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.3.1.1	Разработка методических рекомендаций проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг по осуществлению ТП	01.05.2016	Плугарь К.И.	Разработанные методические рекомендации проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП	01.05.2016	Филиппова С.А.
3.1.3.1.2	Направление анкет в адрес РСО с целью определения удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП	01.12.2016	Плугарь К.И.	Направленные анкеты в адрес РСО	01.12.2016	Филиппова С.А.

3.1.3.1.3	Сбор анкет и проведение анализа для определения степени удовлетворенности потребителей качеством предоставленных услуг	25.12.2016	Плугарь К.И. Кошкарёв А.В.	Проведение анализа и оформление результатов мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП	25.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.3.2	Проведение встреч с представителями бизнеса для определения результатов от проводимой работы по сокращению сроков подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016	Плугарь К.И.	Формирование перечня предложений по сокращению сроков подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения	25.12.2016	Филиппова С.А.
3.1.3.3	Подготовка единого краткого информационного блока на ТП к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения на официальном сайте РСО	01.08.2016	Кошкарёв А.В.	Созданная на официальном сайте РСО информационная страница по ТП к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения	01.08.2016	Филиппова С.А.
3.1.3.4	Размещение ссылки на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - на сайт РСО	15.08.2016	Плугарь К.И.	Созданная ссылка на официальном сайте Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края на официальный сайт РСО по вопросу ТП к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения	15.08.2016	Филиппова С.А.

».