



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ № 601**

г. Петропавловск-Камчатский

04 октября 2016 года

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 11.03.2016 №119 «Об утверждении паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае»

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2016 № 459-РП

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Внести в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 11.03.2016 №119 «Об утверждении паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае» изменения, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

В.В. Тихонович

Приложение к приказу  
Министерства жилищно-  
коммунального хозяйства и  
энергетики Камчатского края  
от 4 октября 2016 № 601

«Приложение к приказу  
Министерства жилищно-  
коммунального хозяйства и  
энергетики Камчатского края  
от 11 марта 2016 № 119

### Паспорт проекта

Наименование проекта	Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае
Руководитель проекта	Пирогов Эдуард Владимирович - Директор Краевого государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»
Координатор проекта	Филиппова С.А. – начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края
Участники проекта	Кукиль Олег Николаевич - Руководитель региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края; Жосан Александра Зайдулловна – Директор АО «Оборонэнерго» филиал «Камчатский»; Кондратьев Сергей Борисович - Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»; Кириенко Владимир Игоревич – начальник отдела энергосбережения Краевого государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»; Коростелев Дмитрий Анатольевич - Министр экономического развития и торговли Камчатского края; Кудряшов Владимир Алексеевич – заместитель директора Краевого государственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»; Кулинич Сергей Анатольевич - Генеральный директор АО «Корякэнерго»; Малоземов Роман Викторович – Директор филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Центральные электрические сети Камчатки»; Мурзинцев Виктор Юрьевич - Генеральный директор АО «Южные элект-

	<p>трические сети Камчатки»;</p> <p>Нуреева Зоя Сократовна – референт отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края;</p> <p>Питиримов Александр Александрович - Заместитель руководителя - начальник отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края;</p> <p>Плугарь Ксения Ивановна – главный специалист – эксперт отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края.</p>
--	--

### Описание проекта

Цель проекта	Обеспечение условий подключения пользователей к электрическим сетям
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Сокращение сроков подключения потребителей к энергосети за счет ускорения прохождения этапов возведения необходимой инфраструктуры;</li> <li>2) Оптимизация фактического перечня административных процедур и процессов, действующих в Камчатском крае, по технологическому присоединению (далее – ТП) к электрическим сетям;</li> <li>3) Снижение затрат на подключение к энергосети и повышение удовлетворенности потребителей процедурой ТП.</li> </ol>
Результат проекта	Реализация проекта позволит существенно уменьшить количество этапов присоединения ( $A5.2 \leq 5$ ), сократить время прохождения всех этапов по получению доступа к электрическим сетям ( $A5.1 \leq 120$ ), а также снизить затраты на получение доступа к инженерной инфраструктуре к 2018 году.
Период реализации проекта	2016-2017 гг.
Риски реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Отсутствие финансирования;</li> <li>2) Административные барьеры в земельном и градостроительном законодательстве;</li> <li>3) Наличие ограничений на ТП дополнительной мощности в случае отсутствия сетевой инфраструктуры.</li> </ol>
Бюджет проекта	
Взаимосвязь с другими проектами	<p>Проект взаимосвязан со следующими проектами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»;</li> <li>- Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы».</li> </ul>



## План контрольных событий проекта

№ п/п	Мероприятие			Контрольное событие		
	Наименование мероприятия	Дата завершения мероприятия	Ответственный исполнитель (руководитель проекта)	Наименование контрольного события	Дата наступления контрольного события	Ответственный исполнитель (координатор проекта)
2.1.1	Сокращение сроков подключения потребителей к энергосети за счет ускорения прохождения этапов возведения необходимой инфраструктуры	30.12.2016 30.12.2017	Филиппова С.А.  Кукиль О.Н. Коростелев Д.А.  Кириенко В.И. Кудряшов В.А.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Уменьшение сроков подключения к электрическим сетям	30.12.2016 30.12.2017	Пирогов Э.В.
2.1.1.1	Разработка ресурсоснабжающим предприятием (далее – РСО) внутренних регламентирующих документов, направленных на сокращение среднего времени подключения к электрическим сетям	15.11.2016	Кириенко В.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Утвержденный регламент	15.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.1.1	Направление запроса в адрес РСО о необходимости разработки внутреннего регламента, направленного на сокращение срока подключения к электрическим сетям	14.10.2016	Кириенко В.И.	Направленные запросы в адрес РСО	14.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.1.2	Разработка РСО внутренних регламентирующих документов, направленных на сокращение среднего времени подключения к электрическим сетям	15.11.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Разработанный и утвержденный внутренний регламентирующий документ, направленный на сокращение среднего времени подключения к электрическим сетям	15.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.2	Заключение Соглашения с РСО по вопросам сокращения сроков реализации мероприятий по подключению к электрическим сетям	30.12.2016	Плугарь К.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Подписанное Соглашение с РСО	30.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.2.1	Разработка проекта Соглашения по вопросам сокращения сроков ТП	30.11.2016	Плугарь К.И.	Проект Соглашения	30.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.2.2	Направление проекта Соглашения о сокращении сроков в адрес РСО	20.12.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Согласованное РСО Соглашение	20.12.2016	Филиппова С.А.

2.1.1.2.3	Подписание Соглашения по вопросам сокращения сроков ТП	30.12.2016	Тихонович В.В. Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Подписанное Соглашение	30.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.3	Корректировка «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.»	30.06.2016	Кудряшов В.А.	Актуализированная «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.» с учетом внесенных изменений	30.06.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.3.1	Сбор предложений по корректировке «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.»	15.04.2016	Кудряшов В.А..	Формирование сводного перечня предложений по корректировке «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.»	15.04.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.3.2	Подготовка проекта изменений в «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.»	01.05.2016	Кудряшов В.А.	Проект изменений в «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.»	01.05.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.3.3	Обсуждение проекта изменений «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.» с представителями бизнеса	10.06.2016	Кудряшов В.А.	Согласованный с представителями бизнеса перечень изменений в «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.»	10.06.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.3.4	Внесение изменений в «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.»	30.06.2016	Кудряшов В.А.	Утверждение скорректированной «Схемы и программы развития электроэнергетики Камчатского края на 2016-2020 гг.»	30.06.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.4	Осуществление контроля за формированием и реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики	постоянно	Кукиль О.Н.	Реализация приоритетных мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий	постоянно	Филиппова С.А.
2.1.1.5	Подготовка обращения Правительства Камчатского края в адрес Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в части уточнения полномочий по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики	30.10.2016	Плугарь К.И. Кириенко В.И. Кукиль О.Н.	Обращение в Правительство Российской Федерации	30.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.6	Рассмотрение предложений РСО по включению в регули-	30.09.2016	Кукиль О.Н.	Сформированный перечень затрат РСО, воз-	30.09.2016	Филиппова С.А.



	руемые тарифы дополнительных затрат предприятий (на создание достаточного запаса необходимых расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП; затрат, связанных с увеличением штата сотрудников для создания бригад и выполнения работ хозяйственным способом; затрат, связанных с созданием парка специализированной техники, необходимой для выполнения работ по ТП на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации			можный для включения в регулируемый тариф		
2.1.1.7	Подготовка предложений по включению в государственную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» и другие государственные программы мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры для производственных площадок	01.12.2016 30.12.2017	Нуреева З.С. Коростелев Д.А.	Созданные объекты инфраструктуры для производственных площадок	01.12.2016 30.12.2017	Филиппова С.А.
2.1.1.7.1	Подача бюджетных заявок в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края по инвестиционным мероприятиям в части ТП (при наличии)	01.05.2016	Нуреева З.С.	Бюджетные заявки по инвестиционным мероприятием	01.05.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.7.2	Рассмотрение бюджетных заявок и составление перечня инвестиционных мероприятий на 2017 год	01.09.2016	Коростелев Д.А.	Утверждённый перечень инвестиционных мероприятий на 2017 год	01.09.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.7.3	Включение в государственную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», и другие государственные программы мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры для производственных площадок	01.12.2016	Коростелев Д.А.	Включение в государственную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» и другие государственные программы мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры для	01.12.2016	Филиппова С.А.

				производственных площадок		
2.1.1.7.4	Реализация инвестиционных мероприятий, включенных в государственную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», и другие государственные программы на 2017 год, связанных с созданием инфраструктуры	30.12.2017	Филиппова С.А.	Созданные объекты инфраструктуры для производственных площадок	30.12.2017	Филиппова С.А.
2.1.1.8	Подготовка предложений о вступлении РСО в саморегулируемые организации (далее – СРО) с целью получения возможности проводить работы по возведению малых объектов инфраструктуры, а также их проектирования	31.10.2016	Кириенко В.И. Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Членство РСО в СРО	31.10.2016	Филиппова С.А. Питиримов А.А.
2.1.1.8.1	Подготовка предложений в адрес РСО о необходимости их вступления в СРО	01.04.2016	Кириенко В.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.04.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.8.2	Направление информации РСО о возможности вступления в СРО	01.05.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Направленная РСО информация	01.05.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.8.3	Подготовка РСО необходимого пакета документов и уплаты членских взносов, необходимых для вступления в СРО	31.10.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А.	Членство РСО в СРО	31.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.9	Подготовка предложений по изменению Регламентов закупок РСО и заключение рамочных соглашений со строительными организациями для выполнения работ по созданию инфраструктуры	31.10.2016	Плугарь К.И. Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Жосан А.З.	Изменённый регламент закупок РСО в части возможности заключения рамочных соглашений	31.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.9.1	Подготовка предложений в адрес РСО о необходимости внесения изменений в Регламенты закупок и заключения рамочных соглашений со строительными организациями для выполнения работ по созданию инфраструктуры	01.04.2016	Плугарь К.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.04.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.9.2	Направление информации РСО о возможности внесения изменений в регламенты закупок сетевых организаций	01.05.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Жосан А.З.	Направленная РСО информация	01.05.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.9.3	Внесение изменений в регламенты закупок РСО в части заключения рамочных соглашений со строительными организациями для выполнения	31.10.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю.	Изменённый регламент закупок РСО в части возможности заключения рамочных соглашений	31.10.2016	Филиппова С.А.



	работ по созданию инфраструктуры					
2.1.1.10	Подготовка предложений по оптимизации закупок РСО, организации заблаговременных поставок материалов путем укрупнения лотов, создания на складе РСО минимум 3-х месячного запаса необходимых расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП согласно производственной программе.	31.10.2016 31.10.2017	Плугарь К.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Жосан А.З. Кулинич С.А.	Оптимизации закупок РСО, в части создания необходимого запаса расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП	31.10.2016 31.10.2017	Филиппова С.А.  Питиримов А.А.
2.1.1.10.1	Подготовка предложений в адрес РСО о необходимости оптимизации закупок, организации заблаговременных поставок материалов путем укрупнения лотов, создания на складе РСО достаточного запаса необходимых расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП	01.04.2016	Плугарь К.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.04.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.10.2	Направление информации РСО о возможности проведения оптимизации закупок	01.05.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Жосан А.З. Кулинич С.А.	Направленная РСО информация	01.05.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.10.3	Проведение оптимизации закупок, в том числе укрупнение лотов и создания необходимого запаса материалов	31.10.2016 31.10.2017	Кондратьев С.Б. Кулинич С.А.	Оптимизации закупок РСО, в части создания необходимого запаса расходных материалов и комплектующих для выполнения работ по ТП	31.10.2016 31.10.2017	Филиппова С.А.
2.1.1.11	Оптимизация использования внутренних технических ресурсов РСО	31.10.2016 31.10.2017	Плугарь К.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Зафиксированные в РСО факты выполнения поэтапной оптимизации использования внутренних технических ресурсов	31.10.2016 31.10.2017	Филиппова С.А.  Питиримов А.А.
2.1.1.11.1	Подготовка предложений в адрес РСО о необходимости проведения оптимизации использования внутренних технических ресурсов РСО (обновление спецтехники, повышение производительности труда и др.)	01.04.2016	Плугарь К.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.04.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.11.2	Направление информации РСО о возможности и оптимизации использования внутренних технических ресурсов	01.05.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Направленная РСО информация	01.05.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.11.3	Проведение оптимизации использования внутренних технических ресурсов	31.10.2016 31.10.2017	Кондратьев С.Б. Кулинич С.А.	Зафиксированные в РСО факты выполнения поэтапной оптимизации использования внутренних технических ресурсов	31.10.2016 31.10.2017	Филиппова С.А.
2.1.1.12	Подготовка предложений по организации выполнения РСО	01.12.2016	Плугарь К.И.	Выполнение РСО работ по ТП хозяйственным	01.12.2016	Филиппова С.А.



	работ по ТП хозяйственным способом, с целью ухода от заключения договоров подряда со сторонними организациями на основе конкурсных процедур		Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	способом, то есть силами сотрудников РСО с применением свидетельства саморегулирующей организации		Питиримов А.А.
2.1.1.12.1	Подготовка предложений в адрес РСО по организации выполнения работ по ТП хозяйственным способом	01.04.2016	Плугарь К.И.	Направленные предложения в адрес РСО	01.04.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.12.2	Направление информации РСО о возможности организации выполнения работ по ТП хозяйственным способом	01.05.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Направленная РСО информация	01.05.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.12.3	Отказ от заключения договоров подряда РСО и выполнение работ по ТП хозяйственным способом	01.12.2016	Кондратьев С.Б. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Выполнение РСО работ по ТП хозяйственным способом	01.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.1.13	Подготовка обращения в ФАС России о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»	01.07.2016	Плугарь К.И.	Направленное обращение в ФАС России	01.07.2016	Филиппова С.А.
2.1.2	Оптимизация перечня административных процедур и процессов, действующих в Камчатском крае, по ТП к электрическим сетям	25.12.2016 30.12.2017	Филиппова С.А. Кириенко В.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Сокращение количества процедур при ТП	25.12.2016 30.12.2017	Пирогов Э.В.
2.1.2.1	Подготовка предложений по установке программного комплекса, позволяющего автоматизировать процедуры и учет ТП, а также осуществ-	30.12.2017	Плугарь К.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю.	Установленный РСО программный комплекс	30.12.2017	Филиппова С.А.

	лять прием заявок от потребителей через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с возможностью отслеживания исполнения заявки в режиме реального времени					
2.1.2.1.1	Направление запросов в адрес РСО с предложением рассмотреть возможность и сроки установки программного комплекса	01.04.2016	Плугарь К.И.	Направленные запросы в адрес РСО	01.04.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.1.2	Направление запроса в адрес РСО о подготовке технического задания на разработку программного комплекса	31.10.2016	Кириенко В.И.	Направленные запросы в адрес РСО	31.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.1.3	Проведение РСО закупочных процедур и заключение договора на установку программного комплекса	01.03.2017	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю.	Заключенный договор РСО на установку программного комплекса	01.03.2017	Филиппова С.А.
2.1.2.1.4	Установка РСО программного комплекса, позволяющего автоматизировать процедуры и учет ТП, а также позволяющего обеспечить «удаленный» контроль за процессом выполнения ТП	30.12.2017	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю.	Установленный РСО программный комплекс	30.12.2017	Филиппова С.А.
2.1.2.2	Проведение аудита процесса ТП с целью выявления возможностей по сокращению сроков подключения к электрическим сетям	25.06.2016 25.12.2016	Кириенко В.И.	Проведенный анализ сроков подключения к электрическим сетям на основании реестра заявителей	25.06.2016 25.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.2.1	Направление запроса в адрес РСО о предоставлении информации для проведения аудита ТП	01.06.2016 01.12.2016	Кириенко В.И.	Направленные запросы в адрес РСО	01.06.2016 01.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.2.2	Проведение аудита процесса ТП с целью выявления возможностей по сокращению сроков подключения к электрическим сетям	25.06.2016 25.12.2016	Кириенко В.И.	Проведенный анализ сроков подключения к электрическим сетям на основании реестра заявителей	25.06.2016 25.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.3	Разработка РСО внутренних регламентирующих документов, направленных на сокращение количества процедур подключения к электрическим сетям	15.11.2016	Кириенко В.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Разработанный и утвержденный регламент	15.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.3.1	Направление запроса в адрес РСО о необходимости разработки внутреннего регламента, направленного на сокращение количества процедур подключения к электрическим сетям	14.10.2016	Кириенко В.И.	Направленные запросы в адрес РСО	14.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.3.2	Рассмотрение возможности РСО изменить внутренний регламент с целью подготовки подписания заранее акта ТП и акта разграничения балансовой принадлежности со	30.10.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Направленная информация о возможности пересмотра внутренних регламентов	30.10.2016	Филиппова С.А.



	стороны сетевой организацией, чтобы исключить двукратное взаимодействие с заявителем					
2.1.2.3.3	Рассмотрение возможности РСО объединения инспекций объекта заявителя со стороны сбытовой организации и сетевой организации, с целью исключения двукратного взаимодействия с заявителем	30.10.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Направленная информация о возможности пересмотра внутренних регламентов	30.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.3.4	Рассмотрение возможности РСО исключения подачи заявителем документов в сбытовую организацию после подписания акта ТП, внедрение системы внутренней передачи документов в сбытовую организацию и приглашение заявителя только для подписания договора энергоснабжения	30.10.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Направленная информация о возможности пересмотра внутренних регламентов	30.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.3.5	Разработка РСО внутренних регламентирующих документов, направленных на сокращение количества процедур подключения к электрическим сетям	15.11.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Разработанный внутренний регламентирующий документ, направленный на сокращение количества процедур подключения к электрическим сетям	15.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.4	Организация дополнительного информирования заявителей о типовых мероприятиях, необходимых для выполнения заявителями, которые включаются в технические условия в зависимости от категории заявителя, и размещение данной информации в доступном виде на стендах в местах взаимодействия с заявителями и в сети Интернет	15.11.2016	Кириенко В.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Размещенные материалы для заявителей	15.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.4.1	Направление предложений в адрес РСО о размещении наглядных информационных материалов о типовых мероприятиях, необходимых для выполнения заявителями	14.10.2016	Кириенко В.И.	Направленные предложения в адрес РСО	14.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.2.4.2	Разработка РСО наглядных информационных материалов о типовых мероприятиях, необходимых для выполнения заявителями, которые включаются в технические условия в зависимости от категории заявителя, и размещение данной информации в доступном виде на стендах в местах взаимодействия с заявителями и в сети Интернет	15.11.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Направленные материалы о типовых мероприятиях	15.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.3	Снижение затрат на подключение к электрическим сетям и повышение удовлетворенности потребителей	30.12.2016	Филиппова С.А. Кириенко В.И.	Сокращение стоимости и повышение удовлетворенности потребителей	30.12.2016	Пирогов Э.В.

	ности потребителей процедурой ТП		Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	процедурой ТП		
2.1.3.1	Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП	25.06.2016 25.12.2016	Плугарь К.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Оформление результатов мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП	25.06.2016 25.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.1.1	Направление анкет в адрес РСО с целью определения удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП	01.06.2016 01.12.2016	Плугарь К.И.	Направленные анкеты в адрес РСО	01.06.2016 01.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.1.2	Сбор анкет и проведение анализа для определения степени удовлетворенности потребителей качеством предоставленных услуг	25.06.2016 25.12.2016	Плугарь К.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Проведение анализа и оформление результатов мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществлению ТП	25.06.2016 25.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.2	Разработка Стандартов обслуживания потребителей при осуществлении ТП	15.11.2016	Кириенко В.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Утвержденный Стандарт обслуживания потребителей	15.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.2.1	Направление запроса в адрес РСО о необходимости разработки Стандартов обслуживания потребителей при осуществлении ТП	14.10.2016	Кириенко В.И.	Направленные запросы в адрес РСО	14.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.2.2	Разработка РСО Стандартов обслуживания потребителей при осуществлении ТП	15.11.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Разработанный Стандарт обслуживания потребителей при осуществлении ТП	15.11.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.3	Проведение встреч с представителями бизнеса для определения результатов от проводимой работы по сокращению сроков подключения к электрическим сетям	01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 25.12.2016	Плугарь К.И.	Формирование перечня предложений по сокращению сроков подключения к электрическим сетям	01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 25.12.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.4	Подготовка предложений по размещению РСО информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте Камчатского края ориентировочного места ТП к сетям 10/6/0,4 кВ	30.10.2016	Кириенко В.И.  Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Принятое решение о размещении карты - схемы со сведениями о наличии объемов свободной трансформаторной мощности для ТП	30.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.4.1	Направление запросов в адрес РСО с предложением рассмотреть возможность и сроки размещения информации о	14.10.2016	Кириенко В.И.	Направленные запросы в адрес РСО	14.10.2016	Филиппова С.А.



	свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте Камчатского края ориентировочного места ТП к сетям 10/6/0,4 кВ					
2.1.3.4.2	Направление информации РСО о возможности размещения карты-схемы	30.10.2016	Кондратьев С.Б. Мурзинцев В.Ю. Кулинич С.А. Жосан А.З.	Направленная РСО информация о возможности размещения карты-схемы со сведениями о наличии свободной трансформаторной мощности	30.10.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.5	Создание на официальном сайте на станице Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края раздела, позволяющего заявителю разместить информацию о проблемных вопросах, которые возникают при осуществлении ТП объектов к электрическим сетям и возможностью получения ответа посредством электронной связи	30.09.2016	Плугарь К.И.	Созданный раздел на официальном сайте на странице Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края	30.09.2016	Филиппова С.А.
2.1.3.6	Повышение информированности бизнес -сообщества о порядке осуществления ТП к электрическим сетям	30.12.2016	Плугарь К.И.	Публикация с использованием СМИ информации о порядке осуществления ТП к электрическим сетям	30.12.2016	Филиппова С.А.

».