

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Смирнов Т.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Дегодьев А.Г.	Министр		
Администратор регионального проекта	Бабич А.С., Филиппова С.А.	,		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Формирование современной городской среды в Камчатском крае"	
		Подпрограмма (направление)	Формирование современной городской среды в Камчатском крае	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ФП	Процент	0,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	33,0000	33,0000	33,0000	67,0000	67,0000	-	-	-	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	31,0000	01.01.2020	0,0000	31,0000	71,0000	119,0000	155,0000	192,0000	233,0000	-	-	-	
1.3.	Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.	РП	Единица	76,0000	01.01.2019	76,0000	40,0000	30,0000	52,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	-	
1.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	0,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	-	-	-	
1.5.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	159,0000	01.01.2020	0,0000	159,0000	166,0000	173,0000	182,0000	189,0000	198,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	0,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	4,0000	9,0000	14,0000	19,0000	25,0000	-	-	-	
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	0,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	0,0000	-	-	-	
2.4.	Доля граждан, принявших	ФП	Процент	9,5000	01.01.202	0,0000	9,5000	12,000	15,000	20,000	25,000	30,000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %				0			0	0	0	0	0				

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	ФП	Процент	9,000 0	9,000 0	9,000 0	9,000 0	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,0000
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	ФП	Единица	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	2,000 0	2,0000
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	20,00 00	20,0000

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.2	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	-	УСЛ ЕД	0,0000	-	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.	Обеспече ние реализац ии федераль ного проекта (результ ата федераль ного проекта)
1.3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания	-	ЕД	0,0000	31.12.2020	-	-	1,0 000	1,0 000	2,0 000	3,0 000	-	-	-	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского	Благоуст ройство территор ии, ремонт

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом. Нарастающий итог														конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения	объектов недвижимо го имущест ва

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															«чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательст ва, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.		
1.4	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального	-	ПРОЦ	0,0000	31.12.2019	-	-	12, 000 0	15, 000 0	20, 000 0	25, 000 0	30, 000 0	-	-	В субъектах Российской Федера ции проведены мероприятия по	Проведе ние массовых мероприя	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	проекта "Формирование комфортной городской среды"														вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,	тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															%».		
1.5	В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.01.2020	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	-	-	Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.	Оказание услуг (выполнение работ)	
2	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств																
2.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования	-	ЕД	0,0000	01.01.2019	-	88,000 0	158,00 00	210,00 00	336,00 00	383,00 00	434,00 00	-	-	Реализовано не менее 30% мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	91 309,26	99 710,79	88 689,84	88 044,60	88 044,60	97 216,20	553 015,29
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	91 309,26	99 710,79	88 689,84	88 044,60	88 044,60	97 216,20	553 015,29
1.1.1.1.	бюджет субъекта	91 172,50	98 088,80	87 731,40	87 544,60	87 544,60	96 716,20	548 798,10
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	91 172,50	98 088,80	87 731,40	87 544,60	87 544,60	96 716,20	548 798,10
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	91 172,50	98 088,80	87 731,40	87 544,60	87 544,60	96 716,20	548 798,10
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	91 309,26	99 710,79	88 689,84	88 044,60	88 044,60	97 216,20	553 015,29
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды							
2.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших	2 666,05	51 333,90	70 500,00	70 000,00	0,00	0,00	194 499,95

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	2 587,84	4 184,15	7 309,17	11 246,78	21 527,74	38 195,64	63 699,47	87 146,01	87 544,60
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	2 587,84	4 184,15	7 309,17	11 246,78	21 527,74	108 195,64	133 699,47	157 146,01	157 544,60

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Питиримов А.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	
1.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактровании	-	
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Питиримов А.А.	Отчет о контрактровании	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	
1.1.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	
1.1.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Питиримов А.А.	Отчет о контрактowaniu	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа о контрактации	-	
1.1.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактации	-	
1.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Питиримов А.А.	Отчет о контрактации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактровании	-	
1.1.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактровании	-	
1.1.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о контрактровании	-	
2	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1	Результат "Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" "	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дегодьев А.Г.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан,	Нет	https://41.gorodsreda.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %».		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Питиримов А.А.	Постановление 132-П	-	
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Питиримов А.А.	Прочий тип документа Госуслуги	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Госуслуги	-	
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2022	04	05	Питиримов А.А.	Постановление 132-П	-	
2.1.5	Контрольная точка "Проведено Всероссийское рейтинговое голосование"	-	10.06.2022	01	06	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Госуслуги	-	Отчет
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Питиримов А.А.	Отчет о вовлечении граждан	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечено вовлечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Госуслуги	-	отчет
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Госуслуги	-	
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены"	-	01.05.2023	Взаимо	Взаимо	Питиримов	Постановление 132-П	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.А.			
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о вовлечении граждан	-	
2.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Госуслуги	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Постановление 132-П	-	
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет о вовлечении граждан	-	
2.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа Госуслуги	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.2	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий	Да	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализации невозможен.		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Питиримов А.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.2.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.2.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Питиримов А.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа Отчет по конкурсу	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	
2.2.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		бюджету субъекта Российской Федерации		
2.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	
2.2.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	
2.2.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.15	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	
2.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	
2.2.19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	
2.2.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	
2.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	
2.2.23	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет по конкурсу	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и исторических поселениях в 2021 году "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.2.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
2.2.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
2.2.26	Контрольная точка "С субъектами	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо			-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.2.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			-	
2.3	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дегодьев А.Г.	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.		
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.3.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет о цифровизации "Умный город"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.3.4	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Соглашение соглашение	-	
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа мониторинг исполнения соглашения	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
2.3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа мониторинг исполнения соглашения	-	
2.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Отчет отчет по цифровизации	-	отчет
2.3.8	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет о цифровизации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		"Умный город"		
2.3.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Соглашение	-	
2.3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Паспорт проекта мониторинг исполнения соглашений	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			вует	вует				
2.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа мониторинг исполнения соглашения	-	
2.3.12	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа отчет о цифровизации "Умный город"	-	
2.3.13	Контрольная точка "Обеспечено	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Питиримов	Соглашение соглашение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	А.А.			
2.3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа мониторинг исполнения соглашения	-	
2.3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Питиримов А.А.	Прочий тип документа мониторинг исполнения соглашения	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа мониторинг исполнения соглашения	-	
2.3.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	
2.4	Результат "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры	01.01.2020	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дегодьев А.Г.	Создание и функционирование региональных центров	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенций по вопросам городской среды"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации.		
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	
2.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2021	01	03	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	
2.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				
2.4.4	Контрольная точка "Утвержден проект распоряжения об учредители АНО "РЦК""	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	отчет
2.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	04	02	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	
2.4.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.4.7	Контрольная точка "Направлены учредительные документы в Министерство юстиций Российской Федерации"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа документация	-	отчет
2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	
2.4.9	Контрольная точка "Создана и действует АНО "РЦК""	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа документация об РЦК	-	отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.5	Результат "В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году"	01.04.2024	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды приведены в соответствие с изменениями и требованиями	Нет	отсутствует
2.5.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.	Разработаны проекты нормативных правовых актов Камчатского края и муниципальных образований об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		году.		
2.5.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.5.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.		-	
2.5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Редькин П.С.	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.5.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.	Опубликованы утвержденные программы формирования современной городской среды в 2019 году.	-	
2.5.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	
2.5.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Редькин П.С.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.5.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Редькин П.С.		-	
2.5.9	Контрольная точка "Акт разработан"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Постановление разработан проект постановления Правительства Камчатского края о внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Формирование комфортной городской среды в Камчатском крае"	-	https://npaproject.kamgov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.10	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	отсутствует
2.5.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Отчет по госпрограмме	-	
2.5.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.5.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	https://npaproject.kamgov.ru
2.5.14	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Питиримов А.А.	Прочий тип документа информация об	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и (или) тематике документа "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		исследовании		
2.5.16	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.20	Контрольная точка "Документ вступил в силу"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дегодьев А.Г.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.5.21	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа Информация об исследовании	-	
2.5.22	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.5.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.25	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.26	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа Информация об исследовании	-	
2.5.27	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.28	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.5.29	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.30	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	
2.5.31	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и (или) тематике документа "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.5.32	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Питиримов А.А.	Прочий тип документа по госпрограмме	-	

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Камчатский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств												
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	01.01.2019	-	88,00	158,00	210,00	336,00	383,00	434,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	01.01.2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Петропавловск-Камчатский	Единица	0	01.01.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды												
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	31.12.2020	-	-	1,00	1,00	2,00	3,00	-	-	-

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15
2	Администратор регионального проекта	Бабич А. С.		Дегодьев А. Г.	10
3	Администратор регионального проекта	Филиппова С. А.		Редькин П. С.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Участник проекта	Мурзаева О. О.	Консультант отдела жилищного строительства		30
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15
7	Участник регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	14
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15
10	Участник регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15
В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дегодьев А. Г.	Министр	Смирнов Т. Ю.	15
12	Участник регионального проекта	Бабич А. С.		Дегодьев А. Г.	10
13	Участник регионального проекта	Муниципальные О. К. К.			30
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Питиримов А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	Питиримов А. А.	60
15	Участник регионального проекта	Бабич А. С.		Дегодьев А. Г.	10
16	Участник регионального проекта	Муниципальные О. К. К.			30