

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Камчатский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Лебедева А.С.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Короткова А.Ю.	Министр		
Администратор регионального проекта	Солодовник М.Н.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Цифровая образовательная среда"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	65,2900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	30,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	45,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования									0	0	0				

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0 000	100,0000
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	11,00 00	13,00 00	15,00 00	17,00 00	20,00 00	20,50 00	20,50 00	20,50 00	23,00 00	23,50 00	24,50 00	25,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	15,00 00	17,00 00	20,00 00	23,00 00	25,00 00	27,00 00	29,00 00	30,00 00	33,00 00	35,00 00	37,00 00	40,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	11,00 00	13,00 00	15,00 00	15,50 00	16,00 00	16,50 00	16,50 00	16,50 00	17,00 00	18,00 00	19,00 00	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
1.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	2,0 000	-	-	Создание к концу 2024 года в Камчатском крае с привлечением федеральной поддержки двух центров образования «IT- куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															администрировани е цифровых операций) среди подростающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.		
2	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
2.1	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной	-	Единиц а	0,0000	2018	-	-	89, 000 0	132 ,00 00	132 ,00 00	132 ,00 00	132 ,00 00	-	-	Обеспечено обновление материально- технической базы всех образовательных организаций общего и среднего	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	среды. Нарастающий итог														профессионального образования Камчатского края с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционирование м федеральной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	160 799,52	81 839,63	0,00	0,00	0,00	242 639,15
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	160 799,52	81 839,63	0,00	0,00	0,00	242 639,15
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	159 785,47	81 091,81	0,00	0,00	0,00	240 877,28
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	114 130,10	74 033,60	0,00	0,00	0,00	188 163,70
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	114 130,10	74 033,60	0,00	0,00	0,00	188 163,70
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	115 144,15	74 781,42	0,00	0,00	0,00	189 925,57
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	11 698,69	0,00	0,00	21 001,31	32 700,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	11 698,69	0,00	0,00	21 001,31	32 700,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	11 698,69	0,00	0,00	21 001,31	32 700,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Короткова А.Ю.	Обеспечено обновление материально-технической базы всех образовательных организаций общего и среднего профессионального образования Камчатского края с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной	Нет	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.		
1.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Орешко Е.К.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среды (инфраструктурный лист). 4. Извещения о проведении закупок.		
1.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2021	07	09	Орешко Е.К.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.3	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2021	08	10	Орешко Е.К.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орешко Е.К.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			национального проекта «Образование»		
1.1.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.04.2022	10	08	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью
1.1.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.06.2022	07	09	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью
1.1.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.07.2022	08	11	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью
1.1.9	Контрольная точка "Проведен	-	01.10.2022	09	12	Солодовник	Отчет по форме,	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000					М.Н.	определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		управления проектной деятельностью
1.1.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Система управления проектной деятельностью
1.1.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.12	Контрольная точка "Проведен	-	06.04.2023	08	09	Солодовник	Отчет по форме,	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"					М.Н.	определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		«Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	07.06.2023	07	10	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	07.07.2023	09	11	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	05.10.2023	10	12	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Проведен	-	31.12.2023	11	Взаимо	Солодовник	Отчет по форме,	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	М.Н.	определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		«Электронный бюджет»
1.1.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.04.2024	08	10	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Проведен	-	01.06.2024	09	11	Солодовник	Отчет по форме,	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000					М.Н.	определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		"Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.07.2024	10	12	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	30.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и	Солодовник М.Н.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		национального проекта «Образование»		
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник М.Н.	Создание к концу 2024 года в Камчатском крае с привлечением федеральной поддержки двух центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и	Нет	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							построения траектории собственного развития.		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Солодовник М.Н.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб»; 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: -месторасположение центра цифрового образования «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 4. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования. 5. Извещения о проведении закупок.		
2.1.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2021	13	15	Солодовник М.Н.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.3	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2021	14	16	Солодовник М.Н.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	15	17	Солодовник М.Н.	Прочий тип документа 1. Информационно-аналитическая справка/отчет. 2. Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифрового образования «IT-куб», утверждающий штатное расписание. 3. Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб». 4. Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых.		
2.1.5	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.09.2021	16	18	Солодовник М.Н.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солодовник М.Н.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Абдуллина З.Ф.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Солодовник М.Н.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.14	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	14	Абдуллина З.Ф.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.1.15	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.04.2023	15	16	Абдуллина З.Ф.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.16	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.06.2023	14	17	Абдуллина З.Ф.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.17	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.07.2023	16	18	Абдуллина З.Ф.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.18	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	06.10.2023	17	19	Абдуллина З.Ф.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	31.12.2023	18	Взаимосвязь с иными	Абдуллина З.Ф.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей, в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует		том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана		
2.1.20	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Абдуллина З.Ф.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.21	Контрольная точка "Разработаны, сформированы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000	-	15.02.2024	15	15	Абдуллина З.Ф.	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений		
2.1.22	Контрольная точка "Объявлены	-	15.02.2024	16	14	Абдуллина	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупки товаров, работ, услуг для создания Центра", значение: 0.0000					З.Ф.	Реестр извещений (по форме федерального оператора)		«Электронный бюджет»
2.1.23	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	30.06.2024	17	18	Абдуллина З.Ф.	Справка По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.24	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)", значение: 0.0000	-	25.08.2024	14	19	Абдуллина З.Ф.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.25	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования «IT-куб»", значение: 0.0000	-	25.08.2024	18	20	Абдуллина З.Ф.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.26	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых	-	25.08.2024	19	21	Абдуллина З.Ф.	Прочий тип документа Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(при необходимости)", значение: 0.0000						взрослых		
2.1.27	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»", значение: 0.0000	-	25.08.2024	20	22	Абдуллина З.Ф.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.28	Контрольная точка "Начало работы Центра", значение: 0.0000	-	15.09.2024	21	23	Абдуллина З.Ф.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	-	Система управления проектной деятельностью
2.1.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра", значение: 0.0000	-	01.10.2024	22	24	Абдуллина З.Ф.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Система управления проектной деятельностью
2.1.30	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием	-	25.12.2024	23	Взаимосвязь с иными результатами и	Абдуллина З.Ф.	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора) ", значение: 0.0000				контрольными точками и отсутствует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	15
2	Администратор регионального проекта	Солодовник М. Н.	Начальник отдела	Короткова А. Ю.	15
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Короткова А. Ю.	Министр	Солодов В. В.	15
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Солодовник М. Н.	Начальник отдела	Короткова А. Ю.	15