

Общество с ограниченной ответственностью «Морской Стандарт-Бункер»

ИНН 4101079325, КПП 410101001, ОГРН 1024101029270, адрес 683031, край Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, дом 9/6, пом. 1, р/с 40702810736170000487 в Северо-Восточный банк Сбербанка России БИК 044442607, к/с 30101810300000000607

Исх. № 422 от 17.12.2018 г.

Председателю Инвестиционного Совета
Камчатского края
Губернатору Камчатского края

В.И. ИЛЮХИНУ

Руководителю Агентства по инвестициям и
Развитию предпринимательства Камчатского края

О.В. ГЕРАСИМОВОЙ

*«О внесении изменений в договор о
предоставлении финансовой поддержки от 29.08.2016 г.»*

Уважаемый Владимир Иванович!

ООО «Морской Стандарт – Бункер» (далее – ООО «МС-Бункер») сообщает, что в связи с производственной необходимостью плановые бюджет и срок реализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский» (далее – Проект, Комплекс) изменились. Направляем резюме инвестиционного проекта и просим внести в договор о предоставлении финансовой поддержки от 29.08.2016 г. заключенный между Правительством Камчатского края и ООО «МС-Бункер» (далее – Договор), следующие изменения:

Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Инвестор в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта осуществляет инвестиционные затраты в объект нового строительства «Здания и сооружения перегрузочного комплекса нефтепродуктов на базе существующего причального сооружения» на общую сумму 423 700 000 (Четыреста двадцать три миллиона семьсот тысяч) рублей в срок до **31.12.2020** года».

Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции: «Срок реализации инвестиционного проекта составит 4,5 года (инвестиционная фаза), согласно графику ежегодного объема капитальных вложений при реализации инвестиционного проекта (млн. рублей):

2016 год – 86 858 0000 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей;

2017 год – 171 599 000 (Сто семьдесят один миллион пятьсот девяносто девять тысяч) рублей;

2018 год – 40 252 000 (Сорок миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей;

2019 год – 115 781 000 (Сто пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей;

2020 год - 9 211 000 (Девять миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей».

Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции: «Срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 8,78 года, начиная с момента начала финансирования инвестиционной фазы проекта – 01.04.2016 года».

Пункт 5.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «инвестировать 423 700 000 (Четыреста двадцать три миллиона семьсот тысяч) рублей в реализацию инвестиционного проекта в период до 31.12.2020 года, реализовать инвестиционный проект в соответствие с настоящим договором».

Изменение сроков реализации инвестиционного проекта связано с двумя причинами:

- а) изменением проектной документации в связи с переносом части резервуарного парка на другую площадку - в связи с выявлением на стадии монтажа фундаментов зыбких грунтов (не было выявлено на стадии геологических изысканий);
 - б) изменением проектной документации в связи с переходом на более инновационный (индукционный), нежели ранее (паровой) метод подогрева темных нефтепродуктов.
- Оба изменения уже вступили в силу и находятся на стадии исполнения.

Вместе с тем отмечаем, что коэффициент бюджетной эффективности проекта увеличился с 2,0 до 3,46 единиц, что обусловлено:

- увеличением общего объема налоговых отчислений со 113,8 до 119,1 млн. рублей в течение 8 лет;
- уменьшением суммы субсидии, планируемой к получению в период действия инвестиционного проекта с 48,7 млн. рублей до 34,4 млн. рублей. Уменьшение размера субсидии вызвано уменьшением величины заемных средств в проекте с 232,250 млн. рублей до 200 млн. рублей.

Ранее направленное Вам письмо от 12.12.2018 года исх. № 417 просим не рассматривать.

С уважением,
Генеральный директор

Д.С. Кустов