Руководитель
регионального проекта —
Киселев Николай Владимирович

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

"(D5-30) Цифровые технологии (Камчатский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*0,0000*
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Организация информационной поддержки компаниям Камчатского края в сфере ИТ														
1.1		Оказано содействие в консультационной поддержке и информационном сопровождении компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, находящихся на территории Камчатского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Киселев Николай Владимирович - Министр цифрового развития Камчатского края	-		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Обеспечена реализация мероприятий федерального проекта								31.03.2022	31.03.2022	Бондаренко Григорий Владимиров	-		В работе. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		"Цифровые технологии" на территории Камчатского края в I квартале										ич - Советник			

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения