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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

92 805,5100

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/4 от «13» августа 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/4 от «13» августа 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/4 от «13» августа 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

Базовое значение составляет 65,29 % - это 79 общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году. К

концу 2021 года планируется оснащение еще 42 общеобразовательных организаций, в результате чего будет охвачено 100% общеобразовательных
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организаций Камчатского края.

В настоящее время в образовательных организациях завершены мероприятия по обновлению материально-технической базы ЦОС: оборудование (МФУ и

ноутбуки) доставлено в 42 общеобразовательные организации и 1 организацию СПО.

Информация о достижении результатов:

01.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Приказом Минобразования Камчатского края № 1041 от 03.12.2020 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях

в Камчатском крае и перечень образовательных организаций. Приказом Министерства образования Камчатского края № 178 от 10.03.2021 утверждён перечень

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС, а также утверждено распределение оборудования по образовательным

организациям. С ФГАОУ «Академия Минпросвещения России» согласован инфраструктурный лист для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

(письмо № 590 от 04.03.2021). Руководителям органов управления образованием муниципальных организаций направлены типовые технические задания и

рекомендации для проведения закупочных процедур (письмо № 24.08.4/1470 от 23.03.2021). Отклонение от планового срока размещения закупок в ЕИС связан с

формированием централизованных закупок с учётом взаимообмена информацией в личных кабинетах уполномоченного органа и заказчиков, находящихся в

труднодоступных районах Камчатского края, отменой централизованных закупок, подготовленных на муниципальном уровне.

По состоянию на 25.10.2021 в рамках организации централизованных закупок Уполномоченным органом (Министерством образования Камчатского края)

заключено 86 контрактов на общую сумму 81 577 217,66 руб., исполнено - на 76 795 228,80 руб. Контракты находятся на стадии исполнения. По состоянию на

25.10.2021 оборудование в полном объеме доставлено во все 43 образовательные организации. Отклонение от сроков поставки связано с проблемами

транспортной логистики – большинство школ расположены в отдаленных районах, с которыми имеется только внутреннее авиасообщение, полеты

выполняются не регулярно.

02.08.08 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; концепция

по созданию и функционированию Центр; проект зонирования. Заключен договор аренды на предоставление помещения, согласован инфраструктурный лист.

Утверждено штатное расписание. Региональный тьютор центра цифрового образования «IT-куб» прошел обучение по дополнительной профессиональной

программе, организованное ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (в том числе, очный модуль). Все педагогические работники центра «IT-куб» прошли

обучение в заочном формате на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и успешно сдали итоговое тестирование.

Срок объявления закупок сдвинут, в связи с проблемами, возникшими на этапе формирования инфраструктурного листа и его поздним утверждением (официально

инфралист утвержден 30.03.2021 - письмо ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 30.03.2021 года № 1014).

По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, предоставленных в целях софинансирования расходных

обязательств, в сумме 1 571 169,51 руб. Согласован перечень закупаемого оборудования за счет средств экономии (письмо Министерства просвещения Российской

Федерации от 16.06.2021 № 1895).

По состоянию на 25.10.2021 заключены 4 контракта  и 8 прямых договоров на поставку компьютерной техники на 11 698 690 руб., все средства

законтрактованы. Исполнены и оплачены в полном объёме - на общую сумму 11 147 336,75 руб.

На отчетный период в Центр поставлено все оборудование. 26.10.2021 было получено недопоставленное оборудование: роботехнические наборы по контракту

62/21 от 25.05.2021 года на сумму 551 353,25 руб. Согласно ответу поставщика на предъявленную претензию задержка в поставке роботехнических наборов

обусловлена применением режима экономических санкций против РФ, а также нарушением логистических связей из-за пандемии COVID-19.

В помещении Центра завершены ремонтные работы - ввод в эксплуатацию запланирован на 01.11.2021. Причиной позднего проведения работ послужил резкий

рост цен на строительные материалы, в результате чего коммерческая цена материалов в разы превысила стоимость материалов согласно Федеральным

единичным расценкам, рассчитанным в проектно-сметной документации в ценах 1 квартала 2021 года. В связи с этим аукцион на выполнение ремонтных работ

был проведён дважды.

1 сентября состоялось открытие Центра цифрового образования «IT-куб».  Министерством образования Камчатского края совместно с КГБУДО «Камчатский

центр детского и юношеского технического творчества» (учреждением, на базе которого создаётся структурное подразделение «Центр
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цифрового образования «IT-куб») принято решение о запуске Центра и начале образовательного процесса с 01 сентября 2021 года в очно-заочном формате с

использованием технологий дистанционного обучения (теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате).

На 29.10.2021 г. численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра, составила

418 чел.; численность детей, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных) – 1528 чел.; количество проведенных

мастер-классов – 21 (все данные рассчитываются нарастающим итогом).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Цифровая

1.1. 65.29 85 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Базовое

значение составляет 65,29

% - это 79

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

2020 году. К концу 2021

года планируется

оснащение еще 42

общеобразовательных

организаций, в результате

чего будет охвачено

100%

общеобразовательных

организаций

Камчатского края. В

образовательных

организациях

продолжается реализация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы ЦОС.

На 29.09.2021 все

оборудование (МФУ и

ноутбуки) доставлено в

16 общеобразовательных

организаций и 1

организацию СПО

(профессиональная

образовательная

организация не входит в

показатель, учитывается

только в результате).

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10.12.2020г. №073-2019-

E40041-1/3, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/3 от «10»

декабря 2020 года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

13.08.2021г. №073-2019-

E40041-1/4, приложен

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/4 от «13»

августа 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Министерства

образования

Камчатского края от

13.08.2021г. №073-2019-

E40041-1/4, приложен

файл. 3. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/4 от «13»

августа 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

65,290065,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 75,0000 85,0000

100,0000

65,29000,0000 0,0000 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 78,5100 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

СУПД

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й по

внедрению

цифровой

образовател

ьной среды в

Камчатском

крае  по

состоянию

на

30.08.2021

г., Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае по

состоянию на 30.08.2021

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

31.12.2021 30.11.2021

132Единица 0 132132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок ввиду

их отсутствия у

производителя. В

настоящее время все

оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной логистики

- с большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение , полеты

выполняются не

регулярно., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Груз отправлен,

ожидаемая дата

прибытия - 10.09.2121,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

после чего ноутбуки

будут направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации, срок

исполнения 30.09.2021.

По состоянию на

25.10.2021 в рамках

организации

централизованных

закупок

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

заключено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,66

руб., исполнено - на 76

795 228,80 руб.

Контракты находятся на

стадии исполнения. По

состоянию на 15.10.2021

оборудование в полном

объеме доставлено во
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

все 43 образовательные

организации (42

общеобразовательные

организации и 1

организацию СПО).

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной логистики

– большинство школ

расположены в

отдаленных районах, с

которыми имеется

только внутреннее

авиасообщение, полеты

выполняются не

регулярно. С учетом

предыдущих периодов

материально-

техническая база для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновлена в 132

образовательных

организациях - 121

школа и 11 организаций

СПО. Предоставлена

информация : 132 из 132.

1.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

Выполнено.

Просрочка 51 дней.

Подтверждающие

документы:

25.08.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

Министра

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

:

Приобретен

ие

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

1. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

рамках

региональны

х проектов,

обеспечиваю

щих

достижение

целей,

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е», Иное

поставка

компьютерн

ого и

периферийн

ого

оборудовани

я "Шифр: 30

-2021-

нр5210",

Министерства

образования

Камчатского края от

15.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "поставка

компьютерного и

периферийного

оборудования "Шифр:

30-2021-нр5210"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

22.04.2021г. №

0138200000621000002,

указана ссылка.

3. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования "Шифр:

30-2021-нр5210"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.04.2021г. №

0138200000621000003,

указана ссылка.

Риск снят:

Несвоевременная

поставка оборудования в

образовательные

организации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я "Шифр: 30

-2021-

нр5210"

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок ввиду

их отсутствия у

производителя. В

настоящее время все

оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной логистики

- с большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение , полеты

выполняются не

регулярно., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

15.10.2021г.

Принятые меры:

1. Груз отправлен,

ожидаемая дата

прибытия - 10.09.2121,

после чего ноутбуки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

будут направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено.

2. Оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации, срок

исполнения 30.09.2021,

Выполнено.

По состоянию на

15.10.2021 оборудование

доставлено во все

заявленные

образовательные

организации.

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

запланирован на ноябрь

2021 года

30.11.2021 30.11.2021

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Иное

Информацио

нная справка

о

проведении

работ по

приведению

Центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросве

щения

России,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о проведении

работ по приведению

Центра цифрового

образования «IТ-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №

24.05/4611, приложен

файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

«IT-куб»,

Письмо О

направлении

информацио

нной

справки о

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й, Иное

Информация

по

результатам

24.05/5339, приложен

файл. 3. "Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "О

направлении

информационной

справки о реализации

комплексного плана

мероприятий" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

01.11.2021г. №

24.03/6024, приложен

файл. Существует риск:

Несвоевременная

доставка части

оборудования в Центр

цифрового образования

«IТ-куб» , Причина

риска: Из ответа на

предъявленную

поставщикам претензию

(по контракту №62/21 от

25.05.2021): - задержка в

поставке

роботехнических

наборов обусловлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – октябрь 2021.

, Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения на имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Выполнено. 2.

Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения контрактов),

получен ответ. С 01

сентября 2021 Центр

начал работу в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате)., срок

исполнения 31.10.2021.

Центр цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». По

состоянию на 25.10.2021

заключены 4 контракта и

8 прямых договоров на

поставку компьютерной

техники на 11 698 690

руб., все средства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

законтрактованы.

Исполнены и оплачены в

полном объёме - на

общую сумму 11 147

336,75 руб. На отчетный

период в Центр

поставлено все

оборудование.

26.10.2021 было

получено

недопоставленное

оборудование:

роботехнические наборы

по контракту 62/21 от

25.05.2021 года на

сумму 551 353,25 руб. В

помещении Центра

завершены ремонтные

работы - ввод в

эксплуатацию

запланирован на

01.11.2021. Причиной

позднего проведения

работ послужил резкий

рост цен на

строительные

материалы, в результате

чего коммерческая цена

материалов в разы

превысила стоимость

материалов согласно

Федеральным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

единичным расценкам,

рассчитанным в

проектно-сметной

документации в ценах 1

квартала 2021 года. В

связи с этим аукцион на

выполнение ремонтных

работ был проведён

дважды. 1 сентября

состоялось открытие

Центра цифрового

образования «IT-куб».

Министерством

образования

Камчатского края

совместно с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества»

(учреждением, на базе

которого создаётся

структурное

подразделение «Центр

цифрового образования

«IT-куб») принято

решение о запуске

Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). На 29.10.2021

г. численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 418

чел.; численность детей,

принявших участие в

проведенных на базе

Центра мероприятиях (в

том числе

дистанционных) – 1528

чел.; количество

проведенных мастер-

классов – 21 (все данные

рассчитываются

нарастающим итогом).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо

"Обосновани

е задержки в

Выполнено.

Просрочка 64 дней.

Подтверждающие

25.08.2021 28.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Начальник

отдела

поставке

оборудовани

я" , Письмо

О

выполнении

обязательств

по контракту

№62/21 от

25.05.2021,

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я для

создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский,

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

ноутбуков

для создания

документы:

1. ""Обоснование

задержки в поставке

оборудования" " Письмо

ООО "Формула"  от

23.08.2021г. №23/08/21-

1, приложен файл.

2. "О выполнении

обязательств по

контракту №62/21 от

25.05.2021" Письмо

ООО "Формула"  от

15.09.2021г. №15/09/21-

1, приложен файл.

3. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

компьютерного

оборудования для

создания центра

цифрового образования

для детей «IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

22.04.2021г. №

0338200001321000002,

указана ссылка.

4. "Шифр 30-2021-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский,

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

робототехни

ческих

наборов для

создания

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский,

Иное Шифр

30-2021-

нр5219

поставка

компьютеро

в и

ноутбуков

для создания

нр5219 поставка

ноутбуков для создания

центра цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

23.04.2021г. №

0338200001321000003,

указана ссылка.

5. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

робототехнических

наборов для создания

центра цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

29.04.2021г. №

0338200001321000004,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центра

цифрового

образования

для детей

«IT-куб» г.

Петропавлов

ск-

Камчатский,

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: Создание и

функционир

ование

центров

цифрового

образования

«IT-куб»

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

6. "Шифр 30-2021-

нр5219 поставка

компьютеров и

ноутбуков для создания

центра цифрового

образования для детей

«IT-куб» г.

Петропавловск-

Камчатский" Иное

КГБУДО "Камчатский

центр детского и

юношеского

технического

творчества" от

15.05.2021г. №

0338200001321000005,

указана ссылка.

7. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: Создание и

функционирование

центров цифрового

образования «IT-куб»

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го проекта

«Образовани

е»

образования

Камчатского края от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

Несвоевременная

доставка части

оборудования в Центр

цифрового образования

«IТ-куб» , Причина

риска: Из ответа на

предъявленную

поставщикам претензию

(по контракту №62/21 от

25.05.2021):

- задержка в поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – октябрь 2021.

, Вероятность: 90%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г.

Принятые меры:

1. Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения на имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено.

2. Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения контрактов),

получен ответ. С 01

сентября 2021 Центр

начал работу в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате)., срок

исполнения 31.10.2021,

Выполнено.

Центр цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества».

По состоянию на

25.09.2021 заключены 4

контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб., все

средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены в

полном объёме 3

контракта и 8 договоров,

1 контракт исполнен и

оплачен частично.

Оплата произведена на

общую сумму 11 147

336,75 руб.

Основная часть
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования

доставлена в Центр. На

28.09.2021 года

недопоставлено

оборудование

(роботехнические

наборы) по контракту

62/21 от 25.05.2021 года

на сумму 551 353,25 руб.

Согласно ответу

поставщика на

предъявленную

претензию задержка в

поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19.

Наиболее вероятный

период завершения

поставки оборудования

по контракту – октябрь

2021 г.

В настоящий момент в

помещении Центра,

ведутся ремонтные

работы. Учитывая объем

работ, введение в строй
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

помещения Центра

ориентировочно

состоится в ноябре 2021

года.

С  01 сентября 2021

Центр начал работу в

очно-заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате).

2.1.

2

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб»

запланирован на декабрь

2021 года

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

82 434,2382 434,23

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 82 434,23 98,3981 106,8282 434,23

82 434,2382 434,23

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 82 434,23 на 01.11.202198,3981 106,8282 434,23

81 680,8181 680,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

81 680,81 на 01.11.202198,3980 365,4881 680,81

74 588,3074 588,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

74 588,30 98,4073 392,4774 588,30

75 341,7275 341,72

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

75 341,72 на 01.11.202198,4074 133,8175 341,72

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 698,6911 698,69

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 11 698,69 100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 698,69 на 01.11.2021100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 698,69 на 01.11.2021100,0011 698,6911 698,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

94 132,9294 132,92 94 132,92 98,5992 805,5194 132,92

94 132,9294 132,92 94 132,92 98,5992 805,5194 132,92

93 379,5093 379,50 93 379,50 98,5992 064,1793 379,50

74 588,30 74 588,30 98,4073 392,4774 588,30

75 341,7275 341,72 75 341,72 98,4074 133,8175 341,72

0,000,00 0,00 0,000,000,00

74 588,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 680.8181 680.810.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 680.8181 680.8180 365.4864 181.200.00

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.6911 698.690.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.69 11 698.6911 698.6911 698.6911 698.6911 698.69

0.00

0.00


