
Руководитель

регионального проекта —

Прокопенко Оксана Игоревна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(44) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 9, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 24,

из них:

- 11 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

135426.75 тыс. руб., 88.05 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Форма КС-3" Акт приема-

передачи МКУК СДК с.Апачи

от 25.08.2023г. №1, приложен

файл.

7 39 4340

1.1.

2. "Форма КС-3" Акт приема-

передачи МКУК СДК с.Апачи

от 30.08.2023г. №1, приложен

файл.

3. "Форма КС-3" Акт приема-

передачи МАУДО "ДХШ" г. П-

Камчатский от 18.09.2023г. №1,

приложен файл.

4. "Форма КС-3" Акт приема-

передачи Администрация

Ключевского сельского

поселения от 15.09.2023г. №1,

приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Торжественное открытие

модельной библиотеки" Иное

Минкультуры Камчатского края

от 29.09.2023г. №б/н, указана

ссылка.

6 15 19151.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78141618-f8f2-48ea-a200-323bce80d7bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3KGLawAwuQL%2Bpl9yZiQ9Yvx1AKk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e086740-55b3-47ba-8207-d7cbe98eafb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fcNdvheXAQtAOTvbx75OUPSQ7Xg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26382c55-b404-4095-96e8-7550bc30278f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=57R5OFvjbX%2Bgj5cqjvwBSTz6S9E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/646c10a7-7039-47a1-be42-50b63b266cbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wsgL%2B9ZM0PDEnlZRTDEOBvzz%2B%2BI%3D
https://www.kamgov.ru/news/modelnuu-biblioteku-torzestvenno-otkryli-v-vilucinske-66139
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

19,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 15,0000 19,0000

19,0000

14,00000,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 15,0000 19,0000

ФП Единица 19,0000

19,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

43,0000

29,000029,0000 29,0000 29,0000 30,0000 30,0000 33,0000 37,0000 39,0000 43,0000

43,0000

29,00000,0000 29,0000 29,0000 29,0000 30,0000 33,0000 37,0000 40,0000 43,0000

ФП Единица 43,0000

43,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Айгистова

Светлана

Владимиров

на -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе.Показатель

выполнен в 2019 году.

Соблюдается

нарастающий итог. На

2023 год исполнение не

планировалось, средства

не предусмотрены

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 2 221.1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2023 31.12.2023

5Единица 1 551.2

Обеспечена контрактация

(заключение

муниципальных

контрактов) на поставку

товаров, выполнение работ

(оказание услуг) без

аукционных процедур

(прямые контракты)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Референт

-

Отчет О

ходе

выполнения

мероприятия

по созданию

модельных

муниципаль

ных

библиотек

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

выполнения

мероприятия по

созданию модельных

муниципальных

библиотек на

10.07.2023" Отчет

10.07.2023 10.07.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6b04007-b549-43a8-8003-6306bb8f20fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HJatJkfWHLn1fnCn2txtPmWTpuQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

10.07.2023

Минкультуры

Камчатского края от

10.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено кассовое

осовение мероприятия

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

Отчет О

ходе

кассового

исполнения

мероприятия

по созданию

модельной

библиотеки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

кассового исполнения

мероприятия по

созданию модельной

библиотеки" Отчет

Минкультуры

Камчатского края от

21.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

22.09.2023 21.09.2023

1.2.

2

Открытие модельной

библиотеки

Лифанова

Наталия

Петровна -

Референт

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

04.10.2023 04.10.2023

1.2.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятия

национально

го проекта

«Культура»

по созданию

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятия

национального проекта

«Культура» по созданию

модельных

30.09.2023 28.09.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6b04007-b549-43a8-8003-6306bb8f20fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HJatJkfWHLn1fnCn2txtPmWTpuQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a094ad-a35c-46d9-a666-2e71288d2a9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ydnwqrr3UwmfgMuljOm53meobZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b62c79-dffc-4e17-9042-e1f0d9d40c5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kU9FXS5nA5O0UbQKFieByVVLgBc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модельных

муниципаль

ных

библиотек

по

состоянию

на

28.09.2023

муниципальных

библиотек по состоянию

на 28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

29,0000 Дата: 31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Форма КС-3

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 26 из 29.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

КС-3" Акт приема-

передачи МКУК СДК

с.Апачи от 30.08.2023г.

№1, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

29Единица 6 2629

1.3

Акт приема-

передачи

Форма КС-3

2. "Форма КС-3" Акт

приема-передачи МКУК

СДК с.Апача от

25.08.2023г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Форма КС-3

3. "Форма КС-3" Акт

приема-передачи

Администрация

Ключевкого сельского

поселения от

15.09.2023г. №1,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b62c79-dffc-4e17-9042-e1f0d9d40c5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kU9FXS5nA5O0UbQKFieByVVLgBc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b17672b6-b865-4744-95fa-a501f76ac551?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w6uTScvCSuJTRELXg2jRttkwOP4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0db7252c-7b30-48ce-8762-864ded3068bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BBEXA70l6FAEzSM1ODKngbovPxg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20b44f60-59cb-4bd7-b077-7caca3107453?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a%2FdaWKAk3B8qbJS6SJFqHQYS3Fs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

сельских

домов

культуры»

по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

сельских домов

культуры» по состоянию

на 28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.3.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планирован

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе. Отклонения

отсутствуют

28.12.2023 28.12.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20b44f60-59cb-4bd7-b077-7caca3107453?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a%2FdaWKAk3B8qbJS6SJFqHQYS3Fs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97b29676-37d7-41bd-881e-1a13cea14ffd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OVkhUkeUUgI9B9KMzg4oaQcDV3c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ия и

контроля

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

1.3.

3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

32,0000 Дата: 31.12.2024

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 26 из 32.

31.12.2024 31.12.2024

32Единица 6 26321.4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

6:18:49 AM № 30610401

-1-2023-001"

Соглашение от

31.12.2023 26.05.2023

1.4.

1

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691534854&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 1/19/2023

6:18:49 AM

№ 30610401

-1-2023-001

19.01.2023г. №30610401

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:14:05 AM

№ 30604402

-1-2023-001

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

9:14:05 AM № 30604402

-1-2023-001"

Соглашение от

20.01.2023г. №30604402

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

9:15:01 AM № 30607000

-1-2023-007"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691534854&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445530&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445621&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:15:01 AM

№ 30607000

-1-2023-007

Соглашение от

20.01.2023г. №30607000

-1-2023-007, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:17:44 AM

№ 30607413

-1-2023-001

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

9:17:44 AM № 30607413

-1-2023-001"

Соглашение от

20.01.2023г. №30607413

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445621&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714649672&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445105&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/20/2023

9:10:50 AM

№ 30604000

-1-2023-003

образования Российской

Федерации от 1/20/2023

9:10:50 AM № 30604000

-1-2023-003"

Соглашение от

20.01.2023г. №30604000

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/23/2023

9:19:40 AM

№ 30616402

-1-2023-001

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/23/2023

9:19:40 AM № 30616402

-1-2023-001"

Соглашение от

23.01.2023г. №30616402

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

7. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29714445105&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29744412645&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29780796017&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2023

8:33:12 AM

№ 30607410

-1-2023-001

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2023

8:33:12 AM № 30607410

-1-2023-001"

Соглашение от

25.01.2023г. №30607410

-1-2023-001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 5/26/2023

5:30:35 AM

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 5/26/2023

5:30:35 AM № 30619402

-1-2023-004"

Соглашение от

26.05.2023г. №30619402

-1-2023-004, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29780796017&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31319388489&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 30619402

-1-2023-004

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

сельских

домов

культуры»

по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

сельских домов

культуры» по состоянию

на 28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.4.

2

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

12,0000 Дата: 31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Акт приема-

передачи

Форма КС-3

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 12 из 12.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

КС-3" Акт приема-

передачи МАУДО

"ДХШ" г. П-

Камчатского от

18.09.2023г. №1,

31.12.2023 31.12.2023

12Единица 1 12121.5

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31319388489&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad077380-6cd6-4d2c-8cc9-ca832317dba1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=id4c6967c2vQ7RXMB%2FrVOzg6XTA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35511548-ad3a-4464-b868-a5b36b9907ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b%2B8JgderwNSw9cx7CiMl%2F9u%2FFrc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

детских

школ

искусств по

видам

искусств» по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

детских школ искусств

по видам искусств» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.5.

1

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.11.2023 01.11.2023

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35511548-ad3a-4464-b868-a5b36b9907ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b%2B8JgderwNSw9cx7CiMl%2F9u%2FFrc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04824a19-7438-4b9d-a7a0-2c2056562dbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qScaL7HNNREUY%2BkrcGFoCjksQWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Консультант

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

4

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе. Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 221.6

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятия

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

30.09.2023 28.09.2023

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e5ee377-0808-4a30-b4a6-89c40422743e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T8wBwYL30%2FmHP3eErmWHFG%2B88Qs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Культура»

по

направлению

«Капитальн

ый ремонт

муниципаль

ных музеев»

по

состоянию

на

28.09.2023

«Культура» по

направлению

«Капитальный ремонт

муниципальных музеев»

по состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

1.6.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

-

В работе. Отклонения

отсутствуют

10.12.2023 10.12.2023

1.6.

3

Предоставлен отчет об

использовании

Пегуров

Владимир

ГИИС

"Электронн

В работе. Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e5ee377-0808-4a30-b4a6-89c40422743e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T8wBwYL30%2FmHP3eErmWHFG%2B88Qs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ый бюджет"

 

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 5.

31.12.2023 31.12.2023

5Единица 0 351.7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Толстик

Сергей

Валерьевич -

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

1.7.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планирован

В работе. Отклонения

отсутствуют

28.12.2023 28.12.2023

1.7.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ие"

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

современны

м

оборудовани

ем»  по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Оснащение

региональных и

муниципальных музеев

современным

оборудованием» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.7.

3

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

9Единица 0 391.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18ef42e4-cde0-4129-b190-2ca6b05b5ef1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0yhvqDMjRQ9MtxK4eMYVEUioxHQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Министр

культуры

Камчатского

края

информация : 3 из 9.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/19/2023

6:18:04 AM

№ 30832000

-1-2023-004

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/19/2023

6:18:04 AM № 30832000

-1-2023-004"

Соглашение от

19.01.2023г. №30832000

-1-2023-004, приложен

файл.

31.12.2023 19.01.2023

1.8.

1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 7.

31.12.2023 31.12.2023

7Единица 3 571.9

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29691529441&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Прокопенко

Оксана

Игоревна -

Министр

культуры

Камчатского

края

Иное

ИНФОРМА

ЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национально

го проекта

«Культура»

по

направлению

«Оснащение

детских

школ

искусств

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем,

литературой

» по

состоянию

на

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ о ходе

выполнения

мероприятий

национального проекта

«Культура» по

направлению

«Оснащение детских

школ искусств

музыкальными

инструментами,

оборудованием,

литературой» по

состоянию на

28.09.2023" Иное

Минкультуры

Камчатского края от

28.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.9.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лифанова

Наталия

Петровна -

Референт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.12.2023 01.12.2023

1.9.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b186548-3592-42dc-a074-f037a2d3ec08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BRQvHdLKs9ZBc2Z7L4yKz71m6wg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планировани

е"

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе. Отклонения

отсутствуют

28.12.2023 28.12.2023

1.9.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.1 10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 000,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

10 000,00 Отклонения отсутствуют100,0010 000,0010 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

89 583,1689 583,16

(05) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

1.2 89 583,16 86,7677 722,3589 583,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

89 583,1689 583,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 89 583,16 Отклонения отсутствуют86,7677 722,3589 583,16

88 644,1988 644,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют86,7676 910,8088 644,19

88 644,1988 644,19

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 86,7676 910,8088 644,19

89 583,1689 583,16

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

89 583,16 Отклонения отсутствуют86,7677 722,3589 583,16

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

30 792,3430 792,34

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 30 792,34 100,0030 792,3430 792,34

30 792,3430 792,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 30 792,34 Отклонения отсутствуют100,0030 792,3430 792,34

30 484,4230 484,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,0030 484,4230 484,42

30 484,4230 484,42межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 100,0030 484,4230 484,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

30 792,3430 792,34

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

30 792,34 Отклонения отсутствуют100,0030 792,3430 792,34

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

6 044,206 044,20

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи0

1.4 6 044,20 100,006 044,206 044,20

6 044,206 044,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 6 044,20 Отклонения отсутствуют100,006 044,206 044,20

5 983,685 983,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,005 983,685 983,68

5 983,685 983,68

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,005 983,685 983,68

6 044,206 044,20

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

6 044,20 Отклонения отсутствуют100,006 044,206 044,20

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 840,178 840,17

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи0

1.5 2 438,70 77,336 836,318 840,17

8 840,178 840,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 2 438,70 Отклонения отсутствуют77,336 836,318 840,17

8 815,798 815,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют77,306 814,848 815,79

2 414,322 414,32

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 87,572 114,102 414,32

2 438,702 438,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

2 438,70 Отклонения отсутствуют87,572 135,572 438,70

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

8 539,618 539,61

(19) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.6 8 539,61 47,214 031,558 539,61

8 539,618 539,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 8 539,61 Отклонения отсутствуют47,214 031,558 539,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 454,218 454,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют47,213 990,988 454,21

8 454,218 454,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 47,213 990,988 454,21

8 539,618 539,61

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

8 539,61 Отклонения отсутствуют47,214 031,558 539,61

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

Нераспределенные суммы по результатам

2

0,000,00

() Нераспределенные суммы по

результатам0

2.1 152 382,29 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

153 799,48153 799,48 299 780,30 88,05135 426,75153 799,48

153 799,48153 799,48 147 398,01 88,05135 426,75153 799,48

152 382,29152 382,29 0,00 88,06134 184,72152 382,29

145 980,82 0,00 88,70129 483,98145 980,82

147 398,01147 398,01 147 398,01 88,69130 726,01147 398,01

0,000,00 0,00 0,000,000,00

145 980,82
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 14 832,45 16 784,29 30 484,4230 484,4230 484,4230 484,4230 474,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 14 832,45 17 047,47 30 484,4230 484,4230 484,4230 484,4220 516,68

0,00

0,00

1.2.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 5 983,68 5 983,68 5 983,68 5 983,685 983,685 983,685 983,685 983,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 5 983,68 5 983,68 5 983,68 5 983,685 983,685 983,685 983,685 983,68

0,00

0,00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 22 339,51 77 053,87 88 644,1988 644,1988 644,1988 644,1982 615,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 17 239,16 34 839,15 88 644,1988 644,1988 644,1976 910,8064 591,95

0,00

0,00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 642,60 642,60 2 497,41 7 906,98 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,009 965,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 1 432,71 2 497,41 7 906,98 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,009 965,00

0,00

0,00

1.5.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 191,47 1 499,10 1 499,10 8 454,218 454,218 454,218 454,211 499,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 191,47 1 499,10 1 499,10 8 454,218 454,218 454,213 990,982 211,90

0,00

0,00

1.6.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,03 8 815,798 815,798 815,797 423,357 016,76

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 925,00 2 391,79 2 540,29 4 062,84 8 815,798 815,798 815,796 814,845 685,70

0,00

0,00


