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" ( P5-30 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

112 365,8400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Расчеты

показателей для

занимающихся и уровня

обеспеченности

спортобъектов" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя определено в

соответствии с приказом

Министерства спорта

Российской Федерации

от 19.04.2019 № 324

1.1. 34.4 41.1 41.1 42.4

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Расчеты

показателей для

занимающихся и уровня

обеспеченности

спортобъектов" Иное

Министерство спорта

Камчатского края от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Фактически достигнутый

показатель по данным

федеральных

статистичеких

наблюдений по форме 1-

1.2. 42 79.7 82.74 83.54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ФК "Сведения о

физкультуре и спорте"



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

42,4000

39,800038,8300 39,1500 39,4800 40,1300 40,4500 40,7800 41,1000 41,4300 41,7500

42,4000

40,130038,7000 39,1000 39,4000 39,8000 40,4500 40,7800 41,1000 41,4300 41,7500

ФП Процент 42,0800

42,0800

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

80,5000

79,700079,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000 79,7000

83,5400

82,740082,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400 82,7400

ФП Процент 79,7000

82,7400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Отсутствие отклонений

от 31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 10.11.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отсутствие

отклонений

10.11.2021 10.11.2021

1.1.

3

Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

01.11.2021 01.11.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

19,0000 Дата: 25.12.2021

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

25.12.2021 30.11.2021

19Единица 0 1919
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 19 из 19.

1.2.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отсутствие

отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского Края от

30.04.2021г. № б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

25.12.2021 30.11.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства спорта

Камчатского края от

31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отсутствие

отклонений

15.11.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

1.3.

2

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отсутствие

отклонений

30.11.2021 30.11.2021

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

30.10.2021 30.10.2021

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

25.12.2021 30.09.2021

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

7 173,437 173,43

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 7 173,43 100,007 173,437 173,43

7 173,437 173,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 173,43 100,007 173,437 173,43

7 173,437 173,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 173,43 100,007 173,437 173,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 849,616 849,62

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 849,61 100,006 849,616 849,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 849,616 849,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 849,61 100,006 849,616 849,61

6 768,956 768,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 768,95 100,006 768,956 768,95

1 532,691 532,69

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

1 532,69 100,001 532,691 532,69

1 613,351 613,35

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

1 613,35 100,001 613,351 613,35

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

3 122,493 122,49

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 3 122,49 0,000,003 122,49

3 122,493 122,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 3 122,49 0,000,003 122,49

3 091,263 091,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

3 091,26 0,000,003 091,26

3 091,263 091,26межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

3 091,26 0,000,003 091,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3 122,493 122,49

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

3 122,49 0,000,003 122,49

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

215 835,11204 635,11

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 207 964,98 45,5698 342,80215 835,11

215 835,11204 635,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 207 964,98 45,5698 342,80215 835,11

215 835,11204 635,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

207 964,98 45,5698 342,80215 835,11

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

232 980,64221 780,65 225 110,51 48,23112 365,84232 980,64

232 980,64221 780,65 225 110,51 48,23112 365,84232 980,64

232 868,75221 668,75 224 998,62 48,22112 285,18232 868,75

4 623,95 4 623,95 33,151 532,694 623,95

4 735,844 735,84 4 735,84 34,071 613,354 735,84

0,000,00 0,00 0,000,000,00

4 623,95
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 173.437 173.430.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 173.43 7 173.437 173.437 173.437 173.437 173.43

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 768.956 768.950.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 130.75 6 768.956 768.956 768.956 768.956 768.95

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 091.263 091.263 091.260.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 635.110.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 399.62 204 635.1198 342.8098 342.8098 342.8098 342.80

0.00

0.00


