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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

457 168,6400

ФП «Современная школа»

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

(11)Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства, процент

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40 %). План на 31.12.2021 – 9 %.

В 2019-2020 гг. повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, прошли

85 педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края.

По состоянию на 31.10.2021 доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, составляет 3,9 % от общей численности педагогических работников

общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1 в количестве 3707 человек (с учетом

верификации данных и выборки уникальных работников).

Плановый показатель на октябрь не достигнут в связи с отсутствием программ повышения квалификации, завершающихся в октябре. При этом в Федеральный

реестр образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования внесены 4 программы Центра повышения квалификации

КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования", реализация 3 программ начата в октябре и завершится в ноябре текущего года. Также 3 программы

со сроком завершения в ноябре реализуются на базе ЦНППМ.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ОЗР: (01). Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и технологической направленностей, единица



Общий статус реализации

Достижение значения показателя (30 единиц) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 10.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центров:

- определен ответственный за создание и функционирование центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации орган исполнительной

власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров "Точка роста";

- утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров "Точка

роста"; показатели деятельности центров "Точка роста"; типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской

Федерации; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров

"Точка роста";

- согласовано и утверждено зонирование помещений Центров;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки согласно утвержденному инфраструктурному листу (в рамках организации централизованных закупок Министерством образования

Камчатского края (уполномоченным органом) размещено 6 извещений на поставку оборудования для Центров "Точка роста" и заключен 1 договор на поставку

оборудования единственным поставщиком на общую сумму 15 586 176,84 руб.:); проведено 6 электронных аукционов на поставку МФУ, робототехнических

наборов, комплектов химических реактивов, учебных демонстрационных приборов, цифровых лабораторий, на общую сумму 14 001 009,84 руб.;

- все закупки законтрактованы: по итогам проведения торгов заключено 46 контрактов, на общую сумму 13 779 903,93 руб.;

- Министерством образования Камчатского края направлено письмо № 24.03/4002 от 22.07.2021 «О закупке оборудования в рамках использования средств

экономии в дополнение к ранее согласованному инфраструктурному листу для создания центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021 году». Достижение результата запланировано на 31.12.2021. Федеральным оператором согласовано расходование средств

экономии на закупку 8 многофункциональных устройств в рамках действующего инфраструктурного листа;

- обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»)

«Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по биологии / химии /

физике в рамках естественно-научного направления» (36 часов) в 1 волне обучение завершили 14 педагогов из 21, во второй волне – 3 педагога из 9 (из них 7

педагогов, которые не завершили обучение в 1 волне, и 2 педагогов, завершивших обучение в 1 волне, но обучающихся во 2 волне по другой программе). Итого

обучение завершили 17 педагогов из 23.

Информация о ведении закупочной деятельности в рамках инфраструктурного листа предоставлена в предыдущем периоде. Также с Федеральным оператором

согласована закупка оборудования (8 МФУ) на средства экономии (подтверждающие документы прилагаются).

По состоянию на 31.10.2021 доставка и наладка оборудования полностью завершена в 2 организациях из 10 (МАОУ Озерновская средняя общеобразовательная

школа № 3 и МБОУ «Николаевская средняя школа»). Доставка оборудования в 8 общеобразовательных организаций выполнена частично. Задержка поставки

оборудования связана как с несоблюдением сроков объявления централизованных закупочных процедур и повышенным спросом на данное оборудование, дефицитом

комплектующих, так и со сбоем транспортных поставок в порту Владивостока. Ориентировочная дата поставки оборудования - 30.11.2021.

Официально открыты все 10 Центров «Точка роста». Образовательная деятельность ведется во всех 10 организациях: в двух – на полностью поставленном

оборудовании, в 8 – на частично поставленном оборудовании.

В период с 26 по 28 октября педагоги и руководители Центров приняли участие в Дальневосточном окружном форуме по обмену опытом и обсуждению

практических вопросов деятельности, организованном ФГАУО ДПО «Академия Минпросвещения России».

По состоянию на 31.10.2021 в Камчатском крае также функционируют 17 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных

ранее. Образовательная деятельность в Центрах ведется в штатном режиме.

Е1.01.60. Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, единица

Достижение значения результата (5 организаций) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 5.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по оснащению коррекционных школ:

- утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы

в коррекционных школах;

- утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база;

- утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах;
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- проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах;

- утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической

базы;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- направлены заявки на участие в первом этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола-2021»;

- утверждены проекты зонирования помещений;

- объявлены все закупки, согласно утвержденному инфраструктурному листу: 1) КГОБУ «Петропавловск-Камчатской школой № 1 для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья» заключено 7 контрактов по результатам торгов и 2 прямых договора у единственного поставщика, на общую сумму 7

105 413,64 руб. Все средства законтрактованы, оплачено 5 контрактов и 2 договора на общую сумму 3 672 743,24 руб.; 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская

школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заключено 5 контрактов по результатам торгов на поставку интерактивного

оборудования, дидактического и методического оборудования, учебного оборудования, массажного кресла и 5 договоров у единого поставщика на общую сумму 7

354 999,35 руб. По всем контрактам и договорам оборудование поставлено. Оплачено 4 контракта и 5 договоров на общую сумму 6 634 547,43 руб.

По результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, в результате

которой с федеральным оператором ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» согласован инфраструктурный лист и план-график реализации

мероприятия для КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (письмо Министерства

образования Камчатского края «О согласовании инфраструктурного листа» от 22.07.2021 № 24.03/4003; письмо ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики

РАО» «О согласовании инфраструктурного листа от 27.08.2021 № 417/08). На средства экономии заключен договор с единственным поставщиком на поставку

оборудования для мастерской повара на сумму 90 015,00. Договор исполнен в полном объеме;

-по состоянию на 31.10.2021 закупка, доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с согласованным

инфраструктурным листом (инфраструктурными листами) не осуществлена в полном объеме в КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для

обучающихся с ОВЗ», как по причине задержки поставки оборудования со стороны поставщика, так и по причине, связанной со сбоем транспортных поставок в

порту Владивостока.  Ориентировочные сроки поставки - 30.11.2021; образовательная деятельность в данной организации ведется на частично поставленном

оборудовании;

- в октябре школы приняли участие во втором этапе III Всероссийского конкурса «Доброшкола» - 2021. Пакеты документов направлены в адрес федерального

оператора (ИКП РАО) в срок до 12.10.2021.

E1.01.72 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Данный результат в 2021 году не реализуется. Достижение результата запланировано на 31.12.2023 г. Строительство объекта (1 общеобразовательной школы в

с. Кавалерское Камчатского края на 90 мест) будет начато с 01.01.2022 г.

E1.01.55 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

Достижение значения результата (650 мест) запланировано на 31.12.2022. Все необходимые документы получены (разрешение на строительство,

положительные заключения экспертиз).

Работы по строительству общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков (учебный корпус МАОУ "Средняя школа № 33") на 650 мест начаты в 2021 году.

Работы ведутся в штатном режиме.

По состоянию на 31.10.2021 техническая готовность объекта составляет 38,3 %.

E1.01.56 На базе общеобразовательной организации в Камчатском крае создан и функционирует детский технопарк «Кванториум»

Данный результат в 2021 году не реализуется. Реализация мероприятия запланирована на 2023 год. Согласно результатам конкурсного отбора в 2020 году 1

школьный кванториум в Камчатском крае будет создан на базе МАОУ "Средняя школа № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа.

E1.01.70 В Камчатском крае внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

Данный результат в 2021 году не реализуется. Реализация результата запланирована, начиная с 2022 г. Результат с нулевым значением исключен из

Дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Камчатского края от 10.08.2021 № № 073-

2019-E10055-1/4. Ведется подготовительная работа.
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ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров, единица

Достижение значения результата (1 единица) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 1.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников на базе КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования":

- приказом утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра,

показатели деятельности Центра, типовое Положение о деятельности Центра;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки согласно утвержденному инфраструктурному листу на общую сумму 10 903 569,18 руб. Из 6 объявленных закупок все 6 законтрактованы.

Заключены 6 договоров с поставщиками на общую сумму 10 289 912,00 руб. (Размер субсидии составил 11 024 950,00 рублей, в том числе средства из федерального

бюджета – 10 914 700,00 рублей, средства из краевого бюджета – 110 250,00 рублей). По результатам проведения закупочных процедур сложился общий

неизрасходованный остаток бюджетных ассигнований, включая экономию, в сумме 735 038,00 руб. В связи с этим в адрес федерального оператора направлены

письма:  1) о согласовании перечня закупаемого оборудования за счет средств экономии, которая составила 613 657,18 руб.; 2) о внесении изменений в

инфраструктурный лист с целью расходования средств неиспользованного остатка в размере 121 380,82 руб. Оба запроса согласованы федеральным оператором.

Таким образом, заключены договоры на поставку оборудования и мебели на общую сумму 11 021 574,0 рублей;

- разработан и утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по созданию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров, а также Положение о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров Камчатского края;

- в рамках утвержденного инфраструктурного листа все оборудование закуплено (на сумму 10 289 912,00 руб.), доставлено и налажено;

- доставку оборудования, приобретенного на средства экономии и неизрасходованного остатка, планируется осуществить  до 31.12.2021;

- открытие Центра состоялось 07.09.2021;

- в октябре 2021 года основными направлениями работы ЦНППМПР стали:

1) реализация дополнительных профессиональных программ и модулей (проведены практикумы по предметному и методическому модулям в рамках курсов «Школа

современного учителя», начата реализация КПК «Проекты и исследования как способ развития естественно-научной грамотности школьников (с использованием

цифровой лаборатории)», КПК «Создание видеопрезентаций с помощью сервисов и приложений»);

2) организация участия педагогических работников образовательных организаций Камчатского края во Всероссийских мероприятиях (Дальневосточном окружном

форуме для педагогов Центров "Точка роста", "IT-куб" и "Кванториум", региональном этапе Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей

общеобразовательных организаций "Команда большой страны", "ДНК-науки");

3) разработка индивидуальных образовательных маршрутов (56 ед.).

Обеспечено информационное сопровождение работы ЦНППМПР.

Е1.02.02. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент

Достижение значения результата (9,5 %) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 5 %.

В 2019-2020 гг. повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, прошли

89 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Камчатского края.

По состоянию на 30.09.2021 доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального

образования Камчатского края, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, составила 2,5 % (с

учетом верификации данных и выборки уникальных работников). Общая численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования Камчатского края составляет 5915.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

показателе из СУПД на

31.10.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.10.2021

доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников, составляет

3,9 % от общей

численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций в

1.1. 1.3 5 3.9 9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

соответствии с формой

федерального

статистического

наблюдения № ОО-1 в

количестве 3707 человек

(с учетом верификации

данных и выборки

уникальных работников).

Плановый показатель на

октябрь не достигнут в

связи с отсутствием

программ повышения

квалификации,

завершающихся в

октябре. При этом в

Федеральный реестр

образовательных

программ

дополнительного

профессионального

педагогического

образования внесены 4

программы Центра

повышения

квалификации КГАУ

ДПО "Камчатский

институт развития

образования", реализация

3 программ начата в

октябре и завершится в

ноябре текущего года.

Также 2 программы со

сроком завершения в

ноябре реализуются на

базе ЦНППМ.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

2,00000,0000 0,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,5000 5,0000

9,0000

2,50000,0000 0,0000 2,3000 2,5000 2,9000 3,6000 3,6000 3,9000 3,9000

ФП Процент 7,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо о

согласовани

и

инфраструкт

урного

листа,

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания

в

соответстви

и с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Письмо О

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4003, приложен

файл. 2. "О закупке,

доставке, установке,

наладке оборудования и

средств обучения и

воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

согласовани

и

инфраструкт

урного

листа, Иное

Анкета-

заявка на

участие во

втором этапе

Конкурса ,

Иное

Анкета-

заявка на

участие во

втором этапе

Конкурса,

Иное

Информация

о

результатах

из СУПД на

31.10.2021

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл. 3. "О согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо ФГБНУ

"Институт

коррекционной

педагогики Российской

академии образования"

от 27.07.2021г. №417/08,

приложен файл. 4.

"Анкета-заявка на

участие во втором этапе

Конкурса " Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.10.2021г. №

473, приложен файл. 5.

"Анкета-заявка на

участие во втором этапе

Конкурса" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.10.2021г. №

295, приложен файл. 6.

"Информация о

результатах из СУПД на

31.10.2021" Иное

Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недопоставка

закупленного

оборудования, Причина

риска: 1.

Несвоевременная

отправка оборудования

поставщиком в связи с

повышенным спросом на

данное оборудование и

дефицитом

комплектующих. 2. Сбои

транспортных поставок в

порту Владивостока.,

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование

отправлено.

Ориентировочная дата

поставки - 30.11.2021,

срок исполнения

30.11.2021. По

состоянию на 31.10.2021

образовательная

деятельность в

организациях ведется: 1)

в КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ» – в полном объеме

(оборудование

доставлено, установлено,

налажено); 2) в КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ» – частично (часть

контрактов не исполнена

по причине задержки

поставки оборудования,

связанной со сбоем

транспортных поставок

из порта Владивостока).

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школой № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 2

прямых договора у

единственного

поставщика, на общую

сумму 7 105 413,64 руб.

Все средства

законтрактованы,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оплачено 5 контрактов и

2 договора на общую

сумму 3 672 743,24 руб.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 5

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,

дидактического и

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 354 999,35 руб.

По всем контрактам и

договорам оборудование

поставлено. Оплачено 4

контракта и 5 договоров

на общую сумму 6 634

547,43 руб. По

результатам заключения

государственных

(муниципальных)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

Договор исполнен в

полном объеме. Обе

коррекционные школы

принимают участие во

втором этапе III

Всероссийского

конкурса

«Доброшкола» - 2021.

Пакеты документов

направлены в адрес

федерального оператора

(ИКП РАО) в срок до

12.10.2021.

Предоставлена

информация : 4 из 5.

1.1.

1

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

В работе.

Просрочка 99 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О закупке, доставке,

установке, наладке

оборудования и средств

обучения и воспитания в

23.08.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

воспитания в

соответствии

с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Акт приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

товаров для

ароматерапи

и, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл.

2. "Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

товаров для

ароматерапии" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 29.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

3. "Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

интерактивного

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Акт (ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор , Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Студия

психологии,

эстетики и

ОВЗ" от 11.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

4. "Акт (ООО "Дисплей

Балтика"), поставка

компьютерного

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

5. "Товарная накладная

(ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 26.04.2021г. №

КП/Рнр-000432,

приложен файл.

6. "Акт (ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор " Акт приема-

передачи КГОБУ

"Петропавловск-



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицины

"Виэль"),

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Акт

приема-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 30.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

7. "Счет-фактура (ООО

"Студия психологии,

эстетики и медицины

"Виэль"), поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.04.2021г. №

151, приложен файл.

8. "Счет-фактура (ООО

"Дисплей Балтика"),

поставка компьютерного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 08.06.2021г. №

262, приложен файл.

9. "Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка

дидактического,

методического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи

Акт (ООО

"Алма"),

поставка

профессиона

льного стола

психолога-

дефектолога

, Акт

приема-

передачи

Акт (ИП

Басаргин),

поставка

мебели, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Информаци

онно-

коммуникац

ионные

технологии-

Урал"),

поставка

мебели,

компьютерн

ого

оборудовани

я,

методическо

го и

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ»  от 25.06.2021г. №

91, приложен файл.

10. "Акт (ООО "Алма"),

поставка

профессионального

стола психолога-

дефектолога" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 03.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

11. "Акт (ИП Басаргин),

поставка мебели" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 16.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

12. "Акт (ООО

"Информационно-

коммуникационные

технологии-Урал"),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дидактическ

ого

материалов,

Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Якши"),

поставка

МФУ, Иное

Товарная

накладная

(ИП

Мустафина

В.А.),

поставка

массажного

кресла, Иное

Товарная

накладная

(ИКТ

"Урал"),

поставка мебели,

компьютерного

оборудования,

методического и

дидактического

материалов" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 05.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

13. "Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка интерактивного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 25.06.2021г. №

93, приложен файл.

14. "Товарная накладная

(ООО "Якши"), поставка

МФУ" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 02.07.2021г. №

40, приложен файл.

15. "Товарная накладная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставка

учебного

оборудовани

я

("Поварское

дело"), Иное

Товарная

накладная

(ИП

Кривицкий

В.Н.),

оборудовани

е, мебель,

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

учебных

демонстраци

онных

изделий,

Иное

Поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я , Иное

(ИП Мустафина В.А.),

поставка массажного

кресла" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

78, приложен файл.

16. "Товарная накладная

(ИКТ "Урал"), поставка

учебного оборудования

("Поварское дело")"

Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ" от 18.08.2021г. №

49, приложен файл.

17. "Товарная накладная

(ИП Кривицкий В.Н.),

оборудование, мебель"

Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.09.2021г. №

145, приложен файл.

18. "Акт приемки-

передачи товара (ООО

"Центр Эврика"),

поставка учебных

демонстрационных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Иное

Поставка

учебного

оборудовани

я, Иное

Поставка

массажного

кресла ,

Иное

Поставка

профессиона

льных

столов

психолога-

дефектолога

, Иное

Поставка

многофункц

иональных

устройств

цветных ,

Иное

Поставка

мебели для

швейной

мастерской,

изделий" Акт приема-

передачи КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

19. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

23.03.2021г. №№

0338300010521000003,

указана ссылка.

20. "Поставка

интерактивного

оборудования " Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

23.03.2021г. №№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Поставка

оборудовани

я для

обучения

трудовым

процессам,

Иное

Поставка

изделий

учебных

демонстраци

онных, Иное

Поставка

интерактивн

ых панелей

0338300010521000002,

указана ссылка.

21. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№

0338300010521000004,

указана ссылка.

22. "Поставка учебного

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№

0338300010521000005,

указана ссылка.

23. "Поставка

массажного кресла "

Иное КГОБУ

«Петропавловск-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№

0338300010521000006,

указана ссылка.

24. "Поставка

профессиональных

столов психолога-

дефектолога " Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

24.03.2021г. №№

0338300026721000001,

указана ссылка.

25. "Поставка

многофункциональных

устройств цветных "

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

22.04.2021г. №№

0338300026721000002,

указана ссылка.

26. "Поставка

интерактивного

оборудования " Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

25.04.2021г. №№

0338300026721000003,

указана ссылка.

27. "Поставка мебели

для швейной

мастерской" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

28.04.2021г. №№

0338300026721000004,

указана ссылка.

28. "Поставка

оборудования для

обучения трудовым
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

процессам" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

21.05.2021г. №№

0338300026721000005,

указана ссылка.

29. "Поставка изделий

учебных

демонстрационных"

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

21.05.2021г. №№

0338300026721000006,

указана ссылка.

30. "Поставка

интерактивных панелей"

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здоровья» от

27.05.2021г. №№

0338300026721000007,

указана ссылка.

Существует риск:

Недопоставка

закупленного

оборудования, Причина

риска: 1.

Несвоевременная

отправка оборудования

поставщиком в связи с

повышенным спросом на

данное оборудование и

дефицитом

комплектующих.

2. Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.

Принятые меры:

1. Оборудование

отправлено.

Ориентировочная дата

поставки - 30.11.2021,

срок исполнения

30.11.2021.

По состоянию на

31.10.2021 закупка,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

доставка, установка,

наладка оборудования и

средств обучения и

воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами) не

осуществлена в полном

объеме как по причине

задержки поставки

оборудования со

стороны поставщика, так

и по причине, связанной

со сбоем транспортных

поставок в порту

Владивостока.

Ориентировочные сроки

поставки - 30.11.2021.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школой № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 2

прямых договора у

единственного



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставщика, на общую

сумму 7 105 413,64 руб.

Все средства

законтрактованы,

оплачено 5 контрактов и

2 договора на общую

сумму 3 672 743,24 руб.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 5

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,

дидактического и

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 354 999,35 руб.

По всем контрактам и

договорам оборудование

поставлено. Оплачено 4

контракта и 5 договоров

на общую сумму 6 634
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

547,43 руб.

По результатам

заключения

государственных

(муниципальных)

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

Договор исполнен в

полном объеме.

1.1.

2

Проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Достижение КТ

запланировано на

29.11.2021.

По состоянию на

31.10.2021 оборудование

полностью поставлено в

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ". Оборудование

установлено,

образовательная

29.11.2021 29.11.2021



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельность ведется.

Частично поставлено

оборудование в КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ", как по причине

нарушения сроков

поставки со стороны

поставщика, так и по

причине, связанной со

сбоем транспортных

поставок в порту

Владивостока.

Образовательная

деятельность ведется на

частично поставленном

оборудовании.

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

закупке

оборудовани

я  в рамках

использован

ия средств

экономии,

Иное

Информацио

нные

справки по

приведению

площадок

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии"

Письмо ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 1010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

соответстви

и с

методически

ми

рекомендаци

ями, Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

педагогичес

ких

работников,

реализующи

е

образовател

ьные

программы

на базе

центров

образования

естественно

научной и

2. "Информационные

справки по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующие

образовательные

программы на базе

центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "О
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологиче

ской

направленно

стей,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году,

Иное

Справка о

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл. 5. "Справка о

статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

роста",

детского

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края, по

состоянию

на

01.11.2021

края, по состоянию на

01.11.2021 г." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.11.2021г. №

24.03/6024, приложен

файл. 6. "Информация по

результатам из СУПД на

31.10.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования

Камчатского края) 2.

Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г., Иное

Информация

по

результатам

из СУПД на

31.10.2021

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование в

пути, ожидаемая дата

поставки - 30.11.2021,

срок исполнения

30.11.2021. Достижение

результата

запланировано на

31.12.2021. По

состоянию на 31.10.2021

в Камчатском крае из 10

запланированных

Центров открыты 10

Центров.

Образовательная

деятельность ведется во

всех организациях, на

базе которых созданы

Центры: в 2

организациях (МАОУ

Озерновская СОШ № 3 и

МБОУ "Николаевская

средняя школа")

деятельность ведется на

полностью

поставленном

оборудовании, в

остальных 8

организациях - на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

частично поставленном.

Причина

несвоевременного

открытия Центров –

задержка поставки

оборудования, связанная

как с несоблюдением

сроков объявления

централизованных

закупочных процедур и

повышенным спросом на

данное оборудование,

дефицитом

комплектующих, так и

со сбоем транспортных

поставок в порту

Владивостока. Обучение

завершили 17 педагогов

из 23. В период с 26 по

28 октября педагоги и

руководители Центров

приняли участие в

Дальневосточном

окружном форуме по

обмену опытом и

обсуждению

практических вопросов

деятельности,

организованном ФГАУО

ДПО «Академия

Минпросвещения

России». Руководящие и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогические

работники Центров

приняли участие в

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края. Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.2.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

В работе.

Просрочка 97 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

25.08.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году,

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг,

Иное

Поставка

компьютеро

2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл.

3. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в и

периферийн

ого

оборудовани

я, Иное

Поставка

приборов,

аппаратуры,

устройств и

изделий

учебных

демонстраци

онных, Иное

Поставка

комплектов

химических

реактивов,

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я , Иное

Поставка

робототехни

ческих

наборов,

Иное

Поставка

компьютеро

Министерства

образования

Камчатского края от

14.05.2021г. №№

0138200000621000010,

указана ссылка.

5. "Поставка приборов,

аппаратуры, устройств и

изделий учебных

демонстрационных"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

13.05.2021г. №№

0138200000621000009,

указана ссылка.

6. "Поставка комплектов

химических реактивов"

Иное Министерства

образования

Камчатского края  от

28.04.2021г. №№

0138200000621000006,

указана ссылка.

7. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования " Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

04.05.2021г. №№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в и

периферийн

ого

оборудовани

я

0138200000621000008,

указана ссылка.

8. "Поставка

робототехнических

наборов" Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

28.04.2021г. №№

0138200000621000005,

указана ссылка.

9. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования" Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

27.04.2021г. №№

0138200000621000004,

указана ссылка.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Министерства

образования

Камчатского края)

2. Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.

Принятые меры:

1. Оборудование в пути,

ожидаемая дата поставки

- 30.11.2021, срок

исполнения 30.11.2021.

Информация о ведении

закупочной

деятельности в рамках

инфраструктурного

листа предоставлена в

предыдущем периоде.

Также с Федеральным

оператором согласована

закупка оборудования (8

МФУ) на средства

экономии

(подтверждающие

документы

прилагаются).

По состоянию на

31.10.2021 доставка и

наладка оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

полностью завершена в 2

организациях из 10

(МАОУ Озерновская

средняя

общеобразовательная

школа № 3 и МБОУ

"Николаевская средняя

школа"). Доставка

оборудования в 8

общеобразовательных

организаций выполнена

частично. Задержка

поставки оборудования

связана как с

несоблюдением сроков

объявления

централизованных

закупочных процедур и

повышенным спросом на

данное оборудование,

дефицитом

комплектующих, так и

со сбоем транспортных

поставок в порту

Владивостока..

Ориентировочная дата

поставки оборудования -

30.11.2021.

1.2.

Проведен ежеквартальный

Солодовник Система

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

цифрового и

гуманитарного профилей

(созданных в 2019-2020

гг.)

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

управления

проектной

деятельност

ью

Достижение КТ

(проведение

мониторинга)

запланировано на

31.12.2021

1.2.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Достижение КТ

(проведение

мониторинга)

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Cоглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к C

оглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

18.12.2019 № 073-09-

2020-635" Соглашение

Министерства

просвещения РФ от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположен

ных в

сельской

местности и

поселках

городского

типа, в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

18.12.2019

№ 073-09-

2020-635,

Соглашение

20.04.2021г. №№ 073-09

-2020-635/3, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.08.2021г. №073-2019-

E10055-1/4, приложен

файл. Данный результат

в 2021 году не

реализуется. Достижение

результата

запланировано на

31.12.2023 г.

Строительство объекта

(1 общеобразовательной

школы в с. Кавалерское

Камчатского края на 90

мест) будет начато с

01.01.2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2023

Предоставлена

информация : 0 из 90.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

90Место 0 090

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Соглашение

Cоглашение

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.08.2021г. №073-2019-

E10055-1/4, приложен

файл. 2. "Cоглашение

между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х в рамках

государстве

нной

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

20.12.2019г. №073-09-

2020-968, приложен

файл. 3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

25.07.2017г. №41-1-1-3-

0050-17, приложен файл.

4. "Положительное

заключение

государственной



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Разрешение

на

строительст

во, Письмо

Информация

о ходе

реализации

госпрограмм

ы , Иное

Приложение

к письму о

ходе

реализации

госпрограмм

ы

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

21.12.2017г. №41-1-0113

-17, приложен файл. 5.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

06.02.2018г. №41-1-0016

-18, приложен файл. 6.

"Разрешение на

строительство" Иное

Управления

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.02.2020г. №

ru 41-301-000-5-2020,

приложен файл. 7.

"Информация о ходе

реализации

госпрограммы " Письмо
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

07.10.2021г. №32/5048,

приложен файл. 8.

"Приложение к письму о

ходе реализации

госпрограммы" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

07.10.2021г. №32/5048,

приложен файл.

Достижение значения

результата (650 мест)

запланировано на

31.12.2022. Все

необходимые

документы получены

(разрешение на

строительство,

положительные

заключения экспертиз).

Работы по строительству

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков (учебный

корпус МАОУ "Средняя

школа № 33") на 650

мест начаты в 2021 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Работы ведутся в

штатном режиме. По

состоянию на 31.10.2021

техническая готовность

объекта составляет 38,3

%. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5.

1

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

В работе.

Достижение КИ

запланировано на

31.12.2021.

По состоянию на

31.10.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 38,3

%.

31.12.2021 31.12.2021

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

650,0000 Дата: 31.12.2022

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022.

Предоставлена

информация : 0 из 650.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

650Место 0 0650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Справка о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

роста",

детского

технопарка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.08.2021г. №73-2019-

E10055-1/4, приложен

файл. 2. "Справка о

статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края, по

состоянию

на

01.11.2021

г., Иное

Информация

о

результатах

из СУПД на

31.10.2021

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края, по состоянию на

01.11.2021 г." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.11.2021г. №

24.03/6024, приложен

файл. 3. "Информация о

результатах из СУПД на

31.10.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Данный

результат в 2021 году не

реализуется. Реализация

мероприятия

запланирована на 2023

год. Согласно

результатам

конкурсного отбора в

2020 году 1 школьный

кванториум в

Камчатском крае будет

создан на базе МАОУ

"Средняя школа № 8"

Петропавловск-

Камчатского городского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.8

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжен

ие Об

утверждени

и

Концепции

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования,

Соглашение

Дополнител

ьное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Концепции

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования"

Распоряжение

Министерства

просвещения РФ от

30.04.2021г. №Р-98,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Письмо Об

апробации

методик

преподавани

я по

общеобразов

ательным

дисциплина

м в СПО,

Иное

Информация

о

результатах

из СУПД на

31.10.2021

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.08.2021г. №73-2019-

E10055-1/4, приложен

файл. 3. "Об апробации

методик преподавания

по

общеобразовательным

дисциплинам в СПО"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

20.08.2021г. №

24.24/4476, приложен

файл. 4. "Информация о

результатах из СУПД на

31.10.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Данный

результат в 2021 году не

реализуется. Реализация

результата

запланирована, начиная с

2022 г. Результат с

нулевым значением

исключен из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края от 10.08.2021 № №

073-2019-E10055-1/4.

Ведется

подготовительная

работа. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №E1-55-2021/008 от

19.09.2021.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу  для

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо Министерства

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо Об

отзыве

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо Об

отзыве

образования

Камчатского края от

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1966, приложен файл.

3. "Об отзыве письма и

возврате на доработку

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

15.06.2021г. №

24.08.1/3263, приложен

файл. 4. "Об отзыве

письма и возврате на

доработку

инфраструктурного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного листа

в СУПД ,

Приказ О

внесении

изменения в

приложение

к приказу

Министерст

ва

образования

Камчатского

края от

14.04.2021

№ 318 «Об

утверждени

и

инфраструкт

урного

листа для

создания

Центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

листа в СУПД " Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1963, приложен файл.

5. "О внесении

изменения в приложение

к приказу Министерства

образования

Камчатского края от

14.04.2021 № 318 «Об

утверждении

инфраструктурного

листа для создания

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае в 2021

году»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

12.07.2021г. №647,

приложен файл. 6. "О

создании ЦНППМПР"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогичес

ких

работников  

в

Камчатском

крае в 2021

году»,

Приказ О

создании

ЦНППМПР,

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

площадки

ЦНППМПР

в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями , Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальн

30.08.2021г. №43/1-о,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка по приведению

площадки ЦНППМПР в

соответствие с

методическими

рекомендациями " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Договор поставки

оборудования (цифровая

лаборатория по химии)"

Иное КГАУ ДПО

"камчатский институт

развития образования" от

07.07.2021г. №А050721-

1С, приложен файл. 10.

"О закупке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ых

ценностей и

услуг, Иное

Договор

поставки

оборудовани

я (цифровая

лаборатория

по химии),

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу  для

создания

ЦНППМПР

в 2021 году

(приложение

), Иное

Договор

поставки

оборудовани

я

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году

(приложение)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 11. "Договор

поставки оборудования

(оргтехника)" Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

02.07.2021г. №41/21,

приложен файл. 12. "О

согласовании

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(оргтехника)

, Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Приказ О

научно-

методическо

м

Камчатского края от

30.06.2021г. №

24.24/3552, приложен

файл. 13. "О

согласовании

инфраструктурного

листа для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 07.07.2021г.

№2184, приложен файл.

14. "О научно-

методическом

сопровождении

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

17.07.2021г. №654,

приложен файл. 15.

"Информация о

повышении

квалификации

сотрудников ЦНППМ,

прошедших обучение на

базе Федерального

оператора" Иное

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровожде

нии

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

сотрудников

ЦНППМ,

прошедших

обучение на

базе

Федеральног

о оператора,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 16.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения и

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 17.

"Справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

центра

непрерывног

о

повышения

и

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в

Камчатском

крае, Иное

Справка о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края, по состоянию на

01.11.2021 г" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.11.2021г. №

24.03/6024, приложен

файл. 18. "Информация о

результатах из СУПД на

31.10.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Разработан и утвержден

Комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

роста",

детского

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края, по

состоянию

на

01.11.2021 г,

Иное

Информация

о

результатах

из СУПД на

31.10.2021

а также Положение о

создании и

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Камчатского края. Иная

информация об

обеспечении

нормативно-правовой

базы функционирования

ЦНППМПР в

Камчатском крае, а

также о проведении

закупок на основную

сумму субсидии

предоставлена в отчетах

за предшествующие

периоды. По указанным

закупкам ведется работа

с поставщиками.

Согласованы и ведутся

закупки оргтехники на

средства экономии на

сумму 611 799.00 руб.

(Договор поставки

оборудования № 41/21

от 02.07.2021)

Согласованы и ведутся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупки цифровой

ученической

лаборатории по химии

на средства

неизрасходованного

остатка на сумму 119

863.00 руб., для чего

предварительно было

согласовано внесение

изменений в

инфраструктурный лист

оснащения ЦНППМПР

(Договор поставки

оборудования №

А050721-1С от

07.07.2021) Заключены

договоры на поставку

оборудования и мебели

на общую сумму 11 021

574,0 рублей. Разработан

и утвержден Комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

а также Положение о

создании и

функционировании
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Камчатского края. В

рамках утвержденного

инфраструктурного

листа все оборудование

закуплено (на сумму 10

289 912,00 руб.),

доставлено и налажено.

Доставку оборудования,

приобретенного на

средства экономии и

неизрасходованного

остатка, планируется

осуществить до

31.12.2021. 5 педагогов

прошли обучение по

программам повышения

квалификации на базе

Федерального оператора

- ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России". Открытие

ЦНППМ состоялось 7

сентября 2021 г. В

октябре 2021 года

основными
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направлениями работы

ЦНППМПР стали: 1)

реализация

дополнительных

профессиональных

программ и модулей

(проведены практикумы

по предметному и

методическому модулям

в рамках курсов «Школа

современного учителя»,

начата реализация КПК

«Проекты и

исследования как способ

развития естественно-

научной грамотности

школьников (с

использованием

цифровой

лаборатории)», КПК

«Создание

видеопрезентаций с

помощью сервисов и

приложений»); 2)

организация участия

педагогических

работников

образовательных

организаций

Камчатского края во

Всероссийских

мероприятиях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(Дальневосточном

окружном форуме для

педагогов Центров

"Точка роста", "IT-куб"

и "Кванториум",

региональном этапе

Всероссийской

профессиональной

олимпиады для учителей

общеобразовательных

организаций "Команда

большой страны",

"ДНК-науки"); 3)

разработка

индивидуальных

образовательных

маршрутов (56 ед.).

Сотрудники ЦНППМ

также приняли участие в

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории Камчатского

края. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Достижение КТ

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Проведение мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Проведение

мониторинга

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

СУПД,

данные

ФГАУ ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

Иное

Информация

о

результатах

из СУПД на

31.10.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

результатах из СУПД на

31.10.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.10.2021г. №б/н,

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 2.55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

образования

"

приложен файл.

Достижение значения

результата (9,5 %)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2021 – 5 %. По

состоянию на 31.10.2021

доля педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края,

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам, составила

2,5 % (с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников) . Показатель

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников»

рассчитывается в

соответствии с

Методикой расчёта

показателей

федеральных проектов

нацпроекта

«Образование»,

утвержденной приказом

Министерства

просвещения № 37 от

01.02.2021 года (расчет

показателя ФП

«Современная школа»

осуществляется в

процентах (один знак

после запятой)). Общая

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края

составляет 5915. **

Общая численность

педагогических

работников

рассчитывается исходя

из статистических форм

ОО-1 – 4217 чел.; СПО-

1 – 585 чел., ДО-1 – 1113

чел. Предоставлена

информация : 2.5 из 5.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Достижение КТ

запланировано на

31.12.2021.

31.12.2021 31.12.2021

2.2.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

В работе.

Проведение

мониторинга

запланировано на

30.12.2021

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 14 461,22 98,2914 460,4114 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 461,22 на 01.11.202198,2914 460,4114 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 461,22 на 01.11.202198,2914 460,4114 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 829,7415 829,74

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 15 829,74 89,5614 176,7315 829,74

15 829,7415 829,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 829,74 на 01.11.202189,5614 176,7315 829,74

15 687,3815 687,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 687,38 на 01.11.202189,5614 049,9115 687,38

14 094,2814 094,28

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 094,28 88,3812 456,8114 094,28

14 236,6414 236,64

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 236,64 на 01.11.202188,3912 583,6314 236,64

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

495 250,63495 250,63

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 444 940,31 84,30417 509,93495 250,63

495 250,63495 250,63консолидированный бюджет1.3.1 444 940,31 на 01.11.202184,30417 509,93495 250,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

495 250,63495 250,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

444 940,31 на 01.11.202184,30417 509,93495 250,63

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9511 024,95

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 99,9711 021,5711 024,95

11 024,9511 024,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 на 01.11.202199,9711 021,5711 024,95

11 024,9511 024,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 на 01.11.202199,9711 021,5711 024,95

0,000,00межбюджетные трансферты2.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

536 816,94536 816,94 486 256,22 85,16457 168,64536 816,94

536 816,94536 816,94 486 256,22 85,16457 168,64536 816,94

536 674,58536 674,58 486 113,86 85,16457 041,82536 674,58

14 094,28 14 094,28 88,3812 456,8114 094,28

14 236,6414 236,64 14 236,64 88,3912 583,6314 236,64

0,000,00 0,00 0,000,000,00

14 094,28
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 7 725.00 13 950.40 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 7 745.00 13 970.40 14 711.6214 460.4114 460.4114 710.8113 970.40

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.3815 687.3815 687.3815 687.3815 687.38

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.3814 049.9114 049.9113 160.722 144.18

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.85 269 020.94 495 250.63459 563.11459 563.11439 528.66404 951.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.8

5

259 846.8

0

495 250.63459 563.1

1

417 509.9

3

398 745.3

3

368 933.2

0

0.00

0.00

1.5.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 024.9511 024.9511 024.958 585.868 585.86

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 024.9511 021.5711 021.5711 021.5711 021.57

0.00

0.00


