
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Камчатский край)

1. Основные положения

Чистая вода (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Питиримов А.А.Руководитель регионального проекта

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Камчатского края

Кравец Л.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального

хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов

Камчатского края коммунальными услугами"

Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

98,5000 2017

0,0000 98,8000 98,9000 99,2000 98,0000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

98,5000 2017

0,0000 99,9000 100,000

0

100,000

0

99,6000 99,0000 99,5000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 6,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

98,38

00

98,38

00

98,38

00

98,40

00

98,40

00

98,40

00

Процент 98,5000

98,50

00

98,50

00

98,45

00

98,45

00

98,45

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

99,50

00

99,50

00

99,50

00

99,60

00

99,60

00

99,60

00

Процент 99,5000

99,70

00

99,70

00

99,65

00

99,65

00

99,65

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

1,000

0

1,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Штука 6,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

0,0

000

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -5,0

000

6,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

100 192,140,00 50 262,100,00 224 234,62 540 030,77165 341,91

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

100 192,140,00 50 262,100,00 224 234,62 540 030,77165 341,91

бюджет субъекта1.1.1.1.

100 192,140,00 50 262,100,00 224 234,62 540 030,77165 341,91

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

100 192,140,00 50 262,100,00 35 956,07 223 222,1836 811,87

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

100 192,140,00 50 262,100,00 35 956,07 223 222,1836 811,87

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

100 192,140,00 50 262,100,00 35 956,07 223 222,1836 811,87

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 50 262,10 100 192,14

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

165 341,91 224 234,62 540 030,77

0,00 100 192,140,00 50 262,10 165 341,91 224 234,62 540 030,77
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 900,00 1 205,00 26 200,00

224 234,62

181 176,9

1

115 735,3

6

93 351,5270 967,6848 583,84

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 900,00 1 205,00 26 200,00

224 234,62

181 176,9

1

115 735,3

6

93 351,5270 967,6848 583,84
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Питиримов

А.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЛокальнаяНет

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

07 09 --

1.1.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2020

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

-

Питиримов

А.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Минстроем

России рассмотрен

представленный Фондом ЖКХ

отчет о реализации региональных

программ повышения качества

водоснабжения в 2020 году",

значение: 0.0000

Отчет Минстроем России

рассмотрен представленный

Фондом ЖКХ отчет о

реализации региональных

программ повышения

качества водоснабжения в

2020 году

-

Питиримов

А.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка

"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2020 г. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых

показателей федерального

проекта в 2020 г.

-

Питиримов

А.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет Закупка включена в

план закупок

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка

"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2021 г. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых

показателей федерального

проекта в 2021 г.

-

Питиримов

А.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 3.0000,

Единица

Отчет Получены

положительные заключения

по результатам

государственных экспертиз

-

Питиримов

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Положительн

ое

заключение

госэкспертиз

ы

-

1.1.36

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 1.0000, Единица

Акт Оборудование

приобретено

-

Питиримов

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Товарная

накладная/сч

ет, акт

выполненны

х работ

-

1.1.37

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

12.0000, Процент

Отчет Техническая

готовность объекта, %

-

Питиримов

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Письмо

Администрац

ии КСП

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Питиримов

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Платежное

поручение

-

1.1.39

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

1.0000, Единица

Отчет Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Питиримов

А.А.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Разрешение

на

строительств

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.40

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5, № 6, № 7",

значение: 30.0000, Процент

 

-

Питиримов

А.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Письмо

администрац

ии

Ключесвкого

сельского

поселения

-

1.1.41

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5, № 6"", значение:

30.0000, Процент

Входящее письмо Письмо

Администрации КСП

-

Питиримов

А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Письмо

администрац

ии

Ключесвкого

сельского

поселения

-

1.1.42

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5, № 6" ", значение:

35.0000, Процент

Входящее письмо Письмо

Администрации КСП

-

Питиримов

А.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Письмо

администрац

ии

Ключесвкого

сельского

поселения

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5, № 6"", значение:

40.0000, Процент

Прочий тип документа

Прочий тип документа,

будет известен по факту

завершения.

-

Питиримов

А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Письмо

администрац

ии

Ключесвкого

сельского

поселения

-

1.1.44

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в п.

Ключи Усть-Камчатского района

Камчатского края этап № 5)",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Положительное заключение

повторной государственной

экспертизы проектной

документации

-

Питиримов

А.А.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 https://egrz.ru-

1.1.45

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение повторной

-

Питиримов

А.А.

28.04.2023

22 33 https://egrz.ru-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в п.

Ключи Усть-Камчатского района

Камчатского края этап № 6)",

значение: 1.0000, Штука

государственной

экспертизы

1.1.46

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в п.

Ключи Усть-Камчатского района

Камчатского края этап № 7)",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Получено повторное

положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации

-

Питиримов

А.А.

28.04.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://egrz.ru-

1.1.47

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение

строительно-монтажных работ",

значение: 1.0000, Штука

1 Контракт

-

Питиримов

А.А.

28.04.2023

12 15 https://

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.48

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

Договору 01-03/2023 от

09.03.2023 в отношении

мероприятия Строительство

системы хозяйственно-питьевого

водоснабжения с. Лесная,

Акт Акт выполненных

работ

-

Питиримов

А.А.

28.04.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Администрац

ия сельского

поселения

"село Лесная"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Тигильского района, Камчатского

края", значение: 1.0000, Штука

точкам

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 92%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5"", значение:

92.0000, Процент

1 Письмо Администрации

Ключевского сельского

поселения

-

Питиримов

А.А.

31.07.2023

43 36 http://admkluc

hi.ru

-

1.1.50

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта 81%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 6"", значение:

81.0000, Процент

1 Письмо Администрации

Ключевского сельского

поселения

-

Питиримов

А.А.

31.07.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.51

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта 25%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 7"", значение:

25.0000, Процент

1 Письмо Администрации

Ключевского сельского

поселения

-

Питиримов

А.А.

31.07.2023

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Техническая

готовность 95% в отношении

мероприятия Корректировка

проектно-сметной документации

шифр 4641/2012 по объекту

Реконструкция водовода от

водозабора до пгт Палана и

внутриплощадочных сетей

водовода территории совхоза пгт

Палана Тигильского района

Камчатского края", значение:

85.0000, Процент

Входящее письмо О

технической готовности

-

Питиримов

А.А.

31.08.2023

33 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

palana.org-

1.1.53

Контрольная точка "Произведена

выплата аванса в размере 50% по

Государственному контракту №

21/23-ГК от 03.04.2023 по

мероприятию "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Питиримов

А.А.

01.11.2023

22 09 Платежное

поручение

-

1.1.54

Контрольная точка "Внесены

изменения в проектную

документацию по мероприятию

Корректировка проектно-сметной

документации шифр 4641/2012 по

объекту Реконструкция водовода

Приказ Об утверждении

проектной документации

-

Питиримов

А.А.

15.12.2023

36 41 Администрац

ия

городского

округа

"поселок

Палана"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

от водозабора до пгт Палана и

внутриплощадочных сетей

водовода территории совхоза пгт

Палана Тигильского района

Камчатского края", значение:

1.0000, Штука

1.1.55

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

проектной документации в

отношении мероприятия

Строительство системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения с.Лесная

Тигильского района Камчатского

края", значение: 1.0000, Штука

1 Заключение экспертизы

-

Питиримов

А.А.

20.12.2023

35 36 ГИС ЕГРЗ-

1.1.56

Контрольная точка "Внесены

изменения в проектную

документацию по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 7"", значение:

1.0000, Штука

Приказ Об утверждении

проектной документации

-

Питиримов

А.А.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

42 Администрац

ия

Ключевского

сельского

поселения

-

1.1.57

Контрольная точка "Внесены

изменения в проектную

Приказ Об утверждении

проектной документации

-

Питиримов

А.А.

22.12.2023

28 Взаимо

связь с

Администрац

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документацию по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 6"", значение:

1.0000, Штука

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ключевского

сельского

поселения

1.1.58

Контрольная точка "Внесены

изменения в проектную

документацию по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского

края Этап № 5"", значение:

1.0000, Штука

Приказ Об утверждении

проектной документации

-

Питиримов

А.А.

28.12.2023

41 29 Администрац

ия

Ключевского

сельского

поселения

-

1.1.59

Контрольная точка "Завершены

строительно-монтажные работы

по объекту "Реконструкция

водовода от водозабора до пгт

Палана и внутриплощадочных

сетей водопровода территории

совхоза пгт Палана Тигильского

района Камчатского края"",

значение: 1.0000, Штука

Постановление

Постановление

Администрации городского

округа "поселок Палана" о

постановке на баланас сетей

водоснабжения/разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27 Администрац

ия

городского

округа

"поселок

Палана"

-

1.1.60

Контрольная точка "Техническая Акт Акты приемки

-

Питиримов

08.07.2024

Взаимо 25 КГКУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность мероприятия

"Водовод с водозабором в с.

Тигиль" составляет 20%.",

значение: 20.0000, Процент

выполненных работ.А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Служба

заказчика

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.1.61

Контрольная точка "Техническая

готовность мероприятия

"Водовод с водозабором в с.

Тигиль" составляет 50%.",

значение: 50.0000, Процент

Акт Акт приемки

-

Питиримов

А.А.

05.08.2024

21 04 КГКУ

"Служба

заказчика

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края"

-

1.1.62

Контрольная точка "Техническая

готовность мероприятия

"Водовод с водозабором в с.

Тигиль" составляет 70%.",

значение: 70.0000, Процент

Входящее письмо О

технической готовности

-

Питиримов

А.А.

09.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

КГКУ

"Служба

заказчика

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

Камчатского

края

1.1.63

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Питиримов

А.А.

17.10.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.64

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Метр

Акт Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Питиримов

А.А.

30.11.2024

03 05 https://kamgo

v.ru

-

1.1.65

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Штука

Акт Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Питиримов

А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля городского

населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля населения

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных

региональными программами, нарастающим итогом

540030.77 100 100 200

2.Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения

Российской Федерации

0 100 100 200

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

540030.77 200 200 400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая вода (Камчатский край)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 30

2 Администратор регионального

проекта

Кравец Л. А. Заместитель министра - 20

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 30

4 Участник регионального

проекта

Кравец Л. А. Заместитель министра - 20

5 Участник регионального

проекта

Филиппова С. А. - Кукиль О. Н. 10

6 Участник регионального

проекта

Господарик Я. Н. Руководитель - 10


