
Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(59) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 7, из них:

- 1 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 14,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

278151.69 тыс. руб., 61.38 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

02.10.2023 составляет 67,6%

(49528,3 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 67,6%, при плане

85,6%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

02.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

88.9 85.6 85.667.6

1.1.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

02.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

Результат достигнут.

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

60 37 37372.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/739c8876-698c-48ed-a996-0eb1bfec8d86?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wtywOyn%2BAHrH7i3Ruuyxwg0QS28%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a167ea91-83ed-44fb-b19e-ac9446a23a58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i3WrfFYiMVeN5g7lW4SbLEs%2B48U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8dabbbc0-5eb4-4ccf-a8a1-4dca62cce20e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GdN%2BCoRC%2BA8IBPiDnp5w3ubwHGY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

убывающий

"Подтверждающие сведения"

Иное Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края,

ООО "Феникс" от 03.10.2023г. №

б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

30.09.2023 составляет 32,4%

(23703 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 32,4%, при плане

14,4% . Риски недостижения

показателя (согласно текущей

информации) на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

11.1 14.4 14.432.4

2.2.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Камчатского края от 30.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

Показатель по состоянию на

30.09.2023 составляет 86,4%

(63305,8 тонна). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 86,4%, при плане 47%

13.8 47 4786.42.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8dabbbc0-5eb4-4ccf-a8a1-4dca62cce20e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GdN%2BCoRC%2BA8IBPiDnp5w3ubwHGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f29d09e-c370-4fdd-b0d7-5755ecba31b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uzib6LbIrGmbcgXFxu6WbESy0R8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2bb7b14-c378-432d-8fee-f9c2d0759ae9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Odj%2FqMXd8RaljI0Al5AqwQy%2Fnqk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fdc431e-fbdd-4f97-a064-72933aca5045?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w0HSKxZaY80DsqjoKKc%2FzdYL0h8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

коммунальных отходов,

возрастающий

. Риски недостижения

показателя (согласно текущей

информации) на конец года

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fdc431e-fbdd-4f97-a064-72933aca5045?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w0HSKxZaY80DsqjoKKc%2FzdYL0h8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0ef3f32-20aa-4fac-8c04-1dbcbe4fee61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z9XOx%2B7EKENlvW1VtftLZGnbdWo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

67,6000

69,600071,2000 71,2000 71,2000 68,5000 68,8000 68,2000 68,1000 67,6000 67,6000

ФП Процент 85,6000

67,6000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

47,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

86,4000

81,700090,2000 90,2000 90,2000 88,7000 83,9000 85,6000 85,7000 86,4000 86,4000

ФП Процент 47,0000

86,4000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

14,4000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

32,4000

30,400028,8000 28,8000 28,8000 31,5000 31,2000 31,8000 31,9000 32,4000 32,4000

ФП Процент 14,4000

32,4000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

ФП Процент 37,0000

37,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 200,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутстсвует

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 181 из 200.

31.12.2023 31.12.2023

200Штука 0 1812001.1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

Осуществлена поставка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Документ о

приемке

(счет-

фактура)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Прикреплены

подтверждающие

документы: контракт №

0538300000323000012

от 21.07.2023, документ

о приемке (счет-

фактура) №КО-409 от

24.07.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документ о приемке

31.08.2023 29.08.2023

1.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(счет-фактура)" Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

24.07.2023г. №КО-409,

приложен файл, указана

ссылка.

Введены в эксплуатацию

контейнера для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному оператору

по обращению с твёрдыми

коммунальными

отходами.

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

4

Осуществлена оплата

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

отсутствует

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение "

Платежное поручение

Министерства жилищно-

коммунального

30.09.2023 18.09.2023

1.1.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальных отходов,

региональному оператору

по обращению с твёрдыми

коммунальными

отходами.

энергетики

Камчатского

края

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

08.08.2023г. №4568,

приложен файл, указана

ссылка.

2.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Письмо Об

отсутствии

планов ввода

в

эксплуатаци

ю объектов

по

обращению с

ТКО в 2023

году

В работе.Ввод в

промышленную

эксплуатацию

мощностей по

захоронению ТКО в 2023

году не запланирован.

Предоставлена

информация : 0 из 9.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии планов ввода

в эксплуатацию

объектов по обращению

с ТКО в 2023 году"

Письмо Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

25.01.2023г. №20/20-

331, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 4 092.1

Заключение контракта на

прохождение историко-

культурной экспертизы

Питиримов

Александр

Александро

отсутствует

Иное

Муниципаль

ный

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.07.2023 27.07.2023

2.1.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000006&contractInfoId=83471058
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23903176-f5aa-43f0-ab4a-916cf1691e6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tQtb%2Fk9dd5X046ItgiMM51jnssE%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=08386000009230000120001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

контракт на

проведение

работ по

археологиче

скому

обследовани

ю и

государстве

нной

историко -

культурной

экспертизе

документы: 1.

"Муниципальный

контракт на проведение

работ по

археологическому

обследованию и

государственной

историко - культурной

экспертизе " Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

22.07.2023г. №7/2023,

приложен файл, указана

ссылка.

Проведение

государственной

экологической экспертизы

на объект "Комплекс по

обработке, утилизации,

обезвреживанию и

размещению отходов в

Елизовском

муниципальном районе"

(Экотехнопарк)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

В работе.

31.10.2023 31.10.2023

2.1.

2

Осуществлена частичная

оплата за историко-

культурную экспертизу

Питиримов

Александр

Александро

отсутствует

Платежное

поручение

Платёжное

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Прикреплен

31.08.2023 30.08.2023

2.1.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=08386000009230000120001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e4911c-028d-4881-aa9e-ecf43b41510d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kp6wXghU2dqeCLw%2Fo73UGgJtAv8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полигона ТКО п. Палана

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

поручение

подтверждающий

частичную оплату

документ: платежное

поручение №5500223 от

21.08.2023

Подтверждающие

документы: 1.

"Платёжное поручение"

Платежное поручение

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

21.08.2023г. №5500223,

приложен файл.

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

В работе.отклонения

отсутствуют. Риск

неисполнения бюджета

отсутствует

Предоставлена

информация : 277.3 из

761.

31.12.2024 03.10.2023

424.3

Миллион

рублей

0 277.37612.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9e4911c-028d-4881-aa9e-ecf43b41510d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kp6wXghU2dqeCLw%2Fo73UGgJtAv8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0649 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

В работе.Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению полимер-

песчаных и полимер

резиновых изделий.

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000023 от

28.02.2019 на дробилку

модели GC800T,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000041 от

18.02.2019 на дробилку

молотковую ИМС-500-

15 (стекло), АКТ ООО

«Феникс» № 10 от

15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию площадки

компостирования,

письмо Министерства

жилищно-

31.12.2023 31.12.2023

0.0649

Миллион

тонн

0 0.06490.06492.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60258ec5-a824-46a1-9f32-e9215eadc367?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2hB5Lgca7ApWuiopS%2F23U09xNhI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края». Предоставлена

информация : 0.0649 из

0.0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60258ec5-a824-46a1-9f32-e9215eadc367?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2hB5Lgca7ApWuiopS%2F23U09xNhI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

3

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено.Отклонения

отсутствуют. Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

31.12.2022 30.06.2023

0.14

Миллион

тонн

0 0.140.142.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отходов Значение: 0,1400

Дата: 31.12.2022

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

документы: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края», письмо Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края № 40-1745 от

13.11.2020 «О

подтверждении ввода в

эксплуатацию объекта

«Мусоросортировочный

комплекс Елизовский

муниципальный район» с

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложением

документов на линию

сортировки, приказ ОАО

«ЕМКХ» № 62/1-П от

13.11.2020 «О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных отходов

на полигоне ТБО в п.

Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Просрочка 181 день.

Предоставлена

информация : 0.14 из

0.14. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, Агентства по

обращению с отходами

Камчатского края, ООО

"Феникс", ОАО "ЕМКХ"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1400

Дата: 31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

В работе.Результат

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края», письмо Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края № 40-1745 от

31.12.2023 31.12.2023

0.14

Миллион

тонн

0 0.140.142.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086274d6-81b9-40f1-8fba-c0526fd7f405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t8%2Fr2AWDC%2BQ3XiIuKAFzNAPoAwk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f953bbbe-962c-4056-8d2c-5984f655ec64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dARpXtmpIL47%2FlKOMIdR9Y5Pz4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.11.2020 «О

подтверждении ввода в

эксплуатацию объекта

«Мусоросортировочный

комплекс Елизовский

муниципальный район» с

приложением

документов на линию

сортировки, приказ ОАО

«ЕМКХ» № 62/1-П от

13.11.2020 «О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных отходов

на полигоне ТБО в п.

Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Предоставлена

информация : 0.14 из

0.14. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f953bbbe-962c-4056-8d2c-5984f655ec64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dARpXtmpIL47%2FlKOMIdR9Y5Pz4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс",

ОАО "ЕМКХ" от

03.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.5.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.5.

2

Услуга оказана (работы

Питиримов

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

2.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f953bbbe-962c-4056-8d2c-5984f655ec64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dARpXtmpIL47%2FlKOMIdR9Y5Pz4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 

3

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо Об

отсутствии

планов ввода

в

эксплуатаци

ю объектов

по

обращению с

ТКО в 2023

году

В работе.Ввод в

эксплуатацию объектов

размещения ТКО в 2023

году не запланирован.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии планов ввода

в эксплуатацию

объектов по обращению

с ТКО в 2023 году"

Письмо Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

25.01.2023г. №20/20-

331, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0

Миллион

тонн в

год

0 002.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9aadb22f-bd05-4c1d-bba7-a16f1665aeeb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YbmdbrYT9iskTz133KYaq2%2Bll%2BE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

28 883,3328 883,33

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО0

1.1 17 900,00 2,99864,1328 883,33

28 883,3328 883,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 17 900,00 2,99864,1328 883,33

28 883,3328 883,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

17 900,00 2,99864,1328 883,33

0,002 883,33

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,002 883,33

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

424 250,02424 250,02

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

1.2 0,00 65,36277 287,56424 250,02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов0

424 250,02424 250,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 65,36277 287,56424 250,02

424 250,02424 250,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 65,36277 287,56424 250,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

453 133,35453 133,35 17 900,00 61,38278 151,69453 133,35

453 133,35453 133,35 17 900,00 61,38278 151,69453 133,35

453 133,35453 133,35 17 900,00 61,38278 151,69453 133,35

0,00 0,00 0,000,000,00

0,002 883,33 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

2 883,33
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 883,3328 883,330,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 883,3328 883,33864,13864,130,00

0,00

0,00

1.2.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

38 755,43 38 755,43 38 755,43 38 755,43 38 755,43 38 755,43 424 250,0238 755,4338 755,4338 755,4338 755,43

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 130 256,3

0

130 256,3

0

179 776,9

7

424 250,02277 287,5

6

277 287,5

6

277 287,5

6

233 601,7

2

38 755,43

0,00


