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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Камчатский край)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Камчатский край)

Срок начала и

окончания проекта

Войтов Алексей Юрьевич, Вице-губернатор Камчатского края - руководитель Аппарата Губернатора и

Правительства Камчатского края

Леонтьева Инга Михайловна, Руководитель АгентстваРуководитель регионального проекта

Хамлов Максим Петрович, Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики

в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Информационная инфраструктураНаименование федерального проекта

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

1.1 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к сети

"Интернет", ПРОЦ

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Дополнительный

показатель

95,0000

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

1.2 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной

и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

сети "Интернет", ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Дополнительный

показатель

8,7600

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

1.3 Доля государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Дополнительный

показатель

39,4700
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Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

1.4 Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Дополнительный

показатель

18,8200
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Содействие подключению к сети Интернет (за счет средств

федерального бюджета) социально значимых объектов,

расположенных на территории Камчатского края

179 социально-значимых объектов на территории

Камчатского края подключены к сети Интернет, в том числе

по годам:

2019 год –  подключено 47 объектов, услуги оказаны 47

объектам;

2020 год – подключено 58 объектов, услуги оказаны 105

объектам;

2021 год -  подключено 74 объектов, услуги оказаны 179

объектам.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края.

Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский»

Построено и введено в эксплуатацию 158 км ВОЛС «Усть-

Большерецк – Озерновский»  

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Развитие инфраструктуры связи на

территории Камчатского края.

Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк

– Озерновский»

1.1 66,00 0,000,00 0,00 0,00 66,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66,00

66,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,00

66,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 66,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

66,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 66,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 66,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 66,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

2 Администратор регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Егоров А. В. Заместитель начальника

отдела

20

4 Участник Бондаренко Г. В. Советник 20

5 Руководитель проекта Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

6 Администратор Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

20
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Содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории

Камчатского края

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

8 Участник регионального

проекта

Бондаренко Г. В. Советник 20

9 Участник регионального

проекта

Егоров А. В. Заместитель начальника

отдела

20

10 Участник регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

11 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

20

Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края. Строительство ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский»

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

13 Участник регионального

проекта

Хамлов М. П. Заместитель руководителя

Агентства – начальник отдела

региональной политики в

области информатизации

Агентства по информатизации

и связи Камчатского края

20

14 Участник регионального

проекта

Бондаренко Г. В. Советник 20
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15 Участник регионального

проекта

Леонтьева И. М. Руководитель Агентства 20

16 Участник регионального

проекта

Егоров А. В. Заместитель начальника

отдела

20
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной информационной

инфраструктуры на территории Камчатского края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной задачей регионального проекта «Информационная инфраструктура» является создание глобальной инфраструктуры с целью обеспечения

современными цифровыми услугами населения Камчатского края и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных

разработок.

Реализацию поставленной задачи планируется осуществлять в рамках цели регионального проекта «Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».

«Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».

Главной задачей данного направления является создание глобальной инфраструктуры связи на территории Камчатского края посредством реализации

мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально-значимых объектов инфраструктуры, таких как медицинские организации государственной

и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пунктов государственной и муниципальной систем

здравоохранения, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или

среднего профессионального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Реализация указанных мероприятий имеет стратегический характер, и от их реализации напрямую зависит трансформация отраслей экономики и

обеспечение возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями федеральных

проектов и национальных проектов (в том числе «Цифровое здравоохранение» и «Образование»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Камчатский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Содействие подключению к сети Интернет (за

счет средств федерального бюджета) социально

значимых объектов, расположенных на

территории Камчатского края0

1

179 социально-значимых

объектов на территории

Камчатского края

подключены к сети

Интернет, в том числе по

годам:

2019 год –  подключено 47

объектов, услуги оказаны

47 объектам;

2020 год – подключено 58

объектов, услуги оказаны

105 объектам;

2021 год -  подключено 74

объектов, услуги оказаны

179 объектам.

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2021

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

1.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

представление в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации (далее - Министерство)

результатов обследования текущего состояния

обеспеченности Субъекта инфраструктурой связи

1.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

участие Субъекта в приемке работ по созданию

инфраструктуры связи на территории Субъекта,

выполненных в рамках государственных

контрактов Министерства

1.3.2

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставление Субъектом обоснования по

контрактной скорости доступа к сети Интернет

(для органов государственной власти субъекта

Российской Федерации, органов местного

самоуправления, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов)

1.3.3

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

представление в Министерство на утверждение

согласованных с операторами связи, с которыми

заключены государственные контракты на

подключение социально-значимых объектов к

сети «Интернет» (далее – Государственные

контракты, СЗО), плана поэтапного подключения

СЗО с указанием типа подключения каждого СЗО

и (или) плана подключения узлов связи на

территории субъекта Российской Федерации в

течение 30 (тридцати) рабочих дней после

заключения Государственного контракта

1.3.4

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

направление в Министерство обоснования

Субъектом объемов финансирования в

соответствии с методическими рекомендациями

«Информационно-телекоммуникационная

инфраструктура образовательных организаций

Российской Федерации», разработанными

Министерством, не позднее 1 ноября 2019 г.

1.3.5

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.4

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Развитие инфраструктуры связи на территории

Камчатского края. Строительство ВОЛС «Усть-

Большерецк – Озерновский»0

2

Построено и введено в

эксплуатацию 158 км

ВОЛС «Усть-Большерецк

– Озерновский»  

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2020

Организация и проведение конкурса по

определению подрядной организации

2.1.1

Протокол

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

01.08.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

РРП

-

31.12.2020

Выполнение первого этапа работ по прокладке

линии связи

2.3.1

Акт

РРП01.01.2019 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2019

Выполнение второго этапа работ по прокладке

линии связи

2.3.2

Акт

РРП01.01.2020 Леонтьева И. М.,

Руководитель

Агентства

31.12.2020
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