
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Хмелевский К.В.Руководитель регионального проекта Министр спорта Камчатского края

Попова Л.Н.Администратор регионального проекта

Начальник отдела развития видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Физическая

культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление

детей в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

34,4000 31.12.201

9

0,0000 34,4000 38,4000 42,4000 46,9000 51,2000 55,7000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

42,0000 31.12.201

7

0,0000 79,0000 79,7000 80,5000 81,2000 82,0000 83,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

38,83

00

39,15

00

39,48

00

39,80

00

40,13

00

40,45

00

Процент 42,4000

42,08

00

41,75

00

41,43

00

41,10

00

40,78

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

79,70

00

79,70

00

79,70

00

79,70

00

79,70

00

79,70

00

Процент 80,5000

79,70

00

79,70

00

79,70

00

79,70

00

79,70

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

ЕД

- 5,0

000

2,0

000

1,0

000

2,0

000

  - Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 25.12.201

9

- -1,0

000

-

-

1.2

В спортивные школы

олимпийского

резерва, в том числе

по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

ЕД

- 6,0

000

0,0

000

1,0

000

2,0

000

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 25.12.201

9

- -2,0

000

2,0

000

-

1.3

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

ЕД

- 19,

000

0

19,

000

0

19,

000

0

19,

000

0

  - Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 25.12.201

9

- -19,

000

0

19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

собственности

ЕД

- - - 2,0

000

0,0

000

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета на

создание

физкультурно-

оздоровительных

комплексов,

крытых катков,

региональных

центров по хоккею

и футбольных

манежей, в том

числе субъектам,

победителям

Фестиваля

культуры и спорта

народов Кавказа

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 31.12.202

0

- -2,0

000

-

-

1.5

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

ЕД

- - 1,0

000

- -

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии из

федерального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

бюджета на

закупку

спортивного

оборудования и

инвентаря 

1.6

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ЕД

- - 1,0

000

- -

- Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

11 434,610,00 7 173,4352 588,48 0,00 83 391,1212 194,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

11 434,610,00 7 173,4352 588,48 0,00 83 391,1312 194,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

11 141,420,00 7 173,4352 497,58 0,00 82 694,3511 881,92

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

5 570,710,00 0,009 000,00 0,00 20 511,675 940,96

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

5 570,710,00 0,009 000,00 0,00 20 511,675 940,96

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

5 863,900,00 0,009 090,90 0,00 21 208,446 253,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

7 255,178 869,99 6 849,626 557,16 5 586,32 42 372,437 254,17

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 255,178 869,99 6 849,626 557,16 5 586,32 42 372,427 254,17

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 168,748 859,36 6 768,956 557,16 5 586,32 42 109,267 168,74
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

1 623,211 052,63 1 532,690,00 0,00 5 831,741 623,21

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

1 623,211 052,63 1 532,690,00 0,00 5 831,741 623,21

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

1 709,641 063,26 1 613,350,00 0,00 6 094,901 708,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.3

4 479,214 446,71 5 450,4114 145,19 0,00 33 001,904 480,38

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

4 479,214 446,71 5 450,4114 145,19 0,00 33 001,914 480,38

бюджет субъекта1.3.1.1.

4 434,424 402,25 3 091,2614 003,74 0,00 30 367,254 435,58

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

4 434,424 402,25 3 091,2614 003,74 0,00 30 367,254 435,58

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

4 434,424 402,25 3 091,2614 003,74 0,00 30 367,254 435,58

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

4 479,214 446,71 5 450,4114 145,19 0,00 33 001,914 480,38

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.4

0,00238 399,40 0,000,00 0,00 238 399,400,00



9

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00238 399,40 0,000,00 0,00 238 399,400,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00238 399,40 0,000,00 0,00 238 399,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.5

485 353,58354 737,87 204 128,42200 000,00 0,00 1 276 928,2732 708,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

485 353,58354 737,87 204 128,42200 000,00 0,00 1 276 928,2732 708,40

бюджет субъекта1.5.1.1.

485 353,58354 737,87 204 128,42200 000,00 0,00 1 276 928,2732 708,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,005 354,53 0,000,00 0,00 5 354,530,00



10

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,005 354,53 0,000,00 0,00 5 354,530,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,005 354,53 0,000,00 0,00 5 354,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

273 290,83 611 808,50 223 601,88 508 522,57

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

56 637,55 5 586,32 1 679 447,65

273 290,83 508 522,57611 808,50 223 601,88 56 637,55 5 586,32 1 679 447,65

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 173,43

7 173,430,000,000,000,00

1.2. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 768,95

6 768,950,000,000,000,00

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 091,26

3 091,263 091,260,000,000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 128,42

204 128,4

2

204 128,4

2

204 128,4

2

0,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 162,06

221 162,0

6

207 219,6

8

204 128,4

2

0,000,00



13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь"

 Дзенис Н.Ю.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.07.2019

04, 04 06, 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2019

05 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2021

04 10 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2021

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.10.2021

02 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.9

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

10.11.2021

03 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2022

11 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.32

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.33

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.34

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.39

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.40

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.41

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.42

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.44

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.45

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.46

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.47

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.48

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.49

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.50

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

  -Дзенис Н.Ю.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.10.2019

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2019

11 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09, 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

01, 01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2021

09 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.12.2021

11 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

06 08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

1.2.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

07 09 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу "

1.2.20

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

08 Информацио

нная система

отсутствует

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

07 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.26

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

08 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

11 Взаимо

связь с

Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.2.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

07 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.32

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

08 10 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.34

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования"

  -Попова Л.Н.

25.12.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

21.07.2019

06 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.11.2019

07 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06, 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.7

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

Взаимо 07 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование приобретено" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

06 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

07 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.04.2021

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

15.06.2021

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.10.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

15.11.2021

09 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.11.2021

04 10 Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутствует

1.3.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.18

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

07 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

12 14 Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутствует

1.3.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

13 15 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.30

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.31

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.33

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

07 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

12 14 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

13 15 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

-Глубокая Н.В.

- 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа -

-

Глубокая Н.В.

30.12.2018

Взаимо 01 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.4.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Глубокая Н.В.

01.07.2019

02 14 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Глубокая Н.В.

20.09.2019

01 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа -

-

Глубокая Н.В.

30.11.2020

14 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Глубокая Н.В.

15.12.2020

04 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Глубокая Н.В.

25.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на создание

физкультурно-

оздоровительных

комплексов, крытых катков,

региональных центров по

хоккею и футбольных

манежей, в том числе

субъектам, победителям

Фестиваля культуры и

спорта народов Кавказа

Дегодьев А.Г.

31.12.2020 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

01.01.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

27.02.2018

01 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

30.05.2019

02, 02 03, 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2019

05 16 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 70%"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2020

03, 03 04, 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

30.09.2021

16, 16 08, 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

01.12.2021

04 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.8

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

15.12.2021

08 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.9

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

09 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

02 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

01 01 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

30.10.2022

01 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2022

12 14 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2022

13 15 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.20

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.22

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

08 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.23

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества произведена"

1.5.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

11 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

12 14 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

13 15 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

Дзенис Н.Ю.

- 25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

субсидии из федерального

бюджета на закупку

спортивного оборудования

и инвентаря 

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.6.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05, 05 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

62

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хмелевский К. В. Министр спорта Камчатского

края

Сивак В. И. 100

2 Администратор регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Глубокая Н. В. 89

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Глубокая Н. В. 89

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Глубокая Н. В. 90

5 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Глубокая Н. В. 90

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Глубокая Н. В. 90

7 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Глубокая Н. В. 90

Поставлены комплекты спортивного оборудования

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Глубокая Н. В. 1



9 Участник регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Глубокая Н. В. 1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Глубокая Н. В. Заместитель Министра Хмелевский К. В. 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 10

12 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Глубокая Н. В. 90

14 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Глубокая Н. В. 90


