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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

8 513,9800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

1.1. 58 58 83 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

1.2. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

58,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

100,0000

58,00000,0000 0,0000 58,0000 58,0000 58,0000 60,0000 75,0000 83,0000 0,0000

ФП Процент 100,0000

0,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

В работе.

Данная котрольная точка

будет реализована в

2023году. Изменения

будут внесены

07.10.2021, уточняющий

отчет будет направлен

11.10.2021.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

В работе.

Данная котрольная точка

будет реализована в

2023году. Изменения

будут внесены

07.10.2021, уточняющий

отчет будет направлен

11.10.2021.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

В работе.

Данная котрольная точка

будет реализована в

2023году. Изменения

будут внесены

07.10.2021, уточняющий

отчет будет направлен

11.10.2021.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

В работе.

Данная котрольная точка

будет реализована в

2023году. Изменения

будут внесены

07.10.2021, уточняющий

отчет будет направлен

11.10.2021.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

В работе.

Данная котрольная точка

будет реализована в

2023году. Изменения

будут внесены

31.12.2021 31.12.2021



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенных заказчиками

по результатам закупок

цифрового

развития

Камчатского

края

07.10.2021, уточняющий

отчет будет направлен

11.10.2021.

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

В работе.

Данная котрольная точка

будет реализована в

2023году. Изменения

будут внесены

07.10.2021, уточняющий

отчет будет направлен

11.10.2021.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Киселев

Николай

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

1.2.

4

Закупка включена в план

закупок

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

Закупка

Оказание

услуг  по

созданию

корпоративн

ой

защищенной

системы

передачи

данных,

Закупка

Оказание

услуг по

модернизаци

и и

дооснащени

ю локальных

вычислитель

ных сетей

судебных

участков

мировых

судей

Камчатского

края с целью

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуг  по

созданию корпоративной

защищенной системы

передачи данных"

Закупка  от 01.04.2021г.

№202101382000007001,

указана ссылка.

2. "Оказание услуг по

модернизации и

дооснащению локальных

вычислительных сетей

судебных участков

мировых судей

Камчатского края с

целью подключения

судебных участков

мировых судей к

телекоммуникационной

инфраструктуре

Государственной

автоматизированной

системы Российской

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подключени

я судебных

участков

мировых

судей к

телекоммун

икационной

инфраструкт

уре

Государстве

нной

автоматизир

ованной

системы

Российской

Федерации

«Правосудие

»

Федерации

«Правосудие»" Закупка

от 29.06.2021г. №

202101382000007001,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

Реестр

контрактов

Оказание

услуг  по

созданию

корпоративн

ой

защищенной

системы

передачи

данных,

Реестр

контрактов

Оказание

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуг  по

созданию корпоративной

защищенной системы

передачи данных"

Реестр контрактов  от

28.05.2021г. №

2410112881521000001,

указана ссылка.

2. "Оказание услуг по

модернизации и

дооснащению локальных

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг по

модернизаци

и и

дооснащени

ю локальных

вычислитель

ных сетей

судебных

участков

мировых

судей

Камчатского

края с целью

подключени

я судебных

участков

мировых

судей к

телекоммун

икационной

инфраструкт

уре

Государстве

нной

автоматизир

ованной

системы

Российской

Федерации

«Правосудие

»

вычислительных сетей

судебных участков

мировых судей

Камчатского края с

целью подключения

судебных участков

мировых судей к

телекоммуникационной

инфраструктуре

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

«Правосудие»" Реестр

контрактов  от

03.08.2021г. №

2410112881521000002,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2.

Произведена приемка

Киселев

Акт приема- Выполнено.

31.12.2021 02.08.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

6

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

передачи

Оказание

услуг  по

созданию

корпоративн

ой

защищенной

системы

передачи

данных

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуг  по

созданию корпоративной

защищенной системы

передачи данных" Акт

приема-передачи  от

02.08.2021г. №

00002029/41, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

Платежное

поручение

Оказание

услуг  по

созданию

корпоративн

ой

защищенной

системы

передачи

данных

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оказание услуг  по

созданию корпоративной

защищенной системы

передачи данных"

Платежное поручение

от 26.07.2021г. №

00002029/41, указана

ссылка.

2. "Оказание услуг  по

созданию корпоративной

защищенной системы

передачи данных"

Платежное поручение

от 12.08.2021г. №

360232, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

Оказание содействия

подключению к сети

Интернет (за счет средств

федерального бюджета)

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления,

расположенных на

территории Камчатского

края Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01

1.3.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

Обеспечен мониторинг

Киселев -

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

Отсутствие отклонений

1.3.

3

Контроль подключения

СЗО.

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Иное

Аналитическ

ая записка от

30.09.2021

№Д2-2

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Аналитическая

записка от 30.09.2021 №

Д2-2" Иное Управление

по национальным

проектам и

стратегической

деятельности Аппарата

Губернатора и

Правительства

Камчатского края от

30.09.2021г. №Д2-2,

приложен файл, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

30.09.2021 30.09.2021

1.3.

4

Контроль итогов

подключения.

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

-

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развития

Камчатского

края

1.4

Подключение к сети

Интернет (за счет средств

федерального бюджета)

социально значимых

объектов, расположенных

на территории

Камчатского края

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Леонтьева

Инга

Михайловна

-

Руководител

ь Агентства

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01

1.4.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

0,000,00

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

13 658,3813 658,38

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 13 658,38 62,348 513,9813 658,38

13 658,3813 658,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 13 658,38 62,348 513,9813 658,38

13 658,3813 658,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

13 658,38 62,348 513,9813 658,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 658,3813 658,38 13 658,38 62,348 513,9813 658,38

13 658,3813 658,38 13 658,38 62,348 513,9813 658,38

13 658,3813 658,38 13 658,38 62,348 513,9813 658,38

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 658.3813 658.388 513.988 513.988 513.98

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 513.988 513.988 513.988 513.988 513.98

0.00

0.00


