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1. Основные положения

Содействие занятостиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Ниценко Н.Б.Руководитель регионального проекта

Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского

края

Филатов В.Г.Администратор регионального проекта Консультант

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Содействие

занятости населения Камчатского края"

Активная политика занятости населения и социальная

поддержка безработных граждан
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,2960 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,7420 1,7420 1,7420 0,0000

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

84,4700 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Удельный вес численности

детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход в общей численности

детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в организациях,

осуществляющих

3,8000 01.01.201

8

0,0000 6,8000 6,9000 7,1000 7,2000 7,3000 7,6000

ПроцентРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход  в Камчатском крае, %

1.4.

Охват детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

государственных,

муниципальных и частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход, в общей численности

детей в возрасте до трех лет в

Камчатском крае, %

26,4000 01.01.201

8

0,0000 29,3000 33,3000 34,1000 35,2000 36,3000 37,0000

ПроцентРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

0,150

0

0,150

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

Тысяча

мест

1,7420

0,560

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

91,50

00

91,50

00

94,50

00

94,50

00

94,50

00

94,50

00

Процент 98,0300

94,50

00

94,50

00

94,50

00

94,50

00

94,50

00

ФП

1.3. Удельный вес численности детей в возрасте до

трех лет, получающих дошкольное

образование в частных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования и присмотр и уход в

общей численности детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное образование в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход  в Камчатском

крае, %

6,900

0

6,900

0

6,900

0

6,900

0

6,900

0

6,900

0

Процент 7,1000

6,900

0

6,900

0

6,900

0

6,900

0

6,900

0

РП

1.4. Охват детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное образование в

государственных, муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход, в общей

численности детей в возрасте до трех лет в

33,30

00

33,30

00

33,30

00

33,30

00

33,30

00

33,30

00

Процент 34,1000

33,30

00

33,30

00

33,30

00

33,30

00

33,30

00

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Камчатском крае, %
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы

дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для

детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

ТЫС

МЕСТ

- 0,2

960

- - -

В 2019 году

создано 296

дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых

условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Созданы

дополнительные

места для детей в

ТЫС

МЕСТ

- 0,0

000

0,1

500

1,1

700

-

Создание к 2024

году более 1000

дополнительных

Строител

ьство

(реконст

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных

организациях.

Нарастающий итог

мест для детей в

возрасте до трех

лет, в том числе

путем

строительства

зданий

дошкольных

образовательных

организаций,

приобретения

(выкупа)

помещений для

реализации

программ

дошкольного

образования,

позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трех

лет;

-сохранить

позитивные

тенденции

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми до трех
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лет, а также

повысит

материально-

финансовую

состоятельность

семей.

1.3

Созданы

дополнительные

места в субъектах

Российской

Федерации для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

МЕСТ

- - 0,0

000

- -

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

1.4

Создание в

Камчатском крае

дополнительных мест

для детей в возрасте

до трех лет в

организациях и у

шт

- - - - -

- Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

- -

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельности по

образовательным

программам

дошкольного

образования, по

присмотру и уходу

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

ЕД

- - - 1,0

000

2,0

000

Количество

центров занятости

населения в

Камчатском крае, в

которых

реализуются или

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 4 к концу

2024 года

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 31.12.201

9

- -3,0

000

4,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест нарастающим итогом

1.1

0,000,00 0,00332 488,53 0,00 332 488,530,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,00332 488,53 0,00 332 488,530,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,00332 488,53 0,00 332 488,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях

1.2

0,001 631 753,80 549 973,11163 665,87 0,00 2 345 392,780,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,001 631 753,80 549 973,11163 665,87 0,00 2 345 392,780,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,001 631 753,80 547 851,26163 665,87 0,00 2 343 270,930,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00886 481,34 433 925,780,00 0,00 1 320 407,120,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,00886 481,34 433 925,780,00 0,00 1 320 407,120,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00886 481,34 436 047,630,00 0,00 1 322 528,970,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

2.1

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 30 000,005 000,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 30 000,005 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 30 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

496 154,40 1 631 753,80 569 973,11 5 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 000,00 0,00 2 707 881,31

496 154,40 5 000,001 631 753,80 569 973,11 5 000,00 0,00 2 707 881,31

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

0,00 42 894,00 74 307,09 122 887,3

5

162 925,1

8

227 312,2

3

547 851,26

498 770,6

0

456 436,0

1

394 964,1

0

338 066,5

1

284 266,9

6

1.3. Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00

20 000,003 481,95981,95981,950,00

ИТОГО:

0,00 42 894,00 74 307,09 122 887,3

5

162 925,1

8

227 312,2

3

567 851,26

518 770,6

0

459 917,9

6

395 946,0

5

339 048,4

6

284 266,9

6
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7. Дополнительная информация

 В рамках регионального проекта «Содействие занятости» одним из направлений является мероприятие по повышению эффективности службы занятости

Камчатского края, направленные на обновление и стандартизацию процессов центров занятости населения в целях решения проблем занятости и снижения

дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, активизации взаимодействия с работодателями, профессиональными образовательными организациями и

другими участниками рынка труда на основе принципов проактивности, клиенториентированности, развития инфраструктуры занятости, организационных

и технологических инноваций .

В соответствии с едиными требованиями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, предполагается создание

органов службы занятости населения нового типа, оперативно и активно действующих в отношении возможных рисков безработицы и неэффективной

занятости.

В рамках реализации проектов по модернизации службы занятости населения будут решены следующие задачи:

- качественное удовлетворение потребностей работодателей в подборе необходимых работников на основе внедрения профилирования работодателей,

качественное удовлетворение потребностей граждан в области содействия занятости населения на основе совершенствования профилирования граждан с

использованием компетентностного подхода;

- содействие непрерывному обучению, поддержанию и улучшению профессиональных навыков граждан (включая работающих граждан), содействие в

овладении ими передовыми компетенциями в области цифровой экономики, в том числе путем активного вовлечения в это работодателей, организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, социальных партнеров;

- обеспечение удобства, доступности, многоканальности получения гражданами и работодателями государственных услуг в области содействия занятости

населения, в том числе с помощью цифровых сервисов;

- формирование нового позитивного образа центров занятости населения с использованием единого фирменного стиля.

Результатом мероприятий станет повышение качества предоставления услуг в сфере занятости населения гражданам (в том числе испытывающим трудности

в поиске работы) и работодателям, создание модельных центров занятости населения и повышение качества управления центрами занятости населения

Камчатского края. Уровень удовлетворенности соискателей и работодателей услугами службы занятости населения составит не менее 75% к 2024 году.

Еще одним направлением в рамках регионального проекта «Содействие занятости» является создание новых мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе с

обеспечением условий пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание более 1000 дополнительных мест для

детей в возрасте до 3 лет, в том числе в негосударственном секторе, повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации

образовательным программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного

образования обеспечит доступность дошкольного образования в Камчатском крае и повысит уровень жизни жителей края.

В целях реализации мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования будут созданы:

- дополнительные места для детей дошкольного возраста, что позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и (или)

присмотре и уходе за детьми;

- 10 консультационных центров с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в вопросах

воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Созданы

дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс. мест

нарастающим итогом"

В 2019 году создано 296

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет.

Короткова

А.Ю.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях"

Создание к 2024 году более

1000 дополнительных мест

для детей в возрасте до трех

лет, в том числе путем

строительства зданий

дошкольных

образовательных

организаций, приобретения

(выкупа) помещений для

реализации программ

дошкольного образования,

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования, в

том числе для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу родителей (законных

представителей), имеющих

детей в возрасте до трех

лет;

Короткова

А.Ю.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

-сохранить позитивные

тенденции рождаемости за

счет повышения

социальной стабильности

путем гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми до трех лет, а также

повысит материально-

финансовую

состоятельность семей.

1.2.1

Контрольная точка

"Аналитическая записка «О ходе

реализации отдельных

мероприятий регионального

проекта Камчатского края

«Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте

до трех лет»"

Прочий тип документа

-

Орешко Е.К.

14.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

27 --

1.2.2

Контрольная точка "Проведение

мониторинга режима работы

образовательных организаций,

реализующих образовательную

программу дошкольного

образования "

Прочий тип документа

-

Орешко Е.К.

31.08.2020

26 28 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования"

Прочий тип документа

-

Орешко Е.К.

25.12.2020

27 29 --

1.2.4

Контрольная точка

"Строительство детского сада в с.

Тиличики Олюторского района"

Прочий тип документа

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Капитальный

ремонт здания по адресу: г.

Прочий тип документа

-

Тюлькин С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

38 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Елизово, ул. Крашенниникова,

д.17"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования"

Прочий тип документа -

-

Орешко Е.К.

25.12.2021

37 39 --

1.2.7

Контрольная точка

"Строительство детского сада по

ул. Циолковского, г.

Петропавловск-Камчатский"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

43 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "

Строительство детского сада в п.

Ключи Усть-Камчатского

района"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

43 41 --

1.2.9

Контрольная точка

"Строительство детского сада по

ул. Дальневосточной, г. Елизово"

Прочий тип документа -

-

Тюлькин С.Н.

31.12.2021

40 42 --

1.2.10

Контрольная точка "

Строительство детского сада по

ул. Геофизической, г. Елизово"

Прочий тип документа -

-

Тюлькин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39 --

1.2.11

Контрольная точка

"Строительство детского сада в

жилом районе «Рыбачий», г.

Прочий тип документа -

-

Потапов С.И.

31.12.2021

39 40 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Вилючинск "

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

Короткова

А.Ю.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Орешко Е.К.

14.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Создание в

Камчатском крае

дополнительных мест для детей в

возрасте до трех лет в

организациях и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельности по

образовательным программам

дошкольного образования, по

присмотру и уходу"

-Короткова

А.Ю.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждён

план-график повышения

квалификации и

профессиональной подготовки

работников системы образования

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Камчатского края в 2022" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.04.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.04.2022

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.4

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.04.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.07.2022

15 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.07.2022

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.07.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.10.2022

19 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.10.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

Прочий тип документа -

-

Орешко Е.К.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр, и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

25.12.2022

22 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.13

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Приказ -

-

Берестова О.Г.

25.12.2022

23 25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.14

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки"

Приказ -

-

Берестова О.Г.

25.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.15

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Орешко Е.К.

25.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр, и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр, и уход за детьми

Прочий тип документа -

-

Орешко Е.К.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования"

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации"

Количество центров

занятости населения в

Камчатском крае, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 4

к концу 2024 года

Ниценко Н.Б.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Издан приказ

об определении «пилотного»

проекта центра занятости

населения и утверждении Плана

перспективного развития центра

занятости"

Приказ -

-

Ниценко Н.Б.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

2.1.2

Контрольная точка Акт -

-

Ниценко Н.Б.

31.12.2021

07 Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Материально-техническое

оснащение центра занятости

населения, в котором реализуется

или реализован проект по

модернизации"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Издан приказ

об определении «пилотного»

проекта центра занятости

населения и утверждении Плана

перспективного развития центра

занятости"

Приказ -

-

Ниценко Н.Б.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

31.03.2022

12 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

30.06.2022

08 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворённости

соискателей - получателей услуг

по подбору вакансий центра

занятости населения, в котором

реализован проект по

модернизации"

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворённости

работодателей - получателей

услуг по подбору работников

центра занятости населения, в

котором реализован проект по

модернизации"

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

30.09.2022

13 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка

"Материально-техническое

оснащение центра занятости

населения, в котором реализуется

или реализован проект по

модернизации"

Акт -

-

Ниценко Н.Б.

31.12.2022

10 11 -

2.1.11

Контрольная точка "Издан приказ

об определении «пилотного»

проекта центра занятости

населения и утверждении Плана

перспективного развития центра

занятости"

Приказ -

-

Ниценко Н.Б.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворённости

соискателей - получателей услуг

по подбору вакансий центра

занятости населения, в котором

реализован проект по

модернизации"

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворённости

работодателей - получателей

услуг по подбору работников

центра занятости населения, в

котором реализован проект по

модернизации"

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

01.07.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.14

Контрольная точка

"Материально-техническое

Акт -

-

Ниценко Н.Б.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащение центра занятости

населения, в котором реализуется

или реализован проект по

модернизации"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Издан приказ

об определении «пилотного»

проекта центра занятости

населения и утверждении Плана

перспективного развития центра

занятости"

Приказ -

-

Ниценко Н.Б.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворённости

соискателей - получателей услуг

по подбору вакансий центра

занятости населения, в котором

реализован проект по

модернизации"

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворённости

работодателей - получателей

услуг по подбору работников

центра занятости населения, в

котором реализован проект по

модернизации"

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.18

Контрольная точка

"Материально-техническое

оснащение центра занятости

населения, в котором реализуется

или реализован проект по

модернизации"

Акт -

-

Ниценко Н.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

41

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

2 Администратор регионального

проекта

Филатов В. Г. Консультант 100

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

4 Участник регионального

проекта

Бурмистрова А. Ю. Консультант 1

5 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09

6 Участник регионального

проекта

Леушина О. В. Заместитель Министра 33

7 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

8 Участник регионального

проекта

Филатов В. Г. Консультант 100

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Сивак В. И. 33



Камчатского края

11 Участник регионального

проекта

Пригорнев В. Б. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

0

12 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 13.8

14 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 10

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09

18 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

19 Участник регионального

проекта

Тюлькин С. Н. Глава Елизовского

муниципального района

10

20 Участник регионального

проекта

Гаврилов В. Н. Глава муниципального района 10

21 Участник регионального

проекта

Логинов В. И. Глава Усть-Камчатского

муниципального района

10

22 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 13.8



23 Участник регионального

проекта

Свириденко О. Н. Глава Олюторского

муниципального района

10

24 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 10

25 Участник регионального

проекта

Смирнова Г. Н. Врип Главы администрации

Вилючинского городского

округа

1

26 Участник регионального

проекта

Куркин В. И. Глава муниципального района 10

27 Участник регионального

проекта

Брызгин К. В. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

10

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

30 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09

31 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, по присмотру и уходу

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10



33 Участник регионального

проекта

Смирнова Г. Н. Врип Главы администрации

Вилючинского городского

округа

1

34 Участник регионального

проекта

Гаврилов В. Н. Глава муниципального района 10

35 Участник регионального

проекта

Брызгин К. В. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

10

36 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

37 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 13.8

38 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 10


