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Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Противодействие техногенным, биогенным,

социокультурным угрозам, терроризму и

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и

иным источникам опасности для общества, экономики и

государства
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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности"

Подпрограмма не указана

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

Обеспечение реализации государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной

системы»
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Удовлетворенность

безопасностью

дорожного движения

41,0000 2019

- - - 43,000

0

45,000

0

47,000

0

49,000

0

ПроцентНП -

58,000

0

50,500

0

1.2.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

2,9200 2019

- - - 2,5800 2,4200 2,2500 2,1200

ЧеловекНП ЕМИСС

1,01001,8800

1.3.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях,

человек на 100 тысяч

населения

13,0000 2017

- - - 10,200

0

9,5900 8,9000 8,4000

ЧеловекФП ЕМИСС

4,00007,5000
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Удовлетворенность безопасностью дорожного

движения

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Процент 45,00

45,0045,0045,0045,0045,00

НП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Человек 2,42

0,000,000,000,000,00

НП

1.3. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Человек 9,59

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

оснащены

патрульными

автомобилями,

стоящими на

снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническим

средством фиксации

обстановки внутри и

снаружи автомобиля,

радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-

программным

Тысяча

единиц

- 3,73

00

4,32

60

3,95

30

2,86

20

2,43

80

2,01

40

Оснащенность

подразделений

Госавтоинспек

ции

патрульными

автомобилями

будет

приближена к

нормативной

положенности.

 К 2030 году

составит не

менее 25 328

тыс. единиц

патрульных

автомобилей.

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2019

0,29 1,58

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

комплексом с

функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, удаленным

доступом к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

либо сигнальной

громкоговорящей

установкой

1.2

Организован и

осуществляется обмен

между Минздравом

России и МВД России

сведениями о

выданных

медицинских

заключениях о

наличии (отсутствии)

у водителей

транспортных средств

(кандидатов в

водители

транспортных

средств) медицинских

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - 1,00

00

Осуществляетс

я

взаимодействи

е по вопросам

проверки

наличия

противопоказа

ний к

управлению

транспортным

средством

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

-

0,0000 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

противопоказаний,

медицинских

показаний или

медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами

онной

систе

мы)

1.3

Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Совершенство

вание и

развитие

систем

подготовки

водителей

транспортных

средств.

Проведены

конференции

(семинар-

совещания), с

участием

руководителей

подразделений

Госавтоинспек

ции и

представителе

й

заинтересован

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2021

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ных

министерств и

ведомств, а

также

общественных

организаций

по актуальным

вопросам в

области

безопасности

дорожного

движения.

Проведено

изучение

общественного

мнения по

вопросу

удовлетворенн

ости

безопасностью

дорожного

движения.

1.4

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

Тысяча

единиц

- 2,08

50

2,08

30

2,08

30

2,08

30

2,08

30

2,08

30

 Оснащенность

подразделений

Госавтоинспек

ции

специальными

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

-

0,0000 2019

2,08 2,08

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

безопасности

дорожного движения,

оснащены

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

техническими

средствами

измерений для

осуществления

 

государственн

ого надзора в

области

дорожной

деятельности б

удет

приближена к

нормативной

положенности.

 К 2030 году

составит не

менее 24,9 тыс.

приборов

работ,

услуг

1.5

Приобретены в

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

Докуме

нт

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Повышена

эффективность

работы по

выявлению

водителей,

управляющих

транспортным

и средствами в

состоянии

наркотическог

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

психотропных или

иных вызывающих

опьянения веществ

о,

психотропного

и иного вида

опьянения.

 Органами

исполнительно

й власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минздрав

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минздрав

России

подготовлен

сводный

доклад о

достижении

результата

1.6

Ежегодно проводится

Всероссийский

конкурс "Лучший

педагог по обучению

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

- - - -

Созданы

условия для

самореализаци

и педагогов,

Приоб

ретен

ие

товаро

-

0,0000 2019

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

основам безопасного

поведения на

дорогах"

занимающихся

обучением

детей

безопасному

поведению на

проезжей

части;

раскрытия их

творческого

потенциала.

Выявлены

талантливые

педагоги

системы

образования

Российской

Федерации,

организована

их поддержка

и поощрение.

Распространен

передовой

опыт работы

педагогов в

области

обучения детей

безопасному

поведению на

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

дорогах.

1.7

Повышен уровень

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

стимулирован

ие внедрения и

использования

новых

технологий

для

минимизации

человеческой

ошибки при

управлении

транспортным

средством,

обеспечения

поддержания

транспортных

средств в

технически

исправном

состоянии, а

также

внедрения

современных

средств

активной и

пассивной

безопасности

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2021

1,00 1,00

-



13

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

транспортных

средств

1.8

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками

для оказания первой

помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

Тысяча

единиц

- 5,21

70

0,00

00

3,90

00

3,31

00

3,18

30

3,06

00

Увеличение

эффективности

деятельности

подразделений

Госавтоинспек

ции за счет

использования

современных

технических

средств.

 Количество

закупаемых

медицинских

укладок к 2030

году составит

не менее 22

тыс. единиц.

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2019

1,12 0,60

-

1.9

Медицинские

организации

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

Докуме

нт

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

сокращение

периода

времени до

оказания

медицинской

помощи

пострадавшим

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях

в дорожно-

транспортных

происшествиях

. Органами

исполнительно

й власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минздрав

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минздрав

России

подготовлен

сводный

доклад о

достижении

результата

1.1

0

Повышена

безопасность

дорожного движения

при ее организации

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Организовано

дорожное

движение,

минимизирую

щее риски

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

-

0,0000 2021

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

столкновений

и

опрокидывани

й

транспортных

средств,

наездов на

транспортные

средства и

пешеходов.

работ,

услуг

1.1

1

Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-

надзорной

деятельности

Условн

ая

единиц

а

- - 3,00

00

1,00

00

2,00

00

2,00

00

2,00

00

Осуществлена

цифровизация

деятельности

Госавтоинспек

ции по

основным

направлениям

контрольно-

надзорной

деятельности.

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2020

1,00 1,00

-

1.1

2

Развитие системы

оказания помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Деятельность в

рамках

направления

по развитию

системы

оказания

помощи

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2021

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

пострадавшим

в дорожно-

транспортных

происшествиях

предусматрива

ет обеспечение

оперативности

и качества

оказания

медицинской

помощи

пострадавшим

в дорожно-

транспортных

происшествиях

, обеспечение

территориальн

ой

доступности

медицинских

учреждений,

повышение

уровня

координации

служб,

участвующих в

оказании

помощи
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

пострадавшим

в дорожно-

транспортных

происшествиях

, внедрение

новых

технологий в

сферу оказания

первой

помощи

пострадавшим

в дорожно-

транспортных

происшествиях

1.1

3

Организована работа

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Внедрены

практические

инструменты

развития

системы

профилактики

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

 Осуществлено

создание и

развитие

деятельности

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2019

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

центров по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма

 Проведены

Всероссийские

массовые

мероприятия,

направленные

на вовлечение

несовершенно

летних в

изучение

основ

безопасного

поведения на

дорогах, в том

числе с

использование

м онлайн-

формата

 Созданы в

федеральных

округах на базе

организаций

отдыха и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

оздоровления

несовершенно

летних

базовые

центры по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма и

привития

детям навыков

безопасного

поведения на

дорогах

 Обеспечено

развитие

деятельности

отрядов юных

инспекторов

движения

(ЮИД)

 Обеспечена

организация и

проведение

Всероссийских

массовых

мероприятий
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

для юных

инспекторов

движения по

вопросам

безопасности

дорожного

движения

Проведен

Межгосударст

венный слет

юных

инспекторов

движения (с

участием стран

СНГ)

1.1

4

Приобретены

специальные

технические средства

измерений,

используемые для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

Тысяча

единиц

- 1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

1,25

00

Оснащенность

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемым

и для контроля

за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2019

- -

-



21

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

средств, будет

приближена к

нормативной

положенности.

К 2024 году

составит не

менее 7,5 тыс.

единиц.

1.1

5

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Организовано

проведение

системной

работы с

использование

м ресурсов

детско-

юношеских

объединений

различных

форм, в том

числе

посредством

проведения

слетов,

конкурсов,

викторин,

смотров,

соревнований

по различным

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

вопросам

безопасности

движения.Орга

нами

исполнительно

й власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвеще

ния России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвеще

ния России

подготовлен

сводный

доклад о

достижении

результата

1.1

6

Оснащены

подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

Тысяча

единиц

- - 0,00

00

- - - -

Повышена

объективность

при выявлении

первичных

признаков

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

-

0,0000 2020

3,00 1,21

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

- средствами

индикации

(обнаружения)

признаков опьянения

нахождения

водителей

транспортных

средств в

состоянии

опьянения.

 Сокращено

число случаев

необоснованн

ых

доставлений

для

проведения

медицинского

освидетельство

вания.

Оснащение

подразделений

Госавтоинспек

ции к 2030

году составит

16 207 тыс.

единиц.

работ,

услуг

1.1

7

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

Докуме

нт

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Осуществлено

обучение

родителей

вопросам

использования

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2019

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

детских

удерживающи

х устройств,

световозвраща

ющих

элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов,

правилам

(особенностям)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения.

 Созданы

родительские

объединения и

вовлечены в

мероприятия

по

профилактике



25

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

детского

дорожно-

транспортного

травматизма.

 Органами

исполнительно

й власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвеще

ния России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвеще

ния России

подготовлен

сводный

доклад о

достижении

результата

1.1

8

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

Докуме

нт

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Осуществлено

учебно-

методическое

и материально-

Утвер

ждени

е

докум

-

0,0000 2019

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

техническое

обеспечение

процесса

обучения детей

основам

безопасного

поведения на

дорогах.

 Органами

исполнительно

й власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвеще

ния России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвеще

ния России

подготовлен

сводный

доклад о

достижении

результата

ента
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1.1

9

Организована работа

по информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет"

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного движения

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Обеспечена

эффективная

работа по

информирован

ию населения

в СМИ о

принимаемых

мерах по

профилактике

дорожно-

транспортных

происшествий,

снижению

тяжести их

последствий.

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2019

1,00 1,00

-

1.2

0

Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

специальных

технических средств

Условн

ый

ремонт

в год

- 20,0

000

20,0

000

20,0

000

20,0

000

20,0

000

20,0

000

Обеспечена

исправность

измерительног

о

оборудования.

В рамках

реализации

мероприятия

федерального

проекта

осуществляетс

я ежегодно не

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2019

5,00 5,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

и автомобильных

дорог

менее 20 тыс.

ремонтов и

поверок техни

ческих средств

измерений,

используемых

для контроля

за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств и

автомобильны

х дорог.

1.2

1

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной

системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения

водителями

транспортных средств

режима труда и

отдыха

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечено

бесперебойное

функциониров

ание

автоматизиров

анной

информационн

ой системы

тахографическ

ого контроля в

целях

соблюдения

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2019

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

водителями

транспортных

средств

режима труда

и отдыха, в

том числе

посредством

обеспечения

автоматизиров

анного учета

сведений о

тахографах,

блоках СКЗИ

тахографа,

картах

тахографа,

организации

информационн

ого обмена при

выпуске,

передаче и

активизации

блоков СКЗИ

тахографа,

выпуске и

передаче карт,

а также

оказания услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

по

техническому

и сервисному

сопровождени

ю работы

такой системы

1.2

2

Проведены

социальные

кампании,

направленные на

привлечение

внимания населения к

основным факторам

риска в дорожном

движении и их

профилактике

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведены

социальные

кампании,

направленные

на

привлечение

внимания

населения к

основным

факторам

риска в

дорожном

движении и их

профилактике.

 Обеспечивает

ся

профилактичес

кая работа в

отношении

основных

факторов

риска (в т.ч.

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2019

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

управление в

состоянии

опьянения;

превышение

скорости;

неиспользован

ие ремней

безопасности и

детских

удерживающи

х устройств, а

также

наиболее

уязвимых

социальных и

возрастных

категорий

участников

дорожного

движения

(пешеходы,

дети)

посредством

проведения

комплекса

мероприятий с

участием

общественност
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

и,

представителе

й экспертного

сообщества,

задействовани

я

максимального

числа каналов

коммуникаций

включающих в

себя

федеральные

средства

массовой

информации

(телевидение,

радиостанции,

печатные

издания),

интернет-

площадок и

социальных

сетей

1.2

3

Организованы

тренинги по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

Условн

ая

единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Организованы

тренинги по

профилактике

детского

дорожно-

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

-

0,0000 2019

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных

центров

транспортного

травматизма на

базе

родильных

домов и

перинатальных

центров

работ,

услуг

1.2

4

Осуществлено

функциональное

развитие и

материально-

техническое

обеспечение

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета и анализа

сведений о

показателях в области

обеспечения

безопасности

дорожного движения,

в том числе подсистем

единой

информационно-

аналитической

системы безопасности

дорожного движения

Условн

ая

единиц

а

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Осуществлено

развитие

автоматизиров

анных

индустриальн

ых систем

сбора, учета и

анализа

сведений о

показателях в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2020

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

МВД России

1.2

5

Обеспечено

разъяснение

законодательства

Российской

Федерации о

безопасности

дорожного движения

с использованием

средств массовой

информации и

возможностей

социальной рекламы

Условн

ая

единиц

а

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

На

региональном

уровне

организовано

размещение на

радиостанциях

и телеканалах

тематических

аудио- и

видеороликов

(социальная

реклама), а

также созданы

и размещены

тематические

радиопрограм

мы.  Расширен

охват и

повышен

уровень

информативно

сти граждан о

наиболее

актуальных

вопросах в

области

обеспечения

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2020

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

безопасности

дорожного

движения

1.2

6

Закуплены и

установлены на

патрульные

автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные

комплексы с

функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, удаленного

доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

Тысяча

единиц

- - - - - - -

Оснащенность

подразделений

Госавтоинспек

ции

аппаратно-

программными

комплексами с

функцией

распознавания

государственн

ых

регистрационн

ых знаков

будет

приближена к

нормативной

положенности.

Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

0,05 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период. В
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

рамках

реализации

мероприятия

предполагается

поставить в

подразделения

Госавтоинспек

ции  не

менее 150 ед.

 аппаратно-

программных

комплексов с

функцией

распознавания

государственн

ых

регистрационн

ых знаков.

1.2

7

Созданы условия для

формирования,

корректировки и

дополнения

экзаменационных

задач, используемых

при проведении

теоретического

экзамена на право

управления

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - -

Разработано

программное

обеспечение,

позволяющее

оперативно

формировать и

редактировать

экзаменационн

ые задачи,

адекватно

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

1,00 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

транспортным

средством

изменениям в

законодательст

ве в области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

содержащего

комплект

экзаменационн

ых задач с

разбивкой по

тематическим

блокам с

учетом

категорий и

подкатегорий

транспортных

средств.

 Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период.

1.2

Подразделения, Тысяча

- - - - - - -

Оснащенность Приоб-

0,0000 2025

0,16 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

8

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

оснащены

патрульными

мотоциклами,

стоящими на

снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническими

средствами фиксации

окружающей

обстановки, функцией

бесключевого

доступа,

информационным

табло и рупорным

громкоговорителем

единиц подразделений

Госавтоинспек

ции

патрульными

мотоциклами

будет

приближена к

нормативной

положенности.

 Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия в

подразделения

Госавтоинспек

ции

предполагается

поставить не

менее 468 ед.

патрульных

мотоциклов.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1.2

9

Экзаменационные

классы обустроены

унифицированным

оборудованием,

обеспечивающим

идентификацию

личности кандидатов

в водители и аудио-,

видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов

Тысяча

единиц

- - - - - - -

Исключены

факты

«подмены»

лиц и

несанкционир

ованного

вмешательства

в процесс

сдачи

экзаменов на

право

управления

транспортным

средством.

  Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

0,00 0,23

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия

предполагается

закупка   не

менее 1172
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

тыс. ед.

 унифицирова

нного

оборудования,

обеспечивающ

его

идентификаци

ю личности

кандидатов в

водители и

аудио-,

видеорегистра

цию процесса

проведения

экзаменов.

1.3

0

Обеспечено

повышение качества

профессиональной

подготовки лиц,

деятельность которых

связана с

безопасностью

дорожного движения

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - -

Проведены

всероссийские

семинар-

совещания,

занятия,

(видео)

конференции,

выставки по

обмену

опытом.

Повышена

квалификация

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

педагогически

х работников,

обучающих

несовершенно

летних

основам

безопасного

поведения на

дорогах, в

сфере

обучения

несовершенно

летних

основам

безопасного

участия в

дорожном

движении, в

том числе на

базе

федеральных

центров по

подготовке и

повышению

квалификации

специалистов,

занимающихся

обучением
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

водителей

транспортных

средств и

федеральных

экспериментал

ьных центров

«Детский

автогород»,

центров по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма.

Повышена

квалификация

сотрудников,

осуществляющ

их

федеральный

государственн

ый надзор в

области

безопасности

дорожного

движения (не

менее 3000

тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

сотрудников).

Осуществлено

тиражировани

е наиболее

эффективных

педагогически

х практик по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного

травматизма.Ре

ализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период.

1.3

1

Разработан

программно-

технических

комплекс,

предназначенный для

помощи экзаменатору

при проведении

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - -

 Создан

механизм,

обеспечивающ

ий

автоматически

й процесс

фиксации

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

1,00 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

практического

экзамена на легковом

и грузовом

автомобилях, автобусе

ошибок

(превышение

скорости,

пересечение

разметки,

проезд на

запрещающий

сигнал

светофора и

т.д.) при

проведении

практического

экзамена на

право

управления

транспортным

средством.

 Пройдена

сертификация

транспортных

средств на

предмет

соответствия

требованиям

технического

регламента.

Реализация

мероприятия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального



51

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия

разработан про

граммно-

технических

комплекс,

предназначенн

ый для

помощи

экзаменатору

при

проведении

практического

экзамена на

легковом и

грузовом

автомобилях,

автобусе

1.3

2

Подразделения по

предоставлению

Тысяча

единиц

- - - - - - -

 Повышена

материально-

Приоб

ретен

-

0,0000 2026

- 0,72

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

государственной

услуги по

проведению

экзаменов на право

управления

транспортными

средствами, оснащены

транспортными

средствами

оборудованными

программно-

техническим

комплексом,

предназначенным для

помощи экзаменатору

при проведении

практического

экзамена

техническая

оснащенность.

 Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2026

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

ие

товаро

в,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период. В

рамках

реализации

мероприятия

предполагается

закупка  не

менее 3,5 тыс.

ед.

транспортных

средств,

оборудованны

х программно-

техническом

комплексом,

предназначенн

ым для

помощи

экзаменатору

при
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проведении

практического

экзамена на

право

управления

транспортым

средством.

1.3

3

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

оснащены

техническими

средствами для

осуществления фото-,

видео-, и аудио

фиксации нарушений

обязательных

требований в области

безопасности

дорожного движения

Тысяча

единиц

- - - - - - -

 Созданы

условия для

документирова

ния и

последующего

анализа

факторов,

влияющих на

безопасность

дорожного

движения.

 Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

0,25 0,25

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период. В

рамках
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

реализации

мероприятия

предполагается

закупка не

менее 1,5 тыс.

приборов.

1.3

4

Осуществлено

программно-

организационное и

научно-методическое

сопровождение

деятельности по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - -

 Обеспечен

процесс

обучения детей

основам

правил

дорожного

движения и

привития им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах Орган

изована работа

по

координации

деятельности

заинтересован

ных ведомств

в

профилактике

ДДТТ

 В субъекты

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2025

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Российской

Федерации

направлены

рекомендации

по

совершенствов

анию обучения

детей основам

правил

дорожного

движения и

привития им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах,

подготовке

соответствующ

их

педагогически

х работников,

а также по

актуализации

требований к

учебно-

методическому

и материально-

техническому
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечению

образовательно

го процесса

 Разработаны

требования к

средствам

обучения,

позволяющих

организовыват

ь детские

транспортные

площадки и

зоны (классы)

по

безопасности

дорожного

движения в

образовательн

ых

организациях

 Разработаны

методические

рекомендации

по обучению

несовершенно

летних

управлению

средствами
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

индивидуальн

ой

мобильности

 Подготовлены

рекомендации

по

вовлечению ро

дителей

(законных

представителе

й) в

мероприятия

по  обучению

детей

безопасному

поведению на

дорогах.

Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период.

1.3

5

Обеспечена

организация и

Докуме

нт

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Организованы

в каждом

Утвер

ждени

-

0,0000 2021

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

субъекте

Российской

Федерации

профильные

смены для

несовершенно

летних по

безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены,

не менее 100

детей в смену)

(в рамках

текущей

деятельности

органа

управления

образованием).

Органами

исполнительно

й власти

субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвеще

ния России

представлена

е

докум

ента
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвеще

ния России

подготовлен

сводный

доклад о

достижении

результата

1.3

6

Созданы и внедрены в

образовательные

организации учебные

и методические

материалы для

обучения детей и

работы по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - -

 Созданы

обучающие

информационн

ые материалы

(фильмы,

видео- и

аудиоролики,

компьютерные

игры и др.) для

несовершенно

летних по

основам

безопасного

поведения на

дорогах, том

числе с

использование

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2025

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

м современных

средств

(технологий

виртуальной

реальности, 3D

технологий).

Созданы

интерактивные

модули,

интегрирующи

е тематику

безопасности

дорожного

движения в

предметные

области

(математику,

физику,

алгебру,

историю,

литературу,

физкультуру и

др.).

Разработаны

методические

материалы

(программы,

пособия,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

рекомендаций

и др.) по

обучению

несовершенно

летних

безопасному

передвижению

на средствах

индивидуальн

ой

мобильности.

Созданы и

внедрены

интерактивные

образовательн

ые модули по

основам

безопасности

дорожного

движения и

привитию

детям навыков

безопасного

поведения на

дорогах для

использования

в организациях

отдыха детей и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

их

оздоровления,

в том числе во

всероссийских

детских

центрах

«Океан»,

«Орленок»,

«Смена» и

международно

м детском

центре

«Артек».

Обеспечено

развитие

(модернизация

)

информационн

ых систем

(сайтов,

порталов,

мобильных

приложений)

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

травматизма.

Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период.

1.3

7

Приобретены

специализированные

автобусы-тренажеры

для обучения

несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах

Единиц

а

- - - - - - -

 Обеспечена

отработка

практических

навыков

безопасного

участия

несовершенно

летних в

дорожном

движении.

Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

15,0

0

10,0

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период. В

каждый
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субъект

Российской

Федерации

запланировано

поставить

специализиров

анный

автобус-

тренажер (85

субъектов).

1.3

8

Сформирована и

реализуется единая

политика внедрения

инновационных

технических средств

организации

дорожного движения

и обустройства

автомобильных дорог,

интеллектуальных

транспортных систем,

АСУДД

Докуме

нт

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Проведены

эксперименты

по

применению

инновационны

х технических

средств

организации

дорожного

движения;

По итогам

эксперимента

подготовлены

предложения

по внесению

изменений в

нормативные

правовые

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2021

1,00 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

акты, акты

технического

регулирования

и

стандартизаци

и

1.3

9

Повышение

эффективности

государственного

управления в области

безопасности

дорожного движения

Докуме

нт

- - - 4,00

00

- 1,00

00

1,00

00

Разработаны

методические

расчеты

показателя

"Удовлетворен

ность

безопасностью

дорожного

движения", а

аткже оценки

экономическог

о ущерба,

наносимого

государству от

дорожно-

транспортных

происшествий.

Разработана

методика

расчета

показателя

"Количество

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2021

1,00 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествиях

на 10 тысяч

транспортных

средств"

 Подготовлен

проект акта,

определяющий

основные

направления

деятельности в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения в

Российской

Федерации на

среднесрочный

период.

Подготовлен

доклад о

состоянии

безопасности

дорожного

движения в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Российской

Федерации.

1.4

0

Проведены

мероприятия по

координации

деятельности органов

исполнительной

власти различных

уровней, органов

местного

самоуправления в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

Докуме

нт

- - - 85,0

000

85,0

000

85,0

000

85,0

000

Проведены

заседания

Правительстве

нных

комиссий по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2021

85,0

0

85,0

0

-

1.4

1

Обеспечено развитие

нормативно-

правового и

нормативно-

технического

регулирования в

области безопасности

дорожного движения

Докуме

нт

- - - 9,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Приведение

ответственност

и за нарушения

правил

дорожного

движения в

соответствии с

их

общественной

опасностью,

обеспечение

принципа

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,0000 2021

4,00 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

неотвратимост

и наказания за

нарушения в

области

дорожного

движения,

совершаемые

иностранными

гражданами,

совершенствов

ание

механизма

трансгранично

го

привлечения к

ответственност

и.

Обеспечено

совершенствов

ание форм и

методов

учебного

процесса в

организациях,

осуществляющ

их

образовательну

ю
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

деятельность.

Дополнительн

о

урегулированы

вопросы

эксплуатации

транспортных

средств.

Разработаны

нормативные

правовые

акты,

направленные

на

организацию

дорожного

движения и

учет дорожно-

транспортых

происшествий

1.4

2

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция

Программы ПБДД»

для реализации

федерального проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Обеспечена

координация

ФОИВ,

органов

государственн

ой власти

субъектов

Обесп

ечени

е

реализ

ации

федер

альног

-

0,0000 2021

- 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

«Безопасность

дорожного движения»

Российской

Федерации по

вопросам

приобретения

товаров, работ,

услуг,

предусмотренн

ых

федеральным

проектом

«Безопасность

дорожного

движения».

Осуществлены

закупки

товаров, работ

и услуг.

о

проек

та

(резул

ьтата

федер

альног

о

проек

та)

1.4

3

Развитие системы

государственного

контроля (надзора) за

соответствием

конструкции

выпускаемых в

обращение

транспортных средств

требованиям

безопасности

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - -

Расширение

перечня

транспортных

средств, их

компонентов и

предметов

оборудования,

в отношении

которых

проведены

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

- 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

мероприятия

по

государственн

ому

(контролю)

надзору или

повышение

объёма

контролируем

ых требований

при

проведении

государственн

ого (контроля)

надзора.

Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период.

1.4

4

Совершенствование

процедур и

требований к оценке

соответствия

транспортных средств

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - -

Подготовлен

проект

изменений к

техническому

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

-

0,0000 2025

- 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

и их компонентов регламент

Таможенного

союза «О

безопасности

колесных

транспортных

средств» (ТР

ТС 018/2011).

Подготовлены

проекты

изменений к

перечню

международны

х и

региональных

(межгосударст

венных)

стандартов, а в

случае их

отсутствия -

национальных

(государственн

ых)

стандартов, в

результате

применения

которых на

добровольной

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

основе

обеспечивается

соблюдение

требований

технического

регламента

Таможенного

союза "О

безопасности

колесных

транспортных

средств" (ТР

ТС 018/2011),

и перечню

международны

х и

региональных

(межгосударст

венных)

стандартов, а в

случае их

отсутствия -

национальных

(государственн

ых)

стандартов,

содержащих

правила и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

методы

исследований

(испытаний) и

измерений, в

том числе

правила отбора

образцов,

необходимые

для

применения и

исполнения

требований

технического

регламента

Таможенного

союза "О

безопасности

колесных

транспортных

средств" (ТР

ТС 018/2011) и

осуществления

оценки

соответствия

объектов

технического

регулирования

. Реализация
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период.

1.4

5

Проведены

мероприятия по

совершенствованию

технического

регламента

Таможенного союза

«О безопасности

колесных

транспортных

средств» (ТР ТС

018/2011)

Условн

ая

единиц

а

- - - - - - -

Проведены

научные

исследования,

исследовательс

кие испытания

и разработаны

акты

технического

регулирования

(межгосударст

венные и

национальные

стандарты), а

также

разработаны

новые и

изменения в

действующие

Правила ООН

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

0,0000 2025

- 1,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

и Глобальные

технические

правила ООН,

принимаемые

в рамках

международны

х соглашений,

участницей

которых

является

Российская

Федерация.

 Реализация

мероприятия

запланирована

с 1 января 2025

года и

предусматрива

ет меры

обеспечительн

ого характера,

которые будут

учитываться

исходя из

лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

реализацию

федерального

проекта в

указанный

период в

порядке,

установленном

законодательст

вом

Российской

Федерации

о формировани

и

федерального

бюджета на

очередной

финансовый

год и

плановый его

период.



85

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

патрульными автомобилями,

стоящими на снабжении

органов внутренних дел,

оборудованными техническим

средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленным доступом к базам

данных и фиксации

нарушений правил дорожного

движения либо сигнальной

громкоговорящей установкой

1.1

4 707 858,107 766 959,41 5 834 076,908 452 950,400,00 4 011 041,80 34 825 326,014 052 439,40

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

4 707 858,107 766 959,41 5 834 076,908 452 950,400,00 4 011 041,80 34 825 326,014 052 439,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Совершенствование

организационного и

методического сопровождения

деятельности в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

1.2

135 925,000,00 90 838,800,000,00 149 793,00 512 481,80135 925,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

135 925,000,00 90 838,800,000,00 149 793,00 512 481,80135 925,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Завершена реализация

федеральной целевой

программы "Повышение

безопасности дорожного

движения в 2013 - 2020 годах

1.3

0,001 304 876,20 42 606,101 263 880,200,00 0,00 2 611 362,500,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,001 304 876,20 42 606,101 263 880,200,00 0,00 2 611 362,500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

1.4

85 100,00137 750,80 72 094,1088 760,400,00 85 100,00 553 905,3085 100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

движения, оснащены

специальными техническими

средствами измерений,

используемыми для контроля

за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

85 100,00137 750,80 72 094,1088 760,400,00 85 100,00 553 905,3085 100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены в медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или

иных вызывающих опьянения

веществ

1.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



89

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Повышен уровень

автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

1.6

20 092,000,00 20 092,000,000,00 22 324,50 82 600,5020 092,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

20 092,000,00 20 092,000,000,00 22 324,50 82 600,5020 092,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

укладками для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

1.7

37 600,000,00 42 595,6054 551,000,00 37 600,00 209 946,6037 600,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

37 600,000,00 42 595,6054 551,000,00 37 600,00 209 946,6037 600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

1.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Повышена безопасность

дорожного движения при ее

организации

1.9

688 999,000,00 154 857,000,000,00 766 789,20 2 299 644,20688 999,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

688 999,000,00 154 857,000,000,00 766 789,20 2 299 644,20688 999,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана (модернизирована)

система комплексной

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности

1.10

120 000,0088 217,49 119 162,200,000,00 120 000,00 567 379,69120 000,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

120 000,0088 217,49 119 162,200,000,00 120 000,00 567 379,69120 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Развитие системы оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

1.11

122 337,300,00 122 337,300,000,00 135 930,30 502 942,30122 337,40

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

122 337,300,00 122 337,300,000,00 135 930,30 502 942,30122 337,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организована работа по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в деятельность

1.12

200 000,0094 652,80 227 949,66160 000,000,00 200 325,00 1 082 927,46200 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

отрядов юных инспекторов

движения

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

200 000,0094 652,80 227 949,66160 000,000,00 200 325,00 1 082 927,46200 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены специальные

технические средства

измерений, используемые для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств

1.13

34 600,0033 088,70 34 595,4035 661,100,00 34 600,00 207 145,2034 600,00

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

34 600,0033 088,70 34 595,4035 661,100,00 34 600,00 207 145,2034 600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи

в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения

и пр.

1.14

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения - средствами

индикации (обнаружения)

признаков опьянения

1.15

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

1.16

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.16.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организована работа по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

1.17

122 900,0075 567,80 75 567,80148 864,500,00 122 900,00 668 700,10122 900,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

движения

Федеральный бюджет, всего1.17.1.

122 900,0075 567,80 75 567,80148 864,500,00 122 900,00 668 700,10122 900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт имеющихся

в подразделениях,

осуществляющих контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, специальных

технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных

дорог

1.18

80 000,0040 044,90 48 649,7015 077,300,00 100 000,00 373 771,9090 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.18.1.

80 000,0040 044,90 48 649,7015 077,300,00 100 000,00 373 771,9090 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведена ежегодная поверка

диагностического

оборудования передвижных

пунктов технического

контроля (не менее 27 единиц)

1.19

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00

Федеральный бюджет, всего1.19.1.

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

1.20

20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,000,00 20 000,00 120 000,0020 000,00

Федеральный бюджет, всего1.20.1.

20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,000,00 20 000,00 120 000,0020 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены социальные

кампании, направленные на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

1.21

300 000,00222 896,80 300 000,00299 900,000,00 300 000,00 1 722 796,80300 000,00

Федеральный бюджет, всего1.21.1.

300 000,00222 896,80 300 000,00299 900,000,00 300 000,00 1 722 796,80300 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организованы тренинги по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров

1.22

16 670,0016 666,70 16 666,7016 666,700,00 16 670,00 100 010,1016 670,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.22.1.

16 670,0016 666,70 16 666,7016 666,700,00 16 670,00 100 010,1016 670,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено

функциональное развитие и

материально-техническое

обеспечение

автоматизированных систем

оперативного сбора, учета и

анализа сведений о

показателях в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, в том

числе подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

1.23

229 027,20169 115,60 339 761,600,000,00 242 246,40 1 222 397,20242 246,40
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.23.1.

229 027,20169 115,60 339 761,600,000,00 242 246,40 1 222 397,20242 246,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено разъяснение

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы

1.24

627 400,00335 261,30 616 475,300,000,00 627 400,00 2 833 936,60627 400,00

Федеральный бюджет, всего1.24.1.

627 400,00335 261,30 616 475,300,000,00 627 400,00 2 833 936,60627 400,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Закуплены и установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовые

аппаратно-программные

комплексы с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил дорожного

движения

1.25

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.25.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы условия для

формирования, корректировки

и дополнения

экзаменационных задач,

используемых при проведении

теоретического экзамена на

право управления

транспортным средством

1.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

патрульными мотоциклами,

стоящими на снабжении

органов внутренних дел,

оборудованными

техническими средствами

фиксации окружающей

обстановки, функцией

бесключевого доступа,

информационным табло и

рупорным громкоговорителем

1.27

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Экзаменационные классы

обустроены

унифицированным

оборудованием,

обеспечивающим

идентификацию личности

кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов

1.28

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено повышение

качества профессиональной

подготовки лиц, деятельность

которых связана с

безопасностью дорожного

движения

1.29

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.29.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработан программно-

технических комплекс,

предназначенный для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на

легковом и грузовом

1.30

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

автомобилях, автобусе

Федеральный бюджет, всего1.30.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения по

предоставлению

государственной услуги по

проведению экзаменов на

право управления

транспортными средствами,

оснащены транспортными

средствами оборудованными

программно-техническим

комплексом, предназначенным

для помощи экзаменатору при

проведении практического

экзамена

1.31

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



110

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.31.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения оснащены

техническими средствами для

осуществления фото-, видео-,

и аудио фиксации нарушений

обязательных требований в

области безопасности

дорожного движения

1.32

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.32.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных1.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено программно-

организационное и научно-

методическое сопровождение

деятельности по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

1.33

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.33.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и внедрены в

образовательные организации

учебные и методические

материалы для обучения детей

и работы по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

1.34

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.34.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.34.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.34.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.34.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.34.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены1.35

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

специализированные

автобусы-тренажеры для

обучения несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах

Федеральный бюджет, всего1.35.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.35.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.35.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.35.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.35.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ «Дирекция

Программы ПБДД» для

реализации федерального

проекта «Безопасность

дорожного движения»

1.36

88 464,800,00 56 467,600,000,00 91 057,20 324 454,4088 464,80

Федеральный бюджет, всего1.36.1.

88 464,800,00 56 467,600,000,00 91 057,20 324 454,4088 464,80

Бюджеты государственных1.36.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.36.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.36.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.36.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Развитие системы

государственного контроля

(надзора) за соответствием

конструкции выпускаемых в

обращение транспортных

средств требованиям

безопасности

1.37

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.37.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.37.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.37.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.37.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.37.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Совершенствование процедур

и требований к оценке

соответствия транспортных

средств и их компонентов

1.38

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.38.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.38.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.38.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.38.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.38.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены мероприятия по

совершенствованию

технического регламента

1.39

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств» (ТР ТС

018/2011)

Федеральный бюджет, всего1.39.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.39.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.39.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.39.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.39.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 556 511,8

0

10 305 509,1

0

8 234 793,76 7 636 973,40 7 004 774,00 7 083 777,40 50 822 339,460,00

в том числе:

федеральный бюджет

7 636 973,4010 305 509,1

0

8 234 793,7610 556 511,8

0

0,00 7 083 777,40 50 822 339,467 004 774,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

патрульными автомобилями, стоящими

на снабжении органов внутренних дел,

оборудованными техническим средством

фиксации обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской, бортовым

аппаратно-программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленным доступом к базам

данных и фиксации нарушений правил

дорожного движения либо сигнальной

громкоговорящей установкой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4707858.1

1 004 329

,95

8 695,638 695,638 695,630,00

1.2. Осуществлено функциональное развитие

и материально-техническое обеспечение

автоматизированных систем

оперативного сбора, учета и анализа

сведений о показателях в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем единой

информационно-аналитической системы

безопасности дорожного движения МВД

России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229027.2

94 209,3394 209,3394 209,3394 209,330,00

1.3. Обеспечено разъяснение

законодательства Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627400

324 730,5

3

256 084,2

9

199 068,7

4

146 045,3

6

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

о безопасности дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

1.4. Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, бортовые аппаратно-

программные комплексы с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков, удаленного

доступа к базам данных и фиксации

нарушений правил дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Созданы условия для формирования,

корректировки и дополнения

экзаменационных задач, используемых

при проведении теоретического

экзамена на право управления

транспортным средством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.6. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

патрульными мотоциклами, стоящими

на снабжении органов внутренних дел,

оборудованными техническими

средствами фиксации окружающей

обстановки, функцией бесключевого

доступа, информационным табло и

рупорным громкоговорителем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Экзаменационные классы обустроены

унифицированным оборудованием,

обеспечивающим идентификацию

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию процесса

проведения экзаменов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Обеспечено повышение качества

профессиональной подготовки лиц,

деятельность которых связана с

безопасностью дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.9. Разработан программно-технических

комплекс, предназначенный для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на легковом и

грузовом автомобилях, автобусе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Подразделения по предоставлению

государственной услуги по проведению

экзаменов на право управления

транспортными средствами, оснащены

транспортными средствами

оборудованными программно-

техническим комплексом,

предназначенным для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.11. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения оснащены

техническими средствами для

осуществления фото-, видео-, и аудио

фиксации нарушений обязательных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00



121

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

требований в области безопасности

дорожного движения

1.12. Осуществлено программно-

организационное и научно-методическое

сопровождение деятельности по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.13. Созданы и внедрены в образовательные

организации учебные и методические

материалы для обучения детей и работы

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.14. Приобретены специализированные

автобусы-тренажеры для обучения

несовершеннолетних основам

безопасного поведения на дорогах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.15. Обеспечено функционирование

деятельности ФКУ «Дирекция

Программы ПБДД» для реализации

федерального проекта «Безопасность

дорожного движения»

0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

88464.8

5 500,005 500,003 500,003 500,003 500,00

1.16. Развитие системы государственного

контроля (надзора) за соответствием

конструкции выпускаемых в обращение

транспортных средств требованиям

безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.17. Организованы тренинги по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных

центров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16670

3 499,303 499,303 499,303 499,300,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.18. Совершенствование процедур и

требований к оценке соответствия

транспортных средств и их компонентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.19. Проведены социальные кампании,

направленные на привлечение внимания

населения к основным факторам риска в

дорожном движении и их профилактике

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300000

137 666,2

1

70 333,107 833,310,000,00

1.20. Осуществлена ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в подразделениях,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, специальных технических

средств измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств и

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80000

22 187,8916 122,3311 395,758 007,370,00

1.21. Совершенствование организационного и

методического сопровождения

деятельности в области обеспечения

безопасности дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135925

23 588,7721 016,2721 016,2721 016,270,00

1.22. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами

измерений, используемыми для контроля

за безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85100

72 035,5371 088,4561 666,9640 404,580,00

1.23. Приобретены в медицинские

учреждения хроматографы для

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ

1.24. Повышен уровень автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20092

6 027,606 027,606 027,606 027,600,00

1.25. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37600

31 717,312 457,440,000,000,00

1.26. Повышена безопасность дорожного

движения при ее организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

688999

124 370,5

5

61 155,9139 912,8839 912,880,00

1.27. Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.28. Создана (модернизирована) система

комплексной автоматизации

контрольно-надзорной деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120000

12 000,002 400,002 400,000,000,00

1.29. Организована работа по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении и вовлечению их в

деятельность отрядов юных инспекторов

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200000

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

0,00

1.30. Развитие системы оказания помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122337.3

4 815,473 737,973 737,881 529,500,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях

1.31. Приобретены специальные технические

средства измерений, используемые для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34600

22 068,9216 295,177 328,070,000,00

1.32. Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.33. Оснащены подразделения,

осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения - средствами индикации

(обнаружения) признаков опьянения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.34. Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.35. Организована работа по

информационному сопровождению в

средствах массовой информации и сети

"Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122900

39 015,0139 015,0139 015,012 462,250,00

1.36. Обеспечено функционирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20000

19 500,0015 000,0015 000,0015 000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

автоматизированной информационной

системы тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

транспортных средств режима труда и

отдыха

1.37. Проведены мероприятия по

совершенствованию технического

регламента Таможенного союза «О

безопасности колесных транспортных

средств» (ТР ТС 018/2011)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

Результат "Организован и

осуществляется обмен

между Минздравом

России и МВД России

сведениями о выданных

медицинских заключениях

о наличии (отсутствии) у

водителей транспортных

средств (кандидатов в

водители транспортных

средств) медицинских

противопоказаний,

медицинских показаний

или медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами"

1.1

Осуществляется взаимодействие по

вопросам проверки наличия

противопоказаний к управлению

транспортным средством

Селиванов

Д.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.1

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

межведомственного

-

Селиванов

Д.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационного обмена

данными между Минздравом

России и МВД России при

предоставлении государственной

услуги

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1.2

Приказ Приказ Минздрава России

и МВД России. Утверждены

формат и порядок предоставления

сведений о выданных

медицинских заключениях

-

Селиванов

Д.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены патрульными

автомобилями, стоящими

на снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническим средством

1.2

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции патрульными

автомобилями будет приближена к

нормативной положенности.  К

2030 году составит не менее 25 328

тыс. единиц патрульных

автомобилей.

Быков А.И.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля,

радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленным доступом к

базам данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

нанесенной цветографической

окраской включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 3730

патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

нанесенной цветографической

окраской

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.5

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

-

Ермаков В.Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 4326

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.9

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

-

Ермаков В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru



133

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.10

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.2.11

Акт Подписан акт приема-Ермаков В.Н.

15.12.2021

02 04 https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

- -

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 3953

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.13

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.2.14

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.15

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.16

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 2862

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.17

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



138

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.18

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.19

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.20

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 2438

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.21

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.2.22

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.23

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 2014

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.25

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.26

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.27

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.28

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.29

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.30

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.31

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.32

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.33

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.34

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.35

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.36

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.37

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.38

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.39

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.40

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.41

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.42

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.43

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.44

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.45

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.46

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.47

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.48

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат

"Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

1.3

Совершенствование и развитие

систем подготовки водителей

транспортных средств.

Проведены конференции

(семинар-совещания), с участием

Швецов В.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности в области

обеспечения безопасности

дорожного движения"

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения.

Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.1

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

-

Бакирей А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги на проведение

научных исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.3.3

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

-

Бакирей А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.4

Прочий тип документа Закупка

услуг в проведении изучения

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.5

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

-

Бакирей А.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.6

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

-

Двойных А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.7

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуг по мероприятию

"Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.8

Акт Подписан акт приема-

передачи выполненных работ по

мероприятию, связанному с

проведением изучения

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.9

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Бакирей А.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.3.10

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

-

Бакирей А.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг " пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.11

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

-

Двойных А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.12

Прочий тип документа Подписан

акт приема-передачи по оказанной

услуги в проведении научных

исследований - в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

-

Бакирей А.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-разработке условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.13

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по заключенному контракту на

закупку услуги в проведении

изучения общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.14

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

-

Двойных А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.3.15

Прочий тип документа Закупка по

мероприятиям: 1) "Проведены

-

Ермаков В.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" включена в

План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.16

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

-

Бакирей А.С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.17

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги на проведение

научных исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.18

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

-

Бакирей А.С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.19

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

-

Бакирей А.С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.20

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

-

Двойных А.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.21

Прочий тип документа Контракты

на закупку услуг по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.3.22

Акт Подписаны акты приема-

передачи по мероприятиям:

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.23

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.3.24

Акт Подписаны акты приема-Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо Взаимо https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

передачи оказаных услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.3.25

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

-

Двойных А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг "

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.26

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.27

Прочий тип документа Подписан

акт приема-передачи по оказанной

услуги в проведении научных

исследований разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.3.28

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных исследований

-

Бакирей А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

; 2. в проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта; 3. в

проведении ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм;По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 4. в

подготовке и издании учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автомобильного транспорта; 5. в

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов .

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.29

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.30

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

-

Двойных А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.31

Прочий тип документа Закупка по

мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.32

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

-

Бакирей А.С.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.33

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Бакирей А.С.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

25.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.34

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.35

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Двойных А.В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.3.36

Прочий тип документа Контракты

на закупку услуг по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

-

Ермаков В.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.37

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.38

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.3.39

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

-

Двойных А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.40

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



182

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.41

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

разработке условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.3.42

Акт Подписаны акты приема-

передачи по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

-

Ермаков В.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.43

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

-

Бакирей А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



184

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

; 2. в проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта; 3. в

проведении ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм;По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 4. в

подготовке и издании учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 5. в

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов .

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.44

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.45

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги на проведение

научных исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

-

Бакирей А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта в Единую

информационную систему в сфере

закупок

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.46

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

-

Двойных А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.47

Прочий тип документа Закупка по

мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.48

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

-

Бакирей А.С.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.49

Отчет О проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

-

Бакирей А.С.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.3.50

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по проведению

-

Бакирей А.С.

25.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.51

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

-

Бакирей А.С.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.52

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

-

Двойных А.В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.53

Прочий тип документа Контракты

на закупку услуг: 1) в проведении

конференции (семинар-

совещания), с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения; 2) в изучении

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.54

Акт Подписаны акты приема-

передачи по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Ермаков В.Н.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.55

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

-

Бакирей А.С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.56

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Бакирей А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.57

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

-

Бакирей А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.58

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

-

Двойных А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.59

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

разработке условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

-

Бакирей А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.3.60

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Бакирей А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на оплату оказаных услуг: 1. в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

; 2. в проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта; 3. в

проведении ежегодного

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм;По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 4. в

подготовке и издании учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 5. в

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов .

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.61

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.62

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

-

Двойных А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.63

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.64

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.65

Акт -

-

Швецов В.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.66

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.67

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.68

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2026

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.69

Акт -

-

Швецов В.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.70

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.71

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.72

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.73

Акт -

-

Швецов В.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.74

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.75

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.76

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2028

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.77

Акт -

-

Швецов В.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.78

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.79

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.80

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.81

Акт -

-

Швецов В.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.82

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.83

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.84

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2030

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.85

Акт -

-

Швецов В.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.86

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Ежегодно

проводится

Всероссийский конкурс

"Лучший педагог по

обучению основам

безопасного поведения на

дорогах" "

1.4

Созданы условия для

самореализации педагогов,

занимающихся обучением детей

безопасному поведению на

проезжей части; раскрытия их

творческого потенциала.

Выявлены талантливые педагоги

системы образования Российской

Федерации, организована их

поддержка и поощрение.

Распространен передовой опыт

работы педагогов в области

обучения детей безопасному

поведению на дорогах.

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.1

Отчет Отчет о проведенном

Всероссийском конкурсе "Лучший

педагог по обучению основам

безопасного поведения на дорогах"

в 2019 году

-

Терехина И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.4.2

Отчет Отчет о проведённом

Всероссийском конкурсе "Лучший

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" педагог по обучению основам

безопасного поведения на дорогах"

в 2020 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Повышен

уровень автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств"

1.5

Обеспечено стимулирование

внедрения и использования новых

технологий для минимизации

человеческой ошибки при

управлении транспортным

средством, обеспечения

поддержания транспортных

средств в технически исправном

состоянии, а также внедрения

современных средств активной и

пассивной безопасности

транспортных средств

Пак Д.К.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуги на проведение

научно-исследовательский работ:

1. "Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

-

Пак Д.К.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.2

Прочий тип документа Контракты

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

-

Пак Д.К.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.3

Акт Подписаны акты приема-

передачи на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

-

Пак Д.К.

15.12.2021

02 04

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.5.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Пак Д.К.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуги на проведение

научно-исследовательский работ:

1. "Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

-

Пак Д.К.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.6

Прочий тип документа Контракты

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

-

Пак Д.К.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.7

Акт Подписаны акты приема-

передачи на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

-

Пак Д.К.

15.12.2022

02 04

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.5.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Пак Д.К.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуги на проведение

научно-исследовательский работ:

1. "Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

-

Пак Д.К.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.10

Прочий тип документа Контракты

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

-

Пак Д.К.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.11

Акт Подписаны акты приема-

передачи на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

-

Пак Д.К.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.5.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

-

Пак Д.К.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.13

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуги на проведение

научно-исследовательский работ:

1. "Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

-

Пак Д.К.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.14

Прочий тип документа Контракты

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

-

Пак Д.К.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.15

Акт Подписаны акты приема-

передачи на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

-

Пак Д.К.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.5.16

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

-

Пак Д.К.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.17

Прочий тип документа -

-

Пак Д.К.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.5.18

Прочий тип документа -

-

Пак Д.К.

31.12.2026

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.19

Прочий тип документа -

-

Пак Д.К.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.20

Прочий тип документа -

-

Пак Д.К.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.21

Прочий тип документа -

-

Пак Д.К.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.22

Прочий тип документа -

-

Пак Д.К.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

1.6

 Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции специальными

техническими средствами

измерений для

осуществления государственного

надзора в области дорожной

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оснащены специальными

техническими средствами

измерений,

используемыми для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

автомобильных дорог "

деятельности будет приближена к

нормативной положенности. К

2030 году составит не менее 24,9

тыс. приборов

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.1

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.5

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.6.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.9

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.10

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.11

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.13

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru



247

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.14

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.15

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.6.16

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.17

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.18

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



249

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.19

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.20

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.21

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru



250

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.22

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.23

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.6.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.25

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.26

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



252

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.27

Акт -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.28

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.29

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-



253

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.30

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.31

Акт -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.6.32

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.33

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.34

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.35

Акт -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.36

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.37

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.38

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.39

Акт -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.6.40

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.41

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.42

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.43

Акт -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.44

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.45

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.46

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.47

Акт -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.6.48

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ "

1.7

Повышена эффективность работы

по выявлению водителей,

управляющих транспортными

средствами в состоянии

наркотического, психотропного и

иного вида опьянения. Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минздрав России представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

Минздрав России подготовлен

сводный доклад о достижении

результата

Куликова И.Б.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.1

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

-

Куликова И.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.2

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Куликова И.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.3

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Куликова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.7.4

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

-

Куликова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru/

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях "

1.8

Обеспечено сокращение периода

времени до оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях.

 Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минздрав России представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

Минздрав России подготовлен

сводный доклад о достижении

результата

Куликова И.Б.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.1

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

-

Куликова И.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.2

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.3

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.4

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Результат "Повышена

безопасность дорожного

движения при ее

организации"

1.9

Организовано дорожное движение,

минимизирующее риски

столкновений и опрокидываний

транспортных средств, наездов на

транспортные средства и

пешеходов.

Черников

М.Ю.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.1

Прочий тип документа Закупка 1)

Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

-

Ермаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения включена в План-график

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.2

Прочий тип документа Контракт

по мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.3

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги по проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.4

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

-

Бакирей А.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.5

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Двойных А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.6

Прочий тип документа Контракты

на: 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

-

Ермаков В.Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.7

Акт Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.9.8

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

-

Бакирей А.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг " предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.9

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

-

Двойных А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.10

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.11

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

-

Двойных А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.13

Прочий тип документа Закупки на:

1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

-

Ермаков В.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.14

Прочий тип документа Контракт

по мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.15

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги по проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.16

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

-

Бакирей А.С.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.17

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Двойных А.В.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.18

Прочий тип документа Контракты

на: 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

-

Ермаков В.Н.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.19

Акт Подписаны акты приема-

передачи по: 1) Выполненным

работам по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.20

Акт Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.21

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.22

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.9.23

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



278

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

-

Бакирей А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



279

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.25

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

-

Двойных А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



280

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.26

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.27

Прочий тип документа Закупки на:

1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

-

Ермаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



281

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.28

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги по проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.9.29

Прочий тип документа Контракт

по мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

-

Новиков Р.В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



282

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.30

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.9.31

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по созданию и

-

Двойных А.В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru



283

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.32

Прочий тип документа Контракты

на: 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

-

Ермаков В.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.33

Акт Подписаны акты приема-

передачи по: 1) Выполненным

работам по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



285

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.34

Акт Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.35

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



286

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения в средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.36

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.37

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



287

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.38

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.9.39

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

-

Бакирей А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru



288

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.9.40

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

-

Двойных А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



289

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.41

Прочий тип документа Закупки на:

1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.42

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги по проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.43

Прочий тип документа Контракт

по мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

-

Новиков Р.В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.44

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.9.45

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

-

Двойных А.В.

25.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.46

Прочий тип документа Контракты

на: 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

-

Ермаков В.Н.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.47

Акт Подписаны акты приема-

передачи по: 1) Выполненным

работам по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.9.48

Акт Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

-

Новиков Р.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.49

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.9.50

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

-

Двойных А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.51

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.52

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.53

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

-

Бакирей А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.54

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

-

Двойных А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.55

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.56

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.57

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.58

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.59

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-



300

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.60

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции "

1.10

Увеличение эффективности

деятельности подразделений

Госавтоинспекции за счет

использования современных

технических средств.   Количество

закупаемых медицинских укладок

к 2030 году составит не менее 22

тыс. единиц.

Быков А.И.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.5

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.10.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.9

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

1

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

3

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.10.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

5

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

7

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.2

1

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.10.2

2

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-



309

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.2

3

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

4

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.2

5

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-



310

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

6

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.2

7

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



311

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

8

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.2

9

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.10.3

0

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-



312

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

1

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.3

2

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.3

3

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-



313

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.3

4

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

5

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



314

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.3

6

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.3

7

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.10.3

8

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

9

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.4

0

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.4

1

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.4

2

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.4

3

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.4

4

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Организована

работа по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению

их в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения"

1.11

Внедрены практические

инструменты развития системы

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма

 Осуществлено создание и

развитие деятельности центров по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

 Проведены Всероссийские

массовые мероприятия,

направленные на вовлечение

несовершеннолетних в изучение

основ безопасного поведения на

дорогах, в том числе с

использованием онлайн-формата

 Созданы в федеральных округах

на базе организаций отдыха и

оздоровления несовершеннолетних

базовые центры по профилактике

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детского дорожно-транспортного

травматизма и привития детям

навыков безопасного поведения на

дорогах

 Обеспечено развитие деятельности

отрядов юных инспекторов

движения (ЮИД)

 Обеспечена организация и

проведение Всероссийских

массовых мероприятий для юных

инспекторов движения по

вопросам безопасности дорожного

движения

Проведен Межгосударственный

слет юных инспекторов движения

(с участием стран СНГ)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.11.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении мероприятий по

-

Фальковская

Л.П.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.5

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л.П.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

-

Фальковская

Л.П.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инспекторов движенияточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.9

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.11.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении мероприятий по

-

Фальковская

Л.П.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



322

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.1

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

2

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

3

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л.П.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

5

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

-

Фальковская

Л.П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инспекторов движенияточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

7

Прочий тип документа -

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

8

Прочий тип документа -

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

9

Прочий тип документа -

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.2

0

Прочий тип документа -

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.2

1

Прочий тип документа -

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.2

2

Прочий тип документа -

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Развитие

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях"

1.12

Деятельность в рамках

направления по развитию системы

оказания помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях предусматривает

обеспечение оперативности и

качества оказания медицинской

Нелюбов В.Н.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях,

обеспечение территориальной

доступности медицинских

учреждений, повышение уровня

координации служб, участвующих

в оказании помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях, внедрение новых

технологий в сферу оказания

первой помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

Прочий тип документа Закупка

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

включена в план закупки

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.4

Прочий тип документа Контракт

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.5

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.12.7

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку современных

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.8

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.9

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



331

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожно-транспортных

происшествий

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.1

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.12.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

3

Прочий тип документа Закупка

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

4

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



333

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

включена в план закупки

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.1

6

Прочий тип документа Контракт

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.1

7

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.12.1

9

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку современных

образцов специальной техники,

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.2

0

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.2

1

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.2

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.2

3

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.12.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

5

Прочий тип документа Закупка

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

6

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru



338

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

включена в план закупки

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

7

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.2

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.12.2

Прочий тип документа Контракт

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2023

Взаимо Взаимо

-

https://zaku



339

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

9

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.3

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.12.3

1

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку современных

образцов специальной техники,

инструментов, оборудования и

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru



340

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.3

2

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.3

3

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



341

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.3

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.3

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.12.3

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru



342

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

7

Прочий тип документа Закупка

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

8

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru



343

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных происшествиях

включена в план закупки

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.4

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.12.4

1

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.4

2

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

3

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru



345

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

4

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

5

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.4

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.4

7

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.12.4

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



347

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.4

9

Прочий тип документа -

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.5

0

Прочий тип документа -

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-



348

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.5

1

Прочий тип документа -

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.5

2

Прочий тип документа -

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.5

3

Прочий тип документа -

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-



349

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.5

4

Прочий тип документа -

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности"

1.13

Осуществлена цифровизация

деятельности Госавтоинспекции по

основным направлениям

контрольно-надзорной

деятельности.

Швецов В.В.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.13.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

-

Ермаков В.Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



350

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.2

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.3

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-



351

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



352

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.6

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.7

Акт Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.13.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru



353

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-

М и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.1

0

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-

М и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



354

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.1

1

Акт Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.1

3

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-

М и "Единая автоматизированная

-

Ермаков В.Н.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru



355

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.1

4

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-

М и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.1

5

Акт Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.13.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru



356

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.1

7

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-

М и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.1

8

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по развитию (созданию)

систем (подсистем) контрольно-

надзорной деятельности

Госавтоинспекции: ФИС ГИБДД-

М и "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

-

Ермаков В.Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru



357

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в сфере закупоквует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.1

9

Акт Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение работ по развитию

(созданию) систем (подсистем)

контрольно-надзорной

деятельности Госавтоинспекции

ФИС ГИБДД-М и "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.2

1

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-



358

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.2

2

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.2

3

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.13.2

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2028

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

4

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.2

5

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.2

6

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Приобретены

специальные технические

средства измерений,

используемые для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств "

1.14

Оснащенность специальными

техническими средствами

измерений, используемыми для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств, будет  приближена к

нормативной положенности. К

2024 году составит не менее 7,5

тыс. единиц.

Шеюхин Н.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.14.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.14.5

Прочий тип документа Закупка

-

Ермаков В.Н.

01.06.2020

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.9

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.14.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В.Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

1

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.14.1

Прочий тип документа Закупка

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

3

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

5

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

7

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.14.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.14.2

Прочий тип документа Закупка

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

1

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.2

2

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.2

3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Результат "Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр."

1.15

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том числе

посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным

вопросам безопасности

движения.Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

достижении результата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л.П.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.2

Отчет Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.3

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.4

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.5

Отчет Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.6

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.7

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

31.12.2023



374

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.8

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л.П.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.9

Отчет Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

0

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

2

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

3

Отчет Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Организована

системная работа с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах"

1.16

Осуществлено обучение родителей

вопросам использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правилам

(особенностям) передвижения

детей на велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения. Созданы

родительские объединения и

вовлечены в мероприятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

 Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.1

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.2

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.3

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.4

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

Результат "Оснащены

подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения -

средствами индикации

(обнаружения) признаков

опьянения "

1.17

Повышена объективность при

выявлении первичных признаков

нахождения водителей

транспортных средств в состоянии

опьянения. Сокращено число

случаев необоснованных

доставлений для проведения

медицинского

освидетельствования. Оснащение

подразделений Госавтоинспекции

к 2030 году составит 16 207 тыс.

единиц.

Быков А.И.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.1

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.17.2

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.3

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.4

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.5

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.6

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.7

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.8

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.9

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.17.1

0

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.1

1

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.1

2

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.1

3

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.1

4

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.1

5

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.1

6

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.1

7

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.17.1

8

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.1

9

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.2

0

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.17.2

1

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.17.2

2

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.17.2

3

Акт -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.17.2

4

Прочий тип документа -

-

Быков А.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

1.18

Осуществлено учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах.

 Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

1.18.1

Отчет Минпросвещения России

-

Фальковская

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

https://proj
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Л.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ect.minfin.r

u

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.2

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.3

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.4

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Результат "Организована

работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения"

1.19

 Обеспечена эффективная работа по

информированию населения в

СМИ о принимаемых мерах по

профилактике дорожно-

транспортных происшествий,

снижению тяжести их

последствий.

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.19.4

Прочий тип документа

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.5

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движенияотсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.9

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.1

1

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.19.1

Прочий тип документа

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

3

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.1

5

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

7

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.19.2

Прочий тип документа

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

0

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.2

1

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.2

2

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.2

3

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.2

4

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.2

5

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.2

6

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для

контроля за безопасностью

1.20

Обеспечена исправность

измерительного оборудования.  В

рамках реализации мероприятия

федерального проекта

осуществляется ежегодно не менее

20 тыс. ремонтов и

поверок технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог.

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг, выполнение работ

на осуществление поверки и

ремонта специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) включена в План-график

закупок

-

Понарьин О.Е.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг,

выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) внесен Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Понарьин О.Е.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.20.3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг,

-

Понарьин О.Е.

15.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

выполненние работ по проверке и

ремонту, специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не менее 20

тыс. ремонтов и поверок)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

-

Понарьин О.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг, выполнение работ

на осуществление поверки и

ремонта специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг,

выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Понарьин О.Е.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.7

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг,

выполненние работ по проверке и

ремонту, специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.20.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

-

Понарьин О.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг, выполнение работ

на осуществление поверки и

ремонта специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.Е.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг,

выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Понарьин О.Е.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.20.1

1

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг,

-

Понарьин О.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

выполненние работ по проверке и

ремонту, специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

3

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг, выполнение работ

на осуществление поверки и

ремонта специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.Е.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг,

выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Понарьин О.Е.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.1

5

Прочий тип документа Подписан

акт приема-передачи по оказаннию

услуг, выполненние работ по

проверке и ремонту, специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.20.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

-

Понарьин О.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

7

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг, выполнение работ

на осуществление поверки и

ремонта специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

включена в План-график закупок

-

Понарьин О.Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.20.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг,

выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

внесен Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Понарьин О.Е.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.20.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг,

-

Понарьин О.Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://zaku

pki.gov.ru



410

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

выполненние работ по проверке и

ремонту, специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.2

1

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-



411

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.2

2

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.2

3

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.2

4

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.2

5

Докладная записка -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.2

6

Прочий тип документа -

-

Черников

М.Ю.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечено

функционирование

1.21

Обеспечено бесперебойное

функционирование

Бакирей А.С.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

автоматизированной

информационной системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

режима труда и отдыха "

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха, в том числе

посредством обеспечения

автоматизированного учета

сведений о тахографах, блоках

СКЗИ тахографа, картах тахографа,

организации информационного

обмена при выпуске, передаче и

активизации блоков СКЗИ

тахографа, выпуске и передаче

карт, а также оказания услуг по

техническому и сервисному

сопровождению работы такой

системы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.1

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

-

Двойных А.В.

15.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных заданий)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.2

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.3

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.21.4

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

-

Двойных А.В.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.5

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.21.6

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

-

Двойных А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

труда и отдыхаотсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.7

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.8

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.21.9

Отчет Представлен отчет о

-

Двойных А.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.1

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.21.1

1

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

-

Двойных А.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.1

2

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.1

3

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

-

Двойных А.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных заданий)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.1

4

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.1

5

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.21.1

6

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

-

Двойных А.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.1

7

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.21.1

8

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

-

Двойных А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

труда и отдыхаотсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Проведены

социальные кампании,

направленные на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике"

1.22

Проведены социальные кампании,

направленные на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике.

 Обеспечивается профилактическая

работа в отношении основных

факторов риска (в т.ч. управление

в состоянии опьянения;

превышение скорости;

неиспользование ремней

безопасности и детских

удерживающих устройств, а также

наиболее уязвимых социальных и

возрастных категорий участников

дорожного движения (пешеходы,

дети) посредством проведения

комплекса мероприятий с участием

общественности, представителей

экспертного сообщества,

задействования максимального

числа каналов коммуникаций

включающих в себя федеральные

средства массовой информации

(телевидение, радиостанции,

печатные издания), интернет-

площадок и социальных сетей

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.5

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.6

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

-

Ермаков В.Н.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.7

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.8

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.1

0

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.1

2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.1

3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.22.1

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.1

5

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

6

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.1

7

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.1

8

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.1

9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движении и их профилактикеи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.2

0

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.2

1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.22.2

2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

-

Ермаков В.Н.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru



430

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.2

3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.2

5

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru/

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.2

6

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

7

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

-

Ермаков В.Н.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.2

8

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.2

9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.3

0

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

-

Понарьин О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://proj

ect.minfin.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Организованы

тренинги по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров"

1.23

Организованы тренинги по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных

центров

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 30

родильных домов и перинатальных

центров включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



434

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 30 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 30 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 30

родильных домов и перинатальных

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центрови

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.5

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 30

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.6

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.23.7

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.8

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.9

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru



437

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.1

1

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

2

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.1

3

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.1

4

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.23.1

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.1

6

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

7

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центрови

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.2

1

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.2

2

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.23.2

3

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.2

4

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.2

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.2

6

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.2

7

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.2

8

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-



444

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.2

9

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.3

0

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.3

1

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-



445

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.3

2

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Осуществлено

функциональное развитие

и материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета и анализа

сведений о показателях в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

1.24

Осуществлено развитие

автоматизированных

индустриальных систем сбора,

учета и анализа сведений о

показателях в области обеспечения

безопасности дорожного движения

Швецов В.В.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включены в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

10.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.2

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.24.3

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по этапам) по

созданию (модернизации) и

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-



448

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг и выполнение

(по этапам) работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-



449

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по "Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.6

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по "Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.7

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по этапам) по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату контракта на оказанние

услуг и выполнение (по этапам)

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

МВД России

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.1

0

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.24.1

Акт Подписан акт приема-

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо Взаимо

-

https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение (по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.1

3

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

-

Ермаков В.Н.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России включена в План-

график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.1

4

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.1

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение (по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.1

6

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.1

7

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России внесен в Единую

-

Ермаков В.Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.1

8

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.1

9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по контракту на оказание услуг и

выполнение (по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

1.24.2

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2025

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

0

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.2

1

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.2

2

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.2

3

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.2

4

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.2

5

Прочий тип документа -

-

Швецов В.В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы"

1.25

На региональном уровне

организовано размещение на

радиостанциях и телеканалах

тематических аудио- и

видеороликов (социальная

реклама), а также созданы и

размещены тематические

радиопрограммы.  Расширен охват

и повышен уровень

информативности граждан о

наиболее актуальных вопросах в

области обеспечения безопасности

дорожного движения

Понарьин О.Е.

07.03.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.25.1

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на закупку услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.25.2

Отчет Территориальными

органами МВД России

представлена информация об

исполнении мероприятия по

закупке услуг, связанных с

разъяснением законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.3

Прочий тип документа Закупка

оказания услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы включена в

План-график закупок

-

Понарьин О.Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.25.4

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

-

Понарьин О.Е.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" возможностей социальной рекламы

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.25.5

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг в

разъяснении законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.25.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.7

Прочий тип документа Закупка

оказания услуг по разъяснению

законодательства Российской

-

Понарьин О.Е.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы включена в

План-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.25.8

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Понарьин О.Е.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.25.9

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг в

разъяснении законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.25.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.1

1

Прочий тип документа Закупка

оказания услуг по разъяснению

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы включена в

План-график закупок

-

Понарьин О.Е.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.25.1

2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

-

Понарьин О.Е.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" возможностей социальной рекламы

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.25.1

3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг в

разъяснении законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.25.1

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.1

5

Прочий тип документа Закупка

оказания услуг по разъяснению

законодательства Российской

-

Понарьин О.Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

zakupki.go

v.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы включена в

План-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.25.1

6

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Понарьин О.Е.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.25.1

7

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг в

разъяснении законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.25.1

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказаннию услуг в разъяснении

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.1

9

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.2

0

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.2

1

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.2

2

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.2

3

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.25.2

4

Прочий тип документа -

-

Понарьин О.Е.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

1.26

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции аппаратно-

программными комплексами с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков будет приближена к

нормативной положенности.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

Быков А.И.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к

базам данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения "

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия предполагается

поставить в подразделения

Госавтоинспекции  не менее 150

ед. аппаратно-программных

комплексов с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.26.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.26.2

 -

-

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Контрольная точка не

задана"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Созданы

условия для

формирования,

корректировки и

дополнения

экзаменационных задач,

используемых при

проведении

теоретического экзамена

на право управления

транспортным средством"

1.27

Разработано программное

обеспечение, позволяющее

оперативно формировать и

редактировать экзаменационные

задачи, адекватно изменениям в

законодательстве в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, содержащего

комплект экзаменационных задач с

разбивкой по тематическим блокам

с учетом категорий и подкатегорий

транспортных средств. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

Шеюхин Н.И.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.27.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.27.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.27.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.27.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены патрульными

мотоциклами, стоящими

1.28

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции патрульными

мотоциклами будет приближена к

нормативной положенности.

 Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

Быков А.И.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническими средствами

фиксации окружающей

обстановки, функцией

бесключевого доступа,

информационным табло и

рупорным

громкоговорителем "

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия в подразделения

Госавтоинспекции предполагается

поставить не менее 468 ед.

патрульных мотоциклов.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.28.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.28.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.28.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат

"Экзаменационные классы

обустроены

унифицированным

оборудованием,

обеспечивающим

идентификацию личности

кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов "

1.29

Исключены факты «подмены» лиц

и несанкционированного

вмешательства в процесс сдачи

экзаменов на право управления

транспортным средством.

  Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

Шеюхин Н.И.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия предполагается

закупка   не менее 1172 тыс. ед.

 унифицированного оборудования,

обеспечивающего идентификацию

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию

процесса проведения экзаменов.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.29.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.29.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.29.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.29.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



477

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.29.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.29.6

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечено

повышение качества

профессиональной

подготовки лиц,

деятельность которых

связана с безопасностью

дорожного движения "

1.30

Проведены всероссийские

семинар-совещания, занятия,

(видео)конференции, выставки по

обмену опытом.

Повышена квалификация

педагогических работников,

обучающих несовершеннолетних

основам безопасного поведения на

Понарьин О.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорогах, в сфере обучения

несовершеннолетних основам

безопасного участия в дорожном

движении, в том числе на базе

федеральных центров по

подготовке и повышению

квалификации специалистов,

занимающихся обучением

водителей транспортных средств и

федеральных экспериментальных

центров «Детский автогород»,

центров по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма.

Повышена

квалификация сотрудников,

осуществляющих федеральный

государственный надзор в области

безопасности дорожного движения

(не менее 3000 тыс. сотрудников).

Осуществлено тиражирование

наиболее эффективных

педагогических практик по

профилактике детского дорожно-

транспортного

травматизма.Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



479

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.30.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.30.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.30.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.30.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.30.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-



481

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.30.6

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Разработан

программно-технических

комплекс,

предназначенный для

помощи экзаменатору при

проведении

практического экзамена на

легковом и грузовом

автомобилях, автобусе "

1.31

 Создан механизм,

обеспечивающий автоматический

процесс фиксации ошибок

(превышение скорости,

пересечение разметки, проезд на

запрещающий сигнал светофора и

т.д.) при проведении

практического экзамена на право

управления транспортным

средством. Пройдена

сертификация транспортных

средств на предмет соответствия

требованиям технического

Шеюхин Н.И.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регламента. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия

разработан программно-

технических комплекс,

предназначенный для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на

легковом и грузовом автомобилях,

автобусе

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.31.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-



483

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Подразделения

по предоставлению

государственной услуги

по проведению экзаменов

на право управления

транспортными

средствами, оснащены

транспортными

средствами

оборудованными

программно-техническим

комплексом,

предназначенным для

помощи экзаменатору при

проведении

практического экзамена "

1.32

 Повышена материально-

техническая оснащенность.

 Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2026 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия  предполагается

закупка  не менее 3,5 тыс. ед.

транспортных средств,

оборудованных программно-

техническом комплексом,

предназначенным для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на право

Шеюхин Н.И.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

управления транспортым

средством.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.32.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.32.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.32.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.32.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.32.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Подразделения,

1.33

 Созданы условия дляПонарьин О.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо Взаимо Нет https://zaku
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

оснащены техническими

средствами для

осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации

нарушений обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения "

документирования и

последующего анализа факторов,

влияющих на безопасность

дорожного движения. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия предполагается

закупка не менее 1,5 тыс.

приборов.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.33.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.33.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.33.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.33.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-



488

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.33.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.33.6

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Осуществлено

программно-

организационное и

научно-методическое

сопровождение

деятельности по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

1.34

 Обеспечен процесс обучения детей

основам правил дорожного

движения и привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах Организована работа по

координации деятельности

заинтересованных ведомств в

профилактике ДДТТ

 В субъекты Российской

Федерации направлены

рекомендации по

совершенствованию обучения

детей основам правил дорожного

движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах,

подготовке соответствующих

педагогических работников, а

также по актуализации требований

к учебно-методическому и

материально-техническому

обеспечению образовательного

процесса

 Разработаны требования к

средствам обучения, позволяющих

организовывать детские

транспортные площадки и зоны

(классы) по безопасности

дорожного движения в

образовательных организациях

 Разработаны методические

рекомендации по обучению

Фальковская

Л.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

несовершеннолетних управлению

средствами индивидуальной

мобильности

 Подготовлены рекомендации по

вовлечению родителей (законных

представителей) в мероприятия по

обучению детей безопасному

поведению на дорогах.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.34.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.34.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.34.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.34.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.34.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.34.6

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления"

1.35

 Организованы в каждом субъекте

Российской Федерации

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(не менее 1 смены, не менее 100

детей в смену) (в рамках текущей

деятельности органа управления

образованием).Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Фальковская

Л.П.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.1

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

1.35.2

Отчет Минпросвещения России

-

Фальковская

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-

https://proj



494

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

Л.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ect.minfin.r

u

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.3

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.4

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Созданы и

внедрены в

образовательные

организации учебные и

методические материалы

для обучения детей и

работы по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма"

1.36

 Созданы обучающие

информационные материалы

(фильмы, видео- и аудиоролики,

компьютерные игры и др.) для

несовершеннолетних по основам

безопасного поведения на дорогах,

том числе с использованием

современных средств (технологий

виртуальной реальности, 3D

технологий).

Созданы интерактивные модули,

интегрирующие тематику

безопасности дорожного движения

в предметные области (математику,

физику, алгебру, историю,

литературу, физкультуру и др.).

Разработаны методические

материалы (программы, пособия,

рекомендаций и др.) по обучению

несовершеннолетних безопасному

передвижению на средствах

индивидуальной мобильности.

Созданы и внедрены

интерактивные образовательные

модули по основам безопасности

дорожного движения и привитию

детям навыков безопасного

поведения на дорогах для

Фальковская

Л.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использования в организациях

отдыха детей и их оздоровления, в

том числе во всероссийских

детских центрах «Океан»,

«Орленок», «Смена» и

международном детском центре

«Артек».

Обеспечено развитие

(модернизация) информационных

систем (сайтов, порталов,

мобильных приложений) по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

1.36.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

задана" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.36.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.36.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.36.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.36.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.36.6

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приобретены

специализированные

автобусы-тренажеры для

обучения

несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах "

1.37

 Обеспечена отработка

практических навыков безопасного

участия несовершеннолетних в

дорожном движении. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В каждый субъект

Российской Федерации

запланировано поставить

специализированный автобус-

тренажер (85 субъектов).

Черников

М.Ю.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru

Контрольная точка

"Контрольная точка не

1.37.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

задана" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.37.2

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.37.3

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.37.4

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.37.5

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.37.6

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Сформирована

и реализуется единая

политика внедрения

инновационных

технических средств

организации дорожного

движения и обустройства

автомобильных дорог,

интеллектуальных

транспортных систем,

АСУДД "

1.38

 Проведены эксперименты по

применению инновационных

технических средств организации

дорожного движения;

По итогам эксперимента

подготовлены предложения по

внесению изменений в

нормативные правовые акты, акты

технического регулирования и

стандартизации

Бакирей А.С.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.1

Прочий тип документа По итогам

эксперимента по применению

инновационных технических

средств организации дорожного

движения подготовлены

предложения по внесению

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

-

Бакирей А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.2

Прочий тип документа По итогам

эксперимента по применению

-

Бакирей А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инновационных технических

средств организации дорожного

движения подготовлены

предложения по внесению

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.3

Прочий тип документа По итогам

эксперимента по применению

инновационных технических

средств организации дорожного

движения подготовлены

предложения по внесению

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

-

Бакирей А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.4

Прочий тип документа По итогам

эксперимента по применению

инновационных технических

средств организации дорожного

движения подготовлены

предложения по внесению

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

-

Бакирей А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://proj

ect.minfin.

ru



504

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Повышение

эффективности

государственного

управления в области

безопасности дорожного

движения"

1.39

Разработаны методические расчеты

 показателя "Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения", а аткже оценки

экономического ущерба,

наносимого государству от

дорожно-транспортных

происшествий.

Разработана методика расчета

показателя  "Количество погибших

в дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств"

 Подготовлен проект акта,

определяющий основные

направления деятельности в

области обеспечения безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации на среднесрочный

период.

Подготовлен доклад о состоянии

безопасности дорожного движения

в Российской Федерации.

Швецов В.В.

01.01.2021 31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.1

Прочий тип документа Разработана

Методика расчета показателя

"Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения" федерального проекта

"Безопасность дорожного

-

Митрошин

Д.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://proj

ect.minfin.

ru



505

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.2

Прочий тип документа Разработана

Методика расчета

дополнительного показателя

федерального проекта "Количество

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

10 тысяч транспортных средств"

-

Рыжов С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.3

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.4

Прочий тип документа Разработана

Методика оценки экономического

-

Бакирей А.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

https://proj

ect.minfin.



506

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ущерба, наносимого дорожно-

транспортными происшествиями

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.5

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.6

Прочий тип документа Разработана

Стратегия безопасности дорожного

движения в Российской Федерации

на среднесрочный период

-

Швецов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://proj

ect.minfin.

ru



507

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.7

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.8

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.9

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

https://proj

ect.minfin.

ru



508

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Проведены

мероприятия по

координации

деятельности органов

исполнительной власти

различных уровней,

органов местного

самоуправления в области

обеспечения безопасности

дорожного движения"

1.40

Проведены заседания

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Швецов В.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.1

Отчет Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

-

Швецов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru



509

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.2

Отчет Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

-

Швецов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.3

Отчет Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

-

Швецов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.4

Отчет Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

-

Швецов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

https://proj

ect.minfin.

ru



510

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

развитие нормативно-

правового и нормативно-

технического

регулирования в области

безопасности дорожного

движения "

1.41

Приведение ответственности за

нарушения правил дорожного

движения в соответствии с их

общественной опасностью,

обеспечение принципа

неотвратимости наказания за

нарушения в области дорожного

движения, совершаемые

иностранными гражданами,

совершенствование механизма

трансграничного привлечения к

ответственности.

Обеспечено совершенствование

форм и методов учебного процесса

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Дополнительно урегулированы

вопросы  эксплуатации

транспортных средств.

Разработаны нормативные

Черников

М.Ю.

01.01.2021 31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет http://pravo

.gov.ru/



511

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правовые акты, направленные на

организацию дорожного движения

и учет дорожно-транспортых

происшествий

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.41.1

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

согласован с заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

-

Шеюхин Н.И.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.41.2

Приказ Внесены изменения в

приказы МВД России от 06.06.2006

№ 412 № "Об утверждении

федерального казенного

учреждения "Дирекция по

управлению федеральной целевой

программой "Повышение

-

Швецов В.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

в 2006-2012 годах" и от 28 марта

2019 г. N 200 "Об

организационных вопросах по

реализации федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" национального проекта

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.3

Постановление Проект

Постановления Правительства

Российской Федерации,

нормативно закрепляющий

показатели результатов

деятельности организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по программам

профессионального обучения

водителей транспортных средств,

учитывающие критический

уровень успешной сдачи экзаменов

на получение права управленения

транспортными средствами,

аварийности по вине начинающих

водителей - выпускников данных

организаций, а также обеспечение

гражданам открытого доступа к

данным показателям внесен на

рассмотрение в Правительство

Российской Федерации

-

Шеюхин Н.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.41.4

Прочий тип документа Разработан

проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, обеспечения

принципа неотвратимости

наказания за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые иностранными

гражданами, а также

совершенствования механизма

трансграничного привлечения к

ответственности

-

Бакирей А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.5

Прочий тип документа Проект

Федерального закона,

устанавливающий порядок

запрещения эксплуатации

транспортных средств и

административную

ответственность за управление

неисправными транспортными

средствами внесен на

рассмотрение в Правительство

Российской Федерации

-

Шеюхин Н.И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.41.6

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

использованию показателей

результатов деятельности

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

программам профессионального

обучения водителей транспортных

средств, учитывающие

критический уровень успешной

сдачи экзаменов на получение

права управления транспортными

средства, аварийности по вине

начинающих водителей -

выпускников данных организаций,

при формировании плана

плановых проверок и проведении

внеплановых проверок

юридических лиц направлены

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющим переданные

Российской Федерацией

полномочия в сфере образования

-

Музаев А.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.41.7

Прочий тип документа На проект

федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

-

Шеюхин Н.И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

http://pravo

.gov.ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

получены требуемые заключения

органов власти

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.8

Постановление Проект

федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

внесен на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

-

Шеюхин Н.И.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

1.41.9

Приказ Утвержден приказНеумывакин

31.12.2021

Взаимо Взаимо https://proj
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)" Минпросвещения России,

предусматривающий утверждение

примерных программ

переподготовки водителей

транспортных средств с категории

"A" на категории "B", с

подкатегории "A1" накатегорию

"B", с категории "M" на категорию

"B"

-

В.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ect.minfin.r

u

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.41.1

0

Приказ Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий утверждение

примерных программ

переподготовки водителей

транспортных средств с категории

"Tb" на категории "B", "C", "D" и

подкатегории "B1", "C1", "D1"

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.41.1

1

Приказ Утвержден Приказ

Рособрнадзора, устанавливающий

порядок, последовательность и

сроки осуществления

административных процедур при

проведении проверок организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по программам

профессионального обучения

-

Музаев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

водителей транспортных средств.отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.1

2

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, обеспечения

принципа неотвратимости

наказания за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые иностранными

гражданами, а также

совершенствования механизма

трансграничного привлечения к

ответственности внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Бакирей А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.41.1

3

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

межведомственного

информационного обмена

данными при предоставлении

государственной услуги

-

Музаев А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.1

4

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасность.

-

Черников

М.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.41.1

5

Прочий тип документа Разработан

нормативный документ,

обеспечивающий использование

программно-технического

комплекса для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на право

управления транспортными

средтвами

-

Шеюхин Н.И.

01.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

1.41.1

6

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

-

Черников

М.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной власти " изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.41.1

7

Приказ Внесены изменения в

ведомственные нормативные

правовые акты, учитывающие

особенности ведомственного учета

показателей аварийности, причин

и условий совершения ДТП

-

Швецов В.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.41.1

8

Приказ Разработан нормативный

правовой акт, обеспечивающий

использование в экзаменационных

классах унифицированного

оборудования по идентификации

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрации

процесса проведения экзаменов

-

Шеюхин Н.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.41.1

9

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Черников

М.Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.41.2

0

Приказ Разработаны и утверждены

(внесены изменения) в

нормативные правовые акты и

документы по стандартизации.

Разработаны обязательные

требования к условиям и порядку

установления скоростных режимов

-

Бакирей А.С.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://pravo

.gov.ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

1.41.2

1

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

-

Черников

М.Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

http://pravo

.gov.ru/



521

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной власти " изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» "

1.42

Обеспечена координация ФОИВ,

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

по вопросам приобретения

товаров, работ, услуг,

предусмотренных федеральным

проектом «Безопасность

дорожного движения».

Осуществлены закупки товаров,

работ и услуг.

Черников

М.Ю.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.42.1

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за 6 месяцев.

-

Погребняк

А.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

1.42.2

Отчет Представлен отчет об

исполнении соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской Федерации

региональных проектов,

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.42.3

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за текущий

год

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.42.4

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта текущий год

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.42.5

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за тегущий

год

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

https://proj

ect.minfin.

ru

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

1.42.6

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

https://proj

ect.minfin.

ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за текущий

год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Развитие

системы государственного

контроля (надзора) за

соответствием

конструкции

выпускаемых в обращение

транспортных средств

требованиям

безопасности"

1.43

Расширение перечня транспортных

средств, их компонентов и

предметов оборудования, в

отношении которых проведены

мероприятия по государственному

(контролю) надзору или

повышение объёма

контролируемых требований при

проведении государственного

(контроля) надзора. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

Пак Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.43.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат

"Совершенствование

процедур и требований к

оценке соответствия

транспортных средств и

их компонентов"

1.44

Подготовлен проект изменений к

техническому регламент

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств» (ТР ТС

018/2011). Подготовлены проекты

изменений к перечню

международных и региональных

(межгосударственных) стандартов,

а в случае их отсутствия -

национальных (государственных)

стандартов, в результате

применения которых на

добровольной основе

обеспечивается соблюдение

Пак Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

требований технического

регламента Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011), и перечню

международных и региональных

(межгосударственных) стандартов,

а в случае их отсутствия -

национальных (государственных)

стандартов, содержащих правила и

методы исследований (испытаний)

и измерений, в том числе правила

отбора образцов, необходимые для

применения и исполнения

требований технического

регламента Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011) и осуществления оценки

соответствия объектов

технического регулирования.

 Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.44.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Проведены

мероприятия по

совершенствованию

технического регламента

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств»

(ТР ТС 018/2011)"

1.45

Проведены научные исследования,

исследовательские испытания и

разработаны акты технического

регулирования

(межгосударственные и

национальные стандарты), а также

разработаны новые и изменения в

действующие Правила ООН и

Глобальные технические правила

ООН, принимаемые в рамках

международных соглашений,

участницей которых является

Российская Федерация. Реализация

Пак Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://zaku

pki.gov.ru
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.45.1

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000201718,1600 13,4200 12,400014,3000

Амурская область

11,77000,0000 - -

0,0000 0,0000201719,7500 14,5300 13,270015,7900

Еврейская автономная область

12,63000,0000 - -

0,0000 0,0000201720,6000 15,1900 14,150016,1400

Забайкальский край

13,31000,0000 - -

0,0000 0,0000201722,5500 15,9700 14,700016,9300

Камчатский край

14,06000,0000 - -

0,0000 0,0000201724,9800 18,5500 17,120019,2700

Магаданская область

16,41000,0000 - -

0,0000 0,0000201713,8000 10,1800 9,490010,8700

Приморский край

8,91000,0000 - -

0,0000 0,0000201713,8100 10,2400 9,430010,8500

Республика Бурятия

8,93000,0000 - -

0,0000 0,0000201711,6100 8,5400 7,92009,1600

Республика Саха (Якутия)

7,51000,0000 - -

0,0000 0,0000201720,6000 15,1600 14,130016,1800

Сахалинская область

13,31000,0000 - -

0,0000 0,0000201710,8400 7,9800 7,45008,5100

Хабаровский край

6,99000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000201710,1300 7,9500 5,97007,9500

Чукотский автономный округ

5,97000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000201713,6400 10,0600 9,350010,6900

Кировская область

8,79000,0000 - -

0,0000 0,0000201712,5800 9,3000 8,62009,8700

Нижегородская область

8,15000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,9200 11,0400 10,220011,7000

Оренбургская область

9,66000,0000 - -

0,0000 0,0000201716,6700 12,3300 11,410013,1000

Пензенская область

10,80000,0000 - -

0,0000 0,0000201712,8900 9,5000 8,850010,1200

Пермский край

8,35000,0000 - -

0,0000 0,0000201712,6000 9,3100 8,64009,9100

Республика Башкортостан

8,17000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,3600 10,6000 9,860011,3300

Республика Марий Эл

9,27000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,5300 10,7600 10,000011,3900

Республика Мордовия

9,36000,0000 - -

0,0000 0,0000201710,9400 8,0700 7,51008,5800

Республика Татарстан (Татарстан)

7,07000,0000 - -

0,0000 0,0000201711,7100 8,6500 8,02009,2200

Самарская область

7,58000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,5400 10,7400 9,950011,4400

Саратовская область

9,41000,0000 - -

0,0000 0,0000201713,2800 9,7900 9,130010,4600

Удмуртская Республика

8,59000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000201714,1200 10,4100 9,680011,0600

Ульяновская область

9,11000,0000 - -

0,0000 0,0000201713,0000 9,6100 8,950010,1800

Чувашская Республика - Чувашия

8,38000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000201711,2500 8,3300 7,69008,8800

Архангельская область

7,32000,0000 - -

0,0000 0,0000201711,1300 8,1900 7,67008,7000

Вологодская область

7,24000,0000 - -

0,0000 0,0000201712,2700 9,0900 8,39009,6800

Калининградская область

7,90000,0000 - -

0,0000 0,0000201723,6500 17,4900 16,210018,6000

Ленинградская область

15,30000,0000 - -

0,0000 0,000020177,9600 5,9300 5,40006,2000

Мурманская область

5,13000,0000 - -

0,0000 0,000020176,8200 4,5300 4,53004,5300

Ненецкий автономный округ

4,53000,0000 - -

0,0000 0,0000201723,4100 17,2700 16,090018,4400

Новгородская область

15,09000,0000 - -

0,0000 0,0000201719,7900 14,6900 13,580015,4900

Псковская область

12,78000,0000 - -

0,0000 0,0000201716,3900 12,0500 11,240012,8700

Республика Карелия

10,59000,0000 - -

0,0000 0,0000201710,5800 7,8000 7,31008,2900

Республика Коми

6,83000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,0000201715,8200 11,6300 10,830012,4400

Кабардино-Балкарская Республика

10,25000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000201714,8000 10,9600 10,100011,6000

Карачаево-Черкесская Республика

9,67000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,1700 10,4800 9,710011,1200

Республика Дагестан

9,16000,0000 - -

0,0000 0,0000201717,2100 12,6200 11,830013,6100

Республика Ингушетия

11,04000,0000 - -

0,0000 0,0000201716,5300 12,2000 11,340013,0600

Республика Северная Осетия -

Алания

10,76000,0000 - -

0,0000 0,0000201716,2800 12,0200 11,160012,8100

Ставропольский край

10,52000,0000 - -

0,0000 0,000020177,8600 5,8200 5,41006,1500

Чеченская Республика

5,07000,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000201712,6400 9,3200 8,67009,9300

Алтайский край

8,20000,0000 - -

0,0000 0,0000201715,0200 11,0800 10,290011,7900

Иркутская область

9,70000,0000 - -

0,0000 0,0000201711,2400 8,3100 7,71008,8400

Кемеровская область - Кузбасс

7,26000,0000 - -

0,0000 0,0000201713,9400 10,2900 9,560010,9600

Красноярский край

9,04000,0000 - -

0,0000 0,000020179,7500 7,1800 6,68007,6500

Новосибирская область

6,33000,0000 - -

0,0000 0,0000201711,2800 8,3000 7,73008,8800

Омская область

7,32000,0000 - -

0,0000 0,0000201716,5100 12,2600 11,350013,1700

Республика Алтай

10,90000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000201730,7700 22,6000 21,080024,1300

Республика Тыва

19,85000,0000 - -

0,0000 0,0000201718,0500 13,2900 12,350014,2300

Республика Хакасия

11,60000,0000 - -

0,0000 0,000020178,9000 9,5800 6,12006,9500

Томская область

5,74000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000201718,1000 13,4200 12,450014,2700

Курганская область

11,73000,0000 - -

0,0000 0,000020179,5000 7,0300 6,52007,4700

Свердловская область

6,15000,0000 - -

0,0000 0,0000201716,0100 11,8400 10,990012,5500

Тюменская область

10,34000,0000 - -

0,0000 0,0000201713,0500 9,6100 8,960010,2700

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

8,48000,0000 - -

0,0000 0,0000201710,5900 7,8200 7,27008,3100

Челябинская область

6,84000,0000 - -

0,0000 0,000020178,9100 6,6100 6,06006,9800

Ямало-Ненецкий автономный округ

5,69000,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,0000201710,5200 7,7500 7,23008,2600

Белгородская область

6,78000,0000 - -

0,0000 0,0000201712,7200 9,3900 8,72009,9800

Брянская область

8,22000,0000 - -

0,0000 0,0000201721,2600 15,6800 14,580016,7100

Владимирская область

13,77000,0000 - -

0,0000 0,0000201720,3500 15,0200 13,940016,0100

Воронежская область

13,17000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,0000201711,1400 8,2200 7,62008,7200

Ивановская область

7,22000,0000 - -

0,0000 0,0000201717,0900 12,6700 11,770013,4700

Калужская область

11,07000,0000 - -

0,0000 0,000020179,9500 7,4200 6,79007,8900

Костромская область

6,47000,0000 - -

0,0000 0,0000201718,0200 13,3200 12,320014,1300

Курская область

11,68000,0000 - -

0,0000 0,0000201720,8700 15,4500 14,310016,4100

Липецкая область

13,52000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,1800 10,4700 9,730011,1400

Московская область

9,18000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,9900 11,0400 10,220011,7200

Орловская область

9,68000,0000 - -

0,0000 0,0000201719,8800 14,7000 13,620015,6000

Рязанская область

12,90000,0000 - -

0,0000 0,0000201713,8000 10,1600 9,520010,8000

Смоленская область

8,88000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,0300 10,3300 9,630011,0300

Тамбовская область

9,04000,0000 - -

0,0000 0,0000201717,2900 12,7700 11,820013,5700

Тверская область

11,19000,0000 - -

0,0000 0,0000201720,5100 15,1400 14,050016,1000

Тульская область

13,30000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,1400 10,4500 9,730011,0900

Ярославская область

9,18000,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020178,1600 6,0600 5,57006,3600

Астраханская область

5,27000,0000 - -

0,0000 0,0000201712,1400 8,9500 8,35009,5500

Волгоградская область

7,87000,0000 - -

0,0000 0,0000201710,5300 7,7900 7,12008,2400

город федерального значения

Севастополь

6,90000,0000 - -

0,0000 0,0000201718,7900 13,8800 12,900014,7700

Краснодарский край

12,16000,0000 - -

0,0000 0,0000201720,7300 15,3300 14,250016,2000

Республика Адыгея (Адыгея)

13,39000,0000 - -

0,0000 0,0000201725,4200 18,8100 17,330019,9200

Республика Калмыкия

16,60000,0000 - -

0,0000 0,0000201717,8200 13,1800 12,230014,0100

Республика Крым

11,55000,0000 - -

0,0000 0,0000201714,1700 10,4800 9,720011,1200

Ростовская область

9,17000,0000 - -

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020194,5300 3,3800 3,13003,6100

Амурская область

2,97000,0000 - -

0,0000 0,000020195,3000 4,3500 3,97004,7300

Еврейская автономная область

3,78000,0000 - -

0,0000 0,000020195,8100 3,8600 3,60004,1000

Забайкальский край

3,38000,0000 - -

0,0000 0,000020192,6100 2,3700 2,18002,5200

Камчатский край

2,09000,0000 - -

0,0000 0,000020193,8400 3,4400 3,17003,5700

Магаданская область

3,04000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020192,7000 1,7600 1,64001,8800

Приморский край

1,54000,0000 - -

0,0000 0,000020193,5000 2,6700 2,46002,8300

Республика Бурятия

2,33000,0000 - -

0,0000 0,000020192,6800 2,6500 2,46002,8400

Республика Саха (Якутия)

2,33000,0000 - -

0,0000 0,000020194,0300 3,7200 3,47003,9800

Сахалинская область

3,27000,0000 - -

0,0000 0,000020193,0700 2,1600 2,02002,3100

Хабаровский край

1,90000,0000 - -

0,0000 0,000020190,7700 3,0700 2,30003,0700

Чукотский автономный округ

2,30000,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020193,3500 2,6900 2,50002,8600

Кировская область

2,35000,0000 - -

0,0000 0,000020192,4800 2,1300 1,98002,2600

Нижегородская область

1,87000,0000 - -

0,0000 0,000020192,7500 2,3000 2,13002,4400

Оренбургская область

2,01000,0000 - -

0,0000 0,000020194,1900 3,3100 3,06003,5100

Пензенская область

2,90000,0000 - -

0,0000 0,000020192,3400 2,0300 1,89002,1600

Пермский край

1,78000,0000 - -

0,0000 0,000020192,7100 2,1800 2,02003,3100

Республика Башкортостан

1,91000,0000 - -

0,0000 0,000020193,8500 3,0400 2,83003,2600

Республика Марий Эл

2,66000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020194,3800 2,7000 2,51002,8600

Республика Мордовия

2,35000,0000 - -

0,0000 0,000020192,7400 2,3400 2,17002,4900

Республика Татарстан (Татарстан)

2,05000,0000 - -

0,0000 0,000020192,4400 2,2600 2,10002,4100

Самарская область

1,98000,0000 - -

0,0000 0,000020192,9000 2,5700 2,38002,7400

Саратовская область

2,25000,0000 - -

0,0000 0,000020193,2200 2,6000 2,43002,7800

Удмуртская Республика

2,28000,0000 - -

0,0000 0,000020193,9000 2,8500 2,65003,0300

Ульяновская область

2,49000,0000 - -

0,0000 0,000020193,8000 3,3700 3,14003,5700

Чувашская Республика - Чувашия

2,94000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020192,8800 2,1100 1,95002,2500

Архангельская область

1,86000,0000 - -

0,0000 0,000020192,5400 1,8700 1,76001,9900

Вологодская область

1,66000,0000 - -

0,0000 0,000020192,3400 2,0000 1,85002,1300

Калининградская область

1,74000,0000 - -

0,0000 0,000020194,9200 4,1800 3,87004,4500

Ленинградская область

3,66000,0000 - -

0,0000 0,000020191,9500 1,5900 1,44001,6600

Мурманская область

1,37000,0000 - -

0,0000 0,000020191,2600 1,2600 1,26001,2600

Ненецкий автономный округ

1,26000,0000 - -

0,0000 0,000020193,2000 4,0200 3,74004,2900

Новгородская область

3,51000,0000 - -



538

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020192,7600 2,6500 2,44002,7900

Псковская область

2,30000,0000 - -

0,0000 0,000020192,5300 2,3200 2,16002,4700

Республика Карелия

2,03000,0000 - -

0,0000 0,000020192,0500 1,9900 1,86002,1100

Республика Коми

1,74000,0000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,000020194,1200 3,3900 3,15003,6200

Кабардино-Балкарская Республика

2,98000,0000 - -

0,0000 0,000020196,6600 4,0900 3,77004,3300

Карачаево-Черкесская Республика

3,61000,0000 - -

0,0000 0,000020194,3300 4,0200 3,73004,2700

Республика Дагестан

3,52000,0000 - -

0,0000 0,000020195,0100 5,5300 5,19005,9600

Республика Ингушетия

4,84000,0000 - -

0,0000 0,000020193,0500 2,9800 2,77003,1900

Республика Северная Осетия -

Алания

2,63000,0000 - -

0,0000 0,000020194,1800 3,5600 3,30003,7900

Ставропольский край

3,11000,0000 - -

0,0000 0,000020193,6400 2,5100 2,33002,6500

Чеченская Республика

2,19000,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020192,6200 2,2500 2,09002,3900

Алтайский край

1,98000,0000 - -

0,0000 0,000020194,4300 3,2600 3,03003,4700

Иркутская область

2,85000,0000 - -



539

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020192,6700 2,1000 1,95002,2400

Кемеровская область - Кузбасс

1,84000,0000 - -

0,0000 0,000020193,5700 2,7900 2,59002,9700

Красноярский край

2,45000,0000 - -

0,0000 0,000020192,4700 1,8100 1,68001,9300

Новосибирская область

1,59000,0000 - -

0,0000 0,000020192,6200 2,4300 2,27002,6000

Омская область

2,15000,0000 - -

0,0000 0,000020195,1900 3,3300 3,09003,5800

Республика Алтай

2,96000,0000 - -

0,0000 0,0000201917,9200 12,7500 11,890013,6100

Республика Тыва

11,20000,0000 - -

0,0000 0,000020192,0700 2,7200 2,53002,9100

Республика Хакасия

2,37000,0000 - -

0,0000 0,000020192,6500 1,7800 1,65001,8800

Томская область

1,55000,0000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020194,4700 3,0800 2,86003,2700

Курганская область

2,69000,0000 - -

0,0000 0,000020191,9100 1,4400 1,33001,5300

Свердловская область

1,26000,0000 - -

0,0000 0,000020192,7000 2,7400 2,55002,9100

Тюменская область

2,39000,0000 - -

0,0000 0,000020192,0300 1,9900 1,86002,1300

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

1,76000,0000 - -

0,0000 0,000020192,9000 1,9700 1,83002,0900

Челябинская область

1,72000,0000 - -

0,0000 0,000020191,4000 1,4400 1,32001,5200

Ямало-Ненецкий автономный округ

1,24000,0000 - -



540

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020192,4700 1,9300 1,80002,0600

Белгородская область

1,69000,0000 - -

0,0000 0,000020194,5000 3,6500 3,39003,8800

Брянская область

3,19000,0000 - -

0,0000 0,000020195,0900 4,1500 3,86004,4200

Владимирская область

3,64000,0000 - -

0,0000 0,000020194,1300 3,4800 3,24003,7100

Воронежская область

3,06000,0000 - -

0,0000 0,000020192,1300 1,9400 1,80002,0600

Ивановская область

1,70000,0000 - -

0,0000 0,000020194,1500 3,2300 3,00003,4300

Калужская область

2,82000,0000 - -

0,0000 0,000020192,9100 1,9800 1,81002,1100

Костромская область

1,73000,0000 - -

0,0000 0,000020194,4100 3,3700 3,12003,5800

Курская область

2,96000,0000 - -

0,0000 0,000020193,5000 3,4800 3,22003,7000

Липецкая область

3,04000,0000 - -

0,0000 0,000020192,6100 2,4900 2,31002,6500

Московская область

2,18000,0000 - -

0,0000 0,000020192,9300 2,5200 2,34002,6800

Орловская область

2,21000,0000 - -

0,0000 0,000020194,4900 3,0600 2,84003,2500

Рязанская область

2,69000,0000 - -

0,0000 0,000020194,1600 3,1100 2,91003,3000

Смоленская область

2,72000,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,000020193,6300 2,4300 2,27002,6000

Тамбовская область

2,13000,0000 - -

0,0000 0,000020192,8000 2,5300 2,34002,6900

Тверская область

2,22000,0000 - -

0,0000 0,000020193,7100 2,9600 2,75003,1500

Тульская область

2,60000,0000 - -

0,0000 0,000020193,9200 3,0800 2,86003,2600

Ярославская область

2,70000,0000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,000020192,3900 1,7100 1,57001,8000

Астраханская область

1,49000,0000 - -

0,0000 0,000020192,2100 1,7300 1,61001,8400

Волгоградская область

1,52000,0000 - -

0,0000 0,000020191,1500 2,2400 2,05002,3700

город федерального значения

Севастополь

1,99000,0000 - -

0,0000 0,000020194,3200 3,6200 3,37003,8500

Краснодарский край

3,17000,0000 - -

0,0000 0,000020193,6600 2,9200 2,71003,0800

Республика Адыгея (Адыгея)

2,55000,0000 - -

0,0000 0,000020196,7600 4,3100 3,97004,5600

Республика Калмыкия

3,80000,0000 - -

0,0000 0,000020195,8900 5,3000 4,92005,6300

Республика Крым

4,65000,0000 - -

0,0000 0,000020192,5500 2,5300 2,35002,6900

Ростовская область

2,22000,0000 - -



542

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Повышена безопасность участников дорожного движения

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - 83.000083.0000 83.0000 83.0000 - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - 17.000017.0000 17.0000 17.0000 - -

0.0000

Калужская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



543

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Владимирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Курская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Московская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



544

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

0.0000

Калининградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



545

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - 8.00008.0000 8.0000 8.0000 - -

0.0000

Астраханская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



546

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - 7.00007.0000 7.0000 7.0000 - -

0.0000

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



547

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - 14.000014.0000 14.0000 14.0000 - -

0.0000

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



548

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -

0.0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



549

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

0.0000

Иркутская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



550

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Омская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Томская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ Документ

2019

- - - 11.000011.0000 11.0000 11.0000 - -

0.0000

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2021

- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2021

- - - 83.000083.0000 83.0000 83.0000 83.0000 83.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Центральный федеральный округ Документ

2021

- - - 17.000017.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000

0.0000

Тульская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тверская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Воронежская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Владимирская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Брянская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Белгородская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тамбовская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Костромская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Курская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Липецкая область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ивановская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Орловская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Рязанская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Смоленская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Калужская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ярославская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Московская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Северо-Западный федеральный округ Документ

2021

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

0.0000

Калининградская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ленинградская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Мурманская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Карелия Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Псковская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Новгородская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Архангельская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Коми Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Вологодская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Южный федеральный округ Документ

2021

- - - 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000

0.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ростовская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Краснодарский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Волгоградская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Астраханская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2021

- - - 7.00007.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000

0.0000

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ставропольский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Чеченская Республика Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Дагестан Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Приволжский федеральный округ Документ

2021

- - - 14.000014.0000 14.0000 14.0000 14.0000 14.0000

0.0000

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Оренбургская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Пензенская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пермский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Мордовия Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Самарская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Саратовская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ульяновская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Нижегородская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Кировская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



558

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Уральский федеральный округ Документ

2021

- - - 6.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000

0.0000

Челябинская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тюменская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Свердловская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Курганская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Сибирский федеральный округ Документ

2021

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

0.0000

Иркутская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



559

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Красноярский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Новосибирская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Тыва Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Алтай Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Алтайский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Хакасия Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Томская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Омская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Дальневосточный федеральный Документ

2021

- - - 11.000011.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000

0.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ

Хабаровский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Сахалинская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Бурятия Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Приморский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Магаданская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Камчатский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Забайкальский край Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Амурская область Документ 0.0000

2021

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - 83.000083.0000 83.0000 83.0000 83.0000 83.0000

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - 17.000017.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000

0.0000

Ивановская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ярославская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тульская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тверская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Белгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Брянская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Рязанская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Орловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Московская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Липецкая область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Курская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Владимирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Калужская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Воронежская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Костромская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Смоленская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Северо-Западный федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

0.0000

Псковская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Коми Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Новгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Архангельская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Калининградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Мурманская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Вологодская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000

0.0000

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ростовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Крым Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Астраханская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - 7.00007.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000

0.0000

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - 14.000014.0000 14.0000 14.0000 14.0000 14.0000

0.0000

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Саратовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Самарская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Пензенская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Кировская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Пермский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - 6.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000

0.0000

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Курганская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Свердловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



568

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тюменская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Челябинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

0.0000

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Иркутская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Томская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Омская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Алтайский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Красноярский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Дальневосточный федеральный округ Документ

2019

- - - 11.000011.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000

0.0000

Магаданская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Приморский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Камчатский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Амурская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянения веществ

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - 83.000083.0000 83.0000 83.0000 - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - 17.000017.0000 17.0000 17.0000 - -

0.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Московская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тульская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Владимирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Курская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

0.0000

Архангельская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калининградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Мурманская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Псковская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - 8.00008.0000 8.0000 8.0000 - -

0.0000

Астраханская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Крым Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - 7.00007.0000 7.0000 7.0000 - -

0.0000

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



575

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - 14.000014.0000 14.0000 14.0000 - -

0.0000

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -

0.0000

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

0.0000

Томская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



578

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Омская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ Документ

2019

- - - 11.000011.0000 11.0000 11.0000 - -

0.0000

Амурская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



579

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Камчатский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



580

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - 83.000083.0000 83.0000 83.0000 83.0000 83.0000

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - 17.000017.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000

0.0000

Московская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Орловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Воронежская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Смоленская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



581

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тверская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Рязанская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тульская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Липецкая область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Владимирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Курская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Костромская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Калужская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ивановская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Белгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



582

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Брянская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ярославская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Северо-Западный федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

0.0000

Калининградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Мурманская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Новгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Псковская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Коми Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



583

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Вологодская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Архангельская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000

0.0000

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ростовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Крым Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



584

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Астраханская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - 7.00007.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000

0.0000

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



585

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - 14.000014.0000 14.0000 14.0000 14.0000 14.0000

0.0000

Кировская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Пензенская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Саратовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Самарская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



586

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Пермский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - 6.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000

0.0000

Курганская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Тюменская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Челябинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



587

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Свердловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

0.0000

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Томская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Омская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Красноярский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



588

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Иркутская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Алтайский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Дальневосточный федеральный округ Документ

2019

- - - 11.000011.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000

0.0000

Амурская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Камчатский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Магаданская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000



589

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Приморский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0.0000

2019

- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -

Всего по Российской Федерации Документ 0.0000

2019

- - - 83.000083.0000 83.0000 83.0000 - -

Центральный федеральный округ Документ

2019

- - - 17.000017.0000 17.0000 17.0000 - -

0.0000

Владимирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



590

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тверская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тамбовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ярославская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Белгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Брянская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Воронежская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Московская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Калужская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Костромская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Липецкая область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Орловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Рязанская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Смоленская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ивановская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

0.0000

Псковская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новгородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Мурманская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Архангельская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Калининградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Вологодская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Карелия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ленинградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Коми Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Южный федеральный округ Документ

2019

- - - 8.00008.0000 8.0000 8.0000 - -

0.0000

Республика Калмыкия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ростовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Астраханская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Волгоградская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Краснодарский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2019

- - - 7.00007.0000 7.0000 7.0000 - -

0.0000

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Дагестан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Ингушетия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ставропольский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чеченская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приволжский федеральный округ Документ

2019

- - - 14.000014.0000 14.0000 14.0000 - -

0.0000

Республика Мордовия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Кировская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Нижегородская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Оренбургская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пензенская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Марий Эл Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Пермский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Саратовская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Удмуртская Республика Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ульяновская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Самарская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Уральский федеральный округ Документ

2019

- - - 6.00006.0000 6.0000 6.0000 - -

0.0000



596

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Челябинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Тюменская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Курганская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Свердловская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Сибирский федеральный округ Документ

2019

- - - 10.000010.0000 10.0000 10.0000 - -

0.0000

Омская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Алтай Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Тыва Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



597

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Красноярский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новосибирская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Алтайский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Хакасия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Томская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Иркутская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ Документ

2019

- - - 11.000011.0000 11.0000 11.0000 - -

0.0000

Еврейская автономная область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Амурская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Камчатский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Приморский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Бурятия Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Сахалинская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Хабаровский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чукотский автономный округ Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Забайкальский край Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Магаданская область Документ 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

209 946,60 6,00 6,00

2.Созданы условия для вовлечения детей и молодежи

в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

0,00 5,00 5,00



2

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

патрульными автомобилями, стоящими на снабжении

органов внутренних дел, оборудованными

техническим средством фиксации обстановки внутри

и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с функцией распознавания

государственных регистрационных знаков, удаленным

доступом к базам данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо сигнальной

громкоговорящей установкой

34 825 326,01 5,00 5,00

4.Повышена безопасность дорожного движения при ее

организации

2 299 644,20 5,00 5,00



3

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Проведены социальные кампании, направленные на

привлечение внимания населения к основным

факторам риска в дорожном движении и их

профилактике

1 722 796,80 4,00 4,00

6.Организована системная работа с родителями по

обучению детей основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при

перевозках в транспортных средствах

0,00 3,50 3,50

7.Развитие системы оказания помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных происшествиях

502 942,30 3,50 3,50

8.Медицинские организации оснащены автомобилями

скорой медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях

0,00 3,50 3,50



4

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Сформирована и реализуется единая политика

внедрения инновационных технических средств

организации дорожного движения и обустройства

автомобильных дорог, интеллектуальных

транспортных систем, АСУДД

0,00 3,00 3,00

10.Обеспечено разъяснение законодательства

Российской Федерации о безопасности дорожного

движения с использованием средств массовой

информации и возможностей социальной рекламы

2 833 936,60 3,00 3,00

11.Организована работа по информационному

сопровождению в средствах массовой информации и

сети "Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного движения

668 700,10 2,80 2,80



5

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Подразделения по предоставлению

государственной услуги по проведению экзаменов на

право управления транспортными средствами,

оснащены транспортными средствами

оборудованными программно-техническим

комплексом, предназначенным для помощи

экзаменатору при проведении практического экзамена

0,00 2,50 2,50

13.Совершенствование организационного и

методического сопровождения деятельности в области

обеспечения безопасности дорожного движения

512 481,80 2,50 2,50

14.Организована работа по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном движении и

вовлечению их в деятельность отрядов юных

инспекторов движения

1 082 927,46 2,00 2,00

15.Экзаменационные классы обустроены

унифицированным оборудованием, обеспечивающим

идентификацию личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию процесса проведения

экзаменов

0,00 2,00 2,00



6

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.Проведены мероприятия по координации

деятельности органов исполнительной власти

различных уровней, органов местного самоуправления

в области обеспечения безопасности дорожного

движения

0,00 2,00 2,00

17.Обеспечено развитие нормативно-правового и

нормативно-технического регулирования в области

безопасности дорожного движения

0,00 2,00 2,00

18.Приобретены в медицинские учреждения

хроматографы для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянения

веществ

0,00 1,50 1,50



7

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений, осуществляющих

контрольные и надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного движения,

бортовые аппаратно-программные комплексы с

функцией распознавания государственных

регистрационных знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений правил дорожного

движения

0,00 1,50 1,50

20.Обеспечено функционирование

автоматизированной информационной системы

тахографического контроля в целях соблюдения

водителями транспортных средств режима труда и

отдыха

120 000,00 1,50 1,50

21.Проведены мероприятия по  совершенствованию

технического регламента Таможенного союза «О

безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС

018/2011)

0,00 1,50 1,50



8

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

22.Осуществлено программно-организационное и

научно-методическое сопровождение деятельности по

профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

0,00 1,50 1,50

23.Осуществлено функциональное развитие и

материально-техническое обеспечение

автоматизированных систем оперативного сбора,

учета и анализа сведений о показателях в области

обеспечения безопасности дорожного движения, в том

числе подсистем единой информационно-

аналитической системы безопасности дорожного

движения МВД России

1 222 397,20 1,50 1,50

24.Созданы условия для формирования,

корректировки и дополнения экзаменационных задач,

используемых при проведении теоретического

экзамена на право управления транспортным

средством

0,00 1,50 1,50



9

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

25.Организован и осуществляется обмен между

Минздравом России и МВД России сведениями о

выданных медицинских заключениях о наличии

(отсутствии) у водителей транспортных средств

(кандидатов в водители транспортных средств)

медицинских противопоказаний, медицинских

показаний или медицинских ограничений к

управлению транспортными средствами

0,00 1,50 1,50

26.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

патрульными мотоциклами, стоящими на снабжении

органов внутренних дел, оборудованными

техническими средствами фиксации окружающей

обстановки, функцией бесключевого доступа,

информационным табло и рупорным

громкоговорителем

0,00 1,50 1,50
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

27.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами измерений,

используемыми для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных дорог

553 905,30 1,50 1,50

28.Повышен уровень автоматизации и конструктивной

безопасности транспортных средств

82 600,50 1,50 1,50

29.Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

0,00 1,50 1,50

30.Организованы тренинги по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных центров

100 010,10 1,50 1,50
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

31.Повышение эффективности государственного

управления в области безопасности дорожного

движения

0,00 1,50 1,50

32.Созданы и внедрены в образовательные

организации учебные и методические материалы для

обучения детей и работы по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

0,00 1,50 1,50

33.Приобретены специальные технические средства

измерений, используемые для контроля за

безопасностью при эксплуатации транспортных

средств

207 145,20 1,50 1,50

34.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения оснащены

техническими средствами для осуществления фото-,

видео-, и аудио фиксации нарушений обязательных

требований в области безопасности дорожного

движения

0,00 1,50 1,50
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

35.Осуществлена ежегодная поверка и ремонт

имеющихся в подразделениях, осуществляющих

контрольные и надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного движения,

специальных технических средств измерений,

используемых для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств и автомобильных

дорог

373 771,90 1,50 1,50

36.Оснащены подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного движения -

средствами индикации (обнаружения) признаков

опьянения

0,00 1,50 1,50

37.Обеспечена организация и проведение

региональных профильных смен по безопасности

дорожного движения в организациях отдыха детей и

их оздоровления

0,00 1,50 1,50

38.Создана (модернизирована) система комплексной

автоматизации контрольно-надзорной деятельности

567 379,69 1,50 1,50
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

39.Приобретены специализированные автобусы-

тренажеры для обучения несовершеннолетних

основам безопасного поведения на дорогах

0,00 1,50 1,50

40.Обеспечено повышение качества

профессиональной подготовки лиц, деятельность

которых связана с безопасностью дорожного

движения

0,00 1,50 1,50

41.Разработан программно-технических комплекс,

предназначенный для помощи экзаменатору при

проведении практического экзамена на легковом и

грузовом автомобилях, автобусе

0,00 1,50 1,50

42.Развитие системы государственного контроля

(надзора) за соответствием конструкции выпускаемых

в обращение транспортных средств требованиям

безопасности

0,00 1,50 1,50

43.Совершенствование процедур и требований к

оценке соответствия транспортных средств и их

компонентов

0,00 1,50 1,50
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Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

44.Обеспечено функционирование деятельности ФКУ

«Дирекция Программы ПБДД» для реализации

федерального проекта «Безопасность дорожного

движения»

324 454,40 1,20 1,20

45.Ежегодно проводится Всероссийский конкурс

"Лучший педагог по обучению основам безопасного

поведения на дорогах"

0,00 1,00 1,00

46.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

48 210 366,16 98,50 98,50


