
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

1. Основные положения

Современная школа (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр образования Камчатского края

Солодовник М.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования детей в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

1,3000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

11,60

00

11,80

00

12,50

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

Процент 20,0000

18,50

00

16,50

00

15,50

00

15,00

00

15,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

ЕД

- 2,0

000

3,0

000

5,0

000

5,0

000

Обновлена

инфраструктура 5

организаций

Камчатского края,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательн

ым программам

(коррекционные

школы):

мастерских для

реализации

предметной

области

«Технология»,

помещений для

коррекционной

работы с

обучающимися с

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ОВЗ, помещений

для

дополнительного

образования

обучающихся с

ОВЗ. Оснащены

современным

оборудованием,

дидактическими и

методическими

материалами,

средства обучения

организации,

расположенные в

Петропавловск-

Камчатском

городской округе и

Елизовском

муниципальном

районе. Итогом

работы является

обеспечение

доступного и

качественного

образования для

обучающихся с

ОВЗ.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

10,

000

0

10,

000

0

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

45

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Камчатского края,

создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -10,

000

0

15,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующей

направленности

путем

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

Центров

образования

«Точка роста».

Итогом работы

является развитие

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышение

качества

образования в

школах региона.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

МЕСТ

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

 В Камчатском крае

в селе Кавалерское

Усть-

Большерецкого

муниципального

района созданы 90

новых мест за счет

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 -

- -90,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

типа. Нарастающий

итог

строительства

общеобразовательн

ой организации.

Итогом работы

является

обновление

образовательной

инфраструктуры,

обеспечение

доступа к

качественному

общему

образованию.

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

МЕСТ

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

650

,00

00

В Камчатском крае

созданы 650 новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях за

счет строительства

здания

общеобразовательн

ой школы в г.

Петропавловске-

Камчатском, что

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

0,0000 31.12.201

8

- -650

,00

00

1 1

50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общего

образования в

регионе.

ва

1.5

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД

- - - - -

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

Камчатском крае

на базе

общеобразовательн

ой школы,

расположенной в г.

Петропавловске-

Камчатском, создан

и функционирует 1

детский технопарк

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 30.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности.

Итогом работы

является развитие

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышение

качества

образования.

1.6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

ПРОЦ

- - - - 10,

000

0

Во всех

образовательных

организациях

Камчатского края,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.202

1

- -20,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронного

обучения. В

регионе

обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 5,0

000

6,8

000

В Камчатском крае

обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -8,6

000

9,5

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использованием

дистанционных

технологий.

Итогом работы

является развитие

кадрового

потенциала

системы

образования

Камчатского края.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 1,0

000

1,0

000

В 2021 году на базе

КГАУ ДПО

«Камчатский

институт развития

образования» (г.

Петропавловск-Ка

мчатский) создан и

функционирует

Центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников. К 2024

году в Камчатском

крае сформирована

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров;

осуществляется

выявление

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

 сопровождение пр

оцесса освоения

дополнительных

профессиональных

программ с

использованием

индивидуальных

образовательных

маршрутов. Итогом

работы

является эффектив
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ное развитие

кадрового

потенциала

региона.

2.3

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

ЧЕЛ

- - - - 8,0

000

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2

млн рублей -

учителям,

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

8,0000 31.12.202

1

- -5,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

прибывшим

(переехавшим) в

субъекты

Российской

Федерации,

расположенные на

территории

Дальневосточного

федерального

округа.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

0,007 815,05 14 460,418 159,39 0,00 30 434,850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,007 815,05 14 460,418 159,39 0,00 30 434,850,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,007 815,05 14 460,418 159,39 0,00 30 434,850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

15 845,9311 283,44 15 591,8012 102,13 22 500,00 93 009,3515 686,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

15 845,9311 283,44 15 591,8012 102,13 22 500,00 93 009,3515 686,05

бюджет субъекта1.2.1.1.

15 687,4711 170,61 15 451,8111 981,11 22 500,00 92 477,0515 686,05

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

15 687,470,00 13 858,710,00 0,00 29 546,180,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

15 687,470,00 13 858,710,00 0,00 29 546,180,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

15 845,93112,83 13 998,70121,02 0,00 30 078,480,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

270 000,000,00 0,000,00 0,00 400 000,00130 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

270 000,000,00 0,000,00 0,00 400 000,00130 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

270 000,000,00 0,000,00 0,00 400 000,00130 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

718 909,640,00 495 250,630,00 708 944,80 2 166 676,02243 570,95

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

718 909,640,00 495 250,630,00 708 944,80 2 166 676,02243 570,95

бюджет субъекта1.4.1.1.

718 909,640,00 495 250,630,00 708 944,80 2 166 676,02243 570,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



21

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.5

0,000,00 0,000,00 0,00 21 357,0721 357,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 21 357,0721 357,07

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 21 357,0721 357,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 021,570,00 0,00 11 021,570,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 021,570,00 0,00 11 021,570,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 021,570,00 0,00 11 021,570,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

2.2

16 000,000,00 0,000,00 6 000,00 32 000,0010 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

16 000,000,00 0,000,00 6 000,00 32 000,0010 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

16 000,000,00 0,000,00 6 000,00 32 000,0010 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

20 261,52 19 098,49 536 324,41 1 020 755,57

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

420 614,07 737 444,80 2 754 498,86

20 261,52 1 020 755,5719 098,49 536 324,41 420 614,07 737 444,80 2 754 498,86

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 687,47

15 687,47

15 687,4715 687,4715 687,4715 687,4715 687,47

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 24 756,63 31 756,63 63 513,26

270 000,00

222 986,7

1

195 539,7

8

167 783,1

5

133 026,5

2

98 269,89

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 145 357,6

7

304 813,2

4

461 811,1

6

631 732,2

7

718 909,6

4

718 909,64

718 909,6

4

718 909,6

4

718 909,6

4

718 909,6

4

718 909,6

4

1.5. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.2. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 000,00

16 000,0016 000,0016 000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 145 357,6

7

304 813,2

4

486 567,7

9

663 488,9

0

798 110,3

7

1 020 597,11

973 583,8

2

946 136,8

9

918 380,2

6

867 623,6

3

832 867,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Обновлена инфраструктура

5 организаций Камчатского

края, осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

(коррекционные школы):

мастерских для реализации

предметной области

«Технология», помещений

для коррекционной работы

с обучающимися с ОВЗ,

помещений для

дополнительного

образования обучающихся с

ОВЗ. Оснащены

современным

оборудованием,

дидактическими и

Солодовник

М.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическими

материалами, средства

обучения организации,

расположенные в

Петропавловск-Камчатском

городской округе и

Елизовском

муниципальном районе.

Итогом работы является

обеспечение доступного и

качественного образования

для обучающихся с ОВЗ.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Псёл Ф.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола».

1.1.2

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

-

Псёл Ф.В.

19.04.2021

05 07 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций" согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

деятельность

ю

1.1.3

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Псёл Ф.В.

26.07.2021

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.4

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы"

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Псёл Ф.В.

23.08.2021

07 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола». 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

-

Псёл Ф.В.

29.11.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

28.02.2022

05 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2022

03 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.08.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. "

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.10.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

04 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

30.06.2023

03 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

30.09.2023

04 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

30.06.2024

03 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

30.09.2024

04 07 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

проектной

деятельность

ю

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с ОВЗ

через обновление МТБ отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг."

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Псёл Ф.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в 45

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Камчатского края, создана

(обновлена) материально-

техническая база для

Солодовник

М.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста».

Итогом работы

является развитие

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышение

качества образования в

школах региона.

1.2.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

-

Солодовник

М.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей"

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2021

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

15 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2021

13 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.09.2021

15 21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования цифрового

и гуманитарного профилей

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

ежеквартальном

мониторинге выполнения

показателей создания и

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2021

18 21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(созданных в 2019-2020 гг.)" функционирования центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Солодовник

М.Н.

01.02.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.9

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Солодовник

15.02.2022

Взаимо 12 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

М.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

1.2.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка роста»"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.11

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка роста»"

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование»контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2022

18 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.13

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка роста»"

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2022

15 17 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

Минпросвещения России"

оператором ю

1.2.15

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

-

Солодовник

М.Н.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.16

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»"

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Солодовник

М.Н.

01.10.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

«Образование»"

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2022

16 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.19

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

-

Солодовник

М.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей (созданных в

2021 и 2022 годах)"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.03.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей (созданных в

2021 и 2022 годах)"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.23

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

14 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей (созданных в

2021, 2022 и 2023 годах)"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.09.2023

16 21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей (созданных в

2021, 2022 и 2023 годах)"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.27

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

-

Солодовник

М.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей" образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно¬научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2024

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2024

10 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.31

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2024

13 Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

1.2.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей (созданных в

2021-2024 годах)"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.09.2024

12 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей (созданных в

2021-2024 годах)"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

 В Камчатском крае в селе

Кавалерское Усть-

Николенко

Н.Н.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Инвестицион

ная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

Большерецкого

муниципального района

созданы 90 новых мест за

счет строительства

общеобразовательной орган

изации. Итогом работы

является обновление

образовательной

инфраструктуры,

обеспечение доступа к

качественному общему

образованию.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

программа

Камчатского

края

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключения

государственных экспертиз

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

1.3.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

Министерств

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.3.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.12.2022

29 15 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.8

Контрольная точка "Техническая Отчет Отчет о технической

-

Николенко

30.06.2023

27 29 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %" готовности объектаН.Н. Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.3.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.09.2023

28 18 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Николенко

Н.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.11

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Николенко

30.12.2023

15 Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

Н.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.3.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.3.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

В Камчатском крае созданы

650 новых мест в

общеобразовательных

организациях за счет

строительства здания

общеобразовательной

школы в г. Петропавловске-

Камчатском, что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования в регионе.

Николенко

Н.Н.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Инвестицион

ная

программа

Камчатского

края

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Николенко

Н.Н.

25.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

35 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.4.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Николенко

Н.Н.

25.09.2021

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

Министерств

а

строительств

а и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

жилищной

политики

Камчатского

края

1.4.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Справка Информационная

справка о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.4.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Справка Информационная

справка о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2021

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.4.5

Контрольная точка "Техническая Отчет Отчет о технической

-

Николенко

31.03.2022

Взаимо 33 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %" готовности объектаН.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.4.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.06.2022

32 34 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.4.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Отчет о технической

готовности объекта

-

Николенко

Н.Н.

30.09.2022

33 35 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.4.8

Контрольная точка "Заключение Прочий тип документа

-

Николенко

01.12.2022

34 36 Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа государственного

строительного надзора получено"

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Н.Н. Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.4.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Николенко

Н.Н.

30.12.2022

35 15 Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.4.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию / разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Николенко

Н.Н.

31.12.2022

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.5

Результат "На базе В соответствии сСолодовник

30.12.2020 31.12.2024

Взаимо Взаимо СистемаДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

Камчатском крае на базе

общеобразовательной

школы, расположенной в г.

Петропавловске-

Камчатском, создан и

функционирует 1 детский

технопарк «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности. Итогом

работы является развитие

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышение

качества образования.

М.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

1.5.1

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

-

Солодовник

М.Н.

01.02.2023

13 15 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кванториума" дизайн-проекта и

зонирования помещений . 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

ю

1.5.2

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2023

12 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Солодовник

М.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.5

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум"

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2023

14 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.6

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума"

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Орешко Е.К.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год"

Акт Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

16 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.9

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов"

Акт Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.10

Контрольная точка "Начало

работы Школьного Кванториума"

Акт Акт РОИВ

(Информационное

-

Солодовник

М.Н.

15.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

1.5.11

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Солодовник

М.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.12

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)"

Справка Справка по форме

федерального оператора

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Солодовник

М.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.14

Контрольная точка ""Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)" "

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Солодовник

М.Н.

01.04.2024

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Солодовник

М.Н.

01.07.2024

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Солодовник

М.Н.

01.10.2024

13 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Солодовник

М.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Во всех образовательных

организациях Камчатского

края, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

Медведева

И.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а образования

Камчатского

края, ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения. В

регионе обеспечены

разработка и последующая

актуализация методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования.

1.6.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основного общего образования" и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.04.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.06.2022

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.08.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основного общего образования" и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.10.2022

11 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

30.06.2023

04 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

30.09.2023

07 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

30.06.2024

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

30.09.2024

05 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Медведева

И.С.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

В 2021 году на базе КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» (г.

Петропавловск-Камчатский

Берестова О.Г.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю, данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управленческих кадров" ) создан и функционирует

Центр непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. К 2024 году

в Камчатском крае

сформирована

и функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров;

осуществляется выявление

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих кадров,

 сопровождение процесса

освоения дополнительных

профессиональных

программ с использованием

индивидуальных

образовательных

маршрутов. Итогом работы

является эффективное

развитие кадрового

потенциала региона.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны, Прочий тип документа 1.

-

Берестова О.Г.

31.03.2021

Взаимо 09 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 2) перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 3) типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников; 4)

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 2.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 4. Извещения о

проведении закупок.

2.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Берестова О.Г.

31.05.2021

08 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников,

-

Берестова О.Г.

30.06.2021

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приема

-

Берестова О.Г.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

25.08.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

Справка Информационно-

аналитическая

-

Берестова О.Г.

30.09.2021

11 13 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

справка/отчет проектной

деятельность

ю

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Берестова О.Г.

31.12.2021

06 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.8

Контрольная точка "Проведение

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

30.06.2022

06 08 Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

-

Берестова О.Г.

30.09.2022

07 09 Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального мастерства

педагогических работников"

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Берестова О.Г.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Берестова О.Г.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

07 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

30.06.2023

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

30.09.2023

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю, КГАУ

ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-



82

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

30.06.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

30.09.2024

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю, КГАУ

ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Берестова О.Г.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю, КГАУ

ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

-

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

В Камчатском крае

обеспечено дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

Берестова О.Г.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СУПД,

данные

ФГАУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональным программам" образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. Итогом работы

является развитие

кадрового потенциала

системы образования

Камчатского края.

отсутст

вует

отсутст

вует

институт

развития

образования"

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.09.2021

06 Взаимо

связь с

Данные

ФГАОУ ДПО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.12.2021

07 01 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для выполнения работы

-

Берестова О.Г.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Берестова О.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Берестова О.Г.

30.06.2022

05 08 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

Справка Справка о

повышении квалификации

-

Берестова О.Г.

30.06.2022

06 07 Данные

ФГАОУ ДПО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

2.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал"

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Берестова О.Г.

30.09.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.9

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Берестова О.Г.

15.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Акт органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

-

Берестова О.Г.

15.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Берестова О.Г.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования"

-

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.06.2023

05 07 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.09.2023

06 08 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.06.2024

05 07 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.2.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

30.09.2024

06 08 Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ИРО"

2.2.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информационная

справка

-

Берестова О.Г.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещ

ения России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

-

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек, и

соответственно 2 млн

рублей - учителям,

прибывшим (переехавшим)

в субъекты Российской

Короткова

А.Ю.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а

просвещения

РФ,

Министерств

а образования

Камчатского

края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации, расположенные

на территории

Дальневосточного

федерального округа.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс "

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Солодовник

М.Н.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году"

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Солодовник

М.Н.

30.06.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

Прочий тип документа

НПА по проведению

-

Солодовник

М.Н.

30.07.2022

02 04 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

конкурсных процедур в

2022 г.

й бюджет"

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году"

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Солодовник

М.Н.

30.09.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году"

учителям в 2022 годуточкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюждет"

-



Участники регионального проекта

0

97

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 9

2 Администратор регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Медведева И. С. Начальник отдела 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Берестова О. Г. Исполняющий обязанности

ректора

30

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Берестова О. Г. Исполняющий обязанности

ректора

30

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 10



Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николенко Н. Н. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Короткова А. Ю. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николенко Н. Н. Начальник отдела - главный

бухгалтер

Короткова А. Ю. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Начальник отдела 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 9


