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регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Камчатский край)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.2030

Куратор регионального проекта Василевский Р.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Щипицын Д.Б.Руководитель регионального проекта Руководитель Агентства лесного хозяйства Камчатского края

Домышева Е.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела экономики и бухгалтерского учета

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

лесного хозяйства Камчатского края"

Региональные проекты, направленные на достижение целей,

показателей и решение задач национального проекта
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

- - - - -

Количество

приобретенных

БАС в целях

выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и

тушению лесных

пожаров, по

патрулированию

лесов,

верификации

площади лесных

пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны

лесов от пожаров и

лесной охраны

(надзора).

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 2,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений

1.1

0,000,00 0,000,00 3 000,00 3 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 3 000,00 3 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 3 000,00 3 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 3 000,00 3 000,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Приобретены беспилотные авиационные

системы органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,003 000,003 000,003 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,003 000,003 000,003 000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1

Результат "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Количество приобретенных

БАС в целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

Щипицын Д.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Подготовка

технического задания для закупки

беспилотных авиационных

летательных аппаратов "

Прочий тип документа

Количество приобретенных

БАС в целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

-

Щипицын Д.Б.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-



6

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключение

договора с единственным

поставщиком"

Прочий тип документа

Количество приобретенных

БАС в целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

-

Щипицын Д.Б.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-

1.1.3

Контрольная точка "Перечислена

субсидия на иные цели КГАУ

Охрана камчатских лесов"

Прочий тип документа

Количество приобретенных

БАС в целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

-

Щипицын Д.Б.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

-

Щипицын Д.Б.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ущерба

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

-

Щипицын Д.Б.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в рамках

охраны лесов от пожаров и

лесной охраны (надзора).

-

Щипицын Д.Б.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news/

-

1.1.9

Контрольная точка

"Производиться приемка

поставленного товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и, как

следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://www.k

amgov.ru/

agles/news

-



Участники регионального проекта

0

10

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 50

2 Администратор регионального

проекта

Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

- 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 50

4 Администратор Домышева Е. В. Начальник отдела экономики

и бухгалтерского учета

- 100

Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щипицын Д. Б. Руководитель Агентства

лесного хозяйства

Камчатского края

- 50


