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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
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доступным и комфортным жильем граждан России"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания

жилищного фонда

(нарастающим итогом)

173,1800 2017

0,0000 8,2000 76,860

0

183,67

00

243,93

00

317,41

00

500,08

00

Тысяча

человек

НП АИС "Реформа ЖКХ"

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество

квадратных метров

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда

(нарастающим итогом)

2 724,590

0

2017

0,0000 141,00

00

1 376,9

900

3 299,4

400

4 384,1

900

5 706,7

100

8 994,8

300

Тысяча

квадратн

ых

метров

НП АИС "Реформа ЖКХ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

76,86 80,70 84,74 88,98 93,42 102,7

7

Тысяча

человек

183,67

165,5

1

150,4

6

136,7

8

124,3

5

113,0

4

НП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

1 376

,99

1 445

,84

1 518

,13

1 594

,04

1 673

,74

1 841

,11

Тысяча

квадратных

метров

3 299,44

2 965

,13

2 695

,57

2 450

,52

2 227

,75

2 025

,23

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Созданы правовые

основы расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

уточнены критерии

признания

многоквартирных

домов аварийными

УСЛ

ЕД

1,00 - - - - - -

Постановление

Правительства

Российской

Федерации об

установлении

критериев

признания

многоквартирн

ых домов

аварийными.

Финансирован

ие

мероприятие

из средств

федерального

бюджета не

предусмотрено

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2017

- -

-

1.2

Созданы правовые

основы расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

приняты

необходимые

УСЛ

ЕД

- 1,00 - - - - -

В

Федеральный

закон «О

Фонде

содействия

реформирован

ию жилищно-

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

-

0,00 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

нормативные

правовые акты

коммунальног

о хозяйства»

внесены

изменения в

части:

- установления

в качестве

условия

предоставлени

я финансовой

поддержки

Фонда ЖКХ на

переселение

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

целевого

использования

земельных

участков под

расселенными

аварийными

домами; -

расширения

направлений

расходования

финансовой

(право

вого)

акта
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

поддержки

Фонда ЖКХ на

переселение

граждан из

аварийного

жилищного

фонда, в том

числе на

предоставлени

е

собственникам

жилья

субсидированн

ой льготной

ипотеки,

создание

специализиров

анного

(маневренного

) жилого

фонда,

осуществление

дополнительн

ых социальных

выплат на

цели

обеспечения

жильём
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

собственников

жилых

помещений,

расположенны

х в

подлежащих

расселению

аварийных

домах,

предоставлени

е субсидий

застройщикам

при

реализации

механизма по

развитию

застроенных

территорий.

1.3

Определен порядок

оказания финансовой

поддержки субъектам

Российской

Федерации на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

УСЛ

ЕД

- 1,00 - - - - -

Финансирован

ие

мероприятие

из средств

федерального

бюджета не

предусмотрено

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

-

0,00 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

(принят

соответствующий акт

Правительства

Российской

Федерации)

акта

1.4

Созданы правовые

основы расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

установлены

субъектам Российской

Федерации целевые

показатели расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда в

2019-2024 годах

УСЛ

ЕД

1,00 - - - - - -

 

Приложение

№1 к паспорту

федерального

проекта "

Обеспечение

устойчивого

сокращения

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда",

утвержден

протоколом

заседания

проектного

комитета по

национальном

у проекту

"Жилье и

городская

среда" от 21

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

декабря 2018 г.

N 3.

1.5

Созданы механизмы

реализации

мероприятий по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

заключены

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

оказание финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

УСЛ

ЕД

- 82,0

0

- - - - -

 Соглашения,

заключенные

Фондом ЖКХ

с субъектами

Российской

Федерации на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда на 2019

– 2024 годы.

Финансирован

ие

мероприятие

из средств

федерального

бюджета не

предусмотрено

Обесп

ечени

е

реализ

ации

федер

альног

о

проек

та

(резул

ьтата

федер

альног

о

проек

та)

-

0,00 2017

- -

-

1.6

Созданы механизмы

реализации

УСЛ

ЕД

- 84,0

0

- - - - -

Количество

квадратных

Утвер

ждени

-

0,00 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

мероприятий по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

утверждены

региональные

программы по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

метров,

расселенного

аварийного

жилищного

фонда, млн. кв.

м

Количество

граждан,

расселенных

из аварийного

жилищного

фонда, тыс.

человек.

Отказ от

финансирован

ия

мероприятия

при принятии

решения отказа

от его

реализации

невозможен

е

докум

ента

1.7

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

ТЫС

М2

- 141,

00

1 37

6,99

3 29

9,44

4 38

4,19

5 70

6,71

8 99

4,83

Количество

квадратных

метров

расселенного

аварийного

Обесп

ечени

е

реализ

ации

-

2 724,59 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

жилищного

фонда, тыс. кв.

м

федер

альног

о

проек

та

(резул

ьтата

федер

альног

о

проек

та)

1.8

Граждане расселены

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 1,00 1,00 1,00

Направлен

в Правительст

во Российской

Федерации док

лад о ходе

реализации

федерального

проекта по

переселению

граждан из

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2017

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством Российской Федерации

2.1

Совершенствование

механизмов

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда,

обеспечивающих

соблюдение их

жилищных прав,

установленных

законодательством

Российской

Федерации - приняты

необходимые

нормативные

правовые акты

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Принят

Федеральный

закон «О

внесении

изменений в

Федеральный

закон «О

Фонде

содействия

реформирован

ию жилищно-

коммунальног

о хозяйства»,

направленный

на

усовершенство

вание

механизмов

переселения

граждан из

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-



13

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2.2

Уточнение порядка

оказания финансовой

поддержки субъектам

Российской

Федерации с целью

ускоренной

реализации

мероприятий

расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Принято

Постановление

Правительства

РФ «О

внесении

изменений в

 порядок

оказания

финансовой

поддержки

субъектам

Российской

Федерации с

целью

ускоренной

реализации

мероприятий

расселения

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда,

обеспечивающ

ее соблюдение

жилищных

прав граждан

при

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2021

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

переселении из

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда

2.3

Достигнуто значение

более 100%

соотношения

расселяемого

непригодного для

проживания

жилищного фонда к

признаваемому в

соответствующем

году

УСЛ

ЕД

- - - - - - 1,00

 Соотношение

расселяемого

аварийного

жилищного

фонда к

признаваемому

в

соответствующ

ем году, %

Обесп

ечени

е

реализ

ации

федер

альног

о

проек

та

(резул

ьтата

федер

альног

о

проек

та)

-

0,00 2018

- -

-

2.4

Утверждение порядка

признания

многоквартирных

домов находящимися

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Принят приказ

Минстроя

России " Об

утверждении

Приня

тие

норма

тивно

-

0,00 2021

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

в ограниченно

работоспособном

техническом

состоянии

порядка

признания

многоквартирн

ых домов

находящимися

в ограниченно

работоспособн

ом

техническом

состоянии"

го

право

вого

(право

вого)

акта

2.5

Внедрены новые

механизмы по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 1,00 1,00 1,00

Направлен в

Правительство

Российской

Федерации

доклад о

внедрении

новых

механизмов по

переселению

граждан из

непригодного

для

проживания

жилищного

фонда

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,00 2020

- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

1.1

57 870 332,0095 868 503,00 37 583 290,0040 960 000,000,00 118 136 819,0

0

464 486 235,00114 067 291,0

0

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

49 954 000,0085 420 000,00 31 878 000,0035 400 000,000,00 103 580 000,0

0

406 186 000,0099 954 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

6 110 332,0010 448 503,00 3 899 290,005 560 000,000,00 12 669 819,00 50 914 235,0012 226 291,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

1 806 000,000,00 1 806 000,000,000,00 1 887 000,00 7 386 000,001 887 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

40 960 000,0

0

95 868 503,0

0

37 583 290,0

0

57 870 332,0

0

114 067 291,

00

118 136 819,

00

464 486 235,000,00

в том числе:

федеральный бюджет

49 954 000,0

0

85 420 000,0

0

31 878 000,0

0

35 400 000,0

0

0,00 103 580 000,

00

406 186 000,0099 954 000,0

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

6 110 332,0010 448 503,0

0

3 899 290,005 560 000,000,00 12 669 819,0

0

50 914 235,0012 226 291,0

0

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

1 806 000,000,00 1 806 000,000,000,00 1 887 000,00 7 386 000,001 887 000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31878000

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00
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7. Дополнительная информация

 Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домах, признанных

аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, а также жилые помещения, признанные непригодными для проживания в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового

дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не

менее 50% от признанного непригодным для проживания в отчетном периоде.

Целевые показатели. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, млн. кв. м. Количество граждан,

расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется непригодный для

проживания жилищный фонд (за исключением г. Москвы, где непригодный для проживания жилфонд отсутствует).

Достижение целевых показателей осуществляется:

за счет средств федерального бюджета в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также за счет реализации региональных адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года (для регионов, завершивших расселение аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года), в соответствии Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в рамках реализации программ и внепрограммных

мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через Фонд ЖКХ на условиях долевого финансирования регионами

программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Показатели федерального проекта могут быть уточнены по результатам его реализации, а также в связи с уточнением параметров его финансирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Результат "Созданы

правовые основы

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда: -

уточнены критерии

признания

многоквартирных домов

аварийными"

1.1

Постановление Правительства

Российской Федерации об

установлении критериев

признания многоквартирных

домов аварийными.

Финансирование мероприятие из

средств федерального бюджета не

предусмотрено

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

23.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.2

Входящее письмо Входящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.1.3

Входящее письмо Получено

заключение

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.1.4

Входящее письмо О внесении

изменений в Положение о

признании помещения жилым

помещением, жилого помещения

непригодным для проживания,

многоквартирного дома

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.1.5

Акт Акт зарегистрирован

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.1.6

Акт Акт вступил в силу

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Результат "Созданы

правовые основы

1.2

В Федеральный закон «О Фонде

содействия реформированию

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Федеральн

ый портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда: -

приняты необходимые

нормативные правовые

акты"

жилищно-коммунального

хозяйства» внесены изменения в

части:

- установления в качестве условия

предоставления финансовой

поддержки Фонда ЖКХ на

переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

целевого использования земельных

участков под расселенными

аварийными домами; - расширения

направлений расходования

финансовой поддержки Фонда

ЖКХ на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда, в

том числе на предоставление

собственникам жилья

субсидированной льготной

ипотеки,  создание

специализированного

(маневренного) жилого фонда,

осуществление дополнительных

социальных выплат на цели

обеспечения жильём

собственников жилых помещений,

расположенных в подлежащих

расселению аварийных домах,

предоставление субсидий

застройщикам при реализации

механизма по развитию

застроенных территорий.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

 

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.2.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

14.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.2

Входящее письмо Входящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

27.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.2.3

Исходящее письмо Исходящее

письмо в Правительство

Российской Федерации о внесении

проекта федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

28.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.2.4

Акт Акт внесен в

Государственную Думу

Федерального собрания

Российской Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Результат "Определен

порядок оказания

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда (принят

соответствующий акт

Правительства

Российской Федерации)"

1.3

Финансирование мероприятие из

средств федерального бюджета не

предусмотрено

Егоров М.Б.

31.12.2017 01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет http://publi

cation.

pravo.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо на согласование в

-

Костарева

Т.Ю.

27.12.2018

Взаимо

связь с

03

-

Федеральн

ый портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.3.2

Входящее письмо Входящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

06.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.3.3

Акт Размещение Акта на

Федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

-

Костарева

Т.Ю.

06.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://regu

lation.gov.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.3.4

Исходящее письмо Исходящее

письмо в Правительство

Российской Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.3.5

Акт Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Результат "Созданы

правовые основы

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда: -

установлены субъектам

1.4

 

Приложение №1 к паспорту

федерального проекта "

Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда",

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

целевые показатели

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019-

2024 годах"

утвержден  протоколом заседания

проектного комитета по

национальному проекту "Жилье и

городская среда" от 21 декабря

2018 г. N 3.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.4.1

Входящее письмо Проведено

исследование по вопросу

формирования паспорта

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.4.2

Прочий тип документа Документ

разработан

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

1.4.3

Входящее письмо Документ

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

Взаимо Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

согласован с заинтересованными

органами и организациями

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.4

Входящее письмо Документ

утвержден

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.4.5

Прочий тип документа .

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

.



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Результат "Созданы

механизмы реализации

мероприятий по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда: - заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда "

1.5

 Соглашения, заключенные

Фондом ЖКХ с субъектами

Российской Федерации на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на

2019 – 2024 годы. Финансирование

мероприятие из средств

федерального бюджета не

предусмотрено

Егоров М.Б.

31.12.2017 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

1.5.1

Соглашение Заключенино

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

-

Егоров М.Б.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Созданы

механизмы реализации

мероприятий по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда: - утверждены

региональные программы

по переселению граждан

из непригодного для

проживания жилищного

фонда"

1.6

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда, млн. кв. м

Количество граждан, расселенных

из аварийного жилищного фонда,

тыс. человек.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его реализации

невозможен

Егоров М.Б.

31.12.2017 01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.6.1

Методические рекомендации

Разработаны методические

рекомендации по разработке

региональных адресных программ

по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.6.2

Акт Утвержден приказ Минстроя

России

-

Егоров М.Б.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда "

1.7

Количество квадратных метров

расселенного аварийного

жилищного фонда, тыс. кв. м

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

1.7.1

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Рефонрма

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.2

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Рефонма

ЖКХ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.3

Соглашение Заключено

соглашение с Фондом содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

1.7.4

Отчет Отчет о выполнении

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

1.7.5

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.6

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.7

Соглашение Заключено

соглашение с Фондом содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.8

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

1.7.9

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

1.7.10

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

АИС

"РЕформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.11

Соглашение Заключено

соглашение с Фондом содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.12

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

( физическому) лицу

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

1.7.13

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.14

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.15

Соглашение Заключено

соглашение с Фондом содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.16

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Результат "Граждане

расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда "

1.8

Направлен в Правительство

Российской Федерации доклад о

ходе реализации федерального

проекта по переселению граждан

из непригодного для проживания

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жилищного фондаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.1

Отчет Направлен доклад по итогам

2 квартала 2021 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.2

Отчет Направлены расчеты для

корректировки финансирования в

рамках федерального проекта для

расселения непригодного для

проживания жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

1.8.3

Отчет Направлен доклад по итогам

-

Егоров М.Б.

15.10.2021

Взаимо Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

3 квартала 2021 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.4

Отчет Направлен предварительный

доклад по итогам 2021 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.5

Отчет Направлен уточненный

доклад по итогам 2021 г. и по

итогам 1 квартала 2022 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.6

Отчет Направлен доклад по итогам

2 квартала 2022 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.7

Отчет Направлен доклад по итогам

3 квартала 2022 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.8

Отчет Направлен предварительный

доклад по итогам 2022 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.9

Отчет Направлен уточненный

доклад по итогам 2022 г. и по

итогам 1 квартала 2023 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.10

Отчет Направлен доклад по итогам

2 квартала 2023 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

1.8.11

Отчет Направлен доклад по итогам

-

Егоров М.Б.

31.10.2023

Взаимо Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

3 квартала 2023 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.12

Отчет Направлен предварительный

доклад по итогам 2023 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.13

Отчет Направлен уточненный

доклад по итогам 2023 г. и по

итогам 1 квартала 2024 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.14

Отчет Направлен доклад по итогам

2 квартала 2024 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.15

Отчет Направлен доклад по итогам

3 квартала 2024 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.16

Отчет Направлен предварительный

доклад по итогам 2024 г. о ходе

расселения непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

Результат

"Совершенствование

механизмов переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда,

обеспечивающих

соблюдение их жилищных

прав, установленных

законодательством

Российской Федерации -

приняты необходимые

нормативные правовые

акты"

2.1

Принят Федеральный закон «О

внесении изменений в

Федеральный закон «О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства», направленный на

усовершенствование механизмов

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

Егоров М.Б.

01.01.2020 15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.1.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо о внесении акта в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Егоров М.Б.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

lation.gov.r

u/

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.1.2

Входящее письмо Входящее

письмо об одобрении высшим

исполнительным органом

государственной власти проекта

федерального закона

-

Егоров М.Б.

15.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Результат "Уточнение

порядка оказания

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации с целью

ускоренной реализации

мероприятий расселения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

2.2

Принято Постановление

Правительства РФ «О внесении

изменений в  порядок оказания

финансовой поддержки субъектам

Российской Федерации с целью

ускоренной реализации

мероприятий расселения

непригодного для проживания

жилищного фонда,

обеспечивающее соблюдение

жилищных прав граждан при

переселении из непригодного для

проживания жилищного фонда

Егоров М.Б.

01.01.2021 20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://ww

w.

reformagkh

.ru/

Контрольная точка "Акт

2.2.1

Постановление Постановление

-

Егоров М.Б.

20.06.2021

Взаимо Взаимо

-

Федеральн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утвержден (подписан)" подписано Председателем

Правительства Российской

Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.2.2

Постановление Постановление

официально опубликовано

http://publication.pravo.gov.ru/

-

Егоров М.Б.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://publi

cation.

pravo.gov.

ru/

Результат "Достигнуто

значение более 100%

соотношения расселяемого

непригодного для

проживания жилищного

фонда к признаваемому в

соответствующем году"

2.3

 Соотношение расселяемого

аварийного жилищного фонда к

признаваемому в соответствующем

году, %

Цицин К.Г.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

2.3.1

Отчет Отчет ежемесячный отчет о

реализации региональных

программ

-

Цицин К.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Сформирован и

направлен отчет о

реализации субъектами

РФ региональных

программ по переселению

граждан из непригодного

2.3.2

Отчет Годовой отчет о реализации

субъектами Российской Федерации

региональных программ по

переселению граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

-

Цицин К.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для проживания

жилищного фонда"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Утверждение

порядка признания

многоквартирных домов

находящимися в

ограниченно

работоспособном

техническом состоянии "

2.4

Принят приказ Минстроя России "

Об утверждении порядка

признания многоквартирных

домов находящимися в

ограниченно работоспособном

техническом состоянии"

Егоров М.Б.

01.01.2021 31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.4.1

Приказ "Об утверждении порядка

признания многоквартирных

домов находящимися в

ограниченно работоспособном

техническом состоянии"

-

Егоров М.Б.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.4.2

Приказ "Об утверждении порядка

признания многоквартирных

домов находящимися в

-

Егоров М.Б.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Федеральн

ый портал

проектов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ограниченно работоспособном

техническом состоянии"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.4.3

Приказ "Об утверждении порядка

признания многоквартирных

домов находящимися в

ограниченно работоспособном

техническом состоянии"

-

Егоров М.Б.

20.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.4.4

Приказ "Об утверждении порядка

признания многоквартирных

домов находящимися в

ограниченно работоспособном

техническом состоянии"

-

Егоров М.Б.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Внедрены

новые механизмы по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

2.5

Направлен в Правительство

Российской Федерации доклад о

внедрении новых механизмов по

переселению граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

Егоров М.Б.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.1

Отчет Направлен доклад по итогам

2 квартала 2021 г. о внедрении

новых механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.2

Отчет Направлены предложения к

новой программе расселения

непригодного для проживания

жилищного фонда, признанного

аварийным после 01.01.2017

-

Егоров М.Б.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.3

Отчет Направлен доклад по итогам

3 квартала 2021 г о внедрении

новых механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.4

Отчет Направлен предварительный

доклад по итогам 4 квартала 2021

г. о внедрении новых механизмов

при расселении непригодного

аварийного жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.5

Отчет Направлен уточненный

доклад по итогам 2021 г. и по

итогам 1 квартала 2022 г. о

-

Егоров М.Б.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внедрении новых механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного фонда

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.6

Отчет Направлен доклад по итогам

2 квартала 2022 г. о внедрении

новых механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.7

Отчет Направлен доклад по итогам

3 квартала 2022 г. о внедрении

новых механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.8

Отчет Направлен предварительный

доклад по итогам 2022 г. о

внедрении новых механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.9

Отчет Направлен уточненный

доклад по итогам 2022 г. и по

итогам 1 квартала 2023 г. о

внедрении новых механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.10

Отчет Направлен доклад по итогам

2 квартала 2023 г. о внедрении

новых механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.11

Отчет Направлен доклад по итогам

3 квартала 2023 г о внедрении

новых механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.12

Отчет Направлен предварительный

доклад по итогам 2023 г. о

внедрении новых механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.13

Отчет Направлен уточненный

доклад по итогам 2023 г. и по

итогам 1 квартала 2024 г. о

-

Егоров М.Б.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внедрении новых механизмов при

расселении непригодного

аварийного жилищного фонда

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.14

Отчет Направлен доклад по итогам

2 квартала 2024 г. о внедрении

новых механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.15

Отчет Направлен доклад по итогам

3 квартала 2024 г о внедрении

новых механизмов при расселении

непригодного аварийного

жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.5.16

Отчет Направлен предварительный

доклад по итогам 4 квартала 2024

г. о внедрении новых механизмов

при расселении непригодного

аварийного жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 0,100020170,0000 2,9000 3,75002,1900

Амурская область

5,88000,9400 - -

0,0000 0,060020170,0000 1,2500 1,62000,9300

Еврейская автономная область

2,57000,4200 - -

0,0000 0,050020170,0000 1,4500 1,91001,0300

Забайкальский край

3,07000,4000 - -

0,0000 0,050020170,0000 1,1300 1,47000,8600

Камчатский край

2,35000,3700 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,2000 0,27000,1500

Магаданская область

0,43000,0600 - -

0,0000 0,090020170,0000 1,9400 2,56001,4600

Приморский край

4,17000,6500 - -

0,0000 0,060020170,0000 1,9300 2,43001,4600

Республика Бурятия

3,73000,5800 - -

0,0000 0,800020170,0000 25,6900 34,080018,1300

Республика Саха (Якутия)

55,50006,1400 - -

0,0000 0,110020170,0000 3,7300 3,73003,7300

Сахалинская область

3,73003,7300 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,040020170,0000 1,4100 1,89000,9900

Хабаровский край

3,04000,3800 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,2900 0,38000,2000

Чукотский автономный округ

0,62000,0500 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 0,120020170,0000 2,6800 3,57002,0400

Кировская область

5,88000,9200 - -

0,0000 0,180020170,0000 5,1200 6,83003,7200

Нижегородская область

11,23001,4100 - -

0,0000 0,090020170,0000 2,2000 2,94001,6500

Оренбургская область

4,84000,7100 - -

0,0000 0,060020170,0000 1,4400 1,92001,0700

Пензенская область

3,16000,4400 - -

0,0000 0,390020170,0000 12,9300 15,860012,0600

Пермский край

23,18004,4300 - -

0,0000 0,060020170,0000 2,1700 2,49001,9800

Республика Башкортостан

3,23001,0700 - -

0,0000 0,090020170,0000 2,2900 3,04001,7000

Республика Марий Эл

5,00000,6900 - -

0,0000 0,060020170,0000 1,9100 2,63001,2800

Республика Мордовия

4,30000,4600 - -

0,0000 0,020020170,0000 0,4200 0,56000,3100

Республика Татарстан (Татарстан)

0,92000,1200 - -

0,0000 0,270020170,0000 9,2300 12,34004,7700

Самарская область

19,53002,2200 - -

0,0000 0,120020170,0000 3,3400 4,43002,4700

Саратовская область

7,26000,9800 - -

0,0000 0,060020170,0000 1,9800 2,63001,4400

Удмуртская Республика

4,32000,5300 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,040020170,0000 1,0400 1,35000,8000

Ульяновская область

2,14000,3500 - -

0,0000 0,030020170,0000 0,3000 0,37000,2700

Чувашская Республика - Чувашия

0,55000,2000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 0,320020170,0000 7,8200 14,09004,6300

Архангельская область

22,99002,4800 - -

0,0000 0,120020170,0000 2,6600 3,52002,0500

Вологодская область

5,78000,9700 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,2400 0,24000,2400

город федерального значения Санкт-

Петербург

0,24000,1400 - -

0,0000 0,050020170,0000 1,3200 1,71001,0200

Калининградская область

2,71000,4300 - -

0,0000 0,160020170,0000 5,0200 6,66003,0100

Ленинградская область

10,94001,3000 - -

0,0000 0,100020170,0000 1,9400 2,54001,4700

Мурманская область

4,11000,6900 - -

0,0000 0,030020170,0000 0,8200 1,04000,6600

Ненецкий автономный округ

1,59000,3000 - -

0,0000 0,040020170,0000 0,9200 1,22000,7000

Новгородская область

2,01000,3200 - -

0,0000 0,030020170,0000 0,9000 1,32000,5600

Псковская область

2,12000,2600 - -

0,0000 0,150020170,0000 3,3200 4,38002,5300

Республика Карелия

7,16001,1700 - -

0,0000 0,120020170,0000 3,1900 4,25002,3400

Республика Коми

7,01000,9000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,0000 0,010020170,0000 0,3700 0,50000,2700

Кабардино-Балкарская Республика

0,82000,0900 - -

0,0000 0,000020170,0000 0,0600 0,08000,0400

Карачаево-Черкесская Республика

0,13000,0100 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,0800 0,10000,0700

Республика Дагестан

0,17000,0400 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,1500 0,19000,1100

Республика Ингушетия

0,31000,0600 - -

0,0000 0,020020170,0000 0,4600 0,63000,3200

Республика Северная Осетия -

Алания

1,03000,1300 - -

0,0000 0,030020170,0000 0,7900 1,09000,5400

Ставропольский край

1,78000,2200 - -

0,0000 0,040020170,0000 3,0200 5,18000,9100

Чеченская Республика

8,02000,3200 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 0,100020170,0000 3,0500 3,82002,4400

Алтайский край

5,81001,1000 - -

0,0000 0,190020170,0000 9,9400 12,31007,7700

Иркутская область

18,50002,8900 - -

0,0000 0,370020170,0000 12,7900 14,120010,5200

Кемеровская область - Кузбасс

23,22002,9100 - -

0,0000 0,270020170,0000 7,2800 9,60005,4400

Красноярский край

15,64002,1800 - -

0,0000 0,100020170,0000 2,9700 3,58002,5400

Новосибирская область

5,18001,2500 - -

0,0000 0,050020170,0000 1,7400 2,32001,2400

Омская область

3,82000,4500 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,010020170,0000 0,2000 0,28000,1400

Республика Алтай

0,45000,0600 - -

0,0000 0,000020170,0000 0,2200 0,37000,1000

Республика Тыва

0,52000,0100 - -

0,0000 0,020020170,0000 0,4700 0,62000,3400

Республика Хакасия

1,02000,1200 - -

0,0000 0,110020170,0000 2,9200 3,89002,1400

Томская область

6,41000,8300 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,050020170,0000 1,1100 1,47000,8300

Курганская область

2,42000,3700 - -

0,0000 0,300020170,0000 7,2000 9,49005,4200

Свердловская область

15,08002,4800 - -

0,0000 0,160020170,0000 3,8000 4,73003,2000

Тюменская область

7,15001,6700 - -

0,0000 0,330020170,0000 11,8100 13,310010,8300

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

20,85004,6900 - -

0,0000 0,160020170,0000 5,1600 6,51004,1200

Челябинская область

10,04001,8100 - -

0,0000 0,300020170,0000 7,1400 8,18006,9800

Ямало-Ненецкий автономный округ

12,26002,8900 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,050020170,0000 2,0000 3,22000,8400

Белгородская область

5,02000,3500 - -

0,0000 0,020020170,0000 0,5700 0,76000,4200

Брянская область

1,25000,1600 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,090020170,0000 2,6900 3,56001,9800

Владимирская область

5,83000,7500 - -

0,0000 0,050020170,0000 1,6600 1,92001,4900

Воронежская область

2,62000,7600 - -

0,0000 0,000020170,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения Москва

0,00000,0000 - -

0,0000 0,020020170,0000 0,4800 0,66000,3500

Ивановская область

1,07000,1500 - -

0,0000 0,050020170,0000 1,5700 2,08001,1300

Калужская область

3,43000,4000 - -

0,0000 0,050020170,0000 1,8900 2,51001,3300

Костромская область

4,12000,4300 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,3700 0,49000,2600

Курская область

0,80000,0900 - -

0,0000 0,090020170,0000 2,3200 3,09001,7000

Липецкая область

5,04000,6900 - -

0,0000 0,210020170,0000 9,4500 13,89005,6500

Московская область

19,54002,8800 - -

0,0000 0,040020170,0000 1,0500 1,39000,7800

Орловская область

2,29000,3400 - -

0,0000 0,060020170,0000 1,1900 1,59000,9000

Рязанская область

2,59000,4300 - -

0,0000 0,020020170,0000 0,6500 0,86000,4800

Смоленская область

1,41000,1900 - -

0,0000 0,020020170,0000 0,4700 0,63000,3500

Тамбовская область

1,04000,1700 - -

0,0000 0,050020170,0000 1,9600 2,68001,3300

Тверская область

4,39000,4400 - -

0,0000 0,160020170,0000 2,2400 2,93001,8300

Тульская область

4,75001,0800 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,080020170,0000 2,3100 3,16001,6000

Ярославская область

5,15000,6000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,030020170,0000 0,9600 1,28000,6800

Астраханская область

2,11000,2300 - -

0,0000 0,150020170,0000 3,5200 4,66002,6400

Волгоградская область

7,60001,1700 - -

0,0000 0,000020170,0000 0,0700 0,07000,0700

город федерального значения

Севастополь

0,07000,0300 - -

0,0000 0,040020170,0000 1,4000 1,99000,8700

Краснодарский край

3,09000,3500 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,1600 0,21000,1200

Республика Адыгея (Адыгея)

0,34000,0400 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,1300 0,17000,1000

Республика Калмыкия

0,28000,0500 - -

0,0000 0,010020170,0000 0,4700 0,62000,3200

Республика Крым

1,02000,0800 - -

0,0000 0,140020170,0000 4,4900 4,60004,2400

Ростовская область

7,30001,2100 - -

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) Тысяча квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 1,750020170,0000 52,1700 67,390039,4300

Амурская область

105,800

0

16,9500 - -

0,0000 1,030020170,0000 22,4300 29,020016,7800

Еврейская автономная область

46,13007,5100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,850020170,0000 26,0000 34,360018,5300

Забайкальский край

55,14007,0900 - -

0,0000 0,820020170,0000 20,3000 26,390015,3900

Камчатский край

42,28006,5700 - -

0,0000 0,120020170,0000 3,6200 4,78002,6100

Магаданская область

7,73001,0200 - -

0,0000 1,510020170,0000 34,7900 45,930026,2100

Приморский край

74,970011,5600 - -

0,0000 0,970020170,0000 34,6000 43,600026,2600

Республика Бурятия

67,070010,3400 - -

0,0000 13,500020170,0000 461,650

0

612,410

0

325,210

0

Республика Саха (Якутия)

998,230

0

109,720

0

- -

0,0000 1,880020170,0000 67,1200 67,120067,1200

Сахалинская область

67,120067,1200 - -

0,0000 0,760020170,0000 25,4300 34,080017,8000

Хабаровский край

54,68006,8500 - -

0,0000 0,090020170,0000 5,1400 6,78003,4900

Чукотский автономный округ

11,08000,8600 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 2,020020170,0000 48,1800 64,100036,5200

Кировская область

105,630

0

16,3400 - -

0,0000 3,090020170,0000 92,0200 122,740

0

66,8100

Нижегородская область

202,050

0

25,1800 - -

0,0000 1,650020170,0000 39,7000 52,860029,7800

Оренбургская область

87,190012,7500 - -

0,0000 1,010020170,0000 25,9400 34,470019,2400

Пензенская область

56,73007,8800 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 6,770020170,0000 232,410

0

285,300

0

216,770

0

Пермский край

417,020

0

79,5100 - -

0,0000 1,050020170,0000 39,1200 44,870035,6500

Республика Башкортостан

58,030019,2600 - -

0,0000 1,470020170,0000 41,0600 54,590030,3800

Республика Марий Эл

89,890012,2800 - -

0,0000 1,030020170,0000 34,3000 47,270023,0100

Республика Мордовия

77,29008,1500 - -

0,0000 0,280020170,0000 7,5500 10,05005,4300

Республика Татарстан (Татарстан)

16,40002,0900 - -

0,0000 4,600020170,0000 165,850

0

221,910

0

85,5500

Самарская область

351,360

0

39,6600 - -

0,0000 2,060020170,0000 60,0300 79,580044,3300

Саратовская область

130,560

0

17,5900 - -

0,0000 1,110020170,0000 35,7500 47,430025,8900

Удмуртская Республика

77,78009,6100 - -

0,0000 0,650020170,0000 18,7100 24,170014,3900

Ульяновская область

38,44006,1800 - -

0,0000 0,430020170,0000 5,2900 6,51004,8200

Чувашская Республика - Чувашия

9,87003,4200 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 5,430020170,0000 140,410

0

253,260

0

83,0600

Архангельская область

413,490

0

44,2500 - -

0,0000 2,160020170,0000 47,7900 63,390036,9000

Вологодская область

104,090

0

17,4700 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,100020170,0000 4,7800 4,78004,7800

город федерального значения Санкт-

Петербург

4,78002,3900 - -

0,0000 0,820020170,0000 23,7400 30,660018,2600

Калининградская область

48,72007,7100 - -

0,0000 3,860020170,0000 91,2600 120,790

0

55,0900

Ленинградская область

197,830

0

24,2900 - -

0,0000 1,680020170,0000 34,7900 45,630026,4200

Мурманская область

73,820012,2200 - -

0,0000 0,470020170,0000 14,7700 18,570011,8600

Ненецкий автономный округ

28,50005,2900 - -

0,0000 0,720020170,0000 16,5200 21,960012,5900

Новгородская область

36,16005,7500 - -

0,0000 0,590020170,0000 16,2900 23,770010,0800

Псковская область

38,26004,6800 - -

0,0000 2,630020170,0000 59,6200 78,820045,4800

Республика Карелия

128,890

0

21,0200 - -

0,0000 1,980020170,0000 57,3100 76,320041,9000

Республика Коми

125,910

0

15,9800 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 0,210020170,0000 6,7300 8,95004,8500

Кабардино-Балкарская Республика

14,73001,7200 - -

0,0000 0,030020170,0000 1,0800 1,43000,7600

Карачаево-Черкесская Республика

2,37000,2300 - -

0,0000 0,090020170,0000 1,3500 1,78001,1300

Республика Дагестан

2,93000,6900 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,140020170,0000 2,5800 3,42002,0300

Республика Ингушетия

5,61001,0400 - -

0,0000 0,300020170,0000 8,2000 11,24005,7100

Республика Северная Осетия -

Алания

18,40002,2800 - -

0,0000 0,490020170,0000 14,1200 19,59009,6000

Ставропольский край

31,91003,9400 - -

0,0000 0,710020170,0000 54,3100 93,270016,4600

Чеченская Республика

144,390

0

5,7200 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 1,760020170,0000 54,7800 68,790043,7900

Алтайский край

104,570

0

19,7500 - -

0,0000 3,260020170,0000 178,760

0

221,460

0

139,670

0

Иркутская область

332,860

0

51,7900 - -

0,0000 6,430020170,0000 229,900

0

253,740

0

189,000

0

Кемеровская область - Кузбасс

417,580

0

52,1100 - -

0,0000 4,600020170,0000 130,810

0

172,510

0

97,6400

Красноярский край

281,280

0

39,0700 - -

0,0000 1,680020170,0000 53,3900 64,410045,6700

Новосибирская область

93,130022,3600 - -

0,0000 0,930020170,0000 31,2900 41,810022,3700

Омская область

68,73008,1000 - -

0,0000 0,140020170,0000 3,5900 5,00002,4200

Республика Алтай

8,01001,1100 - -

0,0000 0,020020170,0000 3,8900 6,63001,7900

Республика Тыва

9,37000,2800 - -



70

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,260020170,0000 8,3400 11,11006,0200

Республика Хакасия

18,33002,1500 - -

0,0000 1,840020170,0000 52,4800 69,900038,4300

Томская область

115,320

0

14,7600 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 0,850020170,0000 19,8400 26,400014,9600

Курганская область

43,49006,5500 - -

0,0000 5,170020170,0000 129,370

0

170,560

0

97,3100

Свердловская область

271,280

0

44,4200 - -

0,0000 2,790020170,0000 68,2800 85,130057,5500

Тюменская область

128,680

0

30,0100 - -

0,0000 5,660020170,0000 212,030

0

239,150

0

194,480

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

375,090

0

84,1800 - -

0,0000 2,760020170,0000 92,6800 117,020

0

73,9600

Челябинская область

180,520

0

32,3900 - -

0,0000 5,160020170,0000 128,310

0

146,910

0

124,990

0

Ямало-Ненецкий автономный округ

220,360

0

51,6200 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 0,790020170,0000 35,8000 57,780015,0800

Белгородская область

90,28006,1900 - -

0,0000 0,340020170,0000 10,2100 13,60007,5000

Брянская область

22,43002,9200 - -

0,0000 1,590020170,0000 48,4500 64,110035,6400

Владимирская область

104,960

0

13,5200 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 0,840020170,0000 29,7800 34,560026,6900

Воронежская область

47,020013,6300 - -

0,0000 0,000020170,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения Москва

0,00000,0000 - -

0,0000 0,340020170,0000 8,6800 11,84006,2000

Ивановская область

19,32002,7500 - -

0,0000 0,850020170,0000 28,1700 37,470020,3100

Калужская область

61,71007,1400 - -

0,0000 0,830020170,0000 33,9300 45,140023,8100

Костромская область

74,06007,5900 - -

0,0000 0,200020170,0000 6,6600 8,82004,7900

Курская область

14,46001,7000 - -

0,0000 1,480020170,0000 41,7000 55,440030,4600

Липецкая область

90,550012,3300 - -

0,0000 3,640020170,0000 169,940

0

249,940

0

101,640

0

Московская область

351,520

0

51,6400 - -

0,0000 0,740020170,0000 18,8700 25,050014,1400

Орловская область

41,17006,0600 - -

0,0000 1,020020170,0000 21,4300 28,510016,2200

Рязанская область

46,47007,6800 - -

0,0000 0,410020170,0000 11,6800 15,55008,6500

Смоленская область

25,44003,5600 - -

0,0000 0,390020170,0000 8,5000 11,44006,3700

Тамбовская область

18,68003,0900 - -

0,0000 0,880020170,0000 35,3000 48,180023,8900

Тверская область

78,95007,9500 - -

0,0000 2,700020170,0000 40,1300 52,640032,8400

Тульская область

85,270019,2400 - -

0,0000 1,280020170,0000 41,4800 56,670028,5600

Ярославская область

92,600010,6400 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 0,490020170,0000 17,2800 23,000012,2800

Астраханская область

37,91004,0300 - -

0,0000 2,580020170,0000 63,2200 83,700047,4600

Волгоградская область

136,720

0

20,9600 - -

0,0000 0,030020170,0000 1,2100 1,21001,2100

город федерального значения

Севастополь

1,21000,6100 - -

0,0000 0,640020170,0000 25,1700 35,670015,6500

Краснодарский край

55,58006,3000 - -

0,0000 0,090020170,0000 2,8100 3,73002,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

6,09000,7100 - -

0,0000 0,110020170,0000 2,3000 3,04001,7800

Республика Калмыкия

4,98000,8600 - -

0,0000 0,170020170,0000 8,3600 11,16005,6800

Республика Крым

18,33001,5000 - -

0,0000 2,350020170,0000 80,5800 82,590076,1800

Ростовская область

131,260

0

21,5800 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

2724.590

0

2017

-

141.000

0

1376.99

00

3299.44

00

4384.19

00

5706.71

00

8994.83

00

- -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

- 141.0000

1376.990

0

4384.190

0

3299.440

0

5706.710

0

8994.830

0

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ивановская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.3400 2.7500 8.68006.2000 11.8400 19.3200 - -

Белгородская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.7900 6.1900 35.800015.0800 57.7800 90.2800 - -

Брянская область Тысяча 0.0000

2017

-

0.3400 2.9200 10.21007.5000 13.6000 22.4300 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

квадратны

х метров

Владимирская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.5900 13.5200 48.450035.6400 64.1100 104.9600 - -

Воронежская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.8400 13.6300 29.780026.6900 34.5600 47.0200 - -

город федерального значения Москва

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.0000 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 - -

Калужская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.8500 7.1400 28.170020.3100 37.4700 61.7100 - -

Костромская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.8300 7.5900 33.930023.8100 45.1400 74.0600 - -

Курская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.2000 1.7000 6.66004.7900 8.8200 14.4600 - -

Липецкая область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.4800 12.3300 41.700030.4600 55.4400 90.5500 - -

Орловская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.7400 6.0600 18.870014.1400 25.0500 41.1700 - -
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очно)
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очно)

Рязанская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.0200 7.6800 21.430016.2200 28.5100 46.4700 - -

Московская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

3.6400 51.6400 169.9400101.6400 249.9400 351.5200 - -

Тамбовская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.3900 3.0900 8.50006.3700 11.4400 18.6800 - -

Тверская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.8800 7.9500 35.300023.8900 48.1800 78.9500 - -

Тульская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.7000 19.2400 40.130032.8400 52.6400 85.2700 - -

Ярославская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.2800 10.6400 41.480028.5600 56.6700 92.6000 - -

Смоленская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.4100 3.5600 11.68008.6500 15.5500 25.4400 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.1000 2.3900 4.78004.7800 4.7800 4.7800 - -
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(Справ

очно)
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очно)

Вологодская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.1600 17.4700 47.790036.9000 63.3900 104.0900 - -

Архангельская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

5.4300 44.2500 140.410083.0600 253.2600 413.4900 - -

Республика Коми

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.9800 15.9800 57.310041.9000 76.3200 125.9100 - -

Псковская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.5900 4.6800 16.290010.0800 23.7700 38.2600 - -

Новгородская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.7200 5.7500 16.520012.5900 21.9600 36.1600 - -

Мурманская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.6800 12.2200 34.790026.4200 45.6300 73.8200 - -

Ненецкий автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.4700 5.2900 14.770011.8600 18.5700 28.5000 - -

Калининградская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.8200 7.7100 23.740018.2600 30.6600 48.7200 - -

Республика Карелия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.6300 21.0200 59.620045.4800 78.8200 128.8900 - -
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(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ленинградская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

3.8600 24.2900 91.260055.0900 120.7900 197.8300 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.1700 1.5000 8.36005.6800 11.1600 18.3300 - -

Ростовская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.3500 21.5800 80.580076.1800 82.5900 131.2600 - -

Астраханская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.4900 4.0300 17.280012.2800 23.0000 37.9100 - -

Волгоградская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.5800 20.9600 63.220047.4600 83.7000 136.7200 - -

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.0300 0.6100 1.21001.2100 1.2100 1.2100 - -

Краснодарский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.6400 6.3000 25.170015.6500 35.6700 55.5800 - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.0900 0.7100 2.81002.0000 3.7300 6.0900 - -
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измерения
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(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Калмыкия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.1100 0.8600 2.30001.7800 3.0400 4.9800 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.4900 3.9400 14.12009.6000 19.5900 31.9100 - -

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.3000 2.2800 8.20005.7100 11.2400 18.4000 - -

Чеченская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.7100 5.7200 54.310016.4600 93.2700 144.3900 - -

Республика Дагестан

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.0900 0.6900 1.35001.1300 1.7800 2.9300 - -

Карачаево-Черкесская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.0300 0.2300 1.08000.7600 1.4300 2.3700 - -

Кабардино-Балкарская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.2100 1.7200 6.73004.8500 8.9500 14.7300 - -

Республика Ингушетия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.1400 1.0400 2.58002.0300 3.4200 5.6100 - -
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(Справ

очно)

2030
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Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Удмуртская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.1100 9.6100 35.750025.8900 47.4300 77.7800 - -

Самарская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

4.6000 39.6600 165.850085.5500 221.9100 351.3600 - -

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.2800 2.0900 7.55005.4300 10.0500 16.4000 - -

Республика Мордовия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.0300 8.1500 34.300023.0100 47.2700 77.2900 - -

Республика Марий Эл

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.4700 12.2800 41.060030.3800 54.5900 89.8900 - -

Республика Башкортостан

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.0500 19.2600 39.120035.6500 44.8700 58.0300 - -

Пермский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

6.7700 79.5100 232.4100216.7700 285.3000 417.0200 - -

Пензенская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.0100 7.8800 25.940019.2400 34.4700 56.7300 - -
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(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Оренбургская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.6500 12.7500 39.700029.7800 52.8600 87.1900 - -

Нижегородская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

3.0900 25.1800 92.020066.8100 122.7400 202.0500 - -

Кировская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.0200 16.3400 48.180036.5200 64.1000 105.6300 - -

Ульяновская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.6500 6.1800 18.710014.3900 24.1700 38.4400 - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.4300 3.4200 5.29004.8200 6.5100 9.8700 - -

Саратовская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.0600 17.5900 60.030044.3300 79.5800 130.5600 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

5.1600 51.6200 128.3100124.9900 146.9100 220.3600 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

5.6600 84.1800 212.0300194.4800 239.1500 375.0900 - -
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Тюменская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.7900 30.0100 68.280057.5500 85.1300 128.6800 - -

Свердловская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

5.1700 44.4200 129.370097.3100 170.5600 271.2800 - -

Курганская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.8500 6.5500 19.840014.9600 26.4000 43.4900 - -

Челябинская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

2.7600 32.3900 92.680073.9600 117.0200 180.5200 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.7600 19.7500 54.780043.7900 68.7900 104.5700 - -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

6.4300 52.1100 229.9000189.0000 253.7400 417.5800 - -

Красноярский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

4.6000 39.0700 130.810097.6400 172.5100 281.2800 - -

Новосибирская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.6800 22.3600 53.390045.6700 64.4100 93.1300 - -
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Иркутская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

3.2600 51.7900 178.7600139.6700 221.4600 332.8600 - -

Республика Алтай

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.1400 1.1100 3.59002.4200 5.0000 8.0100 - -

Республика Тыва

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.0200 0.2800 3.89001.7900 6.6300 9.3700 - -

Республика Хакасия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.2600 2.1500 8.34006.0200 11.1100 18.3300 - -

Томская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.8400 14.7600 52.480038.4300 69.9000 115.3200 - -

Омская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.9300 8.1000 31.290022.3700 41.8100 68.7300 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.0900 0.8600 5.14003.4900 6.7800 11.0800 - -

Хабаровский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.7600 6.8500 25.430017.8000 34.0800 54.6800 - -
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Сахалинская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.8800 67.1200 67.120067.1200 67.1200 67.1200 - -

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

13.5000 109.7200 461.6500325.2100 612.4100 998.2300 - -

Республика Бурятия

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.9700 10.3400 34.600026.2600 43.6000 67.0700 - -

Приморский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.5100 11.5600 34.790026.2100 45.9300 74.9700 - -

Магаданская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.1200 1.0200 3.62002.6100 4.7800 7.7300 - -

Камчатский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.8200 6.5700 20.300015.3900 26.3900 42.2800 - -

Забайкальский край

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

0.8500 7.0900 26.000018.5300 34.3600 55.1400 - -

Еврейская автономная область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.0300 7.5100 22.430016.7800 29.0200 46.1300 - -

Амурская область

Тысяча

квадратны

х метров

0.0000

2017

-

1.7500 16.9500 52.170039.4300 67.3900 105.8000 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального

проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

406 186 000,00 9 019,57 501,45 9 521,02

2.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального

проекта

406 186 000,00 9 019,57 501,45 9 521,02


