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Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо роспотребнадзор

от 30.04.2021г. №41-00-031

-67-2639-2021, приложен

файл. прогноз

исполнения 99,3

1.1. 98.5 0 0 99.3

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю"

Письмо Роспотребнадзор

от 30.04.2021г. №41-00-

03/67-2639-2021, приложен

файл.

1.2. 98.5 0 0 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

99,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

99,3000

99,30000,0000 99,3000 0,0000 99,3000 99,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

99,90000,0000 98,6000 0,0000 99,9000 99,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Неопределен

а

Письмо

Письмо

Роспотребна

дзора

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Роспотребнадзора"

Письмо от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0Штука 0 00

1.1.

1

Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

создании

информацио

нно-

телекоммун

икационного

сервиса

информацио

нной

системы

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

создании

информационно-

телекоммуникационного

сервиса

информационной

системы" Отчет от г. №,

указана ссылка. В работе

01.10.2021 01.10.2021

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

Питиримов

Александр

Локальная

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.Существует

риск: Невозможность

исполнения результата,

Причина риска:

Недобросовестные

подрядчики,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет

Озавершени

и

строительств

а.

В работе. Просрочка 305

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Озавершении

строительства." Отчет от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2021

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

перенесены на 2021 год,

срок исполнения

01.12.2021, Мероприятия

будут выполнены в 2021

01.03.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году. Мероприятия

будут реализованы в

декабре 2021 года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

111 939,380,00

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 111 939,38 0,000,00111 939,38

111 939,3849 319,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 111 939,38 корректировка данных0,000,00111 939,38

110 686,97111 939,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

110 686,97 22,3524 734,09110 686,97

110 686,971 252,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

110 686,97 22,3524 734,09110 686,97

111 939,380,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

111 939,38 корректировка данных0,000,00111 939,38

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

111 939,380,00 111 939,38 0,000,00111 939,38

111 939,3849 319,20 111 939,38 0,000,00111 939,38

110 686,97111 939,38 110 686,97 22,3524 734,09110 686,97

110 686,97 110 686,97 22,3524 734,09110 686,97

111 939,380,00 111 939,38 0,000,00111 939,38

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 252,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111 939.380.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 734.0924 734.0924 734.0924 734.0924 734.09

0.00

0.00


