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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 50 %, факт на 30.06.2024 – 35,84 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «50 %».

По состоянию на 30 июня 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП «Сферум», численность обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной

платформе цифровой образовательной среды – 13 671 чел., что составляет 35, 84 % от общей численности обучающихся в Камчатском крае (38 145 чел.).

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

 (3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 81 %, факт на 30.06.2024 – 91,77%

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «81 %».

По состоянию на 30 июня 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», общее количество педагогических работников, активно использующих

ИКОП «Сферум», – 3 345 чел., что составляет 91,77 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края (3 645 чел.).

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

План на 31.12.2024 – 33 %, факт на 30.06.2024 – 19,17 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «33 %».

По состоянию на 30 июня 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», 120 общеобразовательных организаций края зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; из них в 23 организациях не менее 50 % педагогических работников и не менее 50 % обучающихся получили единый доступ к образовательным сервисам и цифровым

учебным материалам, что составляет 19,17 % от общего количества образовательных организаций Камчатского края.

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 100 %, факт на 30.06.2024 – 100 %

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновила 121 общеобразовательная

организация, что составило 100 % ОО края.

В 11 профессиональных образовательных организаций, включая 3 филиала, поставлено: 22 интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер, копир) и 468 ноутбуков.

В 121 образовательную организацию поставлено: 156 интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением, 144 МФУ (принтер, сканер, копир) и 4119

ноутбуков.

Приказом Министерства образования Камчатского края с 01.07.2023 г. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 13»

присоединено к Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя школа № 2» (Приказ Министерства образования Камчатского края «О

реорганизации краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа № 2» в форме присоединения к нему краевого государственного

общеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерняя (сменная) школа № 13» от 11.04.2023 г. № 307). Общее количество общеобразовательных организаций в Камчатском

крае составляет 120.

Информация о достижении результатов:

05.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 132, факт на 30.06.2024 – 132



Общий статус реализации

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132 образовательные

организации: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая филиалы).

В целях достижения результата:

– в 2019 году приказом Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 26.09.2019 № 1027 утвержден план по внедрению целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае – по итогам 2020 года материально-техническая база была

обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края в 6 муниципальных районах и городских округах;

– в 2020 году приказом Минобразования Камчатского края от 03.12.2020 № 1041 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях в

Камчатском крае – по итогам 2021 года материально-техническая база была обновлена в 43 образовательных организациях в 13 муниципальных районах.

06.08.08 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

План на 31.12.2024 – 2, факт на 30.06.2024 – 1

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (приказ Министерства образования

Камчатского края от 30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся запуск Центра «IT-куб» и начало образовательного процесса в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного обучения

(теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате). Открытие помещений Центра «IT-куб» состоялось 01.11.2021 г.

Начало очных занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра реализуются 9 дополнительных общеобразовательных программ («Программирование на языке «Java», «Программирование роботов», «Программирование на

языке «Python», «Системное администрирование», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Войди в IT

(основы компьютерной грамотности)» и краевая профильная IT-смена «Цифровая трансформация») и 4 вариативных направления (Системное администрирование»,

«Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы алгоритмики и логики»).

В текущем году запланировано создание и открытие центра цифрового образования «IT-куб» в Елизовском муниципальном районе на базе муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Центр «Луч». Центр цифрового образования «IT-куб» станет структурным подразделением МБУ ДО «Центр «Луч».

В рамках реализации дорожной карты по созданию центра «IT-куб» Приказом Министерства образования Камчатского края от 02.02.2024 № 82 утверждены:

комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб»;

должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и центра цифрового образования детей «IT-куб»;

показатели деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб»;

типовое Положение о деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Камчатского края;

концепция создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»;

инфраструктурный лист для создания центра цифрового образования детей «IT-куб»;

инфраструктурный лист на средства экономии.

Подготовлена информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»,

проведено первичное наполнение страницы Центра на сайте МБУ ДО «Центр «Луч».

Обучение по программе «Использование современного учебного оборудования в центрах цифрового образования «IT-куб»» завершили 14 педагогов (11 из IT-куб 2021 г. и 3 из IT-куб

2024 г.).

По состоянию на 30.06.2024 проведено 3 электронных аукциона, по результатам которых заключено 3 контракта, также заключены 5 договоров с единственным поставщиком на

общую сумму 19 391 392,04 руб. На средства экономии заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 1 044 806,66 руб.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

С момента начала реализации

федерального проекта

«Цифровая образовательная

среда» в Камчатском крае

материально-техническую базу

обновила 121

общеобразовательная

организация, что составило 100

% ОО края. В 11

профессиональных

образовательных организаций,

включая 3 филиала, поставлено:

22 интерактивных комплекса с

вычислительным блоком и

мобильным креплением, 14

МФУ (принтер, сканер, копир) и

468 ноутбуков. В 121

образовательную организацию

поставлено: 156 интерактивных

комплексов с вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 144 МФУ (принтер,

сканер, копир) и 4119 ноутбуков.

С момента начала реализации

федерального проекта

«Цифровая образовательная

среда» в Камчатском крае

материально-техническую базу

обновила 121

общеобразовательная

65.29 100 ФИСП ЦОС 1001001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/884e0b53-7a01-4b27-a01e-cb85caafd9fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kyz2SG8pg1TIP%2Fn8ykjYCl8DXmY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

организация, что составило 100

% ОО края. В 11

профессиональных

образовательных организаций,

включая 3 филиала, поставлено:

22 интерактивных комплекса с

вычислительным блоком и

мобильным креплением, 14

МФУ (принтер, сканер, копир) и

468 ноутбуков. В 121

образовательную организацию

поставлено: 156 интерактивных

комплексов с вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 144 МФУ (принтер,

сканер, копир) и 4119 ноутбуков.

Приказом Министерства

образования Камчатского края с

01.07.2023 г. Краевое

государственное

общеобразовательное

бюджетное учреждение

«Вечерняя (сменная) школа №

13» присоединено к Краевому

государственному

общеобразовательному

бюджетному учреждению

«Средняя школа № 2» (Приказ

Министерства образования

Камчатского края «О

реорганизации краевого

государственного

общеобразовательного

бюджетного учреждения

«Средняя школа № 2» в форме

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/884e0b53-7a01-4b27-a01e-cb85caafd9fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kyz2SG8pg1TIP%2Fn8ykjYCl8DXmY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

присоединения к нему краевого

государственного

общеобразовательного

бюджетного учреждения

«Вечерняя (сменная) школа №

13» от 11.04.2023 г. № 307).

Общее количество

общеобразовательных

организаций в Камчатском крае

составляет 120.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью за июнь 2024 г."

Иное Министерства

образования Камчатского края

от 30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

По состоянию на 30 июня 2024

года по статистическим

данным, предоставленным

ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП

«Сферум», численность

обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды – 13 671

0 32.87 ФИСП ЦОС 5035.842.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/884e0b53-7a01-4b27-a01e-cb85caafd9fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kyz2SG8pg1TIP%2Fn8ykjYCl8DXmY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0d9c2bb-77c3-4cc6-b7c2-68150501c423?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tQjFayOOQui%2FAvmdl12b0g3AEf8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

чел., что составляет 35,84 % от

общей численности

обучающихся в Камчатском

крае (38 145 чел.).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью за июнь 2024 г."

Иное Министерства

образования Камчатского края

от 30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

По состоянию на 30 июня 2024

года по статистическим

данным, предоставленным

ФГАНУ «ФИЦТО», общее

количество педагогических

работников, активно

использующих ИКОП

«Сферум», – 3 345 чел., что

составляет 91,77 % от общей

численности педагогических

работников

общеобразовательных

организаций Камчатского края

(3 645 чел.). Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям в Системе

управления проектной

деятельностью за июнь 2024 г."

Иное Министерства

образования Камчатского края

от 30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 79 ФИСП ЦОС 8191.772.2.

ПроцентФП

По состоянию на 30 июня 2024

0 17.35 ФИСП ЦОС 3319.172.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0d9c2bb-77c3-4cc6-b7c2-68150501c423?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tQjFayOOQui%2FAvmdl12b0g3AEf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2a132ea-1b69-4f2f-b92c-b70fd5df1228?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ow6TmO98v7Y3t8ymZiSQfOaUkk4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d54cfb58-c689-480d-b6f2-356da6910093?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R4BGWssqzssvONOkcFPIu3wWvSk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

года по статистическим

данным, предоставленным

ФГАНУ «ФИЦТО», 120

общеобразовательных

организаций края

зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; из них в 23

организациях не менее 50 %

педагогических работников и не

менее 50 % обучающихся

получили единый доступ к

образовательным сервисам и

цифровым учебным

материалам, что составляет

19,17 % от общего количества

образовательных организаций

Камчатского края.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью за июнь 2024 г."

Иное Министерство

образования Камчатского края

от 30.06.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d54cfb58-c689-480d-b6f2-356da6910093?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R4BGWssqzssvONOkcFPIu3wWvSk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

33,0000

16,670020,6600 21,5000 22,3000 17,3500 17,3500 17,3500 17,3500 21,4000 24,5000

33,0000

20,000020,8300 22,3100 22,3100 23,9700 19,1700 19,1700 19,1700 21,4000 24,5000

ФП Процент 28,9000

28,9000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

81,0000

78,100077,6700 77,9000 78,0000 78,5000 79,0000 79,0000 79,0000 79,5000 80,0000

91,7700

92,430079,6700 82,8000 85,3500 91,5000 91,7700 91,7700 91,7700 91,7700 91,7700

ФП Процент 80,5000

91,7700

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

50,0000

32,870034,1800 35,5000 37,0000 32,8700 32,8700 32,8700 32,8700 37,1200 41,3800

50,0000

35,860034,1800 35,5000 37,0000 38,3000 35,8400 35,8400 35,8400 37,1200 41,3800

ФП Процент 45,6300

45,6300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»:

Образовател

ьные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды

В работе.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

31.12.2024 31.12.2024

132Единица 0 1321321.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac7db539-ce57-4bc5-a9c4-32ea0fea9859?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rE607lpmDLcXt1Y0zgQbnJEZSLk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края № 073-2019-

E40041-1/8 от

12.12.2023 г. значение

результата достигнуто. В

2024 году реализация

результата

«Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды»

предполагает

проведение

мониторинговых

мероприятий. В целях

достижения результата:

– в 2019 году приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac7db539-ce57-4bc5-a9c4-32ea0fea9859?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rE607lpmDLcXt1Y0zgQbnJEZSLk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных районах.

Предоставлена

информация : 132 из 132.

Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac7db539-ce57-4bc5-a9c4-32ea0fea9859?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rE607lpmDLcXt1Y0zgQbnJEZSLk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информация по

результату

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»:

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №24.24/935,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

Выполнено. С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

28.06.2024 18.06.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac7db539-ce57-4bc5-a9c4-32ea0fea9859?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rE607lpmDLcXt1Y0zgQbnJEZSLk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/482eeef8-3a8c-45d5-8035-2dd427d8c534?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1e0AYtBstSmk%2Bya9sSgbCb%2FGcmI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ной среды по

состоянию

на 18 июня

2024 г.

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019 году

приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/482eeef8-3a8c-45d5-8035-2dd427d8c534?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1e0AYtBstSmk%2Bya9sSgbCb%2FGcmI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных районах.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 18 июня

2024 г." Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

18.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/482eeef8-3a8c-45d5-8035-2dd427d8c534?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1e0AYtBstSmk%2Bya9sSgbCb%2FGcmI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.07.2024 г.

31.07.2024 31.07.2024

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

27.09.2024

27.09.2024 27.09.2024

1.1.

3

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»:

Созданы

центры

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

В работе.Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 122.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ccf3ffc-28c6-4a8f-bf78-75c22475d2a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZsLxLzsJ9ANczqyxlI16teVb%2FLM%3D


18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра реализуются 9

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ccf3ffc-28c6-4a8f-bf78-75c22475d2a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZsLxLzsJ9ANczqyxlI16teVb%2FLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)» и краевая

профильная IT-смена

«Цифровая

трансформация») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). В текущем

году запланировано

создание и открытие

центра цифрового

образования «IT-куб» в

Елизовском

муниципальном районе

на базе муниципального

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Центр

«Луч». Центр цифрового

образования «IT-куб»

станет структурным

подразделением МБУ

ДО «Центр «Луч». В

рамках реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ccf3ffc-28c6-4a8f-bf78-75c22475d2a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZsLxLzsJ9ANczqyxlI16teVb%2FLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожной карты по

созданию центра «IT-

куб» Приказом

Министерства

образования

Камчатского края от

02.02.2024 № 82

утверждены: комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб»; должностное лицо

в составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и центра

цифрового образования

детей «IT-куб»;

показатели деятельности

центра цифрового

образования детей «IT-

куб»; типовое

Положение о

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории Камчатского

края; концепция

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ccf3ffc-28c6-4a8f-bf78-75c22475d2a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZsLxLzsJ9ANczqyxlI16teVb%2FLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создания и

функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб»;

инфраструктурный лист

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб»;

инфраструктурный лист

на средства экономии.

Подготовлена

информационная

справка об

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

«IT-куб», проведено

первичное наполнение

страницы Центра на

сайте МБУ ДО «Центр

«Луч». Обучение по

программе

«Использование

современного учебного

оборудования в центрах

цифрового образования

«IT-куб»» завершили 14

педагогов (11 из IT-куб

2021 г. и 3 из IT-куб

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ccf3ffc-28c6-4a8f-bf78-75c22475d2a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZsLxLzsJ9ANczqyxlI16teVb%2FLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024 г.). По состоянию

на 30.06.2024 проведено

3 электронных аукциона,

по результатам которых

заключено 3 контракта,

также заключены 5

договоров с

единственным

поставщиком на общую

сумму 19 391 392,04

руб. На средства

экономии заключено 2

муниципальных

контракта на общую

сумму 1 044 806,66 руб.

Подгружена

информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(апрель, май, июнь 2024

года). Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»:

Созданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

21.06.2024г. №

24.05/3148, приложен

файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

2. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ccf3ffc-28c6-4a8f-bf78-75c22475d2a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZsLxLzsJ9ANczqyxlI16teVb%2FLM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2f982f3-0ff0-4c8b-9450-072e7bf9c68b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FLA8%2FtHecNbXrRK0NlJtkE2yqSs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(апрель, май, июнь 2024

года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

24.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2f982f3-0ff0-4c8b-9450-072e7bf9c68b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FLA8%2FtHecNbXrRK0NlJtkE2yqSs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

функционир

ующих в

2023/2024

учебном

году в

Камчатском

крае (апрель,

май, июнь

2024 года)

Информационная справка

об образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

«IT-куб»

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Информацио

нная справка

об

образователь

ной

организации,

на базе

которой

создаётся

центр

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. В текущем

году запланировано

создание и открытие

центра цифрового

образования «IT-куб» в

Елизовском

муниципальном районе

на базе муниципального

бюджетного учреждения

дополнительного

образования «Центр

«Луч». Предоставлена

информационная

справка об

образовательной

организации, на базе

которой создаётся центр

цифрового образования

«IT-куб».

Подтверждающие

документы: 1.

01.05.2024 26.04.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d2f982f3-0ff0-4c8b-9450-072e7bf9c68b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FLA8%2FtHecNbXrRK0NlJtkE2yqSs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/daf18e50-b99e-4450-a0e8-a4a0b378f7b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F3vEO2Sg%2FgQhTrrm%2Bqgev84tt%2FU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информационная

справка об

образовательной

организации, на базе

которой создаётся центр

цифрового образования

«IT-куб»" Иное МБУДО

«Центр «Луч» от

25.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«1Т-куб» по

состоянию

на 18 июня

2024 года

Выполнено. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

28.06.2024 18.06.2024

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/daf18e50-b99e-4450-a0e8-a4a0b378f7b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F3vEO2Sg%2FgQhTrrm%2Bqgev84tt%2FU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d40ec74-4834-43bc-935a-2c22727b55fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QsfjeBqQsv5rA01gxyBphOdiQ%2Fk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра реализуются 9

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d40ec74-4834-43bc-935a-2c22727b55fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QsfjeBqQsv5rA01gxyBphOdiQ%2Fk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

IT (основы

компьютерной

грамотности)» и краевая

профильная IT-смена

«Цифровая

трансформация») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). По состоянию

на 18.06.2024 общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 265

человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 691

человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d40ec74-4834-43bc-935a-2c22727b55fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QsfjeBqQsv5rA01gxyBphOdiQ%2Fk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «1Т-куб» по

состоянию на 18 июня

2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

18.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

31.07.2024

31.07.2024 31.07.2024

2.1.

3

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

центр цифрового

образования «IT-куб»

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. Достижение

КТ запланировано на

23.08.2024

23.08.2024 23.08.2024

2.1.

4

Имеется или получена

лицензия на

образовательную

деятельность Центра по

программам

дополнительного

образования детей и

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Лицензия на

реализацию

образователь

ных

программ

дополнитель

Выполнено. Подгружена

лицензия на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых МБУ ДО

23.08.2024 17.06.2024

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d40ec74-4834-43bc-935a-2c22727b55fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QsfjeBqQsv5rA01gxyBphOdiQ%2Fk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/549c06e4-e24d-4450-9f71-b7453b20d223?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9YeHRfBfEkaFHkTv8JR5DqnGJqw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослых

ного

образования

детей и

взрослых

"Центр "Луч".

Подтверждающие

документы: 1. "Лицензия

на реализацию

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

08.09.2015г. №2201,

приложен файл.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том

числе Центров «IT-куб»

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

23.08.2024

23.08.2024 23.08.2024

2.1.

6

Начало работы Центра

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.09.2024

15.09.2024 15.09.2024

2.1.

7

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

Короткова

Александра

Система

управления

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/549c06e4-e24d-4450-9f71-b7453b20d223?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9YeHRfBfEkaFHkTv8JR5DqnGJqw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей создания и

функционирования Центра

Юрьевна -

Министр

проектной

деятельност

ью

30.09.2024

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования Центра

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.09.2024

30.09.2024 30.09.2024

2.1.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,000,00

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:521000

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 896,1720 896,13

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:521300

2.1 20 896,17 0,000,0020 896,17

20 896,1720 896,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 20 896,17 на 01.07.20240,000,0020 896,17

20 687,1720 687,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

20 687,17 на 01.07.20240,000,0020 687,17

20 687,1720 687,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

20 687,17 0,000,0020 687,17

20 896,1720 896,13

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

20 896,17 на 01.07.20240,000,0020 896,17

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 896,1720 896,13 20 896,17 0,000,0020 896,17

20 896,1720 896,13 20 896,17 0,000,0020 896,17

20 687,1720 687,17 20 687,17 0,000,0020 687,17

20 687,17 20 687,17 0,000,0020 687,17

20 896,1720 896,13 20 896,17 0,000,0020 896,17

0,000,00 0,00 0,000,000,00

20 687,17
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 687,17 20 687,1720 687,1720 687,1720 687,1720 687,17

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 687,17 20 687,1720 687,1720 687,1720 687,1720 687,17

0,00

0,00


