
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Глубокая Н.В.Руководитель регионального проекта Заместитель Министра

Попова Л.Н.Администратор регионального проекта

Начальник отдела развития видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Камчатского края "Физическая

культура, спорт, молодежная политика, отдых и

оздоровление детей в Камчатском крае"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Камчатский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 64,5000 68,5000 72,0000 75,5000 78,5000 80,5000Процент 59,7000

2 Доля граждан среднего возраста (женщины

30-54 года; мужчины 30-59 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 24,0000 29,0000 34,0000 40,0000 46,0000 53,0000Процент 13,3000

3 Доля граждан старшего возраста (женщины

55-79 лет; мужчины 60-79 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 9,4000 12,0000 15,0000 18,0000 21,0000 24,2000Процент 2,9000

4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

объектов спорта

31.12.2017 79,0000 79,7000 80,5000 81,2000 82,0000 83,0000Процент 42,0000

5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в организациях

ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

31.12.2017 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Процент 68,7000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Отсутсвует

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

15 2 2 1 -

2

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь

Отсутствует

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

26 0 0 1 2

3

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1919 19 19 19 19

4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

20 0 1 0 0

5

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1 - - -
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рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

бюджета на закупку

спортивного оборудования и

инвентаря 

6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на создание

спортивных сооружений для

массового спорта

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

14 145,19 47,8574,33 47,85 4 785,63 0,00 19 100,84

1.1.1. бюджет субъекта

14 003,74 4 736,467 358,28 4 736,46 4 737,78 0,00 35 572,72

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 4 736,467 358,28 4 736,46 0,00 0,00 16 831,20

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

141,45 47,8474,33 47,84 47,86 0,00 359,32

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

52 588,48 14 737,170,00 0,00 20 434,95 21 299,49 109 060,10

2.1.1. бюджет субъекта

52 497,58 14 737,170,00 0,00 20 434,95 21 299,49 108 969,19

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

90,91 0,000,00 0,00 0,00 0,00 90,91

2.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 557,16 7 344,897 862,14 7 862,14 5 586,32 5 586,32 40 798,96

3.1.1. бюджет субъекта

6 557,16 8 840,748 859,37 8 859,37 5 586,32 5 586,32 44 289,26

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 1 578,951 052,63 1 052,63 0,00 0,00 3 684,21

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 83,1055,40 55,40 0,00 0,00 193,91

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

200 000,00 604 452,10350 000,00 204 626,00 26 676,77 0,00 1 385 754,87

4.1.1. бюджет субъекта

200 000,00 604 452,10350 000,00 204 626,00 26 676,77 0,00 1 385 754,87
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4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,005 354,53 0,00 0,00 0,00 5 354,53

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,005 354,53 0,00 0,00 0,00 5 354,53

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00216 749,71 0,00 0,00 0,00 216 749,71

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00216 749,71 0,00 0,00 0,00 216 749,71

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхованияя),всего

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

273 290,83 580 040,70 212 535,99 626 582,01

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

57 483,67 26 885,81 1 776 819,01

273 290,83 626 582,01580 040,70 212 535,99 57 483,67 26 885,81 1 776 819,01

  бюджет субъекта

273 058,47 632 766,47588 321,89 218 221,83 57 435,81 26 885,81 1 796 690,29

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

232,36 129,73 103,24 130,95 47,86 0,00 644,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года;

мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

1

Основной показатель: Доля

граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

2

Основной показатель: Доля

детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

3
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Основной показатель: Доля

занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

4

Основной показатель: Уровень

обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь"0

1

Отсутствует

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

- 25.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.1

Отчет Отчеты руководителей СШОР

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2019

Мероприятие "Исполнение обязательств по

контракту"

1.1.1

Акт

30.11.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.2

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

1.2.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.3

Прочий тип документа

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

15.07.2019

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"1.3.1

Прочий тип документа

30.04.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

15.07.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.4

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.11.2019

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

1.4.1

Акт

16.07.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.11.2019



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.5

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.04.2022

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

1.5.1

Прочий тип документа

01.04.2022 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.6

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.06.2022

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"1.6.1

Прочий тип документа

30.04.2022 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.06.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7

Прочий тип документа

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

1.7.1

Акт

30.06.2022 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.11.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.8

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.04.2023

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

1.8.1

Прочий тип документа

01.04.2023 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.9

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.06.2023

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"1.9.1

Прочий тип документа

30.04.2023 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.06.2023



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2023

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

1.10.

1

Акт

16.07.2023 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.11

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.04.2024

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

1.11.

1

Прочий тип документа

01.04.2024 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.12

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"1.12.

1

Прочий тип документа

30.04.2024 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.06.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.11.2024

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

1.13.

1

Прочий тип документа

30.11.2024 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.11.2024

Результат "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "0

2 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

- 25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение (формирование)

документов, необходимых для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.1

Прочий тип документа Отсутствует

30.01.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

01.03.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.2

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2019

Мероприятие "В организации спортивной

подготовки поставлено оборудование"

2.2.1

Акт

15.01.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.3

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.04.2019

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

2.3.1

Прочий тип документа

15.01.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.4

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.10.2019

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"2.4.1

Прочий тип документа

30.04.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.10.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.11.2019

Мероприятие "Подписание акта приема -

передачи"

2.5.1

Акт

30.06.2019 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.11.2019

Контрольная точка "Все организации

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

2.6

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

15.12.2020



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация программ спортивной

подготовки ФССП"

2.6.1

Прочий тип документа Отсутствует

01.01.2020 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

15.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.7

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2020

Мероприятие "В организации спортивной

подготовки поставлено оборудование"

2.7.1

Прочий тип документа

15.01.2020 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.8

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2020

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

2.8.1

Прочий тип документа

15.01.2020 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.9

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"2.9.1

Прочий тип документа

30.04.2020 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.06.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.10

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2020

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

2.10.

1

Акт

30.11.2020 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2020

Контрольная точка "Все организации

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

2.11

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация программ спортивной

подготовки ФССП"

2.11.

1

 Отсутствует

01.01.2021 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

15.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.12

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2021

Мероприятие "В организации спортивной

подготовки поставлено оборудование"

2.12.

1

Акт

15.01.2021 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.13

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

01.04.2021

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

2.13.

1

Прочий тип документа

15.01.2021 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.14

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

30.11.2021

Мероприятие "Подписание акта приема -

передачи"

2.14.

1

Акт

30.06.2021 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.11.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.15

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2021

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"2.15.

1

Прочий тип документа

30.04.2021 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.06.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.16

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В организации спортивной

подготовки поставлено оборудование"

2.16.

1

Акт

15.01.2022 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.17

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2022

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

2.17.

1

Прочий тип документа

15.01.2022 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.18

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2022

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"2.18.

1

Прочий тип документа

30.04.2022 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.06.2022



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.19

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2022

Мероприятие "Подписание акта приема -

передачи"

2.19.

1

Акт

30.06.2022 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.11.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.20

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2023

Мероприятие "В организации спортивной

подготовки поставлено оборудование"

2.20.

1

Акт

01.01.2023 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.21

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2023



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

2.21.

1

Прочий тип документа

15.01.2023 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.22

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2023

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"2.22.

1

Прочий тип документа

30.04.2023 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.06.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.23

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2023

Мероприятие "Подписание акта приема -

передачи"

2.23.

1

Акт

30.06.2023 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.11.2023



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.24

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2024

Мероприятие "В организации спортивной

подготовки поставлено оборудование"

2.24.

1

Прочий тип документа

15.01.2024 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.25

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2024

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

2.25.

1

Прочий тип документа

15.01.2024 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.04.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.26

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2024



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"2.26.

1

Прочий тип документа

30.04.2024 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.06.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.27

Прочий тип документа

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2024

Мероприятие "Подписание акта приема -

передачи"

2.27.

1

Акт

30.06.2024 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

30.11.2024

Результат "Поставлены комплекты спортивного

оборудования"0

3

Отсутсвует

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

- 25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.2

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.3

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.4

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2019

Мероприятие "Поставлены комплекты

спортивно-технологического оборудования"

3.4.1

Акт

01.12.2019 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

25.12.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.5

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

30.05.2019

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

3.5.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.05.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.6

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

21.07.2019

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"3.6.1

Прочий тип документа

30.05.2019 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

21.07.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.7

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

30.11.2019



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписание акта приема -

передачи"

3.7.1

Акт

30.06.2019 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.11.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.8

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.9

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.10

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2020



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.11

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.12

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.13

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2020



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Поставлены комплекты

спортивно-технологического оборудования"

3.13.

1

Акт

08.01.2020 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

14.10.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.14

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2020

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

3.14.

1

Прочий тип документа

01.04.2020 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.04.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.15

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"3.15.

1

Прочий тип документа

01.04.2020 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.04.2020



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.16

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2020

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

3.16.

1

Акт

16.07.2020 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

28.11.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.17

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.18

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.19

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.20

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.21

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2021

Мероприятие "Поставлены комплекты

спортивно-технологического оборудования"

3.21.

1

Акт

15.01.2021 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

25.12.2021



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.22

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2021

Мероприятие "Включение закупки в план

закупок"

3.22.

1

Прочий тип документа

15.01.2021 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.04.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.23

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2021

Мероприятие "Размещение информации о

закупке на портале"

3.23.

1

Прочий тип документа

30.04.2021 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.06.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.24

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2021



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписание акта приема -

передачи"

3.24.

1

Акт

30.06.2021 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

28.11.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.25

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.26

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.27

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.28

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2022

Мероприятие "Поставлены комплекты

спортивно-технологического оборудования"

3.28.

1

Прочий тип документа

16.01.2022 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

25.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.29

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2022

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

3.29.

1

Прочий тип документа

01.04.2022 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.30

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2022

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"3.30.

1

Прочий тип документа

05.05.2022 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

21.07.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.31

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2022

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

3.31.

1

Акт

16.07.2022 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.11.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.32

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.33

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.34

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.35

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.36

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2023

Мероприятие "Поставлены комплекты

спортивно-технологического оборудования"

3.36.

1

Акт

15.01.2023 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.11.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.37

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2023

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

3.37.

1

Прочий тип документа

01.04.2023 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

15.07.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.38

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение процедуры закупки"3.38.

1

Прочий тип документа

30.04.2023 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

15.07.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.39

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2023

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

3.39.

1

Прочий тип документа

16.07.2023 Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

30.11.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.40

 

Попова Л. Н.,

Начальник отдела

развития видов спорта

и высшего спортивного

мастерства

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы""0

4

Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на создание

спортивных сооружений для массового

спорта

Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

- 25.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

 

Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

-

01.07.2019

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику"

4.1.1

Прочий тип документа

01.06.2019 Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

01.07.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.2

 

Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

-

30.12.2018

Мероприятие "Получение положительного

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.2.1

Прочий тип документа

01.01.2018 Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

30.12.2018

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.3

 

Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

-

30.11.2020

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ "

4.3.1

 

01.01.2020 Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

01.12.2020

Контрольная точка "Субъектами Российской

Федерации представлены в Минспорт России

заключения о соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

"

4.4

 

Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представление субъектами

Росссийской Федерации заключений о

соответствии (ЗОС) в Минспорт России "

4.4.1

Прочий тип документа

01.09.2020 Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

15.12.2020

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

4.5

 

Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

-

25.12.2020

Мероприятие "Ввод объекта в эксплуатацию"4.5.1

Прочий тип документа

30.11.2020 Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

25.12.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.6

 

Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

-

20.09.2019

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство"

4.6.1

Прочий тип документа

01.08.2019 Глубокая Н. В.,

Заместитель Министра

20.09.2019

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной собственности "0

5 Дегодьев А. Г.,

Министр

- 25.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.1

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

01.01.2018

Мероприятие "Передача земельного участка

заказчику"

5.1.1

Распоряжение

01.01.2017 Дегодьев А. Г.,

Министр

01.01.2018

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.2

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

27.02.2018

Мероприятие "Получение положительного

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.2.1

Прочий тип документа

01.01.2018 Дегодьев А. Г.,

Министр

27.02.2018

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.3

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство"

5.3.1

Прочий тип документа

01.01.2018 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.4

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

30.09.2021

Мероприятие "Строительно-монтажные работы"5.4.1

Прочий тип документа

27.05.2019 Дегодьев А. Г.,

Министр

30.09.2021

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

"

5.5

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

30.05.2019

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур"

5.5.1

Прочий тип документа

01.02.2019 Дегодьев А. Г.,

Министр

30.05.2019

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

"

5.6

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

15.12.2021

Мероприятие " Установка технологического

оборудования"

5.6.1

Прочий тип документа

15.10.2021 Дегодьев А. Г.,

Министр

15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

"

5.7

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Введ в эксплуатацию

технологического оборудования"

5.7.1

Прочий тип документа

15.11.2021 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объектов спорта 100%"

5.8

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Завершение работ"5.8.1

Прочий тип документа

15.11.2021 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2021

Контрольная точка "Субъектами Российской

Федерации представлены в Минспорт России

заключения о соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)"

5.9

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Отправка пакетов документов в

Минспорт России о соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)"

5.9.1

Прочий тип документа

15.11.2021 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2021

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

5.10

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Ввод объекта в эксплуатацию"5.10.

1

Акт

01.10.2021 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.11

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

10.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Передача земельного участка

заказчику"

5.11.

1

Прочий тип документа

01.01.2021 Дегодьев А. Г.,

Министр

10.06.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.12

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

01.06.2021

Мероприятие "Получение положительного

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.12.

1

Прочий тип документа

01.03.2021 Дегодьев А. Г.,

Министр

01.06.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.13

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

30.10.2022

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство"

5.13.

1

Прочий тип документа

01.04.2022 Дегодьев А. Г.,

Министр

30.10.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.14

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Строительно-монтажные работы"5.14.

1

Прочий тип документа

01.12.2021 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.15

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Завершение работ"5.15.

1

Прочий тип документа

01.07.2023 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.16

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора"

5.16.

1

Прочий тип документа

01.12.2023 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.17

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Ввод объекта в эксплуатацию"5.17.

1

Прочий тип документа

01.09.2023 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.18

 

Дегодьев А. Г.,

Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Подготовка документов"5.18.

1

Прочий тип документа

01.12.2023 Дегодьев А. Г.,

Министр

25.12.2023

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы""0

6

Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на закупку

спортивного оборудования и инвентаря 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

- 25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.1

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

15.02.2020

Мероприятие "Подготовка к проведению

процедуры закупки"

6.1.1

Прочий тип документа Отсутствует

01.01.2020 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.2

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2020

Мероприятие "В организации спортивной

подготовки поставлено оборудование"

6.2.1

Прочий тип документа Отсутствуют

15.02.2020 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.3

 

Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

-

25.12.2020

Мероприятие "Исполнение контракта

поставщиком"

6.3.1

Прочий тип документа Отсутствует

20.02.2020 Дзенис Н. Ю.,

Начальник отдела

развития спортивных

школ и объектов

спорта

25.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

среднего возраста

(женщины 30-54

года; мужчины 30-

59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта  региональной собственности

1 385 754,87 45,00 20,00 0,00 20,00 15,00 100,00

2.Поставлены комплекты спортивного

оборудования

35 572,72 25,00 35,00 0,00 35,00 5,00 100,00

3.Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

44 289,26 0,00 0,00 35,00 0,00 30,00 65,00

4.В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

5 354,53 0,00 0,00 35,00 0,00 20,00 55,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

среднего возраста

(женщины 30-54

года; мужчины 30-

59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

216 749,71 30,00 25,00 0,00 35,00 10,00 100,00

6.В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

108 969,19 0,00 0,00 30,00 0,00 20,00 50,00

7.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

1 796 690,29 100,00 80,00 100,00 90,00 100,00 470,00



4

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Глубокая Н. В. Заместитель Министра 100

2 Администратор регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Глубокая Н. В. Заместитель Министра 100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

100

5 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

100

7 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

100



5

Поставлены комплекты спортивного оборудования

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

100

9 Участник регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Глубокая Н. В. Заместитель Министра 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр 100

12 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр 100

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

100

14 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

100


