
Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(59) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 14, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

31.03.2024 составляет 66,3%

(14525,8 тонны). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 66,3%, при плане

85,6%. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Электронная

таблица по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

88.9 85.6 85.666.3

1.1.

2. "Данные по форме согласно

приказу Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие сведения"

Иное Министерства ЖКХ и

60 36 36362.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10429c19-f297-4b97-9c62-ba1aa06fd442?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=80i1aIbXLb%2FTgz5sFnsShnirWgs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b301cf4c-e839-4026-a9e7-7e2b9f6e779e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yCRWiYRwlMR9jxte0LZWFky9Etc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21a77125-4306-4a32-acb7-bca51df39d0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D2YzKAkBS4nY3wIX%2Fv1W%2Fw%2BJtRA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

убывающий

энергетики Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.03.2024 составляет 33,7%

(7393,7 тонн). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 33,7%, при плане

14,4% . Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное Данные

по форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285 от 31.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

11.1 14.4 14.433.7

2.2.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.03.2024 составляет 89,6%

(19647,4 тонна). Прогнозное

значение данного показателя на

конец года 89,6%, при плане 50%

. Риски недостижения

показателя на конец года

отсутствуют. Подтверждающие

13.8 50 5089.62.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21a77125-4306-4a32-acb7-bca51df39d0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D2YzKAkBS4nY3wIX%2Fv1W%2Fw%2BJtRA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f031584e-4025-4fb1-9fb2-33b19d390223?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JVYJAmTcmxXpAeua8HE3EAX5acY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb94289b-4ee9-4b68-ad8e-95ec9efab5b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=99d6sKJGhnBlN6m4eHNaDld6ijE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8596c00-b6af-4d1e-9f74-a59d1bb45a94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2Jx4AnnBGCUDF6HcdqcCmBgv6Gk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

документы: 1. "Данные по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

2. "Электронная таблица по

форме согласно приказу

Минприроды России от

19.04.2022 № 285" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8596c00-b6af-4d1e-9f74-a59d1bb45a94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2Jx4AnnBGCUDF6HcdqcCmBgv6Gk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b61698d-b7c8-4d0b-ad3b-3e7ca4ff2e28?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4ea%2FpipXPy%2FXpsssVEtvNmLGXH0%3D


6

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

66,3000

66,300071,2000 68,7000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000 66,3000

ФП Процент 85,6000

66,3000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

89,6000

89,600090,2000 83,4000 89,6000 89,6000 89,6000 89,6000 89,6000 89,6000 89,6000

ФП Процент 50,0000

89,6000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

14,4000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

33,7000

33,700028,8000 31,3000 33,7000 33,7000 33,7000 33,7000 33,7000 33,7000 33,7000

ФП Процент 14,4000

33,7000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

36,0000

36,000036,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000 36,0000

ФП Процент 36,0000

36,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 174,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутстсвует

В работе.Достижение

результата в

соответствии с планом -

31.12.2024. Риски не

достижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 174.

31.12.2024 31.12.2024

174Штука 0 01741.1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

30.04.2024 30.04.2024

1.1.

2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

1.1.

3

2.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

Введено в промышленную

эксплуатацию объектов по

обращению с ТКО

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 012.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 761.

31.12.2024 31.12.2024

761

Миллион

рублей

0 07612.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

30.04.2024 30.04.2024

2.2.

1

Заключены контракты в

рамках соглашения

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

2.2.

2

Введены в промышленную

Питиримов Без

Иное В работе.Результат

0.0649Миллио 0 0.06490.06492.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e8d3ee6-5b4f-4aa9-ab66-8e187c7cd88a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6HLJXPkm3CxpB5hpZh13UvgJ7L4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0649 Дата:

31.12.2024

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

источника

данных

подтвержда

ющие

сведения

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению полимер-

песчаных и полимер

резиновых изделий.

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000023 от

28.02.2019 на дробилку

модели GC800T,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000041 от

18.02.2019 на дробилку

молотковую ИМС-500-

15 (стекло), АКТ ООО

«Феникс» № 10 от

15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию площадки

компостирования,

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

31.12.2024 31.12.2024

н тонн

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e8d3ee6-5b4f-4aa9-ab66-8e187c7cd88a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6HLJXPkm3CxpB5hpZh13UvgJ7L4%3D


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края». Предоставлена

информация : 0.0649 из

0.0649.

Подтверждающие

документы: 1.

"подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 31.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка 7

дней. Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс" от

31.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2024 08.02.2024

2.3.

1

Введены в промышленную

Питиримов Без

Иное В работе.Результат

0.14Миллио 0 0.140.142.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e8d3ee6-5b4f-4aa9-ab66-8e187c7cd88a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6HLJXPkm3CxpB5hpZh13UvgJ7L4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde586e3-6119-4772-8924-862e3777f541?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V8ZpVUNKT%2B6EewKI8ZXq395p%2Bww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90e0775e-5013-4c60-aee2-41aac47f30ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fs9pDbN8PDKI3BVr%2FP60VYuBk2o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1400

Дата: 31.12.2024

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

источника

данных

Подтвержда

ющие

сведения

достигнут. Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края», письмо Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края № 40-1745 от

13.11.2020 «О

подтверждении ввода в

эксплуатацию объекта

31.12.2024 31.12.2024

н тонн

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90e0775e-5013-4c60-aee2-41aac47f30ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fs9pDbN8PDKI3BVr%2FP60VYuBk2o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Мусоросортировочный

комплекс Елизовский

муниципальный район» с

приложением

документов на линию

сортировки, приказ ОАО

«ЕМКХ» № 62/1-П от

13.11.2020 «О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твердых

коммунальных

отходов», Акт ОАО

«ЕМКХ» б/н от

13.11.2020 ввода в

эксплуатацию

оборудования по

сортировке твердых

коммунальных отходов

на полигоне ТБО в п.

Вулканный с

приложением Перечня

оборудования.

Предоставлена

информация : 0.14 из

0.14. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс",

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90e0775e-5013-4c60-aee2-41aac47f30ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fs9pDbN8PDKI3BVr%2FP60VYuBk2o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОАО "ЕМКХ от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Выполнено. Просрочка 7

дней. Контрольная точка

достигнута.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерство ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс",

ОАО "ЕМКХ",

Агентство по

обращению с отходами

Камчатского края от

31.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

01.02.2024 08.02.2024

2.4.

1

Мониторинг выполнения и

достижения результата -

0,140 млн тонн твердых

коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Электронны

й бюджет

Иное

Подтвержда

ющие

сведения об

эксплуатаци

и мощностей

по

обработке

ТКО

Выполнено. Мощности

по обработке ТКО в

размере 140 тыс. тонн в

год введены в

эксплуатацию.

Подтверждающие

сведения - акты и

приказы на ввод в

эксплуатацию

оборудования по

31.03.2024 31.03.2024

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90e0775e-5013-4c60-aee2-41aac47f30ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fs9pDbN8PDKI3BVr%2FP60VYuBk2o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1578919e-e448-412c-a3d4-fc540ba1c04d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5YzDm3KTzwRtHZ5MAcbA7jiU9gQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b0cd433-96d0-4688-9ef9-a8a5daf7b50e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J3OUnzItHhSSQVScN5G%2F9VNM2xQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

обработке ТКО на

территории

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, Елизовского

муниципального района.

Постановления

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края на

2024 год для операторов

по обработке ТКО ООО

"Феникс" и ОАО

"ЕМКХ" определяют

производственные

программы данных

операторов и

определяют плановые

показатели обработки

ТКО. Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

сведения об

эксплуатации

мощностей по обработке

ТКО" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 30.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b0cd433-96d0-4688-9ef9-a8a5daf7b50e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J3OUnzItHhSSQVScN5G%2F9VNM2xQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/668cefc9-3c84-4b51-8c70-7fd2c4c5eb07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZbhxDOvwvA7nTvfXYrZC0N50Pc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Регионально

й службы по

тарифам и

ценам

Камчатского

края от

14.11.2022

№ 245 «Об

утверждении

тарифов на

обработку

твердых

коммунальн

ых отходов

ООО

«Феникс» на

2023-2027

годы»

2. "О внесении

изменений в

постановление

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края от

14.11.2022 № 245 «Об

утверждении тарифов на

обработку твердых

коммунальных отходов

ООО «Феникс» на 2023-

2027 годы»"

Постановление

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края от

15.11.2023г. №143-н,

приложен файл.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Регионально

3. "О внесении

изменений в

постановление

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края от

29.11.2019 № 271 «Об

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/668cefc9-3c84-4b51-8c70-7fd2c4c5eb07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZbhxDOvwvA7nTvfXYrZC0N50Pc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf3788c7-e737-4e19-8675-4352d5333fc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cje%2FofPy9Itl7zgGN31d%2FMfLH3c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й службы по

тарифам и

ценам

Камчатского

края от

29.11.2019

№ 271 «Об

утверждении

тарифов на

захоронение

твердых

коммунальн

ых отходов

ОАО

«Елизовское

многоотрасл

евое

коммунальн

ое

хозяйство»

на 2020-

2024 годы»

утверждении тарифов на

захоронение твердых

коммунальных отходов

ОАО «Елизовское

многоотраслевое

коммунальное

хозяйство» на 2020-2024

годы»" Постановление

Региональной службы по

тарифам и ценам

Камчатского края от

15.11.2023г. №138-н,

приложен файл.

Мониторинг выполнения и

достижения результата -

0,140 млн тонн твердых

коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Электронны

й бюджет

В работе.

30.06.2024 30.06.2024

2.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf3788c7-e737-4e19-8675-4352d5333fc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cje%2FofPy9Itl7zgGN31d%2FMfLH3c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0

Миллион

тонн в

год

0 002.5

Утверждена документация

(техническое задание) на

разработку проектно-

сметной документации

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

Иное

Контракт и

техническое

задание на

проектирова

ние

Выполнено.

Контрольная точка

достигнута

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

и техническое задание на

проектирование " Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 07.06.2022г. №

б/н, приложен файл.

29.02.2024 29.02.2024

2.5.

1

Представление земельного

участка для

проектирования объекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Электронны

й бюджет

Иное

Выписка на

земельный

участок с

Выполнено. Земельный

участок под

проектирование

комплекса по

31.03.2024 30.03.2024

2.5.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5c31822-797b-40db-b679-892b05d04de6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NL5MiYtmvetcXJ8r2MfRyHN%2BIYw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91d6d4bc-8d02-4f1f-a04f-59e8f6789661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0J4CfhXrIKiuG1Rrgfb0E7XiIY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

кадастровым

номером

41:01:00000

00:2342

обращению с ТКО

(кадастровый номер

41:01:0000000:2342)

предоставлен КГКУ

"Региональный центр

энергетики и

энергосбережения"

проектировщику АО

"ДОНГИС" для

проведения

соответствующих работ.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

на земельный участок с

кадастровым номером

41:01:0000000:2342"

Иное Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

08.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Уведомлени

е о

предоставле

нии

земельного

участка под

2. "Уведомление о

предоставлении

земельного участка под

проектирование"

Письмо Краевого

казенного

государственного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91d6d4bc-8d02-4f1f-a04f-59e8f6789661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S0J4CfhXrIKiuG1Rrgfb0E7XiIY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cb8d9fb-1ccb-4c20-89c8-15dabfde24a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pKEn%2BlrtPT1D5ZLRgCvVIrddqxQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектирова

ние

учреждения

"Региональный центр

развития энергетики и

энергосбережения" от

09.01.2024г. №20.1-1,

приложен файл.

Разработан проект

концессионного

соглашения на создание

объекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

30.04.2024 30.04.2024

2.5.

3

Разработана финансовая

модель проекта

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Электронны

й бюджет

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

2.5.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cb8d9fb-1ccb-4c20-89c8-15dabfde24a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pKEn%2BlrtPT1D5ZLRgCvVIrddqxQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d39132-882c-4a54-8357-2af8117970fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BIdJw8ppoHFi0zogpiW5bu2GkTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо Об

отсутствии

планов ввода

в

эксплуатаци

ю объектов

по

обращению с

ТКО в 2023

году

Выполнено. Просрочка 7

дней. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии планов ввода

в эксплуатацию

объектов по обращению

с ТКО в 2023 году"

Письмо Министерство

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

25.01.2023г. №20/20-

331, приложен файл.

01.02.2024 08.02.2024

2.5.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5d39132-882c-4a54-8357-2af8117970fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BIdJw8ppoHFi0zogpiW5bu2GkTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

236 000,00282 223,48

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию объектов по

обращению с ТКО, код

направления расходов:70850,

409500

1.1 0,00 0,000,00236 000,00

236 000,00282 223,48

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют0,000,00236 000,00

282 223,48282 223,48

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют0,000,00282 223,48

46 223,4846 223,48

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0046 223,48

0,0046 223,48

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

619 676,36619 676,36

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

1.2 0,00 0,000,00619 676,36
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов, код

направления расходов:70860,

708700

619 676,36619 676,36

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Кассовое исполнение

планируется после утверждения

нормативногоправового акта.

риски недостижения

отсутствуют Риск

неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,00619 676,36

619 676,36619 676,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Кассовое исполнение

планируется после утверждения

нормативногоправового акта.

риски недостижения

отсутствуют Риск

неисполнения бюджета

отсутствует

0,000,00619 676,36

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

855 676,36901 899,84 0,00 0,000,00855 676,36

855 676,36901 899,84 0,00 0,000,00855 676,36

901 899,84901 899,84 0,00 0,000,00901 899,84

46 223,48 0,00 0,000,0046 223,48

0,0046 223,48 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

46 223,48
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

0,00 0,00 64 785,92 64 785,92 64 785,92 64 785,92 619 676,36166 174,9264 785,9264 785,9264 785,92

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Введено в промышленную эксплуатацию объектов по обращению с ТКО

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 223,48282 223,480,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


