
Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях в

Камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатскому краю от

01.04.2024г. №41-00-03/67-1379-

2024, приложен файл.

98.5 98.38 98.598.81.1.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

строительством объекта" Акт

приема-передачи

Администрация городского

округа поселок Палана от

26.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 4 64

1.2.

2. "Акт приемки законченного

строительством объекта" Акт

приема-передачи

Администрация Ключевского

сельского поселения от

14.02.2024г. №1, приложен файл.

3. "Акт приемки законченного

строительством объекта" Акт

приема-передачи

Администрация Ключевского

сельского поселения от

11.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

4. "Акт приемки законченного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e824b4c-1080-438b-a6c0-fadb8648bdf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KqWLrQS%2BYj6BGVTdTc7M6GqoJ7Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cc74c75-76c9-4eac-8ccf-4cfd0003952c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4OoF3ncko02XVyIjCvxawsMtcFw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15d9bf49-9e19-4809-8901-dfb48b6803f9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eNRwwdn9kISewYmmmm%2FgJLkHF3s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7e4738f-837c-49e9-80f2-17530408630c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r%2BO8VQFSb5qXRjhmdCgjeL%2F1hSk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8208fc7-7053-4bd6-870b-c689246e9d2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6eyGaaI%2BD2k5otkoPEdD9Ppj7fo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

строительством объекта" Акт

приема-передачи

Администрация Ключевскоо

сельского поселения от

05.02.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях в

Камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатскому краю от

01.04.2024г. №41-00-03/67-1379-

2024, приложен файл.

98.5 99.5 99.51001.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8208fc7-7053-4bd6-870b-c689246e9d2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6eyGaaI%2BD2k5otkoPEdD9Ppj7fo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d23d07df-1c9f-4889-9fe6-68730ade6e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VO9ccadLFGgkonL%2Beh8LWLNUpiQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

99,5000

99,600099,5000 99,5000 99,5000 99,6000 99,6000 99,6500 99,6500 99,6500 99,7000

99,5000

99,600099,7000 99,7000 100,0000 99,6000 99,6000 99,6500 99,6500 99,6500 99,7000

ФП Процент 99,7000

99,7000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.2

План

Факт/прогноз

6,0000

4,00001,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

6,0000

4,00001,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Штука 4,0000

4,0000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

98,5000

98,400098,3800 98,3800 98,3800 98,4000 98,4000 98,4500 98,4500 98,4500 98,5000

98,5000

98,400098,3800 98,3800 98,8000 98,4000 98,4000 98,4500 98,4500 98,4500 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Иное

Решение об

односторонн

ем отказе от

контракта

В работе.Существует

риск: Отклонение

отсутствует,

мероприятие будет

выполнено в 2024 году,

Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в 2024

году, срок исполнения

25.12.2024, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

31.12.2021 31.12.2024

1Штука 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ab3168a-844e-4310-bf9b-6db4801cd1a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dIcuRG6U0rEO9DPdeOy1KnOziaA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 1095 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Решение

об одностороннем

отказе от контракта"

Иное Администрация

сельского поселения

село Лесная от

23.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе. Просрочка

1400 дней. Существует

риск: Риски

отсутствуют,

мероприятие будет

выполнено в 2024 году.,

Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком,

актуализация проектной

документации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2024г. Принятые

01.03.2021 31.12.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ab3168a-844e-4310-bf9b-6db4801cd1a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dIcuRG6U0rEO9DPdeOy1KnOziaA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в 2024

году, срок исполнения

30.12.2024, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

В работе.Существует

риск: Мероприятие

будет выполнено в 2024

году, Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в 2024

году, срок исполнения

25.12.2024, Питиримов

31.12.2023 25.12.2024

5Штука 0 451.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b30214c-ce65-4c0b-9adf-1306f8bcef44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SAjLFjKFPWrtuAiC7CL%2BVzlaEkM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Отклонения

отсутствуют,

мероприятия будут

выполнены в 2024 году.

Просрочка 360 дней.

Предоставлена

информация : 4 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

11.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b30214c-ce65-4c0b-9adf-1306f8bcef44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SAjLFjKFPWrtuAiC7CL%2BVzlaEkM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34a923de-3b5a-4567-9464-f93145a43fec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bZ0lGz9CZjQc6aRe5Zcmz7%2FW2i4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

2. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

п от 05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

3. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

14.02.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

4. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

городского округа

"поселок Палана" от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34a923de-3b5a-4567-9464-f93145a43fec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bZ0lGz9CZjQc6aRe5Zcmz7%2FW2i4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1afca27-41b7-4788-9cf7-1ba253bf6e09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tDzIL1DgAEhAgHLy1uulED6uvYs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5885ca2-c408-47e3-8e6b-a6ded11837f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGd35A9ntGMoGx2AmFwXHkGAXFM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 6,0000 Дата:

25.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

В работе.Отклонения

отсутствуют,

мероприятия будут

выполнены в 2024 году.

Предоставлена

информация : 4 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.2024

6Штука 0 46

1.3

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

2. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

городского округа

"поселок Палана" от

26.12.2023г. №01,

приложен файл.

Акт приема- 3. "Акт приемки

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5885ca2-c408-47e3-8e6b-a6ded11837f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGd35A9ntGMoGx2AmFwXHkGAXFM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d228a43-50cf-41b7-b77b-4599ae312504?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rnh4z2t8vkL5RfXRbWSUsd0W1%2F8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d1b5633-1333-45ac-8c36-230d73cfc3ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TcF9ycctZgghtDnH0qDYHfUOJyo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dacb1341-eca5-4f1d-aab5-23fe9a7eb882?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lxRgAKBIH1CwPoT3gyMJHMLKPg4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

14.02.2024г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

4. "Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

Ключевского сельского

поселения от

11.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dacb1341-eca5-4f1d-aab5-23fe9a7eb882?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lxRgAKBIH1CwPoT3gyMJHMLKPg4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f73a36c9-889c-49f0-a3c6-e07b9c83145e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SUqYdFUpT6Ahbka3QdxI9p2TpGU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

224 234,62224 234,62

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:524300

1.1 158 234,59 0,000,00224 234,62

224 234,62224 234,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 158 234,59 Отклонения отсутствуют0,000,00224 234,62

224 234,62224 234,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

158 234,59 Отклонения отсутствуют0,000,00224 234,62

35 956,0735 956,07

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

28 500,00 0,000,0035 956,07

35 956,0735 956,07

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

28 500,00 Отклонения отсутствуют0,000,0035 956,07

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

224 234,62224 234,62 158 234,59 0,000,00224 234,62

224 234,62224 234,62 158 234,59 0,000,00224 234,62

224 234,62224 234,62 158 234,59 0,000,00224 234,62

35 956,07 28 500,00 0,000,0035 956,07

35 956,0735 956,07 28 500,00 0,000,0035 956,07

0,000,00 0,00 0,000,000,00

35 956,07
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 900,00 1 205,00 26 200,00 48 583,84 224 234,62181 176,91115 735,3693 351,5270 967,68

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


