
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Камчатский край)

1. Основные положения

Жилье (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Смирнов Т.Ю. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Фирстов А.В.Руководитель регионального проекта

ВрИО Министра строительства и жилищной политики

Камчатского края

Табакар С.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и

систем жизнеобеспечения

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Социальное и

экономическое развитие территории с особым статусом

"Корякский округ"

Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами населения Корякского

округа"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,0700 2018

0,0000 0,0450 0,0560 0,0480 0,0480 0,0500 0,0540

Миллион

квадратны

х метров

ФП Территориаль

ный орган

государственн

ой статистики

по

Камчатскому

краю

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

17,1800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0063 0,0799 0,0000

Миллион

квадратны

х метров

ФП заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0540

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,0

450

0,0

560

0,0

480

0,0

480

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -0,0

500

0,0

540

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Фирстов А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуютДа

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение

-

Дегодьев А.Г.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Табакар С.С.

01.05.2019

13 14 --

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Соглашение

-

Дегодьев А.Г.

01.06.2019

10 11 --

1.1.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного объекта

капитального строительства

-

Табакар С.С.

01.12.2019

14 12 --

1.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию жилого дома

-

Табакар С.С.

31.12.2019

11 09 --

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

-

Табакар С.С.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Табакар С.С.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Конъюнктурный

обзор

-

Табакар С.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Табакар С.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "МКД в

микрорайоне Приморский г.

Вилючинск" составляет 26%"

Акт Акты выполненных

работ

-

Табакар С.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

10 заключенное

соглашение с

Минстроем

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт приемки

законченного

строительством объекта

-

Табакар С.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Еженедельна

я отчетность

"Коньюктурн

ые обзоры"

КГКУ

"Служба

заказчика

Минстроя

Камчатского

края".

Контракт на

выполнение

строительно-

монтажных

работ

завершен.

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная документация

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "МКД в

микрорайоне Приморский г.

Вилючинск" составляет 28%",

значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ

-

Табакар С.С.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

заключенное

соглашение с

Минстром

Роосси

-

1.1.16

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности", значение: 0.0000

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2022

15 17 Министерств

о

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

1.1.17

Контрольная точка "Сбор и

формирование данных",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная информация

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2022

17 19 Муниципали

теты

Камчатского

края

-

1.1.18

Контрольная точка "Мониторинг Прочий тип документа

-

Фирстов А.В.

20.02.2023

31 Взаимо Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетности", значение: 0.0000,

Тысяча квадратных метров

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

1.1.19

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.03.2023

27 09 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Прогнозный расчёт

ввода в эксплуатацию

жилья на территории

Камчатского края на 2023

год

-

Фирстов А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

25 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.04.2023

09 14 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

1.1.22

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.05.2023

13 08 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(Камчатстат)

1.1.23

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.06.2023

14 16 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

1.1.24

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

1.1.25

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

Прочий тип документа

Официальная

-

Фирстов А.В.

20.08.2023

16 18 ссылка на

станицу

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

метров статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

1.1.26

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.09.2023

17 20 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

1.1.27

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности", Тысяча квадратных

метров

Прочий тип документа

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.10.2023

18 22 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

1.1.28

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.11.2023

20 23 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

1.1.29

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

ссылка на станицу

Территориального органа

Федеральной службы

государственной

статистики по Камчатскому

краю (Камчатстат)

-

Фирстов А.В.

20.12.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует Камчатскому

краю

(Камчатстат)

1.1.30

Контрольная точка "Сбор и

формирование данных",

значение: 0.0000, Квадратный

метр

Прочий тип документа

Отчетная информация

-

Фирстов А.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

Камчатского

края

-

1.1.31

Контрольная точка "Запрос

информации по вводу жилья"

Отчет Запрос информации

по вводу жилья

-

Фирстов А.В.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатстат-

1.1.32

Контрольная точка "Запрос

информации по вводу жилья"

Отчет Запрос информации

по вводу жилья

-

Фирстов А.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Камчатстат-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Запрос

информации по вводу жилья"

Отчет Запрос информации

по вводу жилья

-

Фирстов А.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатстат-

1.1.34

Контрольная точка "Запрос

информации по вводу жилья"

Отчет информация по вводу

жилья

-

Фирстов А.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатстат-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.35

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа

Отчетная документация

-

Фирстов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а и

жилищной

политики

Камчатского

края

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Дегодьев А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

2.1.1

Контрольная точка "Земельный  

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участок предоставлен заказчику" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

01 03 --

2.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Дегодьев А.Г.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.32

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие право

пользования

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

(статистическ

ий отчет)

-

2.1.33

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет Статистический

отчет

-

Дегодьев А.Г.

05.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02, 02 Отчет

(статистическ

ий отчет)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.34

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Статистический

отчет

-

Дегодьев А.Г.

25.07.2022

01 03 Отчет

(статистическ

ий отчет)

-

2.1.35

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет Статистический

отчет

-

Дегодьев А.Г.

05.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отчет

(статистическ

ий отчет)

-

2.1.36

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Статистический

отчет

-

Дегодьев А.Г.

15.09.2022

07 09 Отчет

(статистическ

ий отчет)

-

2.1.37

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Прочий тип документа

Документ Федеральной

службы государственной

статистики О вводе жилья в

Камчатском крае за 2023

год

-

Фирстов А.В.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

15 ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

2.1.38

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ссылка на

страницу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

2.1.39

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

краю

(Камчатстат)

2.1.40

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

2.1.41

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

2.1.42

Контрольная точка "Мониторинг Отчет Официальная

-

Фирстов А.В.

20.07.2023

Взаимо Взаимо ссылка на-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетности" статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

2.1.43

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

2.1.44

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

2.1.45

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

-

2.1.46

Контрольная точка "Мониторинг

отчетности"

Отчет Официальная

статистическая информация

по вводу в эксплуатацию

жилья в Камчатском крае в

2023 году

-

Фирстов А.В.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ссылка на

станицу

Территориаль

ного органа

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

по

Камчатскому

краю

(Камчатстат)

2.1.47

Контрольная точка "Сбор и

формирование данных"

Прочий тип документа

Прогнозный расчет ввода в

эксплуатацию жилья в

рамках программы

"Стимул" за 2023 год

-

Фирстов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



Участники регионального проекта

0

38

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Фирстов А. В. ВрИО Министра

строительства и жилищной

политики Камчатского края

Смирнов Т. Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Табакар С. С. Начальник отдела - 40

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 15

4 Участник регионального

проекта

Табакар С. С. Начальник отдела - 40

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фирстов А. В. ВрИО Министра

строительства и жилищной

политики Камчатского края

Смирнов Т. Ю. 15

6 Участник регионального

проекта

Табакар С. С. Начальник отдела - 40


