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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

25 321,5800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.1. 2 7 8 10

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

1.2. 6 13 16 17
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

10,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 8,0000

ФП Единица 10,0000

10,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

17,0000

13,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000

17,0000

13,000013,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 13,0000 15,0000 16,0000

ФП Единица 17,0000

17,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 3,0000 Дата:

15.12.2021

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Открытие модельной

библиотеки" Иное

Министерства культуры

Камчатского края от

15.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

15.12.2021 15.12.2021

3Единица 0 33

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Емельянова

Светлана

Валерьевна

-

Консультант

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Открытие модельной

библиотеки" Иное

Министерства культуры

Камчатского края от

15.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

01.12.2021 15.10.2021

1.1.

Предоставлен отчет об

Пегуров

В работе.

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

использовании

межбюджетных

трансфертов

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

Отклонения отсутствуют

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 3,0000 Дата:

15.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

15.12.2022 15.12.2022

3Единица 0 33

1.2.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 8 из 10.

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 810

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.3.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

10Единица 0 810
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

культуры

Камчатского

края

Предоставлена

информация : 8 из 10.

1.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

1.5.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе.

Отклонения отсутствуют

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.6

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2022

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 12

1.6.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

экономическ

ого

планирован

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ия и

контроля

1.6.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Толстик

Сергей

Валерьевич

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.7

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Прокопенко

Оксана

Игоревна  -

Министр

культуры

Камчатского

края

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 45

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лифанова

Наталия

Петровна  -

Референт

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.7.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Пегуров

Владимир

Александров

ич  -

Заместитель

министра -

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

отдела

экономическ

ого

планировани

я и контроля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,0015 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 000,00 Отклонения отсутствуют100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

0,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

31 601,4031 601,40

(05) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

1.2 31 601,40 28,208 911,5931 601,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

31 601,4031 601,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 31 601,40 Отклонения отсутствуют28,208 911,5931 601,40

30 268,3530 268,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

30 268,35 Отклонения отсутствуют28,208 534,3530 268,35

30 268,3530 268,35

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

30 268,35 28,208 534,3530 268,35

31 601,4031 601,40

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

31 601,40 Отклонения отсутствуют28,208 911,5931 601,40

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

7 315,397 315,39

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 7 315,39 94,676 925,487 315,39

7 315,397 315,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 7 315,39 Отклонения отсутствуют94,676 925,487 315,39

7 242,237 242,23

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

7 242,23 Отклонения отсутствуют94,676 855,947 242,23

7 242,237 242,23межбюджетные трансферты1.3.1. 7 242,23 94,676 855,947 242,23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

7 315,397 315,39

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

7 315,39 Отклонения отсутствуют94,676 925,487 315,39

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

9 485,469 485,46

(18) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.4 9 485,46 99,999 484,519 485,46

9 485,469 485,46

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 9 485,46 Отклонения отсутствуют99,999 484,519 485,46

9 390,619 390,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

9 390,61 Отклонения отсутствуют99,999 390,149 390,61

9 390,619 390,61

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

9 390,61 99,999 390,149 390,61

9 485,469 485,46

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

9 485,46 Отклонения отсутствуют99,999 484,519 485,46

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

48 402,2563 402,25 48 402,25 52,3125 321,5848 402,25

48 402,2563 402,25 48 402,25 52,3125 321,5848 402,25

61 901,1961 901,19 61 901,19 64,2639 780,4361 901,19

61 901,19 61 901,19 64,2639 780,4361 901,19

48 402,2563 402,25 48 402,25 52,3125 321,5848 402,25

0,000,00 0,00 0,000,000,00

61 901,19
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 6 585.44 8 486.20 14 012.06 15 000.0015 000.0014 012.0614 012.0614 012.06

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 208.74 1 725.27 4 695.30 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.006 211.83

0.00

0.00

1.2.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 268.3530 268.3530 268.358 384.098 384.09

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.008 534.356 913.39502.88

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 516.53 7 242.237 242.237 242.237 242.237 242.23

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 516.53 7 242.237 242.236 855.941 516.531 516.53

0.00

0.00

1.4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 208.74 1 725.27 4 695.30 9 390.619 390.619 390.619 390.619 390.61

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 208.74 1 725.27 4 695.30 9 390.619 390.619 390.146 802.276 211.83

0.00

0.00


