
Руководитель

регионального проекта —

Фирстов Артем Валерьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(36) Жилье (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

63466.16 тыс. руб., 64.20 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Прогноз ввод в эксплуатацию

жилья" Отчет Федеральная

служба государственной

статистики Камчатского края от

01.10.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

0.07 0.036

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.050.06851.1.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Прогноз ввода жилья" Отчет

Государственная статистика по

Камчатскому краю от

01.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 0.0106

заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

0.07990.05122.1.

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(7).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7030dfbe-f626-47ae-84ab-c2512bcee8e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uBk39FZK0X4QzVwPo6ZeA7ocufU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0500

0,02800,0090 0,0150 0,0180 0,0290 0,0300 0,0310 0,0310 0,0360 0,0410

0,0500

0,03130,0092 0,0157 0,0210 0,0289 0,0348 0,0423 0,0512 0,0685 0,0410

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0440

0,0440

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0799

0,00250,0008 0,0010 0,0018 0,0033 0,0040 0,0048 0,0055 0,0106 0,0113

0,0799

0,00330,0008 0,0010 0,0018 0,0050 0,0040 0,0347 0,0512 0,0512 0,0113

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0121

0,0121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0500 Дата: 31.12.2023

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствуют

Иное

Прогноз

Минстроя

Камчатского

края по

вводу жилья

на

территории

Камчатского

края за

период

январь-

сентябрь

2023 года

В

работе.Перевыполнение

плана по вводу жилья.

Предоставлена

информация : 0.0685 из

0.05. Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

Минстроя Камчатского

края по вводу жилья на

территории Камчатского

края за период январь-

сентябрь 2023 года"

Иное Минстрой России

от 29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

0.0685

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.06850.05

1.1

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья на

территории

Камчатского

2. "О вводе жилья на

территории Камчатского

края за период январь-

август 2023 года"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7689e373-49fc-4652-81f5-d443a58cc207?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aCfKO5fD5sTixO%2FC%2F%2B9onNZyofQ%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(7).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края за

период

январь-

август 2023

года

статистики по

Камчатскому краю от

14.09.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

июль

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июль" Отчет

Федеральная служба

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

20.07.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.07.2023 20.07.2023

1.1.

1

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Отчет ПС

июль

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июль" Отчет

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

14.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

20.08.2023 16.08.2023

1.1.

2

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(7).pdf
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(5).pdf
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(6).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

ссылка.

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ввод

жилья

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "ввод

жилья " Отчет

Федеральная статистика

от 30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.09.2023 30.08.2023

1.1.

3

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

В работе.отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 0 002.1

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(6).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ee303b8-02ee-447c-9add-22ace481ccff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KAvKIG2ulluGCTRUuGdnFKwRPh8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет ПС

июль

Выполнено. Бех

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июль" Отчет Статистика

Камчатского края от

20.07.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.07.2023 20.07.2023

2.1.

1

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

Отчет ПС

июль

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ПС

июль" Отчет

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

14.08.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

20.08.2023 16.08.2023

2.1.

2

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(5).pdf
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(6).pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Камчатстат)

Мониторинг отчетности

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ссылка на

станицу

Территориал

ьного органа

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

по

Камчатском

у краю

(Камчатстат)

Отчет Ввод

жилья

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья" Отчет

Федеральная статистика

от 30.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.09.2023 30.08.2023

2.1.

3

https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%202023%20(6).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8409bd5c-9e2b-47c9-ad24-a238d36783f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeMYRxBK3upyS3BaC9LC4hwgC6I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

98 850,8098 850,80

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации0

1.1 0,00 64,2063 466,1698 850,80

98 850,8098 850,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отклонения отсутствуют64,2063 466,1698 850,80

98 457,5898 457,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют64,3563 357,5298 457,58

29 877,2829 877,28

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 36,0010 754,4929 877,28

30 270,5030 270,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют35,8910 863,1330 270,50

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

0,000,002.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

98 850,8098 850,80 0,00 64,2063 466,1698 850,80

98 850,8098 850,80 0,00 64,2063 466,1698 850,80

98 457,5898 457,58 0,00 64,3563 357,5298 457,58

29 877,28 0,00 36,0010 754,4929 877,28

30 270,5030 270,50 0,00 35,8910 863,1330 270,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

29 877,28



13

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

План

0,00 4 860,87 15 082,74 32 325,48 39 709,44 45 524,40 98 457,5889 313,8776 297,1953 680,2151 135,61

Факт/прогноз

0,00 6 717,91 13 251,74 20 460,19 34 214,43 47 626,38 98 457,5889 313,8776 297,1963 357,5258 676,28

0,00

0,00

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


