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Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Гашков А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Мельников О.С.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

-



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях

0,0930 2017

0,0000 0,5110 0,4940 0,7360 0,7640 0,8400 0,9200

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

13,2000 2017

0,0000 11,7000 11,6000 10,7000 14,8000 13,2000 11,5000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

20,3000 2017

0,0000 18,5000 19,2000 17,9000 26,2000 22,2000 18,1000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

1,4500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,4100 1,3600 1,3200 1,2800

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях

0,060

0

0,120

0

0,180

0

0,250

0

0,310

0

0,370

0

Тысяча

единиц

0,9200

0,830

0

0,740

0

0,640

0

0,550

0

0,460

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

20,30

00

19,00

00

18,00

00

17,60

00

16,84

00

16,08

00

Процент 11,5000

12,28

00

13,04

00

13,80

00

14,56

00

15,32

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

21,90

00

21,50

00

21,20

00

20,80

00

20,50

00

20,20

00

Процент 18,1000

18,40

00

18,80

00

19,10

00

19,50

00

19,80

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

1,280

0

1,280

0

1,280

0

1,280

0

1,280

0

1,280

0

Процент 1,2800

1,280

0

1,280

0

1,280

0

1,280

0

1,280

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет

создан

координационный

центр

для обеспечения

разработки и

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

будут разработаны

требования к

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития,

вторичную

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом

из регионов,

информирование

населения о

симптомах острого

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых

отделений и

региональных

сосудистых

центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской

Федерации

на основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Координационным

центром будет

осуществляться

мониторинг

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.

По итогам 2024

года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и

их эффективности.

1.2

Переоснащены/доосн Едини

- 1,0 1,0 1,0 1,0

 Приобре

0,0000 2018

- -1,0 1,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

ца

000 000 000 000

тение

товаров,

работ,

услуг

000 000

1.3

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

К 2024 году в

субъекте будет

завершено

переоснащение/доо

снащение 1

сосудистого

центра. Для

выполнения

нейрохирургическ

их вмешательств);

система

нейронавигации;

эндоскопическая

стойка для

нейрохирургии;

аппараты

искусственной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации;

1.4

Обеспеченa

профилактики

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Челове

к

- - - - -

Лицам,

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1 399,000

0

2022

- -- 1 4

53,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сосудистых

заболеваний, а

также страдающим

ишемической

болезнью сердца в

сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической

сердечной

недостаточностью

с подтвержденным

эхокардиографией

в течение

предшествующих

12 месяцев

значением фракции

выброса левого

желудочка

меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной

помощи"),

проведена

вторичная

профилактика

развития

указанных

сердечно-

сосудистых

событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

17 491,7222 960,00 31 004,000,00 11 781,10 95 017,9211 781,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

17 491,7222 960,00 31 004,000,00 11 781,10 95 017,9211 781,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

17 491,7222 960,00 31 004,000,00 11 781,10 95 017,9211 781,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

1.2

57 148,7056 159,30 46 761,4249 412,00 45 166,70 284 204,6229 556,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

57 148,7056 159,30 46 761,4249 412,00 45 166,70 284 204,6229 556,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

57 148,7056 159,30 46 761,4249 412,00 45 166,70 284 204,6229 556,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.3

0,000,00 0,000,00 16 227,50 16 227,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 16 227,50 16 227,500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 16 227,50 16 227,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

49 412,00 79 119,30 77 765,42 74 640,42

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

41 337,60 73 175,30 395 450,04

49 412,00 74 640,4279 119,30 77 765,42 41 337,60 73 175,30 395 450,04

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 166,70

45 166,700,000,000,000,00

1.2. Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 7 227,90 9 164,32 9 164,32 9 164,32 9 164,32

16 227,50

16 227,5016 227,5016 227,5016 227,5012 685,89

ИТОГО:

0,00 7 227,90 9 164,32 9 164,32 9 164,32 9 164,32

61 394,20

61 394,2016 227,5016 227,5016 227,5012 685,89
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

первичной профилактики

Мельников

О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

гис

электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

в каждом

из регионов,

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома,

правилах действий больных

и их окружающих при
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитии неотложных

состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской Федерации

на основании требований

будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями».
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Координационным центром

будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Сорокина Е.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта

-

Сорокина Е.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Прочий тип документа

Информация о

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниям

-

Жосул С.Ю.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Отчет Отчет 1 квартал 2021

по НП БССЗ

-

Жосул С.Ю.

01.05.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

1.1.5

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Распоряжение О

оегиональной программы

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Жосул С.Ю.

01.07.2021

06 08 --

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

региональной программы

-

Жосул С.Ю.

01.08.2021

07 09 --

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с ССЗ"

-

Жосул С.Ю.

01.11.2021

08 10 --

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

-

Кузьмин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с ССЗ"

-

Жосул С.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Приказ О маршрутизации

пациентов с сосудистыми

заболеваниями

-

Гашков А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

Отчет Отчет 1 квартал 2022

по НП БССЗ

-

Гашков А.В.

01.05.2022

05 07 --

1.1.12

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»"

Распоряжение о

региональной программе

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Гашков А.В.

01.07.2022

06 08 --

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

региональной программы

-

Гашков А.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Отчет Отчет о ревлизации

региональных программ

"Борьба с ССЗ"

-

Гашков А.В.

30.11.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

Федеральный паспорт

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с ССЗ"

-

Гашков А.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Приказ О маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудичтыми

заболеваниями.

-

Гашков А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет Отчет 1 квартал 2023

по НП БССЗ

-

Гашков А.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Распоряжение О

региональной программы

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Гашков А.В.

01.07.2023

06 08 --

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

региональной программы

-

Гашков А.В.

01.08.2023

07 09 --

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2021 года"

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с ССЗ"

-

Гашков А.В.

01.11.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

Паспорт проекта

Федеральный паспорт

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 нет-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

-

Гашков А.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Приказ О маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Мельников

О.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.26

Контрольная точка Отчет Отчет 1 квартал 2024

-

Мельников

01.05.2024

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

по НП БССЗО.С.

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Прочий тип документа

Письмо о направлении

региональной программы

-

Мельников

О.С.

01.08.2024

06 08 --

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Отчет о ревлизации

мероприятий рег. программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Мельников

О.С.

01.11.2024

07 09 --

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

Паспорт проекта

Федеральный паспорт

-

Мельников

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение с

ФОИВ

-

Мельников

О.С.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Отчет Отчет о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с ССЗ"

-

Мельников

О.С.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат

"Переоснащены/дооснащены

 Мельников

О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Гис

Электронный

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах

Российской Федерации "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение "Соглашение о

предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии

на иные цели

государственному

бюджетному учреждению

здравоохранения

"Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского" в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

25.06.2020г. №20-2020-

00942 и доп соглашение №

20-2020-00942/1

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка Отчет Отчет о выполненииСорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

соглашения

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка

"Переоснащение регионального

сосудистого центра ГБУЗ

«Камчатская краевая больница

им. А.С. Лукашевского», в том

числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации",

значение: 0.0000

Акт приема-

передачи/выполненых

работ

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Акт Приказ о

переоснащении

-

Гашков А.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

Акт Дорожные карты

-

Гашков А.В.

01.03.2022

04 06 Электронный

бюджет

-

1.2.15

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

-

Гашков А.В.

30.04.2022

05 08 Эдектронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

1.2.16

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 20%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятий

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Прочий тип документа

Информация о

приобретаемом

оборудовании.

-

Гашков А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

-

Гашков А.В.

30.07.2022

06 09 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

1.2.18

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Отчет Отчет о заключенных

контрактах

-

Гашков А.В.

10.08.2022

08 10 Электронный

бюджет

-

1.2.19

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Гашков А.В.

30.10.2022

09 11 Электронный

бюджет

-

1.2.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Доп

соглашение к основному

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

02 --



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

соглашениюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Гашков А.В.

31.12.2022

01 03 --

1.2.22

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка

"Переоснащение регионального

сосудистого центра ГБУЗ

Акт Акт приема-передачи

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Камчатская краевая больница

им. А.С. Лукашевского», в том

числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

исполнении межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об исполнении

межбюджетных

трансфертов

-

Гашков А.В.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.25

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями."

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

ГБУЗ "Камчатская краевая

больница им. А.С.

Лукашевского"

-

Гашков А.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.26

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

Прочий тип документа

План-график закупок ГБУЗ

"Камчатская краевая

больница им, А.С.

Лукашевского"

-

Гашков А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.27

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Гашков А.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.28

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 20%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

Прочий тип документа

Отчет о заключении ГК в

рамках мероприятия.

-

Гашков А.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС "ЭБ"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятий

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Гашков А.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.30

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

Отчет Отчет о заключенных

ГК в рамках регионального

проекта

-

Гашков А.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделений" отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

-

Гашков А.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС "ЭБ"-

1.2.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Доп

соглашение к оновному

соглашению

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет отчет о выполнении

соглашения

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка

"Переоснащение регионального

сосудистого центра ГБУЗ

«Камчатская краевая больница

им. А.С. Лукашевского», в том

числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации"

Акт Акт приема-передачи

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Закупка

медицинского оборудования

включена в план-график на 2024

год."

Прочий тип документа

План-график.

-

Ивах А.И.

11.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.36

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на приобретение

медицинского оборудования в

рамках РП БССЗ."

Прочий тип документа

Позиция аукциона на ЕИС

Закупки

-

Ивах А.И.

15.04.2024

03 05 ЕИС Закупки-

1.2.37

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

медицинского оборудования"

Прочий тип документа

Контракт

-

Ивах А.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.38

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Акт Акт приема-передачи

-

Ивах А.И.

08.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.39

Контрольная точка Акт Акт ввода в

-

Ивах А.И.

16.12.2024

Взаимо Взаимо ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

эксплуатациюсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Доп

соглашение к основному

соглашению

-

Гашков А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.2.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Гашков А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.42

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту"

Прочий тип документа

Платежное-поручение

-

Ивах А.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской Федерации.

Нарастающий итог."

К 2024 году в субъекте

будет завершено

переоснащение/дооснащени

е 1  сосудистого центра. Для

выполнения

нейрохирургических

вмешательств); система

нейронавигации;

эндоскопическая стойка для

нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации;

Капанадзе Л.Э.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гис

Электронный

бюджет

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

-

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Обеспеченa

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении "

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, а

также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией предсердий

и хронической сердечной

Мельников

О.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение предшествующих

12 месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении лекарственными

препаратами пациентов в рамках

РП БССЗ "

Отчет Отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов в

рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении лекарственными

препаратами пациентов в рамках

РП БССЗ "

Отчет Отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов в

рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении лекарственными

препаратами пациентов в рамках

РП БССЗ "

Отчет Отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов в

рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АСММС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении лекарственными

препаратами пациентов в рамках

РП БССЗ "

Отчет Отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов в

рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении лекарственными

препаратами пациентов в рамках

РП БССЗ "

Отчет Предоставлен отчет

об обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов в

рамках РП БССЗ

-

Шубина В.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АСММС-

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Шубина В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Шубина В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гашков А. В. Министр - 5

2 Администратор регионального

проекта

Мельников О. С. Заместитель Министра Гашков А. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Еперин В. П. Заместитель Министра -

начальник отдела по развитию

здравоохранения и

государственных закупок

Кузьмин А. В. 5

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мельников О. С. Заместитель Министра Гашков А. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Жосул С. Ю. Начальник отдела организации

оказания медицинской

помощи взрослому населению

и медицинской профилактики

Кузьмин А. В. 1

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской

Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мельников О. С. Заместитель Министра Гашков А. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Жосул С. Ю. Начальник отдела организации

оказания медицинской

помощи взрослому населению

и

Кузьмин А. В. 1



медицинской профилактики

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации. Нарастающий итог.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капанадзе Л. Э. Заместитель Министра-

начальник отдела

Гашков А. В. 1

9 Участник регионального

проекта

Жосул С. Ю. Начальник отдела организации

оказания медицинской

помощи взрослому населению

и медицинской профилактики

Кузьмин А. В. 1

Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мельников О. С. Заместитель Министра Гашков А. В. 20


