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Паршин М.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Никитин Д.С.Администратор федерального проекта Директор департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Подпрограмма "Информационное государство"

2

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

Подпрограмма "Содействие проведению научных



2

исследований и опытных разработок в гражданских

отраслях промышленности"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1.

Протяженность

создаваемых

российских квантовых

сетей связи

150,0000 2020

0,0000 0,0000 150,00

00

700,00

00

1 100,0

000

2 500,0

000

7 000,0

000

Километ

р;

тысяча

метров

НП Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

--

1.2.

Количество кубитов в

квантовом процессоре

на отчетный год

2,0000 2020

0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 16,000

0

20,000

0

50,000

0

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

--

1.3.

Уровень локализации

базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-

2020 российского

производства (в

стоимостном

выражении)

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,000

0

20,000

0

30,000

0

40,000

0

ПроцентНП ГИИС "Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1.

Количество

программных

продуктов в реестре

российских программ

для электронных

вычислительных

машин и баз данных

7 100,000

0

2020

0,0000 0,0000 0,0000 8 100,0

000

9 100,0

000

10 100,

0000

11 100,

0000

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

--

3 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1.

Количество проектов

по разработке и

внедрению решений в

сфере

информационных

технологий,

реализуемых

стартапами,

получивших

государственную

поддержку

267,0000 2020

0,0000 0,0000 167,00

00

175,00

00

282,00

00

277,00

00

267,00

00

ЕдиницаНП Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1. Протяженность создаваемых российских

квантовых сетей связи

150,0

0

150,0

0

150,0

0

150,0

0

150,0

0

150,0

0

Километр;

тысяча

метров

700,00

150,0

0

150,0

0

150,0

0

150,0

0

150,0

0

НП

1.2. Количество кубитов в квантовом процессоре

на отчетный год

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Единица 4,00

2,002,002,002,002,00

НП

1.3. Уровень локализации базовых станций для

сетей связи 5G/IMT-2020 российского

производства (в стоимостном выражении)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,00

0,000,000,000,000,00

НП

2 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1. Количество программных продуктов в реестре

российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных

7 100

,00

7 100

,00

7 100

,00

7 100

,00

7 100

,00

7 100

,00

Единица 8 100,00

7 100

,00

7 100

,00

7 100

,00

7 100

,00

7 100

,00

НП

3 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1. Количество проектов по разработке и

внедрению решений в сфере информационных

технологий, реализуемых стартапами,

получивших государственную поддержку

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 175,00

0,000,000,000,000,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1

Разработаны

прототипы квантовых

процессоров в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

вычисления"

УСЛ

ЕД

- - 2,00 4,00 16,0

0

20,0

0

50,0

0

1. Созданы

квантовые

процессоры

без кодов

коррекции

ошибок /

квантовые

эмуляторы.

2.

Российскими

физическими и

юридическими

лицами

регистрируютс

я по процедуре

PCT

результаты

интеллектуаль

ной

деятельности

по

соответствующ

им отраслевым

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

2,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

рубрикаторам.

3. Созданы и

отлаживаются

в облачной

платформе

квантовые

алгоритмы с

использование

м квантовых

процессоров.

4. Созданы

модули

облачной

платформы для

осуществления

квантовых

вычислений и

разработки

элементов

различных

уровней стека

программного

обеспечения.

5. Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

осуществляетс

я по факту

реализации

дорожной

карты развития

высокотехноло

гичной

области

«Квантовые

вычисления»

на основании

подписанного

соглашения с

Правительство

м Российской

Федерации.

6. Под

значениями

результата

понимается

количество

кубитов в

квантовом

процессоре на

отчетный год

7.

Подтверждени

ем достижения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

результата

является отчет

Госкорпораци

и «Росатом»,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России по

результатам

реализации

дорожной

карты в

отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

объемах

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ый в

соответствии с

условиями

соответствующ

его

соглашения

(договора) о

предоставлени

и субсидии.

1.2

Разработан системный

проект по

производству

высокотехнологичной

телекоммуникационн

ой продукции для

сетей связи 5G/IMT-

2020 и обеспечен её

серийный выпуск

ПРОЦ

- - - 100,

00

100,

00

100,

00

100,

00

1. Обеспечено

достижение

уровня

готовности

отечественных

решений для

реализации

сетей связи

5G/IMT-2020,

соответствующ

их актуальным

релизам

стандарта 3

GPP сетей

связи 5G/IMT-

2020.

2. Создана и

функционируе

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

т технико-

производствен

ная

кооперация,

заключены

соглашения с

участниками

кооперации, в

т.ч. с

вовлечением

представителе

й частного

бизнеса.3.

Значением

результата

является

процент

достижения

целевых

показателей

дорожной

карты

разработки

российского

телекоммуника

ционного

оборудования

для сетей связи
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

5G за

отчетный

период.4.

Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде

осуществляетс

я по факту

реализации

плана

мероприятий

дорожной

карты

разработки

российского

телекоммуника

ционного

оборудования

для сетей связи

5G.

5.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

Государственн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ой корпорации

«Ростех»,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России по

результатам

реализации

плана

мероприятий

дорожной

карты

разработки

российского

телекоммуника

ционного

оборудования

для сетей связи

5G в отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

средств и

объемах

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

соответствующ

его

соглашения о

предоставлени

и субсидии.

1.3

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с

мероприятиями

дорожной карты

"Квантовые

коммуникации".

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - 150,

00

700,

00

1 10

0,00

2 50

0,00

7 00

0,00

1.

Осуществлен

взнос в

уставный

капитал ОАО

«РЖД» в целях

реализации

мероприятий

дорожной

карты

«Квантовые

коммуникации

».

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

150,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2. Разработка

технологий

квантовых

коммуникаций

в соответствии

с дорожной

картой

«Квантовые

коммуникации

»

3. Значением

результата

является

протяженность

квантовых

сетей, км,

 нарастающим

итогом.4.

Оценка

достижения

результата в

отчетном

периоде

осуществляетс

я по факту

реализации

дорожной

карты развития
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

высокотехноло

гичной

области

«Квантовые

коммуникации

» на основании

подписанного

соглашения с

Правительство

м Российской

Федерации.

5.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

ОАО «РЖД»,

направленный

в

установленном

порядке

в Минцифры Р

оссии по

результатам

реализации

дорожной

карты в

отчетном
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

периоде, в том

числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

объемах

привлеченных

внебюджетных

источников,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

соответствующ

его

соглашения

(договора) о

предоставлени

и бюджетных

средств в виде

взноса в

уставный

капитал ОАО

«РЖД».

2
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1

Российским фондом

развития

информационных

технологий

поддержаны проекты

по разработке и

внедрению

российских решений

в сфере ИТ

шт

- 13,0

0

19,0

0

16,0

0

22,0

0

22,0

0

22,0

0

1.

Осуществлена

поддержка

проектов по

разработке и

внедрению

цифровых

технологий в

различных

отраслях (в том

числе в

организациях

оборонно-

промышленног

о комплекса) в

рамках

приоритетных

направлений

государственн

ой поддержки

проектов по

разработке и

внедрению

российского

программного

обеспечения и

программно-

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

19,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

аппаратных

комплексов,

определенных

президиумом

Правительстве

нной комиссии

по цифровому

развитию,

использовани

ю

информационн

ых технологий

для улучшения

качества

жизни и

условий

ведения

предпринимат

ельской

деятельности,

в том числе в

высокотехноло

гичной

области новые

коммуникацио

нные

интернет-

технологии и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

иных

высокотехноло

гичных

областях.

2.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,

количестве

поддержанных

проектов

(предоставлен

ных грантов)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

по данному

направлению

поддержки в

отчетном

периоде, в том

числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

привлеченного

внебюджетног

о

финансирован

ия,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлени

и субсидии.

2.2

Обеспечено льготное

кредитование

шт

- - 6,00 25,0

0

35,0

0

45,0

0

50,0

0

1. Поддержка

осуществляетс

Оказа

ние

-

6,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе российских

решений в сфере ИТ.

Нарастающий итог

я в

соответствии с

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

5 декабря 2019

г. № 1598.

2. Обеспечена

возможность

льготного

кредитования

заемщиков в

рамках

поддержки

проектов по

цифровой

трансформаци

и, реализуемых

на основе

российских

решений в

сфере

информационн

ых

технологий.

3. Определены

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

юридические

лица, в целях

признания их

уполномоченн

ыми банками,

имеющими

право на

возмещение

недополученн

ых ими

доходов по

кредитным

договорам

(соглашениям)

с льготной

процентной

ставкой.

4.Уполномоче

нным банкам

предоставляют

ся субсидии на

возмещение

недополученн

ых ими

доходов по

кредитным

договорам

(соглашениям)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

с льготной

процентной

ставкой,

заключенными

с

организациями

на реализацию

проектов по

цифровой

трансформаци

и, реализуемых

на основе

российских

решений в

сфере

информационн

ых

технологий.

5.

Подтверждени

ем достижения

результата

являются

представленны

е в Минцифры

России в

установленном

порядке
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отчеты

уполномоченн

ых банков о

достижении

значений

результата

предоставлени

я субсидии

(количество

поддержанных

проектов).  В

2024 году на

средства

федерального

бюджета в

рамках

данного

результата

предусмотрена

поддержка в

отношении

проектов,

отобранных в

предыдущие

периоды.

2.3

Поддержаны проекты

российских

ПРОЦ

- 100,

00

120,

00

120,

00

150,

00

190,

00

220,

00

1. Поддержка

Оказа

ние

-

100,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

организаций по

разработке цифровых

платформ и

программных

продуктов в целях

создания и (или)

развития

производства

высокотехнологичной

промышленной

продукции.

Нарастающий итог

осуществляетс

я в

соответствии с

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

30.04.2019 №

529.

2. Под

значением

результата

подразумевает

ся увеличение

объема

выручки

проектов

(разработке

наукоемких

решений,

продвижению

продуктов и

услуг по заказу

бизнеса) на

основе

внедрения

сквозных

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

цифровых

технологий

компаниями,

получившими

поддержку в

рамках

федерального

проекта

"Цифровые

технологии"

по данному

направлению.

Показатели

2019 года

являются

базовой точкой

отсчета (100%).

3.

Подтверждени

ем достижения

результата

является

официальное

письмо

Минпромторга

России в

адрес Минциф

ры России с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

описанием

выполненных

работ за

отчетный

период,

отражением

информации о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде

(количестве

поддержанных

проектов -

предоставленн

ых грантов),

объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

привлеченного

внебюджетног

о

финансирован

ия.

2.4

Обеспечено

увеличение

МЛРД

РУБ

- 3,00 4,50 6,00 7,10 8,60 10,3

0

1.

Оказа

ние

-

4,50 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

инвестиций в

проекты по

внедрению цифровых

технологий и

платформенных

решений

преимущественно на

основе отечественных

разработок путем

реализации

лизинговых сделок.

Нарастающий итог

Докапитализир

овано

публичное

акционерное

общество

«Государствен

ная

транспортная

лизинговая

компания»

(далее – ПАО

«ГТЛК) в

объеме 3 млрд

руб. в 2019 г. в

целях

реализации

лизинговых

сделок на

льготных

условиях для

поддержки

внедрения

цифровых

технологий и

платформенны

х решений

преимуществе

нно на основе

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отечественных

разработок в

период 2020-

2024 гг.

2. Заключены

лизинговые

сделки на

льготных

условиях для

поддержки

внедрения

цифровых

технологий и

платформенны

х решений

преимуществе

нно на основе

отечественных

разработок в

объеме 10,3

млрд рублей в

период 2020-

2024 гг.

3. Реализовано

не менее 10

проектов по

внедрению

цифровых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

технологий и

платформенны

х решений

преимуществе

нно на основе

отечественных

разработок

путем

реализации

лизинговых

сделок в

период 2020-

2024 гг.

2.5

На базе

государственной

информационной

системы

промышленности

созданы и запущены в

эксплуатацию

сервисы,

обеспечивающие

поддержку

промышленности, в

том числе при

реализации проектов

цифровой

трансформации.

шт

- - 10,0

0

20,0

0

30,0

0

- -

1. Запущен

сервис

регулирования

закупочной

деятельности.

2. Внедрены

Low-code

платформы с

переводом

основных

сервисов

ГИСП на них.

3. На 40 %

повышен UX

системы ГИСП

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Нарастающий итог за счет

глобального

редизайна.

4. Запущена

платформа

мониторинга

незаконного

оборота

промышленно

й продукции.

5. Введены в

эксплуатацию

сервисы

поддержки

принятия

управленчески

х решений при

квотировании

закупок

продукции

российского

происхождени

я.

6. Запущены

сервисы

подтверждения

производства

промышленно
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

й продукции

на территории

Российской

Федерации в

электронном

виде.

7. Создана

платформа,

включающая

интерактивну

ю базу знаний

и сервисы

«умного

помощника

ГИСП».

8. Обеспечена

синхронизация

ГИСП с

частными

информационн

ыми

системами и

платформами.

9. Введен в

эксплуатацию

реестр

комплектующи

х для
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

воздушных

судов

(обеспечено

масштабирова

ние на

обрабатывающ

ие отрасли

промышленнос

ти).

10. Введены

сервисы,

формирующие

национальную

систему

«Инфраструкт

уру качества»

11. Созданы

сервисы

использующие

ИИ для работы

с дата-сетами

по

производимой

продукции.

12.

Осуществлена

интеграция

витрин данных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ГИСП с

НСУД.

13. Запущена и

модернизирова

на подсистема

стратегическог

о,

тактического и

оперативного

управления

деятельностью

Минпромторга

России и

подведомствен

ных

организаций и

учреждений

14. Созданы

сервисы,

позволяющие

промышленны

м

предприятиям

получать в

электронном

виде

комплексные

экологические
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

разрешений.

15. Запущена

модернизирова

нная

подсистема

ГИСП -

«Навигатор

мер

поддержки».

16. Введен в

эксплуатацию

модуль ГИСП

- «Цифровой

паспорт

предприятия».

17. Запущены

сервисы

автоматизации

субсидий и

информационн

ого

взаимодействи

я с Российским

экспортным

центром.

Достижение

результата

будет
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечено за

счет создания

или

модернизации:

1. в 2020 году

– не менее 10

шт. сервисов

на базе ГИСП;

2. в 2021 году

– не менее 20

шт. сервисов

на базе ГИСП

(нарастающим

итогом);

3. в 2022 году

– не менее 30

шт. сервисов

на базе ГИСП

(нарастающим

итогом).

2.6

Российским фондом

развития

информационных

технологий

возмещены затраты по

использованию

субъектами малого и

шт

- - - 63 0

00,

00

126

000,

00

126

000,

00

126

000,

00

1.

Предоставлена

субсидия

оператору

данной меры

поддержки.

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения

2. Возмещение

недополученн

ых доходов

правообладате

ля,

образовавшихс

я в результате

продажи

российского

программного

обеспечения

субъектам

малого и

среднего

предпринимат

ельства по

льготной цене

(возмещение

50% средней

рыночной

цены

приобретенны

х субъектами

малого и

среднего

предпринимат

ельства

лицензий, но
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

не более

суммы

осуществленн

ых субъектами

малого и

среднего

предпринимат

ельства

расходов).

3.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения о

предоставлени

и субсидии.

4. Значением

результата

является

количество

лицензий

программного

обеспечения,

предоставленн

ых субъектам

малого и

среднего

предпринимат

ельства по

льготной цене.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Под единицей

результата

принимается

однопользоват

ельская

лицензия

программного

обеспечения,

предоставленн

ая вендором

субъекту МСП

по льготной

цене. В случае

предоставлени

я субъектам

МСП

многопользова

тельской

лицензии

значением

результата

является

максимальное

количество

пользователей

программного

обеспечения,

предусмотренн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ое лицензией.

В случае, если

многопользова

тельской

лицензией не

предусмотрено

максимальное

количество

пользователей

программного

обеспечения

значением

результата

является

предельное

значение

среднесписочн

ой

численности

работников в

разрезе

соответствующ

ей категории

субъекта МСП

в соответствии

со статьей 4

Федерального

закона от
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

24.07.2007 №

209- ФЗ «О

развитии

малого и

среднего

предпринимат

ельства в

Российской

Федерации».

2.7

Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная

система «Реестры

программ для

электронных

вычислительных

машин и баз данных».

Нарастающий итог

шт

- - - 1 50

0,00

2 50

0,00

3 50

0,00

4 50

0,00

1.

Предоставлена

субсидия

ФГБУ НИИ

«Восход» на

создание,

техническую

доработку

ФГИС

"Реестры

программ для

электронных

вычислительн

ых машин и

баз данных",

предусматрива

ющую в том

числе

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

500,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

интеграцию с

государственн

ыми

информационн

ыми

системами,

обеспечение

возможности

наполнения

Реестров ПО

достаточной

для принятия

решения о

закупке

информацией

о

функциональн

ых и

нефункционал

ьных

характеристик

программного

обеспечения.

2. Значением

результата

является

количество

новых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

программных

продуктов,

включенных в

Реестры ПО,

нарастающим

итогом.

3.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

ФГБУ НИИ

«Восход» о

результатах

выполненных

работ,

представленны

й в

установленном

порядке в

Минцифры

России в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения о

предоставлени

и субсидии.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2.8

АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ»

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

цифровой

трансформации

акционерных обществ

с государственным

участием и

мониторинг их

реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 1,00 1,00 1,00

 1.

Мониторинг

исполнения

директив

Правительства

Российской

Федерации «О

переходе

госкомпаний

на

преимуществе

нное

использование

российского

программного

обеспечения»;

2. Анализ

закупок в

сфере

информационн

о-

коммуникацио

нных

технологий в

целях

обеспечения

государственн

ых и

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

1,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

муниципальны

х нужд и

закупок в

сфере

информационн

о-

коммуникацио

нных

технологий,

проводимых в

соответствии с

законодательст

вом

Российской

Федерации,

регулирующим

вопросы

закупок

отдельными

видами

юридических

лиц,

подготовка и

представление

в

уполномоченн

ые

федеральные
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

органы

исполнительно

й власти

заключений,

содержащих

сведения о

нарушениях

законодательст

ва при

проведении

закупок в

сфере

информационн

о-

коммуникацио

нных

технологий.

3. Мониторинг

перехода

органов

государственн

ой власти,

государственн

ых

внебюджетных

фондов и

компаний с

государственн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ым участием

на

использование

отечественног

о

программного

обеспечения;

4. Организация

и проведение

независимой

экспертизы

продукции и

решений в

сфере

информационн

о-

коммуникацио

нных

технологий, в

том числе

интернет-

сервисов, на

предмет

соответствия

Правилам

формирования

и ведения

единого
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

реестра

российских

программ для

электронных

вычислительн

ых машин и

баз данных,

утвержденных

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

16.11.2015 №

1236;

5.

Согласование

представленны

х планов

мероприятий

по

организации

перехода на

преимуществе

нное

использование

отечественног

о
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

программного

обеспечения, в

том числе

отечественног

о офисного

программного

обеспечения,

акционерных

обществ с

государственн

ым участием, а

также

дочерних

зависимых

организаций.

приоритетных

отраслей

экономики и

социальной

сферы.

6.

Осуществлени

е

консультаций

государственн

ых корпораций

и компаний с

государственн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ым участием

по вопросам

разработки и

реализации

стратегий

цифровой

трансформаци

и

государственн

ых корпораций

и компаний с

государственн

ым участием.

7.

Формирование

и поддержка

информационн

ого ресурса,

предназначенн

ого для

информационн

о-

аналитическог

о обеспечения

цифровой

трансформаци

и, а также

мониторинга



53

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

разработки и

утверждения

стратегий

цифровой

трансформаци

и

государственн

ых корпораций

и компаний с

государственн

ым участием.

8. Проведение

мониторинга

реализации

стратегий

цифровой

трансформаци

и

государственн

ых корпораций

и компаний с

государственн

ым участием и

информационн

ой кампании

по

популяризации

лучших



54

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

решений и

практик в

сфере

цифровой

экономики и

цифровой

трансформаци

и

государственн

ых корпораций

и компаний с

государственн

ым участием.

9. Оценка

уровня

готовности к

цифровой

трансформаци

и (цифровой

зрелости)

государственн

ых корпораций

и компаний с

государственн

ым участием, а

также

приоритетных

отраслей
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

экономики и

социальной

сферы

10.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

АНО «Центр

компетенций

по

импортозамещ

ению в сфере

ИКТ» о

результатах

выполненных

работ в

отчетном году,

представленны

й в

установленном

порядке в

Минцифры

России в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения о
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

предоставлени

и субсидии.

2.9

Предоставление

льготных займов в

рамках поддержки

проектов по

преобразованию

приоритетных

отраслей экономики

на основе внедрения

отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных

решений, созданных

на базе «сквозных»

цифровых технологий

и искусственного

интеллекта

шт

- - - 3,00 - - -

1. Заключено

соглашение с

ФГАУ

"Российский

фонд

технологическ

ого развития"

(ФРП) о

предоставлени

и из

федерального

бюджета

субсидии в

целях

предоставлени

я льготных

займов в

рамках

поддержки

проектов по

преобразовани

ю

приоритетных

отраслей

экономики на

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

основе

внедрения

отечественных

продуктов,

сервисов и

платформенны

х решений,

созданных на

базе

«сквозных»

цифровых

технологий и

искусственног

о интеллекта.

 2. В рамках

программы

ФРП

«Цифровизаци

я

промышленнос

ти»

осуществлена

поддержка

проектов по

внедрению на

базе

«сквозных»

цифровых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

технологий и

искусственног

о интеллекта.

3. В 2020-2021

гг.

осуществлена

поддержка

внедрения на

предприятиях

обрабатывающ

их отраслей

промышленнос

ти не менее 3

проектов на

базе

«сквозных»

цифровых

технологий и

искусственног

о интеллекта.

3

Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1

Фондом "Сколково"

обеспечено первое

масштабное

внедрение российских

решений в сфере ИТ

шт

- 6,00 7,00 9,00 20,0

0

15,0

0

15,0

0

1. Поддержка

осуществляетс

я в

соответствии с

постановление

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

-

7,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

м

Правительства

Российской

Федерации от

3 мая 2019 г. №

555.

Предоставлена

субсидия

оператору

данной меры

поддержки.

2.

Предоставлен

ы гранты

компаниям на

первое

масштабное

внедрение

коммерческой

версии

решения (на

конкурсной

основе) в

рамках

приоритетных

направлений

государственн

ой поддержки

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проектов по

разработке и

внедрению

российского

программного

обеспечения и

программно-

аппаратных

комплексов,

определенных

президиумом

Правительстве

нной комиссии

по цифровому

развитию,

использовани

ю

информационн

ых технологий

для улучшения

качества

жизни и

условий

ведения

предпринимат

ельской

деятельности,

в том числе в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

высокотехноло

гичной

области новые

коммуникацио

нные

интернет-

технологии и

иных

высокотехноло

гичных

областях.

3. Количество

проектов

победителей,

одобренных

(рекомендован

ных к

поддержке)

протоколом

заседания

конкурсной

комиссии в

рамках данной

меры

поддержки,

считается

количеством

отобранных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

проектов по

настоящему

результату.

4.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,

количестве

поддержанных

проектов

(предоставлен

ных грантов

победителям
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

конкурсного

отбора) по

данному

направлению

поддержки, в

том числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных

средств и

привлеченного

внебюджетног

о

финансирован

ия,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлени

и субсидии.

3.2

Фондом содействия

инновациям

шт

- 100,

00

260,

00

322,

00

470,

00

618,

00

766,

00

1. Поддержка

осуществляетс

Оказа

ние

-

100,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

поддержаны проекты

малых предприятий

по разработке,

применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений.

Нарастающий итог

я в

соответствии с

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

3 мая 2019 г. №

554.

2. Количество

проектов

победителей,

утвержденных

(рекомендован

ных к

поддержке)

протоколом

заседания

дирекции Фон

да содействия

инновациям в

рамках

соответствующ

их программ и

данной меры

поддержки,

считается

количеством

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

поддержанных

проектов по

настоящему

результату.

3. Значением

результата

является

количество

поддержанных

проектов

малых

предприятий

по разработке,

применению и

коммерциализа

ции ИТ-

решений в

рамках

приоритетных

направлений

государственн

ой поддержки

проектов по

разработке и

внедрению

российского

программного

обеспечения и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

программно-

аппаратных

комплексов,

определенных

президиумом

Правительстве

нной комиссии

по цифровому

развитию,

использовани

ю

информационн

ых технологий

для улучшения

качества

жизни и

условий

ведения

предпринимат

ельской

деятельности,

в том числе в

высокотехноло

гичной

области новые

коммуникацио

нные

интернет-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

технологии и

иных

высокотехноло

гичных

областях

(нарастающим

итогом).

4.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

Фонда

содействия

инновациям,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России о

достижении

значения

результата в

отчетном

периоде.

3.3

Фондом развития

интернет-инициатив

шт

- - - 104,

00

104,

00

104,

00

104,

00

1.

Предоставлен

Оказа

ние

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

осуществлена

акселерация проектов

по разработке

российских решений

в сфере ИТ

ы субсидии

Фонду

развития

интернет-

инициатив для

акселерации

проектов по

разработке

российских

решений в

сфере ИТ,

включая

информационн

о-

методическое

экспертное

сопровождени

е программ

акселерации.

2.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполнении

значения

результата в

отчетном

периоде,

количестве

технологическ

их компаний,

прошедших

программы

акселерации

проектов,

реализующих

технологическ

ие проекты в

области

НКИТ,  в том

числе с

отражением

информации

об объемах

израсходованн

ых бюджетных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

средств,

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлени

и субсидии.

3.4

АО «РВК»

обеспечено венчурное

финансирование

проектов на ранних

стадиях по разработке

российских решений

в сфере ИТ

шт

- - - 0,00 10,0

0

10,0

0

0,00

1.

Предоставлена

субсидия

(осуществлен

взнос в

уставной

капитал) АО

«РВК» для

создания

специализиров

анных

венчурных

фондов с

целью

поддержки

проектов по

разработке и

развитию

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

цифровых

решений в

области новых

коммуникацио

нных

интернет-

технологий на

ранних

стадиях (4-7

TRL).

 2.

Подтверждени

ем достижения

результата

является отчет

оператора

данной меры

поддержки,

направленный

в

установленном

порядке в

Минцифры

России, о

выполненной

работе, в том

числе о

достижении
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

значения

результата в

отчетном

периоде

(количество

проектов за

отчетный

период),

подготовленн

ый в

соответствии с

условиями и

целями

заключенного

соглашения

(договора) о

предоставлени

и субсидии.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане и предприятия имеют возможность использовать продукты (услуги), созданные на базе квантовых технологий и технологий 5G0

Разработаны, утверждены и

актуализируются (начиная с

2020 г.) дорожные карты по

направлениям развития СЦТ с

учетом потребностей ведущих

компаний в области цифровой

экономики

1.1

0,000,00 0,005 000,100,00 0,00 5 000,100,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,000,00 0,005 000,100,00 0,00 5 000,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено информационное

сопровождение хода

реализации национальной

программы «Цифровая

1.2

0,000,00 0,00129 000,000,00 0,00 129 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

экономика Российской

Федерации»

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

0,000,00 0,00129 000,000,00 0,00 129 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработаны прототипы

квантовых процессоров в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

вычисления"

1.3

0,005 729 200,00 0,000,000,00 0,00 5 729 200,000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,003 729 000,00 0,000,000,00 0,00 3 729 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,002 000 200,00 0,000,000,00 0,00 2 000 200,000,00

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

коммуникации"

1.4

0,00680 000,00 0,000,000,00 0,00 680 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

0,00320 000,00 0,000,000,00 0,00 320 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,1.4.5.

0,00360 000,00 0,000,000,00 0,00 360 000,000,00



76

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

2 Создана комплексная система поддержки разработки и внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных средств в

целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы0

Создана и функционирует

система информационно-

аналитического

сопровождения отбора и

мониторинга реализации

проектов цифровой

трансформации отраслей

экономики и социальной

сферы

2.1

0,000,00 0,0065 241,700,00 0,00 65 241,700,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

0,000,00 0,0065 241,700,00 0,00 65 241,700,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана и функционирует

федеральная государственная

2.2

0,0070 000,00 0,000,000,00 0,00 70 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

информационная система

"Реестры программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных"

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

0,0070 000,00 0,000,000,00 0,00 70 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

АНО "Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

ИКТ" осуществлены

методологическое

сопровождение разработки

стратегий цифровой

трансформации акционерных

обществ с государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также оценка

мер по импортозамещению в

2.3

0,0010 000,00 0,000,000,00 0,00 10 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

сфере ИКТ

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

0,0010 000,00 0,000,000,00 0,00 10 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения0

Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по

разработке и внедрению

российских решений в сфере

ИТ

3.1

8 250 000,002 312 384,20 6 000 000,003 367 524,600,00 8 250 000,00 36 429 908,808 250 000,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

5 500 000,002 042 012,30 4 000 000,00117 524,600,00 5 500 000,00 22 659 536,905 500 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

2 750 000,00270 371,90 2 000 000,003 250 000,000,00 2 750 000,00 13 770 371,902 750 000,00

Обеспечено льготное

кредитование проектов по

цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере

ИТ

3.2

2 000 000,0030 000,00 1 000 000,000,000,00 1 000 000,00 6 030 000,002 000 000,00

Федеральный бюджет, всего3.2.1.

2 000 000,0030 000,00 1 000 000,000,000,00 1 000 000,00 6 030 000,002 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Внебюджетные источники,

всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Поддержаны проекты

российских организаций по

разработке цифровых

платформ и программных

продуктов в целях создания и

(или) развития производства

высокотехнологичной

промышленной продукции

3.3

3 600 000,003 702 632,50 3 556 395,003 797 367,500,00 3 600 000,00 21 856 395,003 600 000,00

Федеральный бюджет, всего3.3.1.

1 800 000,001 702 632,50 1 556 395,001 797 367,500,00 1 800 000,00 10 456 395,001 800 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.3.5.

1 800 000,002 000 000,00 2 000 000,002 000 000,000,00 1 800 000,00 11 400 000,001 800 000,00

Обеспечено увеличение

инвестиций в проекты по

внедрению цифровых

3.4

1 085 838,001 500 000,00 1 500 000,003 000 000,000,00 1 710 204,00 10 324 489,001 528 447,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

технологий и платформенных

решений преимущественно на

основе отечественных

разработок путем реализации

лизинговых сделок

Федеральный бюджет, всего3.4.1.

0,000,00 0,003 000 000,000,00 0,00 3 000 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.4.5.

1 085 838,001 500 000,00 1 500 000,000,000,00 1 710 204,00 7 324 489,001 528 447,00

На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и

запущены в эксплуатацию

сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности,

в том числе при реализации

проектов цифровой

трансформации

3.5

0,000,00 443 605,00423 210,000,00 0,00 866 815,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего3.5.1.

0,000,00 443 605,00423 210,000,00 0,00 866 815,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Российским фондом развития

информационных технологий

возмещены затраты по

использованию субъектами

малого и среднего

предпринимательства

российского программного

обеспечения

3.6

2 000 000,000,00 1 000 000,000,000,00 2 000 000,00 7 000 000,002 000 000,00

Федеральный бюджет, всего3.6.1.

2 000 000,000,00 1 000 000,000,000,00 2 000 000,00 7 000 000,002 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана и функционирует

федеральная государственная

информационная система

«Реестры программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных»

3.7

140 000,000,00 200 000,000,000,00 30 000,00 400 000,0030 000,00

Федеральный бюджет, всего3.7.1.

140 000,000,00 200 000,000,000,00 30 000,00 400 000,0030 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

3.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

АНО «Центр компетенций по

импортозамещению в сфере

ИКТ» осуществлены

методологическое

сопровождение разработки

стратегий цифровой

трансформации акционерных

обществ с государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также оценка

мер по импортозамещению в

сфере ИКТ

3.8

250 000,000,00 250 000,000,000,00 250 000,00 1 000 000,00250 000,00

Федеральный бюджет, всего3.8.1.

250 000,000,00 250 000,000,000,00 250 000,00 1 000 000,00250 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Отобраны и поддержаны

(начиная с 2020 года)

программы деятельности

лидирующих

исследовательских центров,

реализуемых российскими

организациями в целях

обеспечения разработки и

реализации дорожных карт по

направлениям развития

сквозных цифровых

технологий

3.9

0,0010 643,70 0,003 085 725,400,00 0,00 3 096 369,100,00

Федеральный бюджет, всего3.9.1.

0,0010 643,70 0,002 022 725,400,00 0,00 2 033 369,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.9.5.

0,000,00 0,001 063 000,000,00 0,00 1 063 000,000,00

Предоставление льготных

займов в рамках поддержки

проектов по преобразованию

3.10

0,00667 000,00 0,000,000,00 0,00 667 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

приоритетных отраслей

экономики на основе

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного интеллекта

Федеральный бюджет, всего3.10.1.

0,00500 000,00 0,000,000,00 0,00 500 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.10.5.

0,00167 000,00 0,000,000,00 0,00 167 000,000,00

4 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений0

Разработаны методические

рекомендации по цифровой

трансформации

государственных корпораций

и компаний с

4.1

0,0016 449,40 0,00109 550,700,00 0,00 126 000,100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственным участием и

обеспечено информационно-

аналитическое сопровождение

и мониторинг реализации

стратегий цифровой

трансформации

государственных корпораций

и компаний с

государственным участием

Федеральный бюджет, всего4.1.1.

0,0016 449,40 0,0019 550,700,00 0,00 36 000,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.1.5.

0,000,00 0,0090 000,000,00 0,00 90 000,000,00

Определены потребности

секторов экономики,

отечественных компаний и

организаций в экспертной

поддержке по проведению

исследований и разработок по

4.2

0,0049 296,30 0,0024 893,700,00 0,00 74 190,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

направлениям СЦТ при

формировании новых

продуктов и услуг,

подготовлен национальный

доклад о прогрессе в

построении в Российской

Федерации цифровой

экономики на базе развития

исследовательских

компетенций и

технологических заделов

Федеральный бюджет, всего4.2.1.

0,0049 296,30 0,0024 893,700,00 0,00 74 190,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработаны прототипы

квантовых процессоров в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

4.3

5 574 800,000,00 6 094 400,000,000,00 2 646 900,00 17 931 800,003 615 700,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

вычисления"

Федеральный бюджет, всего4.3.1.

2 427 000,000,00 3 369 000,000,000,00 1 554 000,00 9 524 000,002 174 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.3.5.

3 147 800,000,00 2 725 400,000,000,00 1 092 900,00 8 407 800,001 441 700,00

Разработан системный проект

по производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи

5G/IMT-2020 и обеспечен её

серийный выпуск

4.4

12 000 000,000,00 6 463 060,000,000,00 12 500 000,00 41 463 060,0010 500 000,00

Федеральный бюджет, всего4.4.1.

9 000 000,000,00 4 463 060,000,000,00 2 500 000,00 21 463 060,005 500 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.4.5.

3 000 000,000,00 2 000 000,000,000,00 10 000 000,00 20 000 000,005 000 000,00

Обеспечено создание

квантовых сетей в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

коммуникации"

4.5

5 030 000,000,00 2 490 000,000,000,00 3 722 500,00 16 082 500,004 840 000,00

Федеральный бюджет, всего4.5.1.

3 425 000,000,00 1 540 000,000,000,00 1 970 000,00 9 922 500,002 987 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

4.5.5.

1 605 000,000,00 950 000,000,000,00 1 752 500,00 6 160 000,001 852 500,00

5 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий0

Фондом "Сколково"

обеспечено первое масштабное

внедрение российских

решений в сфере ИТ

5.1

2 560 800,001 525 554,70 1 125 000,001 500 000,000,00 1 875 000,00 10 461 354,701 875 000,00

Федеральный бюджет, всего5.1.1.

1 707 200,00967 457,60 750 000,000,000,00 1 250 000,00 5 924 657,601 250 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

5.1.5.

853 600,00558 097,10 375 000,001 500 000,000,00 625 000,00 4 536 697,10625 000,00

Фондом содействия

инновациям поддержаны

проекты малых предприятий

по разработке, применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений

5.2

2 000 000,002 515 685,10 1 000 000,002 000 000,000,00 2 000 000,00 11 515 685,102 000 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего5.2.1.

2 000 000,002 515 685,10 1 000 000,002 000 000,000,00 2 000 000,00 11 515 685,102 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

5.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

5.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

5.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

5.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Фондом развития интернет-

инициатив осуществлена

акселерация проектов по

разработке российских

решений в сфере ИТ

5.3

250 000,000,00 250 000,000,000,00 250 000,00 1 000 000,00250 000,00

Федеральный бюджет, всего5.3.1.

250 000,000,00 250 000,000,000,00 250 000,00 1 000 000,00250 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

5.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

5.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных5.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



93

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

5.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

АО «РВК» обеспечено

венчурное финансирование

проектов на ранних стадиях по

разработке российских

решений в сфере ИТ

5.4

1 875 000,001 217 041,80 0,001 500 000,000,00 0,00 6 467 041,801 875 000,00

Федеральный бюджет, всего5.4.1.

1 250 000,00812 541,80 0,000,000,00 0,00 3 312 541,801 250 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

5.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

5.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

5.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

5.4.5.

625 000,00404 500,00 0,001 500 000,000,00 0,00 3 154 500,00625 000,00

Нераспределенный резерв6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



94

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(федеральный бюджет)

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

19 007 513,7

0

20 035 887,7

0

31 372 460,0

0

46 616 438,0

0

42 614 147,0

0

39 834 604,0

0

199 481 050,400,00

в том числе:

федеральный бюджет

31 749 200,0

0

12 775 718,7

0

19 822 060,0

0

9 604 513,700,00 20 104 000,0

0

121 046 992,4026 991 500,0

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

14 867 238,0

0

7 260 169,00 11 550 400,0

0

9 403 000,000,00 19 730 604,0

0

78 434 058,0015 622 647,0

0
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

1.1. Разработаны прототипы квантовых

процессоров в соответствии с

мероприятиями дорожной карты

"Квантовые вычисления"

0,00 0,00 132 642,6

0

482 981,1

0

489 459,3

2

513 771,0

0

3369000

2 739 982

,00

2 481 981

,70

1 569 981

,70

973 981,7

0

644 820,2

0

1.2. Разработан системный проект по

производству высокотехнологичной

телекоммуникационной продукции для

сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечен её

серийный выпуск

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4463060

4 163 000

,00

903 000,0

0

600 000,0

0

300 000,0

0

0,00

1.3. Обеспечено создание квантовых сетей в

соответствии с мероприятиями

дорожной карты "Квантовые

коммуникации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1540000

1 540 000

,00

0,000,000,000,00

2 Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

2.1. Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по разработке и

внедрению российских решений в сфере

ИТ

0,00 0,00 0,00 0,00 89 818,00 106 678,8

0

4000000

2 071 480

,70

918 553,4

0

142 516,9

0

131 793,2

0

121 459,5

0

2.2. Обеспечено льготное кредитование

проектов по цифровой трансформации,

реализуемых на основе российских

решений в сфере ИТ

0,00 0,00 11 629,60 11 629,60 19 657,20 19 657,20

1000000

99 779,2079 779,2064 779,2052 779,2041 779,20

2.3. Поддержаны проекты российских

организаций по разработке цифровых

0,00 201 774,6

0

496 075,9

0

501 862,1

0

631 636,3

0

901 862,1

0

1556395.00

1 556 395

,00

1 392 642

,10

1 192 642

,10

1 012 642

,10

901 862,1

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

платформ и программных продуктов в

целях создания и (или) развития

производства высокотехнологичной

промышленной продукции

2.4. Обеспечено увеличение инвестиций в

проекты по внедрению цифровых

технологий и платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок путем

реализации лизинговых сделок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.5. На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и запущены в

эксплуатацию сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности, в том

числе при реализации проектов

цифровой трансформации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

443605.00

443 605,0

0

443 605,0

0

443 605,0

0

443 605,0

0

0,00

2.6. Российским фондом развития

информационных технологий

возмещены затраты по использованию

субъектами малого и среднего

предпринимательства российского

программного обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000

410 550,8

0

17 532,3011 977,806 423,101 639,70

2.7. Создана и функционирует федеральная

государственная информационная

система «Реестры программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных»

0,00 0,00 200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200000

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

2.8. АНО «Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

осуществлены методологическое

0,00 3 660,00 8 617,80 14 204,80 19 632,60 28 004,10

250000

117 677,5

0

85 354,8059 032,1046 709,4037 161,70
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

сопровождение разработки стратегий

цифровой трансформации акционерных

обществ с государственным участием и

мониторинг их реализации, а также

оценка мер по импортозамещению в

сфере ИКТ

2.9. Предоставление льготных займов в

рамках поддержки проектов по

преобразованию приоритетных отраслей

экономики на основе внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на

базе «сквозных» цифровых технологий и

искусственного интеллекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

3 Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

3.1. Фондом "Сколково" обеспечено первое

масштабное внедрение российских

решений в сфере ИТ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750000

399 643,1

0

397 548,5

2

395 453,5

1

393 359,0

2

0,00

3.2. Фондом содействия инновациям

поддержаны проекты малых

предприятий по разработке, применению

и коммерциализации российских

цифровых решений

14 855,60 250 000,0

0

600 000,0

0

750 288,9

0

750 288,9

0

750 288,9

0

1000000

1 000 000

,00

1 000 000

,00

750 288,9

0

750 288,9

0

750 288,9

0

3.3. Фондом развития интернет-инициатив

осуществлена акселерация проектов по

разработке российских решений в сфере

ИТ

0,00 0,00 4 603,80 21 951,60 30 085,60 43 022,80

250000

196 570,1

0

141 430,2

0

93 954,3075 159,9057 277,40

3.4. АО «РВК» обеспечено венчурное

финансирование проектов на ранних

стадиях по разработке российских

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

решений в сфере ИТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровые технологии

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Развитие перспективных высокотехнологичных направлений

Результат "Разработаны

прототипы квантовых

процессоров в

соответствии с

мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

вычисления""

1.1

1. Созданы квантовые процессоры

без кодов коррекции ошибок /

квантовые эмуляторы.

2. Российскими физическими и

юридическими лицами

регистрируются по процедуре PCT

результаты интеллектуальной

деятельности по соответствующим

отраслевым рубрикаторам.

3. Созданы и отлаживаются в

облачной платформе квантовые

алгоритмы с использованием

квантовых процессоров.

4. Созданы модули облачной

платформы для осуществления

квантовых вычислений и

разработки элементов различных

уровней стека программного

обеспечения.

5. Оценка достижения результата в

отчетном периоде осуществляется

по факту реализации дорожной

Солнцева Е.Б.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

карты развития

высокотехнологичной области

«Квантовые вычисления» на

основании подписанного

соглашения с Правительством

Российской Федерации.

6. Под значениями результата

понимается количество кубитов в

квантовом процессоре на отчетный

год

7. Подтверждением достижения

результата является отчет

Госкорпорации «Росатом»,

направленный в установленном

порядке в Минцифры России по

результатам реализации дорожной

карты в отчетном периоде, в том

числе с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

источников, подготовленный в

соответствии с условиями

соответствующего соглашения

(договора) о предоставлении

субсидии.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.1.1

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.2

Отчет -

-

Волгин А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1.3

Соглашение -

-

Волгин А.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.4

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.5

Отчет -

-

Волгин А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.6

Отчет -

-

Волгин А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.7

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.8

Соглашение -

-

Волгин А.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.9

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.10

Отчет -

-

Волгин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.11

Отчет -

-

Волгин А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.12

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.13

Соглашение -

-

Волгин А.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.14

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.15

Отчет -

-

Волгин А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.1.16

Отчет -

-

Волгин А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.17

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.1.18

Соглашение -

-

Волгин А.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.19

Прочий тип документа -

-

Волгин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.20

Отчет -

-

Волгин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Разработан

системный проект по

производству

высокотехнологичной

телекоммуникационной

продукции для сетей связи

5G/IMT-2020 и обеспечен

её серийный выпуск"

1.2

1. Обеспечено достижение уровня

готовности отечественных

решений для реализации сетей

связи 5G/IMT-2020,

соответствующ их актуальным

релизам стандарта 3 GPP сетей

связи 5G/IMT- 2020.

2. Создана и функционирует

технико-производственная

кооперация, заключены

соглашения с участниками

кооперации, в т.ч. с вовлечением

представителей частного бизнеса.3.

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон



112

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Значением результата является

процент достижения целевых

показателей дорожной карты

разработки российского

телекоммуникационного

оборудования для сетей связи 5G за

отчетный период.4. Оценка

достижения результата в отчетном

периоде осуществляется по факту

реализации плана мероприятий

дорожной карты разработки

российского

телекоммуникационного

оборудования для сетей связи 5G.

5. Подтверждением достижения

результата является отчет

Государственной корпорации

«Ростех», направленный в

установленном порядке в

Минцифры России по результатам

реализации плана мероприятий

дорожной карты разработки

российского

телекоммуникационного

оборудования для сетей связи 5G в

отчетном периоде, в том числе с

отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

источников, подготовленный в

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с условиями

соответствующего соглашения о

предоставлении субсидии.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.2

Отчет -

-

Никитин Д.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.4

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.2.8

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.9

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.12

Соглашение -Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.16

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.18

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.2.19

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.20

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание квантовых сетей

в соответствии с

мероприятиями дорожной

карты "Квантовые

коммуникации""

1.3

1. Осуществлен взнос в уставный

капитал ОАО «РЖД» в целях

реализации мероприятий

дорожной карты «Квантовые

коммуникации».

2. Разработка технологий

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квантовых коммуникаций в

соответствии с дорожной картой

«Квантовые коммуникации»

3. Значением результата является

протяженность квантовых сетей,

км, нарастающим итогом.4. Оценка

достижения результата в отчетном

периоде осуществляется по факту

реализации дорожной карты

развития высокотехнологичной

области «Квантовые

коммуникации» на основании

подписанного соглашения с

Правительством Российской

Федерации.

5. Подтверждением достижения

результата является отчет ОАО

«РЖД», направленный в

установленном порядке

в Минцифры России по

результатам реализации дорожной

карты в отчетном периоде, в том

числе с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств и объемах

привлеченных внебюджетных

источников, подготовленный в

соответствии с условиями

соответствующего соглашения

(договора) о предоставлении

бюджетных средств в виде взноса в

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

уставный капитал ОАО «РЖД».

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.3

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.4

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.8

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.9

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.3.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.13

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.14

Соглашение -Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.16

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.18

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.19

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.20

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

2

Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий поддержаны

проекты по разработке и

внедрению российских

решений в сфере ИТ"

2.1

1. Осуществлена поддержка

проектов по разработке и

внедрению цифровых технологий

в различных отраслях (в том числе

в организациях оборонно-

промышленного комплекса) в

рамках приоритетных направлений

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

программно-аппаратных

комплексов, определенных

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

высокотехнологичных областях.

2. Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

поддержанных проектов

(предоставленных грантов) по

данному направлению поддержки

в отчетном периоде, в том числе с

отражением информации об

объемах израсходованных

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования, подготовленный

в соответствии с условиями

заключенного соглашения

(договора) о предоставлении

субсидии.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.4

Акт -

-

Никитин Д.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.8

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.9

Акт -

-

Никитин Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

2.1.11

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.1.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.1.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.16

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.17

Прочий тип документа -Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.18

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.19

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.20

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и



147

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.21

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.22

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.23

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.24

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.25

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.26

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.27

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1.28

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.29

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.30

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

льготное кредитование

проектов по цифровой

трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в

сфере ИТ"

2.2

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 5 декабря 2019 г. №

 1598.

2. Обеспечена возможность

льготного кредитования

заемщиков в рамках поддержки

проектов по цифровой

трансформации, реализуемых на

основе российских решений в

сфере информационных

технологий.

3. Определены юридические лица,

в целях признания их

уполномоченными банками,

имеющими право на возмещение

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

недополученных ими доходов по

кредитным договорам

(соглашениям) с льготной

процентной ставкой.

4.Уполномоченным банкам

предоставляются субсидии на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитным договорам

(соглашениям) с льготной

процентной ставкой,

заключенными с организациями на

реализацию проектов по цифровой

трансформации, реализуемых на

основе российских решений в

сфере информационных

технологий.

5. Подтверждением достижения

результата являются

представленные в Минцифры

России в установленном порядке

отчеты уполномоченных банков о

достижении значений результата

предоставления субсидии

(количество поддержанных

проектов).  В 2024 году на средства

федерального бюджета в рамках

данного результата предусмотрена

поддержка в отношении проектов,

отобранных в предыдущие

периоды.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.3

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.4

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.8

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.9

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.2.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.2.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.21

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2.22

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2.23

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.24

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.2.25

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Поддержаны

проекты российских

организаций по

разработке цифровых

платформ и программных

продуктов в целях

создания и (или) развития

производства

высокотехнологичной

промышленной

продукции"

2.3

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30.04.2019 № 529.

2. Под значением результата

подразумевается увеличение

объема выручки проектов

(разработке наукоемких решений,

продвижению продуктов и услуг

по заказу бизнеса) на основе

внедрения сквозных цифровых

технологий компаниями,

получившими поддержку в рамках

федерального проекта "Цифровые

технологии" по данному

направлению. Показатели 2019

года являются базовой точкой

отсчета (100%).

3. Подтверждением достижения

Бочаров О.Е.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата является официальное

письмо Минпромторга России в

адрес Минцифры России с

описанием выполненных работ за

отчетный период, отражением

информации о выполнении

значения результата в отчетном

периоде (количестве

поддержанных проектов -

предоставленных грантов),

объемах израсходованных

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования.

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.3.1

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

07.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

одобрен Рабочей группой"

2.3.2

Протокол -

-

Дождёв В.С.

12.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.3

Входящее письмо -

-

Дождёв В.С.

04.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.3.4

Входящее письмо -

-

Дождёв В.С.

18.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

2.3.5

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

18.04.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

одобрен президиумом

Комиссии"

2.3.6

Протокол -

-

Дождёв В.С.

23.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.3.7

Исходящее письмо -

-

Дождёв В.С.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.3.8

Постановление -

-

Дождёв В.С.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.3.9

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

07.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.3.10

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

10.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.11

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.12

Соглашение ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Дождёв В.С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

2.3.13

Акт -

-

Дождёв В.С.

30.11.2019

Взаимо Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.14

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.15

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

21.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.16

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

26.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.17

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.18

Акт -

-

Дождёв В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.19

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.20

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.21

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.22

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.3.23

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная



178

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.24

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.3.25

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.26

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.3.27

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.28

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.29

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.30

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.31

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.32

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.33

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.3.34

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.3.35

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.36

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.3.37

Прочий тип документа -

-

Дождёв В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.38

Отчет -

-

Дождёв В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.3.39

Соглашение -

-

Дождёв В.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

увеличение инвестиций в

проекты по внедрению

цифровых технологий и

2.4

1. Докапитализировано публичное

акционерное общество

«Государственная транспортная

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

платформенных решений

преимущественно на

основе отечественных

разработок путем

реализации лизинговых

сделок"

лизинговая компания» (далее –

ПАО «ГТЛК) в объеме 3 млрд руб.

в 2019 г. в целях реализации

лизинговых сделок на льготных

условиях для поддержки внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок в

период 2020-2024 гг.

2. Заключены лизинговые сделки

на льготных условиях для

поддержки внедрения цифровых

технологий и платформенных

решений преимущественно на

основе отечественных разработок в

объеме 10,3 млрд рублей в период

2020-2024 гг.

3. Реализовано не менее 10

проектов по внедрению цифровых

технологий и платформенных

решений преимущественно на

основе отечественных разработок

путем реализации лизинговых

сделок в период 2020-2024 гг.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.4.1

Прочий тип документа -

-

Кисляков Е.Ю.

22.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.2

Прочий тип документа -

-

Кисляков Е.Ю.

27.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.3

Отчет -

-

Кисляков Е.Ю.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.4.4

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

01.06.2020

Взаимо Взаимо

-

Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.5

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.8

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.4.11

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.4.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.4.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.4.19

Отчет -Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.21

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.22

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.23

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.24

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.25

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.26

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "На базе

государственной

информационной системы

промышленности созданы

и запущены в

эксплуатацию сервисы,

обеспечивающие

поддержку

промышленности, в том

числе при реализации

проектов цифровой

трансформации"

2.5

1. Запущен сервис регулирования

закупочной деятельности.

2. Внедрены Low-code платформы

с переводом основных сервисов

ГИСП на них.

3. На 40 % повышен UX системы

ГИСП за счет глобального

редизайна.

4. Запущена платформа

мониторинга незаконного оборота

промышленной продукции.

5. Введены в эксплуатацию

сервисы поддержки принятия

управленческих решений при

квотировании закупок продукции

российского происхождения.

6. Запущены сервисы

подтверждения производства

промышленной продукции на

территории Российской Федерации

в электронном виде.

7. Создана платформа,

включающая интерактивную базу

Шпак В.В.

31.12.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

знаний и сервисы «умного

помощника ГИСП».

8. Обеспечена синхронизация

ГИСП с частными

информационными системами и

платформами.

9. Введен в эксплуатацию реестр

комплектующих для воздушных

судов (обеспечено

масштабирование на

обрабатывающие отрасли

промышленности).

10. Введены сервисы,

формирующие национальную

систему «Инфраструктуру

качества»

11. Созданы сервисы

использующие ИИ для работы с

дата-сетами по производимой

продукции.

12. Осуществлена интеграция

витрин данных ГИСП с НСУД.

13. Запущена и модернизирована

подсистема стратегического,

тактического и оперативного

управления деятельностью

Минпромторга России и

подведомственных организаций и

учреждений

14. Созданы сервисы,

позволяющие промышленным
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятиям получать в

электронном виде комплексные

экологические разрешений.

15. Запущена модернизированная

подсистема ГИСП - «Навигатор

мер поддержки».

16. Введен в эксплуатацию модуль

ГИСП - «Цифровой паспорт

предприятия».

17. Запущены сервисы

автоматизации субсидий и

информационного взаимодействия

с Российским экспортным

центром.

Достижение результата будет

обеспечено за счет создания или

модернизации:

1. в 2020 году – не менее 10 шт.

сервисов на базе ГИСП;

2. в 2021 году – не менее 20 шт.

сервисов на базе ГИСП

(нарастающим итогом);

3. в 2022 году – не менее 30 шт.

сервисов на базе ГИСП

(нарастающим итогом).

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.5.1

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5.2

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.3

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

30.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

2.5.4

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

20.12.2020

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5.5

Прочий тип документа

-

Дождёв В.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.6

Прочий тип документа

Сформировано финансово-

экономическое обоснование

развития ГИСП, обеспечивается

реализация плана-графика

выполнения работ в

соответствующем периоде

-

Шпак В.В.

19.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.7

Прочий тип документа

Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5.8

Соглашение Заключено

дополнительное соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии ФГАУ

«Российский фонд

технологического развития» (ФРП)

с целью доработки ГИСП в целях

создания и функционирования

инфраструктуры, обеспечивающей

реализацию проектов цифровой

трансформации промышленности в

Российской Федерации, в том

числе в целях увеличения

количества получателей мер

поддержки

-

Шпак В.В.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

2.5.9

Прочий тип документа

-

Шпак В.В.

20.12.2021

Взаимо Взаимо

-

ГИСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5.10

Отчет Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ, фактически

достигнутых показателях

эффективности использования

субсидии

-

Шпак В.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.11

Прочий тип документа

Сформировано финансово-

экономическое обоснование

развития ГИСП, обеспечивается

реализация плана-графика

выполнения работ в

соответствующем периоде

-

Шпак В.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5.12

Соглашение Реализуется план-

график выполнения работ в рамках

заключенного соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии ФГАУ

«Российский фонд

технологического развития» (ФРП)

с целью доработки ГИСП в целях

создания и функционирования

инфраструктуры, обеспечивающей

реализацию проектов цифровой

трансформации промышленности в

Российской Федерации, в том

числе в целях увеличения

количества получателей мер

поддержки

-

Шпак В.В.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.5.13

Справка Осуществлено описание

выполненных и плановых работ в

рамках отчетного периода

-

Шпак В.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.14

Справка Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ

-

Шпак В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5.15

Отчет Осуществлено плановое

предоставление отчета о

реализации заключенного

Соглашения с описанием

выполненных работ, фактически

достигнутых показателях

эффективности использования

субсидии

-

Шпак В.В.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

информац

ионная

система

промышле

нности

Результат "Российским

фондом развития

информационных

технологий возмещены

затраты по использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

2.6

1. Предоставлена субсидия

оператору данной меры

поддержки.

2. Возмещение недополученных

доходов правообладателя,

образовавшихся в результате

продажи российского

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

российского

программного

обеспечения"

программного обеспечения

субъектам малого и среднего

предпринимательства по льготной

цене (возмещение 50% средней

рыночной цены приобретенных

субъектами малого и среднего

предпринимательства лицензий, но

не более суммы осуществленных

субъектами малого и среднего

предпринимательства расходов).

3. Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств,

подготовленный в соответствии с

условиями заключенного

соглашения о предоставлении

субсидии.

4. Значением результата является

количество лицензий

программного обеспечения,

предоставленных субъектам

малого и среднего

предпринимательства по льготной

цене. Под единицей результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

принимается однопользовательская

лицензия программного

обеспечения, предоставленная

вендором субъекту МСП по

льготной цене. В случае

предоставления субъектам МСП

многопользовательской лицензии

значением результата является

максимальное количество

пользователей программного

обеспечения, предусмотренное

лицензией. В случае, если

многопользовательской лицензией

не предусмотрено максимальное

количество пользователей

программного обеспечения

значением результата является

предельное значение

среднесписочной численности

работников в разрезе

соответствующей категории

субъекта МСП в соответствии со

статьей 4 Федерального закона от

24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии

малого и среднего

предпринимательства в

Российской Федерации».

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.6.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.2

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

2.6.3

Прочий тип документа -Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.6.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.7

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.6.8

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.6.9

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.6.12

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.6.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.6.14

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.6.16

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.6.17

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.6.18

Отчет -Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.6.19

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.20

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная система

«Реестры программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных»"

2.7

1. Предоставлена субсидия ФГБУ

НИИ «Восход» на создание,

техническую доработку ФГИС

"Реестры программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных",

предусматривающую в том числе

интеграцию с государственными

информационными системами,

обеспечение возможности

наполнения Реестров ПО

достаточной для принятия решения

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

о закупке информацией о

функциональных и

нефункциональных характеристик

программного обеспечения.

2. Значением результата является

количество новых программных

продуктов, включенных в Реестры

ПО, нарастающим итогом.

3. Подтверждением достижения

результата является отчет ФГБУ

НИИ «Восход» о результатах

выполненных работ,

представленный в установленном

порядке в Минцифры России в

соответствии с условиями

заключенного соглашения о

предоставлении субсидии.

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.7.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.7.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.3

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.4

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.7.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.7.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.7.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.7.8

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.10

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.7.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро



229

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.7.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.7.13

Прочий тип документа -Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Государст



230

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.7.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.7.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.7.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Результат "АНО «Центр

компетенций по

импортозамещению в

сфере ИКТ»

осуществлены

методологическое

сопровождение

разработки стратегий

цифровой трансформации

акционерных обществ с

государственным

участием и мониторинг их

реализации, а также

оценка мер по

импортозамещению в

сфере ИКТ"

2.8

1. Мониторинг исполнения

директив Правительства

Российской Федерации «О

переходе госкомпаний на

преимущественное использование

российского программного

обеспечения»;

2. Анализ закупок в сфере

информационно-

коммуникационных технологий в

целях обеспечения

государственных и

муниципальных нужд и закупок в

сфере информационно-

коммуникационных технологий,

проводимых в соответствии с

законодательством Российской

Федерации, регулирующим

вопросы закупок отдельными

видами юридических лиц,

подготовка и представление в

уполномоченные федеральные

органы исполнительной власти

заключений, содержащих сведения

о нарушениях законодательства

при проведении закупок в сфере

информационно-

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"



235

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

коммуникационных технологий.

3. Мониторинг перехода органов

государственной власти,

государственных внебюджетных

фондов и компаний с

государственным участием на

использование отечественного

программного обеспечения;

4. Организация и проведение

независимой экспертизы

продукции и решений в сфере

информационно-

коммуникационных технологий, в

том числе интернет-сервисов, на

предмет соответствия Правилам

формирования и ведения единого

реестра российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных,

утвержденных постановлением

Правительства Российской

Федерации от 16.11.2015 № 1236;

5. Согласование представленных

планов мероприятий по

организации перехода на

преимущественное использование

отечественного программного

обеспечения, в том числе

отечественного офисного

программного обеспечения,

акционерных обществ с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственным участием, а

также дочерних зависимых

организаций.

приоритетных отраслей экономики

и социальной сферы.

6. Осуществление консультаций

государственных корпораций и

компаний с государственным

участием по вопросам разработки и

реализации стратегий цифровой

трансформации государственных

корпораций и компаний с

государственным участием.

7. Формирование и поддержка

информационного ресурса,

предназначенного для

информационно-аналитического

обеспечения цифровой

трансформации, а также

мониторинга разработки и

утверждения стратегий цифровой

трансформации государственных

корпораций и компаний с

государственным участием.

8. Проведение мониторинга

реализации стратегий цифровой

трансформации государственных

корпораций и компаний с

государственным участием и

информационной кампании по

популяризации лучших решений и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

практик в сфере цифровой

экономики и цифровой

трансформации государственных

корпораций и компаний с

государственным участием.

9. Оценка уровня готовности к

цифровой трансформации

(цифровой зрелости)

государственных корпораций и

компаний с государственным

участием, а также приоритетных

отраслей экономики и социальной

сферы

10. Подтверждением достижения

результата является отчет АНО

«Центр компетенций по

импортозамещению в сфере ИКТ»

о результатах выполненных работ

в отчетном году, представленный в

установленном порядке в

Минцифры России в соответствии

с условиями заключенного

соглашения о предоставлении

субсидии.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.8.1

Отчет по итогам предыдущего года

-

Никитин Д.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.8.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.8.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.8.5

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.8.6

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8.7

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.8.8

Отчет по итогам предыдущего года

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.8.9

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.8.10

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.8.12

Отчет по итогам предыдущего года

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.8.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.8.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.8.16

Отчет по итогам предыдущего года

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная



246

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат

"Предоставление

льготных займов в рамках

поддержки проектов по

преобразованию

приоритетных отраслей

экономики на основе

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе

«сквозных» цифровых

технологий и

искусственного

интеллекта "

2.9

1. Заключено соглашение с ФГАУ

"Российский фонд

технологического развития" (ФРП)

 о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

предоставления льготных займов в

рамках поддержки проектов по

преобразованию приоритетных

отраслей экономики на основе

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе «сквозных»

цифровых технологий и

искусственного интеллекта. 2. В

рамках программы ФРП

«Цифровизация промышленности»

осуществлена поддержка проектов

по внедрению на базе «сквозных»

цифровых технологий и

Бочаров О.Е.

01.12.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

искусственного интеллекта. 3. В

2020-2021 гг. осуществлена

поддержка внедрения на

предприятиях обрабатывающих

отраслей промышленности не

менее 3 проектов на базе

«сквозных» цифровых технологий

и искусственного интеллекта.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.9.1

Прочий тип документа -

-

Бочаров О.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.9.2

Отчет -

-

Дождёв В.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.3

Акт -

-

Бочаров О.Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.9.4

Отчет -

-

Дождёв В.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

3

Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий

Результат "Фондом

"Сколково" обеспечено

первое масштабное

внедрение российских

решений в сфере ИТ"

3.1

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 3 мая 2019 г. № 555.

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Предоставлена субсидия оператору

данной меры поддержки.

2. Предоставлены гранты

компаниям на первое масштабное

внедрение коммерческой версии

решения (на конкурсной основе) в

рамках приоритетных направлений

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

программно-аппаратных

комплексов, определенных

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

высокотехнологичных областях.

3. Количество проектов

победителей, одобренных

(рекомендованных к поддержке)

протоколом заседания конкурсной

комиссии в рамках данной меры

поддержки, считается количеством

отобранных проектов по

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

настоящему результату.

4. Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

поддержанных проектов

(предоставленных грантов

победителям конкурсного отбора)

по данному направлению

поддержки, в том числе с

отражением информации об

объемах израсходованных

бюджетных средств и

привлеченного внебюджетного

финансирования, подготовленный

в соответствии с условиями

заключенного соглашения

(договора) о предоставлении

субсидии.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.6

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.8

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.10

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.11

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.13

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.15

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

3.1.21

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.22

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

3.1.23

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Государст

венная

интегриро
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.24

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.1.25

Соглашение -Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Государст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.26

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.27

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.28

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.29

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.30

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Фондом

содействия инновациям

поддержаны проекты

малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации

российских цифровых

решений"

3.2

1. Поддержка осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 3 мая 2019 г. № 554.

2. Количество проектов

победителей, утвержденных

(рекомендованных к поддержке)

протоколом заседания

дирекции Фонда содействия

инновациям в рамках

соответствующих программ и

данной меры поддержки, считается

количеством поддержанных

проектов по настоящему

результату.

3. Значением результата является

количество поддержанных

проектов малых предприятий по

разработке, применению и

коммерциализации ИТ-решений в

рамках приоритетных направлений

государственной поддержки

проектов по разработке и

внедрению российского

программного обеспечения и

Поляков С.Г.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программно-аппаратных

комплексов, определенных

президиумом Правительственной

комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности, в том числе в

высокотехнологичной области

новые коммуникационные

интернет-технологии и иных

высокотехнологичных областях

(нарастающим итогом).

4. Подтверждением достижения

результата является отчет Фонда

содействия инновациям,

направленный в установленном

порядке в Минцифры России о

достижении значения результата в

отчетном периоде.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.1

Положение -

-

Поляков С.Г.

31.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.2

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурса по отбору

проектов"

3.2.3

Протокол -

-

Поляков С.Г.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.4

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.5

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.6

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.7

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.8

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.9

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

3.2.10

Исходящее письмо -

-

Поляков С.Г.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.11

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

3.2.12

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурсов по отбору

проектов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.13

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.14

Исходящее письмо -

-

Поляков С.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.15

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.16

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.17

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.18

Исходящее письмо -

-

Поляков С.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.19

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.20

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.21

Положение -

-

Поляков С.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.22

Исходящее письмо -

-

Поляков С.Г.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.23

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги

конкурсов по отбору

проектов"

3.2.24

Прочий тип документа -

-

Поляков С.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Фондом

развития интернет-

инициатив осуществлена

акселерация проектов по

3.3

1. Предоставлены субсидии Фонду

развития интернет-инициатив для

акселерации проектов по

разработке российских решений в

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработке российских

решений в сфере ИТ"

сфере ИТ, включая

информационно-методическое

экспертное сопровождение

программ акселерации.

2. Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о выполнении

значения результата в отчетном

периоде, количестве

технологических компаний,

прошедших программы

акселерации проектов,

реализующих технологические

проекты в области НКИТ,  в том

числе с отражением информации

об объемах израсходованных

бюджетных средств,

подготовленный в соответствии с

условиями заключенного

соглашения (договора) о

предоставлении субсидии.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.3.3

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.4

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.8

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.10

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.3.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

3.3.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.3.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная



290

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "АО «РВК»

обеспечено венчурное

финансирование проектов

на ранних стадиях по

разработке российских

решений в сфере ИТ"

3.4

1. Предоставлена субсидия

(осуществлен взнос в уставной

капитал) АО «РВК» для создания

специализированных венчурных

фондов с целью поддержки

проектов по разработке и развитию

цифровых решений в области

новых коммуникационных

интернет-технологий на ранних

стадиях (4-7 TRL).

 2. Подтверждением достижения

результата является отчет

оператора данной меры

поддержки, направленный в

установленном порядке в

Минцифры России, о

Паршин М.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненной работе, в том числе о

достижении значения результата в

отчетном периоде (количество

проектов за отчетный период),

подготовленный в соответствии с

условиями и целями заключенного

соглашения (договора) о

предоставлении субсидии.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.1

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.4.2

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.3

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.4.4

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.5

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.4.6

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Государст

венная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.7

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.4.8

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.9

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.10

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.11

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.12

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.4.13

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.14

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.4.15

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.4.16

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.4.17

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.4.18

Прочий тип документа -

-

Никитин Д.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Государст

венная

интегриро

ванная

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.19

Отчет -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Государст

венная

интегриро

ванная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информац

ионная

система

управлени

я

обществен

ными

финансам

и

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.4.20

Соглашение -

-

Никитин Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровые технологии

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество РСТ-заявок

по "сквозным" цифровым

технологиям,

организациями

получившими поддержку

в рамках национального

проекта "Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по

продвижению продуктов

и услуг по заказу бизнеса)

на основе внедрения

"сквозных" цифровых

технологий компаниями,

получившими поддержку

в рамках федерального

проекта "Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных продуктов в

реестре российских

программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.АО «РВК» обеспечено

венчурное финансирование

проектов на ранних стадиях по

разработке российских решений в

сфере ИТ

3 312 541,80 25,00 11,00 10,00 0,00 46,00

2.Обеспечено льготное

кредитование проектов по

цифровой трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в сфере ИТ

6 030 000,00 25,00 13,00 10,00 0,00 48,00

3.Российским фондом развития

информационных технологий

поддержаны проекты по

разработке и внедрению

российских решений в сфере ИТ

22 659 536,90 25,00 18,00 10,00 0,00 53,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество РСТ-заявок

по "сквозным" цифровым

технологиям,

организациями

получившими поддержку

в рамках национального

проекта "Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по

продвижению продуктов

и услуг по заказу бизнеса)

на основе внедрения

"сквозных" цифровых

технологий компаниями,

получившими поддержку

в рамках федерального

проекта "Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных продуктов в

реестре российских

программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Фондом "Сколково" обеспечено

первое масштабное внедрение

российских решений в сфере ИТ

5 924 657,60 0,00 18,00 11,00 0,00 29,00

5.Обеспечено увеличение

инвестиций в проекты по

внедрению цифровых технологий

и платформенных решений

преимущественно на основе

отечественных разработок путем

реализации лизинговых сделок

3 000 000,00 0,00 1,00 14,00 0,00 15,00

6.Поддержаны проекты

российских организаций по

разработке цифровых платформ и

программных продуктов в целях

создания и (или) развития

производства

высокотехнологичной

промышленной продукции

10 456 395,00 0,00 4,00 10,00 0,00 14,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество РСТ-заявок

по "сквозным" цифровым

технологиям,

организациями

получившими поддержку

в рамках национального

проекта "Цифровая

экономика"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий.",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение объема

выручки проектов (по

разработке наукоемких

решений, по

продвижению продуктов

и услуг по заказу бизнеса)

на основе внедрения

"сквозных" цифровых

технологий компаниями,

получившими поддержку

в рамках федерального

проекта "Цифровые

технологии"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

программных продуктов в

реестре российских

программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Фондом содействия инновациям

поддержаны проекты малых

предприятий по разработке,

применению и коммерциализации

российских цифровых решений

11 515 685,10 0,00 4,00 10,00 0,00 14,00

8.На базе государственной

информационной системы

промышленности созданы и

запущены в эксплуатацию

сервисы, обеспечивающие

поддержку промышленности, в

том числе при реализации

проектов цифровой

трансформации

866 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

63 765 631,40 75,00 69,00 75,00 0,00 219,00


