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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Сафонов А.С.Руководитель регионального проекта Министр

Передерий М.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

63,5000 2020

- - - - - 79,0000 85,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

43,4000 2020

- - - - - 48,9001 50,0005

ПроцентФП -

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - - 3,0340 3,0340

Километр;

тысяча

метров

ФП -

--

1.4.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям

59,0936 2022

- - - - - 59,0936 63,8027

ПроцентФП -

--

1.5.

Доля дорожной сети

69,4444 2022

- - - - - 0,0000 69,4444

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городских агломераций,

образованных населенными

пунктами с населением от 20

тысяч человек,

расположенными в

Дальневосточном

федеральном округе,

находящаяся в нормативном

состоянии

1.6.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на

нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

15,0190 2022

- - - - - - 15,0190

ПроцентФП -

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - - 0,1546 0,4846

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

2.2.

Доля искусственных

сооружений,

51,2956 2022

- - - - - - 0,0367

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

расположенных на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.3.

Протяженность

построенных/реконструирова

нных искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2022

- - - - - - 0,0367

Тысяча

погонных

метров

ФП -

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

60,0000 2020

- - - - - 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 85,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 50,0005

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

3,0340

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 63,8027

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.5. Доля дорожной сети городских агломераций,

образованных населенными пунктами с

населением от 20 тысяч человек,

расположенными в Дальневосточном

федеральном округе, находящаяся в

нормативном состоянии

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 69,4444

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.6. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,0190

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,4846

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных дорогах

общего пользования регионального значения,

входящих в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0367

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Протяженность

построенных/реконструированных

искусственных сооружений на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,0367

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Осуществлен ремонт

(капитальный ремонт)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

субъектами

Российской

Федерации.

Единиц

а

- - - - -

Количество

объектов,

запланированных к

реализации в

рамках достижения

показателей

федерального

проекта

"Региональная и

местная дорожная

сеть".

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2023

- -- -

-

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

Единиц

а

- - - - -

Количество

объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципально

го, местного

значения и

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

0,0000 2024

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

искусственных

сооружений на них

в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение

показателей

федерального

проекта

"Региональная и

местная дорожная

сеть".

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

2.2

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них

Единиц

а

- - - - -

Количество

отремонтированны

х объектов на

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципально

го, местного

значения и

искусственных

сооружений на них

в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

показателей

федерального

проекта

"Региональная и

местная дорожная

сеть".
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

807 350,91681 462,87 1 140 339,35545 680,99 845 394,78 5 285 025,731 264 796,83

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

807 350,91681 462,87 1 140 339,35545 680,99 845 394,78 5 285 025,731 264 796,83

бюджет субъекта1.1.1.1.

807 350,91600 015,32 1 092 366,02507 672,96 845 394,78 5 117 596,821 264 796,83

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

427 000,00333 000,00 330 811,32342 072,25 633 000,00 2 698 883,57633 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

427 000,00333 000,00 330 811,32342 072,25 633 000,00 2 698 883,57633 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

427 000,00414 447,55 378 784,65380 080,28 633 000,00 2 866 312,48633 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

1.2

358 430,800,00 0,000,00 0,00 994 340,02635 909,22

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

358 430,800,00 0,000,00 0,00 994 340,02635 909,22
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

358 430,800,00 0,000,00 0,00 994 340,02635 909,22

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен ремонт (капитальный

ремонт) автомобильных дорог

регионального или межмуниципального,

местного значения субъектами

Российской Федерации.

1.3

0,000,00 0,000,00 807 638,71 807 638,710,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 807 638,71 807 638,710,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 807 638,71 807 638,710,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 633 000,00 633 000,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 633 000,00 633 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 633 000,00 633 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

2.1

286 300,730,00 0,000,00 450 352,62 1 343 685,40607 032,05
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

286 300,730,00 0,000,00 450 352,62 1 343 685,40607 032,05

бюджет субъекта2.1.1.1.

286 300,730,00 0,000,00 450 352,62 1 343 685,40607 032,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных дорог

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

дорожных сооружений на них

2.2

0,000,00 0,000,00 404 217,18 404 217,180,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 404 217,18 404 217,180,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 404 217,18 404 217,180,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального или

межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на

них

2.3

0,000,00 0,000,00 111 806,10 111 806,100,00



13

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 111 806,10 111 806,100,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 111 806,10 111 806,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

545 680,99 681 462,87 1 140 339,35 1 452 082,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 507 738,10 2 619 409,39 8 946 713,14

545 680,99 1 452 082,44681 462,87 1 140 339,35 2 507 738,10 2 619 409,39 8 946 713,14

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Осуществлен ремонт (капитальный

ремонт) автомобильных дорог

регионального или межмуниципального,

местного значения субъектами

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

807 638,71

0,000,000,000,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных дорог

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

дорожных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404 217,18

0,000,000,000,000,00

2.2. Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги регионального

или межмуниципального, местного

значения и искусственные дорожные

сооружения на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 806,10

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 323 661,99

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

  Дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта

Требуется дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта для достижения результата «Повышено качество

дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» в размере 5 549,96 млн. рублей, в том числе:

- 2020 – 1 039,70 млн. рублей;

- 2021 – 1 111,78 млн. рублей;

- 2022 – 953,31 млн. рублей;

- 2023 – 1 083,71 млн. рублей;

- 2024 – 1 361,46 млн. рублей.

 

Примечание к разделу 2:

1

 - Согласно данных формы статистического наблюдения 1-ДГ за 2019 год общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального

значения составила 1403,141 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным

требованиям, по состоянию на 31.12.2019 составляет 611,629 км. (по состоянию на 31.12.2017 года в нормативном состоянии находилось 589 км, в течение

2019 года к нормативному состоянию приведено 3.0 км.). Данные по целевому показателю «Доля автомобильных дорог регионального значения,

соответствующих нормативным требованиям» с 2019 по 2024 год рассчитывались от базового значения по состоянию на 31.12.2017 с учетом общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (1415,87 км) на базовую дату.

Перечень автомобильных дорог регионального значения Камчатского края, включенных в состав опорной сети, определен заключенным 01.11.

2022 Меморандумом между Федеральным дорожным агентством и Губернатором Камчатского края о развитии автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального и местного значения на территории Камчатского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Результат "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных сооружений

на них в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть".

Сафонов А.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ ЭталонНет

1.1.1

Контрольная точка "Устройство

буронабивных свай на объекте

Реконструкцию мостового

перехода через р. Железная -1 на

9 км автомобильной дороги

Садовое кольцо в Елизовском

Прочий тип документа

Информация о достижении

КТ

-

Сафонов А.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районе Камчатского края",

значение: 100.0000, Процент

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Устройство

буронабивных свай на объекте

Реконструкция мостового

перехода через р. Железная -2 на

12 км автомобильной дороги

Садовое кольцо в Елизовском

районе Камчатского края",

значение: 100.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о достижении

КТ

-

Сафонов А.С.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через р.

Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги Садовое

кольцо в Елизовском районе

Камчатского края", значение:

1.0000, Единица

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекту Реконструкцию

мостового перехода через р.

Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги Садовое

кольцо в Елизовском районе

Камчатского края", значение:

1.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через р.

Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги Садовое

кольцо в Елизовском районе

Камчатского края", значение:

1.0000, Единица

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через р.

Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги Садовое

кольцо в Елизовском районе

Камчатского края", значение:

1.0000, Единица

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2

Результат "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них"

Количество

отремонтированных

объектов на автомобильных

дорогах регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных сооружений

на них в рамках

мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть".

Сафонов А.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ ЭталонНет

1.2.1

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Капитальный ремонт

мостового перехода через

р.Быстрая км 79+805

автомобильной дороги

Начикинский совхоз - Усть-

Большерецк - п.Октябрьский с

подъездом к пристани Косоево -

колхоз им.Октябрьской

революции", значение: 1.0000,

Единица

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.2.2

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ по объекту

Справка Справка о

стоимости выполненных

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Капитальный ремонт мостового

перехода через р.Быстрая км

79+805 автомобильной дороги

Начикинский совхоз - Усть-

Большерецк - п.Октябрьский с

подъездом к пристани Косоево -

колхоз им.Октябрьской

революции", значение: 1.0000,

Единица

работиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Ремонт автомобильной

дороги Петропавловск-

Камчатский-Мильково на участке

км 66- км 78. Мост через р.

Ольховая", значение: 1.0000,

Единица

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.2.4

Контрольная точка "Оплата

выполненных работ по объекту

Ремонт автомобильной дороги

Петропавловск-Камчатский-

Мильково на участке км 66- км

78. Мост через р. Ольховая",

значение: 1.0000, Единица

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Ремонт автомобильной

дороги Петропавловск-

Камчатский-Мильково на участке

км 66- км 78. Мост через р.

Поперечная", значение: 1.0000,

Единица

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

объекту Ремонт автомобильной

дороги Петропавловск-

Камчатский-Мильково на участке

км 66- км 78. Мост через р.

Поперечная", значение: 1.0000,

Единица

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ Эталон-
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25

2 Администратор регионального

проекта

Передерий М. В. Заместитель министра - 33

Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской

Федерации.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных

дорожных сооружений на них

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные

сооружения на них

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сафонов А. С. Министр Миронов С. А. 25


