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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

473 537,2400

ФП «Современная школа»

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

(11) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства, процент

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40 %). План на 31.12.2021 – 9 %.

По состоянию на 30.11.2021 прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, и программам, реализуемым ЦНППМ, 260

уникальных педагогических работников из общеобразовательных организаций Камчатского края, что составляет 7,01 % в общей численности педагогических

работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (3 707 человек в соответствии с формами

федерального статистического наблюдения ОО-1), в том числе:

- по программам, включенным в федеральный реестр, - 162 человека, включая слушателей по программам, реализуемым КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:

1) «Использование возможностей графического онлайн-редактора Canva в образовательной деятельности» - 28 человек;

2) «Психолого-педагогическая компетентность педагога в организации работы по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних» – 17 человек;

- по программам, реализуемым ЦНППМ, – 99 уникальных педагогов.

Плановое значение показателя на ноябрь достигнуто.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ОЗР: (01). Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и технологической направленностей, единица

Достижение значения результата (30 единиц) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 10.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центров:



Общий статус реализации

- определен ответственный за создание и функционирование центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации орган исполнительной

власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров "Точка роста";

- утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров "Точка

роста"; показатели деятельности центров "Точка роста"; типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории субъекта Российской

Федерации; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров

"Точка роста";

- согласовано и утверждено зонирование помещений Центров;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки согласно утвержденному инфраструктурному листу (в рамках организации централизованных закупок Министерством образования

Камчатского края (уполномоченным органом) размещено 6 извещений на поставку оборудования для Центров "Точка роста" и заключен 1 договор на поставку

оборудования единственным поставщиком на общую сумму 15 586 176,84 руб.:); проведено 6 электронных аукционов на поставку МФУ, робототехнических

наборов, комплектов химических реактивов, учебных демонстрационных приборов, цифровых лабораторий, на общую сумму 14 001 009,84 руб.;

- все закупки законтрактованы: по итогам проведения торгов заключено 46 контрактов, на общую сумму 13 779 903,93 руб.;

- Министерством образования Камчатского края направлено письмо № 24.03/4002 от 22.07.2021 «О закупке оборудования в рамках использования средств

экономии в дополнение к ранее согласованному инфраструктурному листу для создания центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021 году». Достижение результата запланировано на 31.12.2021. Федеральным оператором согласовано расходование средств

экономии на закупку 8 многофункциональных устройств в рамках действующего инфраструктурного листа;

- обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»)

«Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по биологии / химии /

физике в рамках естественно-научного направления» (36 часов) в 1 волне обучение завершили 14 педагогов из 21, во второй волне – 3 педагога из 9 (из них 7

педагогов, которые не завершили обучение в 1 волне, и 2 педагогов, завершивших обучение в 1 волне, но обучающихся во 2 волне по другой программе). Итого

обучение завершили 17 педагогов из 23.

Информация о ведении закупочной деятельности в рамках инфраструктурного листа предоставлена в предыдущем периоде. Также с Федеральным оператором

согласована закупка оборудования (8 МФУ) на средства экономии (подтверждающие документы прилагаются).

По состоянию на 30.11.2021 в Камчатском крае из 10 запланированных Центров открыты 10 Центров. Образовательная деятельность ведется во всех

организациях, на базе которых созданы Центры: в 5 организациях, приобретавших профильный комплект оборудования, (МАОУ Озерновская СОШ № 3, МБОУ

"Николаевская средняя школа", МБОУ "Начикинская средняя школа", МКОУ "Атласовская средняя школа", МБОУ "Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск")

деятельность ведется на полностью поставленном оборудовании, в остальных 5 организациях, приобретавших стандартный комплект оборудования - на

частично поставленном. Причина несвоевременного открытия Центров – задержка поставки оборудования, связанная как с несоблюдением сроков объявления

централизованных закупочных процедур и повышенным спросом на данное оборудование, дефицитом комплектующих, так и со сбоем транспортных поставок в

порту Владивостока.

Охват обучающихся основными и дополнительными программами на созданной материально-технической базе составляет 1372 чел.

Е1.01.60. Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, единица

Достижение значения результата (5 организаций) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 5.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по оснащению коррекционных школ:

- утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы

в коррекционных школах;

- утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база;

- утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах;

- проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах;

- утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической

базы;
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- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- утверждены проекты зонирования помещений.

По состоянию на 30.11.2021 закупка, доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с согласованным

инфраструктурным листом (инфраструктурными листами) не осуществлена в полном объеме. Ориентировочные сроки поставки - 30.12.2021.

КГОБУ «Петропавловск-Камчатской школой № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заключено 7 контрактов по результатам торгов

и 2 прямых договора у единственного поставщика, на общую сумму 7 105 413,64 руб., исполнено - на сумму 6 482 614,24 руб. (не исполнен 1 контракт на поставку

интерактивных панелей на сумму 622 800,00 руб. по причине задержки поставки оборудования, связанной с повышенным спросом на данное оборудование и

дефицитом комплектующих). 24.11.2021 в адрес поставщика направлено "Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта" (решение

также размещено в ЕИС). Образовательная деятельность в школе ведется на поступившем оборудовании.

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заключено 5 контрактов по результатам торгов

на поставку интерактивного оборудования, дидактического и методического оборудования, учебного оборудования, массажного кресла и 5 договоров у единого

поставщика на общую сумму 7 354 999,35 руб. Оборудование по всем контрактам и договорам поставлено и оплачено. Образовательная деятельность в школе

ведется.

По результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, в результате

которой с федеральным оператором ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» согласован инфраструктурный лист и план-график реализации

мероприятия для КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (письмо Министерства

образования Камчатского края «О согласовании инфраструктурного листа» от 22.07.2021 № 24.03/4003; письмо ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики

РАО» «О согласовании инфраструктурного листа от 27.08.2021 № 417/08). На средства экономии заключен договор с единственным поставщиком на поставку

оборудования для мастерской повара на сумму 90 015,00. Договор исполнен в полном объеме.

Обе коррекционные школы приняли участие в III Всероссийском конкурсе «Доброшкола» - 2021. Пакеты документов были направлены в адрес федерального

оператора (ИКП РАО). Школы получили сертификаты участников.

По состоянию на 29.11.2021 проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия. Согласно требованию федерального оператора (ФГБНУ

"ИКП РАО") обеими школами-участниками проекта подготовлены информационные справки по вопросу охвата обучающихся основными и дополнительными

общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания.

E1.01.72 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Данный результат в 2021 году не реализуется. Достижение результата запланировано на 31.12.2023 г. Строительство объекта (1 общеобразовательной школы в

с. Кавалерское Камчатского края на 90 мест) будет начато с 01.01.2022 г.

E1.01.55 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

Достижение значения результата (650 мест) запланировано на 31.12.2022. Все необходимые документы получены (разрешение на строительство,

положительные заключения экспертиз).

Работы по строительству общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков (учебный корпус МАОУ "Средняя школа № 33") на 650 мест начаты в 2021 году.

Работы ведутся в штатном режиме.

По состоянию на 30.11.2021 техническая готовность объекта составляет 40,9 %.

E1.01.56 На базе общеобразовательной организации в Камчатском крае создан и функционирует детский технопарк «Кванториум»

Данный результат в 2021 году не реализуется. Реализация мероприятия запланирована на 2023 год. Согласно результатам конкурсного отбора в 2020 году 1

школьный кванториум в Камчатском крае будет создан на базе МАОУ "Средняя школа № 8" Петропавловск-Камчатского городского округа.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров, единица

Достижение значения результата (1 единица) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 1.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников на базе КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования":

- приказом утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование
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Центра, показатели деятельности Центра, типовое Положение о деятельности Центра;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки согласно утвержденному инфраструктурному листу на общую сумму 10 903 569,18 руб. Заключены 6 договоров с поставщиками на общую

сумму 10 289 912,00 руб. (Размер субсидии составил 11 024 950,00 рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 10 914 700,00 рублей, средства из

краевого бюджета – 110 250,00 рублей). По результатам проведения закупочных процедур сложился общий неизрасходованный остаток бюджетных

ассигнований, включая экономию, в сумме 735 038,00 руб.;

- в рамках утвержденного инфраструктурного листа все оборудование закуплено (на сумму 10 289 912,00 руб.), доставлено и налажено. На средства экономии

(611 799 руб.) и средства неизрасходованного остатка (119 863 руб.) заключены договоры с единственными поставщиками на поставку цифрового и

фотооборудования. Срок исполнения договоров – до 31.12.2021 г. Таким образом, заключены договоры на поставку оборудования и мебели на общую сумму 11 021

574,0 рублей. По состоянию на 25.11.2021г. оборудование, закупленное на средства экономии и неизрасходованного остатка, получено, проведена претензионная

работа с поставщиком по результатам приемки товара - цифровой лаборатории по химии по договору поставки № А050721-1С от 07 июля 2021г. из-за

неисправного датчика;

- разработан и утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по созданию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров, а также Положение о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров Камчатского края;

- открытие Центра состоялось 07.09.2021;

В ноябре 2021 года основными направлениями работы ЦНППМПР стали:

1) реализация дополнительных профессиональных программ и модулей:

- проведены  9 практикумов (16 часов) по предметному и методическому модулям в рамках курсов «Школа современного учителя»; курсы повышения квалификации

«Проекты и исследования как способ развития естественно-научной грамотности школьников (с использованием цифровой лаборатории)»; курсы повышения

квалификации «Создание видеопрезентаций с помощью сервисов и приложений»); курсы повышения квалификации «Цифровые сервисы в работе учителя физики»;

курсы повышения квалификации «Восстановительный подход в разрешении конфликтов в образовательном пространстве»; курсы повышения квалификации для

руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций Камчатского края ««Современные цифровые технологии и инновации: как

строить школу будущего сегодня»; курсы повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей дошкольных образовательных организаций

Камчатского края «Современные цифровые технологии и инновации в деятельности образовательных организаций»;

- запущены курсы повышения квалификации «Формирование этнокультурных компетенций обучающихся средствами декоративно-прикладного творчества»;

курсы повышения квалификации «Использование технологий искусственного интеллекта в образовательной деятельности»;

2) организация мероприятий:

- проведена образовательная конференция «TEZONA &КАМЧАТКА 2021» (16-17 ноября 2021);

- запущен региональный Воркшоп «За страницами учебника»;

3) организация участия педагогических работников образовательных организаций Камчатского края во Всероссийских мероприятиях: Всероссийский этап

профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки»; Всероссийский этап метапредметной олимпиады «Команда большой страны»;

4) индивидуальные образовательные маршруты: разработан реестр индивидуальных образовательных маршрутов, составленных по итогам диагностики

профессиональных компетенций педагогов, проведенной в период 23.11.2020 – 23.09.2021 – 305 ед.; разработаны индивидуальные образовательные маршруты для

педагогов Камчатского края – 117 ед.

Обеспечено информационное сопровождение работы ЦНППМПР.

Е1.02.02. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент

Достижение значения результата (9,5 %) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 5 %.

В 2019-2020 гг. повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, прошли

89 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Камчатского края.

По состоянию на 30.11.2021 повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 202 уникальных педагогических

работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, что составляет



Общий статус реализации

3,42 % в общей численности соответствующих педагогических работников (5915 человек в соответствии с формами федерального статистического наблюдения

№ ОО-1, ДО-1, СПО-1), в том числе по программам, реализуемым  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:

1) «Использование возможностей графического онлайн-редактора Canva в образовательной деятельности» – 46 человек;

2) «Психолого-педагогическая компетентность педагога в организации работы по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних» – 22

человека.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

зачислении на КПК с

применением ДОТ, 36 ч."

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

14.10.2021г. №99-к,

приложен файл. 2. "О

зачислении на КПК с

применением ДОТ, 72 ч."

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

27.10.2021г. №106-к,

приложен файл. 3. "Об

окончании КПК с

применением ДОТ, 36 ч."

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

08.11.2021г. №109/3-к,

приложен файл. 4. "Об

окончании КПК с

применением ДОТ, 72 ч."

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

19.11.2021г. №116-к,

приложен файл. 5.

"Информация по

показателю из СУПД за

ноябрь" Иное

Министерства

1.1. 1.3 7 7 9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.11.2021

прошли повышение

квалификации по

программам,

включенным в

федеральный реестр, и

программам,

реализуемым ЦНППМ,

260 уникальных

педагогических

работников из

общеобразовательных

организаций

Камчатского края, что

составляет 7,01 % в

общей численности

педагогических

работников организаций,

реализующих программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования (3 707

человек в соответствии с

формами федерального

статистического

наблюдения ОО-1), в том

числе: - по программам,

включенным в

федеральный реестр, -

162 человека, включая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

слушателей по

программам,

реализуемым КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО»: 1)

«Использование

возможностей

графического онлайн-

редактора Canva в

образовательной

деятельности» - 28

человек; 2) «Психолого-

педагогическая

компетентность педагога

в организации работы по

профилактике

девиантного поведения

несовершеннолетних» –

17 человек; - по

программам,

реализуемым ЦНППМ, –

99 уникальных педагогов.

Плановый показатель на

ноябрь достигнут.

Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

2,00000,0000 0,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,5000 5,0000

9,0000

2,50000,0000 0,0000 2,3000 2,5000 2,9000 3,6000 3,6000 3,9000 3,9000

ФП Процент 7,0000

7,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного

листа,

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания

в

соответстви

и с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4003, приложен

файл. 2. "О закупке,

доставке, установке,

наладке оборудования и

средств обучения и

воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021 30.12.2021

5Единица 0 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Анкета-

заявка на

участие во

втором этапе

Конкурса ,

Иное

Анкета-

заявка на

участие во

втором этапе

Конкурса,

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

я

образовател

ьным

процессом с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я и

средствами

обучения и

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл. 3. "О согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо ФГБНУ

"Институт

коррекционной

педагогики Российской

академии образования"

от 27.07.2021г. №417/08,

приложен файл. 4.

"Анкета-заявка на

участие во втором этапе

Конкурса " Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.10.2021г. №

473, приложен файл. 5.

"Анкета-заявка на

участие во втором этапе

Конкурса" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.10.2021г. №

295, приложен файл. 6.

"Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

образовательным

процессом с



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

воспитания,

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

я

дополнитель

ными

общеобразов

ательными

программам

и, в том

числе с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я и

средствами

обучения и

воспитания,

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 1 для

обучающихся с ОВЗ" от

22.11.2021г. №563,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 1 для

обучающихся с ОВЗ" от

22.11.2021г. №564,

приложен файл. 8.

"Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

образовател

ьным

процессом с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я  и

средствами

обучения и

воспитания ,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ноябрь

средствами обучения и

воспитания " Иное

КГОБУ "Школа №2 для

обучающихся с ОВЗ" от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 2 для

обучающихся с ОВЗ" от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Информация по

результатам из СУПД за

ноябрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недопоставка

закупленного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования, Причина

риска: 1.

Несвоевременная

отправка оборудования

поставщиком в связи с

повышенным спросом на

данное оборудование и

дефицитом

комплектующих. 2. Сбои

транспортных поставок в

порту Владивостока.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г. Принятые

меры: 1.

Ориентировочная дата

поставки - 30.12.2021,

срок исполнения

30.12.2021. По

состоянию на 30.11.2021

образовательная

деятельность в

организациях ведется: 1)

в КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ» – в полном объеме

(оборудование

доставлено, установлено,

налажено); 2) в КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ» – частично (часть

контрактов не исполнена

по причине задержки

поставки оборудования,

связанной с нехваткой

комплектующих для

интерактивных панелей).

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школой № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 2

прямых договора у

единственного

поставщика, на общую

сумму 7 105 413,64 руб.,

исполнено - на сумму 6

482 614,24 руб. (не

исполнен 1 контракт на

поставку интерактивных

панелей на сумму 622

800,00 руб. по причине

задержки поставки

оборудования, связанной

с повышенным спросом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на данное оборудование

и дефицитом

комплектующих и сбоем

транспортных поставок в

морском порту г.

Владивостока). КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 5

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,

дидактического и

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 354 999,35 руб.

По всем контрактам и

договорам оборудование

поставлено и оплачено.

По результатам

заключения

государственных

(муниципальных)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

Договор исполнен в

полном объеме. Обе

коррекционные школы

приняли участие во

втором этапе III

Всероссийского

конкурса

«Доброшкола» - 2021.

Пакеты документов

были направлены в адрес

федерального оператора

(ИКП РАО) в срок до

12.10.2021. Школы

получили сертификаты

участников. По

состоянию на 29.11.2021

проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия. Согласно

требованию

федерального оператора

(ФГБНУ "ИКП РАО")
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеими школами-

участниками проекта

подготовлены

информационные

справки по вопросу

охвата обучающихся

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания.

Предоставлена

информация : 4 из 5.

1.1.

1

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания в

соответствии

с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

В работе.

Просрочка 129 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О закупке, доставке,

установке, наладке

оборудования и средств

обучения и воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

23.08.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

листом

(инфраструк

турными

листами),

Акт приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

товаров для

ароматерапи

и, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл.

2. "Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

товаров для

ароматерапии" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 29.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

3. "Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

интерактивного

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

4. "Акт (ООО "Дисплей

Балтика"), поставка

компьютерного

оборудования" Акт

приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор , Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Студия

психологии,

эстетики и

медицины

"Виэль"),

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

5. "Товарная накладная

(ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 26.04.2021г. №

КП/Рнр-000432,

приложен файл.

6. "Акт (ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор " Акт приема-

передачи КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 30.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

7. "Счет-фактура (ООО

"Студия психологии,

эстетики и медицины
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудовани

я, Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Алма"),

поставка

профессиона

льного стола

психолога-

"Виэль"), поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.04.2021г. №

151, приложен файл.

8. "Счет-фактура (ООО

"Дисплей Балтика"),

поставка компьютерного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 08.06.2021г. №

262, приложен файл.

9. "Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ»  от 25.06.2021г. №

91, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дефектолога

, Акт

приема-

передачи

Акт (ИП

Басаргин),

поставка

мебели, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Информаци

онно-

коммуникац

ионные

технологии-

Урал"),

поставка

мебели,

компьютерн

ого

оборудовани

я,

методическо

го и

дидактическ

ого

материалов,

Иное

Товарная

накладная

(ООО

10. "Акт (ООО "Алма"),

поставка

профессионального

стола психолога-

дефектолога" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 03.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

11. "Акт (ИП Басаргин),

поставка мебели" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 16.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

12. "Акт (ООО

"Информационно-

коммуникационные

технологии-Урал"),

поставка мебели,

компьютерного

оборудования,

методического и

дидактического

материалов" Акт

приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Якши"),

поставка

МФУ, Иное

Товарная

накладная

(ИП

Мустафина

В.А.),

поставка

массажного

кресла, Иное

Товарная

накладная

(ИКТ

"Урал"),

поставка

учебного

оборудовани

я

("Поварское

дело"), Иное

Товарная

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 05.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

13. "Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка интерактивного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 25.06.2021г. №

93, приложен файл.

14. "Товарная накладная

(ООО "Якши"), поставка

МФУ" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 02.07.2021г. №

40, приложен файл.

15. "Товарная накладная

(ИП Мустафина В.А.),

поставка массажного

кресла" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

накладная

(ИП

Кривицкий

В.Н.),

оборудовани

е, мебель,

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

передачи

товара (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

учебных

демонстраци

онных

изделий,

Иное

Поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я , Иное

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Иное

78, приложен файл.

16. "Товарная накладная

(ИКТ "Урал"), поставка

учебного оборудования

("Поварское дело")"

Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ" от 18.08.2021г. №

49, приложен файл.

17. "Товарная накладная

(ИП Кривицкий В.Н.),

оборудование, мебель"

Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.09.2021г. №

145, приложен файл.

18. "Акт приемки-

передачи товара (ООО

"Центр Эврика"),

поставка учебных

демонстрационных

изделий" Акт приема-

передачи КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.10.2021г. №

б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставка

учебного

оборудовани

я, Иное

Поставка

массажного

кресла ,

Иное

Поставка

профессиона

льных

столов

психолога-

дефектолога

, Иное

Поставка

многофункц

иональных

устройств

цветных ,

Иное

Поставка

мебели для

швейной

мастерской,

Иное

Поставка

оборудовани

я для

обучения

трудовым

процессам,

19. "Поставка

интерактивного

оборудования " Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

23.03.2021г. №№

0338300010521000002,

указана ссылка.

20. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

23.03.2021г. №№

0338300010521000003,

указана ссылка.

21. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Поставка

изделий

учебных

демонстраци

онных, Иное

Поставка

интерактивн

ых панелей

«Петропавловск-

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№

0338300010521000004,

указана ссылка.

22. "Поставка учебного

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№

0338300010521000005,

указана ссылка.

23. "Поставка

массажного кресла "

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы №2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

02.04.2021г. №№

0338300010521000006,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

24. "Поставка

профессиональных

столов психолога-

дефектолога " Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

24.03.2021г. №№

0338300026721000001,

указана ссылка.

25. "Поставка

многофункциональных

устройств цветных "

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

22.04.2021г. №№

0338300026721000002,

указана ссылка.

26. "Поставка

интерактивного

оборудования " Иное

КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

25.04.2021г. №№

0338300026721000003,

указана ссылка.

27. "Поставка мебели

для швейной

мастерской" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

28.04.2021г. №№

0338300026721000004,

указана ссылка.

28. "Поставка

оборудования для

обучения трудовым

процессам" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здоровья» от

21.05.2021г. №№

0338300026721000005,

указана ссылка.

29. "Поставка изделий

учебных

демонстрационных"

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

21.05.2021г. №№

0338300026721000006,

указана ссылка.

30. "Поставка

интерактивных панелей"

Иное КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школы № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» от

27.05.2021г. №№

0338300026721000007,

указана ссылка.

Существует риск:

Недопоставка

закупленного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования, Причина

риска: 1.

Несвоевременная

отправка оборудования

поставщиком в связи с

повышенным спросом на

данное оборудование и

дефицитом

комплектующих.

2. Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. Ориентировочная дата

поставки - 30.12.2021,

срок исполнения

30.12.2021.

По состоянию на

30.11.2021 закупка,

доставка, установка,

наладка оборудования и

средств обучения и

воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

листами) не

осуществлена в полном

объеме.

Ориентировочные сроки

поставки - 30.12.2021.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатской школой № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 2

прямых договора у

единственного

поставщика, на общую

сумму 7 105 413,64 руб.,

исполнено - на сумму 6

482 614,24 руб. (не

исполнен 1 контракт на

поставку интерактивных

панелей на сумму 622

800,00 руб. по причине

задержки поставки

оборудования, связанной

с повышенным спросом

на данное оборудование

и дефицитом

комплектующих).

24.11.2021 в адрес

поставщика направлено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Решение заказчика об

одностороннем отказе от

исполнения контракта"

(решение также

размещено в ЕИС).

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 5

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,

дидактического и

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 354 999,35 руб.

Оборудование по всем

контрактам и договорам

поставлено и оплачено.

По результатам

заключения

государственных

(муниципальных)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

Договор исполнен в

полном объеме.

1.1.

2

Проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

я

образователь

ным

процессом с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я  и

средствами

обучения и

воспитания,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования  и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 2 для

обучающихся с ОВЗ" от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Информационная

справка по вопросу

29.11.2021 29.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

я

дополнитель

ными

общеобразов

ательными

программам

и, в том

числе с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я и

средствами

обучения и

воспитания,

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

я

образователь

ным

охвата обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 2 для

обучающихся с ОВЗ" от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Иное

КГОБУ "Школа № 1 для

обучающихся с ОВЗ" от

22.11.2021г. №563,

приложен файл.

4. "Информационная

справка по вопросу

охвата обучающихся

дополнительными

общеобразовательными
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

процессом с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я и

средствами

обучения и

воспитания,

Иное

Информацио

нная справка

по вопросу

охвата

обучающихс

я

дополнитель

ными

общеобразов

ательными

программам

и, в том

числе с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я  и

средствами

обучения и

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования  и

средствами обучения и

воспитания" Иное КГАУ

ДПО "Камчатский ИРО"

от 22.11.2021г. №564,

приложен файл.

По состоянию на

29.11.2021 проведен

мониторинг базовых

показателей

результативности

мероприятия. Согласно

требованию

федерального оператора

(ФГБНУ "ИКП РАО")

обеими школами-

участниками проекта

подготовлены

информационные

справки по вопросу

охвата  обучающихся

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с  использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

воспитания

воспитания.

По состоянию на

30.11.2021 оборудование

полностью поставлено в

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ". Оборудование

установлено,

образовательная

деятельность ведется. В

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" не поставлены

интерактивные панели,

как по причине нехватки

комплектующих, так и

по причине нарушения

сроков поставки со

стороны поставщика.

Образовательная

деятельность в школе

ведется на поступившем

оборудовании.

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

Система

управления

проектной

деятельност

Письмо О

закупке

оборудовани

я  в рамках

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 1010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

отдела ью

использован

ия средств

экономии,

Иное

Информацио

нные

справки по

приведению

площадок

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

соответстви

и с

методически

ми

рекомендаци

ями, Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

педагогичес

ких

работников,

реализующи

документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии"

Письмо ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

2. "Информационные

справки по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующие

образовательные

программы на базе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

е

образовател

ьные

программы

на базе

центров

образования

естественно

научной и

технологиче

ской

направленно

стей,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл. 5. "Справка о

статусе реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году,

Иное

Справка о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

роста",

детского

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края, по состоянию на

01.11.2021 г." Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.11.2021г. №

24.03/6024, приложен

файл. 6. "Информация по

результатам из СУПД за

ноябрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: 1.

Несвоевременное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края, по

состоянию

на

01.11.2021

г., Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ноябрь

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования

Камчатского края) 2.

Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование в

пути, ожидаемая дата

поставки - 30.12.2021,

срок исполнения

30.12.2021. Достижение

результата

запланировано на

31.12.2021. По

состоянию на 30.11.2021

в Камчатском крае из 10

запланированных

Центров открыты 10

Центров.

Образовательная

деятельность ведется во

всех организациях, на

базе которых созданы

Центры: в 5

организациях,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приобретавших

профильный комплект

оборудования, (МАОУ

Озерновская СОШ № 3 ,

МБОУ "Николаевская

средняя школа", МБОУ

"Начикинская средняя

школа", МКОУ

"Атласовская средняя

школа", МБОУ "Средняя

школа № 2 п.

Усть-Камчатск")

деятельность ведется на

полностью

поставленном

оборудовании, в

остальных 5

организациях,

приобретавших

стандартный комплект

оборудования - на

частично поставленном.

Причина

несвоевременного

открытия Центров –

задержка поставки

оборудования, связанная

как с несоблюдением

сроков объявления

централизованных

закупочных процедур и

повышенным спросом на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

данное оборудование,

дефицитом

комплектующих, так и

со сбоем транспортных

поставок в порту

Владивостока. Обучение

завершили 17 педагогов

из 23. Охват

обучающихся

основными и

дополнительными

программами на

созданной материально-

технической базе

составляет 1 372

человека. Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.2.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

В работе.

Просрочка 127 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

2. "О закупке

оборудования в рамках

25.08.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году,

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я, Иное

Поставка

приборов,

аппаратуры,

устройств и

изделий

учебных

демонстраци

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл.

3. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

14.05.2021г. №№

0138200000621000010,

указана ссылка.

4. "Поставка приборов,

аппаратуры, устройств и

изделий учебных

демонстрационных"

Иное Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

онных, Иное

Поставка

комплектов

химических

реактивов,

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я , Иное

Поставка

робототехни

ческих

наборов,

Иное

Поставка

компьютеро

в и

периферийн

ого

оборудовани

я, Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

Камчатского края от

13.05.2021г. №№

0138200000621000009,

указана ссылка.

5. "Поставка комплектов

химических реактивов"

Иное Министерства

образования

Камчатского края  от

28.04.2021г. №№

0138200000621000006,

указана ссылка.

6. "Поставка

компьютеров и

периферийного

оборудования " Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

04.05.2021г. №№

0138200000621000008,

указана ссылка.

7. "Поставка

робототехнических

наборов" Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

28.04.2021г. №№

0138200000621000005,

указана ссылка.

8. "Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х ценностей

и услуг

компьютеров и

периферийного

оборудования" Иное

Министерства

образования

Камчатского края  от

27.04.2021г. №№

0138200000621000004,

указана ссылка.

9. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: 1.

Несвоевременное

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края)

2. Сбои транспортных

поставок в порту

Владивостока.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. Оборудование в пути,

ожидаемая дата поставки

- 30.12.2021, срок

исполнения 30.12.2021.

Информация о ведении

закупочной

деятельности в рамках

инфраструктурного

листа предоставлена в

предыдущем периоде.

По состоянию на

30.11.2021 доставка и

наладка оборудования

полностью завершена в 5

организациях из 10,

приобретавших

профильный комплект

оборудования (МАОУ

Озерновская средняя

общеобразовательная

школа № 3, МБОУ

"Николаевская средняя

школа", МБОУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Начикинская средняя

школа", МКОУ

"Атласовская средняя

школа", МБОУ "Средняя

школа № 2 п.

Усть-Камчатск").

Доставка стандартных

комплектов

оборудования в 5

общеобразовательных

организаций частично не

выполнена. Задержка

поставки оборудования

связана как с

несоблюдением сроков

объявления

централизованных

закупочных процедур и

повышенным спросом на

данное оборудование,

дефицитом

комплектующих, так и

со сбоем транспортных

поставок в порту

Владивостока.

Ориентировочная дата

поставки оборудования -

30.12.2021.

1.2.

Проведен ежеквартальный

Солодовник Система

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

цифрового и

гуманитарного профилей

(созданных в 2019-2020

гг.)

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

управления

проектной

деятельност

ью

Достижение КТ

(проведение

мониторинга)

запланировано на

31.12.2021

1.2.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Достижение КТ

(проведение

мониторинга)

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Cоглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к C

оглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

18.12.2019 № 073-09-

2020-635" Соглашение

Министерства

просвещения РФ от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположен

ных в

сельской

местности и

поселках

городского

типа, в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

18.12.2019

№ 073-09-

2020-635,

Соглашение

20.04.2021г. №№ 073-09

-2020-635/3, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

18.11.2021г. № 073-2019

-E10055-1/5, приложен

файл. Данный результат

в 2021 году не

реализуется. Достижение

результата

запланировано на

31.12.2023 г.

Строительство объекта

(1 общеобразовательной

школы в с. Кавалерское

Камчатского края на 90

мест) будет начато с

01.01.2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2023.

Предоставлена

информация : 0 из 90.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

90Место 0 090

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Cоглашение

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

», Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Разрешение

на

строительст

Камчатского края от

20.12.2019г. №073-09-

2020-968, приложен

файл. 2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

25.07.2017г. №41-1-1-3-

0050-17, приложен файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

21.12.2017г. №41-1-0113

-17, приложен файл. 4.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

06.02.2018г. №41-1-0016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

во,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Письмо

Информация

о ходе

реализации

госпрограмм

ы

Камчатского

края

"Развитие

образования

в

Камчатском

крае", Иное

Приложение

к письму

-18, приложен файл. 5.

"Разрешение на

строительство" Иное

Управления

архитектуры,

градостроительства и

земельных отношений

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 17.02.2020г. №

ru 41-301-000-5-2020,

приложен файл. 6.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерство

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

18.11.2021г. №073-2019-

E10055-1/5, приложен

файл. 7. "Информация о

ходе реализации

госпрограммы

Камчатского края
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края о ходе

реализации

госпрограмм

ы

Камчатского

края

"Развитие образования в

Камчатском крае""

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.11.2021г. №32/5499,

приложен файл. 8.

"Приложение к письму

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края о ходе

реализации

госпрограммы

Камчатского края" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.11.2021г. №32/5499,

приложен файл.

Достижение значения

результата (650 мест)

запланировано на

31.12.2022. Все

необходимые

документы получены

(разрешение на

строительство,

положительные

заключения экспертиз.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Работы по строительству

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков (учебный

корпус МАОУ "Средняя

школа № 33") на 650

мест начаты в 2021 году.

Работы ведутся в

штатном режиме. По

состоянию на 30.11.2021

техническая готовность

объекта составляет 40,9

%. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5.

1

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Письмо

Информация

о ходе

реализации

госпрограм

мы

Камчатского

края

"Развитие

образования

в

Камчатском

крае", Иное

Приложение

к письму

Министерств

а

строительств

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о ходе

реализации

госпрограммы

Камчатского края

"Развитие образования в

Камчатском крае""

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.11.2021г. №32/5499,

приложен файл.

2. "Приложение к

письму Министерства

строительства и

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а и

жилищной

политики

Камчатского

края о ходе

реализации

госропграм

мы

жилищной политики

Камчатского края о ходе

реализации

госропграммы" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.11.2021г. №32/5499,

приложен файл.

Достижение КТ

запланировано на

31.12.2021.

По состоянию на

30.11.2021 работы по

строительству здания

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков в г.

Петропавловске-

Камчатском ведутся в

штатном режиме.

Техническая готовность

объекта составляет - 40,9

%.

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

650,0000 Дата: 31.12.2022

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

650Место 0 0650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бухгалтер

Предоставлена

информация : 0 из 650.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ноябрь

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

18.11.2021г. №073-2019-

E10055-1/5, приложен

файл. 2. "Информация по

результатам из СУПД за

ноябрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл. Данный

результат в 2021 году не

реализуется. Реализация

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятия

запланирована на 2023

год. Согласно

результатам

конкурсного отбора в

2020 году 1 школьный

кванториум в

Камчатском крае будет

создан на базе МАОУ

"Средняя школа № 8"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу  для

создания

ЦНППМПР

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в 2021 году,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо Об

отзыве

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо Об

отзыве

письма и

возврате на

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1966, приложен файл.

3. "Об отзыве письма и

возврате на доработку

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

15.06.2021г. №

24.08.1/3263, приложен

файл. 4. "Об отзыве

письма и возврате на

доработку

инфраструктурного

листа в СУПД " Письмо

ФГАОУ ДПО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

доработку

инфраструкт

урного листа

в СУПД ,

Приказ О

внесении

изменения в

приложение

к приказу

Министерст

ва

образования

Камчатского

края от

14.04.2021

№ 318 «Об

утверждени

и

инфраструкт

урного

листа для

создания

Центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства   

педагогичес

ких

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1963, приложен файл.

5. "О внесении

изменения в приложение

к приказу Министерства

образования

Камчатского края от

14.04.2021 № 318 «Об

утверждении

инфраструктурного

листа для создания

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае в 2021

году»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

12.07.2021г. №647,

приложен файл. 6. "О

создании ЦНППМПР"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

30.08.2021г. №43/1-о,

приложен файл. 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников  

в

Камчатском

крае в 2021

году»,

Приказ О

создании

ЦНППМПР,

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

площадки

ЦНППМПР

в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями , Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальн

ых

ценностей и

"Информационная

справка по приведению

площадки ЦНППМПР в

соответствие с

методическими

рекомендациями " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 8.

"Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 9.

"Договор поставки

оборудования (цифровая

лаборатория по химии)"

Иное КГАУ ДПО

"камчатский институт

развития образования" от

07.07.2021г. №А050721-

1С, приложен файл. 10.

"О закупке

оборудования в рамках

использования средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг, Иное

Договор

поставки

оборудовани

я (цифровая

лаборатория

по химии),

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу  для

создания

ЦНППМПР

в 2021 году

(приложение

), Иное

Договор

поставки

оборудовани

я

(оргтехника)

, Письмо О

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году

(приложение)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 11. "Договор

поставки оборудования

(оргтехника)" Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

02.07.2021г. №41/21,

приложен файл. 12. "О

согласовании

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2021г. №



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Приказ О

научно-

методическо

м

сопровожде

нии

24.24/3552, приложен

файл. 13. "О

согласовании

инфраструктурного

листа для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 07.07.2021г.

№2184, приложен файл.

14. "О научно-

методическом

сопровождении

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

17.07.2021г. №654,

приложен файл. 15.

"Информация о

повышении

квалификации

сотрудников ЦНППМ,

прошедших обучение на

базе Федерального

оператора" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

сотрудников

ЦНППМ,

прошедших

обучение на

базе

Федеральног

о оператора,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 16.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения и

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 17.

"Справка о статусе

реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

"Точка роста", детского

технопарка

"Кванториум-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания и

функционир

ования

центра

непрерывног

о

повышения

и

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в

Камчатском

крае, Иное

Справка о

статусе

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

"Точка

роста",

детского

Камчатка", центра

цифрового образования

"IT-куб", создаваемых и

функционирующих на

территории Камчатского

края, по состоянию на

01.11.2021 г" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.11.2021г. №

24.03/6024, приложен

файл. 18. "Информация

по результатам из СУПД

за ноябрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (1 единица)

запланировано на

31.12.2021. План на

31.12.2021 – 1. С декабря

2020 года начата

реализация дорожной

карты по созданию

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технопарка

"Кванториу

м-

Камчатка",

центра

цифрового

образования

"IT-куб",

создаваемых

и

функционир

ующих на

территории

Камчатского

края, по

состоянию

на

01.11.2021 г,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ноябрь

педагогических

работников на базе

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования": -

приказом утверждены:

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

Центра, показатели

деятельности Центра,

типовое Положение о

деятельности Центра; -

сформирован и

согласован

инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки

согласно утвержденному

инфраструктурному

листу на общую сумму

10 903 569,18 руб.

Заключены 6 договоров

с поставщиками на

общую сумму 10 289

912,00 руб. (Размер

субсидии составил 11

024 950,00 рублей, в том

числе средства из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального бюджета –

10 914 700,00 рублей,

средства из краевого

бюджета – 110 250,00

рублей). По результатам

проведения закупочных

процедур сложился

общий

неизрасходованный

остаток бюджетных

ассигнований, включая

экономию, в сумме 735

038,00 руб.; - в рамках

утвержденного

инфраструктурного

листа все оборудование

закуплено (на сумму 10

289 912,00 руб.),

доставлено и налажено.

На средства экономии

(611 799 руб.) и средства

неизрасходованного

остатка (119 863 руб.)

заключены договоры с

единственными

поставщиками на

поставку цифрового и

фотооборудования. Срок

исполнения договоров –

до 31.12.2021 г. Таким

образом, заключены

договоры на поставку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования и мебели

на общую сумму 11 021

574,0 рублей. По

состоянию на

25.11.2021г.

оборудование,

закупленное на средства

экономии и

неизрасходованного

остатка, получено,

проведена претензионная

работа с поставщиком по

результатам приемки

товара - цифровой

лаборатории по химии

по договору поставки №

А050721-1С от 07 июля

2021г. из-за

неисправного датчика; -

разработан и утвержден

Комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

а также Положение о

создании и

функционировании
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Камчатского края; -

открытие Центра

состоялось 07.09.2021; В

ноябре 2021 года

основными

направлениями работы

ЦНППМПР стали: 1)

реализация

дополнительных

профессиональных

программ и модулей: -

проведены 9

практикумов (16 часов)

по предметному и

методическому модулям

в рамках курсов «Школа

современного учителя»;

курсы повышения

квалификации «Проекты

и исследования как

способ развития

естественно-научной

грамотности школьников

(с использованием

цифровой

лаборатории)»; курсы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

повышения

квалификации

«Создание

видеопрезентаций с

помощью сервисов и

приложений»); курсы

повышения

квалификации

«Цифровые сервисы в

работе учителя физики»;

курсы повышения

квалификации

«Восстановительный

подход в разрешении

конфликтов в

образовательном

пространстве»; курсы

повышения

квалификации для

руководителей и

заместителей

руководителей

общеобразовательных

организаций

Камчатского края

««Современные

цифровые технологии и

инновации: как строить

школу будущего

сегодня»; курсы

повышения

квалификации для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководителей и

заместителей

руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

Камчатского края

«Современные

цифровые технологии и

инновации в

деятельности

образовательных

организаций»; -

запущены курсы

повышения

квалификации

«Формирование

этнокультурных

компетенций

обучающихся

средствами декоративно-

прикладного

творчества»; курсы

повышения

квалификации

«Использование

технологий

искусственного

интеллекта в

образовательной

деятельности»; 2)

организация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятий: -

проведена

образовательная

конференция

«TEZONA&КАМЧАТК

А 2021» (16-17 ноября

2021); - запущен

региональный Воркшоп

«За страницами

учебника»; 3)

организация участия

педагогических

работников

образовательных

организаций

Камчатского края во

Всероссийских

мероприятиях:

Всероссийский этап

профессиональной

олимпиады для учителей

естественных наук «ДНК

науки»; Всероссийский

этап метапредметной

олимпиады «Команда

большой страны»; 4)

индивидуальные

образовательные

маршруты: разработан

реестр индивидуальных

образовательных

маршрутов,



77

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

составленных по итогам

диагностики

профессиональных

компетенций педагогов,

проведенной в период

23.11.2020 – 23.09.2021

– 305 ед.; разработаны

индивидуальные

образовательные

маршруты для педагогов

Камчатского края – 117

ед. Обеспечено

информационное

сопровождение работы

ЦНППМПР.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Достижение КТ

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Проведение мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе.

Проведение

мониторинга

запланировано на

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогических

работников

ректора

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

СУПД,

данные

ФГАУ ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

"

Приказ О

зачислении

на КПК с

применение

м ДОТ, 36

ч., Приказ О

зачислении

на КПК с

использован

ием ДОТ, 72

ч., Приказ

Об

окончании

КПК с

использован

ием ДОТ, 36

ч., Приказ

Об

окончании

КПК с

использован

ием ДОТ, 72

ч., Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

ноябрь

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

зачислении на КПК с

применением ДОТ, 36

ч." Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

14.10.2021г. №99-к,

приложен файл. 2. "О

зачислении на КПК с

использованием ДОТ, 72

ч." Приказ КГАУ ДПО

"Камчатски ИРО" от

27.10.2021г. №106-к,

приложен файл. 3. "Об

окончании КПК с

использованием ДОТ, 36

ч." Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

08.11.2021г. №109/3-к,

приложен файл. 4. "Об

окончании КПК с

использованием ДОТ, 72

ч." Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

19.11.2021г. №116-к,

приложен файл. 5.

"Информация по

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 3.45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результатам из СУПД за

ноябрь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (9,5 %)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2021 – 5 %. По

состоянию на 30.11.2021

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 202

уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, что

составляет 3,42 % в

общей численности

соответствующих

педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников (5915

человек в соответствии с

формами федерального

статистического

наблюдения № ОО-1,

ДО-1, СПО-1), в том

числе по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО»: 1)

«Использование

возможностей

графического онлайн-

редактора Canva в

образовательной

деятельности» – 46

человек; 2) «Психолого-

педагогическая

компетентность педагога

в организации работы по

профилактике

девиантного поведения

несовершеннолетних» –

22 человека.

Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.

Предоставлена

информация : 3.4 из 5.

2.2.

Утверждены (одобрены,

Берестова Система

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

управления

проектной

деятельност

ью

Достижение КТ

запланировано на

31.12.2021.

2.2.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

В работе.

Проведение

мониторинга

запланировано на

30.12.2021

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 14 461,22 98,2914 460,4114 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 461,22 на 01.12.202198,2914 460,4114 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 461,22 на 01.12.202198,2914 460,4114 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 829,7415 829,74

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 15 829,74 95,4315 106,6315 829,74

15 829,7415 829,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 829,74 на 01.12.202195,4315 106,6315 829,74

15 687,3815 687,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 687,38 на 01.12.202195,4414 971,5015 687,38

14 094,2814 094,28

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 094,28 94,9213 378,4014 094,28

14 236,6414 236,64

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 236,64 на 01.12.202194,9213 513,5314 236,64

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

495 250,63495 250,63

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 493 287,21 87,42432 948,63495 250,63

495 250,63495 250,63консолидированный бюджет1.3.1 493 287,21 на 01.12.202187,42432 948,63495 250,63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

495 250,63495 250,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

493 287,21 на 01.12.202187,42432 948,63495 250,63

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9511 024,95

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 99,9711 021,5711 024,95

11 024,9511 024,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 на 01.12.202199,9711 021,5711 024,95

11 024,9511 024,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 на 01.12.202199,9711 021,5711 024,95

0,000,00межбюджетные трансферты2.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

536 816,94536 816,94 534 603,12 88,21473 537,24536 816,94

536 816,94536 816,94 534 603,12 88,21473 537,24536 816,94

536 674,58536 674,58 534 460,76 88,21473 402,11536 674,58

14 094,28 14 094,28 94,9213 378,4014 094,28

14 236,6414 236,64 14 236,64 94,9213 513,5314 236,64

0,000,00 0,00 0,000,000,00

14 094,28
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 7 725.00 13 950.40 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 7 745.00 13 970.40 14 711.6214 460.4114 460.4114 710.8113 970.40

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.3815 687.3815 687.3815 687.3815 687.38

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.3814 971.5014 049.9113 160.722 144.18

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.85 269 020.94 495 250.63459 563.11459 563.11439 528.66404 951.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.8

5

259 846.8

0

495 250.63432 948.6

3

417 509.9

3

398 745.3

3

368 933.2

0

0.00

0.00

1.5.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 024.9511 024.9511 024.958 585.868 585.86

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 024.9511 021.5711 021.5711 021.5711 021.57

0.00

0.00


