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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

ФП «Современная школа»

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

(11) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства, процент

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40 %). План на 31.12.2022 – 20 %.

По состоянию на 31.01.2022 прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, и программам, реализуемым ЦНППМ, 431

уникальный педагогический работник из общеобразовательных организаций Камчатского края, что составляет 11,7 % в общей численности педагогических

работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (3 659 человек в соответствии с

обновлёнными формами федерального статистического наблюдения ОО-1). Повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр

дополнительных профессиональных педагогических программ прошли 284 чел., по программам, реализуемым ЦНППМПР – 147 чел.

Плановый показатель на отчетную дату достигнут.

Информация представлена с учетом верификации данных и выборки уникальных работников.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ОЗР: (01). Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и технологической направленностей, единица

Достижение значения результата (45 единиц) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2022 – 10.

Реализация дорожной карты по созданию Центров начата в ноябре 2021 года.

По состоянию на 31.01.2022 утверждены

1) комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;



Общий статус реализации

2) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;

3) показатели деятельности центров «Точка роста»;

4) типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации;

5) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка

роста»;

6) инфраструктурный лист;

7) согласован в системе СУПД типовой проект дизайна и зонирования помещений "Точка роста"; получен ответ федерального оператора о согласовании

типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста"; подписан приказ об утверждении типового проекта дизайна и зонирования

помещений центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Камчатском крае в 2022 году.

Ведутся подготовительные работы к объявлению закупочных процедур

Е1.01.60. Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, единица

Достижение значения результата (проведение 6 мониторингов) запланировано на 31.12.2022. В Камчатском крае обновление материально-технической базы в 5

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, завершено в

2021 году.

E1.01.72 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Согласно действующему соглашению данный результат в 2022 году не реализуется. Достижение результата запланировано на 31.12.2023 г. Строительство

объекта (1 общеобразовательной школы в с. Кавалерское Камчатского края на 90 мест) будет начато в текущем году; ведется подготовительная работа.

План на 31.12.2022 – 0.

E1.01.55 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

Достижение значения результата (650 мест) запланировано на конец текущего года - 31.12.2022. План на 31.12.2022 – 650.

Работы по строительству общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков (учебный корпус МАОУ "Средняя школа № 33") на 650 мест начаты в 2021 году.

Работы ведутся в штатном режиме.

По состоянию на 31.01.2022 техническая готовность объекта составляет 48,76 %.

Е1.01.70. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

Достижение результата запланировано на конец текущего года (31.12.2022). План на 31.12.2022 – 10 %.

В течение 2021 года проводилась подготовительная работа. Согласно письму Министерства образования Камчатского края, в 2021 году в апробации методик

преподавания по общеобразовательным дисциплинам в СПО принимали участие 2 учреждения: КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» и КГПОАУ

«Камчатский морской энергетический техникум».

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров, единица

Реализация результата в 2022 году предполагает проведение мониторинговых мероприятий. Единая федеральная система научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров создана в 2021 году. С 01.09.2021 на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» функционирует ЦНППМ.

Полная занятость сотрудников составляет 6 ставок.

В период с 10.01 по 31.01.2022 основными направлениями работы ЦНППМ являлись:

1) подготовка соглашений о сотрудничестве на 2022 год между Министерством образования Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и

муниципальными образованиями;

2) формирование индивидуальных образовательных маршрутов (25 ед.) и их корректировка в соответствии с размещенным планом-графиком курсовой

подготовки и планом научно-методических мероприятий Камчатского ИРО;

3) формирование баз данных: педагогов общеобразовательных организаций, педагогов –кандидатов в методический актив региона, молодых
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специалистов.

Е1.02.02. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент

Достижение значения результата (9,5 %) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2022 – 6,8 %.

По состоянию на 31.01.2022 повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 337 уникальных педагогических

работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, что составляет 5,7 % в общей

численности соответствующих педагогических работников (5886 человек в соответствии с обновленными формами федерального статистического наблюдения

№ ОО-1, ДО-1, СПО-1), в том числе по программам, реализуемым  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

Е1.02.83. Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Планируемое значение результата на 31.12.2022 – 8 человек.

По состоянию на 31.01.2022 приказом Министерства образования Камчатского края утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в

общеобразовательных организациях в Камчатском крае, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч

человек. Согласно приказу, к объявлению на конкурс планируются 8 вакансий.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2. "Информация по

показателю из СУПД за

январь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл. Согласно

действующему

Соглашению достижение

значения 20 %

запланировано на

31.12.2022. По состоянию

1.1. 1.3 11.6 202011.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на 31.01.2022 прошли

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

федеральный реестр, и

программам,

реализуемым ЦНППМ,

431 уникальный

педагогический работник

из общеобразовательных

организаций

Камчатского края, что

составляет 11,7 % в

общей численности

педагогических

работников организаций,

реализующих программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования (3 659

человек в соответствии с

обновленными формами

федерального

статистического

наблюдения ОО-1).

Повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программ прошли 284

чел., по программам,

реализуемым ЦНППМПР

– 147 чел. Плановый

показатель на отчетную

дату достигнут.

Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

15,000011,6000 11,8000 12,5000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,5000 16,5000

20,0000

0,000011,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 18,5000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2022

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

из СУПД по

результатам

за январь

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2. "Информация из

СУПД по результатам за

январь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 0 55



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Достижение значения

результата (проведение 6

мониторингов)

запланировано на

31.12.2022. В

Камчатском крае

обновление

материально-

технической базы в 5

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, завершено

в 2021 году.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ (проведение

мониторинга)

запланировано на

28.02.2022

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

1.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ (проведение

мониторинга)

запланировано на

30.04.2022

30.04.2022 30.04.2022

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

31.12.2022 31.12.2022

10Единица 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2022

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Приказ

О создании

Центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста" в

Камчатском

крае в 2021,

2022, 2023

гг., Приказ

Об

утверждени

и комплекса

мер

(«дорожной

карты») по

созданию и

функционир

ованию в

общеобразо

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2. "О создании

Центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" в Камчатском

крае в 2021, 2022, 2023

гг." Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

18.01.2021г. №23,

приложен файл. 3. "Об

утверждении комплекса

мер («дорожной карты»)

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае,

расположенных в

сельской местности и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вательных

организация

х в

Камчатском

крае,

расположен

ных в

сельской

местности и

малых

городах,

Центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»,

Письмо О

предоставле

нии

заключения

о

соответстви

и

инфраструкт

урного

листа,

Письмо О

малых городах, Центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

22.11.2021г. №1012,

приложен файл. 4. "О

предоставлении

заключения о

соответствии

инфраструктурного

листа" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

11.01.2022г. №24.03/37,

указана ссылка. 5. "О

соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО" Письмо ФГАУ

"Фонд новых форм

развития образования" от

17.01.2022г. №100/1701-

03, указана ссылка. 6.

"Об утверждении

инфраструктурного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответстви

и

инфраструкт

урного листа

единой

технологиче

ской среде

НПО,

Приказ Об

утверждени

и

инфраструкт

урного листа

для создания

Центров

образования

естественно

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2022 году,

Письмо О

согласовани

и типового

проекта

дизайна и

листа для создания

Центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2022 году"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

18.01.2022г. №17,

указана ссылка. 7. "О

согласовании типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

центра «Точка роста»"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

26.01.2022г. №24.03/390,

приложен файл. 8. "О

согласовании дизайн-

проекта и проекта

зонирования центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" " Письмо ФГАУ

"Фонд новых форм

развития образования" от

01.02.2022г. №100/0102-

04, приложен файл. 9.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

зонирования

помещений

центра

«Точка

роста»,

Письмо О

согласовани

и дизайн-

проекта и

проекта

зонирования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста" ,

Иное

Информация

из СУПД по

результатам

за январь,

Приказ Об

утверждени

и типового

проекта

дизайна и

"Информация из СУПД

по результатам за

январь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл. 10. "Об

утверждении типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае в 2022 году"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

02.02.2022г. №56,

приложен файл.

Согласно действующему

Соглашению достижение

значения результата (10

Центров "Точка роста")

запланировано на

31.12.2022. Реализация

дорожной карты по

созданию Центров

начата в ноябре 2021

года. По состоянию на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

зонирования

помещений

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

Камчатском

крае в 2022

году

31.01.2022 утверждены

1) комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию и

функционированию

Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центров «Точка роста»;

3) показатели

деятельности центров

«Точка роста»; 4)

типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

Российской Федерации;

5) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание Центров

«Точка роста»; 6)

инфраструктурный лист;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

7) согласован в системе

СУПД типовой проект

дизайна и зонирования

помещений "Точка

роста"; получен ответ

федерального оператора

о согласовании типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

Центра "Точка роста";

подписан приказ об

утверждении типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае в 2022 году.

Ведутся

подготовительные

работы к объявлению

закупочных процедур.

Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.2.

1

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Центра «Точка роста»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

согласовани

и типового

проекта

дизайна и

зонирования

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

согласовании типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помещений

центра

«Точка

роста»,

Письмо О

согласовани

и дизайн-

проекта и

проекта

зонирования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста" ,

Приказ Об

утверждении

типового

проекта

дизайна и

зонирования

помещений

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

центра «Точка роста»"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

26.01.2022г. №24.03/390,

приложен файл. 2. "О

согласовании дизайн-

проекта и проекта

зонирования центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" " Письмо ФГАУ

"Фонд новых форм

развития образования" от

01.02.2022г. №100/0102-

04, приложен файл. 3.

"Об утверждении

типового проекта

дизайна и зонирования

помещений центров

образования естественно

- научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае в 2022 году"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

01.02.2022г. №56,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленно

стей «Точка

роста» в

Камчатском

крае в 2022

году

приложен файл. По

состоянию на отчетную

дату: 1) подготовлен и

согласован в СУПД

типовой проект дизайна

и зонирования

помещений Центра

"Точка роста"; 2)

получен ответ

федерального оператора

о согласовании типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

Центра "Точка роста"; 3)

подписан приказ об

утверждении типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае в 2022 году.

1.2.

2

Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

предоставле

нии

заключения

о

соответствии

инфраструкт

урного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

заключения о

соответствии

инфраструктурного

листа" Письмо

15.02.2022 18.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

листа,

Письмо О

соответствии

инфраструкт

урного листа

единой

технологиче

ской системе

НПО,

Приказ Об

утверждении

инфраструкт

урного листа

для создания

Центров

образования

естественнон

аучной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2022 году

Министерства

образования

Камчатского края от

11.01.2022г. №24.03/37,

указана ссылка. 2. "О

соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической

системе НПО" Письмо

ФГАУ "ФНФРО" от

17.01.2022г. №100/1701-

03, указана ссылка. 3.

"Об утверждении

инфраструктурного

листа для создания

Центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2022 году"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

18.01.2022г. №17,

указана ссылка. КТ

значения результата

достигнута.

Инфраструктурный лист

сформирован в СУПД,

согласован с

федеральным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оператором; на

региональном уровне

утвержден приказ.

1.2.

3

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.02.2022. Ведутся

подготовительные

работы к проведению

закупочных процедур.

15.02.2022 15.02.2022

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2023

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Cоглашению

между

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к C

1 0

31.12.2023 31.12.2023

90Место 0 090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

КАМЧАТС

КОГО КРАЯ

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

софинансир

ование

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

оглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации,

на

реализацию

мероприяти

й по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположен

ных в

сельской

местности и

поселках

городского

типа, в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

18.12.2019 № 073-09-

2020-635" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Правительства

Камчатского края от

20.04.2021г. №073-09-

2020-635/3, приложен

файл. Согласно

действующему

Соглашению достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2023.

Предоставлена

информация : 0 из 90.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

18.12.2019

№ 073-09-

2020-635

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

650,0000 Дата: 31.12.2022

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Инвестицио

нная

программа

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2. "Информация о

ходе реализации

государственной

программы Камчатского

1 0

31.12.2022 31.12.2022

650Место 0 0650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

«Развитие

образования

в

Камчатском

крае»

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

14.01.2022г. №32/122,

приложен файл.

Согласно действующему

Соглашению достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022. По

состоянию на 31.01.2022

техническая готовность

объекта составляет 48,76

%. Строительные работы

ведутся в штатном

режиме. Предоставлена

информация : 0 из 650.

1.4.

1

Техническая готовность

объекта, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

Данные

Министерст

ва

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

В работе. Исполнение

КТ запланировано на

31.03.2022. По

состоянию на 31.01.2022

техническая готовность

объекта составляет 48,76

%.

31.03.2022 31.03.2022

1.5

Внедрены методики

преподавания

Медведева

Ирина

Данные

Министерст

Соглашение

Дополнител

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Сергеевна  -

Начальник

отдела

ва

образования

Камчатского

края, ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края,

Письмо Об

апробации

методик

преподавани

я по

общеобразов

ательным

дисциплина

м в СПО,

Иное

Информация

из СУПД по

результатам

за январь

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2. "Об апробации

методик преподавания

по

общеобразовательным

дисциплинам в СПО"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

20.08.2021г. №

24.24/4476, приложен

файл. 3. "Информация из

СУПД по результатам за

январь" Иное

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Согласно действующему

Соглашению достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022. В течение

2021 года проводилась

подготовительная

работа. Согласно письму

Министерства

образования

Камчатского края, в

2021 году в апробации

методик преподавания

по

общеобразовательным

дисциплинам в СПО

принимали участие 2

учреждения: КГПОАУ

«Камчатский

политехнический

техникум» и КГПОАУ

«Камчатский морской

энергетический

техникум».

Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.5.

1

Проведен мониторинг

внедрения методик

Медведева

Ирина

ГИИС

"Электронн

В работе. Достижение

значения результата

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Сергеевна  -

Начальник

отдела

ый бюджет"

запланировано на

28.02.2022

1.5.

2

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Медведева

Ирина

Сергеевна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.04.2022

30.04.2022 30.04.2022

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Система

управления

проектной

деятельност

ью, данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

ИРО"

(ЦНППМ)

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

из СУПД по

результатам

за январь

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2. "Информация из

СУПД по результатам за

январь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (проведение

мониторингов)

запланировано на

31.12.2022. В

Камчатском крае по

состоянию на 31.12.2021

сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогических

работников и

управленческих кадров;

в сентябре 2021 года на

базе КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО"

открыт ЦНППМ.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

В работе. Достижение

значения КТ

запланировано на

28.02.2022

28.02.2022 28.02.2022

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Данные

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

(ЦНППМ)

В работе. Достижение

КТ (проведение

мониторинга)

запланировано на

31.03.2022.

31.03.2022 31.03.2022

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

СУПД,

данные

ФГАУ ДПО

"Академия

Минпросве

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 31.12.2022

6.8Процент 0 5.76.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

6,8000 Дата: 31.12.2022

ий

обязанности

ректора

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

"

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Иное

Информация

из СУПД по

результатам

за январь

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2. "Информация из

СУПД по результатам за

январь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Согласно действующему

Соглашению достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2022. По

состоянию на 31.01.2022

повысили уровень

профессионального

мастерства по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительным

профессиональным

программам 337

уникальных

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, что

составляет 5,7 % в общей

численности

соответствующих

педагогических

работников (5886

человек в соответствии с

обновленными формами

федерального

статистического

наблюдения № ОО-1,

ДО-1, СПО-1), в том

числе по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО». Предоставлена

информация : 5.7 из 6.8.

2.2.

1

Проведен мониторинг

достижения результата за I

квартал

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Данные

ФГАОУ

ДПО

"Академия

В работе. Достижение

КТ (проведение

мониторинга)

запланировано на

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

Минпросве

щения

России",

база данных

КГАУ ДПО

"Камчатский

ИРО"

31.03.2022

2.3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Данные

Министерст

ва

просвещени

я РФ,

Министерст

ва

образования

Камчатского

края

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Камчатского

края, Приказ

Об

утверждени

и на 2022

год перечня

вакантных

должностей

педагогичес

ких

работников

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №073-2019-

E10055-1/6, приложен

файл. 2. "Об

утверждении на 2022 год

перечня вакантных

должностей

педагогических

31.12.2022 31.12.2022

8Человек 8 08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

общеобразов

ательных

организация

х в

Камчатском

крае, при

замещении

которых

осуществля

ются

единовремен

ные

компенсаци

онные

выплаты

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

13.12.2021г. №1087,

приложен файл. 3.

"Информация из СУПД

по результатам за

январь" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Согласно действующему

Соглашению исполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 50 тысяч

человек,

Иное

Информация

из СУПД по

результатам

за январь

значения результата

запланировано на

31.12.2022. По

состоянию на 31.01.2022

приказом Министерства

образования

Камчатского края

утвержден перечень

вакантных должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек. К

объявлению на конкурс

планируются 8 вакансий.

Предоставлена

информация : 0 из 8.

2.3.

Проведен сбор данных о

Солодовник ГИИС

Приказ Об Выполнено.

21.02.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

вакансиях, которые

планируются к

объявлению на конкурс

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

"Электронн

ый бюджет"

утверждении

на 2022 год

перечня

вакантных

должностей

педагогичес

ких

работников в

общеобразов

ательных

организация

х в

Камчатском

крае, при

замещении

которых

осуществля

ются

единовремен

ные

компенсацио

нные

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении на 2022 год

перечня вакантных

должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

13.12.2021г. №1087,

приложен файл. По

состоянию на 31.01.2022

приказом Министерства

образования

Камчатского края
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек

утвержден перечень

вакантных должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек.

Согласно приказу, к

объявлению на конкурс

планируются 8 вакансий.



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 845,9315 845,93

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 15 845,93 0,000,0015 845,93

15 845,9315 845,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 845,93 на 01.02.20220,000,0015 845,93

15 687,4715 687,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 687,47 на 01.02.20220,000,0015 687,47

15 687,4715 687,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

15 687,47 0,000,0015 687,47

15 845,9315 845,93

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

15 845,93 на 01.02.20220,000,0015 845,93

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

270 000,00270 000,00

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 92 190,30 0,000,00270 000,00

270 000,00270 000,00консолидированный бюджет1.3.1 92 190,30 на 01.02.20220,000,00270 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

270 000,00270 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

92 190,30 на 01.02.20220,000,00270 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

718 909,64718 909,64

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.4 620 856,62 0,000,00718 909,64

718 909,64718 909,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 620 856,62 на 01.02.20220,000,00718 909,64

718 909,64718 909,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

620 856,62 на 01.02.20220,000,00718 909,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

0,000,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

16 000,0016 000,00

(83) Обеспечена реализация

2.2 0,00 0,000,0016 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

16 000,0016 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 Выполнен перерасчет0,000,0016 000,00

16 000,0016 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 Выполнен перерасчет0,000,0016 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 020 755,571 020 755,57 728 892,85 0,000,001 020 755,57

1 020 755,571 020 755,57 728 892,85 0,000,001 020 755,57

1 020 597,111 020 597,11 728 734,39 0,000,001 020 597,11

15 687,47 15 687,47 0,000,0015 687,47

15 845,9315 845,93 15 845,93 0,000,0015 845,93

0,000,00 0,00 0,000,000,00

15 687,47
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.47 15 687.47 15 687.4715 687.4715 687.4715 687.4715 687.47

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.47 15 687.47 15 687.4715 687.4715 687.4715 687.4715 687.47

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 24 756.63 31 756.63 63 513.26 98 269.89 270 000.00222 986.71195 539.78167 783.15133 026.52

Факт/прогноз

0.00 0.00 24 756.63 31 756.63 63 513.26 98 269.89 270 000.00222 986.7

1

195 539.7

8

167 783.1

5

133 026.5

2

0.00

0.00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

145 357.67 304 813.24 461 811.16 631 732.27 718 909.64 718 909.64 718 909.64718 909.64718 909.64718 909.64718 909.64

Факт/прогноз

145 357.6

7

304 813.2

4

461 811.1

6

631 732.2

7

718 909.6

4

718 909.6

4

718 909.64718 909.6

4

718 909.6

4

718 909.6

4

718 909.6

4

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 000.0016 000.0016 000.0016 000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


