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ПАСПОРТ 
регионального проекта Камчатского края
«Жилье»

1. Основные положения
	Наименование национального проекта 
Наименование федерального проекта  
	Жилье и городская среда
Жилье

	Краткое наименование регионального проекта
	Жилье
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

	Руководитель регионального проекта
	Андрей Григорьевич Дегодьев – Министр строительства и жилищной политики Камчатского края;

	Администратор проекта
	Сергей Сергеевич Табакар, начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края

	Связи с государственными программами Камчатского края
	Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П;
Государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ», утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П.
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1. Цель и показатели регионального проекта

	Основной значимый результат (далее - ОЗР): «Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году»
 в том числе за счет:
- предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;
- вовлечения в оборот земельных участков и разработка проектов планировки и межевания территории в целях жилищного строительства;
- реализации мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Объем жилищного строительства, 
млн. кв. м в год
	основной
	35,5
	2018
	0,045
	0,056
	0,048
	0,048
	0,050
	0,054

	2
	Объем ввода жилья, построенного населением, тыс. кв. м
	дополнительный
	25,4
	2018
	30,0
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Объем ввода жилья, построенного населением, млн кв. метров
	дополнительный
	0,0254
	2018
	-
	0,032
	0,032
	0,032
	0,033
	0,034

	3
	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. м
	дополнительный
	10,1
	2018
	44,0
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах, млн кв. м
	дополнительный
	0,0101
	2018
	-
	0,024
	0,016
	0,016
	0,017
	0,02

	4
	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, тыс. кв. м.
	дополнительный
	58,5
	2018
	63,8
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства на 01 января соответствующего года, млн. кв. метров
	дополнительный
	-
	2018
	-
	0,022
	0,024
	0,026
	0,030
	0,035

	5
	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней
	Дополнительный
	7
	2018
	7
	5
	5
	5
	5
	5

	6
	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни
	Дополнительный
	40
	2018
	33
	30
	30
	30
	30
	30

	7
	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде, %.
	Дополнительный
	1
	2018
	4
	20
	50
	75
	100
	100

	8
	Площадь земельных участков поселений и городских округов края обеспеченных утвержденными ППТ и ПМТ в целях развития жилищного строительства, га
	Дополнительный
	156,1
	2018
	35,0²
	45,0²
	30,0²
	25,0²
	25,0²
	25,0²

	9
	Количество семей, получивших поддержку в улучшении жилищных условий, относящихся к категориям, установленным краевым законодательством, семей (социальная выплата на приобретение квартиры)
	Дополнительный
	40
	2018
	46³
	47³
	27³
	24³
	29³
	50³

	10
	Количество семей, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования (социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке)

	Дополнительный
	
-

	2018
	-
	-
	34
	34
	34
	34

	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

	11
	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. м.
	дополнительный
	0
	2018
	0¹
	0¹
	0¹
	-
	-
	-

	11.1
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн квадратных метров
	дополнительный
	0
	2018
	0
	0
	0
	0,0063
	0,1007
	0,1587

	¹ - Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии 
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.
² - Площадь земельных участков подлежит уточнению по мере поступления заявок от администраций муниципальных образований в Камчатском крае, т.к. мероприятие носит заявительный характер.
³ - Значение показателя подлежит уточнению после доведения лимитов на реализацию мероприятия по предоставлению социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае,  в рамках подпрограммы 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».
4- Значение показателя подлежит уточнению после доведения лимитов на реализацию мероприятия по предоставлению социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке,  в рамках подпрограммы Б «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» Государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края».
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3.Задачи и результаты регионального проекта

	[bookmark: P413]№ п/п
	Наименование задачи, результата
	[bookmark: P412]Срок
	Характеристика результата

	Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	1.1
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства
на 31.12.2019 – 0 ЕД;
на 31.12.2020 – 0 ЕД;
на 31.12.2021 – 0 ЕД;
на 31.12.2022 – 1 ЕД;
на 31.12.2023 –4 ЕД;
на 31.12.2024 –4 ЕД;
	31.12.2024
	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2030


	2.1
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
на 31.12.2019 – 0,45 МЛН М2;
на 31.12.2020 – 0,56 МЛН М2;
на 31.12.2021 – 0,48 МЛН М2;
на 31.12.2022 – 0,48 МЛН М2;
на 31.12.2023 –0,50 МЛН М2;
на 31.12.2024 –0,54 МЛН М2;
на 31.12.2025 –0,54 МЛН М2;
на 31.12.2026 –0,54 МЛН М2;
на 31.12.2027 –0,61 МЛН М2;
на 31.12.2028 –0,69 МЛН М2;
на 31.12.2029 –0,86 МЛН М2;
на 31.12.2030 –0,83 МЛН М2.
	31.12.2030
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

	Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах имеющих дефицит сейсмостойкости

	3
	Результат регионального проекта: Принято решение о выделении средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансирование мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае


	2.1
	Принято участие в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
	31.12.2019, далее ежегодно
	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае


	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2022.

	3.1.
	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных «Дорожной картой» по внедрению в Камчатском крае целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	 31.12.2021
	1. Сокращение срока предоставления услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка - не более 15 календарных дней.
2. Сокращение срока прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - не более чем 30 календарных дней.
3. Сокращение срока предоставления услуги по получению разрешения на строительство - не более 5 рабочих дней

	3.2.
	Обеспечена возможность прохождения административных процедур в сфере строительства в электронном виде посредством информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	01.07.2022

	Координация проектной и строительной деятельности посредством Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Увеличение доли услуг по выдаче разрешений на строительство, градостроительных планов земельных участков, предоставленных в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг до 70 %.

	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском крае

	4.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан методический документ «Стандарт комплексного развития территорий» с учетом лучших мировых практик в области городского планирования.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформированы рекомендации по подготовке и реализации проектов жилищного строительства и благоустройства жилых территорий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом методического документа «Стандарта комплексного развития территорий».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в 14 сводов правил, 6 ГОСТов, подготовлены обоснования по внесению изменений в 6 СанПин, разработан 1 новый свод правил.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.07.2021.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон, предусматривающий установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.24

	4.1.
	Вовлечены в оборот земельные участки и разработаны проекты планировки и межевания территорий в целях жилищного строительства
	31.12.2024
	Вовлечение в оборот в целях жилищного строительства 341 га земельных участков с разработкой проектов планировки и межевания территорий, за 2018-2024 годы

	4.2.
	Актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края
	31.12.2024
	Документы территориального планирования и градостроительного зонирования актуализированы в соответствии с градостроительным и иным законодательством, в том числе в целях обеспечения устойчивого перспективного развития территории муниципального образования.

	Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством.

	5
	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных краевым законодательством.
Характеристика результата регионального проекта: Предоставлена государственная поддержка в улучшение жилищных условий 223 семей.
Срок: до 25.12.2024 года.

	5.1.
	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством.
	25.12.2024
	223 домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизмов льготного ипотечного кредитования за период реализации проекта с 2019 по 2024 годы

	6
	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных краевым законодательством.
Характеристика результата регионального проекта: Предоставлена государственная поддержка в улучшение жилищных условий 18 семей.
Срок: до 25.12.2024 года.

	6.1.
	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством.
	25.12.2024
	12 домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизмов льготного ипотечного кредитования за период реализации проекта с 2021 по 2024 годы


[bookmark: P427]
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего 
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

	1.1.
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	127,791
	1 482,438
	1 610,229

	1.1.2.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	126,513
	1 467,614
	1 594,127

	1.1.3.
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,278
	14,824
	16,102

	1.1.4.
	Местные бюджеты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. 
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	2.1
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

	1 239,385
	762,422
	154,410
	257,199
	93,690
	100,859
	2 608,266

	2.1.2.
	Федеральный бюджет
	1 100,750
	668,084
	76,768
	178,084
	24,391
	0,000
	2 048,077

	2.1.3.
	Краевой бюджет
	138,290
	94,239
	77,324
	78,853
	69,077
	100,329
	558,411

	2.1.4.
	Местные бюджеты
	0,345
	0,099
	0,319
	0,263
	0,222
	0,530
	1,778

	
	Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах имеющих дефицит сейсмостойкости

	2.1.
	реализация мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	1 158,684
	703,247
	80,808
	187,457
	25,675
	0
	2 155,870

	2.1.1
	Федеральный бюджет
	1 100,750
	668,084
	76,768
	178,084
	24,391
	0
	2 048,077

	2.1.2
	Краевой бюджет
	57,935
	35,162
	4,040
	9,373
	1,284
	0
	107,794

	2.1.3.
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском крае

	3.1.
	реализация мероприятий по разработке органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений
	22,99
	3,443
	11,168
	6,061
	7,071
	30,303
	75,914

	3.1.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Краевой бюджет
	17,700
	3,99
	11,056
	6,00
	7,00
	30,00
	75,155

	3.1.3
	Местные бюджеты
	0,179
	0,034
	0,112
	0,061
	0,071
	0,303
	0,759

	3.2
	реализация мероприятий по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края
	16,630
	6,443
	20,735
	20,202
	15,152
	22,724
	101,886

	3.2.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Краевой бюджет
	16,464
	6,379
	20,528
	20,00
	15,00
	22,497
	100,867

	3.2.3
	Местные бюджеты
	0,166
	0,064
	0,207
	0,202
	0,152
	0,227
	1,019

	      4
	Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством

	4.1.
	Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на приобретение квартиры)
	46,192
	49,299
	37,476
	38,480
	40,793
	42,832
	255,372

	4.1.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Краевой бюджет
	46,192
	49,299
	37,476
	38,480
	40,793
	42,832
	255,372

	4.1.3
	Местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке)
	         
	
	4,224
	5,00
	5,00
	5,00
	19,224

	4.2.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2
	Краевой бюджет
	
	
	4,224
	5,00
	5,00
	5,00
	19,224

	
Всего по региональному проекту, в том числе:
	1 329,385
	762,422
	154,410
	257,199
	221,481
	1 583,297
	4 218,495

	Федеральный бюджет
	1 100,750
	668,084
	76,768
	178,084
	150,905
	1 467,614
	3 642,204

	Краевой бюджет
	138,290
	94,239
	77,324
	78,853
	70,354
	115,154
	574,513

	Местные бюджеты
	0,345
	0,099
	0,319
	0,263
	0,222
	0,530
	1,778


1 объем средств устанавливается по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии 
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства
2 объем средств на 2019-2021  годы указан с учетом проекта соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятий ежегодно определяется государственным заказчиком исходя из количества субъектов, заявившихся на участие в мероприятиях, объема запрашиваемых субъектами средств, предусмотренного объема средств федерального бюджета






5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	
Роль в проекте
	Фамилия, 
инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость
в проекте (процентов)

	1
	Руководитель регионального проекта
	А.Г. Дегодьев 
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	15%

	2
	Администратор регионального
 проекта
	С.С. Табакар 
	начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	А. Г. Дегодьев, Министр строительства Камчатского края
	40%

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	4
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

	
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Г. Дегодьев
	
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	15%

	
	Участник регионального
 проекта
	С.С. Табакар
	Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	40%;

	
	Участник регионального
 проекта
	Д.А. Змеева 
	Инженер-сметчик производственно-технического отдела КГКУ «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница»
	Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	60%

	5.
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

	
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Г. Дегодьев
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	15%

	
	Участник регионального
 проекта
	С.С. Табакар
	Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	40%;

	
	Участник регионального
 проекта
	А.В. Крупко
	Ведущий консультант отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	Табакар С.С. Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	60%

	5.1
	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных «Дорожной картой» по внедрению в Камчатском крае целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

	
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Г. Дегодьев
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	15%

	
	Участник регионального
 проекта
	Л.А. Седина
	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	20%

	
	Участник регионального
 проекта
	Е.А. Глазова
	Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	Л.А. Седина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	60%

	5.2
	Обеспечена возможность прохождения административных процедур в сфере строительства в электронном виде посредством информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

	
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Г. Дегодьев
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	15%

	
	Участник  регионального
 проекта
	Л.А. Седина
	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	40%

	
	Участник  регионального
 проекта
	Е.А. Глазова
	Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	Л.А. Седина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	60%

	
	Участники регионального
проекта, внешние
	Главы администраций муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	

-
	

-
	60%

	5.3
	Вовлечены в оборот в целях жилищного строительства земельных участков с
разработкой проектов планировки и межевания территорий

	
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Г. Дегодьев
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	15%

	
	Участник регионального
проекта
	Л.А. Седина
	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	20%

	
	Участник регионального
проекта
	Е.А. Глазова
	Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	Л.А. Седина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	40%

	
	Участники регионального
проекта, внешние
	Главы администраций муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	

-
	

-
	
60%


	5.4
	Актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края

	
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Г. Дегодьев
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
	15%

	
	Участник регионального
проекта
	Л.А. Седина
	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	20%

	
	Участник регионального
проекта
	Е.А. Глазова
	Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	Л.А. Седина, начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	40%

	
	Участники регионального
проекта, внешние
	Главы администраций муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
	

-
	

-
	60%

	5.5
	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством

	
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Г. Дегодьев 
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т. Ю. Смирнов, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 
	15%

	
	Участник регионального
 проекта
	С.С. Табакар
	Начальник отдела жилищного строительства Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	А. Г. Дегодьев, Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	40%;

	
	Участник регионального
 проекта
	А.В. Серапионова
	консультант отдела организационно–правового обеспечения Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края
	Е.Н. Воронова - Заместитель Министра -  начальник отдела организационно-правового обеспечения Министерства строительства и жилищной политики Камчатского
	60%



Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта «Жилье» 

1. План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

	1.1
	Подготовка заявки Камчатского края о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 
	
	июль 
2019 г.
	Д.А. Змеева
	Направлена заявка в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
	Куратор проекта

	1.2.
	Заключение соглашения на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
	
	Ежегодно, в случае распределения средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий
	Д.А. Змеева
	Подписано соглашение с Минстроем России на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
	Куратор проекта

	1.3.
	Контрольная точка
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
	
	Ежегодно, в случае распределения средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий
	Д.А. Змеева
	Отчет об исполнении условий использования субсидии в соответствии с соглашением на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 
	Куратор проекта

	2
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

	2.1.
	Подготовка заявки Камчатского края о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
	
	июль 
2019 г.
	А.В. Крупко
	Направлена заявка в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
	Куратор проекта

	2.2
	Заключение соглашения на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
	
	Ежегодно, в случае распределения средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий
	А.В. Крупко
	Подписано соглашение с Минстроем России на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
	Куратор проекта

	2.3
	Контрольная точка
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
	
	Ежегодно, в случае распределения средств федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий
	А.В. Крупко
	Отчет об исполнении условий использования субсидии в соответствии с соглашением на предоставление субсидии Камчатскому краю на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
	Куратор проекта

	3
	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных «Дорожной картой» по внедрению в Камчатском крае целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

	3.1
	Сокращение сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство и их количество
	01.01.
2019
	31.12.2021
	Е.А. Глазова
	Внесение изменений в административные регламенты предоставления (оказания) услуг, нормативные правовые акты и правовые акты об утверждении (внесении изменений) в градостроительную документацию 
	Куратор проекта

	3.2.
	Контрольная точка
Сроки прохождения процедур необходимых для получения разрешения на строительство сокращены до 85 дней, в том числе срок предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней
	
	31.12.2019
	Е.А. Глазова
	Административные регламенты предоставления (оказания) услуг; внесение изменений в нормативные правовые акты и правовые акты об утверждении 
	Куратор проекта

	3.3
	Контрольная точка
Сроки прохождения процедур необходимых для получения разрешения на строительство сокращены до 80 дней
	
	31.12.2020
	Е.А. Глазова
	Административные регламенты предоставления (оказания) услуг; внесение изменений в нормативные правовые акты и правовые акты об утверждении 
	Куратор проекта

	4
	Обеспечена возможность прохождения административных процедур в сфере строительства в электронном виде посредством информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

	
	Контрольная точка
Доля услуг по выдаче разрешений на строительство, градостроительных планов земельных участков, предоставляемых в электронном виде в общем количестве предоставляемых услуг, составляет 70%
	
	31.12.2021
	Е.А. Глазова
	Выдача градостроительного плана земельного участка, подготовка и выдача разрешения на строительство осуществляется в электронном виде 
	Куратор проекта

	5
	Вовлечены в оборот в целях жилищного строительства земельных участков с разработкой проектов планировки и межевания территорий

	5.1.
	Разработка проектов планировки и проектов межевания территории, позволяющие застройщикам осуществлять реализацию проектов комплексного развития территории
	
	Ежегодно
	Л.А. Седина
	Правовые акты об утверждении проектов планировки и проектов межевания территории
	Куратор проекта

	6
	Актуализированы документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края

	6.1
	Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в соответствии с потребностями перспективного развития территорий  
	
	Ежегодно
	Л.А. Седина
	Правовые акты об утверждении (внесении изменений) в градостроительную документацию
	Куратор проекта

	
	Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Камчатского края по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством

	
	Контрольная точка
Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на приобретение квартиры)
	
	20.12.2024
	И.В. Морозова
	Улучшены жилищные условия 223 домохозяйств; 
Копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права, приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита
	Куратор проекта

	
	Контрольная точка
Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на  строительство индивидуального жилого дома на земельном участке)
	
	20.12.2024
	И.В. Морозова
	Улучшены жилищные условия 12 домохозяйств; 
Заключенный договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, с использованием средств ипотечного жилищного кредита
	Куратор проекта






2. План коммуникаций по региональному проекту «Жилье»

	№
п/п
	Какая
информация передается
	Кто
передает информацию
	Кому
передается информация
	Когда
передает информацию
	передается информация Как


	
	Отчет о реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

	КГКУ «Служба заказчика Минстроя Камчатского края»
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Ежемесячно
	нарочно

	
	Отчет о расходах федерального бюджета в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Минстрой России
	Ежеквартально
	ИСУ «Электронный бюджет»

	
	Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Минстрой России
	Ежеквартально
	ИСУ «Электронный бюджет»

	
	Отчет о реализации мероприятий регионального проекта
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	ежемесячно
	Почтой, электронной почтой

	
	Копии муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и проектов межевания территории 
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	по мере заключения 
	Почтой, электронной почтой

	
	Копии актов выполненных работ по разработке проектов планировки и проектов межевания территории
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	по мере выполнения работ 
	Почтой, электронной почтой

	
	Утвержденные проекты планировки и проекты межевания территории
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	по мере выполнения работ 
	Почтой, нарочным

	
	Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П
	Министерство строительства Камчатского края 
	Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
	ежемесячно, ежеквартально
	Почтой, электронной почтой, АСЭД «Дело»





2. Методика расчета показателей регионального проекта
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	
	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год МЛН М2

	S
∑
85


	
	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
	S - Ввод общей площади жилых помещений, МЛН М2
	Общий объем ввода жилья
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	15 число
Ежемесячно
	- Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах.

	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации МЛН М2

	
Vстимул
∑
85


	
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	Vстимул - Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, МЛН М2
	Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала
Ежеквартально
	Общий объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	Площадь земельных участков поселений и городских округов края вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства и обеспеченных утвержденными ППТ и ПМТ, га

	
	ХS =  С – а х Кi 
           в х Кi         хKп
	Хs – площадь земельных участков;
С – базовая цена разработки градостроительной документации;
«а» и «в» - постоянные величины базовой цены;
Кi– коэффициент инфляции;
Кп – понижающие коэффициенты
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Отчет
	ежемесячно
	-

	
	Количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования (ед.)

	
	
[image: base_23848_163276_32822]



	[image: base_23848_163276_32823] - размер социальной выплаты гражданину 
(в рублях);
[image: base_23848_163276_32824]- площадь жилого помещения с учетом состава семьи гражданина, определенная в соответствии с частью 4 Порядка предоставления социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае в рамках подпрограммы 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»;
[image: base_23848_163276_32825]- средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по Камчатскому краю, ежеквартально утверждаемая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	приказ 
Минстроя России

	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Расчетные данные
	ежеквартально
	-

	
	[image: base_23848_163276_32822]
	[image: base_23848_163276_32823]- размер социальной выплаты гражданину 
(в рублях);
[image: base_23848_163276_32824]- площадь жилого помещения с учетом состава семьи гражданина, определенная в соответствии с частью 4 Порядока предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома в камчатском крае в рамках подпрограммы Б «Стимулирование индивидуального жилищного строительства»
[image: base_23848_163276_32825]- средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по Камчатскому краю, ежеквартально утверждаемая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	приказ 
Минстроя России

	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
	Расчетные данные
	ежеквартально
	-




3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	    Код
бюджетной классификации
	Объем финансового            обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	
Всего (млн. 
рублей)

	
	
	
	
2021
	
2022
	
2023
	

	1
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
	

	1.1
	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства
	
	0,00
	0,00
	127,791
	127,791

	1.1.1
	Федеральный бюджет
	
	0,00
	0,00
	126,513
	126,513

	1.1.2
	Краевой бюджет
	
	0,00
	0,00
	1,278
	1,278

	1.1.3
	Местные бюджеты 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
	
	
	
	

	2
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
	154,410
	257,199
	93,690
	505,300

	2.1
	Федеральный бюджет
	
	76,768
	178,084
	24,391
	279,243

	2.1.1
	Краевой бюджет
	
	77,324
	78,853
	69,077
	225,253

	2.1.1.1
	Местные бюджеты 
	
	0,319
	0,263
	0,222
	0,804

	2.2
	Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах имеющих дефицит сейсмостойкости
	
	

	2.2.1
	Реализация мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
	
	80,808
	187,457
	25,675
	293,940

	2.2.1.1
	Федеральный бюджет
	
	76,768
	178,084
	24,391
	279,243

	2.2.1.2
	Краевой бюджет
	
	4,040
	9,373
	1,284
	14,697

	2.6
	Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края
	
	80,808
	187,457
	25,675
	293,940

	2.6.1
	Федеральный бюджет
	
	76,768
	178,084
	24,391
	279,243

	2.6.1.1
	Краевой бюджет
	
	4,040
	9,373
	1,284
	14,697

	2.7
	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском крае
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	2.7.1
	Реализация мероприятий по разработке органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений, всего в том числе
	
	11,168
	6,061
	7,071
	24,299

	2.7.1.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	2.7.1.2
	Краевой бюджет
	812 0113 101F1 40060 521
	11,056
	6,000
	7,00
	24,056

	2.7.1.3
	Местные бюджеты 
	
	0,112
	0,061
	0,071
	0,243

	2.8.1
	Реализация мероприятий по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Камчатского края, всего в том числе
	
	20,735
	20,202
	15,152
	56,089

	2.8.1.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	2.8.1.2
	Краевой бюджет
	812 0113 101F1 40060 521
	20,528
	20,00
	15,00
	55,528

	2.8.1.3
	Местные бюджеты 
	
	0,207
	0,202
	0,152
	0,561

	2.9
	Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством
	

	2.9.1
	Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на приобретение квартиры), всего в том числе:
	
	37,476
	38,480
	40,793
	116,749

	2.9.1.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	2.9.1.2
	Краевой бюджет
	812 1003 107F1 20400 322
	37,476
	38,480
	40,793
	116,749

	2.9.1.3
	Местные бюджеты 
	
	
	
	
	

	2.9.2
	Реализация мероприятий по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством (социальная выплата на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке), всего в том числе:
	
	4,224
	5,00
	5,00
	14,224

	2.9.2.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	2.9.2.2
	Краевой бюджет
	812 1003 10БF1 20270 322
	4,224
	5,00
	5,00
	14,224

	2.9.2.3
	Местные бюджеты 
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