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Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Гашков А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Ивах А.И.Администратор регионального проекта Заместитель Министра - начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

7,7300 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,7300 7,8000 7,8900

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

33,8000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,3000 27,9000 25,3000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

22,2000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,1000 16,7000 13,3000

ПроцентФП -

--

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

0,0000 2022

- - - - 34,3000 46,4000 51,7000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощью, процент
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,650

0

1,300

0

1,950

0

2,600

0

3,250

0

3,900

0

Единица 7,8900

7,150

0

6,500

0

5,850

0

5,200

0

4,550

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

27,90

00

27,90

00

27,90

00

27,90

00

27,90

00

27,90

00

Процент 25,3000

27,90

00

27,90

00

27,90

00

27,90

00

27,90

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

16,70

00

16,70

00

16,70

00

16,70

00

16,70

00

16,70

00

Процент 13,3000

16,70

00

16,70

00

16,70

00

16,70

00

16,70

00

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

46,40

00

46,87

00

47,34

00

47,81

00

48,28

00

48,75

00

Процент 51,7000

51,10

00

50,63

00

50,16

00

49,69

00

49,22

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 6,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

377,0000 2021

- -8,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

из потребностей

всех групп

населения.

1.2

Приобретены объекты

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

. Нарастающий итог

Объект

- - - - -

Приобретение

объектов

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

медицинскую

помощь  с

приближением к

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2021

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Приобретение и

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -1,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарную

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.4

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 3,0

000

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1 434,000

0

2021

- -8,0

000

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях.

1.5

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 143

,00

00

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

28 880,00

00

2021

- -192

,00

00

198

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения до 50

тыс.человек.

1.6

Выполнены

мероприятия по

осуществлению

нового строительства 

(реконструкции)

объектов

медицинских

организаций в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам,

подлежавшим

исполнению в 2021

году

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В рамках

выполнения

мероприятий по

строительству и

реконструкции

объектов

медицинских

организаций по

контрактам

(договорам),

подлежавшим

выполнению в

2021 году, до

субъектов

Российской

Федерации

доведены

межбюджетные

трансферты. В

качестве единицы

измерения

достижения

данного результата

указано количество

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации,

измеряемых в

единицах, в

которых будут

выполнены

мероприятия за

счет средств

указанных

восстановленных

бюджетных

ассигнований.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.1

805 905,790,00 0,000,00 1 495 557,51 3 364 433,111 062 969,81

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

805 905,790,00 0,000,00 1 495 557,51 3 364 433,111 062 969,81

бюджет субъекта1.1.1.1.

805 905,790,00 0,000,00 1 495 557,51 3 364 433,111 062 969,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

1.2

0,000,00 0,000,00 20 029,95 85 788,7565 758,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 20 029,95 85 788,7565 758,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 20 029,95 85 788,7565 758,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

1.3

0,000,00 0,000,00 87 671,16 126 578,5238 907,36
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

конструкции объектов медицинских

организаций

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 87 671,16 126 578,5238 907,36

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 87 671,16 126 578,5238 907,36

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.4

53 431,040,00 0,000,00 259 095,22 437 334,06124 807,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

53 431,040,00 0,000,00 259 095,22 437 334,06124 807,80

бюджет субъекта1.4.1.1.

53 431,040,00 0,000,00 259 095,22 437 334,06124 807,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

1.5

162 460,000,00 0,000,00 3 000,00 302 268,68136 808,68
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

162 460,000,00 0,000,00 3 000,00 302 268,68136 808,68

бюджет субъекта1.5.1.1.

162 460,000,00 0,000,00 3 000,00 302 268,68136 808,68

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

осуществлению нового строительства

(реконструкции) объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021 году

1.6

261 039,020,00 0,000,00 0,00 410 722,26149 683,24

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

261 039,020,00 0,000,00 0,00 410 722,26149 683,24

бюджет субъекта1.6.1.1.

261 039,020,00 0,000,00 0,00 410 722,26149 683,24

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 282 835,85

консолидированный бюджет субъекта

1 578 935,69 1 865 353,84 4 727 125,38

0,00 1 282 835,850,00 0,00 1 578 935,69 1 865 353,84 4 727 125,38
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 327 715,1

2

366 092,8

2

1 495 557,51

1 495 557

,51

581 810,8

8

547 048,1

8

547 048,1

8

366 092,8

2

1.2. Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95

20 029,95

20 029,9520 029,9520 029,9520 029,9520 029,95

1.3. Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

8 767,12 17 534,23 26 301,35 35 068,46 43 835,58 52 602,70

87 671,16

87 671,1687 671,1687 276,1887 276,1887 078,69

1.4. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

25 909,52 51 819,04 77 728,57 103 638,0

9

129 547,6

1

155 457,1

3

259 095,22

259 095,2

2

259 095,2

2

258 742,6

6

258 742,6

6

258 566,3

8

1.5. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

0,00 0,00 300,00 600,00 900,00 1 200,00

3 000,00

3 000,002 995,492 993,241 800,001 500,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.6. Выполнены мероприятия по

осуществлению нового строительства

(реконструкции) объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

54 706,59 89 383,22 124 359,8

7

159 336,5

0

522 028,2

6

595 382,6

0

1 865 353,84

1 865 353

,84

951 602,7

0

916 090,2

1

914 896,9

7

733 267,8

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Ивах А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок передан заказчику"

Акт Акт приема-передачи

-

Гашков А.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Получение

положительного заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Акт Заключение

государственных экспертиз

-

Гашков А.В.

30.12.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство"

Акт Разрешение на

строительство объекта

-

Гашков А.В.

30.12.2022

08 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Строительно

монтажные работы завершены"

Акт Акт выполненых работ

-

Гашков А.В.

30.12.2022

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию объекта

-

Гашков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Акт Регистрация объекта

-

Гашков А.В.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство

объекта (Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский муниципальный

район, п. Козыревск.

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

Камчатского края "Ключевская

районная больница")."

Прочий тип документа

Государственный контракт

на строительство объекта

Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский

муниципальный район, п.

Козыревск.

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Ключевская районная

больница").

-

Гашков А.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 НЕТ-

1.1.8

Контрольная точка "Согласован

эскизный проект объекта

(Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский муниципальный

Прочий тип документа

Письмо Министерства

здравоохранения

Камчатского края в адрес

Министерства

-

Гашков А.В.

15.04.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

НЕТ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

район, п. Козыревск.

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

Камчатского края "Ключевская

районная больница")."

строительства и жилищной

политики Камчатского края

о согласовании эскизного

проекта объекта.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство

объекта (Карагинская районная

больница. Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения Камчатского

края "Карагинская районная

больница")."

Прочий тип документа

Государственный контракт

на строительства объекта

Карагинская районная

больница. Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница".

-

Гашков А.В.

17.04.2023

09 11 НЕТ-

1.1.10

Контрольная точка "Разработана

ПСД на объект строительства

(Врачебная амбулатория.

Камчатский край, Усть-

Камчатский муниципальный

район, п Козыревск.

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

Камчатского края "Ключевская

районная больница")."

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация

-

Гашков А.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НЕТ-

1.1.11

Контрольная точка "Согласован

эскизный проект объекта

Прочий тип документа

Письмо Министерства

-

Капанадзе Л.Э.

30.06.2023

Взаимо

связь с

13 НЕТ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(Карагинская районная

больница.Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения Камчатского

края "Карагинская районная

больница")."

здравоохранения

Камчатского края в адрес

Министерства

строительства и жилищной

политики Камчатского края

о согласовании эскизного

проекта объекта.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Разработана

ПСД на объект (Карагинская

районная больница.

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения

Камчатского края "Карагинская

районная больница")."

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация

-

Гашков А.В.

31.07.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

НЕТ-

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительно-

монтажные работы (Отделение

общей врачебной практики

(семейной медицины).

Камчатский край, Пенжинский

муниципальный район, с.

Манилы.)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивах А.И.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.1.15

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительно-

монтажные работы (Отделение

общей врачебной практики

(семейной медицины).

Камчатский край, Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ивах А.И.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.1.16

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

(Отделение общей врачебной

практики (семейной медицины).

Камчатский край, Пенжинский

Акт Заключение

государственной

экспертизы

-

Ивах А.И.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальный район, с.

Манилы.)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

государственной экспертизы

(Отделение общей врачебной

практики (семейной медицины).

Камчатский край, Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)"

Акт Заключение

государственной эспертизы

-

Степанова

М.П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.1.18

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(Отделение общей врачебной

практики (семейной медицины).

Камчатский край, Пенжинский

муниципальный район, с.

Манилы.)"

Акт Разрешение на

строительство объекта

-

Ивах А.И.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.1.19

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Акт Разрешение на

строительство объекта

-

Ивах А.И.

15.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(Отделение общей врачебной

практики (семейной медицины).

Камчатский край, Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций "

Приобретение объектов

недвижимого имущества

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

помощь  с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Капанадзе Л.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС-

1.2.3

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на приобретение объекта

недвижимого имущества

(Фельдшерско-акушерский пункт,

п. Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Прочий тип документа

Объявлен аукцион

-

Капанадзе Л.Э.

11.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.4

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Капанадзе Л.Э.

15.03.2024

Взаимо Взаимо ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракт на приобретение

объекта недвижимого имущества

(Фельдшерско-акушерский пункт,

п. Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Государственный контрактсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Капанадзе Л.Э.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту на

приобретение недвижимого

имущества (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Капанадзе Л.Э.

25.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Получено

СанЭпид заключение

Роспотребнадзора (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Акт Заключение

Роспотребнадзора

-

Капанадзе Л.Э.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.2.8

Контрольная точка "Получена

лицензия на объект недвижимого

имущества (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район)"

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

медицинской деятельости

-

Капанадзе Л.Э.

22.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.3

Результат "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций "

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

Ивах А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

еис-

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

еис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

еис-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

еис-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Размещен

аукцион на приобретение

быстровозводимой модульной

конструкции (Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край, Елизовский

муниципальный район.)"

Прочий тип документа

Размещение аукциона на

площадке ЕИС Закупки

-

Ивах А.И.

11.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3.7

Контрольная точка "Размещен

аукцион на приобретение

быстровозводимой модульной

конструкции (Врачебная

амбулатория, п. Октябрьский,

Камчатский край, Усть-

Большерецкий муниципальный

район.)"

Прочий тип документа

Аукцион размещен на

площадке ЕИС Закупки

-

Ивах А.И.

11.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

быстровозводимой модульной

конструкции (Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край, Елизовский

муниципальный район. )"

Прочий тип документа

Контракт на приобретение

БМК в системе ЕИС

Закупки

-

Ивах А.И.

13.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3.9

Контрольная точка "Заключен

контракт на поставку

быстровозводимой модульной

конструкции (Врачебная

амбулатория, п. Октябрьский,

Камчатский край, Усть-

Большерецкий муниципальный

район.)"

Прочий тип документа

Контракт на приобретение

БМК в системе ЕИС

Закупки

-

Ивах А.И.

13.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3.10

Контрольная точка "Объект

введен в эксплуатацию

(Фельдшерский здравпункт, п.

Двуречье, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район.)"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию БМК

-

Ивах А.И.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Объект

введен в эксплуатацию

(Врачебная амбулатория, п.

Октябрьский, Камчатский край,

Усть-Большерецкий

муниципальный район.)"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию БМК

-

Ивах А.И.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Ивах А.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Ивах А.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка

"Лицензирование объекта

(Фельдшерский здравпункт, п.

Двуречье, Камчатский край,

Елизовский муниципальный

район.)"

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

медицинской деятельности.

-

Ивах А.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.3.15

Контрольная точка

"Лицензирование объекта

(Врачебная амбулатория, п.

Октябрьский, Камчатский край,

Усть-Большерецкий

муниципальный район.)"

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

медицинской деятельности.

-

Ивах А.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Нахтигаль

Ю.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Проведение

закупочных процедур на

разработку проектной (сметной)

документации на капитальный

ремонт"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектной (сметной)

документации на

капитальный ремонт

объекта

-

Гашков А.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Разработка

проектной (сметной)

документации на объект"

Прочий тип документа

Проектная (сметная)

документация на объект

-

Гашков А.В.

30.04.2022

15 08 Электронный

бюджет

-

1.4.3

Контрольная точка "Получение

положительного заключения

Акт Акт государственной

экспертизы проектной

-

Гашков А.В.

30.06.2022

07 16 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной экспертизы

проектной документации и

заключения о проверке

достоверности определения

сметной стоимости"

документации

1.4.4

Контрольная точка "Проведение

закупочных процедур по

копитальному ремонту объекта"

Прочий тип документа

Контракт на проведение

капитального ремонта

объекта

-

Гашков А.В.

30.07.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.5

Контрольная точка "Получение

положительного заключения

государственной экспертизы

проектной документации и

заключения о проверке

достоверности определения

сметной стоимости"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключения о проверке

достоверности определения

сметной стоимости

-

Гашков А.В.

31.07.2022

16 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Мильковская районная

больница" Поликлиника с.

Мильково)."

Отчет Акт выполненых

работ

-

Гашков А.В.

30.10.2022

09 11 ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Елизовская районная

больница" Начикинская

врачебная амбулатория п.

Сокоч)."

Акт Акт приемки объекта

капитального ремонта

-

Гашков А.В.

04.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка "Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Усть-Больширецкая

районная больница" ФАП с.

Кавалерскре)."

Отчет Акт выполненых

работ

-

Гашков А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС ЭБ-

1.4.9

Контрольная точка "Окончание и

приемка выполненых работ

(ГБУЗ "Быстринская РБ"

Врачебная амбулатория с.

Авангай)."

Отчет Акт выполненых

работ

-

Гашков А.В.

30.12.2022

10 11 ГИИС ЭБ-

1.4.10

Контрольная точка "Окончание и

приемка выполненых работ

Акт Акт выполненыз работ

-

Гашков А.В.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(ГБУЗ "Олюторская районная

больница" ФАП С. Средние

Пахачи)."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Объявлен

аукцион (Выборочный

капитальный ремонт:системы

электроснабжения, помещений

(общестроительные, малярные,

облицовочные и другие работы в

здании поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница", расположенной по

адресу: 684300 Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская, 26)"

Прочий тип документа

Объявлен аукцион

-

Капанадзе Л.Э.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.4.12

Контрольная точка "Объявлен

аукцион "Выборочный

капитальный ремонт кровли,

замена инженерных систем

вентиляции, электрических сетей,

системы пожарной сигнализации,

тепловых узлов с установкой

регулирования и другие работы,

внутренний капитальный ремонт

Прочий тип документа

Объявлен аукцион

-

Капанадзе Л.Э.

05.04.2023

07 11 ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помещений стационара ГБУЗ КК

"Вилючинская городская

больница", расположенного по

адресу: 684090 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Победы, 1А""

1.4.13

Контрольная точка "Объявлен

аукцион (Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена полов,

внутренние общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные и другие

в фельдшерско-акушерском

пункте, расположенном по

адресу: 688824 Камчатский край,

Олюторский район, с. Средние

Пахачи, пер. Речной, 47)"

Прочий тип документа

Объявлен аукцион.

-

Капанадзе Л.Э.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.4.14

Контрольная точка "Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт:

канализации, замена полов,

внутренние общестроительные,

отделочные работы,

штукатурные, малярные и другие

в фельдшерско-акушерском

пункте, расположенном по

адресу: 688824 Камчатский край,

Олюторский район, с. Средние

Пахачи, пер. Речной, 47)."

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

капитального ремонта.

-

Капанадзе Л.Э.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.15

Контрольная точка "Объявлен

аукцион (Выборочный

капитальный ремонт кровли, с

устройством вентилируемого

фасада, общестроительные,

малярные, отделочные,

облицовочные работы, замена

инженерных систем и

оборудования, монтаж системы

видеонаблюдения, устройство

крытого пандуса с отмосткой и

другие работы в здании ГБУЗ КК

"Вилючинская городская

больница", расположенного по

адресу: 684090 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Спортивная,

12")."

Прочий тип документа

Объявлен аукцион

-

Капанадзе Л.Э.

10.04.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.4.16

Контрольная точка "Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт:системы

электроснабжения, помещений

(общестроительные, малярные,

облицовочные и другие работы в

здании поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница", расположенной по

адресу: 684300 Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская, 26)."

Прочий тип документа

Контракт на проведение

работ по капитальному

ремонту

-

Капанадзе Л.Э.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

17.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.17

Контрольная точка "Объявлен

аукцион (Выборочный

капитальный ремонт:

инженерные сети водоснабжения,

теплоснабжения, канализации,

общестроительные работы,

малярные работы, ремонт

крыльца с устройством пандуса

для маломобильных групп

населения во врачебной

амбулатории, расположенной по

адресу: 684035 Камчатский край,

Елизовский район, с. Паратунка,

ул. Нагорная, 34)"

Прочий тип документа

Объявление аукциона.

-

Капанадзе Л.Э.12 14 ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.4.18

Контрольная точка "Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт кровли,

замена инженерных систем

вентиляции, электрических сетей,

системы пожарной сигнализации,

тепловых узлов с установкой

регулирования и другие работы,

внутренний капитальный ремонт

помещений стационара ГБУЗ КК

"Вилючинская городская

больница", расположенного по

адресу: 684090 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Победы, 1А)."

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление работ по

капитальному ремонту

-

Капанадзе Л.Э.

10.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.4.19

Контрольная точка "Окончание

работ (Выборочный капитальный

Акт Акт выполненных

работ

-

Капанадзе Л.Э.

15.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС

"Государстве

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ремонт:системы

электроснабжения, помещений

(общестроительные, малярные,

облицовочные и другие работы в

здании поликлиники ГБУЗ КК

"Мильковская районная

больница", расположенной по

адресу: 684300 Камчатский край,

Мильковский район, с.

Мильково, ул. Советская, 26)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нный портал

закупок"

1.4.20

Контрольная точка "Заключен

контракт (Выборочный

капитальный ремонт кровли, с

устройством вентилируемого

фасада, общестроительные,

малярные, отделочные,

облицовочные работы, замена

инженерных систем и

оборудования, монтаж системы

видеонаблюдения, устройство

крытого пандуса с отмосткой и

другие работы в здании ГБУЗ КК

"Вилючинская городская

больница", расположенного по

адресу: 684090 Камчатский край,

г. Вилючинск, ул. Спортивная,

12")."

Прочий тип документа

Контракт на осуществлении

работ по капитальному

ремонту.

-

Капанадзе Л.Э.

15.05.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.4.21

Контрольная точка "Заключен

контракт (Выборочный

Прочий тип документа

Заключен контракт на

-

Капанадзе Л.Э.

22.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС

"Государстве

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитальный ремонт:

инженерные сети водоснабжения,

теплоснабжения, канализации,

общестроительные работы,

малярные работы, ремонт

крыльца с устройством пандуса

для маломобильных групп

населения во врачебной

амбулатории, расположенной по

адресу: 684035 Камчатский край,

Елизовский район, с. Паратунка,

ул. Нагорная, 34)."

выполнение работ по

капитальному ремонту.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нный портал

закупок"

1.4.22

Контрольная точка "Окончание

работ (Выборочный капитальный

ремонт: инженерные сети

водоснабжения, теплоснабжения,

канализации, общестроительные

работы, малярные работы, ремонт

крыльца с устройством пандуса

для маломобильных групп

населения во врачебной

амбулатории, расположенной по

адресу: 684035 Камчатский край,

Елизовский район, с. Паратунка,

ул. Нагорная, 34)."

Акт Акт выполненных

работ.

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.4.23

Контрольная точка "Окончание

работ (Выборочный капитальный

ремонт: фасада с капитальным

ремонтом системы отопления

здания стационара ГБУЗ КК

Акт Акт выполненных

работ

-

Капанадзе Л.Э.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Корякская окружная больница",

расположенного по адресу:

688000 Камчатский край,

Тигильский район, пгт. Палана,

ул. Обухова, 12)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Окончание

работ (Выборочный капитальный

ремонт: канализации, замена

полов, внутренние

общестроительные, отделочные

работы, штукатурные, малярные

и другие в фельдшерско-

акушерском пункте,

расположенном по адресу: 688824

Камчатский край, Олюторский

район, с. Средние Пахачи, пер.

Речной, 47)."

Акт Акт выполненных

работ

-

Капанадзе Л.Э.

18.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.4.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Капанадзе Л.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.26

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта

(Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Вилючинская

городская больница, ул. Победы

1А)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Степанова

М.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.27

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта

(Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Вилючинская

городская больница, ул.

Спортивная 12)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Степанова

М.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.28

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта (с. Тымлат

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края "Карагинская

районная больница" ул.

Набережная 18)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Степанова

М.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта (с.

Никольское Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Никольская районная

больница, ул. 50 лет Октября

15А/ 15Б)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Степанова

М.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.30

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта (с. Ковран

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Тигильская

районная больница ул. 50 лет

Октября 22)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Степанова

М.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.31

Контрольная точка "Заключен

контракт на проведение

капитального ремонта (с. Седанка

Государственного бюджетного

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Степанова

М.П.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждения здравоохранения

Камчатского края Тигильская

районная больница ул. Советская

11)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Приняты

работы по капитальному ремонту

(с. Ковран Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Тигильская районная

больница ул. 50 лет Октября 22)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Степанова

М.П.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.33

Контрольная точка "Приняты

работы по капитальному ремонту

(Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Вилючинская

городская больница ул. Победы

1А)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Степанова

М.П.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.34

Контрольная точка "Приняты

работы по капитальному ремонту

(Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Вилючинская

городская больница ул.

Спортивная 12)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Степанова

М.П.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.35

Контрольная точка "Приняты

работы по капитальному ремонту

(с. Тымлат Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Карагинская районная

больница ул. Набережная 18)"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Степанова

М.П.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.36

Контрольная точка "Приняты

работы по капитальному ремонту

(с. Никольское Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Никольская районная

больница ул. 50 лет Октября 15А/

15Б)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Степанова

М.П.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "Приняты

работы по капитальному ремонту

()"

Акт Акт выполненных

работ

-

Степанова

М.П.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.38

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту

(Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Вилючинская

городская больница ул.

Спортивная 12)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова

М.П.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.39

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту (с. Тымлат

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова

М.П.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ЕСИ Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Камчатского края Карагинская

районная больница ул.

Набережная 18)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.40

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту (с.

Никольское Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения Камчатского

края Никольская районная

больница ул. 50 лет Октября 15А/

15Б)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова

М.П.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.41

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту (с. Ковран

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Тигильская

районная больница ул. 50 лет

Октября 22)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова

М.П.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.42

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту (с. Седанка

Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края "Тигильская

районная больница" ул.

Советская 11)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова

М.П.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.4.43

Контрольная точка "Произведена

оплата по контракту

(Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения

Камчатского края Вилючинская

городская больница ул. Победы

1А)"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Степанова

М.П.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

Ивах А.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с численностью населения до 50

тыс. человек "

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 85.0000, Единица

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Гашков А.В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Размещение

извещения по контрактам",

значение: 85.0000, Единица

Прочий тип документа

Извещения по контрактам

-

Гашков А.В.

31.05.2022

07 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования", значение:

85.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования

-

Гашков А.В.

30.06.2022

12 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования"

Отчет Отчет по

медицинскому

оборудованию

-

Гашков А.В.

20.11.2022

13 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования", значение:

85.0000, Единица

Акт Акт приема-передачи

оборудования

-

Гашков А.В.

30.12.2022

13 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "Ввод

оборудования в эксплуатацию",

значение: 85.0000, Единица

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Гашков А.В.

30.12.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров",

значение: 85.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

30.12.2022

14 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.8

Контрольная точка "Информация

по заключенным ГК за 2022 год

(в рамках мероприятия)."

Отчет Отчет по

заключенным ГК

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС - портал

закупок

-

1.5.9

Контрольная точка "Размещены

извещения по контрактам"

Прочий тип документа

Размещены извещения по

контрактам в части

приобретения

медицинского

оборудования в 2023 году.

-

Еперин В.П.

30.07.2023

03 08 ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.5.10

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования."

Прочий тип документа

Заключенные контракты в

рамках мероприятия

регионального проекта

"Модернизация первичного

звена здравоохранения

Российской Федерации".

-

Еперин В.П.

30.08.2023

07 09 ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.5.11

Контрольная точка "Поставлено

не менее 50% законтрактованного

медицинского оборудования."

Акт Акт приема-передачи

медицинского

оборудования.

-

Еперин В.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Поставлено

не менее 80% законтрактованного

медицинского оборудования."

Акт Акт приема-передачи

медицинского

оборудования.

-

Еперин В.П.

15.11.2023

09 11 ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.5.13

Контрольная точка "Ввод

оборудования в эксплуатацию."

Исходящее письмо Акт

ввода в эксплуатацию

медицинского

оборудования

приобретенного в рамках

реализации регионального

проекта "Модернизация

первичного звена

здравоохранения

Российской Федерации".

-

Еперин В.П.

29.12.2023

10 12 ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата по контрактам

(Приобретение медицинского

оборудования)."

Прочий тип документа

Платежные-поручения по

контрактам.

-

Еперин В.П.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС

"Государстве

нный портал

закупок"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Ивах А.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.5.16

Контрольная точка "Закупка

оборудования включена в план

закупок на 2024 год "

Прочий тип документа

План график закупок на

2024 год.

-

Шубина В.А.

11.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.17

Контрольная точка "Объявлен

аукцион на приобретение

медицинского оборудования в

рамках РП МПЗЗ"

Прочий тип документа

Информация о размещении

аукциона на приобретение

медицинского

оборудования

-

Шубина В.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

медицинского оборудования "

Прочий тип документа

Государственный контракт

на поставку медицинского

оборудования

-

Шубина В.А.

13.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.19

Контрольная точка

"Оборудование поставлено"

Прочий тип документа Акт

ввода в эксплуатацию

-

Шубина В.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.20

Контрольная точка Акт Акт ввода в

-

Шубина В.А.

16.12.2024

Взаимо Взаимо ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

эксплуатациюсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Произведена

оплата по контрактам"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Шубина В.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.6

Результат "Выполнены

мероприятия по осуществлению

нового строительства

(реконструкции) объектов

медицинских организаций в

рамках исполнения обязательств

по контрактам, подлежавшим

исполнению в 2021 году "

В рамках выполнения

мероприятий по

строительству и

реконструкции объектов

медицинских организаций

по контрактам (договорам),

подлежавшим выполнению

в 2021 году, до субъектов

Гашков А.В.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

СБРНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

доведены межбюджетные

трансферты. В качестве

единицы измерения

достижения данного

результата указано

количество субъектов

Российской Федерации,

измеряемых в единицах, в

которых будут выполнены

мероприятия за счет средств

указанных

восстановленных

бюджетных ассигнований.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Информация

по заключенным ГК."

Отчет Отчет о заключенных

ГК

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-



Участники регионального проекта

0

61

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гашков А. В. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Ивах А. И. Заместитель Министра -

начальник отдела

- 20

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивах А. И. Заместитель Министра -

начальник отдела

- 20

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Капанадзе Л. Э. Заместитель Министра-

начальник отдела

Гашков А. В. 1

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивах А. И. Заместитель Министра -

начальник отдела

- 20

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нахтигаль Ю. С. Директор - 100

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ивах А. И. Заместитель Министра -

начальник отдела

- 20



Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Министр - 10


