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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Доля предприятий,

достигших ежегодный 5%

прирост производительности

труда на предприятиях

участниках, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным и

региональным управлением в

течении трех лет участия в

проекте

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 15,0000 20,0000 26,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.3.

Количество сотрудников

предприятий и

представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 45,0000 258,000

0

326,000

0

407,000

0

ЧеловекФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

нарастающим итогом

1.4.

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 9,0000 9,0000 9,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.5.

Количество региональных

центров компетенций,

созданных в субъектах

Российской Федерации в

целях распространения

лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.6.

Удовлетворенность

предприятий работой

региональных центров

компетенций (доля

предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров)

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.7.

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 113,000

0

176,000

0

ЧеловекФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

1.8.

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 168,000

0

168,000

0

171,000

0

ЧеловекФП -

--

1.9.

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 45,0000 60,0000

ЧеловекФП -

--

1.10.

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 11,0000 17,0000

Условная

единица

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Доля предприятий, достигших ежегодный 5%

прирост производительности труда на

предприятиях участниках, внедряющих

мероприятия национального проекта под

федеральным и региональным управлением в

течении трех лет участия в проекте

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 50,0000

50,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество предприятий - участников,

вовлеченных в национальный проект через

получение адресной поддержки, нарастающим

итогом

20,00

00

22,00

00

22,00

00

23,00

00

23,00

00

23,00

00

Условная

единица

26,0000

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

26,00

00

ФП

1.3. Количество сотрудников предприятий и

представителей региональных команд,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда,

нарастающим итогом

326,0

000

326,0

000

336,0

000

366,0

000

366,0

000

366,0

000

Человек 407,0000

407,0

000

407,0

000

396,0

000

366,0

000

366,0

000

ФП

1.4. Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

Условная

единица

9,0000

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

ФП

1.5. Количество региональных центров

компетенций, созданных в субъектах

Российской Федерации в целях

распространения лучших практик

производительности труда, нарастающим

итогом

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Условная

единица

1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Удовлетворенность предприятий работой

региональных центров компетенций (доля

предприятий, удовлетворенных работой

названных центров)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 80,0000

80,00

00

80,00

00

80,00

00

0,000

0

0,000

0

ФП

1.7. Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда под

региональным управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

113,0

000

113,0

000

113,0

000

130,0

000

130,0

000

130,0

000

Человек 176,0000

176,0

000

176,0

000

150,0

000

150,0

000

150,0

000

ФП

1.8. Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда под

федеральным управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

168,0

000

168,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

Человек 171,0000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

171,0

000

ФП

1.9. Количество представителей региональных

команд, прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда,

нарастающим итогом

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

60,00

00

60,00

00

Человек 60,0000

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

ФП

1.10. Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

13,00

00

15,00

00

Условная

единица

17,0000

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

15,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального

проекта по

направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда. Нарастающий

итог

Условн

ая

единиц

а

- - - 0,0

000

5,0

000

В Камчатском крае

– участнике

национального

проекта  –  при

поддержке ФЦК

созданы

региональный

центр компетенций

(РЦК) для

тиражирования

положительного

опыта и подходов

по повышению

производительност

и труда на

региональном

уровне.

ФЦК оказывает

Камчатскому краю

поддержку при

создании РЦК в

части проведения

отбора

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -11,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сотрудников, а

также проводит

оценку знаний и

навыков

сотрудников РЦК,

необходимых для

самостоятельной

реализации

проектов на

предприятиях и

обеспечивает

последующую

сертификацию

РЦК.

Создана «фабрика

процессов» в 2021

году -  в первый

год вступления

Камчатского края в

проект по графику.

Фабрика процессов

представляет собой

площадку,

обеспечивающую

практическое

обучение

принципам и

инструментам



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бережливого

производства

посредством

имитации

реальных

производственных

и вспомогательных

процессов.

Экспертами РЦК

реализованы

проекты по

повышению

производительност

и труда на

предприятиях-

участниках

национального

проекта (не менее

чем на 75%

предприятиях

созданы

потоки-образцы).

Сотрудники

предприятий-

участников

национального

проекта под

региональным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управлением

(совместно с

экспертами РЦК)

прошли обучение

по программе

повышения

производительност

и: в 2022 году – 60

человек, в 2023

году – 66 человек

(итого

нарастающим

итогом 126 чел.), в

2024 году – 66

человек (итого

нарастающим

итогом 192 чел.).

Подготовлены

инструкторы по

бережливому

производству на

предприятиях-

участников

национального

проекта под

региональным

управлением

(совместно с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспертами РЦК).

Предприятия

положительно

оценивают работу

РЦК, по итогам

которой

используют услуги

РЦК на

коммерческой

основе.

1.2

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального

проекта под

региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных

центров компетенций

в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

0,0

000

1,0

000

 Созданы потоки-

образцы по

результатам

оптимизации

процесса

(пилотного

потока), успешно

реализованы

запланированные

мероприятия,

позволившие

достичь

установленных

результатов в части

сокращения

времени

протекания

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

национального

проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие

собой результат

оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на

предприятиях.

процесса,

сокращения

запасов в потоке,

повышения

выработки в

потоке.

Результат может

быть достигнут по

итогам реализации

следующих

мероприятий:

а) создание и

обеспечение

деятельности

региональных

центров

компетенций в

сфере

производительност

и труда;

б) создание и

обеспечение

деятельности

«фабрики

процессов»,

представляющей

собой площадку,

обеспечивающую
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

практическое

обучение

принципам и

инструментам

бережливого

производства

посредством

имитации

реальных

производственных

и вспомогательных

процессов.



14

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению

производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне0

Реализованы проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках национального

проекта по направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

1.1

13 417,500,00 0,000,00 20 174,88 47 688,8814 096,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

13 417,500,00 0,000,00 20 174,88 47 688,8814 096,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

13 417,500,00 0,000,00 20 174,88 47 688,8814 096,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

12 017,500,00 0,000,00 12 693,90 34 949,9010 238,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы потоки-образцы на предприятиях

- участниках национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров

компетенций в сфере производительности

труда), а также внедряющих мероприятия

национального проекта самостоятельно

1.2

0,000,00 19 914,410,00 0,00 19 914,410,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой

результат оптимизации производственных

и/или вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 19 914,410,00 0,00 19 914,410,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 19 914,410,00 0,00 19 914,410,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 19 500,000,00 0,00 19 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 19 914,41 13 417,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

14 096,50 20 174,88 67 603,29

0,00 13 417,500,00 19 914,41 14 096,50 20 174,88 67 603,29

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Реализованы проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках

национального проекта по направлению

"Бережливое производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности труда

0,00 0,00 20 174,88 20 174,88 20 174,88 20 174,88

20 174,88

20 174,8820 174,8820 174,8820 174,8820 174,88

1.2. Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда), а также

внедряющих мероприятия

национального проекта самостоятельно

(в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой

результат оптимизации

производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для

развития производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

производительности труда на

предприятиях

ИТОГО:

0,00 0,00 20 174,88 20 174,88 20 174,88 20 174,88

20 174,88

20 174,8820 174,8820 174,8820 174,8820 174,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Результат "Реализованы проекты

по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках

национального проекта по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности

труда"

В Камчатском крае –

участнике национального

проекта  –  при поддержке

ФЦК созданы

региональный центр

компетенций (РЦК) для

тиражирования

положительного опыта и

подходов по повышению

производительности труда

на региональном уровне.

ФЦК оказывает

Камчатскому краю

поддержку при создании

РЦК в части проведения

отбора сотрудников, а

также проводит оценку

знаний и навыков

сотрудников РЦК,

необходимых для

самостоятельной

реализации проектов на

Гончаров А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предприятиях и

обеспечивает последующую

сертификацию РЦК.

Создана «фабрика

процессов» в 2021 году -  в

первый год вступления

Камчатского края в проект

по графику. Фабрика

процессов представляет

собой площадку,

обеспечивающую

практическое обучение

принципам и инструментам

бережливого производства

посредством имитации

реальных

производственных и

вспомогательных

процессов.

Экспертами РЦК

реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта (не менее чем на

75% предприятиях созданы

потоки-образцы).

Сотрудники предприятий-

участников национального

проекта под региональным



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управлением (совместно с

экспертами РЦК) прошли

обучение по программе

повышения

производительности: в 2022

году – 60 человек, в 2023

году – 66 человек (итого

нарастающим итогом 126

чел.), в 2024 году – 66

человек (итого

нарастающим итогом 192

чел.).

Подготовлены инструкторы

по бережливому

производству на

предприятиях-участников

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

РЦК).

Предприятия положительно

оценивают работу РЦК, по

итогам которой используют

услуги РЦК на

коммерческой основе.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение . Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гончаров А.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности труда

на предприятиях". РЦК

заключены соглашения о

сотрудничестве с

предприятиями -

участниками

национального проекта под

региональным управлением

- 1 волна. Количественное

значение устанавливается в

ресурсном плане (плановые

сроки реализации

мероприятий проектов)

региональных центров

компетенций в сфере

-

Солод М.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

производительности труда

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(подписаны) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работ)", значение:

0.0000

Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности труда

на предприятиях". РЦК

заключены соглашения о

сотрудничестве с

предприятиями -

участниками

национального проекта под

региональным управлением

- 2 волна. Количественное

значение устанавливается в

ресурсном плане (плановые

сроки реализации

мероприятий проектов)

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда

-

Солод М.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

окакзания услуги (выполнения

Соглашение Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

-

Солод М.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" "Производительность

труда"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обучены

сотрудники предприятий-

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)", значение:

50.0000, Человек

Прочий тип документа .

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников под

региональным управлением

с учетом Плана по

вовлечению предприятий в

участие в федеральном

проекте «Адресная

поддержка повышения

производительности труда

на предприятиях» РЦК

субъектов Российской

Федерации с указанием

плановых сроков и

количества обученных

силами РЦК сотрудников

предприятий

-

Солод М.С.

30.09.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.0000, Условная

единица

Протокол выполнения

мероприятий

-

Солод М.С.

10.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обучены

сотрудники предприятий-

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) ", значение:

60.0000, Человек

Прочий тип документа .

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников под

региональным управлением

с учетом Плана по

вовлечению предприятий в

участие в федеральном

проекте «Адресная

поддержка повышения

производительности труда

на предприятиях» РЦК

субъектов Российской

Федерации с указанием

плановых сроков и

количества обученных

силами РЦК сотрудников

предприятий

-

Солод М.С.

30.11.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) в

соответствии с заключенными

соглашениями", значение: 3.0000,

Условная единица

Протокол выполнения

мероприятий

-

Солод М.С.

30.12.2022

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о достижении

показателей

результативности

-

Солод М.С.

10.01.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа .

Утвержденный порядок

определения объема и

условий предоставления из

краевого бюджета субсидии

автономной

некоммерческой

организации

"Региональный центр

развития компетенций и

научных коммуникаций"

-

Адуллин А.З.

15.02.2023

02 01 --

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Соглашение . Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гончаров А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Заключение

соглашений о сотрудничестве

РЦК и предприятия в целях

адресной поддержки повышения

производительности труда на

предприятии ", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности труда

на предприятиях". АНО

РЦК заключены

соглашения о

сотрудничестве с

предприятиями -

участниками

национального проекта под

региональным управлением

-

Солод М.С.

30.04.2023

01 10  --

1.1.13

Контрольная точка "Количество

сотрудников предприятий,

обученных инструментам

повышения ПТ (нарастающим

итогом с начала года)", значение:

15.0000, Человек

Прочий тип документа .

Сотрудники предприятий -

участников национального

проекта обучены

инструментам повышения

производительности труда,

в том числе на фабрике

процессов

-

Солод М.С.

31.05.2023

05 06 --



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка

"Подготовлены инструкторы по

бережливому производству на

предприятиях, нарастающим

итогом с начала года", значение:

1.0000, Человек

Прочий тип документа . На

предприятиях, внедряющих

мероприятия

национального проекта под

региональным

управлением, подготовлены

инструкторы по

бережливому производству

-

Солод М.С.

30.06.2023

10 03  --

1.1.15

Контрольная точка "Количество

сотрудников предприятий,

обученных инструментам

повышения ПТ, нарастающим

итогом с начала года", значение:

30.0000, Человек

Прочий тип документа .

Сотрудники предприятий -

участников национального

проекта обучены

инструментам повышения

производительности труда,

в том числе на фабрике

процессов

-

Солод М.С.

31.07.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Заключение

соглашений о сотрудничестве

РЦК и предприятия в целях

адресной поддержки повышения

производительности труда на

предприятии ", значение: 3.0000,

Условная единица

Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности труда

на предприятиях". АНО

-

Солод М.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РЦК заключены

соглашения о

сотрудничестве с

предприятиями -

участниками

национального проекта

1.1.17

Контрольная точка "Количество

сотрудников предприятий,

обученных инструментам

повышения ПТ, нарастающим

итогом с начала года", значение:

53.0000, Человек

Прочий тип документа .

Сотрудники предприятий -

участников национального

проекта обучены

инструментам повышения

производительности труда,

в том числе на фабрике

процессов

-

Солод М.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.0000,

Условная единица

Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности труда

на предприятиях". АНО

"РЦК" заключены

соглашения с

-

Солод М.С.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предприятиями -

участниками

национального проекта

1.1.19

Контрольная точка "Мероприятия

по повышению

производительности труда на

предприятии завершены (под

региональным управлением)",

значение: 2.0000, Условная

единица

Протокол завершения

мероприятий. На

предприятиях реализованы

проекты по направлению

"Бережливое производство"

-

Солод М.С.

30.11.2023

12 04  --

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 4.0000, Условная

единица

Протокол завершения

мероприятий. Реализованы

проекты по направлению

"Бережливое производство"

-

Солод М.С.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о достижении

показателей

результативности

-

Солод М.С.

10.01.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение . Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии с

АНО РЦК

-

Гончаров А.С.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности труда

на предприятиях".

Соглашения заключены

между РЦК и

предприятиями -

участниками

национального проекта

-

Солод М.С.

27.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Заключение

соглашений о сотрудничестве

РЦК и предприятия в целях

адресной поддержки повышения

производительности труда на

предприятии ", значение: 2.0000,

Условная единица

Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

Производительность труда,

федерального и

регионального проектов

Адресная поддержка

повышения

производительности труда

на предприятиях.

Соглашения заключены

между РЦК и

предприятиями -

участниками

национального проекта

-

Солод М.С.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.25

Контрольная точка "Заключение

соглашений о сотрудничестве

РЦК и предприятия в целях

адресной поддержки повышения

производительности труда на

предприятии ", значение: 3.0000,

Условная единица

Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации национального

проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального проектов

"Адресная поддержка

повышения

производительности труда

на предприятиях".

Соглашения заключены

между РЦК и

предприятиями -

-

Солод М.С.

30.08.2024

09 11 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками

национального проекта

1.1.26

Контрольная точка "Мероприятия

по повышению

производительности труда на

предприятии завершены (под

региональным управлением)",

значение: 2.0000, Условная

единица

Протокол завершения

мероприятий. На

предприятиях реализованы

проекты по направлению

"Бережливое производство"

-

Солод М.С.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.27

Контрольная точка "Мероприятия

по повышению

производительности труда на

предприятии завершены (под

региональным управлением)",

значение: 4.0000, Условная

единица

Протокол завершения

мероприятий. На

предприятиях реализованы

проекты по направлению

"Бережливое производство"

-

Солод М.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2

Результат "Созданы потоки-

образцы на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

 Созданы потоки-образцы

по результатам

оптимизации процесса

(пилотного потока),

успешно реализованы

Гончаров А.С.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертами региональных

центров компетенций в сфере

производительности труда), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных

и/или вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях"

запланированные

мероприятия, позволившие

достичь установленных

результатов в части

сокращения времени

протекания процесса,

сокращения запасов в

потоке, повышения

выработки в потоке.

Результат может быть

достигнут по итогам

реализации следующих

мероприятий:

а) создание и обеспечение

деятельности региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда;

б) создание и обеспечение

деятельности «фабрики

процессов»,

представляющей собой

площадку,

обеспечивающую

практическое обучение

принципам и инструментам

бережливого производства

посредством имитации

реальных

производственных и

вспомогательных

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

процессов.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Морозова

Ю.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Заключены

соглашения с

предприятиями -

участниками

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

РЦК)

-

Солод М.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Протокол Создан поток-

образец на предприятиях –

участнике национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)

-

Солод М.С.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гончаров А. С. Министр экономического

развития Камчатского края

- 20

2 Администратор регионального

проекта

Волчек И. В. Заместитель Министра

экономического развития

Камчатского края

- 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Солод М. С. Руководитель - 70

4 Администратор Волчек И. В. Заместитель Министра

экономического развития

Камчатского края

- 30

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. С. Министр экономического

развития Камчатского края

- 20

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. С. Министр экономического

развития Камчатского края

- 20


