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федерального проекта

Цифровое государственное управление

1. Основные положения

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Цифровое государственное управление

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Качанов О.Ю.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Рубцова Т.О.Администратор федерального проекта Заместитель директора Департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Космическая деятельность России"
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Подпрограмма не указана

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным

производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Национальная система пространственных данных"

Создание Единой цифровой платформы

пространственных данных

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Создание условий для обеспечения качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан

Российской Федерации

6

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Содействие занятости населения"

Мероприятия в сфере занятости населения и социальная

поддержка безработных граждан

7

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Стратегическое планирование и официальная статистика
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Доля массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг

в электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде

15,0000 2020

- - - 25,00

00

65,00

00

75,00

00

95,00

00

ПроцентНП Единый портал

государственнфх

услуг (функций)

- - - - - -

1.2.

Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг

в электронном виде с

использованием

Единого портала

3,7000 2020

- - - 3,800

0

3,900

0

4,000

0

4,400

0

БаллНП Единый портал

государственных

услуг (функций)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг

в электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг

5,0000 2020

- - - 15,00

00

30,00

00

40,00

00

50,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

1.4.

Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы подписания

0,0000 2020

- - - 0,100

0

1,000

0

15,00

00

30,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от общего

количества

пользователей ЕПГУ

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

3,0000 2020

- - - 5,000

0

20,00

00

45,00

00

50,00

00

Условна

я

единица

НП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

2.2.

Доля органов

государственной

власти,

0,0000 2020

- - - 5,000

0

38,00

00

44,00

00

50,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

использующих

государственные

облачные сервисы и

инфраструктуру

2.3.

Количество

реализованных на

базе единой

платформы сервисов

обеспечения функций

органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций

0,0000 2020

- - - 92,00

00

110,0

000

130,0

000

140,0

000

ШтукаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

2.4.

Обеспечен запуск

проектов в форме

государственно-

частного партнерства

или государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых технологий

0,0000 2020

- - - 1,000

0

2,000

0

- -

ШтукаФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

2.5.

Количество

государственных

0,0000 2020

- - - 92,00

00

135,0

000

204,0

000

204,0

000

Условна

я

ФП Единый портал

государственных

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном режиме

с предоставлением

результата в

электронном виде на

ЕПГУ

единица услуг (функции)

2.6.

Доля расходов на

закупки и/или аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.

0,0000 2020

- - - 25,00

00

50,00

00

70,00

00

80,00

00

ПроцентФП ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях

0,0000 2020

- - - 30,00

00

50,00

00

50,00

00

60,00

00

ПроцентНП Единый портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

получения

государственных и

муниципальных услуг

в электронном виде,

от общего числа

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

4 Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые

граждане и организации смогут получить в электронном виде

4.1.

Доля госуслуг,

оказываемых онлайн

0,0000 2021

- - - - - 30,00

00

60,00

00

ПроцентНП ФГИС «Единый

портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)»

- - - - - -

4.2.

Доля услуг по

оформлению справок,

социальных льгот и

пособий оказываются

онлайн

0,0000 2021

- - - - - 50,00

00

100,0

000

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -

4.3.

Количество услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

0,0000 2021

- - - - - 100,0

000

200,0

000

ЕдиницаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

очных визитов

4.4.

Количество услуг, по

которым обеспечено

предоставление в

режиме онлайн

0,0000 2021

- - - - - 30,00

00

60,00

00

ЕдиницаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

63,00

00

69,00

00

75,00

00

80,00

00

85,00

00

100,0

000

4.5.

Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ

0,0000 2021

- - - - - 61,00

00

64,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

66,00

00

70,00

00

73,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

5 Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и

иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

5.1.

Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

78 000 00

0,0000

2021

- - - - 100 0

00 00

0,000

0

115 0

00 00

0,000

0

124 0

00 00

0,000

0

ЧеловекНП ФГИС «Единый

портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)»

- - - - - -

5.2.

 Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации

216 000,0

000

2021

- - - - 20 00

0 000

,0000

3 000

 000,

0000

50 00

0 000

,0000

ЧеловекФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

58 20

0 000

,0000

62 30

0 000

,0000

66 40

0 000

,0000

70 50

0 000

,0000

74 60

0 000

,0000

75 00

0 000

,0000

5.3.

Количество

2,0000 2021

- - - - 10,00 25,00 50,00

ЕдиницаФП Единый портал

58,00 62,50 67,00 70,00 72,00 75,00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных документов

00 00 00

государственных

услуг (функции)

00 00 00 00 00 00

5.4.

Количество видов

сведений доступных в

рамках его цифрового

профиля гражданина

10,0000 2021

- - - - 25,00

00

60,00

00

100,0

000

ЕдиницаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

107,0

000

114,0

000

121,0

000

128,0

000

135,0

000

150,0

000

5.5.

 Регламентное время,

затрачиваемое на

идентификацию

гражданина

30,0000 2021

- - - - 29,00

00

28,00

00

27,00

00

СекундаФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

24,00

00

21,00

00

18,00

00

15,00

00

12,50

00

10,00

00

5.6.

Сокращение расходов

представителей

бизнеса на проверку и

обработку данных на

1 млрд очных

обращений

0,0000 2021

- - - - - 0,500

0

0,500

0

Миллиар

д рублей

ФП ГАС

"Управление",

ГИИС

"Электронный

бюджет"

10,00

00

12,00

00

14,00

00

16,00

00

18,00

00

20,00

00

5.7.

Снижение ущерба

экономике страны от

0,0000 2021

- - - - - 2,000

0

3,000

0

Миллиар

д

ФП ГАС

"Управление",

5,000

0

6,000

0

7,000

0

8,000

0

9,000

0

10,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

мошеннических

действий при

идентификации в

различных сервисах

рублей ГИИС

"Электронный

бюджет"

5.8.

Снижение затрат

бюджетных средств

на печать бумажных

документов

0,0000 2021

- - - - - 0,500

0

0,600

0

Миллиар

д рублей

ФП ГАС

"Управление",

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0,800

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

5.9.

Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина

0,0000 2021

- - - - - 2,000

0

4,000

0

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции)

15,00

00

30,00

00

50,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

6 Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства

6.1.

Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде

0,0000 2021

- - - - 40,00

00

50,00

00

100,0

000

ПроцентНП Единый портал

государственных

услуг (функции)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6.2.

Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том числе

с использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

2,0000 2021

- - - - 5,000

0

30,00

00

60,00

00

ПроцентФП СМЭВ,

Автоматизирован

ная

информационная

система «Налог-

3», ГИИС

"Электронный

бюджет"

- - - - - -

6.3.

Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде

0,0000 2021

- - - - - 10,00

00

100,0

000

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции),

ГАС

"Управление"

- - - - - -

6.4.

Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ и

РПГУ

0,0000 2021

- - - - 10,00

00

40,00

00

90,00

00

ПроцентФП Единый портал

государственных

услуг (функции),

ГАС

"Управление"

- - - - - -

6.5.

Количество

0,0000 2021

- - - - - - 60,00

ПроцентФП ФГИС «Единый

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

пользователей ЕПГУ

использующих

облачную

электронную подпись

00

портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)»
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Процент 75,00

75,0075,0075,0075,0075,00

НП

1.2. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

3,90 3,90 3,91 3,92 3,93 3,94

Балл 4,00

3,993,983,973,963,95

НП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

30,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00

Процент 40,00

39,0038,0037,0036,0035,00

ФП

1.4. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ и использующих сервисы подписания

документов ЕПГУ при получении

государственных и коммерческих услуг

(сервисов), от общего количества

пользователей ЕПГУ

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

Процент 15,00

10,003,003,003,003,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00

Условная

единица

45,00

42,0039,0036,0034,0032,00

НП

2.2. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

38,00 38,00 38,00 40,00 40,00 40,00

Процент 44,00

44,0044,0042,0042,0042,00

ФП

2.3. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

120,0

0

120,0

0

120,0

0

120,0

0

120,0

0

122,0

0

Штука 130,00

128,0

0

126,0

0

124,0

0

123,0

0

123,0

0

ФП

2.4. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

185,0

0

185,0

0

185,0

0

185,0

0

185,0

0

204,0

0

Условная

единица

204,00

204,0

0

204,0

0

204,0

0

204,0

0

204,0

0

ФП

2.5. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00

Процент 70,00

70,0070,0066,0064,0062,00

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00

Процент 50,00

45,0040,0035,0030,0030,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

4 Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые

граждане и организации смогут получить в электронном виде

4.1. Доля государственных информационных

систем, интегрированных с ЕПГУ

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 60,00

Процент 61,00

60,5060,5060,5060,0060,00

ФП

4.2. Количество услуг, по которым обеспечено

предоставление в режиме онлайн

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 30,00

25,008,008,008,005,00

ФП

4.3. Количество услуг, обеспеченных

возможностью их получения гражданами и

организациями без очных визитов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 100,00

90,000,000,000,000,00

ФП

4.4. Доля услуг по оформлению справок,

социальных льгот и пособий оказываются

онлайн

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 50,00

50,0030,0030,0030,0028,00

ФП

4.5. Доля госуслуг, оказываемых онлайн

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 30,00

25,000,000,000,000,00

НП

5 Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных,

муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

5.1. Количество зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

100 0

00 00

0,00

100 0

00 00

0,00

100 0

00 00

0,00

100 0

00 00

0,00

101 0

00 00

0,00

102 5

00 00

0,00

Человек 115 000 000,0

0

110 0

00 00

0,00

108 5

00 00

0,00

107 0

00 00

0,00

105 5

00 00

0,00

104 0

00 00

0,00

НП

5.2.  Количество пользователей сервисом

биометрической идентификации

255 0

00,00

257 0

00,00

260 0

00,00

263 0

00,00

266 0

00,00

270 0

00,00

Человек 3 000 000,00

290 0

00,00

285 0

00,00

280 0

00,00

276 0

00,00

273 0

00,00

ФП

5.3. Количество документов, доступных в модуле

мобильного приложения на базе ЕСИА,

обеспечивающего выпуск и хранение

цифровых копий личных документов

10,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00

Единица 25,00

24,0023,0022,0021,0020,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

5.4. Количество видов сведений доступных в

рамках его цифрового профиля гражданина

25,00 28,00 32,00 36,00 40,00 44,00

Единица 60,00

58,0056,0053,0050,0046,00

ФП

5.5.  Регламентное время, затрачиваемое на

идентификацию гражданина

29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

Секунда 28,00

29,0029,0029,0029,0029,00

ФП

5.6. Сокращение расходов представителей бизнеса

на проверку и обработку данных на 1 млрд

очных обращений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллиард

рублей

0,50

0,010,000,000,000,00

ФП

5.7. Снижение ущерба экономике страны от

мошеннических действий при идентификации

в различных сервисах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллиард

рублей

2,00

1,751,501,251,000,00

ФП

5.8. Снижение затрат бюджетных средств  на

печать бумажных документов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

Миллиард

рублей

0,50

0,400,300,200,100,05

ФП

5.9. Доля массовых и государственных сервисов,

обеспеченных возможностью их получения с

использованием цифрового профиля

гражданина

0,00 0,00 0,01 0,05 0,25 0,50

Процент 2,00

1,751,501,251,000,75

ФП

6 Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства

6.1. Доля юридически значимых уведомлений

направляемых государственными органами

исключительно в электронном виде

40,00 40,00 40,00 40,00 43,00 43,00

Процент 50,00

47,0047,0047,0043,0043,00

НП

6.2. Доля электронного документооборота

юридических лиц осуществляемая с

использованием механизма обмена

электронными данными, в том числе с

использованием системы межведомственного

электронного взаимодействия

5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00

Процент 30,00

27,0025,0022,0019,0017,00

ФП

6.3. Доля судебных дел в арбитражных судах

рассматриваемых в электронном виде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,00

0,500,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

6.4. Доля данных по документам обязательной

отчетности обрабатываемая и хранящаяся в

электронном виде, в том числе на ЕПГУ и

РПГУ

10,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00

Процент 40,00

38,0036,0033,0030,0027,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном

виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Обеспечено

функционирова

ние и развитие

инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной

системы

управления

данными, а

также

информационны

х систем,

необходимых

для их

функционирова

ния

Штука

- - 24,0

000

24,0

000

24,0

000

24,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 24,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Информационные системы инфраструктуры электронного правительства функционируют с интегральным показателем качества равным значению не менее 0,97 при заданных

нагрузочных показателях, учитывающих естественный рост нагрузки, и сроках реагирования на возможные события.

Обеспечено развитие информационных систем инфраструктуры электронного правительства, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня

2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме», в том числе, с целью перевода массовых

государственных услуг в электронный вид (возможность получения гражданами и организациями/оказания ведомствами популярных государственных услуг без очных визитов), а

также:

Обеспечена реализация сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтверждать свою личность без предъявления паспорта (для любых случаев,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

требующих подтверждения личности), (целевое значение пользователей сервиса биометрической идентификации к 2024 год – 50 млн человек (34% населения Российской

Федерации).

Обеспечено создание, развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы «Единая система предоставления государственных и муниципальных

услуг (сервисов)» в целях предоставления 95% массовых социально значимых услуг в электронном виде (60% - к 2022 году, 75% - к 2023 году, 95% - к 2024 году) и развития

технологических возможностей оптимизации бизнес-процессов их оказания в режиме онлайн или проактивно.

Разработан модуль мобильного приложения на базе ЕСИА, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) целевое значение пользователей сервиса 2024 год – 50 единиц видов документов и справок.

Обеспечена интеграция информационных систем госорганов с личным кабинетом портала госуслуг.

Обеспечено предоставление 100 госуслуг онлайн с представлением результата в момент обращения в 2024 году.

Реализованы возможности дистанционного и бесплатного получения электронной подписи (к концу 2024 года - 60% пользователей ЕПГУ используют облачную электронную

подпись).

Реализован сервис «Госпочта» с целью обеспечения направления любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде (к концу 2024 года 100% писем от

госорганов).

Реализована возможность подключения всех юридических лиц к механизму обмена электронными данными (к концу 2024 года 60% документов в электронном виде

осуществляется с использованием механизма обмена электронными данными, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия).

Обеспечено обработка и хранение всех данных по документам обязательной отчетности в электронном виде, в том числе на ЕПГУ и РПГУ (к концу 2024 года 90% форматов

документов обязательной отчетности обрабатываются и хранятся в электронном виде).

Обеспечено катастрофоустойчивое функционирование критически важных информационных систем ИЭП при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора)

и/или чрезвычайной ситуации.

Обеспечен онлайн доступ к связанным массивам данных и информационным продуктам по наиболее востребованных для оказания услуг и исполнения государственных

функций. Сокращено время исполнения регламентных процедур.

Реализованы все услуги и сервисы ПФР России на ЕПГУ.

Реализованы цифровые сервисы для участников избирательного процесса.

Запущен новый портал ЕПГУ и интеллектуальные помощники получения и заполнения форм услуги, новых мобильных приложений под распространенные жизненные ситуации

(Здоровье, Образование, Дом, Автомобиль).

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи.

Обеспечена возможность создания сайтов школ с использованием конструктора типовых сайтов.

Реализован механизм централизованного управления информацией органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в

социальных сетях.

Обеспечено развитие функциональности ЕПГУ в части разработки функциональности сбора и анализа знаний о пользователях (анализ диалогов с Цифровым Ассистентом,

статистики СМЭВ, слотах времени для записи, статистики ЕГИССО, статистики ГЭПС, архива заявлений, поиск заявлений, развитие дашбордов), пользовательского поведения
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(данные об активности пользователей), выполнения таргетированных масштабных персональных коммуникаций (функциональности таргетированной рассылки,

функциональности создания аудиторий, функциональности проведения информационных кампаний, функциональности управления доступами).

Обеспечено развитие и эксплуатация системы идентификации персонифицированных карт зрителей (целевое значение – 1 млн. до конца 2022 года) по итогам проверки МВД

России и ФСБ России, а также персонифицированного токена доступа (целевое значение 1,5 млн. до конца 2022 года), формируемого на основании ПКЗ и билета.

Обеспечено создание, развитие и эксплуатация федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в целях обеспечения возможности использования

цифровой образовательной среды, а также создания условий для цифровой трансформации системы образования и использования новых возможностей информационных

технологий при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования.

1.2

Обеспечено

развитие

системы

межведомствен

ного

электронного

взаимодействия

на территориях

субъектов

Российской

Федерации

Штука

- 1,00

00

- - - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

В рамках результата предположено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.Х на СМЭВ версии 3.Х, а также создание

видов сведений в СМЭВ версии 3.Х

1.3

Обеспечено

внедрение в

новых регионах

ключевых

подсистем

федеральной

инфраструктуры

электронного

Штука

- - - - 30,0

000

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

- 0,0000 2022

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

правительства

для

предоставления

массовых

социально

значимых

государственны

х услуг в

электронном

виде

ионной

системы)

Обеспечено выполнение работ по подготовке к внедрению в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства, в том числе путем

расширения функционала в рамках развития существующих систем, для предоставления массовых социальных значимых государственных услуг в электронном виде и

обеспечения исполнения региональных и муниципальных полномочий, в том числе услуг и сервисов в области градостроительства, социального обеспечения, образования,

здравоохранения, транспорта и логистики, земельно-имущественных отношений, экологии и природопользования.

Обеспечены:

1. Развитие федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в части функциональности единого

окна цифровой обратной связи (развертывание платформы обратной связи);

2. Доступ пользователей к информации органов и организаций, размещаемой на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ("Госвеб");

3. Развитие федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в целях

обеспечения организации регистрации и подтверждения учетных записей пользователей;

4. Внедрение типовых региональных сегментов федеральной государственной информационной системы "Моя школа";

5. Внедрение платформы государственных сервисов (типовой платформы деятельности для ОМСУ), а также цифровых решений и сервисов.

Развитие указанных государственных информационных систем обеспечит внедрение массовых социально-значимых услуг, доступных в электронном виде для отдельных

субъектов Российской Федерации в количестве:

30 шт. услуг и сервисов в 2023 году

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.1

Создана и

функционирует

цифровая

платформа

Росреестра, и

на ее основе

обеспечивается

оказание

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг, а также

доступность

государственны

х данных

органам власти

и бизнесу в

режиме онлайн

Условна

я

единица

- - 15,0

000

30,0

000

45,0

000

45,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

2021 год - реализованы 15 информационных сервисов для обеспечения государственных услуг, создание витрины данных ФГИС ЕГРН.

 

2022 год - создана витрина данных ФГИС ЕГРН, обеспечивающая обмен данными с 30-ю органами государственной власти (реализация в рамках Соглашения о предоставлении

из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключенного с ФГБУ "ФКП Росреестра");

на ЕПГУ выведено не менее 30 подуслуг в сфере государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации права;

обеспечено развитие компонентов ФГИС ЕГРН;

обеспечено развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра;

обеспечено развитие в сфере картографической деятельности и инфраструктуры пространственных данных в части лицензирования геодезической и картографической

деятельности;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечено функционирование официального сайта Росреестра.

 

2023 год - на ЕПГУ выведено не менее 45 подуслуг (видов выписок);

обеспечен обмен данными с 100 региональными (муниципальными) органами исполнительной власти;

обеспечено развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра;

обеспечено функционирование официального сайта Росреестра;

обеспечено сопровождение АИС "Лицензирование геодезической и картографической деятельности";

обеспечено сопровождение и мониторинг информационно-коммуникационной инфраструктуры в части ИС Архив.

 

2024 год - на ЕПГУ предоставляется не менее 45 подуслуг (видов выписок);

на 12% сокращены расходы на обеспечение функций контрольно-надзорной деятельности и деятельности по лицензированию, снижена нагрузка на бизнес и профессиональных

участников за счет проведения не менее 80% всех проверок с использованием проверочных листов и электронных актов, сроки оказания услуг по лицензированию и

предоставлению сведений из реестра СРО сокращены на 40% по отношению к 2020 году;

обеспечено развитие официального сайта и электронных сервисов Росреестра;

обеспечено функционирование официального сайта Росреестра;

ФГИС ЕГРН обеспечен вычислительными и сетевыми ресурсами центра обработки данных;

обеспечено сопровождение АИС "Лицензирование геодезической и картографической деятельности";

обеспечено сопровождение и мониторинг информационно-коммуникационной инфраструктуры в части ИС Архив.

2.2

Обеспечено

развитие и

функционирова

ние

информационны

х систем и

информационно

-

технологическо

й

инфраструктуры

МВД России

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

1,00

00

-

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

для организации

межведомствен

ного обмена в

режиме онлайн

данными,

необходимыми

для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг и

сервисов на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг, в том

числе данными

паспортного и

регистрационно

го учёта

граждан и лиц

без

гражданства,

сведений о

транспортных

средствах,

штрафах за

нарушение

правил
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

безопасности

дорожного

движения,

сведений о

наличии

судимости

Проведены работы по созданию Федерального центра обработки данных МВД России (далее - ФЦОД), в том числе проведены проектно-изыскательские работы по объекту

ФЦОД, получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, заключен и реализовывается государственный контракт на

выполнение строительно- монтажных работ. Обеспечено достижение задач по организации межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для

предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе данными паспортного и

регистрационного учёта граждан и лиц без гражданства, сведений о транспортных средствах, штрафах за нарушение правил безопасности дорожного движения, в том числе

обеспечено оснащение сотрудников Госавтоинспекции мобильными устройствами для доступа к системам МВД России .

2021 год - На основе разработанного концептуального дизайн-проекта проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на проектно- изыскательские

работы по объекту ФЦОД МВД России. Закуплено серверное и коммуникационное оборудование Единого ресурса регистрационного и миграционного учетов. Реализована

возможность посредством ЕПГУ получения сведений о транспортных средствах, действительности паспортов РФ, регистрации граждан по месту жительства и месту

пребывания, а также обжалования штрафов за нарушение ПДД, оформления электронного договора купли-продажи транспортного средства.2022 год – Закуплено серверное и

коммуникационное оборудование для ФЦОД МВД России. 2023 год – Приняты проектно-изыскательские работы с положительным заключением государственной экспертизы по

объекту ФЦОД МВД России.  Подготовлена необходимая документация для заключения государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту

ФЦОД МВД России. Начаты строительно-монтажные работы по объекту ФЦОД МВД России. Реализована возможность посредством ЕПГУ получения справки об отсутствии

судимости и (или) факта уголовного преследования, информации о непривлечении лица к административной ответственности за потребление наркотических средств или

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психотропных веществ. Реализована возможность получения государственных услуг

иностранными гражданами посредством ЕПГУ. 2024 год – Выполнены строительно-монтажные работы по объекту ФЦОД МВД России. Закуплено серверное и

коммуникационное оборудование для ФЦОД МВД России.2025 год – Закуплено серверное и коммуникационное оборудование для ФЦОД МВД России.

2.3

Обеспечено

подключение

федеральных

органов

исполнительной

Процент

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

власти к

Национальному

сегменту

Российской

Федерации

интегрированно

й

информационно

й системы

Евразийского

экономического

союза для

реализации

общих

процессов

ЕАЭС

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

электронном виде,

до 95 процентов

1 Созданы и внедрены в эксплуатацию компоненты национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы ЕАЭС.

2. Реализована возможность эффективного, своевременного и достоверного межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках обеспечения общих

процессов на пространстве ЕАЭС:

2021 год – обеспечено подключение к национальному сегменту 100% федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации общих процессов, введенных в

действие в 2021 году;

2022 год - обеспечено подключение к национальному сегменту 100% федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации общих процессов, введенных в

действие в 2022 году;

2023 год - обеспечено подключение к национальному сегменту 100% федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации общих процессов, введенных в

действие в 2023 году;

2024 год - обеспечено подключение к национальному сегменту 100% федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации общих процессов, введенных в

действие в 2024 году.

3. Обеспечены технологические условия для функционирования трансграничного пространства доверия в рамках ЕАЭС.

4. Создана технологическая основа для формирования цифровой платформы ЕАЭС по оказанию межгосударственных электронных услуг физическим лицам и хозяйствующим

субъектам с использованием государственных информационных систем уполномоченных органов.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.4

Создана и

функционирует

цифровая

платформа, на

которой

обеспечена

реализация

Суперсервиса

«Образование в

Российской

Федерации для

иностранцев»

Штука

- - 1,00

00

- - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

1.  Абитуриенты не менее, чем из 170 стран подали документы в электронном виде;

2.  Информирование абитуриента об изменении статуса заявления, в том числе о прохождении первого этапа отбора, второго этапа отбора, получении визового указания

осуществляется в режиме онлайн с отправкой соответствующего сообщения абитуриенту;

3.  Не менее 1 млн уникальных пользователей с увеличением до 3 млн к 2024 году;

4.  Не менее 100 тыс. абитуриентов подали заявки на участие в отборе на обучение с увеличением до 200 тыс. к 2024 году;

5. 100% государственных образовательных организаций Российской Федерации прошли регистрацию в Суперсервисе;

6. 100% администраций субъектов Российской Федерации будет подключено к Суперсервису для предоставления информации о региональных образовательных, экономических и

социальных возможностях для иностранных абитуриентов.

2.5

Создана и

функционирует

информационна

я система и

информационно

-

технологическа

я

инфраструктура

Условна

я

единица

- - 1,00

00

3,00

00

2,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

по контролю за

оборотом

оружия и

управлению

охранными

услугами на

базе

отечественных

технологий и на

их основе

обеспечена

техническая

возможность

оказания

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

системы)

 Создание на базе отечественных технологии государственной информационной системы, состоящей из двух информационно-телекоммуникационных сервисов:

контроля за оборотом оружия;

управления охранными услугами.

Результат направлен на выполнение следующих основных задач:

1. Организация единого информационного пространства для участников оборота оружия, обеспечивающего возможность электронного взаимодействия по учету оборота оружия, в

том числе в части осуществления контроля производства, хранения, перемещения, купли-продажи и утилизации оружия (поручения Президента Российской Федерации от 5

декабря 2018 г. № Пр-2279 н от 28 декабря 2018 г. № Пр-2529 «О первоочередных мерах по усилению контроля за оборотом оружия»).

2. Переход по ряду государственных услуг, оказываемых Росгвардией, на реестровую модель их предоставления.

3. Внедрение электронных разрешительных документов на базе специальных электронных карт, исключающих подделку разрешительных документов.



30

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

4. Совершенствование управления охранной деятельностью, которая позволит максимально быстро реагировать на тревожные извещения, получаемые при охране имущества

физических и юридических лиц.

5. Координацию деятельности подразделений вневедомственной охраны в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности.

6. Внедрение электронного документооборота при подаче заявлений и заключении договоров на предоставление охранных услуг.

7. Развертывание и обеспечение функционирования на территории Российской Федерации инфраструктуры системы контроля за оборотом оружия и управления охранными

услугами для перехода на электронные разрешительные документы нового поколения 4 млн. владельцев оружия и цифровые решения по охране более 1,3 млн. мест проживания и

хранения личного имущества граждан и объектов различных форм собственности (развертывание серверных мощностей, достаточных для полнофункциональной работы

информационной системы; развертывание системы информационной безопасности в соответствии с требованиями государственных регуляторов; оснащение подразделений

лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны войск национальной гвардии необходимым оборудованием; обеспечение полнофункциональной работы

(техническая поддержка) информационной системы).

 Целевая модель – внедрение во всех субъектах Российской Федерации до 2023 года решений, апробированных на пилотном участке, а также обеспечение по итогам ввода в

эксплуатацию полнофункциональной работы информационной системы.

2020 год – завершено техническое проектирование информационной системы, осуществлена разработка специального программного обеспечения первой-третьей очередей,

проведена поставка серверного оборудования и технических средств информационной безопасности для пилотного участка. В целях подтверждения представлены отчётные

материалы, Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки оборудования.

2021 год – осуществлена поставка оборудования для развертывания на территории Российской Федерации инфраструктуры первой очереди (автоматизированные рабочие места

для пунктов централизованной охраны, серверное и коммутационное оборудование, терминалы чтения-записи электронных карт, аппаратно-программные комплексы шифрования

«Континент», межсетевые экраны со встроенной системой обнаружения вторжений). В целях подтверждения представлены отчётные материалы, Главным центром

информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки оборудования.

2022 год – осуществлены пилотная эксплуатация (апробация) разработанного специального программного обеспечения информационной системы (в составе двух

информационно-телекоммуникационных сервисов) и поставка оборудования для развертывания на территории Российской Федерации инфраструктуры второй очереди

(автоматизированные рабочие места для пунктов централизованной охраны, серверное и коммутационное оборудование, межсетевые экраны со встроенной системой

обнаружения вторжений). В целях подтверждения представлены отчётные материалы, Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ

(оказанных услуг) и поставки оборудования.

2023 год – проведены доработка ведомственной информационной системы централизованного учёта оружия (СЦУО) для обеспечения интеграции с создаваемой государственной

информационной системой, предварительные и ведомственные испытания, аттестационные мероприятия. Государственная информационная система (в составе двух

информационно-телекоммуникационных сервисов)  введена в эксплуатацию. В целях подтверждения представлены отчётные материалы. Главным центром информационных

технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки оборудования, получен аттестат соответствия информационной системы требованиям

безопасности информации, представлено донесение о создании информационной системы, принят правовой акт Росгвардии о вводе информационной системы в эксплуатацию.

2024 год – обеспечена полнофункциональная работа информационной системы (оказание услуги по технической поддержке). В целях подтверждения представлены отчётные

материалы, Главным центром информационных технологий ВНГ РФ утверждены акты приёмки работ (оказанных услуг) и поставки товаров.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.6

Внедрены

цифровые

технологии и

платформенные

решения в

сферах

государственног

о управления,

приоритетных

отраслях

экономики и

социальной

сферы для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг (функций)

и сервисов для

граждан и

бизнеса в

электронном

виде

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Гражданам Российской Федерации обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой

трансформации, а также комплексных услуг по жизненным ситуациям.

Планируется финансирование отдельных  органов исполнительной власти и государственных органов на различные цели ведомственной программы цифровой трансформации

(далее – ВПЦТ).

Показатели ВПЦТ направлены на достижение следующих целей:

а) повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;

б) снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы;



32

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в) создание условий для повышения собираемости доходов

и сокращения теневой экономики за счет цифровой трансформации;

г) повышение уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической независимости информационно-технологической инфраструктуры от оборудования и

программного обеспечения, происходящих из иностранных государств;

д) обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

е)  устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в рамках контрольно-надзорной деятельности

2.7

Обеспечено

развитие и

функционирова

ние

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

"Единая

информационна

я система

управления

кадровым

составом

государственно

й гражданской

службы

Российской

Федерации"

Процент

50,0

000

85,0

000

90,0

000

100,

000

0

100,

000

0

100,

000

0

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 50,0000 2019

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Реализация развития и функционирования государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" (далее - ФГИС ЕИСУКС), в том числе:

- расширение функциональных возможностей ФГИС ЕИСУКС для обеспечения действенной информационной поддержки ключевых процессов принятия решений по кадровым
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

вопросам на государственной гражданской службе Российской Федерации во внедряющих и эксплуатирующих ФГИС ЕИСУКС органах государственной власти федерального и

региональных уровней;

- поддержка функциональных возможностей ФГИС ЕИСУКС в целях обеспечения осуществления кадровой работы с использованием ФГИС ЕИСУКС.

Значения результата:

Доля участников информационного взаимодействия (из числа органов государственной власти федерального и региональных уровней), осуществляющих ведение кадрового

делопроизводства непосредственно в ФГИС ЕИСУКС в соответствии со статьей 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе

Российской Федерации":

- 2021 год: 90%;

- 2022 год: 100%;

- 2023 год: 100%;

- 2024 год: 100%.

 

2.8

Внедрена

отраслевая

цифровая

платформа

«Цифровой

лес», и на ее

основе

обеспечено

оказание

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг в сфере

Штука

- - 3,00

00

5,00

00

10,0

000

14,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 2,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

лесного

хозяйства, а

также цифровая

трансформация

управления

лесным

комплексом

Федеральная государственная информационная система лесного комплекса(ФГИС ЛК) предназначена для обеспечения непрерывного устойчивого управления 1,2 миллиардами

гектаров глобальной природной экосистемы лесов Российской Федерации в интересах граждан и хозяйствующих субъектов при организации использования, охраны, защиты,

воспроизводства лесов.

ФГИС ЛК реализуется для постоянного и оперативного доступа участников лесных отношений к данным государственного лесного реестра. При этом основной задачей является

переход на оказание государственных услуг в электронном виде и повышения прозрачности процессов, происходящих в лесном хозяйстве, в первую очередь в части заготовки

древесины, включая санитарные рубки, и администрировании платежей. Кроме того, ФГИС ЛК позволит обеспечить прослеживаемость древесины от лесосеки до переработки

или вывоза за границу Российской Федерации.

Показатели результата ФГИС ЛК:

2021 год:

1. Приняты поправки в Лесной кодекс Российской Федерации в части перехода на оказание государственных услуг в электронном виде;

2. Обеспечено оказание в электронном виде согласование актов лесопатологического обследования;

3. Внедрен электронный сопроводительный документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки.

2022 год:

1. Реализовано решение по прогнозированию развития лесных пожаров с применением систем искусственного интеллекта;

2. Обеспечено оказание государственной услуги по приему лесных деклараций и сопроводительному документу в электронном виде;

3. Реализовано решение по учету сделок как единиц учета с возможностью построения цепочек сделок.

2023 год:

1. Реализовано дистанционное зондирование 100 % риск-зон лесов с применением технологий искусственного интеллекта;

2. Обеспечено оказание государственных услуг по приему отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, а также отчетов об защите лесов от негативного

воздействия.

2024 год:

1. 14 государственных услуг в сфере лесного хозяйства оказываются в электронном виде, включая предоставление лесных участков, из которых не менее 6 в режиме реального

времени в автоматическом режиме;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2. Отображение данных обо всех передвижениях лесозаготовительной, лесовозной и лесохозяйственной технике в  виде треков ГЛОНАСС на общедоступной онлайн карте лесов

России.

2.9

Обеспечено

развитие

автоматизирова

нной

информационно

й системы

ФССП России и

вычислительной

инфраструктуры

АИС ФССП

России для

компонентов

суперсервиса

«Цифровое

исполнительное

производство»

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Обеспечено развитие АИС ФССП России в части:

- уведомления граждан и юридических лиц по исполнительному производству при наличии согласия посредством портала Госуслуг по всем субъектам Российской Федерации;

- автоматического подтверждения полномочий представителей сторон исполнительного производства в электронном виде с использованием Единой системы идентификации и

аутентификации;

- централизованного исполнения административных штрафов путем списания средств со счетов должника;

- принудительного исполнения на основании сведений о неуплате штрафа в установленный срок, поступающих из Государственной информационной системы о государственных

и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Обеспечено развитие вычислительной инфраструктуры АИС ФССП России в целях обеспечения функционирования компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное

производство».

Обеспечено Условна

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Создание- 1,0000 2019

- -

Увеличение доли

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.1

0

предоставление

цифровых

сервисов для

участников

избирательного

процесса

я

единица

00 00 00 00 00 00

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

 В результате цифровизации избирательного процесса обеспечены:

- доступ избирательных комиссий различного уровня и других категорий участников избирательного процесса к цифровой платформе реализации основных гарантий

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

- централизованный сбор, обработка, сверка и «обогащение» данных об участниках избирательного процесса, получаемых с территорий, а также из других ГИС и ГИР;

- предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса, получение ими целевой, адресной информации, подачи заявлений и получения обратной связи,

сдачи отчетности в электронной форме;

- возможность преимущественно электронного взаимодействия с системой избирательных комиссий;

- техническая возможность голосования по месту нахождения, в том числе за пределами своего избирательного округа;

- техническая возможность дистанционного электронного голосования на выборах различного уровня и вида.

2.1

1

Обеспечено

развитие

Государственно

й

автоматизирова

нной системы

Российской

Федерации

"Правосудие" с

целью

реализации

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 1,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

суперсервиса

"Правосудие

онлайн"

Реализован суперсервис взаимодействия граждан и организаций с судами от момента подачи электронных документов до вынесения судебных решений в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

 

В 2021 году

Создание прототипа суперсервиса подачи искового заявления и жалоб в цифровом виде на примере одного сценария, в том числе:

построение информационной модели судебного иска в контексте гражданского судопроизводства;

разработка технического задания на прототип сервиса подач искового заявления и жалоб в цифровом виде;

разработка программных модулей прототипа;документации;

проведение испытаний.

 

В 2022 году

Разработка сервиса уведомления судами общей юрисдикции участников судебного процесса в рамках ГПК РФ и КАС РФ посредством ЕПГУ.

Разработка сервиса подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках ГПК РФ и КАС РФ посредством ЕПГУ.

 

В 2023 году

Обеспечена подача в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде посредством ЕПГУ в рамках УПК РФ.

Разработка сервиса взаимодействия федеральных арбитражных судов с ЕПГУ (подача в федеральные арбитражные суды процессуальных документов в электронном виде

посредством ЕПГУ) в рамках АПК РФ.

Разработка сервиса уведомления судами общей юрисдикции участников судебного процесса в рамках ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ с использованием СМЭВ.

Разработка сервиса уведомления федеральными арбитражными судами участников судебного процесса в рамках АПК РФ с использованием СМЭВ.

Разработка сервиса подачи в суды общей юрисдикции процессуальных документов в электронном виде в рамках ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ с использованием СМЭВ.

Обеспечено направление юридически значимых судебных извещений на ЕПГУ (уведомление участников судебного процесса посредством ЕПГУ) в рамках АПК РФ, УПК РФ.

  Создан Судебный портал – единый информационный ресурс о деятельности судов общей юрисдикции, включая функционал предоставления доступа к материалам дела в

электронном виде посредством модернизации ГАС «Правосудие» (https://sudrf.ru/).Обеспечен ввод в эксплуатацию картотеки судебного делопроизводства мировых судей.

В 2024 годуРазработка сервиса подачи в федеральные арбитражные суды процессуальных документов в электронном виде в рамках АПК РФ с использованием СМЭВ.

Обеспечен ввод в эксплуатацию картотеки судебного делопроизводства районных судов, гарнизонных военных судов, областных и им равных судов, актуализированной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

картотеки апелляционных, кассационных судов общей юрисдикции, Апелляционного военного суда, Кассационного военного суда в рамках ГПК РФ и КАС РФ.

Создан Судебный портал – единый информационный ресурс о деятельности федеральных арбитражных судов.

Доработана ГАС «Правосудие», в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение в судах судебных заседаний путем использования системы веб-конференции с

идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы.

Разработка сервиса, обеспечивающего взаимодействие судов с реестром исполнительных документов.

Доработаны автоматизированные системы федеральных арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим проведение в судах судебных заседаний

путем использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы.

Доработана ГАС «Правосудие» в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим взаимодействие судов с реестром исполнительных документов.

Доработаны автоматизированные системы федеральных арбитражных судов в части взаимодействия с сервисом, обеспечивающим взаимодействие судов с реестром

исполнительных документов.

Проведена опытная эксплуатация картотеки судебного делопроизводства районных судов, гарнизонных военных судов, областных и им равных судов, актуализированной

картотеки апелляционных, кассационных судов общей юрисдикции, Апелляционного военного суда, Кассационного военного суда в рамках УПК РФ.

Ввод в эксплуатацию суперсервиса «Правосудие онлайн».

2.1

2

Организованы

процессы

автоматизации

и ведения

цифрового

реестра

объектов

имущества, а

также

реализации

услуг (сервисов)

в электронном

виде и обмен

сведениями в

сфере

имущественных

отношений

Процент

- - 15,0

000

50,0

000

80,0

000

90,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Организованы процессы автоматизации и ведения цифрового реестра объектов имущества, а также реализации услуг (сервисов) в электронном виде и обмен сведениями в сфере

имущественных отношений.1. Доработана ФГИАС ЕСУГИ, включая реализацию сервисов обмена сведениями в сфере имущественных отношений, в целях приведения реестра

федерального имущества в эталонное состояние;

2. Доработана ФГИАС ЕСУГИ, включая реализацию услуг (сервисов) в электронном виде, в целях повышения прозрачности управления федеральным имуществом;

3. Модернизирована информационно-технологическая инфраструктура Росимущества;

4. Оснащены рабочие места сотрудников центрального аппарата и территориальных органов Росимущества средствами вычислительной и копировально-множительной техник;

5. Обучены работе с программным обеспечением и автоматизированными рабочими местами российского производства сотрудники центрального аппарата и территориальных

органов Росимущества

2.1

3

Обеспечено

функционирова

ние,

сопровождение,

эксплуатация и

развитие

информационны

х систем и

сервисов

органов

прокуратуры,

информационно

-

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

и ее

компонентов

Штука

- - 50 0

00,

000

0

50 0

00,

000

0

50 0

00,

000

0

50 0

00,

000

0

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 40 000,0

000

2021

50 0

00,

000

0

-

-

-- - - -

В 2021 – 2022 годах современная инфраструктура импортозамещения обеспечивает работников прокуратуры автоматизированными рабочими местами с предоставлением

доступа к информационным системам и сервисам:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- сервисов поддержки прокурорской деятельности, создание информационной системы «Личный кабинет прокурора»,  подсистем «Формирование актов прокурорского

реагирования и административное производство», «Управление задачами прокурора»,  «Проведение прокурорских проверок»,  «Антикоррупционная экспертиза нормативных

правовых актов»,  информационно-технологического обеспечения электронного обучения работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации;

- программных продуктов для работы с электронными документами, таблицами, презентациями (офисный пакет);

- услуг электронной почты закрытого сегмента;

- услуг предоставления доступа к видеоконференцсвязи;

- услуг предоставления доступа к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

- услуг предоставления доступа к ведомственному программно-техническому комплексу автоматизации финансово-хозяйственной деятельности органов и организаций

прокуратуры Российской Федерации;

- услуг предоставления доступа к государственной автоматизированной системе правовой статистики (ГАС ПС);

- услуг предоставления доступа к федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок»;

- услуг предоставления доступа к информационной системе электронного документооборота;

- услуг предоставления доступа к единому порталу органов прокуратуры (внутренний портал);

- услуг предоставления доступа к справочно-правовой информационной системе;

- услуг обеспечения информационной безопасности в составе;

- ПО антивирусной защиты;

- ПО защиты от несанкционированного доступа;

- ПО анализа защищенности;

- ПО для организации защищенного удаленного подключения;

- ПО шифрования данных на носителях;

- средство доверенной загрузки.

   В 2023 - 2024 годах предоставлена современная импортозамещенная инфраструктура, для обеспечения работников органов прокуратуры автоматизированными рабочими

местами (в количестве 50 000 шт.), с предоставлением доступа к информационным системам и сервисам, в том числе: информационные системы сопровождения деятельности;

функционирование систем внешнего информационного взаимодействия; функционирование автоматизированных информационных комплексов "Надзор-WEB" и "Кадры-ОП",

автоматизированных информационных систем "Архивное дело ОП" и "Пенсия"; функционирование единой защищенной сети передачи данных органов прокуратуры Российской

Федерации; модернизация и развитие федеральной государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий"; модернизация системы

защиты информационных ресурсов органов прокуратуры Российской Федерации; доступ к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия

Генеральной прокуратуры Российской Федерации; доступ к ведомственному программно-техническому комплексу автоматизации финансово-хозяйственной деятельности

органов и организаций прокуратуры Российской Федерации; доступ к федеральной государственной информационной системе "Единый реестр контрольных (надзорных)

мероприятий" и ее подсистемы "Единый реестр проверок" доступ к единому порталу органов прокуратуры; доступ к справочно-правовой информационной системе; обеспечение

информационной безопасности; неисключительные права на использование программного обеспечения; функционирование, сопровождение, эксплуатация и развитие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационных систем и сервисов органов прокуратуры информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов.

 В 2025 году обеспечено создание, модернизация сервисов органов прокуратуры, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов, для обеспечения

работников органов прокуратуры автоматизированными рабочими местами, в том числе: информационные системы сопровождения деятельности;  системы внешнего

информационного взаимодействия; модернизация автоматизированных информационных комплексов "Надзор-WEB" и "Кадры-ОП", автоматизированных информационных

систем "Архивное дело ОП" и "Пенсия";  единой защищенной сети передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации; модернизация и развитие федеральной

государственной информационной системы "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий"; модернизация системы защиты информационных ресурсов органов

прокуратуры Российской Федерации; доступ к информационной системе межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

доступ к ведомственному программно-техническому комплексу автоматизации финансово-хозяйственной деятельности органов и организаций прокуратуры Российской

Федерации; доступ к федеральной государственной информационной системе "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий" и ее подсистеме "Единый реестр

проверок"; доступ к единому порталу органов прокуратуры; доступ к справочно-правовой информационной системе; обеспечение информационной безопасности;

неисключительные права на использование программного обеспечения; развитие информационных систем и сервисов органов прокуратуры информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и ее компонентов.

2.1

4

Обеспечено

создание,

развитие и

функционирова

ние

информационно

-аналитической

системы

сопоставления

цен на

однородные

товары (работы,

услуги) для

государственног

о оборонного

заказа, включая

формирование и

ведение в этой

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системе

каталога

товаров, работ,

услуг по

государственно

му оборонному

заказу

Создается и вводится в эксплуатацию информационно-аналитическая система сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа

(ИАС ГОЗ, система), включая формирование и ведение в этой системе каталога товаров, работ, услуг, по государственному оборонному заказу.

2022 год:

1. Обеспечено сопровождение выполнения работ, связанных с созданием ИАС ГОЗ.

2.1

5

Созданы и

функционируют

информационны

е системы

информатизаци

и деятельности

по регистрации

и охране прав

на объекты

интеллектуальн

ой

собственности

и на их основе

обеспечено

оказание

электронных

Условна

я

единица

- - - 15,0

000

15,0

000

15,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

Созданы информационные системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности

2020 г. – 11 государственных информационных систем (ГИС) , 1 ИС и 1 обеспечивающая ИС в объеме 2 очереди введены в опытную эксплуатацию,  система "Инфраструктура

поиска патентной информации и средств индивидуализации" введена в опытную эксплуатацию, система управления административными процессами Роспатента введена в

опытную эксплуатацию  в объеме 1 очереди, система поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов ИС в форме цифровых трехмерных моделей для

обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их

государственной регистрации введена в опытную эксплуатацию в объеме 1 очереди).

2021 г. –11 государственных информационных систем (ГИС) и 4 ИС введены в промышленную эксплуатацию;

произведена аттестация и получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации государственных информационных систем;

по 1 государственной услуге Роспатента на ЕПГУ размещены полнофункциональные сервисы предоставления услуг;

создана витрина данных "Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания".

2022 г. – поддержка (обеспечение функционирования) созданных информационных систем, развитие информационных систем.

2023 г. – поддержка (обеспечение функционирования) созданных информационных систем, развитие информационных систем.

2024 г. - поддержка (обеспечение функционирования) созданных информационных систем, развитие информационных систем.

2.1

6

Обеспечена

Цифровая

трансформация

информационны

х систем

Рособрнадзора в

целях перевода

информационны

х систем на

отечественное

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

программное

обеспечение и

перевода

процесса

предоставления

результатов

оказания

государственны

х услуг в

электронный

вид по

реестровой

модели, а также

реализация

суперсервисов

«Цифровые

документы об

образовании

онлайн» и

«Поступление в

ВУЗ онлайн»

В 2021 году доработаны  информационные системы Рособрнадзора: федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - ФИС ГИА и Приема) и федеральная информационная

система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС ФРДО) в рамках достижения целевого

состояния суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн».

В 2021 году выполнен перевод процесса предоставления результатов оказания государственных услуг по государственной аккредитации образовательной деятельности и

признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в электронный вид по реестровой модели (в рамках распоряжения Правительства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Российской Федерации от 06.02.2020 № 218-р «О Плане мероприятий по переходу до 2021 года федеральных органов исполнительной власти на исполнение первоочередных

государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде»).

В 2021 году доработаны, переведены на отечественное программное обеспечение следующие информационные системы Рособрнадзора: лицензирования образовательной

деятельности;

информационные системы, обеспечивающие межсетевое (межведомственное) взаимодействие (СМЭВ Рособрнадзора) и агрегацию данных оценки качества образования

(единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки качества образования (ЕИИС));

 информационные системы автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП).

В рамках реализации суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн» в период с 2021 по 2024 годы создан модуль Единый реестр цифровых документов об

образовании ФИС ФРДО.

В период с 2022 года по 2024 год выполнены мероприятия по сопровождению информационных систем с ежегодными отчетами о выполненных работах:

- по лицензированию образовательной деятельности;

- по ФИС ГИА и Приема и ФИС ФРДО в рамках достижения целевого состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»;

- по государственной аккредитации образовательной деятельности;

- по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве;

- по обеспечению межсетевого (межведомственного) взаимодействия (СМЭВ Рособрнадзора) и единой информационной системы, агрегирующей данные системы оценки

качества образования (ЕИИС);

- по автоматизации контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД ОО) и за органами государственной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования (АКНД ПП).

2.1

7

Обеспечено

создание,

развитие и

функционирова

ние

информационны

х систем,

эксплуатируемы

х ФСО России

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Создано, обеспечено развитие и функционирование следующих информационных систем, эксплуатируемых ФСО России:-Информационные системы обеспечения деятельности

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального собрания, Совета Безопасности Российской Федерации,

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, при осуществлении ими своих полномочий;

-Информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти;-Единая информационная система по работе с обращениями граждан в

государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции;

-сегмент Государственной системы правовой информации.

2.1

8

Обеспечено

развитие

информационно

-

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

таможенных

органов и

информационно

й безопасности.

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов и информационной безопасности способствуют созданию экосистемы цифровой

экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором во всех сферах социально-экономической деятельности, обеспечивая их

эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, государства и граждан.

В результате реализации мероприятия будут достигнуты результаты по следующим направлениям:

обеспечение перехода на создание условий для применения в таможенных органах мобильных технологий и устройств;

развитие информационно-программных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безотказное функционирование всех компонентов информационной системы

таможенных органов;

реализация технологии централизованного сбора, хранения и обработки информации о результатах таможенных осмотров товаров и транспортных средств, проведенных с

использованием инспекционно-досмотровых комплексов;

создание условий для организации долговременных архивов юридически значимых электронных документов;

обеспечение необходимыми системами хранения данных для непрерывного мониторинга и анализа угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных

технологий, для своевременного реагирования на них;



47

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечение устойчивого функционирования децентрализованных информационно-программных и информационно-технических средств таможенных органов.

2.1

9

Обеспечен

мониторинг

достижения

национальной

цели развития

Российской

Федерации

«Цифровая

трансформация

» и показателей

национальной

программы

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -

В целях достижения результата «Обеспечен мониторинг достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» запланированы следующие мероприятия.

- 2022 год:

1)     Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета значений показателей национальной программы «Цифровая экономика

Российской Федерации» и включенных в ее состав федеральных проектов за 2021 год и отчетные периоды в рамках 2022 года.

2)      Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых

отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления», характеризующего достижение национальной цели

«Цифровая трансформация» (далее – Показатель 5.1) в 2022 году.

3)     Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета целевого показателя «Увеличение вложений в отечественные решения в

сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» (далее – Показатель 5.4) и иных показателей, характеризующих достижение

национальной цели «Цифровая трансформация», в 2022 году.

4)     Анализ динамики цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы в 2022 году и актуализация прогноза экономических эффектов от цифровизации.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

5)     Сопоставление России с зарубежными странами в сфере развития цифровой экономики с целью мониторинга достижения национальной цели «Цифровая трансформация».

6)      Представление регулярных аналитических и справочных материалов

(в том числе по запросам Минцифры России) в целях обеспечения мониторинга национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Иная экспертно-аналитическая и методическая поддержка в ходе реализации национальной программы

«Цифровая экономика Российской Федерации» и включенных в ее состав федеральных проектов, в том числе актуализация методик расчета обновленных показателей (при

необходимости).

                - 2023 год:

1)      Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета значений показателей национальной программы «Цифровая экономика

Российской Федерации» и включенных в ее состав федеральных проектов за 2022 год и отчетные периоды в рамках 2023 года.

2)     Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых

отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления», характеризующего достижение национальной цели

«Цифровая трансформация» (далее – Показатель 5.1) в 2023 году.

3)      Методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение сбора данных и расчета целевого показателя «Увеличение вложений в отечественные решения

в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года» (далее – Показатель 5.4) и иных показателей, характеризующих достижение

национальной цели «Цифровая трансформация», в 2023 году.

4)     Анализ динамики цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы в 2023 году и актуализация прогноза экономических эффектов от цифровизации.

5)     Сопоставление России с зарубежными странами в сфере развития цифровой экономики с целью мониторинга достижения национальной цели «Цифровая трансформация».6)

      Представление регулярных аналитических и справочных материалов (в том числе по запросам Минцифры России) в целях обеспечения мониторинга национальной цели

развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» и показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Иная экспертно-

аналитическая и методическая поддержка в ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и включенных в ее состав федеральных

проектов, в том числе актуализация методик расчета обновленных показателей (при необходимости).

2.2

0

Создана

информационна

я аналитическая

система

мониторинга

реализации

национальных

проектов в

интересах

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Правительства

Российской

Федерации и

обеспечена ее

эксплуатация

системы) года

Информационная аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов реализованная в государственной автоматизированной информационной системе

«Управление» обеспечивает возможность анализа национальных проектов, поддержку принятия решений в части достижения национальных целей развития Российской

Федерации, реализации национальных проектов (программ), федеральных, ведомственных и региональных проектов, достижения общественно-значимых результатов, оценку

степени удовлетворенности целевых групп результатами реализации проектов, а также содействие достижению показателей проектов за счет:-  агрегации и обработки первичных

структурированных, не структурированных данных, а также пространственных данных, получаемых из внешних информационных систем, в том числе социальных сетей,

электронных средств массовой информации, комментариев и обращений граждан;

-  обеспечению возможности своевременного выявления факторов и проблем, негативно влияющих на реализацию проектов;

- формирования аналитических отчетов о ходе реализации проектов, отражающих ключевые показатели проектов и проблемы, требующие повышенного внимания руководителей

проектов;

- повышения оперативности предоставления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации;

- повышения информационной открытости и прозрачности деятельности участников проектов;

- получения и агрегирования дополнительных сведений, позволяющих оценить реализацию национальных проектов (программ) на основании дополнительных (альтернативных)

источников данных.

2021 – реализован второй этап создания информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, обеспечена её эксплуатация, в составе

государственной автоматизированной системы «Управление»;2022 – обеспечена эксплуатация информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных

проектов, в составе государственной автоматизированной системы «Управление»;

2023 – обеспечена эксплуатация информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, в составе государственной автоматизированной

системы «Управление»;

2024 – обеспечена эксплуатация информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов, в составе государственной автоматизированной

системы «Управление»;

2.2

1

Обеспечено

развитие

Единой

информационно

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й системы в

сфере

противодействи

я легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем, и

финансировани

ю терроризма

Федеральной

службы по

финансовому

мониторингу на

основе создания

и развития

интеллектуальн

ой цифровой

технологическо

й платформы

для участников

национальной

системы

противодействи

я легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем, и

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

финансировани

ю терроризма

на федеральном

и региональном

уровнях

Повышение эффективности координации и взаимодействия участников национальной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем и финансированию терроризма, за счет обеспечения мероприятий в части:

- создания и развития интеллектуальной технологической цифровой платформы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и

финансированию терроризма;

- формирования и предоставления сервисов координации и взаимодействия на базе Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу.

на 31.12.2021г.  -обеспечено предоставление сервиса мониторинга и анализа криптовалютных транзакций.

на 31.12.2022г. - обеспечено функционирование сервиса мониторинга и анализа криптовалютных транзакций (25% от у.е.);

                           -обеспечено подключение 1 федерального органа исполнительной власти к интеллектуальной технологической цифровой платформе в

                            сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем и финансированию терроризма (75% от у.е.).

на 31.12.2023г. -обеспечено функционирование сервиса мониторинга и анализа криптовалютных транзакций (25% от у.е.);

                          -обеспечено подключение 3 федеральных органов исполнительной власти к интеллектуальной технологической цифровой платформе в

                           сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем и финансированию терроризма (75% от у.е.).

на 31.12.2024г. -обеспечено функционирование сервиса мониторинга и анализа криптовалютных транзакций (25% от у.е.);

                          -обеспечено подключение 5 федеральных органов исполнительной власти к интеллектуальной технологической цифровой платформе в

                          сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем и финансированию терроризма (75% от у.е.).

 

 

 

2.2

2

Создана и

внедрена

единая

централизованн

ая цифровая

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -



52

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

платформа в

социальной

сфере в рамках

реализации

проекта

"Социальное

казначейство".

Нарастающий

итог

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

 Создание Единой цифровой платформы для ее использования Минтрудом России, ПФР, ФСС, учреждениями МСЭ, а также переход к предоставлению региональных и

муниципальных мер социальной поддержки, оказанию государственных услуг и осуществлению функций в формате «Социального казначейства» позволят повысить адресность и

эффективность предоставления мер социальной поддержки за счет:

      •   наличия информации при принятии решений о введении мер социальной поддержки, позволяющей органам государственной власти и муниципальных образований посредством принятия нормативных актов

устанавливать меры, которые направлены на помощь наиболее нуждающимся гражданам (предоставление мер социальной поддержки реально нуждающимся гражданам);

      •   обеспечения получения мер социальной поддержки гражданами, которые в настоящее время по тем или иным причинам не могут получать государственную социальную помощь в силу ограничений по здоровью,

необходимости посещения множества организаций и их территориальной отдаленности;

      •   реализации единого стандарта предоставления мер социальной поддержки независимо от места проживания гражданина, а также внедрения на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований типовых регламентов предоставления государственных и муниципальных массовых социально значимых услуг в электронном формате, в том числе с использованием инфраструктуры ЕПГУ;

      •   реализации оценки степени влияния получаемых гражданином мер социальной поддержки на изменение ситуации у гражданина для совершенствования государственной социальной помощи в Российской

Федерации.

В рамках федерального проекта осуществляется реализация мероприятий проектированию 1 очереди ЕЦП, а также по созданию ФКУ "Соцтех", деятельность которой направлена на внедрение и обеспечение

функционирования ЕЦП. Создание учреждения позволит повысить качество и скорость выполняемых работ за счет непрерывного процесса создания, сопровождения и развития информационных систем, где важным

аспектом является знание предметной области, функциональных процессов в отношении каждой информационной системы, использование единого технологического стека, а также возможностью учредителя

осуществлять гибкое управление задачами и функциями информационных систем.

В качестве значений результата указано количество реализованных очередей.

С 01.01.2022 реализация мероприятий по созданию ЕЦП будет осуществляться в рамках федерального проекта "Социальное казначейство", не входящего в состав национального проекта (код проекта 177).

2.2

3

Фондом «Центр

стратегических

разработок»

разработаны

основанные на

применении

цифровых

Условна

я

единица

- - 38,0

000

36,0

000

36,0

000

36,0

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологий

целевые модели

повышения

эффективности

и оптимизации

деятельности

государственны

х органов в

сфере

разработки,

применения и

оценки

применения

обязательных

требований,

предоставления

государственны

х услуг, в том

числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункцион

альных центров

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг в условиях

цифровой

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления,

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

трансформации

Реализация мероприятий, направленных на разработку целевых моделей повышения эффективности и оптимизации деятельности государственных органов в сфере разработки,

применения и оценки применения обязательных требований, предоставления государственных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, оптимизации деятельности

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации. Обеспечение аналитической поддержки и

информационного  сопровождения, апробация, а также анализ эффективности процессов внедрения разработанных целевых моделей.- 2021 год - 38 условных единиц в составе

мероприятий:

    1.        Разработаны целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов по их предоставлению в условиях применения

цифровых технологий, в том числе в отношении услуг, включенных в перечень массовых социально значимых услуг (не менее 21 условных единиц).

    2.        Разработана дорожная карта внедрения в деятельность органов государственной власти цифровых административных регламентов, соответствующих целевым моделям

трансформации государственных и муниципальных услуг (не менее 1 условной единицы).

    3.        Разработаны целевые модели внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе межведомственного информационного

взаимодействия, в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления (не менее 2 условных единиц).

    4.        Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели в сфере разработки, применения и оценки применения обязательных требований,

включая целевую модель сокращения их объема и исключения дублирующих обязательных требований (не менее 2 условных единиц).

    5.        Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации (не менее 8 условных единиц).

    6.        Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели по внедрению сервисов подбора обязательных требований с учетом регуляторного

профиля (симулятор нагрузки), самопроверки, самодекларирования и проактивного информирования на основе Федеральной государственной информационной системы "Реестр

обязательных требований" (не менее 2 условных единиц).

    7.        Разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга

действующих правил и процедур с учетом анализа "клиентского пути" инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий (не менее 2 условных

единиц).

 

- 2022 год - 36 условных единиц в составе мероприятий: 1.         Разработаны целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов

по их предоставлению в условиях применения цифровых технологий (не менее 17 условных единиц).

2.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели в сфере разработки и оценки применения обязательных требований с использованием

механизмов обратной связи, сокращения объема и исключения дублирующих обязательных требований, включая методические материалы о развитии инструментов наблюдения

и мониторинга, самообследования и декларирования соблюдения обязательных требований, а также методические материалы о деятельности, направленной на предупреждение,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемой посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения обязательных требований (не

менее 2 условных единиц).

3.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации (не менее 4 условных единиц).

4.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Реестр

обязательных требований», целевые модели выделения, систематизации и профилирования обязательных требований, информирования лиц, обязанных соблюдать обязательные

требования, и внедрения требований к форме и формату установления обязательных требований в целях перевода их в машиночитаемый вид (не менее 3 условных единиц).

5.         Разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга

действующих правил и процедур с учетом анализа клиентского пути инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий (не менее 10 условных

единиц).

- 2023 год - 36 условных единиц в составе мероприятий:

1.         Разработаны целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов по их предоставлению в условиях применения цифровых

технологий (не менее 17 условных единиц).

2.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели в сфере разработки и оценки применения обязательных требований с использованием

механизмов обратной связи, сокращения объема и исключения дублирующих обязательных требований, включая методические материалы о развитии инструментов наблюдения

и мониторинга, самообследования и декларирования соблюдения обязательных требований, а также методические материалы о деятельности, направленной на предупреждение,

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемой посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения обязательных требований (не

менее 2 условных единиц).

3.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации (не менее 4 условных единиц).

4.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Реестр

обязательных требований», целевые модели выделения, систематизации и профилирования обязательных требований, информирования лиц, обязанных соблюдать обязательные

требования, и внедрения требований к форме и формату установления обязательных требований в целях перевода их в машиночитаемый вид (не менее 3 условных единиц).

5.         Разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга

действующих правил и процедур с учетом анализа клиентского пути инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий (не менее 10 условных

единиц).

- 2024 год - 36 условных единиц в составе мероприятий:

1.         Разработаны целевые модели трансформации государственных и муниципальных услуг, оптимизации процессов по их предоставлению в условиях применения цифровых

технологий (не менее 17 условных единиц).

2.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели в сфере разработки и оценки применения обязательных требований с использованием

механизмов обратной связи, сокращения объема и исключения дублирующих обязательных требований, включая методические материалы о развитии инструментов наблюдения
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№
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а

измерен
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2025 2030
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национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и мониторинга, самообследования и декларирования соблюдения обязательных требований, а также методические материалы о деятельности, направленной на предупреждение,

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемой посредством профилактики нарушений, оценки соблюдения обязательных требований (не

менее 2 условных единиц).

3.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий целевые модели оптимизации деятельности многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в условиях цифровой трансформации (не менее 4 условных единиц).

4.         Разработаны основанные на применении цифровых технологий, в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы «Реестр

обязательных требований», целевые модели выделения, систематизации и профилирования обязательных требований, информирования лиц, обязанных соблюдать обязательные

требования, и внедрения требований к форме и формату установления обязательных требований в целях перевода их в машиночитаемый вид (не менее 3 условных единиц).

5.         Разработаны целевые модели регулирования процессов предоставления услуг, осуществления разрешительной деятельности и иных функций на основе реинжиниринга

действующих правил и процедур с учетом анализа клиентского пути инвестора (предпринимателя) и возможностей применения цифровых технологий (не менее 10 условных

единиц).

2.2

4

Обеспечено

развитие и

функционирова

ние

государственны

х

информационны

х систем

Росаккредитаци

и в целях

сокращения

издержек

бизнеса и

предоставления

государственны

х услуг, в том

числе на

Едином портале

Условна

я

единица

- - 8,00

00

15,0

000

15,0

000

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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№
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ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем
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развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственны

х и

муниципальных

услуг

Обеспечен сбор, хранение и анализ информации о результатах деятельности аккредитованных лиц, обеспечена возможность удаленного взаимодействия участников

национальной системы аккредитации, реализована функция ведения реестров, обеспечена безопасность и стабильность работы информационной системы и повышен

внутриведомственный и межведомственный юридически значимый электронный документооборот, в том числе по годам:

в 2021 году:

1) Выполнена разработка программного

обеспечения сервиса удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации ФГИС Росаккредитации;

2) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц в части расширения состава

участвующих аккредитованных лиц и расширения перечня хранимых документов ФГИС Росаккредитации;

3) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы межведомственного электронного взаимодействия ФГИС Росаккредитации:

- в части предоставлений сведений в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,

- в части передачи в Евразийскую экономическую комиссию средствами интегрированной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Использование баз

данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза при регулировании внешней и взаимной торговли, в том

числе представляемых при совершении таможенных операций для целей подтверждения соблюдений запретов и ограничений" сведений о результатах деятельности

аккредитованных лиц (процесс №1),

- в части передачи в Евразийскую экономическую комиссию средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса

"Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных

лабораторий (центров))", сведений об аккредитованных лицах, включенных в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического

союза (процесс №36),

- в части обеспечения возможности подключения к единой стандартизированной форме подачи заявления на аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий в электронной форме и получения результата на Едином портале

государственных и муниципальных услуг  (функций, далее - ЕПГУ), а именно: разработан вид сведений для получения информации из ЕПГУ о запросе на оказание

государственной услуги; разработан вид сведений для передачи информации о регистрации государственной услуги в ЕПГУ; разработан вид сведений для передачи информации

о результатах оказания государственной услуги;

- в части получения сведений из Росстандарта;

- в части получения сведений из Росреестра;

- в части получения сведений из Федеральной таможенной службы;

4) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации;

5) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС Росаккредитации;
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6) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы формирования областей аккредитации в электронном виде;

7) Выполнена разработка программного обеспечения подсистемы сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц;

8) Пройдена аттестация программного обеспечения ФГИС.

 

в 2022 году

 – введены в постоянную эксплуатацию сервис удаленного взаимодействия участников национальной системы аккредитации ФГИС Росаккредитации, подсистема

сбора и хранения информации о результатах деятельности аккредитованных лиц в части расширения состава участвующих аккредитованных лиц и расширения перечня

хранимых документов ФГИС Росаккредитации, подсистема межведомственного взаимодействия ФГИС Росаккредитации в части предоставления сведений из ФНС России,

ПФР и Росреестра, подсистема ведения реестра сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации, подсистема ведения реестра деклараций о соответствии ФГИС

Росаккредитации подсистема формирования областей аккредитации в электронном виде, подсистема сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц, пройдены

тематические испытания. в 2023 году – обеспечено развитие ФГИС Росаккредитации в части:  внедрения принципов клиентоцентричности при осуществлении деятельности

Росаккредитации; подсистемы сквозного анализа данных о деятельности аккредитованных лиц; подсистемы сбора и хранения информации о результатах деятельности

аккредитованных лиц; подсистемы «Сервис межведомственного электронного взаимодействия». Модернизированная государственная информационная система аттестована на

соответствие требованиям по защите информации.

2.2

5

Обеспечено

информационно

-аналитическое

и экспертно-

методологическ

ое

сопровождение

контрольной

(надзорной)

деятельности

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

На основе экспертно-методологического, информационного сопровождения обеспечены поддержка и координация работы по оптимизации и повышению эффективности

государственного управления в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

2021 год — проведен эксперимент по внедрению механизма досудебного обжалования в контрольно-надзорной деятельности,  обеспечено организационное и методологическое

сопровождение процесса оптимизации нормативного правового регулирования в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

2022 год — обеспечено организационное и методологическое сопровождение процесса оптимизации нормативного правового регулирования в сфере разрешительной
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деятельности.

2023 год — обеспечено экспертно-методологическое и координационное сопровождение реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности, а также Подкомиссии

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительсвтенной комиссии по проведению

административной реформы и рабочих групп при Подкомиссии, в том числе по вопросам цифровизации деятельности ОГВ

2024 год — обеспечено экспертно-методологическое и координационное сопровождение реформы контрольной (надзорной) и разрешительной деятельности, а также Подкомиссии

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительсвтенной комиссии по проведению

административной реформы и рабочих групп при Подкомиссии, в том числе по вопросам цифровизации деятельности ОГВ

2.2

6

Обеспечено

функционирова

ние и развитие

АИС «ЕИПСК»

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Информационная система АИС «ЕПСК» функционирует с интегральным показателем качества равным значению не менее 0,97 при заданных нагрузочных показателях,

учитывающих естественный рост нагрузки, и сроках реагирования на возможные события.

Развитие АИС «ЕПСК» в части создания личного кабинета для членов экспертных советов по отбору учреждений культуры и мероприятий, техническую интеграцию с

мобильным приложением «Госуслуги.Культура» и билетными агрегаторами, а также интеграцию с платежной системой банка-партнера для передачи информации об ID

терминалах учреждений культуры – участников программы государственной поддержки повышения доступности учреждений культуры для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет

(далее – Программа) - направлено на достижение базового показателя – перевода 50% социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид к 2021

году, 60% - к 2022 году, 75% - к 2023 году, 95% - к 2024 году.

Обеспечен онлайн доступ к связанным массивам данных, реестрам и информационным продуктам в целях реализации программы государственной поддержки повышения

доступности учреждений культуры для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет.

Реализованы цифровые сервисы для учреждений культуры - участников Программы,

Реализованы цифровые сервисы для верификации и отбора учреждений культуры и мероприятий для участия в программе Программе.

Реализованы интегрированные цифровые сервисы для онлайн-продаж билетов на мероприятия Программы, в том числе через мобильное приложение «Госулуги.Культуры.
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20262018 2027 2028 2029

Обеспечено взаимодействие граждан, представителей учреждений культуры и органов государственной власти с использованием модуля обратной связи.

Реализованы цифровые сервисы аналитики и статистики для оценки результативности Программы.

Обеспечена бесперебойная эксплуатация системы АИС «ЕПСК», техническая и информационная поддержка, регулярная работа с обращениями, обучение учреждений и

консультирование экспертных советов.

2.2

7

Создана

платформа

мониторинга

контрольной

(надзорной)

деятельности на

базе

государственно

й

автоматизирова

нной

информационно

й системы

"Управление" в

интересах

Правительства

Российской

Федерации

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

-- - - -

 Целью выполнения работ по развитию ГАС «Управление» является доработка действующих модулей системы для обеспечения сбора данных от поставщиков информации в

разрезе видов контроля, организация интеграционного взаимодействия с информационными ресурсами, формирование состава ключевых показателей для аналитических отчетов

и информационных панелей, а также их создание. Выполнение вышеназванных работ позволит повысить эффективность государственного управления в сфере контрольно-

надзорной деятельности и сфере лицензирования отдельных видов деятельности за счет совершенствования информационного и аналитического обеспечения, а также за счет

формирования единого информационного пространства по данным о проводимых контрольно-надзорных мероприятиях, объектах контроля, выявленных нарушениях, а также

решить проблемы отсутствия полной и достоверной информации о контрольно-надзорных мероприятиях в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» за счет реализации единой информационной панели по всей контрольной (надзорной)
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Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности, и поддержки принятия оперативных управленческих решений, совершенствования государственной политики и обязательных требований в сфере контрольно-

надзорной деятельности. В рамках работ по развитию платформы мониторинга контрольной (надзорной) деятельности на базе государственной автоматизированной

информационной системы «Управление» будет расширена функциональность инструментов мониторинга контрольно-надзорной деятельности и лицензирования, мониторинга

проверок, мониторинга разрешительной деятельности, механизма анализа проблем, препятствующих снижению проверок контрольно-надзорной деятельности, актуализированы

интеграционные сервисы за счет новых видов сведений, разработаны дополнительные аналитические панели;  доработаны инструменты фильтрации данных;  разработаны

интеграционные сервисы ГАС «Управление»;  реализованы доработки общей функциональности дашборда

 

 2022 год – созданы 2 информационные панели руководителя (информационная панель мониторинга контрольно-надзорной деятельности, информационная панель по

мониторингу лицензирования) с использованием аналитических отчетов, инструментов сбора данных, сервисов интеграции;

2023 год – расширены 2 информационные панели руководителя (информационная панель мониторинга контрольно-надзорной деятельности, информационная панель по

мониторингу лицензирования) за счет реализации:

23 тематических блоков для организации мониторинга контрольной (надзорной) деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации;

4 актуализированных интеграционных сервисов, с учетом выхода новых версий сервисов и новых видов сведений (Единый реестр видов контролей; Реестр обязательных

требований; Единый реестр учета лицензий; Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности;).

2024 год – обеспечена эксплуатация 2 информационных панелей руководителя (информационная панель мониторинга контрольно-надзорной деятельности, информационная

панель по мониторингу лицензирования), в том числе аналитических отчетов, инструментов сбора данных, сервисов интеграции.

2.2

8

Обеспечена

цифровая

трансформация

ФСИН России в

рамках

создания

ведомственных

информационны

х систем

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Проведение цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и внедрение цифровых технологий во все сферы деятельности ее учреждений и

органов позволит ФСИН России выйти на новый, более качественный, уровень исполнения функций, возложенных на ФСИН России.В рамках достижения результата

«Обеспечена цифровая трансформация ФСИН России в рамках создания ведомственных информационных систем» федерального проекта «Цифровое государственное
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Федерации

20262018 2027 2028 2029

управление» в 2021 году планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Проведены мероприятия по исследованию информационных и автоматизированных систем в учреждениях УИС. Обследованы 24 учреждения;

2. Проведены мероприятия по обследованию рабочих процессов 19 структурных подразделений ФСИН России и 14 учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России;

3. Подготовлены 4 проекта концепций на создание ведомственных информационных систем и технико-экономические обоснования к ним, с учётом замечаний и предложений

Минцифры России;

4. Подготовлены 4 проекта правовых актов на создание ведомственных информационных систем;

5. Разработано 4 проекта технических заданий на создание ведомственных информационных систем;

6. Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации по наделению ФСИН России полномочиями по предоставлению государственной услуги

«Электронная очередь».

2.2

9

Обеспечено

оказание услуг,

предоставляемы

х Федеральным

медико-

биологическим

агентством

гражданам

(включая

прикреплённый

контингент), в

электронном

виде, в том

числе с

использованием

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

«Единый портал

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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20262018 2027 2028 2029

государственны

х и

муниципальных

услуг (функции)

(ЕПГУ)»

 

Достижение результата «Обеспечено оказание услуг предоставляемых Федеральным медико-биологическим агентством гражданам (включая прикреплённый контингент), в

электронном виде, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных услуг (функции)" будет

осуществляться посредством реализации двух взаимоувязанных направлений:

1.     Создание единого цифрового контура ФМБА России

2.     Повышение эффективности, информационной безопасности и обеспечение предоставления массовых и значимых услуг посредством информационной системы «Единый

портал государственных и муниципальных услуг (функции)»

 

1. Характеристика по направлению создание единого цифрового контура ФМБА России

 

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы медицинских организаций ФМБА России посредством создания «Единой ведомственной

медицинской информационно-аналитической системы ФМБА России» (далее - ЕВМИАС), предоставляемой по облачной технологии, создания инфраструктуры доступа к ней,

включая медицинское оборудование и автоматизированные рабочие места, а именно:

- Техническое проектирование модернизации ИКТ инфраструктуры (ЛВС,) в МО и территориальных органах ФМБА России для обеспечения подключения АРМ к ЦПС

ЕВМИАС ФМБА России, подключения соответствующего медицинского оборудования и анализаторов.

- Развитие инфраструктуры: обеспечение организаций санитарно-эпидемического надзора, медико-социальной экспертизы и территориальных органов ФМБА России

российскими аппаратными и программно-аппаратными средствами с целью предоставления государственных услуг в электронном виде.

- Обеспечение Медицинских работников средствами электронной подписи (УКЭП, носитель, криптопровайдер), для организации юридически значимого документооборота с

целью предоставления государственных услуг в электронном виде.

- Техническое проектирование модернизации ИКТ инфраструктуры (ЛВС) в МО и территориальных органах ФМБА России для обеспечения подключения АРМ к ЦПС ЕВМИАС

ФМБА России, подключения соответствующего медицинского оборудования и анализаторов.

 

1.1. Значения результата по направлению:

            - 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля организаций ФМБА России подключенных к ЕВМИАС - 30%;
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№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц
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20262018 2027 2028 2029

б) Доля лабораторного оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 30%*;

·        в) Доля диагностического оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 30%*.

            - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля организаций ФМБА России подключенных к ЕВМИАС - 100%;

·        б) Доля лабораторного оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 50%*;

в) Доля диагностического оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 50%*.

            - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля организаций ФМБА России подключенных к ЕВМИАС - 100%;

·        б) Доля лабораторного оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 100%*;

в) Доля диагностического оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 100%*.

            - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля организаций ФМБА России подключенных к ЕВМИАС - 100%;

б) Доля лабораторного оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 100%*;

в) Доля диагностического оборудования передающего результаты исследований в ЕВМИАС - 100%*.

 

* - оборудование имеющее техническую возможность формировать и передавать результаты.

 

2. Характеристика по направлению повышение эффективности, информационной безопасности и обеспечение предоставления массовых и значимых услуг

посредством информационной системы «Единый портал государственных услуг (функции)»

 

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение удобства и эффективности услуг оказываемых ФМБА России гражданам посредством разработки и внедрения

необходимого функционала автоматизации организаций ФМБА России в ЕВМИАС и обеспечения взаимодействия через ЕПГУ:

- Создание специализированной подсистемы "Медико-социальная экспертиза» с целью предоставления государственных услуг в электронной форме.

 

- Системное проектирование и разработка технического задания для реализации мероприятий 2021 - 2024 года, включая общую архитектуру системы и специализированные

информационные подсистемы ЕВМИАС ФМБА России:

1. ЦПС «Система мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований»;

2. ЦПС «ЕИБД Крови»;

3. ЦПС «Спортивная медицина»;

4. ЦПС «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»;

5. ЦПС «Санаторно-курортное обеспечение»;
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результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц
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20262018 2027 2028 2029

6. ЦПС «Ситуационный центр».

 

- Развитие инфраструктуры: аренда вычислительных мощностей ЦОД для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде ЕВМИАС

ФМБА России

 

- Информационная безопасность: аттестация ЕВМИАС ФМБА России, для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде и

обеспечения установленного уровня безопасности информации.

 

- Информационная безопасность: закупка/продление лицензий ИБ для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечения

установленного уровня безопасности информации.

 

- Техническое обслуживание и поддержка ЕВМИАС ФМБА России для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде.

 

- Информационная безопасность: техническое сопровождение ЦПС «Защиты информации» (включая ЗСПД «ЕВМИАС ФМБА России»), для обеспечения бесперебойного

предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечения установленного уровня безопасности информации.

 

2.1. Значения результата по направлению:

            - 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля медицинских карт ведущихся в электронном виде с использованием ЭЦП - 0%;

б) Доля приемов пациентов, проведенных с использованием функционала телемедицинских консультаций - 0%;

в) Доля пациентов удовлетворенных качеством медицинских услуг - 70 %.

            - 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля медицинских карт ведущихся в электронном виде с использованием ЭЦП - 80%;

б) Доля приемов пациентов, проведенных с использованием функционала телемедицинских консультаций - 10%;

в) Доля пациентов удовлетворенных качеством медицинских услуг - 75 %.

            - 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля медицинских карт ведущихся в электронном виде с использованием ЭЦП - 100%;

б) Доля приемов пациентов, проведенных с использованием функционала телемедицинских консультаций - 30%;

в) Доля пациентов удовлетворенных качеством медицинских услуг - 80 %.

            - 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) Доля медицинских карт ведущихся в электронном виде с использованием ЭЦП - 100%;
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б) Доля приемов пациентов, проведенных с использованием функционала телемедицинских консультаций - 50%;

в) Доля пациентов удовлетворенных качеством медицинских услуг - 90 %.

 

2.3

0

Обеспечено

функционирова

ние платформы

поиска работы и

подбора

персонала на

базе

информационно

-аналитической

системы

Общероссийска

я база вакансий

«Работа в

России» и ее

взаимодействие

с Единым

порталом

государственны

х и

муниципальных

услуг.

Нарастающий

итог

Миллио

н

человек

2,00

00

2,50

00

3,00

00

12,0

000

16,5

000

17,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в

России», включая:

Обеспечено развитие функциональности, обеспечивающей использование ЕЦП "Работа в России" на мобильных устройствах;
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элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Обеспечено развитие сервисов интеллектуального подбора резюме и вакансий;

Обеспечено создание статусной (ролевой) модели ЕСИА;

Доработана подсистема "Интеграция" ЕЦП "Работа в России" в части создания новой версии вида сведений СМЭВ «Предоставление сведений о гражданах, состоящих на учете

в органах службы занятости населения» и «Предоставление сведений о заключениях о привлечении и об использовании иностранных работников»;Доработана подсистема

"Интеграция" ЕЦП "Работа в России" в части использования в качестве источника данных для Витрин данных Роструда и дата-сета (набора данных), размещаемого в

репозитории данных для российских разработчиков ИИ-решений, информации подсистемы обеспечения государственных услуг.

2.3

1

Созданы и

функционируют

сервисы

предоставления

государственны

х услуг и

исполнение

государственны

х функций в

области

содействия

занятости

населения в

электронном

виде с

использованием

единого портала

государственны

х и

муниципальных

услуг

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Основные задачи выполняемых работ:созданы механизмы в части осуществления социальных выплат в сфере занятости населения;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

создан механизм внесения изменений в целях устранения ошибок и нарушений, допущенных сотрудниками органов занятости в процессе оказания услуг;

создан механизм предоставления органами занятости справок по запросам пользователей, в том числе в электронном виде;

реализована интеграция с ЕПГУ в целях обеспечения в 2022 году требований законодательства о возможности оказания государственных услуг в сфере занятости населения в

полном объеме посредством ЕПГУ;

доработан сервис взаимодействия с работодателями посредством API.

2.3

2

Создание,

развитие,

наполнение и

сопровождение

государственны

х

информационны

х систем

"Единая

электронная

картографическ

ая основа" и

"Федеральный

портал

пространственн

ых данных"

Штука

- - - 4,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 2,0000 2021

- -

-

-- - - -

 1. Создана информационная система ведения федерального фонда пространственных данных, интегрированная с ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО, и автоматизирующая ведение

Федерального фонда пространственных данных (ИС ФФПД) (на 31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в

соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2021 № 321-02-2021-010, заключенного с ФГБУ "Центр геодезии, картографии

и ИПД").

2. Создан аппаратно-программный комплекс федеральной сети геодезических станций (АПК ФСГС) (на 31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в рамках соглашения о предоставлении

из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2021 № 321-02-2021-010, заключенного с

ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД")

Создана Условна

- - - 1,00 1,00 1,00

Создание- 0,0000 2021

1,00 -

Достижение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.3

3

система

мониторинга

достижения

национальных

целей на базе

государственно

й

автоматизирова

нной

информационно

й системы

"Управление".

я

единица

00 00 00

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

00

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

Целью выполнения работ по развитию государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») является разработка

функционала анализа достижения национальных целей и мониторинга ведения государственных программ, обеспечивающих поддержку принятия решений в части достижения

национальных целей развития Российской Федерации. Реализация функционала для организации системы мониторинга достижения национальных целей развития РФ на базе

ГАС "Управление" позволит:

- поставлять информацию посредством интеграционных сервисов для принятия управленческих решений как на уровне ведомств, так и на уровне Правительства Российской

Федерации (будет создан новый дашборд по мониторингу госпрограмм, существенно преобразован дашборд по национальным целям развития Российской Федерации до 2030

года, расширена функциональность мониторинга национальных проектов);

- сократить ручной труд в части ввода информации за счет интеграции с различными информационными системами;

- обеспечить открытость информации о достижении национальных целей за счет размещения данных на информационных панелях, пополнение размещенных общедоступных

сведений;

- автоматизировать функции сопровождения профильных проектных комитетов (ПК) и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию

и национальным проектам, что позволит ускорить процесс реализации принятых решений, повысит скорость доведения решений до конечного исполнителя, обеспечит

оперативный контроль исполнения принятых решений.2023 год – доработан дашборд по анализу достижения национальных целей, разработан дашборд по мониторингу ведения

государственных программ и обеспечена эксплуатация системы мониторинга национальных целей в рамках ГАС "Управление";

2024 год – расширен функционал мониторинга достижения национальных проектов, национальных целей и государственных программ, обеспечена эксплуатация системы

мониторинга национальных целей в рамках ГАС "Управление";

2025 год – обеспечена эксплуатация системы мониторинга национальных целей в рамках ГАС "Управление".
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.3

4

Создана и

функционирует

цифровая

платформа, и на

ее основе

обеспечено

оказание

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг, а также

цифровая

трансформация

функций

Минспорта

России

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

8,00

00

6,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

В период с 2021 по 2024 год  на основе государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт":- реализованы

функции формирования Единого календарного плана спортивных соревнований;

- реализованы функции онлайн-записи граждан на занятия физической культурой и массовым спортом;

- реализованы функции по формированию отчетов о деятельности в сфере физической культуры и спорта (1ФК, 3ФК, 5ФК);

- реализованы функции по присвоению спортивных разрядов и званий (включая ГТО).

В 2021

Реализованы мероприятия по принятию нормативного (правового) акта;

Создана и запущена в опытную эксплуатацию государственная информационная система "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт";

В 2022

Запущена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"

Заключен государственный контракт на развитие государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Создан интеграционный модуль.

В 2023

Осуществлено развитие государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт"Созданы подсистемы "Определение

предрасположенности к виду спорта", "Личные кабинеты", "Публичное предоставление доступа к данным ГИС "ФКиС" и развитие подсистем "Планирование спортивных

мероприятий", "Звания и разряды", "Интеграционный модуль";Ввод подсистем "Интеграционный модуль", "Определение предрасположенности к виду спорта", "Личные

кабинеты", "Публичное предоставление доступа к данным ГИС ФКиС", "Планирование спортивных мероприятий" и "Звания и разряды" в эксплуатацию;

Получен дополнительный аттестат соответствия  требований информационной безопасности ФСТЭК России и ФСБ России;

Осуществлена техническая поддержка государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" собственными силами

Минспорта России. Заключен государственный контракт на выполнение работ по развитиюгосударственной информационной системы "Единая цифровая платформа

"Физическая культура и спорт" на 2023;

По данному контракту выполнены работы:

Развиты подсистемы "Планирование спортивных мероприятий", "Звания и разряды", "Статистика и аналитика", "Организации спортивной подготовки", "Регистры и реестры",

"НСИ",  "Интеграционный модуль" и создана подсистема "ГТО";

Ввод ГИС "Спорт" в эксплуатацию, включая подсистемы "Планирование спортивных мероприятий", "Звания и разряды", "Статистика и аналитика", "Организации спортивной

подготовки", "Регистры и реестры", "НСИ",  "Интеграционный модуль" и  "ГТО";

Характеристика подсистемы "Интеграционный модуль" - 1 у.е. в составе мероприятий

 :

      •   Доработан сервис Интеграционный модуль;

 

Характеристика подсистемы "Организации спортивной подготовки" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Доработан сервис электронной записи в организации спортивной подготовки подсистемы;

      •   Создан сервис управления группами организации спортивной подготовки подсистемы;

      •   Создан сервис обеспечения внутренних взаимодействий;

Характеристика подсистемы "ГТО" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Создан сервис учета результатов выполнения испытаний ВФСК ГТО;

 

Характеристика подсистемы "Планирование спортивных мероприятий" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Доработан сервис формирования Единого календарного плана мероприятий;

 

      •   Создан сервис "Сведения из Единого календарного плана";
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Характеристика подсистемы "Звания и разряды" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Создан и развит сервис управления спортивными званиями спортсменов;

 

      •   Создан  и развит сервис управления спортивными разрядами спортсменов;

 

      •   Создан сервис работы с протоколами мероприятий;

 

      •   Создан сервис "Сведения о состоянии спортивной карьеры";

 

Характеристика подсистемы "Статистика и аналитика" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Доработан сервис статистической отчетности;

 

      •   Создан сервис аналитики подсистемы;

 

      •   Создан сервиса обеспечения внутренних взаимодействий;

 

Характеристика подсистемы "Регистры и реестры" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Создан сервис ведения регистров и реестров;

 

      •   Создан сервис обеспечения внутренних взаимодействий;

 

Характеристика подсистемы "НСИ" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Развит сервис нормативно-справочной информации

 

В 2024 Осуществлено развитие государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт".Заключен государственный контракт

на выполнение работ по развитию государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" на 2024;По данному контракту

выполнены работы:Характеристика подсистемы "Интеграционный модуль": - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Доработана подсистема "Интеграционный модуль";
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Характеристика  подсистемы "Организации спортивной подготовки": - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Доработан сервис электронной записи в организации спортивной подготовки;

      •   Доработан сервис управления группами организации спортивной подготовки;

      •   Доработан сервис обеспечения внутренних взаимодействий;

Характеристики подсистемы "ГТО" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Доработан сервис учета результатов выполнения испытаний ВФСК ГТО;

 

Характеристика подсистемы "Планирование спортивных мероприятий" - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Создан сервис формирования календарного плана мероприятий субъекта РФ;

 

      •   Создан сервис обеспечения внутренних взаимодействий;

 

Характеристика подсистемы "Звания и разряды": - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Доработан сервис работы с протоколами мероприятий;

 

      •   Создан сервис управления квалификационными категориями судей;

 

      •   Доработан сервис "Сведения о состоянии спортивной карьеры";

 

      •   Создан сервис обеспечения внутренних взаимодействий;

 

Характеристика подсистемы "Цифровой профиль спортсмена": - 1 у.е. в составе мероприятий

      •   Создан сервис доступа к цифровому портфолио спортсмена;

 

 

2.3

5

Создана

государственна

я

информационна

я система

Условна

я

единица

- - 3,00

00

3,00

00

3,00

00

2,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

- 1,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечения

градостроитель

ной

деятельности

РФ (далее -

ГИСОГД РФ),

проведено

обучение

государственны

х заказчиков

использованию

технологий

информационно

го

моделирования,

создан и

функционирует

Проектный

офис цифровой

трансформации

в строительстве

и жилищно-

коммунальном

хозяйстве

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

электронном виде,

до 95 процентов

 Характеристика результата: 2021 год – 1. Утвержден (подписан) акт о приемке подсистем ГИСОГД РФ 1 очереди в эксплуатацию

2. Проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования;

3. Функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

2022 год – 1. Протокол первичных предварительных испытаний ГИСОГД РФ,

Акт установки средств защиты информации, Протокол проведения предварительных испытаний подсистемы информационной безопасности;

2. Проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3. Функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

2023 год – 1. Утвержден (подписан) акт о приемке доработанной ГИСОГД РФ в эксплуатацию;

2. Проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования;

3. Функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;

2024 год – 1. Утвержден (подписан) акт о приемке доработанной ГИСОГД РФ в эксплуатацию;

2. Проведено обучение государственных заказчиков использованию технологий информационного моделирования;

3. Функционирует Проектный офис цифровой трансформации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

2.3

6

Поддержание

системы

предоставление

государственны

х услуг,

исполнения

государственны

х функций и

межведомствен

ного

взаимодействия

ФСБ России в

актуальном

состоянии

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Ежегодное проведение опытно-конструкторских работ по модернизации системы предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций

и межведомственного электронного взаимодействия ФСБ России (далее – система ФСБ России). Выполнение указанных работ позволит реализовать:

- разработку новых видов сведений;

- доработку существующих видов сведений;

- подключение к дополнительным видам сведений;

- модернизацию аппаратной части системы ФСБ России;

- модернизацию программной части системы ФСБ России.

 2021 год:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1 Работы по реализации доступа в системе ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.)

2 Работы по подключению к видам сведений

3 Доработка части технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия

4 Доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы

5 Работы по подключению к видам сведений

 

2022 год:

1 Работы по подключению к видам сведений

2 Доработка системы в части взаимодействия с новыми версиями технологических форматов

3 Доработка части технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия

4 Доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы

5 Работы по интеграции и настройке баз данных системы

 2023 год:

1 Работы по реализации доступа в системе ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.)

2 Доработка технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия

 2024 год:

1 Доработка функциональной части доступа системы ФСБ России к государственным автоматизированным информационным системам (ГАС, ГИС и т.д.)

2 Доработка функциональной части клиентского и серверного ПО системы

3 Доработка технологических процессов системы и разработка решений адресного взаимодействия

2.3

7

Обеспечено

создание и

эксплуатация

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

уполномоченны

х по правам

человека

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2022

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

управления

Основной целью разработки ФГИС УПЧ является создание эффективной цифровой платформы и сервисов, функционирующих в рамках единого информационного пространства

с другими государственными информационными системами и сервисами, обеспечивающих взаимодействие государства и граждан по вопросам защиты прав и свобод. Для

достижения данной цели, а также учитывая практические вопросы, стоящие перед Аппаратом Уполномоченных по правам человека и уполномоченными субъектов Российской

Федерации, ФГИС УПЧ должна обеспечить решение следующих задач:

1. Приём и регистрация заявлений и жалоб граждан Российской Федерации, граждан других стран, находящихся на территории Российской Федерации.

2. Обработка обращений граждан, включая классификацию и формализацию обращений, перенаправление обращений ответственным структурам, информирование граждан о

статусе их обращений.

3.  Мониторинг защиты прав и свобод ответственными структурами, должностными лицами, организациями при взаимодействии с гражданами.

4. Интеллектуальная обработка обращений граждан с точки зрения жизненной ситуации человека. Формирование и обработка комплекса вопросов, соответствующих ситуации в

части защиты прав и свобод.

5. Анализ социальной активности граждан в социальных сетях и государственных информационных системах с целью своевременного выявления фактов нарушения прав и

свобод и граждан и своевременно реакции на данные нарушения.

6. Мониторинг соблюдения прав человека в рамках единого информационного пространства на всех уровнях государственной власти и во всех субъектах Российской Федерации.

7. Интеграция с инфраструктурой электронного правительства, единым порталом государственных и муниципальных услуг, обмен данными с информационными системами

государственных органов и неправительственных организаций, в том числе международных.

8. Прогнозирование изменений, мер и последствий в части соблюдения и защиты прав человека.

9. Анализ данных, собираемых Институтом Уполномоченного по правам человека, с целью выявления несовершенства законодательства и подготовки соответствующих

предложений по изменению законодательства.

10.  Планирование и поддержка мероприятий правового просвещения и научно-образовательной деятельности. Информационная поддержка работы научно-образовательных

центров, в том числе с применением средств дистанционного обучения, технологий дополненной и виртуальной реальности и других современных образовательных технологий.В

2022 году производится разработка системного проекта.

В 2023 году завершен первый этап создания ФГИС УПЧ.

В 2024 году завершается создание ФГИС УПЧ, система проходит аттестацию по требованиям информационной безопасности и вводится в промышленную эксплуатацию.

2.3

8

Обеспечено

развитие и

сопровождение

автоматизирова

нной

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

- 0,0000 2022

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационно

й системы

Федеральной

службы

судебных

приставов в

части

компонентов

суперсервиса

"Цифровое

исполнительное

производство"

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

электронном виде,

до 95 процентов

В рамках результата в 2022 году:

Техническое задание на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению в составе Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных

приставов компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» согласовано Минцифры России;

Заключен государственный контракт от 17.10.2022 № 0173100012622000039_45894 на оказание услуг по доработке, внедрению и сопровождению в составе Автоматизированной

информационной системе Федеральной службы судебных приставов компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

В 2023 году в результате доработки и внедрения суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» достигнуты следующие показатели:

100 % пользователей ЕПГУ, являющихся сторонами исполнительного производства, запрашивают и получают документы, ранее вынесенные или приобщенные к

исполнительному производству (юридически значимый электронный документ или скан-образ бумажного документа при его наличии в базе данных) до истечения срока

хранения исполнительного производства;обеспечено немедленное отражение уменьшения задолженности по исполнительному производству в личном кабинете на

ЕПГУ при наличии факта оплаты в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);75 % постановлений о возбуждении

исполнительного производства направляются в личный кабинет ЕПГУ при наличии соответствующего согласия пользователя – должника;расширен состав видов заявлений,

ходатайств, подаваемых с использованием ЕПГУ, обеспечена возможность направления в качестве результатов их рассмотрения ответов и постановлений Федеральной службы

судебных приставов, вынесенных автоматически;30 % операций по исполнительным производствам (запросы, постановления) выполняется в автоматическом режиме;решение о

распределении поступивших денежных средств принимается в автоматическом режиме (за исключением взыскания алиментов и других взысканий периодического характера),

срок распределения после получения выписки сокращается с 12 рабочих часов до 1 рабочего часа.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.3

9

Реализованы

мероприятия по

переходу

федеральных

органов

исполнительной

власти на

исполнение

первоочередных

государственны

х функций по

выдаче

разрешений в

электронном

виде

Условна

я

единица

- - 5,00

00

5,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Реализованы мероприятия по цифровой трансформации разрешительных услуг федеральных органов исполнительной власти, которые позволяют обеспечить подачу заявления и

необходимых документов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) без необходимости личного посещения органа власти, предоставление результата

оказания услуги в форме электронного документа и переход на реестровую модель, сократить сроки оказания услуги.

Роскомнадзор

2021 г. - работы для обеспечения вывода на ЕПГУ государственных услуг "Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств

гражданского назначения" и "Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи" приняты и оплачены;

2022 г. - государственные услуги "Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения" и

"Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи" выведены на ЕПГУ.

Минцифры России

2021 г. - разработаны формы государственных услуг "Регистрация сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи" и "Регистрация деклараций о

соответствии средств связи" для обеспечения их вывода на ЕПГУ;

2022 г. - государственные услуги "Регистрация сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи" и "Регистрация деклараций о соответствии

средств связи" выведены на ЕПГУ.

Росрыболовство 2021 г. - работы для обеспечения вывода на ЕПГУ государственной услуги "Оформление, выдача, регистрация, приостановления действия и аннулированию

разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесение в них изменений" приняты и оплачены;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2022 г. - государственная услуга "Оформление, выдача, регистрация, приостановления действия и аннулированию разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов,

а также внесение в них изменений" выведены на ЕПГУ.

2.4

0

Доработана и

введена в

эксплуатацию

государственна

я

информационна

я система

удаленного

использования

архивных

документов и

справочно-

поисковых

средств к ним

(ГИС УИАД)

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2022

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

-- - - -

Обеспечено внедрение информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним (ГИС УИАД)  с применением

искусственного интеллекта для поиска необходимой пользователям ретроспективной архивной информации и адаптацией для работы с электронными архивными документами,

находящимися на хранении в ГИС "Платформа ЦХЭД".

Создан электронный сервис, позволяющий в режиме «онлайн» искать, запрашивать, просматривать и, при необходимости, заказывать электронные копии документов из

федеральных архивов, с возможностью осуществлять контекстный поиск необходимой ретроспективной архивной информации.

Повышены оперативность и качество информационного обслуживания граждан, обеспечено расширение спектра архивных услуг и пользовательской аудитории в сети

«Интернет»;

обеспечен переход к предоставлению государственных услуг в электронной форме;

повышена производительность труда работников архивных учреждений;

повышена безопасность и уровень сохранности архивных документов за счет уменьшения выдачи подлинников архивных документов в читальных залах федеральных

государственных архивов на 18 %.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2022 год:

1) Информационное обеспечение ГИС УИАД дополнено описаниями архивных дел из трех федеральных архивов. Общее количество федеральных архивов, перенесших описания

архивных дел в ГИС УИАД составит 13 из 15.

2) Информационное обеспечение ГИС УИАД, содержит 12 млн. описаний единиц хранения.

2.4

1

Обеспечен

запуск и

реализация

проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 1,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

2021 г. Одобрен проект по реализации эксперимента с использованием усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с

использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в

форме государственно-частного взаимодействия.

Заключено соглашение о государственно-частном партнерстве или государственно-частном взаимодействии

2022 г. Ободрен проект с использованием цифровых технологий в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия

Заключено соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное соглашение по результатам взаимодействия с коммерческой организацией по проведению

эксперимента по реализации проекта с использованием цифровых технологий (применяется в случае заключения соглашения для реализации (проведения эксперимента по

реализации) проекта с использованием цифровых технологий)

2.4

2

Обеспечено

развитие

компонентов

ФГИС ЕГРН

Условна

я

единица

- - - - 2,00

00

2,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

- 0,0000 2022

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

2023 год:

- в ФГИС ЕГРН разработан новый механизм проверки достоверности сведений в выписке из ЕГРН, содержащей персональные данные,

- на ЕПГУ выведены все массовые услуги, предоставляемые Росреестром в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое

имущество;

2024 год:

- расширен состав сведений ЕГРН внешним потребителям, включая ЕПГУ, в том числе:

для автоматического формирования сведений и выписок при оказании государственных услуг,

для оперативного предоставления сведений ЕГРН внешним потребителям.

2.4

3

Создана

общественная

сетевая

платформа

управления

правами на

результаты

интеллектуальн

ой деятельности

и средства

индивидуализац

ии,

обеспечивающа

я развитие

сервисов

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 1,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

управления

такими правами

в цифровой

среде (открытая

общественная

технологическа

я

инфраструктура

) и организация,

обеспечивающа

я

функционирова

ние указанной

инфраструктуры

Создана автономная некоммерческая организация, обеспечивающая, в том числе, функционирование общественной сетевой платформы управления правами на результаты

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающей развитие сервисов управления такими правами в цифровой среде (открытая общественная

технологическая инфраструктура).

2.4

4

Обеспечено

создание,

развитие и

внедрение

цифровых услуг

и сервисов в

сфере

здравоохранени

я для граждан

посредством

развития

ЕГИСЗ

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2023 год:Обеспечена реализация работ по целевому развитию подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которые обеспечивают

функционирование ключевых услуг в сфере здравоохранения на основе технологии витрин данных, в том числе:

1. Обеспечено развитие подсистемы «Федеральная электронная регистратура» с целью модернизации информационного взаимодействия при управлении потоками пациентов;

2. Обеспечено развитие подсистемы «Реестр электронных медицинских документов».

2.4

5

Обеспечено

развитие

информационно

й системы

Роскомнадзора

для оказания

государственны

х услуг в

электронном

виде, в том

числе с

использованием

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

"Единый портал

государственны

х и

муниципальных

услуг

(функций)"

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2022

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

В 2022 году дорабатывается Единая информационная система Роскомнадзора:

- в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) реализуются
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обновлённые интерактивных форм заявлений для массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ) «Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

гражданского назначения» и «Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения».

- обеспечивается автоматизация процесса оказания МСЗУ «Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения» и «Присвоение

(назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения».

- реализуется механизм направления в личный кабинет заявителя на Единый портал, вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением таких услуг, а также

от способа предоставления заявителю результатов предоставления таких услуг, сведений, указания на которые содержатся в ч.3.1 ст.21 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

- обеспечивается автоматизация процесса оказания государственных услуг Роскомнадзора «Выдача разрешений на применение франкировальных машин», «Регистрация средств

массовой информации», «Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море)

плавания», «Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации в условиях, отличных от импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств

гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, а также на ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского

назначения физическими лицами для личного пользования (если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации)».

2.4

6

Внедрена

Государственна

я

информационна

я система

"Единая

цифровая

платформа

Росгидромета"

в целях

обеспечения

оказания

электронных

услуг в сфере

гидрометеороло

гии и смежных

с ней отраслей

на едином

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2022

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

Создаваемая Государственная информационная система «Единая цифровая платформа Росгидромета» (далее - ГИС ЕЦП РГМ) предстапвляет собой клиентоцентричную

экосистему информационных систем и цифровых сервисов, обеспечивающих эффективное информационное взаимодействие должностных лиц Росгидромета с одной стороны и

всех категорий потребителей (государство, бизнес, граждане) информации и информационной продукции Росгидромета.

Показатели результата ГИС ЕЦП РГМ:

2022 год: заключен государственный контракт на «Предпроектное обследование и системное проектирование Единой цифровой платформы Росгидромета».

2023 год: разработан системный проект Единой цифровой платформы Росгидромета, включающий:

- концепцию создания ГИС ЕЦП РГМ;

- план-график («дорожная карта») цифровой трансформации Росгидромета с использованием ГИС ЕЦП РГМ;

- проект технического задания на создание первой очереди ГИС ЕЦП РГМ;

- концепции (4 шт) модернизации государственной наблюдательной сети Росгидромета (далее - ГНС), развития интегрированной информационной телекоммуникационной

системы (далее - ИИТС), развития информационной вычислительной системы (далее - ИВС);

- финансовоэкономические обоснования (3 шт) на модернизацию ГНС, развитие ИИТС, ИВС;

- проекты технических заданий (3 шт) на модернизацию ГНС, развитие ИИТС, ИВС;

- технико-экономических обоснования (3 шт.) на модернизацию ГНС, развитие ИИТС, ИВС;

- частные технические задания на подсистемы обеспечения информационной безопасности (3 шт) для ГИС ЕЦП РГМ, ИИТС/ИВС, ГНС;

- разработан прототип ГИС ЕЦП РГМ «Дата-хаб» с программой и методикой испытаний, проведен эксперимент по централизации данных с использованием созданного

прототипа;

- разработаны предложения по совершенствованию организационной структуры Росгидромета в рамках технологических процессов; обеспечена возможность взаимодействия

Росгидромета с подсистемой сбора данных «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» (ПСД ТОР КНД) и Системой межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ) путем создание прототипа (опытного образца) интеграционной шины подсистемы ГИС ЕЦП РГМ «Дата-хаб»;

- разработан Проект плана работ (дорожная карта) по созданию ГИС ЕЦП РГМ;

- разработаны Предложения по проектам нормативных документов для создания ГИС ЕЦП РГМ. На данном этапе разрабатывается системный проект ГИС ЕЦП РГМ как основы

для ее дальнейшего технического и рабочего проектирования.

2.4

Организованы Условна

- - 7,00 7,00 7,00 6,00

Создание- 0,0000 2020

6,00 -

Увеличение доли

-- - - -
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7

научно-

методологическ

ая поддержка,

мониторинг,

создание,

развитие,

внедрение и

эксплуатация

новых

цифровых

технологий

(информационн

ых систем) в

сфере

государственног

о управления (в

том числе для

оценки качества

оказания

государственны

х

(муниципальны

х) услуг,

сопровождения

нормотворческо

го процесса)

я

единица

00 00 00 00

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

00

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

- 2022 год - 7 у.е. в составе мероприятий:

1. Создана национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений (ГИС
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«Нормотворчество») (100% от 1 у.е).

-выполнение работ по созданию Системы, включающих разработку следующих функциональных возможностей:

- разработка функций управления процессами подготовки проектов документов Пользователя и внесения их на рассмотрение в установленные сроки;

- разработка функций совместного использования и обмена данными в процессе редактирования, рецензирования, согласования и подготовки проектов документов

Пользователя к рассмотрению и хранению;

- разработка функций формирования поручений по работе с документами Пользователя, распределения задач на исполнителей, фиксации статуса их исполнения;

разработка функций мониторинга изменений, вносимых в документы Пользователя;

- разработка функций уведомления участников процессов о событиях, связанных с жизненным циклом документов Пользователя;

- разработка функций учета движения бумажных версий документов Пользователя в процессе согласования, подготовки к рассмотрению, обработки и передачи на

хранение;

- разработка функций хранения данных информационных ресурсов Пользователя, задействованных в нормотворческой деятельности;

- разработка функций, обеспечивающих разграничение доступа авторизованных пользователей к функциям и данным Системы в соответствии с назначенными им

правами доступа;

- разработка функций загрузки в Систему данных различных форматов;

- разработка технического проекта системы защиты информации (далее – СЗИ), обрабатываемой в Системе

.

2. Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества

государственных услуг» в целях функционирования механизма оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг (100% от 1

у.е):

- создана и устойчиво функционирует система мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, позволяющая в оперативном режиме

агрегировать информацию о процессе их предоставления, выявлять сбои и проблемы, обеспечивать защиту информации ограниченного доступа (персональных данных и

иную информацию конфиденциального характера), обрабатываемой в Системе, от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации ограниченного доступа, а также

формировать аналитические отчеты для принятия управленческих решений.

3. Внедрены механизмы разработки документов стратегического планирования развития отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления,

включающих в свой состав разделы, посвященные задачам цифровой трансформации на основе внедрения цифровых решений (100% от 1 у.е):

- разработаны документы стратегического планирования развития отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, включающие в свой состав

разделы, посвященные задачам цифровой трансформации на основе внедрения цифровых решений.

4. Обеспечено развитие и эксплуатация единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих

организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, ОМСУ (100% от 1 у.е):

- обеспечение единого инструмента сбора, хранения, анализа, мониторинга данных в 

отношении применяемых в Российской Федерации мер поддержки СОНКО, а также в отношении количества

организаций, воспользовавшихся такими мерами поддержки, в том числе для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных
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некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания

государственных (муниципальных) услуг;

- формирование аналитики на основе данных о мерах поддержки СОНКО в формате, удобном для восприятия широкой аудиторией;

- обеспечение единой авторизации пользователей от органов государственной власти с 

использованием ЕСИА;

- совершенствование порядка формирования рейтинга субъектов Российской Федерации на основе результатов анализа эффективности применяемых ими мер

поддержки СОНКО, включая определение лучших практик регионов, а также создание функций оценки динамики изменения применяемых мер поддержки;

- совершенствование инструмента обратной связи, позволяющего оценить востребованность существующих мер поддержки и необходимости создания новых, а

также способов их предоставления.

5. Создана ГИС "Экономика" в целях анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе с целью осуществления мониторинга

эффективности реализованных субсидий (100% от 1 у.е):

- созданы базовые платформенные сервисы ГИС «Экономика» для оптимизации структуры расходов, позволяющих повысить достоверность информации за счет

единообразного получения информации из первичных источников и обеспечить реализацию принципа единства ввода информации;

- создано единое информационное пространство Министерства (централизованной базы данных, стандартизированного информационного обмена, централизованной

базы отраслевой нормативно-справочной информации);

- созданы следующие подсистемы ГИС «Экономика» в рамках работ 1 очереди:

      •   подсистема администрирования и информационной безопасности, предназначенная для обеспечения возможности настройки и администрирования подсистем ГИС

«Экономика», обеспечения информационной безопасности и контроля доступа к данным обрабатываемым в ГИС;

 

      •   подсистема «Пульс отрасли» для анализа состояния отраслей экономики, в том числе в разрезе регионов, призванного оптимизировать процесс предоставления

макро и микроэкономический сведений по различным секторам экономики и обеспечить оперативный экономический анализ;

 

      •   подсистема «Цифровая библиотека», предназначенная для систематизированного хранения информационно-аналитических материалов, разрабатываемых

сотрудниками Минэкономразвития России;

 

      •   подсистема государственной поддержки инновационной деятельности, предназначенная для создания единой информационной среды, способствующей сбору и

аналитике данных о технологических предпринимателях, получивших государственной поддержку, а также об эффективности государственной политики в области

инновационного развития;

 

      •   подсистема ведения реестров и сбора форм путем миграции подсистемы сбора и хранения данных информационной системы «Официальный сайт Министерства

экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» версии 2.0»;

 

      •   подсистема информационно-аналитических материалов путем миграции подсистемы аналитики информационной системы «Официальный сайт Министерства

экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» версии 2.0»;
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      •   подсистема аналитики и моделирования, предназначенная для обеспечения многомерного анализа данных и осуществления сценарного моделирования и

прогнозирования;

 

      •   подсистема корпоративная шина обмена данными путем миграции подсистемы управления корпоративной шиной обмена данными Информационного корпоративного

портала Минэкономразвития России (Интранет-портал);

 

6. Обеспечено развитие и эксплуатация специализированного информационного ресурса «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России

в сети Интернет» версии 2.0. (100% от 1 у.е): - обеспечение участников ВЭД, органов государственного управления, институтов развития, международных организаций и иных публично-правовых и

институциональных образований актуальной и полной информацией, необходимой для принятия решений в сфере внешнеэкономической деятельности (совершения административных процедур, выхода на внешние рынки,

подготовки управленческих решений, разработки стратегических документов, др.); - эффективное взаимодействие органов государственного управления, институтов развития, международных

организаций и иных публично-правовых и институциональных образований между собой для принятия решений по разработке и реализации государственной политики в

сфере внешнеэкономической деятельности, осуществления функций в сфере развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках обеспечения деятельности

межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами;

- реализация права участников внешнеэкономической деятельности, организаций и физических лиц на обращение в Министерство, другие органы государственного

управления, публично-правовые и институциональные образования в целях получения информации в электронной и других формах, рассмотрения инициатив и предложений

в сфере внешнеэкономической деятельности;–продвижения внешнеэкономической стратегии и внешнеэкономических интересов Российской Федерации в мире.

7. Обеспечено создание, развитие и эксплуатация модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных ФОИВ с учетом требований по

импортозамещению и по информационной безопасности (100% от 1 у.е).

Целями выполнения работ являются:

- cокращение времени доведения типовых документов до конечного исполнителя.

- cнижение объема «рутинного» потока документов у руководителей департаментов и подразделений.

- экономия затрат на рутинных операциях обработки исходящих и внутренних документов.

- снижение трудоемкости завершения обработки обращений граждан.

Задачи:

- импортозамещение в части замены операционной системы, под управление которой работает СЭДО;

- обмен документами в электронном виде с пометкой ДСП по МЭДО, что в свою очередь значительно сократит время на обработку такого типа документов;

- произвести аттестацию СЭДО (снять замечание по предписанию ФСТЭК);

- единая сквозная технология регистрации и обработки сообщений и обращений граждан;

- проведение опросов с привязкой к социально демографическим признакам, голосований по проектам, реализуемым за счет бюджета, и информирование граждан о

проведении общественных обсуждений и публичных слушаний;

- сбор и аналитика обратной связи, построение тепловых карт проблем.

 2023 год -7 у.е. в составе мероприятий :

1. Создана национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений (ГИС «Нормотворчество») (100%

от 1 у.е)
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Основными задачами выполнения работ являются:

- выполнение работ по созданию Системы, включающих разработку следующих функциональных возможностей:

- разработка функций одновременного редактирования или рецензирования документов несколькими пользователями;

- разработка функций поиска необходимых сведений о проекте документа в соответствии с заданными критериями поиска;

- разработка функций автоматизации планирования и проведения совещаний для принятия решений по разногласиям, возникающим при согласовании проекта документа;

- разработка функций формирования документов в универсальных переносимых форматах и преобразование документов, загружаемых из файлов различных форматов;

- разработка функций формирования индивидуальных настроек пользователя Системы в отношении делегирования прав доступа, управления локальными справочниками,

управления личными папками;

- разработка функций управления доступом ко всем проектам документов, находящимся в зоне ответственности авторизованного пользователя, возможности оперативного

отслеживания статуса согласования, автоматическую группировку проектов документов в зависимости от текущего статуса согласования;

- разработка функций вариативной настройки базовых правил по формированию и управлению этапами маршрута согласования проектов документов и их обработки на

основе сформированных поручений, управлению сроками согласования;

- разработка функций идентификации и аутентификации пользователей, разграничения и предотвращения доступа к ресурсам Системы не идентифицированных

пользователей, а также пользователей не имеющих соответствующих прав доступа (авторизация пользователей);

- разработка функций протоколирования действий пользователей, ведения событийных моделей действий пользователей в процессе их взаимодействия с

информационными ресурсами Системы;

- разработка функций учета сведений о пользователях и управления ролевой моделью пользователей Системы;

- разработка функций интеграционное взаимодействия с порталом regulation.gov.ru;

- разработка функций информационного взаимодействия с порталом regulation.gov.ru и data.gov.ru

- разработка технического проекта системы защиты информации (далее – СЗИ), обрабатываемой в Системе;

- проведение квалификационного тестирования программного обеспечения Системы;

- проведение опытной эксплуатации Системы;

- проведение подготовки к аттестационным мероприятиям по требованиям регулятора (ФСТЭК).

2. Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных

услуг» в целях функционирования механизма оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг (100% от 1 у.е).Обеспечено развитие и

эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг» в целях проведения в

оперативном режиме мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их предоставления.

 

3. Обеспечено развитие и эксплуатация единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС

СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, ОМСУ (100% от 1 у.е):

Обеспечены развитие, эксплуатация, информационное сопровождение и техническая поддержка единой автоматизированной информационной системы поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, РОИВ и ОМСУ, позволяющие в

оперативном режиме агрегировать и верифицировать данные о некоммерческом секторе, добровольчестве и благотворительности, в том числе из других информационных

систем, выявлять сбои и проблемы, обеспечивать защиту информации ограниченного доступа (персональных данных и иную информацию конфиденциального  характера),

обрабатываемой в Системе, от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а

также от иных неправомерных действий в отношении информации ограниченного доступа, а также формировать аналитические отчеты для принятия управленческих
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решений.

 

4. Создана 2 очередь ГИС "Экономика" в целях анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе с целью осуществления мониторинга

эффективности реализованных субсидий (100% от 1 у.е).

Создана подсистема управления документацией проектов цифровой трансформации путем миграции «Автоматизированной информационной системы управления

программами и проектами Минэкономразвития России».

Проведено развитие подсистем, разработанных в рамках 1 очереди, в части:

- подсистемы аналитики и моделирования в части обеспечения взаимодействия с подсистемой информационно-

аналитических материалов посредством REST-API с целью загрузки в подсистему аналитики и моделирования аналитических кубов;

- подсистемы информационно-аналитических материалов в части загрузки и мониторинга следующих блоков информации по ключевым социально-экономическим

направлениям;

- развитие подсистемы «Пульс отрасли» в части настройки бесшовного перехода в подсистему аналитики и моделирования для обеспечения осуществления сценарного

моделирования;

- развитие подсистемы корпоративная шина обмена данными Системы.

 

5. Обеспечено развитие и эксплуатация специализированного информационного ресурса «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в

сети Интернет» версии 2.0. (100% от 1 у.е):

 

–обеспечение  участников  ВЭД,  органов  государственного  управления,  институтов развития,  международных  организаций  и  иных  публично-правовых  и

институциональных образований актуальной и полной информацией, необходимой для принятия решений в сфере внешнеэкономической деятельности  (совершения

административных  процедур,  выхода на внешние  рынки,  подготовки  управленческих  решений,  разработки  стратегических документов, др.);

–эффективное  взаимодействие  органов  государственного  управления,  институтов развития,  международных  организаций  и  иных  публично-правовых  и

институциональных образований между собой для принятия решений по разработке и реализации государственной политики  в  сфере  внешнеэкономической

деятельности,  осуществления  функций  в  сфере развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках обеспечения деятельности межправительственных

комиссий  по  торгово-экономическому  и  научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами;

–реализация  права  участников  внешнеэкономической деятельности,  организаций и физических  лиц  на  обращение  в  Министерство,  другие  органы  государственного

управления,  публично-правовые  и  институциональные
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 образования  в  целях  получения информации в электронной и других формах, рассмотрения инициатив и предложений в сфере внешнеэкономической деятельности;

–продвижения  внешнеэкономической  стратегии  и  внешнеэкономических  интересов Российской Федерации в мире;

- обеспечение информационного сопровождения и технической поддержки Портала ВЭИ.

 

6. Обеспечено создание, развитие и эксплуатация модуля, использующего искусственный интеллект в задачах документооборота на данных ФОИВ с учетом требований по

импортозамещению и по информационной безопасности (100% от 1 у.е).

Целями выполнения работ являются:

•Сокращение времени доведения типовых документов до конечного исполнителя.

•Снижение  объема  «рутинного»  потока  документов  у  руководителей  департаментов  и подразделений.

•Экономия затрат на рутинных операциях обработки исходящих и внутренних документов.

•Снижение трудоемкости завершения обработки обращений граждан.

Задачи

- импортозамещение в части замены операционной системы, под управление которой работает СЭДО;

- обмен документами в электронном виде с пометкой ДСП по МЭДО, что в свою очередь значительно сократит время на обработку такого типа документов;

- произвести аттестацию СЭДО (снять замечание по предписанию ФСТЭК);

- единая сквозная технология регистрации и обработки сообщений и обращений граждан;

- проведение опросов с привязкой к социально демографическим признакам, голосований по проектам, реализуемым за счет бюджета, и информирование граждан о

проведении общественных обсуждений и публичных слушаний;

- сбор и аналитика обратной связи, построение тепловых карт проблем. ее актуализация.7. Обеспечено развитие и эксплуатация Федеральной государственной информационной системы

территориального планирования (100 % от 1 у.е.):

В рамках работ 2023 г. выполнено:

Разработаны НПА для подготовки в электронном виде, (в т.ч. структуре, форматам) нормативов градостроительного проектирования (НГП), и объектов, предусмотренных

программами естественных монополий для размещения в ФГИС ТП; Доработана геоинформационная подсистема в части создания модулей «Предварительная проверка

пространственных данных» и «Предоставления заказчикам проектов ДТП пространственных данных (в векторном формате); Доработан модуль «форматно-логического
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контроля данных и содержимого» в части соответствия требованиям действующего законодательства;

Созданы аналитические сервисы по предоставлению информации о рейтинге разработчиков документов;

Создан информационный ресурс «Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний»;

Разработан и внедрен новый дизайн ФГИС ТП; Усовершенствован личный кабинет сотрудника Минэкономразвития России в части реализации сервисов «АРМ руководителя

Минэкономразвития России»;

Модернизирована подсистема «информационной базы данных о размещении объектов социальной сферы в субъектах Российской Федерации» в части состава данных,

геоинформационных технологий, дизайна.

Обеспечено бесперебойное функционирование Системы в режиме 24х7, в соответствии

 с требованиями нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы, и рабочей, эксплуатационной документацией на Систему, обеспечение

информационно-консультационного и информационно-технологического сопровождения пользователей Системы, ведение и своевременная  актуализация технической и

эксплуатационной документации и ее актуализация.

2024 год - 6 у.е в составе мероприятий:

1. Обеспечено информационное сопровождение и техническая поддержка ГИС «Нормотворчество».

 

2. Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных

услуг» в целях функционирования механизма оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг (100% от 1 у.е).

Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных

услуг» в целях проведения в оперативном

 режиме мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их предоставления.

 

3. Обеспечено развитие и эксплуатация единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС

СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, ОМСУ (100% от 1 у.е):

Обеспечены развитие, эксплуатация, информационное сопровождение и техническая поддержка единой автоматизированной информационной системы поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, РОИВ и ОМСУ, позволяющие в

оперативном режиме агрегировать и верифицировать данные о некоммерческом секторе, добровольчестве и благотворительности, в том числе из других информационных

систем, выявлять сбои и проблемы, обеспечивать защиту информации ограниченного доступа (персональных данных и иную информацию конфиденциального  характера),

обрабатываемой в Системе, от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
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также от иных неправомерных действий в отношении информации ограниченного доступа, а также формировать аналитические отчеты для принятия управленческих

решений.

 

4. Обеспечено развитие и эксплуатация ГИС "Экономика" в целях анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе с целью осуществления

мониторинга эффективности реализованных субсидий (100% от 1 у.е).

Обеспечено развитие ГИС «Экономика» в части:

- обогащения системы новыми наборами данных в области социально-экономического развития;

- создания механизма ведения показателей в области инвестиционной деятельности;

- создание новых информационно-аналитических панелей (дашборд) по загруженным данным в области социально-экономического развития.

Обеспечено информационное сопровождение и техническая поддержка ГИС «Экономика»

 

 

5. Обеспечено развитие и эксплуатация специализированного информационного ресурса «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в

сети Интернет» версии 2.0. (100% от 1 у.е):

 

–обеспечение  участников  ВЭД,  органов  государственного  управления,  институтов развития,  международных  организаций  и  иных  публично-правовых  и

институциональных образований актуальной и полной информацией, необходимой для принятия решений в сфере внешнеэкономической деятельности  (совершения

административных  процедур,  выхода на внешние  рынки,  подготовки  управленческих  решений,  разработки  стратегических документов, др.);

–эффективное  взаимодействие  органов  государственного  управления,  институтов развития,  международных  организаций  и  иных  публично-правовых  и

институциональных образований между собой для принятия решений по разработке и реализации государственной политики  в  сфере  внешнеэкономической

деятельности,  осуществления  функций  в  сфере развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках обеспечения деятельности межправительственных

комиссий  по  торгово-экономическому  и  научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами;

–реализация  права  участников  внешнеэкономической деятельности,  организаций и физических  лиц  на  обращение  в  Министерство,  другие  органы  государственного

управления,  публично-правовые  и  институциональные  образования  в  целях  получения информации в электронной и других формах, рассмотрения инициатив и

предложений в сфере внешнеэкономической деятельности;–продвижения  внешнеэкономической  стратегии  и  внешнеэкономических  интересов Российской Федерации в

мире;

- обеспечение информационного сопровождения и технической поддержки Портала ВЭИ.
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2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 

6. Обеспечено развитие и эксплуатация Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (100 % от 1 у.е.):

В рамках работ 2024 г. выполнено:

Созданы аналитические сервисы по осуществлению мониторинга о социально-экономической обеспеченности, информации о «динамично» развивающихся регионах, о

стагнации в социально-экономическом развитии регионов;

Обеспечение соблюдения информационной безопасности ФГИС ТП;

Модернизирована подсистема функциональный приложений в части анализа, контроля, сопоставления данных из нормативов градостроительного проектирования и

программ естественных монополий со сведениями из

 документов территориального планирования; Информационное взаимодействие ФГИС ТП с ГИС «Электронный бюджет» (в том числе в целях возможности синхронизации

планируемых объектов из ДТП со сведениями ФАИП);
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результата

№
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20232019 2020 2021 2022

Единиц

а
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2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 Создан единый информационный ресурс по ведению инвестиционных проектов

 (в том числе «инвесткарта»); Создан информационный портал территориального планирования с отображением сводных данных по слоям и поиском по необходимым

параметрами.

обеспечено бесперебойное функционирование Системы в режиме 24х7, в соответствии

 с требованиями нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование Системы, и рабочей, эксплуатационной документацией на Систему, обеспечение

информационно-консультационного и информационно-

технологического сопровождения пользователей Системы, ведение и своевременная  актуализация технической и эксплуатационной документации и ее актуализация.
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№
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20232019 2020 2021 2022
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а
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структурных
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2025 2030
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национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2025 год - 6 у.е в составе мероприятий:

1. Обеспечено информационное сопровождение и техническая поддержка ГИС «Нормотворчество».

 

2. Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных

услуг» в целях функционирования механизма оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг (100% от 1 у.е).

Обеспечено развитие и эксплуатация автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных

услуг» в целях проведения в оперативном режиме

 мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их предоставления.

 

3. Обеспечено развитие и эксплуатация единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС

СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, ОМСУ (100% от 1 у.е):

Обеспечены развитие, эксплуатация, информационное сопровождение и техническая поддержка единой автоматизированной информационной системы поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций (АИС СО НКО) для повышения эффективности коммуникации НКО и ФОИВ, РОИВ и ОМСУ, позволяющие в

оперативном режиме агрегировать и верифицировать данные о некоммерческом секторе, добровольчестве и благотворительности, в том числе из других информационных

систем, выявлять сбои и проблемы, обеспечивать защиту информации ограниченного доступа (персональных данных и иную информацию конфиденциального  характера),

обрабатываемой в Системе, от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а

также от иных неправомерных действий в отношении информации ограниченного доступа, а также формировать аналитические отчеты для принятия управленческих

решений.

 

4. Обеспечено развитие и эксплуатация ГИС "Экономика" в целях анализа и прогнозирования социально-экономического развития, в том числе с целью осуществления

мониторинга эффективности реализованных субсидий (100% от 1 у.е).

Обеспечено развитие ГИС «Экономика» в части:

- обогащения системы новыми наборами данных в области социально-экономического развития;

- развития механизма ведения показателей в области инвестиционной деятельности;

- создание новых информационно-аналитических панелей (дашборд) по загруженным данным в области социально-экономического развития.

Обеспечено информационное сопровождение и техническая поддержка ГИС «Экономика»

5. Обеспечено развитие и эксплуатация специализированного информационного ресурса «Единый портал внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в

сети Интернет» версии 2.0. (100% от 1 у.е):
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Федерации

20262018 2027 2028 2029

–обеспечение  участников  ВЭД,  органов  государственного  управления,  институтов развития,  международных  организаций  и  иных  публично-правовых  и

институциональных образований актуальной и полной информацией, необходимой для принятия решений в сфере внешнеэкономической деятельности  (совершения

административных  процедур,  выхода на внешние  рынки,  подготовки  управленческих  решений,  разработки  стратегических документов, др.);

–эффективное  взаимодействие  органов  государственного  управления,  институтов развития,  международных  организаций  и  иных  публично-правовых  и

институциональных образований между собой для принятия решений по разработке и реализации государственной политики  в  сфере  внешнеэкономической

деятельности,  осуществления  функций  в  сфере развития внешнеэкономической деятельности, в том числе в рамках обеспечения деятельности межправительственных

комиссий  по  торгово-экономическому  и  научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными странами;

–реализация  права  участников  внешнеэкономической деятельности,  организаций и физических  лиц  на  обращение  в  Министерство,  другие  органы  государственного

управления,  публично-правовые  и  институциональные  образования  в  целях  получения информации в электронной и других формах, рассмотрения инициатив и

предложений в сфере внешнеэкономической деятельности;–продвижения  внешнеэкономической  стратегии  и  внешнеэкономических  интересов Российской Федерации в

мире;

- обеспечение информационного сопровождения и технической поддержки Портала ВЭИ.

6. Обеспечено развитие и эксплуатация Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (100 % от 1 у.е.):

В рамках работ 2025 г. выполнено:

Модернизирована подсистема функциональный приложений в части анализа, контроля данных из состава проектов документов территориального планирования,

подготовленных в электронном виде на соответствие

 требованиям к специальным картам, используемым для целей территориального планирования; Модернизирована геоинформационная подсистемы в части реализации

функционала «Расчет транспортной доступности» и

 «Поиск объектов из состава единой электронной картографической основы»; Модернизирован модуль «Новые инвестиционные проекты» в части корректировки бизнес-

процессов подачи заявок в Минэкономразвития и

 реализации новых аналитических сервисов (новые сводные агрегированные показатели»; Выполнен переход на СМЭВ 4; Разработаны НПА для подготовки в электронном

виде, (в т.ч. структуре, форматам) правил

 землепользования и застройки, размещаемых в ФГИС ТП; Модернизирована подсистема функциональный приложений в части форматно-логического контроля

пространственных данных из состава правил

 землепользования и застройки, размещаемых в ФГИС ТП; Информационное взаимодействие с ГИС ФППД (государственная информационная система федеральный портал

пространственных данных)» и с ГИС ЕЭКО

(государственная информационная система единая электронная картографическая основа)»; Созданы аналитические сервисы по предоставлению информации о объектах
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из программ субъектов естественных монополий;

Обеспечение соблюдения информационной безопасности ФГИС ТП.

обеспечено бесперебойное функционирование Системы в режиме 24х7, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, обеспечивающих функционирование

Системы, и рабочей, эксплуатационной документацией на Систему, обеспечение информационно-консультационного и информационно-

технологического сопровождения пользователей Системы, ведение и своевременная  актуализация технической и эксплуатационной документации и ее актуализация.

2.4

8

Обеспечено

развитие

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

"Единая

информационно

-аналитическая

система

"Федеральный

орган

регулирования -

региональные

органы

регулирования -

субъекты

регулирования"

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2023

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

-- - - -

 Модернизируется  Федеральная государственная информационная система "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - Региональные

органы регулирования - Субъекты регулирования" (далее - ФГИС ЕИАС, система)

Цели развития:
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1. Трансформация ФГИС "ЕИАС" в единую цифровую тарифную платформу, обеспечивающую автоматизацию и оптимизацию процессов государственного

регулирования тарифов и цен, мониторинга и контроля выполнения производственных и инновационных программ регулируемых организаций, за установлением и соблюдением

индексов роста платы граждан за коммунальные услуги;

2. Сокращение сроков утверждения балансов, установления регулируемых цен и тарифов;

3. Повышение открытости и прозрачности тарифного регулирования, скорости и эффективности проверок;

4. Снижение нагрузки федеральных и региональных регуляторов , а также регулируемых организаций;

5. Интеграция реестров и справочников со сторонними информационными системами федерального уровня;

6. Создание технологической основы для дальнейшего полного перевода ФГИС "ЕИАС" на платформу ГосТех.2023 год:

Функциональный блок развития ФГИС "ЕИАС"

1. Количество сфер тарифного регулирования, по которым выполнена автоматизация между ФАС России, государственными органами тарифного регулирования субъектов РФ и

регулируемыми организациями, унифицированы шаблоны тарифных заявок и экспертных заключений.

2. Реализован интеграционный контур ФГИС "ЕИАС" для обмена данными реестров и справочников, передачи информации во внешние информационные системы, приема

входящих данных от внешних информационных систем в объеме данных и процессов сфер тарифного регулирования, автоматизируемых в соответствующем году.

3. Созданы инструменты многомерного анализа данных тарифных заявок и экспертных заключений в различных разрезах и уровнях детализации для сфер тарифного

регулирования, автоматизируемых в соответствующем году.

4. Количество регионов, в которых в цифровом виде запущено согласование инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций и осуществляется контроль за их исполнением.

5. Обеспечено ведение и управления нормативно-справочной информацией (НСИ), используемой при сборе и анализе данных, относящихся к компетенции ФАС России;

6. Обеспечено долгосрочного хранения электронных документов, используемых при сборе данных.

Системно-технический блок развития ФГИС "ЕИАС"

1. Обеспечено масштабирование по обслуживанию обрабатываемой информации ФГИС "ЕИАС" для не менее 2 000 одновременно работающих пользователей в

модернизируемой Системе;

2. Обеспечена вычислительная инфраструктура по производительности обрабатываемой информации ФГИС "ЕИАС" не более 20 секунд отклик Системы на запрос пользователя

в рамках авторизованной сессии;

3. Выполнен перевод на импортонезависимые технологии компонентов Системы (исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 №

1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд")

2.4

9

Создана

универсальная

цифровая

платформа

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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инвентаризации

, учета и

контроля

состояния всех

видов

энергоресурсов

и

имущественных

комплексов

государственно

й и

муниципальной

форм

собственности

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

Реализация мероприятий по созданию и внедрению универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг,

состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Министерства обороны Российской Федерации (далее – Платформа) в 2021 – 2023 годы.

2021 – 2022 годы

Создано:

Типовая рабочая документация на создание информационно телекоммуникационной сети на территории военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации (далее –

ИТС).Информационно телекоммуникационная сеть на территории военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации (далее – ИТС) с монтажом 21 133 узлов доступа

для обеспечения автоматизированного сбора данных с приборов учета энергоресурсов.

Специальное программное обеспечение (далее – СПО Платформы) в объеме 50 %.

Инфраструктура открытого и конфиденциального контуров интернет-сегмента Платформы с системой защиты информации (далее – СЗИ).

2023 год

Создана ИТС с монтажом 3 987 узлов доступа для обеспечения автоматизированного сбора данных с приборов учета энергоресурсов.Создано СПО Платформы в объеме 100 %.

СПО Платформы введена в опытную эксплуатацию.Проведена сертификация СПО Платформы.

Платформа в целом введена в промышленную эксплуатацию.
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2.5

0

Создана

отечественная

цифровая

платформа

сбора,

обработки,

хранения и

распространени

я данных

дистанционного

зондирования

Земли из

космоса,

обеспечивающа

я потребности

граждан,

бизнеса и

власти, также

обеспечена

реализация

проекта

«Цифровая

земля»

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности,

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

2021 год

 

Выполнение опытно-конструкторской работы "Создание информационной системы (цифровой платформы), обеспечивающей формирование постоянно обновляемого Единого

сплошного многослойного динамического покрытия территории Российской Федерации данными ДЗЗ различного пространственного разрешения, и обеспечения доступа

потребителей к данным, продуктам и сервисам ДЗЗ" (шифр ОКР: "Цифровая Земля - покрытие"):

1) Разработка рабочей документации на Информационную систему «Цифровая Земля» и ее составные части.
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20262018 2027 2028 2029

2) Разработка программной документации на СПО Информационной системы «Цифровая Земля».

3) Закупка технических средств Информационной системы «Цифровая Земля».

Выполнение опытно-конструкторской работы "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки" (шифр ОКР: «Аист»):

Разработка рабочей конструкторской документации на опытные изделия космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки.

 

2022 год

 

Выполнение опытно-конструкторской работы "Создание информационной системы (цифровой платформы), обеспечивающей формирование постоянно обновляемого Единого

сплошного многослойного динамического покрытия территории Российской Федерации данными ДЗЗ различного пространственного разрешения, и обеспечения доступа

потребителей к данным, продуктам и сервисам ДЗЗ" (шифр ОКР: "Цифровая Земля - покрытие"):

1) Разработка рабочей документации на Информационную систему «Цифровая Земля» и ее составные части.

2) Разработка программной документации на специальное программное обеспечение Информационной системы "Цифровая Земля".

3) Закупка технических средств Информационной системы «Цифровая Земля».

4) Изготовление составных частей Информационной системы "Цифровая Земля"

 

Выполнение опытно-конструкторской работы "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки" (шифр ОКР: «Аист»)

1) Разработка конструкторской документации.

2) Изготовление составных частей космического аппарата "Аист-2Т".

 

2023 год

 

Завершение опытно-конструкторской работы "Создание информационной системы (цифровой платформы), обеспечивающей формирование постоянно обновляемого Единого

сплошного многослойного динамического покрытия территории Российской Федерации данными ДЗЗ различного пространственного разрешения, и обеспечения доступа

потребителей к данным, продуктам и сервисам ДЗЗ" (шифр ОКР: "Цифровая Земля - покрытие"):

1) Закупка технических средств Информационной системы «Цифровая Земля».

2) Монтажные и пусконаладочные работы технических средств Информационной системы «Цифровая Земля» на объекте (объектах) эксплуатации.

3) Изготовление составных частей и Информационной системы «Цифровая Земля» в целом.

4) Предварительные испытания Информационной системы «Цифровая Земля».

5) Опытная эксплуатация Информационной системы «Цифровая Земля».

6) Корректировка рабочей и программной документации по результатам опытной эксплуатации Информационной системы «Цифровая Земля».

7) Проведение государственных испытаний Информационной системы «Цифровая Земля».
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Завершение опытно-конструкторской работы "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки" (шифр ОКР: «Аист»):

1) Изготовление макетов и опытных изделий комплекса.

2) Автономные и комплексные испытания макетов и опытных изделий комплекса.

3) Корректировка конструкторской документации.

4) Изготовление космических аппаратов «Аист-2Т» и космического комплекса в целом.

5) Наземная отработка космических аппаратов и космического комплекса в целом.

6) Приемка космических аппаратов и космического комплекса в целом.

2.5

1

Обеспечено

оказание услуг

по

формированию

и

предоставлению

информационно

-

телекоммуника

ционных

сервисов,

включая

создание,

развитие,

эксплуатацию

цифровых

платформ и

систем (в том

числе на основе

единой

цифровой

платформы

Условна

я

единица

- - 5,00

00

6,00

00

6,00

00

6,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

5,00

00

-

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления,

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Российской

Федерации

"ГосТех"),

функционирую

щих на основе

единых

облачных

решений и

инфраструктуры

для органов

государственно

й власти

(государственн

ых органов),

органов

местного

самоуправления

,

государственны

х

внебюджетных

фондов,

государственны

х академий наук

и

государственны

х

(муниципальны

х) учреждений
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Сокращение времени на внедрение государственных информационных систем, информационных ресурсов и сервисов органов государственной власти (государственных органов),

органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений (далее –

Ведомства), предоставление государственных сервисов и автоматизация государственных функций на базе единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" для

создания, развития и обеспечения функционирования государственных информационных систем (в том числе информационных систем и подсистем), программно-аппаратных

комплексов, технических решений, платформ и других технологических элементов.

1. Характеристика по направлению ФГИС "Управление ГЕОП" и Государственная единая облачная платформа

Обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований и сокращения затрат на проведение закупочных процедур за

счет создания, развития и обеспечения функционирования государственных информационных систем (в том числе информационных систем и подсистем), программно-

аппаратных комплексов, технических решений, платформ и других технологических элементов необходимых для Ведомств в части:

- обеспечения перевода в Государственную единую облачную платформу информационных систем и информационных ресурсов Ведомств;

- обеспечения создания и развития межведомственных цифровых платформ обеспечения деятельности Ведомств на базе Государственной единой облачной платформы;

- создания, развития и обеспечения функционирования федеральной государственной информационной системы "Управление государственной единой облачной платформой";

- предоставления вычислительных ресурсов для ГЕОП в целях размещения и обеспечения функционирования ИР и ИС Ведомств;

- обеспечения бесперебойного функционирования государственных информационных систем и информационных ресурсов с использованием Государственной единой облачной

платформы.

1.1. Значения результата по направлению:

- 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено создание и ввод в эксплуатацию ФГИС "Управление ГЕОП" (50% от 1 у.е.);

б) обеспечен перевод информационных систем и ресурсов федеральных Ведомств в государственную единую облачную платформу по сервисной модели (50% от 1 у.е.).

- 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено функционирование ФГИС "Управление ГЕОП" (50% от 1 у.е.);

б) обеспечен перевод информационных систем и ресурсов федеральных Ведомств в государственную единую облачную платформу по сервисной модели (50% от 1 у.е.).

- 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено функционирование ФГИС "Управление ГЕОП" (50% от 1 у.е.);

б) обеспечен перевод информационных систем и ресурсов федеральных Ведомств в государственную единую облачную платформу по сервисной модели (50% от 1 у.е.).

- 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено функционирование ФГИС "Управление ГЕОП" (50% от 1 у.е.);

б) обеспечен перевод информационных систем и ресурсов федеральных Ведомств в государственную единую облачную платформу по сервисной модели (50% от 1 у.е.).

- 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено функционирование ФГИС "Управление ГЕОП" (100% от 1 у.е.);
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2. Характеристика по направлению Типовое автоматизированное рабочее место госслужащего

Повышение эффективности использования информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Ведомств, за счет обеспечения мероприятий в части:

- устранения причин неисполнения мер информационной безопасности и требований по импортозамещению программного обеспечения;

- устранения цифрового неравенства между федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), их центральными аппаратами и территориальными органами;

- обеспечение перехода на единый почтовый сервис и сервис поддержки коммуникаций.

2.1. Значения результата по направлению:

- 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено формирование "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (50% от 1 у.е.);

б) обеспечена доступность "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (50% от 1 у.е.).

- 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено развитие "Автоматизированного рабочего места госслужащего", в том числе посредством расширения функционала платформы ТАРМ сервисами удаленной

работы (50% от 1 у.е.);

б) обеспечена доступность "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (50% от 1 у.е.).

- 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечена доступность "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (100% от 1 у.е.).

- 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечена доступность "Автоматизированного рабочего места госслужащего" (100% от 1 у.е.).

 

3. Характеристика по направлению ГИС "ТОР СЭД"

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования, снижение трудовых, временных и материальных затрат органов местного

самоуправления (далее – ОМСУ), связанных с организацией делопроизводства и документооборота за счет создания, развития и обеспечения функционирования

государственного облачного сервиса – государственной информационной системы типового облачного решения системы электронного документооборота (далее - ГИС ТОР

СЭД), предоставляющего минимальный и достаточный функционал документооборота для ОМСУ, не имеющих собственных систем документооборота, не подключенных и не

имеющих планов по подключению к системам документооборота органов исполнительной власти.

3.1. Значения результата по направлению (нарастающим итогом):

- 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 3 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД.

- 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 7 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД.

- 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 9 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД.
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- 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 10 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД.

- 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 15 000 ОМСУ к ГИС ТОР СЭД.

3.2. Краткое описание методики расчета значения по направлению:

Количество подключенных к ГИС ТОР СЭД организаций согласно отчетам о подключении (из числа не имеющих собственных систем документооборота, не подключенных и не

имеющих планов по подключению к системам документооборота органов исполнительной власти).

 

4. Характеристика по направлению ГИС "Платформа "ЦХЭД"

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение процессов долгосрочного архивного хранения (в том числе процессов комплектования, хранения, учета и использования)

электронных документов с сохранением их юридической значимости для ФОИВ за счет создания, развития и обеспечения функционирования государственной информационной

системы «Центр хранения электронных документов» (далее - ГИС "Платформа ЦХЭД").

Использование программно-технической инфраструктуры и сервисов, предоставляемых ГИС «Платформа ЦХЭД» позволит оптимизировать трудовые, временные и

материальные затраты федеральных государственных архивов, ОГВ, связанных с организацией архивного хранения электронных документов за счет применения единых

программно-технологических и инфраструктурных решений.

4.1. Значения результата по направлению (нарастающим итогом):

- 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 2 ФОИВ к ГИС "Платформа "ЦХЭД";

- 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 20 ФОИВ к ГИС "Платформа "ЦХЭД";

- 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 60 ФОИВ к ГИС "Платформа "ЦХЭД";

- 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено подключение 65 ФОИВ к ГИС "Платформа "ЦХЭД";

- 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) обеспечено функционирование ГИС "Платформа "ЦХЭД";

4.2. Краткое описание методики расчета показателя по направлению:

Количество подключенных к ГИС "Платформа "ЦХЭД" ФОИВ согласно отчетам о подключении.

 

5. Характеристика по направлению ГосЭДО

Информационная система в части создания структурных элементов (подсистем) создается в целях формирования единого информационного пространства в области
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внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота органов государственной власти, используемого для реализации процессов государственного

управления и построенного на общих принципах, единых технологических и методологических решениях с применением облачных сервисов мониторинга соблюдения

регламентов межведомственного согласования документов и контроля исполнения поручений.

5.1. Значения результата по направлению (нарастающим итогом):

- 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) спроектированы и разработаны 3 подсистемы информационной системы.

- 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) подключены к ГосЭДО органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации, и организации, на которые возложено

осуществление публично значимых функций – 3 000 организаций.

- 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) подключены к ГосЭДО органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации, и организации, на которые возложено

осуществление публично значимых функций – 10 000 организаций.

- 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) подключены к ГосЭДО органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации, и организации, на которые возложено

осуществление публично значимых функций – 15 000 организаций.

 

  6. Характеристика по направлению единая цифровая платформа Российской Федерации "ГосТех"

Внедрение и обеспечение функционирования единой среды разработки для апробации создания, миграции и развития государственных сервисов комплексного взаимодействия

между гражданами, коммерческими организациями и государственными органами, а также информационных систем ОГВ и государственных внебюджетных фондов на единой

цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех".

 

6.1. Значения результата по направлению (нарастающим итогом):

- 2021 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) для 1 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и/или их компонентов.

- 2022 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) для 3 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и/или их компонентов.

- 2023 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) для 10 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и/или их компонентов.

- 2024 год - 1 у.е. в составе мероприятий:

а) для 20 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и и/или их компонентов.

- 2025 год - 1 у.е. в составе мероприятий:
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а) для 3 ГИС обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации ГИС и/или их компонентов.

6.2. Краткое описание методики расчета значения по направлению:

Количество ГИС, в части которых обеспечен процесс создания, перевода, развития и/или эксплуатации государственных информационных систем и/или их компонентов на базе

единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех".

 

Кроме того, в целях сопровождения процессов создания, перевода, развития и эксплуатации государственных информационных систем и их компонентов на базе единой

цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех", а также развития и эксплуатации единой цифровой платформы "ГосТех" создано и функционирует федеральное казенное

учреждение "Государственные технологии" на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 3004-р.

2.5

2

Обеспечено

создание,

развитие,

наполнение и

сопровождение

государственны

х

информационны

х систем

«Единая

электронная

картографическ

ая основа» и

«Федеральный

портал

пространственн

ых данных»

Штука

- - 37,3

000

4,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 2,0000 2021

- -

-

-- - - -

1.Созданы, введены в эксплуатацию и эксплуатируются (развитие (модернизация)) государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической

основы (ГИС ЕЭКО) и государственной информационной системы Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД) (на 31.12.2021 - 2 шт.).
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2. Создание и обновление единой электронной картографической основы (ЕЭКО) (на 31.12.2021 - 37,3%).

3. Создана информационная система ведения федерального фонда пространственных данных, интегрированная с ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО, и автоматизирующая ведение

Федерального фонда пространственных данных (ИС ФФПД) (на 31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в рамках соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в

соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2021 № 321-02-2021-010, заключенного с ФГБУ "Центр геодезии, картографии

и ИПД")

4. Созданы сегменты федеральной сети геодезических станций (ФСГС) («пилотные проекты») в соответствии с утвержденной концепцией создания федеральной сети

геодезических станций и проведена интеграция информации существующих сетей и их развитие в соответствии с утвержденным планом (на 31.12.2021 - 3 шт.).

Создан аппаратно-программный комплекс федеральной сети геодезических станций (АПК ФСГС) (на 31.12.2022 - 1 шт.). (Реализация в рамках соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2021 № 321-02-2021-010, заключенного с

ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД").

 5. Обследованы и восстановлены пункты государственной геодезической сети (ГГС) в рамках мониторинга характеристик пунктов ГГС (на 31.12.2021 - 10%).

2.5

3

Создана и

функционирует

цифровая

аналитическая

платформа для

обеспечения

официального

статистическог

о учета, в

соответствии с

федеральным

планом

статистических

работ.

Нарастающий

итог

Штука

0,00

00

0,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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2019-2021 годы – мероприятия:

- разработаны и проведена опытная эксплуатация 6 компонентов ГИС ЦАП.

 

2022 год – мероприятия:

- приняты в эксплуатацию 4 компонента ГИС ЦАП;

- проведена апробация расчета показателей национальных и федеральных проектов;

- создана витрина данных национальной системы управления данными.

 

2023 год – мероприятия:

- обеспечен юридически значимый документооборот участников статистического производства;

- автоматизирована претензионная деятельность субъектов статистического учета (административное производство);

- обеспечена возможность расчета, хранения и анализа показателей документов стратегического планирования Российской Федерации;

- осуществлен переход на единый источник публикации официальной статистической информации;

- осуществлен переход на сбор статистической информации от участников реализации Национальных проектов, Федеральных проектов, входящих в состав Национальных

проектов по статистическим показателям; - организовано информационное взаимодействие с иными информационными системами в целях получения административных

данных для формирования официальной статистической информации по отдельным областям;- создан компонент моделирования статистических расчетов.

2024 год – мероприятия:

- осуществлен переход на единые реестры в системе государственной статистики;

- осуществлено развитие сайта официальной статистической информации;

- осуществлен переход на сбор статистической информации от субъектов малого и среднего предпринимательства по статистическим показателям;

 - создан компонент единой нормативной справочной информации в системе государственной статистики;

2023-2024 годы – мероприятия:

- обеспечена эксплуатация ГИС ЦАП и оказание технической поддержки пользователям ГИС ЦАП в режиме 24/7.

 

2.5

4

Усовершенствов

аны механизмы

государственног

о управления и

обеспечено

предоставление

Процент

10,0

000

15,0

000

20,0

000

40,0

000

80,0

000

95,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

-- - - -
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государственны

х и

муниципальных

услуг

(реализации

функций), иных

услуг (сервисов)

и сведений в

электронном

виде в сфере

пожарной

безопасности и

безопасности

людей на

водных

объектах, а

также защиты

населения и

территорий от

чрезвычайных

ситуаций

го сервиса

(информац

ионной

системы)

до 95 процентов

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах физическим лицам,

субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, а также мониторинга пожарной безопасности объектов защиты:

усовершенствованы механизмы государственного управления;

обеспечение высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде в сфере

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

2.5

5

Созданы и

функционируют

сервисы на

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

- 0,0000 2019

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

-- - - -
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Федерации

20262018 2027 2028 2029

цифровой

платформе для

процесса

осуществления

внешнего

государственног

о аудита

(контроля)

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

 Осуществлена поставка, установка и настройка Базовой цифровой платформы Счетной палаты Российской Федерации (далее – БЦП) с применением современных

аналитических инструментов, основанных на риск-ориентированном подходе и предиктивной аналитике автоматизированного поиска нарушений на основе данных,

содержащихся в государственных информационных системах органов государственной власти Российской Федерации.

 

      1.  Характеристика по организации современного рабочего пространства с применением аппаратно-программной инфраструктуры в реконструируемых

помещениях нового здания Счетной палаты Российской Федерации

 

 Обеспечение визуализации результатов выполнения аналитических задач в БЦП и поддержки реализации Стратегии Счетной палаты Российской Федерации на 2018-2024 г.г..

Современные рабочие пространства расширят возможности применения  БЦП при  коллективной работе по разработке стратегических решений в области государственного

управления.

Будут достигнуты следующие показатели к 2023 г. :

а) сокращение времени для визуализации и предоставления аналитической информации в 2 раза

б) увеличение количества проведенных публичных и межведомственных мероприятий в 4 раза

в) введение еженедельного проведения обучающих семинаров с использованием коворкинг пространства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 г) введение ежемесячного проведения обучающих семинаров, в т.ч.  с участием  экспертов научных и научно-методических профильных высших учебных заведений

д) уменьшение расходов на аренду помещений при проведении обучения и публичных мероприятий, по сравнению с аналогичными мероприятиями, проводимыми в очном

формате на 50%

е) уменьшение времени на выработку решений при проведения мероприятий Коллегии и иных публичных мероприятий с использованием средств визуализации

ж) информационное сопровождение рабочих групп по проведению кросс-отраслевых контрольных мероприятий (в усл.ед.) с 0 до 3.

2.5

6

Разработаны и

функционируют

информационны

е системы для

оказания

гражданам и

бизнесу

комплексных

государственны

х услуг в сфере

сельского

хозяйства,

сгруппированны

х по основным

жизненным

ситуациям, и на

их основе

обеспечено

оказание

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 1,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х и

муниципальных

услуг

1. Минсельхозом России осуществлено создание, развитие и ввод в опытную эксплуатацию информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (ИС ЦС

АПК).

 2019 год:

- разработана концепция ИС ЦС АПК;

- создан цифровой профиль сельхозтоваропроизводителя.

2020 год:

- реализован функционал первой очереди в части цифровизации процессов субсидирования;

- реализован функционал второй очереди в части льготного оказания услуг (льготное кредитование, агролизинг);

- реализован функционал личного кабинета получателя мер господдержки АПК;

- обеспечено проведение пусконаладочных работ;

- обеспечено проведение предварительных испытаний.

2021 год:

- обеспечено проведение опытной эксплуатации системы первой и второй очередей.

 2. Минсельхозом России осуществлено развитие и ввод в опытную, а затем в промышленную эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы учета и

регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ) с целью использования при осуществлении государственного учета и государственной регистрации

тракторов, самоходных машин и прицепов к ним в соответствии с нормой п.3 Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 854 "Об утверждении Положения о федеральной

государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним". 2022 год:

- реализован функционал первой очереди;

- обеспечено проведение пусконаладочных работ и предварительных испытаний.

2023 год:

- реализован функционал второй очереди;

- обеспечено проведение предварительных испытаний;

- обеспечено проведение опытной эксплуатации системы;

- обеспечено проведение приемочных испытаний.

 2024 год:

- обеспечена возможность подачи заявления на оказание государственной услуги в сфере государственного технического надзора в электронном виде через ЕПГУ;

- на ЕПГУ обеспечена возможность проактивного информирования граждан об истечении срока действия документов, содержащихся в ФГИС УСМТ;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- обеспечена возможность формирования аналитической отчетности;

- обеспечен переход на реестровый принцип ведения данных об удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста);

- обеспечено сокращение количества необходимых личных визитов для получения государственных услуг в сфере государственного технического надзора.

2.5

7

Обеспечено

создание,

развитие и

функционирова

ние цифровой

платформы

АИС

Ростехнадзора в

целях

предоставления

электронных

услуг на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг и

исполнения

государственны

х контрольных и

надзорных

функций в

электронном

виде

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору создана, внедрена цифровая платформа АИС Ростехнадзора, которая обеспечивает:

1. Сокращение количества очных обращений заявителей для получения услуг Ростехнадзора;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2. Сокращение времени обработки обращений заявителей и предоставления услуги; снижение количества отказов в получении услуг Ростехнадзора;

3. Переход к реестровой модели ведения результатов оказания услуг;

4. Взаимодействие с органами власти в обмене сведений;

5. Переход к предоставлению результата оказания услуги в форме электронного документа.

2.5

8

Обеспечено

создание,

развитие и

функционирова

ние

государственно

й

информационно

й системы

"Капиталовложе

ния",

обеспечена ее

эксплуатация

Условна

я

единица

- 0,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

Создана и функционирует ГИС «Капиталовложения», обеспечивающая поддержку процессов подачи заявлений на заключение, изменение и прекращение соглашений о защите и

поощрении капиталовложений в электронной форме, мониторинг исполнения соглашений, а также ведение реестра соглашений. Сервисы официального сайта, входящего в состав

ГИС «Капиталовложения», позволяют проводить конкурсный отбор инвесторов для целей реализации публичных проектных инициатив федерального и регионального масштаба,

осуществлять удобный подбор необходимых мер государственной (муниципальной) поддержки в целях формирования оптимальных условий реализации инвестиционных

проектов.

2022 –  выпущено Постановление Правительства Российской Федерации "О первой очереди государственной информационной системы "Капиталовложения"

2023 – в системе заключено и включено в реестр соглашений около 1000 соглашений.

2.5

9

Обеспечено

оперативное

информационно

-аналитическое

Условна

я

единица

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

- 1,0000 2020

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сопровождение

и

организационно

-техническая

поддержка

деятельности

Правительства

Российской

Федерации

и

(структурно

го

подразделе

ния)

На постоянной основе обеспечивается оперативное информационно-аналитическое сопровождение и организационно-техническая поддержка деятельности Правительства

Российской Федерации

2.6

0

Создана и

функционирует

цифровая

платформа

исполнения

функций по

контролю

(надзору),

включающая

типовое

облачное

решение по

автоматизации

контрольно-

надзорных

функций,

электронный

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 1,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реестр

обязательных

требований и

платформу

сбора данных

на основе

технологии

"Интернета

вещей"

Создана и внедрена Цифровая среда (платформа) исполнения функций по  контролю (надзору), включающая Типовое облачное решение по автоматизации функций по контролю

(надзору), реестр обязательных требований и платформу сбора данных с 2021-2024

2021 год – контрольно-надзорные органы в 20 пилотных регионах используют цифровую среду (платформу) исполнения функций по  контролю (надзору), проведен пилотный

проект по досудебному обжалованию в контрольно-надзорной деятельности, мобильное приложение «Инспектор» внедрено не менее чем в 5 регионах.

2022 год – контрольно-надзорные органы в 40 регионах используют цифровую среду (платформа) исполнения функций по  контролю (надзору) с учетом функциональности по

безбумажному взаимодействию с подконтрольными лицами, с учетом функциональности управления и мониторинга контрольно-надзорной деятельности, МП «Инспектор»

внедрено не менее чем в 15 регионах;

2023 год – контрольно-надзорные органы в 60 регионов используют Цифровая среда (платформа) исполнения функций по  контролю (надзору) с учетом функциональности

лицензирования и разрешительной деятельности, МП «Инспектор» внедрено не менее 30-ти регионов.

2024 год – контрольно-надзорные органы в 65 регионах используют цифровую среду (платформу) исполнения функций по  контролю (надзору).

Апробированы использование методов дистанционного контроля

2021 год – реализованы и используются методы дистанционного контроля в 4 видах контроля (надзора) в 3 регионах.

2022 год – реализовано и используется методы дистанционного контроля в 6 видах контроля (надзора) в 10 регионах с учетом использования данных проекта «Цифровая земля»

2023 год – реализовано и используется методы дистанционного контроля в 8 видах контроля (надзора) в 20 регионах с учетом использования данных существующих систем

мониторинга.

2024 год - реализовано и используется методы дистанционного контроля в 10 видах контроля (надзора) в 30 регионах с учетом использования данных информационных систем

промышленных предприятий

2.6

1

Обеспечено

развитие и

функционирова

Условна

я

единица

- - 1,00

00

3,00

00

2,00

00

2,00

00

Создание

(развитие)

информаци

- 1,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ние АИС

«Налог-3» для

организации

межведомствен

ного обмена в

режиме онлайн

данными,

необходимыми

для

предоставления

государственны

х и

муниципальных

услуг и

сервисов на

Едином портале

государственны

х и

муниципальных

услуг, в том

числе данными

об актах

гражданского

состояния,

данными о

составе семьи,

доходах

физических лиц

и

индивидуальны

х

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предпринимате

лей, также

организована

выдача и

применение с

использованием

инфраструктуры

электронного

правительства

усиленной

квалифицирован

ной подписи

юридическим

лицам и

индивидуальны

м

предпринимате

лям

Созданы цифровые сервисы по следующим направлениям:

1. Создание типовой технологии облачного удостоверяющего центра для применения в том числе в иных уполномоченных для выполнения функций удостоверяющего центра

государственных структурах.

2. Создание сервиса упрощенного получения налоговых вычетов (ипотечного и инвестиционного) налогоплательщиками-физическими лицами.

3. Создание цифровой платформы оценки налогоплательщиков на основании данных ФНС России (Распределенный реестр).

4. Создание платформы предоставления административных данных ФНС России в органы государственной власти.

5.  Создание сервиса предоставления банками сведений по начисленным процентам на банковские вклады физических лиц.

6. Создание технологии расширенного информационного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами ("Налоговый мониторинг").

7. Создание сервисов электронного документооборота в хозяйственной деятельности.

8. Создание единого государственного реестра арбитражных управляющих (ЕГРАУ). 2021 Проектирование и разработка программного обеспечения, создание ИТ-инфраструктуры

цифровых сервисов. Количество созданных сервисов – 1.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2022 Проектирование и разработка программного обеспечения, создание ИТ-инфраструктуры цифровых сервисов. Количество созданных сервисов – 3.

2023 Проектирование и разработка программного обеспечения, создание ИТ-инфраструктуры цифровых сервисов. Количество созданных сервисов – 2.

2024 Проектирование и разработка программного обеспечения, создание ИТ-инфраструктуры цифровых сервисов. Количество созданных сервисов – 2.

Кроме того, в 2021-2024 гг. обеспечено развитие и функционирование созданных цифровых сервисов.

3

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1

Обеспечена

организационно

-техническая,

экспертная,

аналитическая

и

информационна

я поддержка и

сопровождение

реализации

национальной

программы

"Цифровая

экономика

Российской

Федерации"

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

На постоянной основе до конца срока реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Программа) обеспечивается организационно-

техническая, экспертная, аналитическая, методическая и информационная поддержка и сопровождение реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской

Федерации», в том числе:

1. Функционирование Дирекции национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», осуществляющей функции, определенные Положением

о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 02.03.2019 № 234 (далее – Положение о НП ЦЭ).
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2. Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации обеспечивается выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», установленных

Положением о НП ЦЭ:

- обеспечение информационного взаимодействия участников системы управления реализацией Программы;

- обеспечение экспертного сопровождения деятельности президиума Комиссии и куратора Программы;

- подготовка информационно-аналитических материалов о ходе выполнения федеральных проектов Программы;

- проведение независимой экспертной оценки проектов паспортов федеральных проектов Программы и запросов на изменение паспортов федеральных проектов Программы на

соответствие целям и задачам Программы;

- обеспечение информационно-коммуникационного сопровождения деятельности куратора Программы и президиума Комиссии;

- осуществление мониторинга дорожных карт и иных документов, утверждаемых президиумом Комиссии, по решению куратора Программы.

3. Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящееся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации обеспечивается выполнение функций центра компетенций по координации программ ведомственной цифровой трансформации:

- организационно-техническое, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение функций и полномочий Министерства цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации, предусмотренных настоящим положением «О ведомственных программах цифровой трансформации», утвержденных

постановлением 10 октября 2020 г. № 1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами» (далее – Положение о ВПЦТ), а также на их

основе формирование и представление обобщенных предложений в форме проектов указанных документов в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации;

- рассмотрение проектов программ и представление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проектов соответствующих

решений по результатам согласования проектов программ;

- обеспечение осуществления мониторинга реализации программ и подготовку проекта сводного отчета о результатах реализации программ, а также подготовку проектов отчетов

о результатах проведения мониторинга;

- подготовка предложений по развитию федеральной государственной информационной системы координации информатизации в целях обеспечения посредством указанной

системы эффективной реализации процессов разработки и реализации программ, мониторинга их реализации, а также обеспечение реализации полномочий Министерства

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по развитию и эксплуатации федеральной государственной информационной системы координации

информатизации;

- проведение мероприятий по информационному и методическому сопровождению государственных органов в части разработки и реализации ими программ, в том числе путем

организации проведения тематических конференций, совещаний, семинаров и вебинаров.

4. Разработка (актуализация) информационных материалов в целях обеспечения процесса информирования и популяризации цифровой экономики, цифровых услуг и сервисов,

предоставляемых посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов;

5. Обеспечение доработки и актуализации системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

6. И иные работы для обеспечения организации проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" на единой площадке

Минцифры России.

 

3.2

Обеспечена

доработка и

эксплуатация

Федерального

реестра

государственны

х и

муниципальных

услуг(функций),

в том числе

облачного

решения для

субъектов

Российской

Федерации

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

- - - -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

Обеспечена доработка и эксплуатация Федерального реестра государственных и муниципальных услуг(функций), в том числе облачного решения для субъектов Российской

Федерации

4

Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые граждане и

организации смогут получить в электронном виде

4.1

Одобрен план

обеспечения

предоставления

100 госуслуг в

режиме онлайн,

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

включая

мероприятия по

интеграции

государственны

х

информационны

х систем с

личным

кабинетом

портала

госуслуг

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления,

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

Разработаны документы, содержащие перечень предложений по доработке инфраструктуры электронного правительства, позволяющей обеспечивать перевод предоставления

отдельного перечня госуслуг в режим онлайн, в том числе 5 услуг в 2022 году (план перевода предоставления госуслуг в режим онлайн; документы, подтверждающие перевод

государственных и муниципальных услуг в режим онлайн), 10 услуг в 2023 году (документы, подтверждающие перевод государственных и муниципальных услуг в режим онлайн),

15 услуг в 2024 году (документы, подтверждающие перевод государственных и муниципальных услуг в режим онлайн). Достижение результата обеспечивает возможность

получения гражданами и организациями, оказания ведомствами популярных госуслуг без очных визитов.

Кроме того, предоставление госуслуг в режиме онлайн подразумевает сокращение времени обработки запросов и повышение эффективности работы органов государственной

власти.

4.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренн

ые планом

обеспечения

предоставления

госуслуг в

режиме онлайн

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

1,00

00

1,00

00

-

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Реализованы мероприятия предусмотренные планом обеспечения предоставления госуслуг в режиме онлайн (утвержден протоколом заочного голосования членов президиума

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской

деятельности от 28 сентября 2022 г. №39), позволяющего обеспечить перевод предоставления отдельного перечня госуслуг в режим онлайн.

Достижение результата обеспечивает возможность получения гражданами и организациями, оказания ведомствами популярных госуслуг без очных визитов. Кроме того,

предоставление госуслуг в режиме онлайн подразумевает сокращение времени обработки запросов и повышение эффективности работы органов государственной власти.

5

Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и иных

услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

5.1

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й оформление

учетной записи

Госуслуг всем

гражданам (при

любом очном

обращении

гражданина в

госорганы, при

рождении и

выдаче

паспорта)

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Создание нормативного правового акта, обеспечивающего оформление учетной записи Госуслуг всем гражданам (при любом очном обращении гражданина в госорганы, при

рождении и выдаче паспорта).

5.2

Создан

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й выпуск и

хранение

цифровых копий

личных

документов

(СНИЛС, ИНН,

ОМС,

водительское

удостоверение и

др.) на базе

ЕСИА

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

Создание нормативного правового акта, обеспечивающего выпуск и хранение цифровых копий личных документов (СНИЛС, ИНН, ОМС, водительское удостоверение и др.) на

базе ЕСИА.

5.3

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й реализацию

сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать

свою личность

без

предъявления

паспорта (для

любых случаев,

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2022

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

требующих

подтверждения

личности).

Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию сервиса биометрической идентификации гражданина, позволяющего подтверждать свою личность без

предъявления паспорта (для любых случаев, требующих подтверждения личности).

5.4

Создан

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й реализацию

получения

согласий на

доступ к

личным данным

на Едином

портале

государственны

х и

муниципальных

услуг

(функций),

который

интегрирован с

региональными

порталами

государственны

х услуг

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Создание нормативного правового акта, обеспечивающего реализацию получения согласий на доступ к личным данным на Едином портале государственных и муниципальных

услуг (функций), который интегрирован с региональными порталами государственных услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

5.5

Обеспечено

развитие в

Российской

Федерации

цифровых

технологий

идентификации

и

аутентификаци

и, в том числе

на основе

биометрических

персональных

данных с

использованием

единой

биометрической

системы,

предусматрива

ющее создание

функциональны

х сервисов

идентификации

и (или)

аутентификаци

и с

использованием

единой

биометрической

системы в

Условна

я

единица

- - - - 3,00

00

3,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2023

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

части

обеспечения

работы с

наборами

биометрических

образцов одной

модальности и

(или)

видеопотоками,

реализацию

возможности

регистрации и

хранения

нескольких

активных

биометрических

образцов одной

модальности, а

также

реализацию

способа

размещения

биометрических

персональных

данных

физических лиц

в единой

биометрической

системе с

использованием

мобильного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

приложения.

2023 год.

Доработана ГИС ЕБС: реализованы фронтальные решения ГИС ЕБС в части доработки личного кабинета пользователя (физического лица) ГИС ЕБС для повышения

информированности пользователей о совершенных операциях, в том числе в части сданных и импортированных биометрических персональных данных физического лица в ГИС

ЕБС и в целом повышения «дружественности к пользователю» ГИС ЕБС, пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение

подготовлено для проведения тематических исследований.

Доработана ГИС ЕБС: реализованы регистрация, хранение и использование набора биометрических образцов одной модальности в привязке к одной учётной записи/одному

идентификатору (одному физическому лицу) в целях повышения безопасности и уровня распознавания при реализации функций по идентификации и (или) аутентификации,

пройдены внутренние

приемо-сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований.

Доработана ГИС ЕБС: реализована возможность работы системы с различными видами самостоятельно регистрируемой биометрии и возможность разделения сценариев

использования такой биометрии в рамках одного профиля пользователя, привязанной к одному идентификатору этого профиля в ГИС ЕБС, пройдены внутренние приемо-

сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований.

2024 год.

Доработана ГИС ЕБС: разработаны сервисы идентификации и (или) аутентификации с использованием ГИС ЕБС в части обеспечения работы с наборами биометрических

образцов одной модальности и/или видеопотоками для расширения вариантов использования биометрических образцов входной биометрии при реализации функций по

идентификации и (или) аутентификации в целях улучшения способов проверки «живости» (Liveness), пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное

программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований.

Доработана ГИС ЕБС: доработан сервис подписания и шифрования ГИС ЕБС для реализации актуальных требований регулятора по шифрованию и подписанию (ГОСТ 34.10-2018

«Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» и

ГОСТ 34.12-2018 «Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры»), пройдены внутренние приемо-

сдаточные испытания, доработанное программное обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований.

Доработана ГИС ЕБС: реализован отдельный сервис для иных биометрических систем, осуществляющих аутентификацию (далее – КБС) в части проверки «живости» (Liveness) с

использованием ГИС ЕБС в целях повышения безопасности проведения аутентификации в КБС, пройдены внутренние приемо-сдаточные испытания, доработанное программное

обеспечение подготовлено для проведения тематических исследований.

Проведение тематических исследований ГИС ЕБС по работе с различными видами самостоятельно регистрируемой биометрии и возможности разделения сценариев

использования такой биометрии.

Модернизированная ГИС ЕБС введена в промышленную эксплуатацию.

6

Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

6.1

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й возможность

дистанционного

и бесплатного

получения

электронной

подписи.

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Принят нормативный правовой акт, обеспечивающий возможность дистанционного и бесплатного получения электронной подписи.

6.2

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й направление

любых

юридически

значимых

уведомлений

только в

электронном

виде, в том

числе в личных

кабинетах на

ЕПГУ и РПГУ

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Принятие нормативного правового акта, обеспечивающего направление любых юридически значимых уведомлений только в электронном виде, в том числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ.



135

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

6.3

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й

стандартизацию

процесса

обмена

электронными

данными,

перевод

процесса

взаимодействия

компаний

между собой в

электронную

форму

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Принятие нормативного правового акта, обеспечивающего стандартизацию процесса обмена электронными данными, перевод процесса взаимодействия компаний между собой в

электронную форму.

6.4

Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающи

й возможность

хранения

данных по

документам

обязательной

отчетности в

Единица

- - - 1,00

00

- -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

электронном

виде.

Принятие нормативного правового акта, обеспечивающего возможность хранения данных по документам обязательной отчетности в электронном виде.

6.5

Обеспечено

сопровождение,

в том числе

нормативное,

административ

ное, экспертное

по реализации

направлений по

созданию

возможностей

для перехода на

цифровое

взаимодействие

граждан,

бизнеса и

государства.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

 По направлению внедрения электронной подписи будет обеспечено создание нормативного регулирования, позволяющего гражданам получать усиленную электронную подпись

без необходимости личных визитов и использовать ее при подписании электронных документов, в том числе при получении государственных и муниципальных услуг, а также

обеспечено развитие внедрения усиленной электронной подписи, организована возможность хранения подписанных документов.

По направлению обеспечения направления государством преимущественно в электронном виде юридически значимых уведомлений гражданам и юридическим лицам будет

сформирован совместно с органами государственной власти план по переводу до 2024 года уведомлений в электронный вид, обеспечена возможность направления выбранных

уведомлений органов государственной власти в электронном виде.

По направлению обеспечения стандартизации процесса обмена электронными данными, перевода процесса взаимодействия юридических лиц между собой в электронную форму

будет обеспечено утверждение основных форматов электронных документов, наиболее востребованных при обмене электронными документами в рамках ведения хозяйственной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности.

По направлению обеспечения сбора и хранения органами государственной власти документов обязательной отчетности от хозяйствующих субъектов преимущественно в

электронном виде будет сформирован совместно с органами государственной власти план по переводу сбора и хранения документов обязательной отчетности в электронный вид

до 2024 года и обеспечена возможность сбора и хранения отобранных документов обязательной отчетности в электронном виде.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей0

Обеспечено

предоставление

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом

виде, в том числе в сфере

выборов, образования и

здравоохранения, в

соответствии с целевым

состоянием

1.1

0,001 152 9

87,00

0,00580 821

,00

0,00 0,00 1 733 808,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,001 152 9

87,00

0,00580 820

,00

0,00 0,00 1 733 807,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,001,000,00 0,00 1,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрено типовое

автоматизированное

рабочее место

госслужащего в органах

государственной власти

на базе отечественного

программного

обеспечения

1.2

0,00376 409

,20

0,001 123 0

26,80

0,00 0,00 1 499 436,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,00376 409

,20

0,001 123 0

26,80

0,00 0,00 1 499 436,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена возможность

доступа пользователей в

модели «одного окна»

посредством единого

портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) к

информации, созданной

органами

государственной власти,

органами местного

самоуправления и

органами

государственных

внебюджетных фондов в

пределах своих

полномочий, а также к

иной общедоступной

информации, в том числе

с использованием

единого стандарта

визуально-графического

оформления и единых

1.3

0,0070 110,

90

0,00409 290

,70

0,00 0,00 479 401,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

инструментов

информационно-

контентного наполнения

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,0070 110,

90

0,00409 290

,70

0,00 0,00 479 401,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана платформа

идентификации, включая

биометрическую

идентификацию,

облачную

1.4

0,00530 805

,20

0,00259 952

,90

0,00 0,00 790 758,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

квалифицированную

электронную подпись,

цифровые профили

гражданина и

юридического лица, а

также единое

пространство доверия

электронной подписи на

базе единой системы

идентификации и

аутентификации

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,00530 805

,20

0,00259 952

,90

0,00 0,00 790 758,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

платформа

межведомственного

взаимодействия и обмена

данными, в том числе

нормативной

справочной

информацией, на базе

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия и

единой системы

нормативной

справочной информации

1.5

0,00351 034

,40

0,00615 647

,80

0,00 0,00 966 682,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,00351 034

,40

0,00615 647

,80

0,00 0,00 966 682,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание

единой цифровой

платформы обеспечения

деятельности Президента

Российской Федерации,

Председателя

Правительства

Российской Федерации,

палат Федерального

Собрания, Совета

Безопасности

Российской Федерации,

Администрации

Президента Российской

Федерации, Аппарата

Правительства

Российской Федерации

при осуществлении ими

своих полномочий

1.6

0,00800 000

,70

0,00613 999

,30

0,00 0,00 1 414 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,00800 000

,70

0,00613 999

,30

0,00 0,00 1 414 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрен в деятельность

органов государственной

власти и органов

местного

самоуправления, а также

подведомственных им

организаций,

межведомственный

юридически значимый

электронный

документооборот с

применением

электронной подписи,

базирующийся на

1.7

0,0096 625,

00

0,00306 000

,00

0,00 0,00 402 625,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,0096 625,

00

0,00306 000

,00

0,00 0,00 402 625,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано единое окно

цифровой обратной

связи, включая

1.8

0,00420 000

,00

0,00553 998

,50

0,00 0,00 973 998,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обращения, жалобы, в

том числе по

государственным

услугам, функциям,

сервисам

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,00420 000

,00

0,00553 998

,50

0,00 0,00 973 998,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

За счет применения

единых требований

приведены в

1.9

0,00752 512

,40

0,00749 217

,10

0,00 0,00 1 501 729,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

соответствие данные,

используемые при

межведомственном

электронном

взаимодействии, в

государственных

информационных

системах, обеспечено

единство форматов и

атрибутов данных,

автоматизированы

процессы

межведомственного

взаимодействия при

оказании

государственных услуг и

исполнения функций

федеральными органами

исполнительной власти

(сформирована

Национальная система

управления данными)

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,00752 512

,40

0,00749 217

,10

0,00 0,00 1 501 729,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование и

развитие

инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной системы

управления данными, а

также информационных

систем, необходимых для

их функционирования

1.10

0,005 122 1

00,20

0,007 658 6

53,30

0,00 0,00 12 780 753,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,005 122 1

00,20

0,007 658 6

53,30

0,00 0,00 12 780 753,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформирована цифровая

платформа для

взаимодействия в сфере

стратегического

управления в целях

согласованности

действий участников

стратегического

планирования на всех

уровнях

государственного

управления в

достижении

стратегических

приоритетов

1.11

0,009 649,1

0

0,0053 642,

30

0,00 0,00 63 291,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,009 649,1

0

0,0053 642,

30

0,00 0,00 63 291,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена возможность

долгосрочного

архивного хранения

электронных документов

с сохранением их

юридической

значимости для

федеральных и

региональных органов

государственной власти

1.12

0,0043 502,

70

0,00209 000

,00

0,00 0,00 252 502,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,0043 502,

70

0,00209 000

,00

0,00 0,00 252 502,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана и

утверждена методология

статистических

наблюдений и измерения

параметров развития

цифровой экономики

1.13

0,0035 820,

90

0,00164 179

,20

0,00 0,00 200 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,0035 820,

90

0,00164 179

,20

0,00 0,00 200 000,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех сотрудников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной

прокуратуры Российской

1.14

0,002 810 7

24,00

0,004 697 2

22,00

0,00 0,00 7 507 946,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,002 810 7

24,00

0,004 697 2

22,00

0,00 0,00 7 507 946,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена экспертно-

аналитическая и

организационно-

методическая поддержка

реализации

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

1.15

0,000,00 0,0039 000,

00

0,00 0,00 39 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации»

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,000,00 0,0039 000,

00

0,00 0,00 39 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

Дирекция национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»

1.16

0,00389 456

,50

0,00222 700

,00

0,00 0,00 612 156,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.16.1.

0,00389 45 0,00222 700,00 0,00 612 156,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

6,500,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

официальное

опубликование и

размещение правовых

актов на «Официальном

интернет-портале

правовой информации"

(www.pravo.gov.ru)»

государственных

органов Российской

1.17

0,00111 000

,00

0,00105 000

,00

0,00 0,00 216 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации и

организаций

международного

сотрудничества

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

0,00111 000

,00

0,00105 000

,00

0,00 0,00 216 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

информационные

системы поддержки

принятия решений

1.18

0,0039 005,

50

0,0046 994,

50

0,00 0,00 86 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

высшими органами

государственной власти

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,0039 005,

50

0,0046 994,

50

0,00 0,00 86 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Усовершенствованы

механизмы обработки

обращений, мониторинга

и анализа результатов

рассмотрения

обращений. Подключены

1.19

0,00106 017

,50

0,0071 982,

50

0,00 0,00 178 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

к инфраструктуре

единой системы по

работе с обращениями

граждан

государственные органы,

органы местного

самоуправления,

государственные и

муниципальные

учреждения, иные

организации,

осуществляющие

публично значимые

функции

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,00106 017

,50

0,0071 982,

50

0,00 0,00 178 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено выполнение

функций проектного

офиса по реализации

национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

установленных актом

Правительства

Российской Федерации.

1.20

0,00203 543

,30

25 492,

50

178 466

,30

0,00 0,00 407 502,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

0,00203 543

,30

25 492,

50

178 466

,30

0,00 0,00 407 502,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

аналитическое

сопровождение в сфере

контрольной и

надзорной деятельности

1.21

0,00169 424

,60

19 791,

30

116 642

,20

0,00 0,00 305 858,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,00169 424

,60

19 791,

30

116 642

,20

0,00 0,00 305 858,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



162

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах

на основе утвержденных

ведомственных моделей

данных в составе

Платформы исполнения

государственных

функций

1.22

0,00186 935

,30

0,00149 625

,90

0,00 0,00 336 561,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,00186 935

,30

0,00149 625

,90

0,00 0,00 336 561,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена координация

реализации мероприятий

в рамках цифровой

трансформации на всех

уровнях власти

1.23

0,00190 000

,00

0,00301 000

,00

0,00 0,00 491 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,00190 000

,00

0,00301 000

,00

0,00 0,00 491 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



164

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены цифровые

технологии в сферах

государственного

управления и оказания

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг

1.24

0,00264 199

,10

0,00507 985

,90

0,00 0,00 772 185,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

0,00264 199

,10

0,00507 985

,90

0,00 0,00 772 185,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны планы

цифровой

трансформации отраслей

экономики и секторов

социальной сферы через

акселерацию цифровых

платформ

1.25

0,0023 184,

00

0,000,000,00 0,00 23 184,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

0,0023 184,

00

0,000,000,00 0,00 23 184,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечены

законодательные,

правовые и

методические основы

управления жизненным

циклом объектов

капитального

строительства с

использованием

технологий

информационного

моделирования и

внедрения платформы

«Цифровое

строительство» (с учётом

утверждённого плана

мероприятий)

1.26

0,0041 286,

70

0,0073 383,

40

0,00 0,00 114 670,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,0041 286,

70

0,0073 383,

40

0,00 0,00 114 670,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана нормативно-

техническая база

управления жизненным

циклом объектов

капитального

строительства с

использованием

технологий

информационного

моделирования и

внедрения платформы

"Цифровое

строительство" (с учётом

утверждённого плана

мероприятий)

1.27

0,002 890,7

0

0,0017 616,

60

0,00 0,00 20 507,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,002 890,7

0

0,0017 616,

60

0,00 0,00 20 507,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

Платформы исполнения

государственных

функций, в том числе

при осуществлении

контрольной (надзорной)

деятельности,

1.28

0,00493 898

,60

0,00487 426

,80

0,00 0,00 981 325,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



169

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

включающей создание,

развитие и

функционирование

единого реестра

обязательных

требований, типового

облачного решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности, в целях

обеспечения управления

деятельностью

сотрудников

государственных

органов

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,00493 898

,60

0,00487 426

,80

0,00 0,00 981 325,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

инфраструктура единой

площадки для

организации и

проведения мероприятий

национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

1.29

0,0032 900,

00

0,0060 000,

00

0,00 0,00 92 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.29.1.

0,0032 900,

00

0,0060 000,

00

0,00 0,00 92 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Утверждены и

актуализированы

концепция и план

проведения бизнес-

миссий для успешного

продвижения

отечественных

цифровых технологий и

программного

обеспечения, в том числе

на основе «сквозных»

цифровых технологий, за

рубеж»

1.30

0,0029 000,

00

0,0039 000,

00

0,00 0,00 68 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.30.1.

0,0029 000,

00

0,0039 000,

00

0,00 0,00 68 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрена цифровая

технология и

платформенные решения

в сфере социального

обеспечения

1.31

0,0088 000,

00

0,000,000,00 0,00 88 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.31.1.

0,0088 000,

00

0,000,000,00 0,00 88 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана цифровая

платформа «Образование

в РФ для иностранцев».

Обеспечено

функционирование

указанной платформы.

1.32

0,00304 163

,90

0,000,000,00 0,00 304 163,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.32.1.

0,00304 163

,90

0,000,000,00 0,00 304 163,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационных систем

ФССП России и

реализация на их базе

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство", в том

числе ведения банка

данных исполнительных

документов на базе ГИС

ГМП, их регистрация

посредством СМЭВ

судами и иными

органами,

автоматическое

предоставление

сведений из банка

данных работодателям и

банкам

1.33

0,00236 265

,30

0,000,000,00 0,00 236 265,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.33.1.

0,00236 265

,30

0,000,000,00 0,00 236 265,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создание единого

информационного

ресурса

регистрационного и

миграционного учета.

Обеспечено

функционирование

ресурса.

1.34

0,00750 000

,00

0,000,000,00 0,00 750 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.34.1.

0,00750 000

,00

0,000,000,00 0,00 750 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.34.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.34.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.34.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.34.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена разработка,

внедрение и

эксплуатация облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг

и сервисов, в том числе в

электронном виде

1.35

0,000,00 0,00648 900

,00

0,00 0,00 648 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.35.1.

0,000,00 0,00648 900

,00

0,00 0,00 648 900,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.35.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.35.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.35.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.35.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют

информационные

системы и

информационно-

технологическая

инфраструктура по

контролю за оборотом

огнестрельного оружия и

управлению охранными

услугами на базе

отечественных

технологий и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

1.36

0,00407 634

,60

0,00203 675

,60

0,00 0,00 611 310,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.36.1.

0,00407 634

,60

0,00203 675

,60

0,00 0,00 611 310,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.36.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.36.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.36.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.36.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана

методологическая основа

единой технологической

архитектуры

информационных систем

государственных

органов исполнительной

власти

1.37

0,000,00 0,0070 000,

00

0,00 0,00 70 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.37.1.

0,000,00 0,0070 000,

00

0,00 0,00 70 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.37.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.37.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.37.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.37.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Доработаны

информационные

системы Рособрнадзора и

их подсистемы в целях

достижения целевого

состояния Суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»

1.38

0,00129 688

,80

0,000,000,00 0,00 129 688,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.38.1.

0,00129 688

,80

0,000,000,00 0,00 129 688,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.38.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.38.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.38.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.38.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан сегмент базы

международных актов

(ЕАЭС) и нормативных

правовых актов

Российской Федерации,

используемых в

контрольно-надзорной

деятельности, доступной

в СМЭВ в режиме

1.39

0,0055 000,

00

0,000,000,00 0,00 55 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

реального времени

Федеральный бюджет,

всего

1.39.1.

0,0055 000,

00

0,000,000,00 0,00 55 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.39.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.39.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.39.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.39.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

информационная

аналитическая система

мониторинга реализации

национальных проектов

1.40

0,00303 399

,30

0,000,000,00 0,00 303 399,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.40.1.

0,00303 399

,30

0,000,000,00 0,00 303 399,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.40.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.40.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.40.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.40.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проектным офисом

Минстроя России

реализованы

мероприятия цифровой

трансформации в

строительстве и ЖКХ.

1.41

0,0037 074,

00

0,000,000,00 0,00 37 074,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.41.1.

0,0037 074,

00

0,000,000,00 0,00 37 074,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.41.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.41.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.41.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.41.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена поддержка

системы предоставления

государственных услуг,

исполнения

государственных

функций и

осуществления

межведомственного

электронного

взаимодействия ФСБ

России в актуальном

состоянии

1.42

0,0049 891,

00

0,000,000,00 0,00 49 891,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.42.1.

0,0049 891, 0,000,000,00 0,00 49 891,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



184

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.42.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.42.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.42.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.42.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

переходу Федеральной

службы по надзору в

сфере связи,

информационных

технологий и массовых

коммуникаций на

исполнение

первоочередных

1.43

0,009 007,4

0

0,000,000,00 0,00 9 007,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

функций по выдаче

разрешений в

электронном виде

Федеральный бюджет,

всего

1.43.1.

0,009 007,4

0

0,000,000,00 0,00 9 007,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.43.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.43.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.43.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.43.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Завершено развитие

информационной

системы в рамках

реализации мероприятий

1.44

0,0032 200,

60

0,000,000,00 0,00 32 200,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

по переходу

Федерального агентства

связи на исполнение

первоочередных

государственных

функций по выдаче

разрешений в

электронном виде

Федеральный бюджет,

всего

1.44.1.

0,0032 200,

60

0,000,000,00 0,00 32 200,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.44.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.44.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.44.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.44.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,0015 670, 0,000,000,00 0,00 15 670,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



187

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Реализовано

предоставление

государтсвенной услуги

"Учет беспилотных

гражданских воздушных

судов с максимальной

взлетной массой от 0,25

килограмма до 30

килограммов, ввезенных

в Российскую

Федерацию или

произведенных в

Российской Федерации"

в электронном виде.

1.45

10

Федеральный бюджет,

всего

1.45.1.

0,0015 670,

10

0,000,000,00 0,00 15 670,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.45.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.45.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.45.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.45.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

«Доработана

Государственная

автоматизированная

система Российской

Федерации

«Правосудие» с целью

реализации суперсервиса

«Правосудие онлайн»

1.46

0,0035 949,

90

0,000,000,00 0,00 35 949,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.46.1.

0,0035 949,

90

0,000,000,00 0,00 35 949,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.46.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.46.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.46.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.46.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Государственные услуги

и функции в области

содействия занятости

населения переведены в

электронный вид в

рамках суперсервиса

«Трудовые отношения

онлайн»

1.47

0,00182 210

,50

0,000,000,00 0,00 182 210,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.47.1.

0,00182 210

,50

0,000,000,00 0,00 182 210,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.47.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.47.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.47.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.47.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Развитие перспективных высокотехнологичных направлений0

Разработан и утвержден

комплекс национальных

документов,

направленных на

реализацию Цифровой

повестки ЕАЭС, в том

числе утверждено

Положение о

координации,

мониторинге отборе и

продвижении проектов

(инициатив), и создан

механизм отбора и

поддержки проектов

(инициатив) по

внедрению цифровых

технологий и платформ

на пространстве ЕАЭС

2.1

0,000,00 0,00114 744

,80

0,00 0,00 114 744,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,00114 744

,80

0,00 0,00 114 744,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг0

Обеспечено

функционирование и

развитие

инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной системы

управления данными, а

также информационных

систем, необходимых для

их функционирования

3.1

15 947

000,50

0,00 20 073

056,10

0,000,00 10 285

716,50

54 187 931,407 882 1

58,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

15 947 

000,50

0,00 20 073 

056,10

0,000,00 10 285 

716,50

54 187 931,407 882 1

58,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации

3.2

0,00535 195

,59

265,300,000,00 0,00 535 460,890,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,00484 564

,26

252,000,000,00 0,00 484 816,260,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.2.1.1

.

0,00484 564

,26

252,000,000,00 0,00 484 816,260,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.2.1.1

.1.

0,00484 564

,26

252,000,000,00 0,00 484 816,260,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,00535 195

,59

265,300,000,00 0,00 535 460,890,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено внедрение в

новых регионах

ключевых подсистем

федеральной

инфраструктуры

электронного

правительства для

предоставления

3.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 389 365,802 389 3

65,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

массовых социально

значимых

государственных услуг в

электронном виде

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 389 365,802 389 3

65,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти0

Создана и

функционирует

цифровая платформа

4.1

922 946

,00

0,00 2 876 0

81,50

0,000,00 2 016 5

75,90

6 382 303,30566 699

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Росреестра, и на ее

основе обеспечивается

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, а

также доступность

государственных данных

органам власти и

бизнесу в режиме онлайн

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

922 946

,00

0,00 2 876 0

81,50

0,000,00 2 016 5

75,90

6 382 303,30566 699

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Обеспечено развитие и

функционирование

информационных систем

и информационно-

технологической

инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными, необходимыми

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг, в

том числе данными

паспортного и

регистрационного учёта

граждан и лиц без

гражданства, сведений о

транспортных средствах,

штрафах за нарушение

правил безопасности

дорожного движения,

сведений о наличии

судимости

4.2

7 516 6

50,60

0,00 858 123

,80

0,000,00 6 589 1

25,80

24 203 415,708 851 0

95,90

0,000,00 0,00388 419

,60

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

7 516 6

50,60

0,00 858 123

,80

0,000,00 6 589 1

25,80

24 203 415,708 851 0

95,90

0,000,00 0,00388 419

,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

подключение

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной

системы Евразийского

экономического союза

для реализации общих

процессов ЕАЭС

4.3

32 314,

40

505,00 81 825,

90

42 876,

70

0,00 157 791

,10

411 225,6095 912,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

32 314,

40

505,00 81 825,

90

42 876,

70

0,00 157 791

,10

411 225,6095 912,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

цифровая платформа, на

которой обеспечена

реализация

Суперсервиса

«Образование в

Российской Федерации

для иностранцев»

4.4

0,000,00 281 002

,00

0,000,00 0,00 281 002,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

281 002

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

0,000,000,000,00 0,00 281 002,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

информационная

система и

информационно-

технологическая

инфраструктура по

контролю за оборотом

оружия и управлению

4.5

985 548

,00

0,00 968 512

,60

0,000,00 340 850

,00

2 428 718,10133 807

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

охранными услугами на

базе отечественных

технологий и на их

основе обеспечена

техническая

возможность оказания

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

Федеральный бюджет,

всего

4.5.1.

985 548

,00

0,00 968 512

,60

0,000,00 340 850

,00

2 428 718,10133 807

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Обеспечено развитие и

функционирование

федеральной

государственной

информационной

системы "Единая

информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

4.6

1 073 4

74,60

655 310

,40

588 364

,40

754 145

,70

0,00 1 000 0

26,50

5 071 305,60999 984

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.6.1.

1 073 4

74,60

655 310

,40

588 364

,40

754 145

,70

0,00 1 000 0

26,50

5 071 305,60999 984

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрена отраслевая

цифровая платформа

«Цифровой лес», и на ее

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг в

сфере лесного хозяйства,

а также цифровая

трансформация

управления лесным

комплексом

4.7

2 188 0

88,10

0,00 95 181,

60

0,000,00 1 080 1

41,90

5 544 805,802 181 3

94,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.7.1.

2 188 0

88,10

0,00 95 181,

60

0,000,00 1 080 1

41,90

5 544 805,802 181 3

94,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

сопровождение в сфере

национальной системы

управления данными и

контрольной (надзорной)

деятельности

4.8

0,00374 355

,90

31 782,

60

455 533

,20

0,00 0,00 861 671,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.8.1.

0,00374 355

,90

31 782,

60

455 533

,20

0,00 0,00 861 671,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

автоматизированной

информационной

системы ФССП России и

вычислительной

инфраструктуры АИС

ФССП России для

компонентов

суперсервиса «Цифровое

исполнительное

производство»

4.9

0,000,00 226 609

,40

0,000,00 0,00 226 609,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.9.1.

0,000,00 226 609

,40

0,000,00 0,00 226 609,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

4.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

предоставление

цифровых сервисов для

участников

избирательного процесса

4.10

2 634 4

82,00

1 372 6

31,90

2 936 2

37,40

611 544

,30

0,00 450 059

,10

14 586 600,406 581 6

45,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.10.1.

2 634 4

82,00

1 372 6

31,90

2 936 2

37,40

611 544

,30

0,00 450 059

,10

14 586 600,406 581 6

45,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

"Правосудие" с целью

реализации суперсервиса

"Правосудие онлайн"

4.11

612 882

,00

0,00 459 398

,80

0,000,00 589 811

,10

2 216 533,80554 441

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.11.1.

612 882

,00

0,00 459 398

,80

0,000,00 589 811

,10

2 216 533,80554 441

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы процессы

автоматизации и ведения

цифрового реестра

объектов имущества, а

также реализации услуг

(сервисов) в

электронном виде и

обмен сведениями в

сфере имущественных

отношений

4.12

800 000

,00

0,00 299 995

,00

0,000,00 180 023

,60

1 878 117,50598 098

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.12.1.

800 000

,00

0,00 299 995

,00

0,000,00 180 023

,60

1 878 117,50598 098

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование,

сопровождение,

эксплуатация и развитие

информационных систем

и сервисов органов

прокуратуры,

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры и ее

компонентов

4.13

5 055 9

97,00

0,00 4 889 5

91,70

0,000,00 6 146 4

00,00

21 975 963,705 281 5

20,00

0,000,00 0,00602 455

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.13.1.

5 055 9

97,00

0,00 4 889 5

91,70

0,000,00 6 146 4

00,00

21 975 963,705 281 5

20,00

0,000,00 0,00602 455

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

4.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары

(работы, услуги) для

государственного

оборонного заказа,

включая формирование и

ведение в этой системе

каталога товаров, работ,

услуг по

государственному

оборонному заказу

4.14

259 793

,30

0,00 6 178,9

0

0,000,00 318 162

,60

584 134,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.14.1.

259 793

,30

0,00 6 178,9

0

0,000,00 318 162

,60

584 134,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют

информационные

системы

информатизации

деятельности по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности и на их

основе обеспечено

оказание электронных

4.15

400 483

,50

0,00 525 599

,10

0,000,00 359 481

,80

1 608 524,60322 960

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

Федеральный бюджет,

всего

4.15.1.

400 483

,50

0,00 525 599

,10

0,000,00 359 481

,80

1 608 524,60322 960

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена Цифровая

трансформация

информационных систем

Рособрнадзора в целях

перевода

4.16

390 056

,60

0,00 376 100

,00

0,000,00 389 582

,30

1 450 104,70294 365

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

информационных систем

на отечественное

программное

обеспечение и перевода

процесса предоставления

результатов оказания

государственных услуг в

электронный вид по

реестровой модели, а

также реализация

суперсервисов

«Цифровые документы

об образовании онлайн»

и «Поступление в ВУЗ

онлайн»

Федеральный бюджет,

всего

4.16.1.

390 056

,60

0,00 376 100

,00

0,000,00 389 582

,30

1 450 104,70294 365

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

4.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

информационных

систем,

эксплуатируемых ФСО

России

4.17

2 543 3

73,50

0,00 1 748 3

26,50

0,000,00 749 666

,70

5 927 716,70886 350

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.17.1.

2 543 3

73,50

0,00 1 748 3

26,50

0,000,00 749 666

,70

5 927 716,70886 350

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

4.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

таможенных органов и

информационной

безопасности.

4.18

0,000,00 780 000

,00

0,000,00 0,00 780 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.18.1.

0,000,00 780 000

,00

0,000,00 0,00 780 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

4.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен мониторинг

достижения

национальной цели

развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»

4.19

110 000

,00

0,00 85 000,

00

0,000,00 0,00 195 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.19.1.

110 000

,00

0,00 85 000,

00

0,000,00 0,00 195 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

4.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана

информационная

аналитическая система

мониторинга реализации

национальных проектов

в интересах

Правительства

Российской Федерации и

обеспечена ее

эксплуатация

4.20

101 661

,90

0,00 526 857

,60

0,000,00 91 508,

50

811 178,2091 150,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.20.1.

101 661

,90

0,00 526 857

,60

0,000,00 91 508,

50

811 178,2091 150,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

4.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

Единой

информационной

системы в сфере

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным

путем, и

финансированию

терроризма Федеральной

службы по финансовому

мониторингу на основе

создания и развития

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы для

участников

национальной системы

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов,

полученных преступным

путем, и

финансированию

4.21

1 058 0

11,10

0,00 545 891

,20

0,000,00 1 021 6

44,20

3 533 798,90908 252

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

терроризма на

федеральном и

региональном уровнях

Федеральный бюджет,

всего

4.21.1.

1 058 0

11,10

0,00 545 891

,20

0,000,00 1 021 6

44,20

3 533 798,90908 252

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и внедрена

единая централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере в

рамках реализации

4.22

0,000,00 280 097

,80

0,000,00 0,00 280 097,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

проекта "Социальное

казначейство"

Федеральный бюджет,

всего

4.22.1.

0,000,00 280 097

,80

0,000,00 0,00 280 097,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Фондом «Центр

стратегических

разработок» разработаны

основанные на

применении цифровых

технологий целевые

4.23

269 824

,00

0,00 221 062

,00

0,000,00 273 484

,00

1 037 854,00273 484

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00



220

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

модели повышения

эффективности и

оптимизации

деятельности

государственных

органов в сфере

разработки, применения

и оценки применения

обязательных

требований,

предоставления

государственных услуг,

в том числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункциональных

центров предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

условиях цифровой

трансформации

Федеральный бюджет,

всего

4.23.1.

269 824

,00

0,00 221 062

,00

0,000,00 273 484

,00

1 037 854,00273 484

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

сопровождение в сфере

национальной системы

управления данными

4.24

44 485,

90

0,00 349 539

,50

0,000,00 0,00 394 025,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.24.1.

44 485,

90

0,00 349 539

,50

0,000,00 0,00 394 025,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие и

функционирование

государственных

информационных систем

Росаккредитации в целях

сокращения издержек

бизнеса и

предоставления

государственных услуг,

в том числе на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

4.25

250 000

,00

0,00 162 000

,00

0,000,00 0,00 631 062,10219 062

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.25.1.

250 000

,00

0,00 162 000

,00

0,000,00 0,00 631 062,10219 062

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

сопровождение

контрольной (надзорной)

деятельности

4.26

125 543

,20

0,00 136 760

,50

0,000,00 137 077

,90

538 676,30139 294

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.26.1.

125 543

,20

0,00 136 760

,50

0,000,00 137 077

,90

538 676,30139 294

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование и

развитие АИС «ЕИПСК»

4.27

0,000,00 141 500

,00

0,000,00 0,00 141 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.27.1.

0,000,00 141 500

,00

0,000,00 0,00 141 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана платформа

мониторинга

контрольной (надзорной)

деятельности на базе

государственной

автоматизированной

информационной

системы "Управление" в

интересах Правительства

Российской Федерации

4.28

195 043

,50

0,00 0,000,000,00 32 008,

20

377 711,80150 660

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.28.1.

195 043

,50

0,00 0,000,000,00 32 008,

20

377 711,80150 660

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено оказание

услуг, предоставляемых

Федеральным медико-

биологическим

агентством гражданам

(включая

прикреплённый

контингент), в

электронном виде, в том

числе с использованием

федеральной

государственной

информационной

системы «Единый

портал государственных

и муниципальных услуг

(функции) (ЕПГУ)»

4.29

2 296 4

68,70

0,00 95 285,

20

0,000,00 0,00 3 302 348,60910 594

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.29.1.

2 296 4

68,70

0,00 95 285,

20

0,000,00 0,00 3 302 348,60910 594

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

4.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

платформы поиска

работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России» и ее

взаимодействие с

Единым порталом

государственных и

муниципальных услуг

4.30

139 500

,00

423 356

,60

182 037

,60

108 707

,50

0,00 158 000

,00

1 153 788,20142 186

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.30.1.

139 500

,00

423 356

,60

182 037

,60

108 707

,50

0,00 158 000

,00

1 153 788,20142 186

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют сервисы

предоставления

государственных услуг и

исполнение

государственных

функций в области

содействия занятости

населения в электронном

4.31

386 091

,20

0,00 0,000,000,00 0,00 386 091,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

виде с использованием

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

Федеральный бюджет,

всего

4.31.1.

386 091

,20

0,00 0,000,000,00 0,00 386 091,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана система

мониторинга

достижения

национальных целей на

4.32

530 694

,20

0,00 0,000,000,00 612 596

,80

1 855 842,00509 186

,10

0,000,00 0,00203 364

,90

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

базе государственной

автоматизированной

информационной

системы "Управление".

Федеральный бюджет,

всего

4.32.1.

530 694

,20

0,00 0,000,000,00 612 596

,80

1 855 842,00509 186

,10

0,000,00 0,00203 364

,90

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

цифровая платформа, и

на ее основе обеспечено

4.33

150 812

,10

0,00 200 000

,00

0,000,00 45 005,

90

820 059,30424 241

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, а

также цифровая

трансформация функций

Минспорта России

Федеральный бюджет,

всего

4.33.1.

150 812

,10

0,00 200 000

,00

0,000,00 45 005,

90

820 059,30424 241

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана государственная4.34

152 154

,20

0,00 132 359

,20

0,000,00 304 364

,70

1 353 444,00764 565

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

информационная

система обеспечения

градостроительной

деятельности РФ (далее -

ГИСОГД РФ), проведено

обучение

государственных

заказчиков

использованию

технологий

информационного

моделирования, создан и

функционирует

Проектный офис

цифровой

трансформации в

строительстве и

жилищно-коммунальном

хозяйстве

Федеральный бюджет,

всего

4.34.1.

152 154

,20

0,00 132 359

,20

0,000,00 304 364

,70

1 353 444,00764 565

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.34.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.34.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

4.34.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.34.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержание системы

предоставление

государственных услуг,

исполнения

государственных

функций и

межведомственного

взаимодействия ФСБ

России в актуальном

состоянии

4.35

49 950,

00

0,00 49 939,

00

0,000,00 49 940,

00

199 769,0049 940,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.35.1.

49 950,

00

0,00 49 939,

00

0,000,00 49 940,

00

199 769,0049 940,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.35.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.35.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.35.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.35.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание и

эксплуатация

федеральной

государственной

информационной

системы

уполномоченных по

правам человека

4.36

46 000,

00

0,00 0,000,000,00 97 212,

80

457 266,30314 053

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.36.1.

46 000,

00

0,00 0,000,000,00 97 212,

80

457 266,30314 053

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.36.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.36.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.36.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.36.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие и

сопровождение

автоматизированной

информационной

системы Федеральной

службы судебных

приставов в части

компонентов

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство"

4.37

0,000,00 0,000,000,00 0,00 121 505,10121 505

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.37.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 121 505,10121 505

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.37.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

4.37.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.37.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.37.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

переходу федеральных

органов исполнительной

власти на исполнение

первоочередных

государственных

функций по выдаче

разрешений в

электронном виде

4.38

0,000,00 42 918,

90

0,000,00 0,00 42 918,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.38.1.

0,000,00 42 918,

90

0,000,00 0,00 42 918,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.38.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.38.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.38.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.38.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

федеральной

государственной

информационной

системы "Единая

информационно-

аналитическая система

"Федеральный орган

регулирования -

региональные органы

регулирования -

субъекты

регулирования"

4.39

493 644

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 493 644,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.39.1.

493 644

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 493 644,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.39.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.39.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.39.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.39.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Доработана и введена в

эксплуатацию

государственная

информационная

система удаленного

использования архивных

документов и справочно-

поисковых средств к ним

(ГИС УИАД)

4.40

79 343,

50

0,00 0,000,000,00 0,00 79 343,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.40.1.

79 343,

50

0,00 0,000,000,00 0,00 79 343,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.40.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.40.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.40.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.40.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

компонентов ФГИС

ЕГРН

4.41

0,000,00 0,000,000,00 274 308

,10

543 724,40269 416

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.41.1.

0,000,00 0,000,000,00 274 308

,10

543 724,40269 416

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.41.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.41.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.41.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.41.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и внедрение

цифровых услуг и

сервисов в сфере

здравоохранения для

граждан посредством

развития ЕГИСЗ

4.42

0,000,00 0,000,000,00 0,00 949 907,10949 907

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.42.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 949 907,10949 907

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.42.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные4.42.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



241

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.42.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.42.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационной

системы Роскомнадзора

для оказания

государственных услуг в

электронном виде, в том

числе с использованием

федеральной

государственной

информационной

системы "Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)"

4.43

33 600,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 33 600,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.43.1.

33 600,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 33 600,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.43.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.43.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.43.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.43.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрена

Государственная

информационная

система "Единая

цифровая платформа

Росгидромета" в целях

обеспечения оказания

электронных услуг в

сфере

гидрометеорологии и

смежных с ней отраслей

на едином портале

государственных и

4.44

99 920,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 249 800,00149 880

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

муниципальных услуг

Федеральный бюджет,

всего

4.44.1.

99 920,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 249 800,00149 880

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.44.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.44.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.44.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.44.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы научно-

методологическая

поддержка, мониторинг,

создание, развитие,

внедрение и

эксплуатация новых

цифровых технологий

(информационных

4.45

475 870

,50

0,00 62 705,

50

0,000,00 463 000

,00

2 116 935,80765 359

,80

0,000,00 0,00350 000

,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

систем) в сфере

государственного

управления (в том числе

для оценки качества

оказания

государственных

(муниципальных) услуг,

сопровождения

нормотворческого

процесса)

Федеральный бюджет,

всего

4.45.1.

475 870

,50

0,00 62 705,

50

0,000,00 463 000

,00

2 116 935,80765 359

,80

0,000,00 0,00350 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.45.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.45.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.45.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные4.45.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Обеспечено развитие

федеральной

государственной

информационной

системы "Единая

информационно-

аналитическая система

"Федеральный орган

регулирования -

региональные органы

регулирования -

субъекты

регулирования"

4.46

0,000,00 0,000,000,00 0,00 53 357,1053 357,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.46.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 53 357,1053 357,

10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.46.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.46.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

4.46.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.46.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана универсальная

цифровая платформа

инвентаризации, учета и

контроля состояния всех

видов энергоресурсов и

имущественных

комплексов

государственной и

муниципальной форм

собственности

4.47

2 036 0

11,80

0,00 1 122 3

00,00

0,000,00 0,00 3 458 700,00300 388

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.47.1.

2 036 0

11,80

0,00 1 122 3

00,00

0,000,00 0,00 3 458 700,00300 388

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.47.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.47.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

4.47.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.47.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана отечественная

цифровая платформа

сбора, обработки,

хранения и

распространения данных

дистанционного

зондирования Земли из

космоса,

обеспечивающая

потребности граждан,

бизнеса и власти, также

обеспечена реализация

проекта «Цифровая

земля»

4.48

1 112 9

99,00

0,00 1 023 0

75,90

0,000,00 0,00 2 584 509,30448 434

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.48.1.

1 112 9

99,00

0,00 1 023 0

75,90

0,000,00 0,00 2 584 509,30448 434

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.48.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

4.48.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.48.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.48.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено оказание

услуг по формированию

и предоставлению

информационно-

телекоммуникационных

сервисов, включая

создание, развитие,

эксплуатацию цифровых

платформ и систем (в

том числе на основе

единой цифровой

платформы Российской

Федерации "ГосТех"),

функционирующих на

основе единых облачных

решений и

инфраструктуры для

органов государственной

власти (государственных

органов), органов

местного

4.49

19 453

507,30

0,00 3 808 9

97,90

0,000,00 29 005

250,20

90 225 867,4015 222

277,40

0,000,00 0,0022 735

834,60

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

самоуправления,

государственных

внебюджетных фондов,

государственных

академий наук и

государственных

(муниципальных)

учреждений

Федеральный бюджет,

всего

4.49.1.

19 453 

507,30

0,00 3 808 9

97,90

0,000,00 29 005 

250,20

90 225 867,4015 222 

277,40

0,000,00 0,0022 735 

834,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.49.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.49.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.49.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.49.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 3 016 70,000,00 0,00 3 016 741,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено создание,

развитие, наполнение и

сопровождение

государственных

информационных систем

«Единая электронная

картографическая

основа» и «Федеральный

портал

пространственных

данных»

4.50

41,50

Федеральный бюджет,

всего

4.50.1.

0,000,00 3 016 7

41,50

0,000,00 0,00 3 016 741,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.50.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.50.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.50.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.50.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

цифровая аналитическая

платформа для

обеспечения

официального

статистического учета, в

соответствии с

федеральным планом

статистических работ

4.51

471 020

,00

82 654,

20

123 863

,60

481 179

,00

0,00 228 000

,00

1 734 536,10347 819

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.51.1.

471 020

,00

82 654,

20

123 863

,60

481 179

,00

0,00 228 000

,00

1 734 536,10347 819

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.51.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.51.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

4.51.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.51.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Усовершенствованы

механизмы

государственного

управления и обеспечено

предоставление

государственных и

муниципальных услуг

(реализации функций),

иных услуг (сервисов) и

сведений в электронном

виде в сфере пожарной

безопасности и

безопасности людей на

водных объектах, а также

защиты населения и

территорий от

чрезвычайных ситуаций

4.52

1 106 0

00,00

1 350 9

00,00

423 000

,00

495 000

,00

0,00 202 620

,20

3 829 758,90252 238

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.52.1.

1 106 0

00,00

1 350 9

00,00

423 000

,00

495 000

,00

0,00 202 620

,20

3 829 758,90252 238

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.52.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.52.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.52.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.52.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы и

функционируют сервисы

на цифровой платформе

для процесса

осуществления внешнего

государственного аудита

(контроля)

4.53

656 970

,70

570 450

,00

586 500

,00

9 650,0

0

0,00 444 023

,60

2 630 716,50363 122

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.53.1.

656 970

,70

570 450

,00

586 500

,00

9 650,0

0

0,00 444 023

,60

2 630 716,50363 122

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.53.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.53.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.53.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.53.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны и

функционируют

информационные

системы для оказания

гражданам и бизнесу

комплексных

государственных услуг в

сфере сельского

хозяйства,

сгруппированных по

основным жизненным

ситуациям, и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

4.54

484 198

,00

1 116 4

69,50

191 846

,60

65 450,

00

0,00 172 822

,70

2 262 628,90231 842

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.54.1.

484 198

,00

1 116 4

69,50

191 846

,60

65 450,

00

0,00 172 822

,70

2 262 628,90231 842

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

4.54.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.54.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.54.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.54.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

цифровой платформы

АИС Ростехнадзора в

целях предоставления

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных

контрольных и

надзорных функций в

электронном виде

4.55

259 861

,80

337 515

,60

41 546,

10

-

80 820,

00

0,00 0,00 710 587,50152 484

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00



256

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.55.1.

259 861

,80

337 515

,60

41 546,

10

-

80 820,

00

0,00 0,00 710 587,50152 484

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.55.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.55.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.55.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.55.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено создание,

развитие и

функционирование

государственной

информационной

системы

"Капиталовложения",

обеспечена ее

4.56

0,000,00 0,000,000,00 148 600

,00

1 219 544,601 070 9

44,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

эксплуатация

Федеральный бюджет,

всего

4.56.1.

0,000,00 0,000,000,00 148 600

,00

1 219 544,601 070 9

44,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.56.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.56.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.56.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.56.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

4.57

2 159 7

12,90

894 011

,60

2 170 5

93,70

0,000,00 2 070 7

01,00

11 601 259,102 191 8

80,10

0,000,00 0,002 114 3

59,80

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации

Федеральный бюджет,

всего

4.57.1.

2 159 7

12,90

894 011

,60

2 170 5

93,70

0,000,00 2 070 7

01,00

11 601 259,102 191 8

80,10

0,000,00 0,002 114 3

59,80

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.57.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.57.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.57.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.57.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

цифровая платформа

исполнения функций по

контролю (надзору),

включающая типовое

облачное решение по

автоматизации

4.58

749 387

,70

0,00 796 323

,90

0,000,00 714 684

,20

3 137 034,90876 639

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

контрольно-надзорных

функций, электронный

реестр обязательных

требований и платформу

сбора данных на основе

технологии "Интернета

вещей"

Федеральный бюджет,

всего

4.58.1.

749 387

,70

0,00 796 323

,90

0,000,00 714 684

,20

3 137 034,90876 639

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.58.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.58.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.58.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.58.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие и4.59

14 005

600,90

0,00 2 077 0

02,50

0,000,00 5 725 2

37,20

28 324 281,106 516 4

40,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

функционирование АИС

«Налог-3» для

организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными, необходимыми

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг, в

том числе данными об

актах гражданского

состояния, данными о

составе семьи, доходах

физических лиц и

индивидуальных

предпринимателей,

также организована

выдача и применение с

использованием

инфраструктуры

электронного

правительства

усиленной

квалифицированной

подписи юридическим

лицам и

индивидуальным

предпринимателям

Федеральный бюджет,

всего

4.59.1.

14 005 

600,90

0,00 2 077 0

02,50

0,000,00 5 725 2

37,20

28 324 281,106 516 4

40,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.59.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.59.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.59.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.59.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

5 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ 0

Обеспечена

организационно-

техническая, экспертная,

аналитическая и

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации

национальной

программы "Цифровая

5.1

2 178 3

20,40

0,00 1 411 6

99,70

0,000,00 2 217 5

63,50

8 575 047,502 767 4

63,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

экономика Российской

Федерации"

Федеральный бюджет,

всего

5.1.1.

2 178 3

20,40

0,00 1 411 6

99,70

0,000,00 2 217 5

63,50

8 575 047,502 767 4

63,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена доработка и

эксплуатация

Федерального реестра

государственных и

муниципальных услуг

(функций), в том числе

5.2

0,000,00 0,00186 852

,50

0,00 0,00 186 852,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

облачного решения для

субъектов Российской

Федерации

Федеральный бюджет,

всего

5.2.1.

0,000,00 0,00186 852

,50

0,00 0,00 186 852,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

6 Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных,

муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе0

Обеспечено развитие в

Российской Федерации

цифровых технологий

6.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 454 000,00454 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00



264

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

идентификации и

аутентификации, в том

числе на основе

биометрических

персональных данных с

использованием единой

биометрической

системы,

предусматривающее

создание

функциональных

сервисов идентификации

и (или) аутентификации

с использованием

единой биометрической

системы в части

обеспечения работы с

наборами

биометрических

образцов одной

модальности и (или)

видеопотоками,

реализацию

возможности

регистрации и хранения

нескольких активных

биометрических

образцов одной

модальности, а также

реализацию способа

размещения

биометрических

персональных данных

физических лиц в

единой биометрической
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

системе с

использованием

мобильного приложения.

Федеральный бюджет,

всего

6.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 454 000,00454 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

6.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

6.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

6.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

6.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

24 578 

914,30

25 204 

535,19

58 154 

961,80

93 125 

298,60

76 021 

872,00

75 143 

068,60

378 623 084,

39

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

93 125 

298,60

25 153 

903,86

58 154 

948,50

24 578 

913,30

0,00 75 143 

068,60

378 572 438,

76

76 021 

872,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00535 19

5,59

265,301,000,00 0,00 535 461,890,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

26 394 

433,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,0026 394 

433,90

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Обеспечено функционирование и

развитие инфраструктуры электронного

правительства, национальной системы

управления данными, а также

информационных систем, необходимых

для их функционирования

0,00 0,00 0,00 0,00 495 404,8

0

495 404,8

0

7762840.4

6 313 941

,45

6 313 941

,45

1 215 404

,80

1 215 404

,80

495 404,8

0

1.2. Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечено внедрение в новых регионах

ключевых подсистем федеральной

инфраструктуры электронного

правительства для предоставления

массовых социально значимых

государственных услуг в электронном

виде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2389365.8

1 194 682

,20

0,000,000,000,00

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Создана и функционирует цифровая

платформа, и на ее основе обеспечено

оказание электронных услуг на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг, а также цифровая

трансформация функций Минспорта

России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 201,30

424241.3

199 242,6

0

58 070,1058 070,1011 201,3011 201,30

2.2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 201,6411 201,6411 201,6411 201,60,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Создана государственная

информационная система обеспечения

градостроительной деятельности РФ

(далее - ГИСОГД РФ), проведено

обучение государственных заказчиков

использованию технологий

информационного моделирования,

создан и функционирует Проектный

офис цифровой трансформации в

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве

764866.3

0000

2.3. Поддержание системы предоставление

государственных услуг, исполнения

государственных функций и

межведомственного взаимодействия

ФСБ России в актуальном состоянии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49940

49 940,0049 000,0043 000,0043 000,000,00

2.4. Обеспечено создание и эксплуатация

федеральной государственной

информационной системы

уполномоченных по правам человека

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314053.5

0,000,000,000,000,00

2.5. Обеспечено развитие и сопровождение

автоматизированной информационной

системы Федеральной службы судебных

приставов в части компонентов

суперсервиса "Цифровое

исполнительное производство"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121505.1

0,000,000,000,000,00

2.6. Реализованы мероприятия по переходу

федеральных органов исполнительной

власти на исполнение первоочередных

государственных функций по выдаче

разрешений в электронном виде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.7.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Доработана и введена в эксплуатацию

государственная информационная

система удаленного использования

архивных документов и справочно-

поисковых средств к ним (ГИС УИАД)

0.0

2.8. Обеспечено создание, развитие и

внедрение цифровых услуг и сервисов в

сфере здравоохранения для граждан

посредством развития ЕГИСЗ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

950000

0,000,000,000,000,00

2.9. Обеспечено развитие информационной

системы Роскомнадзора для оказания

государственных услуг в электронном

виде, в том числе с использованием

федеральной государственной

информационной системы "Единый

портал государственных и

муниципальных услуг (функций)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.10. Внедрена Государственная

информационная система "Единая

цифровая платформа Росгидромета" в

целях обеспечения оказания

электронных услуг в сфере

гидрометеорологии и смежных с ней

отраслей на едином портале

государственных и муниципальных

услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149880

94 400,700,000,000,000,00

2.11. Организованы научно-методологическая

поддержка, мониторинг, создание,

развитие, внедрение и эксплуатация

новых цифровых технологий

(информационных систем) в сфере

государственного управления (в том

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 610,9

0

765359.8

552 748,9

0

212 610,9

0

212 610,9

0

212 610,9

0

212 610,9

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

числе для оценки качества оказания

государственных (муниципальных)

услуг, сопровождения нормотворческого

процесса)

2.12. Обеспечено развитие федеральной

государственной информационной

системы "Единая информационно-

аналитическая система "Федеральный

орган регулирования - региональные

органы регулирования - субъекты

регулирования"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53357.1

51 848,700,000,000,000,00

2.13. Создана отечественная цифровая

платформа сбора, обработки, хранения и

распространения данных

дистанционного зондирования Земли из

космоса, обеспечивающая потребности

граждан, бизнеса и власти, также

обеспечена реализация проекта

«Цифровая земля»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

448434.4

0,000,000,000,000,00

2.14. Создана система мониторинга

достижения национальных целей на базе

государственной автоматизированной

информационной системы

"Управление".

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

509186.1

3 260,303 260,300,000,000,00

2.15. Обеспечено оказание услуг по

формированию и предоставлению

информационно-

телекоммуникационных сервисов,

включая создание, развитие,

эксплуатацию цифровых платформ и

систем (в том числе на основе единой

цифровой платформы Российской

17 959,65 117 566,6

2

192 149,5

2

274 567,7

0

352 496,2

0

380 482,8

0

14103949.2

829 461,5

0

740 124,2

0

658 398,7

0

563 181,8

0

470 193,6

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Федерации "ГосТех"),

функционирующих на основе единых

облачных решений и инфраструктуры

для органов государственной власти

(государственных органов), органов

местного самоуправления,

государственных внебюджетных

фондов, государственных академий наук

и государственных (муниципальных)

учреждений

2.16. Обеспечено создание, развитие,

наполнение и сопровождение

государственных информационных

систем «Единая электронная

картографическая основа» и

«Федеральный портал пространственных

данных»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.17. Создана и функционирует цифровая

аналитическая платформа для

обеспечения официального

статистического учета, в соответствии с

федеральным планом статистических

работ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347819.3

127 789,6

0

127 789,6

0

127 789,6

0

107 288,8

0

107 288,8

0

2.18. Усовершенствованы механизмы

государственного управления и

обеспечено предоставление

государственных и муниципальных

услуг (реализации функций), иных услуг

(сервисов) и сведений в электронном

виде в сфере пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах,

а также защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 514,4

0

252238.7

140 514,4

0

140 514,4

0

140 514,4

0

140 514,4

0

140 514,4

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.19. Созданы и функционируют сервисы на

цифровой платформе для процесса

осуществления внешнего

государственного аудита (контроля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267310.4

0,000,000,000,000,00

2.20. Разработаны и функционируют

информационные системы для оказания

гражданам и бизнесу комплексных

государственных услуг в сфере

сельского хозяйства, сгруппированных

по основным жизненным ситуациям, и

на их основе обеспечено оказание

электронных услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231842.1

204 674,1

0

204 674,1

0

204 674,1

0

0,000,00

2.21. Обеспечено создание, развитие и

функционирование цифровой

платформы АИС Ростехнадзора в целях

предоставления электронных услуг на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг и исполнения

государственных контрольных и

надзорных функций в электронном виде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152484.0

0,000,000,000,000,00

2.22. Обеспечено создание, развитие и

функционирование государственной

информационной системы

"Капиталовложения", обеспечена ее

эксплуатация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070944.6

295 000,0

0

295 000,0

0

295 000,0

0

0,000,00

2.23. Обеспечено оперативное

информационно-аналитическое

сопровождение и организационно-

техническая поддержка деятельности

Правительства Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 190,7

0

2191880.1

1 709 817

,50

522 190,7

0

522 190,7

0

522 190,7

0

522 190,7

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.24. Создана и функционирует цифровая

платформа исполнения функций по

контролю (надзору), включающая

типовое облачное решение по

автоматизации контрольно-надзорных

функций, электронный реестр

обязательных требований и платформу

сбора данных на основе технологии

"Интернета вещей"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 982,2

0

876639.1

282 982,2

0

282 982,2

0

282 982,2

0

282 982,2

0

282 982,2

0

2.25. Обеспечено развитие и

функционирование АИС «Налог-3» для

организации межведомственного обмена

в режиме онлайн данными,

необходимыми для предоставления

государственных и муниципальных

услуг и сервисов на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг, в том числе данными об актах

гражданского состояния, данными о

составе семьи, доходах физических лиц и

индивидуальных предпринимателей,

также организована выдача и

применение с использованием

инфраструктуры электронного

правительства усиленной

квалифицированной подписи

юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6516473.9

4 908 153

,70

4 908 153

,70

4 908 153

,70

4 908 153

,70

4 908 153

,70

2.26. Создана универсальная цифровая

платформа инвентаризации, учета и

контроля состояния всех видов

энергоресурсов и имущественных

комплексов государственной и

муниципальной форм собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300388.2

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.27. Созданы и функционируют сервисы

предоставления государственных услуг

и исполнение государственных функций

в области содействия занятости

населения в электронном виде с

использованием единого портала

государственных и муниципальных

услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.28. Обеспечено функционирование

платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская

база вакансий «Работа в России» и ее

взаимодействие с Единым порталом

государственных и муниципальных

услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142186.5

0,000,000,000,000,00

2.29. Обеспечено оказание услуг,

предоставляемых Федеральным медико-

биологическим агентством гражданам

(включая прикреплённый контингент), в

электронном виде, в том числе с

использованием федеральной

государственной информационной

системы «Единый портал

государственных и муниципальных

услуг (функции) (ЕПГУ)»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910594.7

0,000,000,000,000,00

2.30. Создана и функционирует цифровая

платформа Росреестра, и на ее основе

обеспечивается оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг, а также доступность

0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

566699.9

434 503,3

0

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

государственных данных органам власти

и бизнесу в режиме онлайн

2.31. Обеспечено развитие и

функционирование информационных

систем и информационно-

технологической инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного обмена в режиме

онлайн данными, необходимыми для

предоставления государственных и

муниципальных услуг и сервисов на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг, в том числе

данными паспортного и

регистрационного учёта граждан и лиц

без гражданства, сведений о

транспортных средствах, штрафах за

нарушение правил безопасности

дорожного движения, сведений о

наличии судимости

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 569

,60

8813858.3

2 307 914

,40

4 593 120

,10

3 863 820

,20

2 804 694

,90

2 804 694

,90

2.32. Обеспечено подключение федеральных

органов исполнительной власти к

Национальному сегменту Российской

Федерации интегрированной

информационной системы Евразийского

экономического союза для реализации

общих процессов ЕАЭС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95912.5

0,000,000,000,000,00

2.33. Создана и функционирует цифровая

платформа, на которой обеспечена

реализация Суперсервиса «Образование

в Российской Федерации для

иностранцев»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.34. Создана и функционирует

информационная система и

информационно-технологическая

инфраструктура по контролю за

оборотом оружия и управлению

охранными услугами на базе

отечественных технологий и на их

основе обеспечена техническая

возможность оказания электронных

услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133807.5

0,000,000,000,000,00

2.35. Обеспечено развитие и

функционирование федеральной

государственной информационной

системы "Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999984

0,000,000,000,000,00

2.36. Внедрена отраслевая цифровая

платформа «Цифровой лес», и на ее

основе обеспечено оказание

электронных услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг в сфере лесного хозяйства, а также

цифровая трансформация управления

лесным комплексом

0,00 0,00 0,00 0,00 468 267,9

0

468 267,9

0

2181394.2

756 408,0

0

468 267,9

0

468 267,9

0

468 267,9

0

468 267,9

0

2.37. Обеспечено развитие

автоматизированной информационной

системы ФССП России и

вычислительной инфраструктуры АИС

ФССП России для компонентов

суперсервиса «Цифровое

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00



277

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

исполнительное производство»

2.38. Обеспечено предоставление цифровых

сервисов для участников избирательного

процесса

0,00 0,00 0,00 516 467,9

0

3 682 994

,60

4 974 592

,70

6581645.7

5 083 688

,80

5 029 688

,80

5 029 688

,80

4 974 592

,70

4 974 592

,70

2.39. Обеспечено развитие Государственной

автоматизированной системы

Российской Федерации "Правосудие" с

целью реализации суперсервиса

"Правосудие онлайн"

0,00 0,00 46 203,49 46 203,49 46 203,49 92 406,98

554441.9

138 610,4

7

138 610,4

7

138 610,4

7

92 406,9892 406,98

2.40. Организованы процессы автоматизации

и ведения цифрового реестра объектов

имущества, а также реализации услуг

(сервисов) в электронном виде и обмен

сведениями в сфере имущественных

отношений

0,00 0,00 0,00 4 997,80 157 820,5

0

356 988,9

0

598098.9

598 098,9

0

559 964,1

0

559 964,1

0

559 964,1

0

465 112,8

0

2.41. Обеспечено функционирование,

сопровождение, эксплуатация и развитие

информационных систем и сервисов

органов прокуратуры, информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

и ее компонентов

0,00 0,00 0,00 682 218,6

0

712 756,5

0

932 568,4

0

5281520

2 075 461

,70

2 075 461

,70

2 075 461

,70

2 075 461

,70

2 075 461

,70

2.42. Обеспечено создание, развитие и

функционирование информационно-

аналитической системы сопоставления

цен на однородные товары (работы,

услуги) для государственного

оборонного заказа, включая

формирование и ведение в этой системе

каталога товаров, работ, услуг по

государственному оборонному заказу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.0

0,000,000,000,000,00

2.43. Обеспечена Цифровая трансформация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294365.8

294 365,7294 365,7294 365,70,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

информационных систем Рособрнадзора

в целях перевода информационных

систем на отечественное программное

обеспечение и перевода процесса

предоставления результатов оказания

государственных услуг в электронный

вид по реестровой модели, а также

реализация суперсервисов «Цифровые

документы об образовании онлайн» и

«Поступление в ВУЗ онлайн»

000

2.44. Обеспечено создание, развитие и

функционирование информационных

систем, эксплуатируемых ФСО России

0,00 0,00 0,00 112 656,3

0

112 656,3

0

112 656,3

0

886350

447 873,2

0

112 656,3

0

112 656,3

0

112 656,3

0

112 656,3

0

2.45. Обеспечено развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

таможенных органов и информационной

безопасности.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.46. Обеспечен мониторинг достижения

национальной цели развития Российской

Федерации «Цифровая трансформация»

и показателей национальной программы

«Цифровая экономика Российской

Федерации»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.47. Создана информационная аналитическая

система мониторинга реализации

национальных проектов в интересах

Правительства Российской Федерации и

обеспечена ее эксплуатация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91150.2

0,000,000,000,000,00

2.48. Обеспечено развитие Единой

информационной системы в сфере

противодействия легализации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

908252.4

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма Федеральной службы по

финансовому мониторингу на основе

создания и развития интеллектуальной

цифровой технологической платформы

для участников национальной системы

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма на федеральном и

региональном уровнях

2.49. Создана и внедрена единая

централизованная цифровая платформа в

социальной сфере в рамках реализации

проекта "Социальное казначейство"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.50. Фондом «Центр стратегических

разработок» разработаны основанные на

применении цифровых технологий

целевые модели повышения

эффективности и оптимизации

деятельности государственных органов в

сфере разработки, применения и оценки

применения обязательных требований,

предоставления государственных услуг,

в том числе в разрешительной

деятельности, оптимизации деятельности

многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг в условиях

цифровой трансформации

0,00 0,00 0,00 18 705,00 18 705,00 45 205,00

273484

63 910,0063 910,0063 910,0045 205,0045 205,00

2.51. Обеспечено развитие и

функционирование государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219062.1

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

информационных систем

Росаккредитации в целях сокращения

издержек бизнеса и предоставления

государственных услуг, в том числе на

Едином портале государственных и

муниципальных услуг

2.52. Обеспечено информационно-

аналитическое и экспертно-

методологическое сопровождение

контрольной (надзорной) деятельности

0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 19 853,60

139294.7

112 608,7

0

19 853,6019 853,6019 853,6019 853,60

2.53. Обеспечено функционирование и

развитие АИС «ЕИПСК»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.54. Создана платформа мониторинга

контрольной (надзорной) деятельности

на базе государственной

автоматизированной информационной

системы "Управление" в интересах

Правительства Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 7 993,20 7 993,20 7 993,20

150660.1

23 884,8023 884,807 993,207 993,207 993,20

2.55. Созданы и функционируют

информационные системы

информатизации деятельности по

регистрации и охране прав на объекты

интеллектуальной собственности и на их

основе обеспечено оказание

электронных услуг на Едином портале

государственных и муниципальных

услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 62 515,00 62 515,00

322960.2

119 761,4

0

119 761,4

0

119 761,4

0

119 761,4

0

119 761,4

0

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Обеспечена доработка и эксплуатация

Федерального реестра государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00



281

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

и муниципальных услуг(функций), в том

числе облачного решения для субъектов

Российской Федерации

3.2. Обеспечена организационно-

техническая, экспертная, аналитическая

и информационная поддержка и

сопровождение реализации

национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации"

0,00 0,00 0,00 0,00 1 384 763

,70

2 334 763

,70

2796109.2

2 681 788

,80

2 334 763

,70

2 334 763

,70

2 334 763

,70

2 334 763

,70

4 Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных,

муниципальных и иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

4.1. Обеспечено развитие в Российской

Федерации цифровых технологий

идентификации и аутентификации, в

том числе на основе биометрических

персональных данных с использованием

единой биометрической системы,

предусматривающее создание

функциональных сервисов

идентификации и (или) аутентификации

с использованием единой

биометрической системы в части

обеспечения работы с наборами

биометрических образцов одной

модальности и (или) видеопотоками,

реализацию возможности регистрации и

хранения нескольких активных

биометрических образцов одной

модальности, а также реализацию

способа размещения биометрических

персональных данных физических лиц в

единой биометрической системе с

использованием мобильного

0,00 0,00 0,00 454 000,0

0

454 000,0

0

454 000,0

0

454000

454 000,0

0

454 000,0

0

454 000,0

0

454 000,0

0

454 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

приложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Цифровое государственное управление

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

Результат "Обеспечено

функционирование и

развитие инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной системы

управления данными, а

также информационных

систем, необходимых для

их функционирования"

1.1

Качанов О.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.1.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.

2

Прочий тип документа

Закупки планируемые к

осуществлению в 2021 году

включены в план закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 Единая информационная

система в сфере закупок,

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.

3

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

21

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.1.

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

15.10.20

21

05 28 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.

5

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов единой

информационной системы,

заключенных заказчиками

по результатам закупок,

сведения о государственном

контракте

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

21

10 29 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.

6

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

21

28 27 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

1.1.

7

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ 1-го

этапа

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

21

29 30 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕПГУ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.

8

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.

9

Соглашение

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

21

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.

10

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным

контрактам на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

11

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

18.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.

12

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

18.02.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.

13

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

22

10 24 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) на

обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

14

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС Электронный

бюджет, ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

15

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ 2-го

этапа

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

22

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕПГУ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

16

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

17

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

18

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

22

24 27 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

1.1.

Акт

-

Качанов О.

25.12.20

26 28 ГИИС "Электронный



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

19

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

Ю.

22

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля данных по

документам обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в электронном

виде, в том числе на ЕПГУ

и РПГУ."" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

20

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Доля данных по

документам обязательной

отчетности обрабатываемая

и хранящаяся в

электронном виде, в том

числе на ЕПГУ и РПГУ.""

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

22

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

1.1.

21

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

22

30 32 ГИИС "Электронный

бюджет"



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными данными, в

том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия."" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием механизма

обмена электронными

данными, в том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия."

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно

в электронном виде"." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

22

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно в

электронном виде"

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

22

29 31 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

1.1.

23

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

-

Пак О. Б.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материалами в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ" в

2022 г." , значение: 1.0000

, Условная единица

материалы в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ" в

2022 г.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

24

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

25

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Время идентификации

1.1.

26

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Время идентификации

-

Пак О. Б.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

гражданина"" , значение:

1.0000 , Условная единица

гражданина"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество

пользователей сервисом

биометрической

идентификации"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

27

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Количество пользователей

сервисом биометрической

идентификации"

-

Пак О. Б.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

28

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным

контрактам на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

1.1.

29

Акт

Подтверждено актами

сдачи-приемки в рамках

заключенных

государственных

-

Пак О. Б.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения показателя

"Количество видов

сведений доступных в

рамках его цифрового

профиля гражданина"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрактов, направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество документов,

доступных в модуле

мобильного приложения

на базе ЕСИА,

обеспечивающего выпуск

и хранение цифровых

копий личных

документов"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

30

Акт

Подтверждено актами

сдачи-приемки в рамках

заключенных

государственных

контрактов, направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.1.

31

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

32

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) на

обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

33

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

11 ЕИС в сфере закупок,

ГИИС Электронный

бюджет



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

34

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

23

05 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

35

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

23

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля государственных

1.1.

36

Отчет

Отчет о достижении

показателя "Доля

государственных

информационных систем,

интегрированных с ЕПГУ"

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационных систем,

интегрированных с

ЕПГУ"" , значение: 1.0000

, Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля госуслуг,

оказываемых онлайн"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

37

Отчет

Отчет о достижения

показателя "Доля госуслуг,

оказываемых онлайн"

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля услуг по

оформлению справок,

социальных льгот и

пособий оказываются

онлайн"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

38

Отчет

Отчет о достижении

показателя "Доля услуг по

оформлению справок,

социальных льгот и

пособий оказываются

онлайн"

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

1.1.

39

Отчет

Отчет о достижении

показателя "Количество

услуг, обеспеченных

возможностью их

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Количество услуг,

обеспеченых

возможностью их

получения гражданами и

организациями без очных

визитов"" , значение:

1.0000 , Условная единица

получения гражданами и

организациями без очных

визитов"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество услуг, по

которым обеспечено

предоставление в режиме

онлайн"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

40

Отчет

Отчет о достижении

показателя "Количество

услуг, по которым

обеспечено предоставление

в режиме онлайн"

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

41

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

23

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля данных по

документам обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в электронном

виде, в том числе на ЕПГУ

и РПГУ."" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

42

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Доля данных по

документам обязательной

отчетности обрабатываемая

и хранящаяся в

электронном виде, в том

числе на ЕПГУ и РПГУ."

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде."" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

43

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде."

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

1.1.

44

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

23

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижения показателя

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными данными, в

том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия."" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

достижения показателя

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием механизма

обмена электронными

данными, в том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия."

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно

в электронном виде." " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

45

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно в

электронном виде"

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

23

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.1.

46

Отчет

Отчет о выполнении

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Время идентификации

гражданина"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

47

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Время идентификации

гражданина"

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

48

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ"

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

1.1.

49

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Количество

пользователей сервисом

биометрической

идентификации"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

"Количество пользователей

сервисом биометрической

идентификации"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий

при идентификации в

различных сервисах"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

50

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий

при идентификации в

различных сервисах"

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Сокращение издержек

бизнеса на проверку и

обработку данных на 1

млрд очных обращений"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

51

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Сокращение издержек

бизнеса на проверку и

обработку данных на 1 млрд

очных обращений"

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Экономия бюджетных

средств на печать

бумажных документов"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

52

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Экономия бюджетных

средств на печать

бумажных документов"

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

53

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным

контрактам на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Доля массовых и

государственных

сервисов, обеспеченных

1.1.

54

Акт

Подтверждено актами

сдачи-приемки в рамках

заключенных

государственных

контрактов, направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина"" , значение:

1.0000 , Условная единица

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество видов

сведений доступных в

рамках его цифрового

профиля гражданина"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

55

Акт

Подтверждено актами

сдачи-приемки в рамках

заключенных

государственных

контрактов, направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество документов,

доступных в модуле

мобильного приложения

на базе ЕСИА,

1.1.

56

Акт

Подтверждено актами

сдачи-приемки в рамках

заключенных

государственных

контрактов, направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

-

Пак О. Б.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечивающего выпуск

и хранение цифровых

копий личных

документов"" , значение:

1.0000 , Условная единица

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

57

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.1.

58

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) на

-

Качанов О.

Ю.

13.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

59

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

60

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1.

61

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

24

05 12 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля государственных

информационных систем,

интегрированных с

ЕПГУ"" , значение: 1.0000

, Условная единица

1.1.

62

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля госуслуг,

оказываемых онлайн"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

63

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

необходимых для их

функционирования

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Доля услуг по

оформлению справок,

социальных льгот и

пособий оказываются

онлайн"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

64

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Количество услуг,

обеспеченых

возможностью их

получения гражданами и

организациями без очных

визитов"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

65

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.

Акт

-

Огуряев Д. А.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг во

исполнение показателя

"Количество услуг, по

которым обеспечено

предоставление в режиме

онлайн"" , значение:

1.0000 , Условная единица

66

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

67

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

24

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

1.1.

68

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

15 ГИИС "Электронный

бюджет"



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Доля данных по

документам обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в электронном

виде, в том числе на ЕПГУ

и РПГУ."" , значение:

1.0000 , Условная единица

"Доля данных по

документам обязательной

отчетности обрабатываемая

и хранящаяся в

электронном виде, в том

числе на ЕПГУ и РПГУ."

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде."" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

69

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Доля судебных дел в

арбитражных судах

рассматриваемых в

электронном виде."

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

24

14 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

1.1.

70

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием механизма

обмена электронными

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

24

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электронными данными, в

том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия."" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

данными, в том числе с

использованием системы

межведомственного

электронного

взаимодействия."

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно

в электронном виде." " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

71

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Доля юридически

значимых уведомлений

направляемых

государственными

органами исключительно в

электронном виде"

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

24

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

72

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Время идентификации

гражданина"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

73

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Время идентификации

гражданина"

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

74

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Количество

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ"

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Количество

пользователей сервисом

биометрической

идентификации"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

75

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Количество пользователей

сервисом биометрической

идентификации"

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий

при идентификации в

различных сервисах"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

76

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Снижение ущерба

экономике страны от

мошеннических действий

при идентификации в

различных сервисах"

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Сокращение издержек

бизнеса на проверку и

обработку данных на 1

млрд очных обращений"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

77

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Сокращение издержек

бизнеса на проверку и

обработку данных на 1 млрд

очных обращений"

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет с

подтверждающими

материалами в части

достижения показателя

"Экономия бюджетных

средств на печать

1.1.

78

Прочий тип документа

Предоставлены

подтверждающие

материалы в части

достижения показателя

"Экономия бюджетных

средств на печать

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бумажных документов"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

бумажных документов"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

79

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным

контрактам на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Доля массовых и

государственных

сервисов, обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

80

Акт

Подтверждено актами

сдачи-приемки в рамках

заключенных

государственных

контрактов, направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество видов

сведений доступных в

рамках его цифрового

профиля гражданина"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1.

81

Акт

Подтверждено актами

сдачи-приемки в рамках

заключенных

государственных

контрактов, направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг в части

достижения показателя

"Количество документов,

доступных в модуле

мобильного приложения

на базе ЕСИА,

обеспечивающего выпуск

и хранение цифровых

копий личных

документов"" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1.

82

Акт

Подтверждено актами

сдачи-приемки в рамках

заключенных

государственных

контрактов, направленных

на обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Пак О. Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

1.2

Качанов О.

01.01.20 31.12.2020

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитие системы

межведомственного

электронного

взаимодействия на

территориях субъектов

Российской Федерации"

Ю.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка не

задана

1.2.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

внедрение в новых

регионах ключевых

подсистем федеральной

инфраструктуры

электронного

правительства для

предоставления массовых

социально значимых

государственных услуг в

электронном виде"

1.3

Качанов О.

Ю.

21.04.20

23

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.3.

1

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС Закупки на

выполнение работ

(оказание услуг) по

обеспечению внедрения в

новых регионах ключевых

-

Качанов О.

Ю.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подсистем федеральной

инфраструктуры

электронного

правительства для

предоставления массовых

социально значимых

государственных услуг в

электронном виде

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.3.

2

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС Закупок на

выполнение работ

(оказание услуг) по

обеспечению внедрения в

новых регионах ключевых

подсистем федеральной

инфраструктуры

электронного

правительства для

предоставления массовых

социально значимых

государственных услуг в

электронном виде

-

Качанов О.

Ю.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

1.3.

3

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

технического задания на

обеспечение внедрения в

новых регионах ключевых

подсистем федеральной

инфраструктуры

электронного

-

Качанов О.

Ю.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

правительства для

предоставления массовых

социально значимых

государственных услуг в

электронном виде

Контрольная точка

"Завершено внедрение

(развитие)

информационно-

телекоммуникационных

сервисов

(информационных систем)

в 2023 году" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.3.

4

Акт

Акт о завершении

внедрения (развития)

информационно-

телекоммуникационных

сервисов (информационных

систем) в 2023 году

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.3.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению внедрения в

новых регионах ключевых

подсистем федеральной

инфраструктуры

электронного

правительства для

предоставления массовых

социально значимых

государственных услуг

вэлектронном виде

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Качанов О.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6

Документ о приемке

выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечению внедрения в

новых регионах ключевых

подсистем федеральной

инфраструктуры

электронного

правительства для

предоставления массовых

социально значимых

государственных услуг в

электронном виде

Ю.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

Результат "Создана и

функционирует цифровая

платформа Росреестра, и

на ее основе

обеспечивается оказание

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, а

также доступность

государственных данных

органам власти и бизнесу

в режиме онлайн"

2.1

Смирнов М.

С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

2.1.

1

Соглашение

Соглашение

-

Макарова В.

В.

15.01.20

21

36 38 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1.

2

Соглашение

Соглашение

-

Макарова В.

В.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

37 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

2.1.

3

Соглашение

Соглашение

-

Макарова В.

В.

15.01.20

21

37 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку системы

-

Гусев К. В.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

36 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

5

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку системы

-

Гусев К. В.

28.02.20

21

17 19 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.1.

6

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку системы

-

Гусев К. В.

28.02.20

21

16 18 ГИИС Электронный

бюджет



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

7

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку системы)

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Гусев К. В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

8

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку системы

-

Гусев К. В.

28.02.20

21

18 20 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

2.1.

9

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку системы

-

Гусев К. В.

28.02.20

21

19 21 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервиса (информационной

системы)"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

10

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку системы

-

Гусев К. В.

28.02.20

21

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

11

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку системы

-

Гусев К. В.

28.02.20

21

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

12

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов) Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Гусев К. В.

16.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

13

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов)

-

Гусев К. В.

16.04.20

21

39 41 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

14

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов)

-

Гусев К. В.

16.04.20

21

40 42 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

15

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов)

-

Гусев К. В.

16.04.20

21

41 43 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.1.

16

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов)

-

Гусев К. В.

16.04.20

21

42 44 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

17

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Гусев К. В.

16.04.20

21

43 45 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1.

18

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Гусев К. В.

16.04.20

21

44 46 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.

19

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Гусев К. В.

16.04.20

21

45 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1.

20

Отчет

Представлен отчет по

итогам разработки

-

Штейников

А. В.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

57 ГИИс Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы (Технические

требования) для закупки

(Сформированы

(утверждены) технические

документы (Технические

требования) для закупки"

2.1.

21

Прочий тип документа

Техническое задание на

закупку 2022-2023 годов

-

Гусев К. В.

01.10.20

21

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.

22

Акт

Акт о вводе в

промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.20

21

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

2.1.

23

Акт

Акт

-

Гусев К. В.

25.12.20

21

29 31 ГИИС Электронный

бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.

24

Акт

Акт

-

Гусев К. В.

25.12.20

21

30 32 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.

25

Акт

Акт о вводе в

промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.20

21

27 29 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.

26

Акт

Акт о вводе в

промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.20

21

26 28 ГИИС Электронный

бюджет



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.

27

Акт

Акт о вводе в

промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.20

21

25 27 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.

28

Акт

Акт (Акт о вводе в

опытную эксплуатацию)

-

Гусев К. В.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1.

29

Акт

Акт о вводе в

промышленную

эксплуатацию

-

Гусев К. В.

25.12.20

21

28 30 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

2.1.

30

Отчет

Отчет

-

Макарова В.

В.

27.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

48 ГИИС Электронный

бюджет



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.1.

31

Отчет

Отчет

-

Макарова В.

В.

27.12.20

21

47 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.

32

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.20

21

50 52 ГИИС Электронный

бюджет



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1.

33

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.20

21

51 53 Гиис Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.

34

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.20

21

52 54 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.

35

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.20

21

53 55  ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.1.

36

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

50 ГИИС Электронный

бюджет



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1.

37

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.20

21

55 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.

38

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.20

21

49 51 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.1.

39

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гусев К. В.

29.12.20

21

54 56 ГИИС "Электронный

бюджет"



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.1.

40

Прочий тип документа

Получен аттестат

-

Гусев К. В.

30.12.20

21

49 34 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.1.

41

Прочий тип документа

Получен аттестат

(сертифицирован) на

соответствие требованиям

безопасности информации

-

Ребрий А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

2.1.

42

Акт

Акт

-

Ребрий А. В.

31.12.20

21

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

43

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию АИС

«Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности»

-

Дмитриев Ю.

Е.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

44

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса РФ

(Развитие компонентов

ФГИС "ЕГРН")

-

Володченко

А. М.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.1.

45

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов (Развитие в

сфере картографической

деятельности и

инфраструктуры

-

Дмитриев Ю.

Е.

28.04.20

22

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет, ЕИС в сфере

закупок



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

пространственных данных

(Выполнение работ по

развитию АИС

«Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности»))

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

46

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение

функционирования ФГИС

ЕГРН и его компонентов

-

Данилин Д.

В.

28.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

37 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

47

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение

функционирования

официального сайта

Росреестра

-

Данилин Д.

В.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Подуслуга

2.1.

48

Прочий тип документа

Ссылка на Единый портал

-

Дмитриев Ю.

Е.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ЕПГУ



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной услуги

выведена на ЕПГУ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (ЕПГУ) в рамках

государственной услуги

"Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

49

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов (Обеспечение

функционирования ФГИС

"ЕГРН" и его компонентов)

-

Данилин Д.

В.

29.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40 ГИИС Электронный

бюджет, ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

50

Прочий тип документа

В план-график закупок

Росреестра включены

следующие закупки: -

развитие официального

сайта Росреестра; -

выполнение работ по

развитию АИС

«Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности»; -

-

Мартынова

Е. В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение

функционирования ФГИС

ЕГРН и его компонентов; -

обеспечение

функционирования

официального сайта

Росреестра.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

51

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов (Обеспечение

функционирования

официального сайта

Росреестра (Оказание услуг

по предоставлению

аппаратных мощностей для

обеспечения

функционирования веб-

сервисов Росреестра))

-

Данилин Д.

В.

30.06.20

22

39 41 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Подуслуга

государственной услуги

выведена на ЕПГУ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

52

Прочий тип документа

Ссылка на Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (ЕПГУ) в рамках

государственной услуги

"Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности"

-

Дмитриев Ю.

Е.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕПГУ

Контрольная точка

2.1.

Прочий тип документа

-

Дмитриев Ю.

22.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕПГУ



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Подуслуга

государственной услуги

выведена на ЕПГУ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

53

Ссылка на Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций) (ЕПГУ) в рамках

государственной услуги

"Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности"

Е.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

54

Прочий тип документа

Платежное поручение

(Обеспечение

функционирования ФГИС

"ЕГРН" и его

компонентов). Платежные

поручения размещены на

портале Единой

информационной системы в

сфере закупок.

-

Данилин Д.

В.

23.12.20

22

40 42 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

55

Прочий тип документа

Платежное поручение

(Обеспечение

функционирования

официального сайта

Росреестра (Оказание услуг

по предоставлению

аппаратных мощностей для

обеспечения

функционирования веб-

сервисов Росреестра).

-

Данилин Д.

В.

26.12.20

22

41 43 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Платежные поручения

размещены на портале

Единой информационной

системы в сфере закупок.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

56

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Развитие в сфере

картографической

деятельности и

инфраструктуры

пространственных данных

(Выполнение работ по

развитию АИС

«Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности»). Платежные

поручения размещены на

портале Единой

информационной системы в

сфере закупок.

-

Дмитриев Ю.

Е.

29.12.20

22

42 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

57

Акт

Акт о вводе в

промышленную

эксплуатацию

доработанной АИС

«Лицензирование

геодезической и

картографической

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

58

Отчет

Представлен отчет о

достигнутых результатах в

рамках выполнения

мероприятия. (Развитие

компонентов ФГИС

"ЕГРН")

-

Данилин Д.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

59

Прочий тип документа

Платежное поручение

(Развитие официального

сайта Росреестра).

Платежные поручения

размещены в Единой

информационной системе в

сфере закупок.

-

Белокопытов

С. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

60

Прочий тип документа

Техническое задание на

сопровождение и

мониторинг

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры в части

функционирования ИС

Архив

-

Данилин Д.

В.

27.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Прочий тип документа

-

Данилин Д.

30.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

61

Техническое задание на

предоставление аппаратных

мощностей для обеспечения

функционирования веб-

сервисов Росреестра

В.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

62

Прочий тип документа

Техническое задание на

сопровождение АИС

"Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности"

-

Дмитриев Ю.

Е.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

63

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

14.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.1.

64

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

65

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Дмитриев Ю.

Е.

16.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

66

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие официального

сайта и электронных

сервисов Росреестра

-

Данилин Д.

В.

19.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

67

Прочий тип документа

В план-график закупок

Росреестра включена

закупка (ссылка на ЕИС в

сфере закупок) на развитие

-

Смирнов М.

С.

01.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

официального сайта и

электронных сервисов

Росреестра

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

68

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

14.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

69

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Данилин Д.

В.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

2.1.

70

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ на

развитие официального

сайта и электронных

сервисов Росреестра

-

Данилин Д.

В.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

71

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Данилин Д.

В.

27.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

72

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Дмитриев Ю.

Е.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

73

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Данилин Д.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

74

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение сопровождени

я АИС "Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности"

-

Дмитриев Ю.

Е.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

75

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение

предоставления аппаратных

мощностей для обеспечения

функционирования веб-

сервисов Росреестра

-

Данилин Д.

В.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

76

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение

сопровождения и

мониторинга

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры в части

функционирования ИС

Архив

-

Данилин Д.

В.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)" ,

2.1.

77

Прочий тип документа

Техническое задание на

обеспечение ФГИС ЕГРН

вычислительными и

сетевыми ресурсами центра

-

Данилин Д.

В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

обработки данныхотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

78

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Дмитриев Ю.

Е.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

79

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие официального

сайта и электронных

сервисов Росреестра

-

Данилин Д.

В.

22.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.1.

80

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

26.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

81

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

27.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

82

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.1.

83

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

84

Прочий тип документа

В план-график закупок

Росреестра включены

следующие закупки (ссылка

на ЕИС в сфере закупок): -

развитие официального

сайта и электронных

сервисов Росреестра; -

предоставление аппаратных

мощностей для обеспечения

функционирования веб-

сервисов Росреестра; -

сопровождение АИС

"Лицензирование

геодезической и

картографической

деятельности"; -

сопровождение и

мониторинг

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры в части

функционирования ИС

Архив; - обеспечение

ФГИС ЕГРН

вычислительными и

-

Смирнов М.

С.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сетевыми ресурсами центра

обработки данных

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

85

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Данилин Д.

В.

23.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

86

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ на

развитие официального

сайта и электронных

сервисов Росреестра

-

Данилин Д.

В.

23.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

87

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Данилин Д.

В.

24.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

88

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Дмитриев Ю.

Е.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

89

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Данилин Д.

В.

26.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

90

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ

(платежное поручение),

размещенные в ЕИС в

сфере закупок

-

Данилин Д.

В.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Результат "Обеспечено

развитие и

2.2

Шулика В. Д.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирование

информационных систем

и информационно-

технологической

инфраструктуры МВД

России для организации

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными, необходимыми

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг, в

том числе данными

паспортного и

регистрационного учёта

граждан и лиц без

гражданства, сведений о

транспортных средствах,

штрафах за нарушение

правил безопасности

дорожного движения,

сведений о наличии

судимости"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(закупка серверного и

2.2.

1

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Войнов Ю.

В.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

15 ГИИС "Электронный

бюджет"



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммуникационного

оборудования) "

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.

2

Акт

акт

-

Войнов Ю.

В.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.2.

3

Акт

Акт

-

Войнов Ю.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок

(закупка серверного и

коммуникационного

оборудования)"

2.2.

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет",ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(серверное и

коммуникационное

2.2.

5

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования)" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(серверное и

коммуникационное

оборудование)"

2.2.

6

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (закупка

серверного и

коммуникационного

оборудования)"

2.2.

7

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

30.11.20

22

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Издан

приказ МВД России о

вводе в эксплуатацию

Единого ресурса

регистрационного и

миграционного учетов"

2.2.

8

Прочий тип документа

Приказ МВД России о

вводе в эксплуатацию

Единого ресурса

регистрационного и

миграционного учетов

-

Войнов Ю.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.2.

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафиуллин

И. Р.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (закупка

серверного и

коммуникационного

оборудования)"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.2.

10

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Сафиуллин

И. Р.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка серверного и

коммуникационного

оборудования включена в

план-график закупок"

2.2.

11

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено (на проектно-

изыскательские работы по

объекту ФЦОД МВД

России)"

2.2.

12

Прочий тип документа

Заключение

-

Юрчин А. А.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(серверное и

коммуникационное

оборудование)"

2.2.

13

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(строительно-монтажные

работы ФЦОД МВД

России)"

2.2.

14

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Юрчин А. А.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет",ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

(серверное и

коммуникационное

оборудование)"

2.2.

15

Акт

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Сафиуллин

И. Р.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (закупка

серверного и

2.2.

16

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафиуллин

И. Р.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммуникационного

оборудования)"

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.2.

17

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Сафиуллин

И. Р.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок

(закупка серверного и

коммуникационного

оборудования)"

2.2.

18

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

(закупка серверного и

коммуникационного

оборудования)"

2.2.

19

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ЕИС в

сфере закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

(серверное и

коммуникационное

оборудование)"

2.2.

20

Акт

Акт приемки-передачи

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

(строительно-монтажные

работы ФЦОД МВД

России)"

2.2.

21

Акт

Акт выполненных

строительно-монтажных

работ

-

Юрчин А. А.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено (строительно-

монтажные работы ФЦОД

МВД России)"

2.2.

22

Прочий тип документа

Заключение

-

Юрчин А. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (закупка

серверного и

коммуникационного

оборудования)"

2.2.

23

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сафиуллин

И. Р.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

2.2.

24

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Юрчин А. А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (строительно-

монтажные работы ФЦОД

МВД России)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2.2.

25

Прочий тип документа

Техническая документация

для закупки оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

14.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок

(закупка серверного и

коммуникационного

оборудования)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2.

26

Прочий тип документа

Cсылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(закупка серверного и

2.2.

27

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Сафиуллин

И. Р.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммуникационного

оборудования)"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2.

28

Акт

акт приемки-передачи

оборудования

-

Сафиуллин

И. Р.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (закупка

серверного и

коммуникационного

оборудования)"

2.2.

29

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Сафиуллин

И. Р.

19.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

проделанной работе по

реализации мероприятий"

2.2.

30

Исходящее письмо

Письмо в Минцифры

-

Войнов Ю.

В.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

подключение

федеральных органов

2.3

Качанов О.

Ю.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3.

1

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.

2

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.11.20

19

11 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3.

3

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.

4

Акт

Подписан акт приемки

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

19

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3.

5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.3.

6

Отчет

Представлен отчет по

итогам разработки

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

2.3.

7

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.

8

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3.

9

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

20

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3.

10

Акт

Подписан акт приемки

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.3.

11

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

20

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.3.

12

Отчет

Представлен отчет по

итогам разработки

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3.

13

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.

14

Прочий тип документа

Размещенный в единой

информационной системе в

сфере закупок план-график

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.11.20

21

11 16 ГИИС "Электронный

бюджет"



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.3.

15

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов единой

информационной системы,

заключенных заказчиками

по результатам закупок,

сведения о государственном

контракте

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

21

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3.

16

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

21

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.3.

17

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным

контрактам на обеспечение

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3.

18

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.3.

19

Соглашение

Соглашение о

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

20

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

-

Качанов О.

Ю.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

2.3.

21

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

22

21 15 ГИИС "Электронный

бюджет"



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

22

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.11.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3.

23

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

2.3.

24

Акт

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3.

25

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

26

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным

контрактам на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

2.3.

27

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

28

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.3.

29

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

30

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

31

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.

Прочий тип документа

-

Качанов О.

30.11.20

11 16 ГИИС "Электронный



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

32

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

Ю.

23

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3.

33

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

23

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3.

34

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

35

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным

контрактам на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

36

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации общих

процессов ЕАЭС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.3.

37

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

38

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.3.

39

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

40

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение подключения

федеральных органов

исполнительной власти к

Национальному сегменту

Российской Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

41

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.11.20

24

11 16 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.3.

42

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

24

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3.

43

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

24

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

44

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственным

контрактам на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3.

45

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенных

государственных

контрактов направленных

на обеспечение

подключения федеральных

органов исполнительной

власти к Национальному

сегменту Российской

Федерации

интегрированной

информационной системы

Евразийского

экономического союза для

реализации общих

процессов ЕАЭС

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует цифровая

платформа, на которой

обеспечена реализация

Суперсервиса

«Образование в

Российской Федерации

2.4

Шевцов П. А.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для иностранцев»"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.4.

1

Прочий тип документа

Аттестат соответствия на

объект информатизации

требованиям безопасности

информации

-

Шевцов П. А.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.4.

2

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Шевцов П. А.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.4.

3

Прочий тип документа

Платежные поручения об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

(муниципальным)

контрактам

-

Шевцов П. А.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.4.

Акт

-

Шевцов П. А.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

4

Акты сдачи-приемки

исполненных обязательств

по государственным

контрактам

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.4.

5

Акт

Акт приемочных

испытаний

-

Шевцов П. А.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.4.

6

Акт

Акты сдачи-приемки

исполненных обязательств

по государственным

контрактам

-

Шевцов П. А.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 0.0000

2.4.

7

Прочий тип документа

Письма о предоставлении

отчетов по

государственным

контрактам

-

Шевцов П. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует

2.5

Лебедев С. А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационная система

и информационно-

технологическая

инфраструктура по

контролю за оборотом

оружия и управлению

охранными услугами на

базе отечественных

технологий и на их основе

обеспечена техническая

возможность оказания

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта" ,

значение: 0.0000

2.5.

1

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по

созданию информационной

системы контроля за

оборотом оружия и

управления охранными

услугами (определена актом

Росгвардии

-

Маликов А.

А.

25.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.5.

2

Акт

Разработан проект

правового акта

-

Маликов А.

А.

05.02.20

21

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

2.5.

3

Прочий тип документа

Письма о согласовании

-

Маликов А.

А.

01.03.20

21

02 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.5.

4

Акт

Правовой акт подписан

-

Маликов А.

А.

10.03.20

21

03 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.5.

5

Акт

Зарегистрированный

правовой акт

-

Маликов А.

А.

20.03.20

21

08 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5.

6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

информационной системы.

-

Беляков А. А.

01.04.20

21

10 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5.

7

Прочий тип документа

План закупок (внесение в

электронном виде на

https://zakupki.gov.ru).

Распоряжение ГУС

Росгвардии об организации

закупок на Главном центре

информационных

технологий ВНГ РФ

-

Беляков А. А.

05.04.20

21

11 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5.

8

Прочий тип документа

-

Беляков А. А.

14.06.20

21

15 17 ГИИС "Электронный



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Реестр контрактов

(внесение в реестр

контрактов в электронном

виде на

https://zakupki.gov.ru).

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5.

9

Акт

Главным центром

информационных

технологий ВНГ РФ

утверждены акты приёмки

выполненных работ

-

Варенцов М.

А.

30.09.20

21

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5.

10

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение, направленное в

территориальный орган

Федерального казначейства

для оплаты выполненных

работ, поставленного

оборудования.

-

Варенцов М.

А.

31.10.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

11

Прочий тип документа

План закупок (внесение в

электронном виде на

https://zakupki.gov.ru).

Распоряжение ГУС

Росгвардии об организации

закупок на Главном центре

информационных

-

Варенцов М.

А.

05.04.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий ВНГ РФ

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по пилотированию двух

информационно-

телекоммуникационных

сервисов на опытном

участке (в составе одной

информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

12

Прочий тип документа

Проведены мероприятия по

пилотированию двух

информационно-

телекоммуникационных

сервисов на опытном

участке (в составе одной

информационной системы)

-

Варенцов М.

А.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

13

Прочий тип документа

Технические задания для

проведения в 2022 году

мероприятий по созданию

государственной

информационной системы

разработаны и направлены

на согласование в

Минцифры России (при

необходимости)

-

Варенцов М.

А.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиком

по результатам закупок " ,

2.5.

14

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

(https://zakupki.gov.ru)

-

Варенцов М.

А.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

15

Акт

Главным центром

информационных

технологий войск

национальной гвардии

Российской федерации

представлены акты

приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Варенцов М.

А.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

16

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Варенцов М.

А.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

17

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Варенцов М.

А.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

2.5.

Отчет

-

Варенцов М.

20.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработано (утверждено)

техническое задание на

закупку товаров

(выполнение работ,

оказание услуг) в рамках

создания (обеспечения

эксплуатации)

информационной системы

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

18

Подготовлен

промежуточный отчёт

(доклад) о ходе

функционирования

информационной системы

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

19

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Варенцов М.

А.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

20

Отчет

Завершены разработка

специального

программного обеспечения

и развертывание

информационно-

технологической

инфраструктуры

информационной системы

(в составе двух

-

Варенцов М.

А.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электроный

бюджет"



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационных

сервисов)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

21

Акт

Главным центром

информационных

технологий войск

национальной гвардии

Российской Федерации

утверждены акты приёмки

выполненных работ

(поставленных товаров).

-

Варенцов М.

А.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

22

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение, направленное в

территориальный орган

Федерального казначейства

для оплаты выполненных

работ, поставленного

оборудования.

-

Варенцов М.

А.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

2.5.

23

Прочий тип документа

Получен аттестат

соответствия

информационной системы

требованиям безопасности

информации

-

Варенцов М.

А.

30.12.20

23

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

24

Приказ

Принят правовой акт

Росгвардии о вводе

информационной системы в

эксплуатацию

-

Варенцов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

25

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Варенцов М.

А.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

26

Прочий тип документа

Разработано (утверждено)

техническое задание для

организации закупки услуг,

направленных на создание

(развитие, обеспечение

эксплуатации (поддержание

функционирования)

информационной системы

-

Варенцов М.

А.

25.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.5.

27

Прочий тип документа

В ЕИС в сфере закупок

установленным порядком

-

Варенцов М.

А.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

размещена информацияконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчёт

(доклад) о

функционировании

информационной системы

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

28

Отчет

Отчёт (доклад) о

результатах

функционирования

информационной системы в

первом полугодии

-

Варенцов М.

А.

30.09.20

24

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

29

Акт

Главным центром

информационных

технологий войск

национальной гвардии

Российской Федерации

утверждены акты приёмки

выполненных работ

(поставки товаров).

-

Варенцов М.

А.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.5.

30

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение, направленное в

территориальный орган

Федерального казначейства

-

Варенцов М.

А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

для оплаты выполненных

работ (поставленных

товаров).

отсутствует отсутствует

Результат "Внедрены

цифровые технологии и

платформенные решения в

сферах государственного

управления,

приоритетных отраслях

экономики и социальной

сферы для предоставления

государственных и

муниципальных услуг

(функций) и сервисов для

граждан и бизнеса в

электронном виде"

2.6

Пак О. Б.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка не

задана

2.6.

1

 

-

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Внедрена

отраслевая цифровая

платформа «Цифровой

лес», и на ее основе

обеспечено оказание

электронных услуг на

2.7

Спиренков В.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг в

сфере лесного хозяйства, а

также цифровая

трансформация

управления лесным

комплексом"

Контрольная точка

"Модернизирована

ЛесЕГАИС в части

внедрения электронного

сопроводительного

документа на

транспортировку

древесины и продукции ее

переработки" , значение:

0.0000

2.7.

1

Отчет

Отчёт

-

Спиренков В.

А.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан новый вид

сведений Рослесхоза в

СМЭВ 3 для реализации

электронного

взаимодействия с ФТС

России" , значение: 0.0000

2.7.

2

Решение

Проектное решение

-

Спиренков В.

А.

25.12.20

21

24 26 ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан центр управления

лесами России" , значение:

0.0000

2.7.

3

Отчет

Отчёт

-

Спиренков В.

А.

25.12.20

21

23 25 ГИИС"Электронный

бюджет"



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создана

автоматизированная

аналитическая система

согласования и контроля

актов

лесопатологического

обследования" , значение:

0.0000

2.7.

4

Отчет

Отчёт

-

Спиренков В.

А.

25.12.20

21

22 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана программно-

аппаратная платформа

Центра обработки данных

для ФГИС ЛК. Первая

очередь." , значение:

0.0000

2.7.

5

Решение

Проектное решение

-

Спиренков В.

А.

25.12.20

21

25 20 ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.7.

6

Прочий тип документа

не требуется

-

Спиренков В.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.7.

7

Прочий тип документа

не требуется

-

Спиренков В.

А.

31.12.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведена конкурентная

процедура определения

исполнителя на

выполнение работ по

модернизации единой

государственной

автоматизированной

информационной системы

учета древесины и сделок

с ней." , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22  ГИИС"Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Разработано ТЗ на СЧ

первой очереди ФГИС

ЛК. Разработаны

физическая и логическая

модели данных,

обеспечивающих ведение

ГЛР. Разработано

описание

2.7.

10

Акт

Техническое задание

-

Спиренков В.

А.

30.06.20

22

21 23  ГИИС"Электронный

бюджет"



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологических

процессов первой очереди

ФГИС ЛК. Разработано

описание

информационных потоков

и форматов обмена

данными между

подсистемами первой

очереди ФГИС ЛК.

Проведено

проектирование

компонентов первой

очереди ФГИС ЛК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

11

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по доработке единой

государственной

автоматизированной

2.7.

12

Акт

акт приемки-передачи

выполненных работ

-

Спиренков В.

А.

23.12.20

22

22 24  ГИИС"Электронный

бюджет"



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

учета древесины и сделок

с ней в целях повышения

уровня автоматизации

существующих

процессов." , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка "Доля

государственных

информационных

ресурсов ведомства,

доступных в режиме

онлайн через витрины

данных посредством

СМЭВ составляет 30%" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

13

Отчет

Отчёт о доступной

информации в режиме

онлайн через витрины

данных посредством

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

инцидентов качества

данных, закрытых в срок

составляет 10%" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

14

Отчет

Отчет о количестве

закрытых в срок

инцидентов

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

отслеживаемых цепочек

поставок древесины на

основании первичных

данных составляет 50%" ,

значение: 1.0000 ,

2.7.

15

Отчет

Отчет о доле

прослеживаемости цепочек

поставок на основании

выгрузки с единой

государственной

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

25 27 ГИИС"Электронный

бюджет"



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица автоматизированной

информационной системы

учета и древесины с ней

(ЛесЕГАИС)

Контрольная точка

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн органами

государственной власти в

рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

составляет 2 единицы." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

16

Отчет

Отчет о количестве

сведений, предоставляемых

в режиме «онлайн» с

указанием ссылки на

технологический портал

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Количество

информационных систем

государственных органов,

с которыми через СМЭВ

происходит

автоматический обмен

2.7.

17

Акт

Акт приемки-передачи

выполненных работ

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 ГИИС"Электронный

бюджет"



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

данными единой

государственной

автоматизированной

информационной системы

учета древесины и сделок

с ней (ЛесЕГАИС)

составляет 2." , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по доработке единой

государственной

автоматизированной

информационной системы

учета древесины и сделок

с ней в целях приведения

в соответствие

положениям Закона № 3-

ФЗ." , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

18

Акт

Акт приемки-передачи

выполненных работ

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

19

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создана первая очередь

федеральной

государственной

информационной системы

лесного комплекса" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

20

Акт

Акт о приемки-передачи

выполненных работ

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Число

информационных систем,

переведенных в

государственную единую

облачную платформу

составляет 1 единицу." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

21

Исходящее письмо

исходящее письмо о

переводе государственной

информационной системы в

государственную единую

облачную платформу

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

22

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведена конкурентная

процедура определения

исполнителя на

выполнение работ по

созданию второй очереди

федеральной

2.7.

23

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

информационной системы

лесного комплекса" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

24

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

28.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Разработано ТЗ на СЧ

второй очереди ФГИС ЛК,

Проведено

проектирование

компонентов второй

очереди ФГИС ЛК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

25

Акт

Техническое задание

-

Спиренков В.

А.

30.06.20

23

21 23 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по разработке

компонентов второй

очереди ФГИС ЛК" ,

2.7.

26

Акт

Акт приема-передачи

выполненных работ

-

Спиренков В.

А.

30.09.20

23

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

27

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана вторая очередь

федеральной

государственной

информационной системы

лесного комплекса" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

28

Акт

Акт приемки-передачи

выполненных работ

-

Спиренков В.

А.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

государственных

информационных

ресурсов, доступных в

режиме онлайн через

витрины данных

посредством СМЭВ

составляет 100%" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

29

Отчет

Отчет о доступных в

режиме онлайн сведений

через витрину данных

посредством системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

-

Спиренков В.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Доля

инцидентов качества

данных, закрытых в срок

составляет 50%" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

30

Отчет

Отчет о доле инцидентов

качества данных, закрытых

в срок

-

Спиренков В.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Число

информационных систем,

переведенных в

государственную единую

облачную платформу

составляет 2 единицы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

31

Исходящее письмо

исходящее письмо о

переводе государственной

информационной системы в

государственную единую

облачную платформу

-

Спиренков В.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

32

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Проведена конкурентная

процедура определения

исполнителя на

выполнение работ по

созданию 3 очереди

федеральной

государственной

информационной системы

2.7.

33

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лесного комплекса." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка "Доля

субъектов Российской

Федерации, информация о

лесах которых отражена

на общедоступной карте

лесов России составляет

100%" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

34

Отчет

Отчет о субъектах

Российской Федерации,

информация о лесах

которых отражена на

общедоступной карте лесов

России с ссылкой на

федеральную

государственную

информационную систему

лесного комплекса

-

Спиренков В.

А.

29.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано ТЗ на СЧ 3

очереди ФГИС ЛК.

Проведено

проектирование

компонентов 3 очереди

ФГИС ЛК" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

35

Акт

Техническое задание

-

Спиренков В.

А.

30.06.20

24

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.7.

36

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Спиренков В.

А.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по разработке

компонентов 3 очереди

ФГИС ЛК" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

37

Акт

Акт приема-передачи

выполненных работ

-

Спиренков В.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

38

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Спиренков В.

А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создана 3 очередь

федеральной

государственной

информационной системы

лесного комплекса" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

39

Акт

Акт приемки-передачи

выполненных рабо

-

Спиренков В.

А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Введена в промышленную

2.7.

40

Приказ

Приказ Федерального

-

Спиренков В.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию вторая

очередь ФГИС ЛК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

агентства лесного хозяйства

о вводе в промышленную

эксплуатацию второй

очереди федеральной

государственной

информационной системы

лесного комплекса

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Введена в

промышленную

эксплуатацию 3 очередь

ФГИС ЛК" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.7.

41

Приказ

Приказ Федерального

агентства лесного хозяйства

о вводе в промышленную

эксплуатацию

-

Спиренков В.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

инцидентов качества

данных, закрытых в срок

составляет 90%" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

42

Отчет

Отчет о доле инцидентов

качества данных, закрытых

в срок

-

Спиренков В.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн органами

государственной власти в

рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

2.7.

43

Отчет

Отчет о количестве

сведений, предоставляемых

в режиме «онлайн» с

указанием ссылки на

технологический портал

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

-

Спиренков В.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг и

исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

составляет 5 единиц." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн органами

государственной власти в

рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

составляет 7 единиц" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

44

Прочий тип документа

Отчет о количестве

сведений, предоставляемых

в режиме «онлайн» с

указанием ссылки на

технологический портал

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

-

Спиренков В.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие и

2.8

Филатов Е.

В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирование

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации""

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.8.

1

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.8.

2

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Качанов О.

Ю.

10.12.20

19

11 17 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.8.

3

Акт

Подписан акт приемки

-

Качанов О.

Ю.

25.12.20

19

16 18 ГИИС «Электронный

бюджет»



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.8.

4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

19

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.8.

5

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Черненко А.

В.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.8.

6

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Черненко А.

В.

10.12.20

20

11 17 ГИИС «Электронный

бюджет»



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.8.

7

Акт

Подписан акт приемки

-

Черненко А.

В.

25.12.20

20

16 18 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.8.

8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Черненко А.

В.

31.12.20

20

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.8.

9

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие / обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

«Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

-

Черненко А.

В.

03.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.8.

10

Прочий тип документа

Государственные

контракты на развитие /

-

Черненко А.

В.

31.05.20

21

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

«Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации»,

указание на реестр

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.8.

11

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям безопасности

информации

-

Черненко А.

В.

31.07.20

21

16 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.8.

12

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

федеральной

-

Черненко А.

В.

25.12.20

21

13 18 ГИИС "Электронный

бюджет"



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

информационной системы

«Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.8.

13

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

«Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

-

Черненко А.

В.

31.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

2.8.

14

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие / обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

-

Черненко А.

В.

03.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

«Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

15

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Черненко А.

В.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.8.

16

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Черненко А.

В.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.8.

17

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Черненко А.

В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

18

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям по защите

информации

-

Филатов Е.

В.

23.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.8.

19

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

-

Филатов Е.

В.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



410

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

20

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

21

Входящее письмо

Письмо исполнителя по

государственному

контракту на оказание

услуг по обеспечению

функционирования,

администрирования и

технической поддержки

системы о вводе

доработанного прикладного

программного обеспечения

в промышленную

эксплуатацию

-

Черненко А.

В.

24.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.8.

Исходящее письмо

-

Филатов Е.

31.03.20

11 15 ГИИС "Электронный



411

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечена возможность

осуществления

электронного кадрового

документооборота в

федеральной

государственной

информационной системе

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

22

Доклад в Аппарат

Правительства Российской

Федерации о реализации

возможности

осуществления

электронного кадрового

документооборота в

федеральной

государственной

информационной системе

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

В.

23

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

23

Прочий тип документа

Технические задания на

развитие / обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

-

Филатов Е.

В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.8.

Прочий тип документаФилатов Е.

31.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



412

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

24

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

В.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.8.

25

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.8.

26

Прочий тип документа

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



413

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

Контрольная точка

"Обеспечена апробация

технологий создания,

подписания,

использования и хранения

электронных кадровых

документов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

27

Исходящее письмо

Доклад в Аппарат

Правительства Российской

Федерации

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

28

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

2.8.

29

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие / обеспечение

-

Филатов Е.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



414

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

30

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.8.

31

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.8.

32

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



415

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

33

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

2.8.

34



416

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Прочий тип документа

Доклад в Аппарат

Правительства Российской

Федерации

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие

автоматизированной

информационной системы

ФССП России и

вычислительной

инфраструктуры АИС

ФССП России для

компонентов

суперсервиса «Цифровое

исполнительное

производство»"

2.9

Помигалова

О. А.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.9.

1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Помигалова

О. А.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



417

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.9.

2

Прочий тип документа

ссылка на сайт закупок

-

Помигалова

О. А.

03.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.9.

3

Прочий тип документа

ссылка на карточку

контракта на сайте закупок

-

Помигалова

О. А.

10.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.9.

4

Прочий тип документа

Акт выполненной поставки

-

Помигалова

О. А.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.9.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова

О. А.

24.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



418

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" , значение:

0.0000

Результат "Обеспечено

предоставление цифровых

сервисов для участников

избирательного процесса"

2.1

0

Булаев Н. И.

31.12.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

0.1

Решение

Утвержденный план

закупок

-

Булаев Н. И.

30.09.20

19

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

0.2

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Булаев Н. И.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

0.3

Акт

"Подписан акт приемки

(акт приемки этапа)"

-

Булаев Н. И.

31.12.20

19

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



419

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

0.4

Решение

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Булаев Н. И.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.5

Отчет

Представлен отчет по

итогам разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

0.6

Решение

Утвержденный план

закупок

-

Булаев Н. И.

31.03.20

20

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.1

0.7

Решение

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Булаев Н. И.

31.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

19 ГИИС "Электронный

бюджет"



420

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

0.8

Решение

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Булаев Н. И.

30.06.20

20

19 21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

0.9

Акт

"Подписан акт приемки

(акт приемки этапа)"

-

Булаев Н. И.

31.12.20

20

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.1

0

Отчет

Представлен отчет по

итогам разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.1

0.1

Прочий тип документа

Утверждены технические

-

Булаев Н. И.

01.07.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



421

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок"

1

документы для создания

ИТС

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

0.1

2

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Булаев Н. И.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1

0.1

3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Булаев Н. И.

01.12.20

21

15 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1

0.1

4

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Булаев Н. И.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"



422

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок." ,

значение: 0.0000

2.1

0.1

5

Решение

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Булаев Н. И.

15.12.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.1

0.1

6

Прочий тип документа

Получен аттестат

соответствия (заключение

органа по аттестации)

-

Булаев Н. И.

30.12.20

21

16 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1

0.1

7

Акт

Подписан акт приемки (акт

приемки этапа)

-

Булаев Н. И.

31.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1

0.1

8

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Булаев Н. И.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"



423

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.1

0.1

9

Отчет

Представлен отчет по

итогам разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

0

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Булаев Н. И.

01.07.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

0.2

1

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Булаев Н. И.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

2

Прочий тип документа

План-закупок

-

Булаев Н. И.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



424

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.2

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Булаев Н. И.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.2

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

государственном контракте

-

Булаев Н. И.

29.12.20

22

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

5

Прочий тип документа

Платежное поручение в

объеме аванса

-

Булаев Н. И.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



425

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Завершены расчеты по

обязательствам,

подлежащим оплате в

2021 году"

2.1

0.2

6

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Булаев Н. И.

31.12.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

0.2

7

Акт

Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Булаев Н. И.

31.12.20

22

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.2

8

Акт

Подписан Акт по итогам

разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

9

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Булаев Н. И.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.1

0.3

Прочий тип документа

План закупок

-

Булаев Н. И.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет



426

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

0

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

1

Прочий тип документа

Отчет об аттестации

-

Булаев Н. И.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

2

Прочий тип документа

Аттестат

-

Булаев Н. И.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

2.1

0.3

3

Прочий тип документа

Аттестат

-

Булаев Н. И.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



427

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.3

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Булаев Н. И.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

5

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Булаев Н. И.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюдежт

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.1

0.3

6

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

государственном контракте

-

Булаев Н. И.

15.12.20

23

27 29 ГИИС "Электронный

бюджет"



428

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

7

Прочий тип документа

Сформированы

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Булаев Н. И.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт приемки

выполненных работ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.3

8

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Булаев Н. И.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Булаев Н. И.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



429

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

0.4

0

Акт

Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Булаев Н. И.

31.12.20

23

28 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.4

1

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Булаев Н. И.

31.03.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.4

2

Прочий тип документа

Отчет для аттестации

-

Булаев Н. И.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.4

3

Прочий тип документа

Аттестат

-

Булаев Н. И.

01.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



430

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.4

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

государственном контракте

-

Булаев Н. И.

15.12.20

24

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.4

5

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Булаев Н. И.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.4

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Булаев Н. И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



431

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

0.4

7

Акт

Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

Булаев Н. И.

31.12.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.4

8

Акт

Подписан Акт по итогам

разработки

-

Булаев Н. И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации "Правосудие"

с целью реализации

суперсервиса "Правосудие

онлайн""

2.1

1

Паршин А.

И.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.1

1.1

Прочий тип документа

Государственное задание

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

«Информационно-

аналитический центр

-

Агеев В. В.

11.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



432

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

поддержки ГАС

«Правосудие» на 2021 год и

плановый период 2022 и

2023 годов

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.1

1.2

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии, заключаемое

Судебным департаментом с

учреждением в

соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации.

Номер соглашения в

электронном виде

присваивается в реестре

соглашений автоматически

при его подписании

сторонами в системе

«Электронный бюджет»

-

Агеев В. В.

22.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Поставка системы

хранения данных,

сетевого оборудования,

серверов СУБД и серверов

приложений"

2.1

1.3

Акт

акт-приема передачи

оборудования, комплект

документации на

оборудование

-

Агеев В. В.

15.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1

Соглашение

-

Агеев В. В.

15.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



433

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Приобретение лицензий

на программное

обеспечение"

1.4

лицензионные соглашения

на передачу бессрочной

неисключительной

лицензии, акт приема-

передачи лицензии, в том

числе на ПО: по

распознаванию

неструктурированных

текстов; по генерации

документов (конструктор);

для автоматизации процесса

принятия решений на

основе бизнес-правил для

реализации прототипа

сервиса; для управления

нормативно-справочной

информацией для

реализации прототипа

сервиса; для комплексного

управления данными,

включающее средства

управления архитектурой

данных, метаданными,

цепочками происхождения

данных, а также всеми

аспектами качества и

достоверности данных для

реализации прототипа

сервиса

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "

2.1

Прочий тип документа

-

Агеев В. В.

15.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



434

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Создание прототипа

сервиса подачи искового

заявления и жалоб в

цифровом виде на

примере одного

сценария»" , значение:

0.0000

1.5

протоколы приемочных

испытаний, комплект

документации и

дистрибутивы

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий"

, значение: 0.0000

2.1

1.6

Прочий тип документа

Государственное задание

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

«Информационно-

аналитический центр

поддержки ГАС

«Правосудие» на 2022 год и

плановый период 2023 и

2024 годов

-

Агеев В. В.

29.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.1

1.7

Соглашение

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии, заключаемое

Судебным департаментом с

учреждением в

соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации.

-

Агеев В. В.

21.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



435

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

Номер соглашению в

электронном виде

присваивается в реестре

соглашений автоматически

при его подписании

сторонами в системе

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Поставлены программно-

технические средства для

обеспечения

функционирования

сервисов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.8

Акт

акт-приема передачи

оборудования

-

Агеев В. В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.9

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису подачи в

суды общей юрисдикции

процессуальных

документов в электронном

виде в рамках ГПК РФ и

КАС РФ посредством

ЕПГУ

-

Агеев В. В.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

2.1

1.1

0

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису

уведомления судами общей

юрисдикции участников

судебного процесса в

-

Агеев В. В.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



436

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

рамках ГПК РФ и КАС РФ

посредством ЕПГУ

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.1

1

Прочий тип документа

Государственное задание

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

«Информационно-

аналитический центр

поддержки ГАС

«Правосудие» на 2023 год и

плановый период 2024 и

2025 годов

-

Агеев В. В.

28.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.1

2

Исходящее письмо

Информационное письмо в

Минцифры России

-

Агеев В. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

2.1

1.1

3

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на 2023 год,

заключаемое Судебным

департаментом с

учреждением в

-

Агеев В. В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



437

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации.

Номер соглашению в

электронном виде

присваивается в реестре

соглашений автоматически

при его подписании

сторонами в системе

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

1.1

4

Отчет

Отчет о выполнении

Соглашения за 2022 год

-

Агеев В. В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

2.1

1.1

5

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ по

расширению функционала

сервиса взаимодействия

-

Паршин А.

И.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



438

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

суда общей юрисдикции с

ЕПГУ (подача в суды общей

юрисдикции

процессуальных

документов в электронном

виде посредством ЕПГУ) в

рамках УПК РФ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.1

6

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису

направления юридически

значимых судебных

извещений на ЕПГУ

(уведомление участников

судебного процесса

посредством ЕПГУ) в

рамках АПК РФ, УПК РФ

-

Паршин А.

И.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.1

7

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису

взаимодействия

федеральных арбитражных

судов с ЕПГУ (подача в

федеральные арбитражные

суды процессуальных

документов в электронном

виде посредством ЕПГУ) в

рамках АПК РФ

-

Паршин А.

И.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.1

Акт

-

Паршин А.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



439

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Поставлены программно-

технические средства для

обеспечения

функционирования

сервисов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1

8

Акт-приема передачи

оборудования

И.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.1

9

Акт

Акт приемки выполненных

работ по созданию

Судебного портала –

единого информационного

ресурса о деятельности

судов общей юрисдикции,

включая функционал

предоставления доступа к

материалам дела в

электронном виде

посредством модернизации

ГАС «Правосудие»

(https://sudrf.ru/)

-

Паршин А.

И.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.2

0

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису подачи в

суды общей юрисдикции

процессуальных

документов в электронном

виде в рамках ГПК РФ,

КАС РФ, УПК РФ с

использованием СМЭВ

-

Паршин А.

И.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



440

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.2

1

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису

уведомления федеральными

арбитражными судами

участников судебного

процесса в рамках АПК РФ

с использованием СМЭВ

-

Паршин А.

И.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.2

2

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису

уведомления судами общей

юрисдикции участников

судебного процесса в

рамках ГПК РФ, КАС РФ,

УПК РФ с использованием

СМЭВ

-

Паршин А.

И.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

2.1

1.2

3

Прочий тип документа

Государственное задание

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

«Информационно-

аналитический центр

поддержки ГАС

«Правосудие» на 2024 год и

плановый период 2025 и

2026 годов

-

Паршин А.

И.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



441

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

1.2

4

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на 2024 год,

заключаемое Судебным

департаментом с

учреждением в

соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации.

Номер соглашению в

электронном виде

присваивается в реестре

соглашений автоматически

при его подписании

сторонами в системе

«Электронный бюджет»

-

Паршин А.

И.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

2.1

1.2

5

Отчет

Отчет о выполнении

Соглашения за 2023 год

-

Паршин А.

И.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



442

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.2

6

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису подачи в

федеральные арбитражные

суды процессуальных

документов в электронном

виде в рамках АПК РФ с

использованием СМЭВ

-

Паршин А.

И.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Поставлены программно-

технические средства для

обеспечения

функционирования

сервисов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.2

7

Акт

Акт-приема передачи

оборудования

-

Паршин А.

И.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.2

8

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке ГАС

«Правосудие» в части

взаимодействия с сервисом,

обеспечивающим

взаимодействие судов с

реестром исполнительных

документов

-

Паршин А.

И.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



443

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.2

9

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

доработке

автоматизированных

систем федеральных

арбитражных судов в части

взаимодействия с сервисом,

обеспечивающим

взаимодействие судов с

реестром исполнительных

документов

-

Паршин А.

И.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.3

0

Акт

Акт приемки выполненных

работ по сервису,

обеспечивающему

взаимодействие судов с

реестром исполнительных

документов

-

Паршин А.

И.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.3

1

Приказ

Приказ о вводе в

эксплуатацию картотеки

судебного

делопроизводства

районных судов,

гарнизонных военных

судов, областных и им

равных судов,

-

Паршин А.

И.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



444

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

актуализированной

картотеки апелляционных,

кассационных судов общей

юрисдикции,

Апелляционного военного

суда, Кассационного

военного суда в рамках

КоАП РФ

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.3

2

Приказ

Приказ о вводе в

эксплуатацию картотеки

судебного

делопроизводства

районных судов,

гарнизонных военных

судов, областных и им

равных судов,

актуализированной

картотеки апелляционных,

кассационных судов общей

юрисдикции,

Апелляционного военного

суда, Кассационного

военного суда в рамках

ГПК РФ и КАС РФ

-

Паршин А.

И.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

2.1

1.3

3

Акт

Акт приемки выполненных

работ по созданию

Судебного портала –

единого информационного

-

Паршин А.

И.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



445

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис(а)

(информационной

системы)"

ресурса о деятельности

федеральных арбитражных

судов

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.3

4

Приказ

Приказ о вводе в

эксплуатацию картотеки

судебного

делопроизводства мировых

судей

-

Паршин А.

И.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

1.3

5

Приказ

Приказ о вводе в

эксплуатацию

-

Паршин А.

И.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Организованы

процессы автоматизации и

ведения цифрового

реестра объектов

имущества, а также

реализации услуг

(сервисов) в электронном

виде и обмен сведениями

в сфере имущественных

2.1

2

Шередин Р.

В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



446

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отношений"

Контрольная точка

"Внедрен сервис загрузки

данных годовой

бухгалтерской отчетности

из ГИР БО ФНС России"

2.1

2.1

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Приданкин

А. Б.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

МВ Портале внедрен

сервис загрузки данных

квартальной

бухгалтерской

отчетности"

2.1

2.2

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Приданкин

А. Б.

31.03.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Процесс регистрации и

управления доступом в

Личные кабинеты МВ

Портала переведен на

использование сервисов

ЕСИА"

2.1

2.3

Прочий тип документа

Внесены изменения в

Регламент работы

пользователей

Межведомственного

портала по управлению

государственной

собственностью,

утверждённый приказом

Росимущества от 20.09.2018

№ 316

-

Приданкин

А. Б.

30.06.20

21

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

МВ Портале создан новый

тип Личного кабинета для

физических и

2.1

2.4

Прочий тип документа

Внесены изменения в

Регламент работы

пользователей

-

Приданкин

А. Б.

30.09.20

21

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



447

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридических лиц" Межведомственного

портала по управлению

государственной

собственностью,

утверждённый приказом

Росимущества от 20.09.2018

№ 316

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализован сервис

интеграции с

информационными

системами регистраторов"

2.1

2.5

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Приданкин

А. Б.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрены сервисы

обеспечения

претензионно-исковой

работы" , значение: 0.0000

2.1

2.6

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Приданкин

А. Б.

31.12.20

21

20 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена модернизация

540 рабочих мест

сотрудников

Росимущества" , значение:

0.0000

2.1

2.7

Отчет

Отчет о модернизации

рабочих мест

-

Приданкин

А. Б.

31.12.20

21

21 23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение 300

работников

Росимущества" , значение:

2.1

2.8

Отчет

Отчет об итогах

тестирования

-

Приданкин

А. Б.

31.12.20

21

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



448

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализована интеграция с

информационными

системами Федерального

казначейства в части

обмена сведениями об

объектах федерального

имущества" , значение:

0.0000

2.1

2.9

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Приданкин

А. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрен сервис

обработки данных

финансовой и

бухгалтерской отчетности

компаний с

государственным

участием" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.1

0

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрена

модернизированная по

требованиям

постановления

правительства Российской

Федерации от 23.06.2021

№ 961

Автоматизированная

2.1

2.1

1

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

30.06.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



449

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

система учета

федерального имущества"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Реализованы сервисы

проверки сведений о

юридическом статусе

контрагентов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.1

2

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрена отечественная

система

видеоконференцсвязи" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

2.1

3

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг,

поставленных товаров)

-

Шередин Р.

В.

30.09.20

22

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Модернизирован МВ

Портал, реализована

доработка Модуля

контроля исполнения

директив и поручений" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

2.1

4

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Автоматизированы

процессы учета

администрирования

2.1

2.1

5

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

26 ГИИС "Электронный

бюджет"



450

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доходов федерального

бюджета " , значение:

1.0000 , Условная единица

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.1

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Модернизирована

информационно-

телекоммуникационная и

сетевая инфраструктура

Росимущества" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.1

7

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг,

поставленных товаров)

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Поставка программно-

аппаратного комплекса

виртуализации с системой

хранения данных" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

2.1

8

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг,

поставленных товаров)

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

22

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.1

2.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



451

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

2.2

0

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг,

поставленных товаров)

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

2.2

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Обеспечено

интеграционное

взаимодействие с

электронной системой ФК

(torgi.gov.ru) в части

передачи сведений об

обращенном в

2.1

2.2

2

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р.

В.

28.02.20

23

28 19 ГИИС "Электронный

бюджет"



452

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

собственность государства

и ином изъятом

имуществе" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Модернизирован МВ

Портал" , значение: 1.0000

, Условная единица

2.1

2.2

3

Акт

Акт о приемке в опытную

эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Модернизирована

подсистема ИС ОСП" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

2.2

4

Акт

Акт о приемке в опытную

эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

30.04.20

23

20 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Модернизирован сервис

публикации информации

о реализации имущества

со специальными

режимами обращений на

официальном сайте

Росимущества" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.2

5

Отчет

Отчет о вводе сервиса в

эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

01.08.20

23

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован сервис

"Мобильное рабочее

место" для работников

2.1

2.2

6

Акт

Акт о вводе в

эксплуатацию.

-

Шередин Р.

В.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



453

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Росимущества,

участвующих в

проведении проверок

федерального имущества"

, значение: 0.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализован сервис

«Золотая запись объекта»

консолидирующий

актуальные данные по

объектам учета

федерального имущества

из различных

компонентов " , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1

2.2

7

Акт

Акт о вводе в

эксплуатацию.

-

Шередин Р.

В.

01.08.20

23

27 30 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован сервис

комплексной

автоматизации процесса

«Управление объектами

казны»" , значение: 1.0000

, Условная единица

2.1

2.2

8

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р.

В.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализована

автоматизированная

система приватизации

федерального имущества"

, значение: 1.0000 ,

2.1

2.2

9

Прочий тип документа

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Шередин Р.

В.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



454

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Проведена модернизация

рабочих мест сотрудников

Росимущества" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.3

0

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг,

поставленных товаров)

-

Шередин Р.

В.

30.11.20

23

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализовано

интеграционное

взаимодействие с

информационными

системами ФССП по

обмену данными об

обращенном в

собственность государства

и ином изъятом

имуществе" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.3

1

Прочий тип документа

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р.

В.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Модернизирована

информационно-

технологическая

инфраструктура

Росимущества" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.3

2

Акт

Акт выполненных работ

-

Шередин Р.

В.

29.12.20

23

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.1

2.3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

17 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



455

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

3

закупокрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.3

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

23

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

2.3

5

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг,

поставленных товаров)

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализована интеграция

сведений из

информационных систем

МЧС России" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.3

6

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р.

В.

29.03.20

24

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализована интеграция

2.1

2.3

Протокол

Протокол интеграционного

-

Шередин Р.

В.

03.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

24 ГИИС "Электронный

бюджет"



456

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сведений из

информационных систем

Роспатента " , значение:

1.0000 , Условная единица

7

тестированиярезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы сервисы,

направленные на

вовлечение в оборот

государственного

имущества и реализации

имущества, обращенного в

собственность

государства" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.3

8

Акт

Акт о вводе в

эксплуатацию.

-

Шередин Р.

В.

30.06.20

24

25 21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена модернизация

рабочих мест сотрудников

Росимущества" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.3

9

Отчет

Отчет о модернизации

рабочих мест

-

Шередин Р.

В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализована интеграция

сведений из

информационных систем

МВД России" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.4

0

Протокол

Протокол интеграционного

тестирования

-

Шередин Р.

В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.1

2.4

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

17 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



457

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

1

закупокрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

закупок

Контрольная точка

"Модернизирована

информационно-

технологическая

инфраструктура

Росимущества" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.4

2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг,

поставленных товаров)

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

24

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

работников

Росимущества" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.4

3

Отчет

Отчет о результатах

обучения

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

24

23 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

2.4

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

24

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.1

2.4

5

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг,

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

18 ГИИС "Электронный

бюджет"



458

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

поставленных товаров)контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

2.4

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Шередин Р.

В.

31.12.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Результат "Обеспечено

функционирование,

сопровождение,

эксплуатация и развитие

информационных систем

и сервисов органов

прокуратуры,

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры и ее

компонентов"

2.1

3

Лопатин Г. Б.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок"

2.1

3.1

Прочий тип документа

Утвержденный план-

график закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

01.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



459

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

3.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

государственном контракте

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации на

31.12.2021 – 50000 шт." ,

значение: 0.0000

2.1

3.3

Акт

Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.1

3.4

Отчет

Предоставлен отчет

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



460

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проделанной работе" ,

значение: 0.0000

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1

3.5

Прочий тип документа

Представлены платежные

поручения

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1

3.6

Акт

Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.1

3.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



461

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"услуга оказана" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.9

Акт

Акт приемки-передачи

услуги по по

предоставлению АРМов по

сервисной модели

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет""

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.1

0

Отчет

Отчет о создании

современных

автоматизированных

рабочих мест, сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации в

рамках результата.

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



462

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.1

1

Отчет

Представлен отчет о

развитии информационных

систем

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

3.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.1

3

Акт

Акт сдачи-приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



463

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"услуга оказана" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.1

6

Акт

Акт приемки-передачи

услуги по по

предоставлению АРМов по

сервисной модели

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

2.1

3.1

7

Отчет

Отчет о создании

современных

автоматизированных

рабочих мест, сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации в

рамках результата.

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



464

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.1

8

Акт

Акт сдачи-приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

3.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бессчастный

С. А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.1

3.2

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в фсере

закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



465

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"услуга оказана" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.2

2

Акт

Акт приемки-передачи

услуги по по

предоставлению АРМов по

сервисной модели

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.2

3

Отчет

Отчет о создании

современных

автоматизированных

рабочих мест, сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации в

рамках результата.

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



466

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

3.2

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.2

5

Акт

Акт сдачи-приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.2

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.1

3.2

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



467

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Услуга оказана" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.2

8

Акт

Акт приемки-передачи

услуги по предоставлению

АРМов по сервисной

модели

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

органах прокуратуры

обеспечено

функционирование для

всех работников

современных

автоматизированных

рабочих мест и сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации." ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.2

9

Отчет

Отчет о создании

современных

автоматизированных

рабочих мест, сервисов

работы с цифровыми

данными на базе

защищенной

катастрофоустойчивой

инфраструктуры

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации в

рамках результата.

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.1

3.3

Прочий тип документа

платежное поручение

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



468

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

0

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

3.3

1

Акт

Акт сдачи-приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

БЕССЧАСН

ЫЙ С. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары

(работы, услуги) для

государственного

оборонного заказа,

включая формирование и

ведение в этой системе

каталога товаров, работ,

услуг по

государственному

2.1

4

Фесюк Д. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



469

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборонному заказу"

Контрольная точка

"Утверждено

распоряжение

Правительства

Российской Федерации об

определении

единственного.

исполнителя работ,

связанных с созданием и

вводом в эксплуатацию,

развитием,

сопровождением и

эксплуатаций

информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары

(работы, услуги) в сфере

государственного

оборонного заказа и в

гражданской сфере,

включая каталог товаров

(работ, услуг)" , значение:

0.0000

2.1

4.1

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

ед. поставщика

-

Магазинов Г.

Г.

01.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ,

связанных с созданием и

2.1

4.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

ИАС ГОЗ

-

Магазинов Г.

Г.

01.11.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



470

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вводом в эксплуатацию

информационно-

аналитической системы

сопоставления цен на

однородные товары,

работы, услуги, включая

каталог товаров (работ,

услуг) по

государственному

оборонному заказу" ,

значение: 0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление аванса по

условиям

государственного

контракта " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

4.3

Прочий тип документа

Письмо АО "РТ-Проектные

технологии" с

подтверждением

предоставления аванса по

государственному

контракту

-

Кашеваров А.

Б.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

выполнения работ,

связанных с созданием

ИАС ГОЗ" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

4.4

Отчет

Отчет о выполненных

работах, связанных с

сопровождением

выполнения работ по

созданию ИАС ГОЗ

-

Колмаков В.

Б.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на развитие и

2.1

4.5

Прочий тип документа

Реквизиты контракта ДСП

-

Фролов А. С.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



471

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирование ИАС

ГОЗ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

4.6

Прочий тип документа

Номер ИГК

-

Фролов А. С.

03.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

ИАС ГОЗ

зарегистрировано не

менее 150 предприятий

ОПК" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

4.7

Отчет

Отчет о регистрации

организаций ОПК в ИАС

ГОЗ

-

Колмаков В.

Б.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена доработка

функциональных

возможностей ИАС ГОЗ в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской Федерации и

потребностей

пользователей системы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

4.8

Отчет

Отчет о доработанном

функционале ИАС ГОЗ

-

Королева И.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



472

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

выполнения работ,

связанных с развитием и

функционированием ИАС

ГОЗ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

4.9

Отчет

Отчет о выполненных

работах, связанных с

сопровождением

выполнения работ по

развитию и

функционированию ИАС

ГОЗ

-

Колмаков В.

Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование ИАС

ГОЗ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

4.1

0

Отчет

Отчет о функционировании

ИАС ГОЗ

-

Колмаков В.

Б.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы и

функционируют

информационные системы

информатизации

деятельности по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином портале

государственных и

муниципальных услуг"

2.1

5

Зубов Ю. С.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1

Прочий тип документа

-

Зубов Ю. С.

01.06.20

Взаимосвязь с 22 ГИИС "Электронный



473

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

5.1

Извещение о закупке 3

очереди обеспечивающих

программно-аппаратных

комплексов (7 ед.:"Система

защищенного удаленного

доступа"; "Система

обеспечения

непрерывности

функционирования";

"Комплексная система

информационной

безопасности";

"программно-определяемый

центр обработки данных";

"Базовые информационно-

технологические системы и

сервисы";

"Автоматизированные

рабочие места Роспатента";

"Автоматизированные

рабочие места ФИПС")

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1

5.2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг) по

обеспечивающим

программно-аппаратным

комплексам (7 ед. в объеме

3 очереди.)

-

Зубов Ю. С.

30.11.20

21

21 23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.1

5.3

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

24 ГИИС "Электронный

бюджет"



474

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

(оказанных услуг) по

созданию государственных

информационных систем

(11 ед.), информационных

систем (4 ед.) и

обеспечивающейинформац

ионной системы (1 ед.)

(системы введены в

промышленную

эксплуатацию)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1

5.4

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг) по

созданию Витрины данных

Роспатента

"Государственный реестр

товарных знаков и знаков

обслуживания"

-

Зубов Ю. С.

20.12.20

21

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1

5.5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

27.12.20

21

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.1

5.6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

-

Зубов Ю. С.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

23 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



475

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

закупокрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

закупок

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты на закупку

товаров, работ, услуг " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

5.7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Зубов Ю. С.

30.01.20

22

22 26 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.03.20

22

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.06.20

22

29 30 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены

государственные

2.1

5.1

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Зубов Ю. С.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

12 ГИИС "Электронный

бюджет"



476

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракты на закупку

товаров, работ, услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 8

государственных

информационных систем

и 4 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности (включая 1

обеспечивающую ИС)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

5.1

1

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

09.09.20

22

30 32 ГИИС "Электронный

бюджет"



477

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 3

государственных

информационных систем

и 1 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , Условная

единица

2.1

5.1

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

32 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 8

государственных

информационных систем

и 4 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

2.1

5.1

4

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

30.09.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



478

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прав на объекты

интеллектуальнойсобстве

нности (включая 1

обеспечивающую ИС)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.1

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.11.20

22

32 34 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен вывод 1

государственной услуги

на ЕПГУ для подачи

заявок в

структурированном виде.

"

2.1

5.1

6

Прочий тип документа

Акт сдачи - приемки

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 1

информационной

системы, обеспечивающей

цифровую

трансформацию

2.1

5.1

7

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35 ГИИС "Электронный

бюджет"



479

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 5

государственных

информационных систем

и 4 информационных

систем, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности (включая 1

обеспечивающую ИС)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

5.1

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

25.12.20

22

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

2.1

5.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зубов Ю. С.

10.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



480

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационных

технологий" , значение:

1.0000 , Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты для

обеспечения

функционирования,

эксплуатации и

сопровождения 11

государственных

информационных систем

и 1 информационной

системы, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Зубов Ю. С.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены гражданско-

правовые договора для

обеспечения

функционирования,

эксплуатации и

сопровождения 4

2.1

5.2

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Зубов Ю. С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



481

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационных систем,

обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечен вывод 2

государственных услуг на

ЕПГУ для подачи заявок в

структурированном виде"

2.1

5.2

2

Прочий тип документа

Акт сдачи - приемки

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты и гражданско-

правовые договора на

закупку товаров, работ,

услуг (программно-

аппаратные комплексы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

5.2

3

Прочий тип документа

Гражданско-правовые

договоры, ссылка на ЕИС в

сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Разработан сервис "Мои

объекты

2.1

5.2

4

Прочий тип документа

Акт сдачи - приемки

выполненных работ

-

Зубов Ю. С.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



482

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интеллектуальной

собственности""

(оказанных услуг)контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 11

государственных

информационных систем

и 1 информационной

системы, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.2

5

Акт

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

14.09.20

23

21 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

2.1

5.2

6

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

14.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



483

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сопровождению 4

информационных систем,

обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 11

государственных

информационных систем

и 1 информационной

системы, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

2.1

5.2

7

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС "Электронный

бюджет"



484

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 4

информационных систем,

обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.2

8

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 11

государственных

информационных систем

и 1 информационной

системы, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

2.1

5.2

9

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.20

23

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



485

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 4

информационных систем,

обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.3

0

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение

программно-аппаратных

комплексов "

2.1

5.3

1

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1

Прочий тип документа

-

Зубов Ю. С.

10.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС Электронный



486

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Доведена субсидия в

целях реализации

мероприятий в области

информационных

технологий"

5.3

2

Платежное поручение

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты для

обеспечения

функционирования,

эксплуатации и

сопровождения 11

государственных

информационных систем

и 1 информационной

системы, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , Условная

единица

2.1

5.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Зубов Ю. С.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены гражданско-

правовые договоры для

обеспечения

функционирования,

2.1

5.3

4

Прочий тип документа

Гражданско-правовые

договоры, ссылка на ЕИС в

сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



487

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации и

сопровождения 4

информационных систем,

обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключены

государственные

контракты и гражданско-

правовые договоры на

закупку товаров, работ,

услуг (программно-

аппаратные комплексы)"

2.1

5.3

5

Прочий тип документа

Гражданско-правовые

договоры, ссылка на ЕИС в

сфере закупок

-

Зубов Ю. С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 11

государственных

информационных систем

и 1 информационной

2.1

5.3

6

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



488

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности"

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 4

информационных систем,

обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.3

7

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.07.20

24

28 21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

2.1

5.3

8

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС Электронный

бюджет



489

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 11

государственных

информационных систем

и 1 информационной

системы, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена

промежуточная приемка

выполненных работ по

обеспечению

функционирования,

эксплуатации и

сопровождению 4

информационных систем,

обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

2.1

5.3

9

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



490

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 11

государственных

информационных систем

и 1 информационной

системы, обеспечивающих

цифровую

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.4

0

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение 4

информационных систем,

обеспечивающих

цифровую

2.1

5.4

1

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



491

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансформацию

государственных услуг по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование,

эксплуатация и

сопровождение

программно-аппаратных

комплексов " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

5.4

2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Зубов Ю. С.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечена

Цифровая трансформация

информационных систем

Рособрнадзора в целях

перевода

информационных систем

на отечественное

программное обеспечение

и перевода процесса

предоставления

результатов оказания

государственных услуг в

электронный вид по

реестровой модели, а

также реализация

2.1

6

Кочетова С.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



492

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

суперсервисов «Цифровые

документы об

образовании онлайн» и

«Поступление в ВУЗ

онлайн»"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на доработку по

результатам пилотного

проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА

и Приема и ФИС ФРДО в

целях достижения

целевого состояния

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»"

2.1

6.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

доработку по результатам

пилотного проекта 2020

года информационных

систем Рособрнадзора ФИС

ГИА и Приема и ФИС

ФРДО в целях достижения

целевого состояния

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

2.1

6.2

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

развитие (модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

-

Кочетова С.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



493

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

2.1

6.3

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

развитие (модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на формирование

требований к Единому

реестру цифровых

документов об

образовании, техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках

достижения целевого

состояния суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн»"

2.1

6.4

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

формирование требований

к Единому реестру

цифровых документов об

образовании, техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках достижения

целевого состояния

суперсервиса «Цифровые

документы об образовании

онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



494

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на доработку по

результатам пилотного

проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА

и Приема и ФИС ФРДО в

целях достижения

целевого состояния

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»"

2.1

6.5

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

доработку по результатам

пилотного проекта 2020

года информационных

систем Рособрнадзора ФИС

ГИА и Приема и ФИС

ФРДО в целях достижения

целевого состояния

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности"

2.1

6.6

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

развитие (модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

-

Кочетова С.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

2.1

6.7

Прочий тип документа

ГИИС "Электронный

-

Кочетова С.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



495

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

бюджет"результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на формирование

требований к Единому

реестру цифровых

документов об

образовании, техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках

достижения целевого

состояния суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн»"

2.1

6.8

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

формирование требований

к Единому реестру

цифровых документов об

образовании, техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках достижения

целевого состояния

суперсервиса «Цифровые

документы об образовании

онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

2.1

6.9

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



496

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение»"

развитие (модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

2.1

6.1

0

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

развитие (модернизацию)

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



497

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на развитие

(модернизацию)

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.1

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

развитие (модернизацию)

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационной системы

2.1

6.1

2

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

развитие (модернизацию)

информационной системы

Рособрнадзора,

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



498

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

2.1

6.1

3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

развитие (модернизацию)

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



499

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение"

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

на развитие

(модернизацию)

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.1

4

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

развитие (модернизацию)

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Доклад о развитии

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

2.1

6.1

5

Прочий тип документа

Доклад о развитии

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

-

Кочетова С.

М.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



500

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

Контрольная точка

"Доклад о развитии

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

2.1

6.1

6

Прочий тип документа

Доклад о развитии

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С.

М.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работ

по доработке по

результатам пилотного

проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА

и Приема и ФИС ФРДО в

целях достижения

целевого состояния

2.1

6.1

7

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения

работ по доработке по

результатам пилотного

проекта 2020 года

информационных систем

Рособрнадзора ФИС ГИА и

Приема и ФИС ФРДО в

целях достижения целевого

состояния суперсервиса

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



501

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

«Поступление в вуз

онлайн»

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работ

по формированию

требований к Единому

реестру цифровых

документов об

образовании, техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках

достижения целевого

состояния суперсервиса

«Цифровые документы об

образовании онлайн»" ,

значение: 0.0000

2.1

6.1

8

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения

работ по формированию

требований к Единому

реестру цифровых

документов об образовании,

техническое

проектирование и

разработку действующего

макета в рамках достижения

целевого состояния

суперсервиса «Цифровые

документы об образовании

онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

2.1

6.1

9

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения

работы по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



502

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по развитию

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.1

6.2

0

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения

работы по развитию

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по развитию

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

2.1

6.2

1

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения

работы по развитию

(модернизации)

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



503

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

полученных в иностранном

государстве

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

по развитию

(модернизации)

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.1

6.2

2

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения

работы по развитию

(модернизации)

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе выполнения работы

2.1

6.2

3

Прочий тип документа

Отчет о ходе выполнения

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



504

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по развитию

(модернизации)

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

работы по развитию

(модернизации)

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

2.1

6.2

4

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



505

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

2.1

6.2

5

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

2.1

6.2

6

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

бесперебойного

функционирования

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



506

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

, значение: 0.0000

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

2.1

6.2

7

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



507

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

программное обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.1

6.2

8

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

2.1

6.2

Прочий тип документа

Заключено соглашение по

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



508

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на иные цели на

разработку и апробацию

первой очереди Единого

реестра цифровых

документов об

образовании, а также на

подготовку документации

для второй очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании" , значение:

0.0000

9

предоставлению субсидии

на иные цели на разработку

и апробацию первой

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

подготовку документации

для второй очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

2.1

6.3

0

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели по

обеспечению эксплуатации

комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Адаптировано

программное обеспечение

в рамках реализации

первой очереди Единого

2.1

6.3

1

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе реализации разработки

и адаптации программного

обеспечения в рамках

-

Круглинский

И. К.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



509

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестра цифровых

документов об

образовании"

реализации Единого

реестра цифровых

документов об образовании.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения развития

(модернизации)

подсистемы

информационной системы

Рособрнадзора ФИС ГИА

и приема, созданной для

функционирования

суперсервиса

"Поступление в вуз

онлайн", в целях

обеспечения

сопровождения приемной

кампании 2022/2023

учебного года."

2.1

6.3

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения развития

(модернизации) подсистемы

информационной системы

Рособрнадзора ФИС ГИА и

приема, созданной для

функционирования

суперсервиса "Поступление

в вуз онлайн", в целях

обеспечения

сопровождения приемной

кампании 2022/2023

учебного года.

-

Круглинский

И. К.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

6.3

3

Прочий тип документа

Техническое задание в

рамках Единого реестра

цифровых документов об

образовании первой

очереди

-

Круглинский

И. К.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



510

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП) оказана, с

учетом перевода на

отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.3

4

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по апробации

первой очереди Единого

реестра цифровых

документов об

образовании оказана"

2.1

6.3

5

Прочий тип документа

Отчет по апробации первой

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании

-

Кочетова С.

М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1

Прочий тип документаКочетова С.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



511

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

оказана"

6.3

6

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

М.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности оказана"

2.1

6.3

7

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

-

Кочетова С.

М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

2.1

6.3

8

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

-

Кочетова С.

М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



512

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве

оказана"

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)) оказана, с учетом

перевода на отечественное

программное

2.1

6.3

9

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С.

М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



513

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение"

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн» оказана"

2.1

6.4

0

Отчет

Отчет по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности"

2.1

6.4

1

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

-

Кочетова С.

М.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.1

6.4

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

-

Кочетова С.

М.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



514

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

2.1

6.4

3

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

-

Кочетова С.

М.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



515

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

2.1

6.4

4

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С.

М.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

2.1

6.4

5

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание по обеспечению

-

Кочетова С.

М.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



516

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению развития

(модернизации)

подсистемы

информационной системы

Рособрнадзора ФИС ГИА

и приема, созданной для

2.1

6.4

6

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

субсидии на иные цели по

обеспечению развития

(модернизации) подсистемы

информационной системы

Рособрнадзора ФИС ГИА и

приема, созданной для

функционирования

суперсервиса "Поступление

-

Кочетова С.

М.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



517

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

суперсервиса

"Поступление в вуз

онлайн", в целях

обеспечения

сопровождения приемной

кампании 2022/2023

учебного год."

в вуз онлайн", в целях

обеспечения

сопровождения приемной

кампании 2022/2023

учебного год

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»"

2.1

6.4

7

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание разработки по

обеспечению эксплуатации

комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по разработке и

апробации второй очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

подготовку документации

2.1

6.4

8

Отчет

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание разработки и

апробации первой очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании,

а также на подготовку

-

Кочетова С.

М.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



518

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для второй очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании"

документации для второй

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.1

6.4

9

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

2.1

6.5

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



519

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности" , значение:

0.0000

0

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

2.1

6.5

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



520

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

, значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

0.0000

2.1

6.5

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

2.1

6.5

3

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



521

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению разработки и

апробации второй очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании" , значение:

0.0000

2.1

6.5

4

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели по

обеспечению разработки и

апробации второй очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

2.1

6.5

5

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели по

обеспечению эксплуатации

комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



522

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

Контрольная точка

"Разработано и

адаптировано

программное обеспечение

в рамках реализации

второй очереди Единого

реестра цифровых

документов об

образовании"

2.1

6.5

6

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе реализации разработки

и адаптации программного

обеспечения в рамках

реализации второй очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании

-

Кочетова С.

М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

6.5

7

Прочий тип документа

Утверждено Техническое

задание в рамках

реализации Единого

реестра цифровых

документов об образовании

второй очереди

-

Кочетова С.

М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

2.1

6.5

8

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

-

Кочетова С.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



523

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

оказана"

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности оказана"

2.1

6.5

9

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

-

Кочетова С.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

2.1

6.6

0

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

-

Кочетова С.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



524

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полученных в

иностранном государстве

оказана"

государстве

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП) оказана, с

учетом перевода на

отечественное

программное обеспечение

"

2.1

6.6

1

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

2.1

6.6

2

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

-

Кочетова С.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



525

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

оказана"

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн» оказана"

2.1

6.6

3

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по разработке и

2.1

6.6

4

Прочий тип документа

Отчет по разработке и

-

Кочетова С.

М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



526

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

апробации второй очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании оказана"

апробации второй очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.6

5

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

субсидии на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

02.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

2.1

6.6

6

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

субсидии на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

-

Кочетова С.

М.

02.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



527

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности"

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.6

7

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

субсидии на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С.

М.

02.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



528

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»"

2.1

6.6

8

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

субсидии на иные цели по

обеспечению эксплуатации

комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

02.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

2.1

6.6

9

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

субсидии на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С.

М.

02.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2.1

6.7

0



529

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

субсидии на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

02.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по разработке и

апробации второй очереди

2.1

6.7

1

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

субсидии на иные цели по

разработке и апробации

второй очереди Единого

-

Кочетова С.

М.

02.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



530

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

подготовку документации

для третей очереди

Единого реестра

цифровых документов об

образовании"

реестра цифровых

документов об образовании,

а также на подготовку

документации для третей

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

2.1

6.7

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



531

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программное

обеспечение"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения разработки и

апробации третьей

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

ввод в действие Единого

реестра цифровых

документов об

образовании"

2.1

6.7

3

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения разработки и

апробации третьей очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании,

а также на ввод в действие

Единого реестра цифровых

документов об образовании

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности"

2.1

6.7

4

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



532

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

2.1

6.7

5

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели для

обеспечения эксплуатации

комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»"

2.1

6.7

6

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели для

обеспечения эксплуатации

комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"



533

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.7

7

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

2.1

6.7

8

Прочий тип документа

Заключено соглашение на

предоставление субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

-

Кочетова С.

М.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



534

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

Контрольная точка

"Разработано и

адаптировано

программное обеспечение

в рамках реализации

третей очереди Единого

реестра цифровых

документов об

образовании"

2.1

6.7

9

Прочий тип документа

Информационное письмо о

ходе реализации разработки

и адаптации программного

обеспечения в рамках

реализации третей очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании.

-

Кочетова С.

М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

6.8

0

Прочий тип документа

Техническое задание в

рамках реализации Единого

реестра цифровых

документов об образовании

третей очереди

-

Кочетова С.

М.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Модуль Единый реестр

цифровых документов об

2.1

6.8

1

Прочий тип документа

Акт о введении в

постоянную эксплуатацию

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

 ГИИС "Электронный

бюджет"



535

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовании ФИС ФРДО

введен в постоянную

эксплуатацию"

модуля Единый реестр

цифровых документов об

образовании ФИС ФРДО

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.8

2

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

2.1

6.8

3

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



536

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

деятельности"

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение" , значение:

2.1

6.8

4

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



537

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве"

2.1

6.8

5

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

2.1

6.8

6

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



538

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)), с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по

обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн»" , значение:

0.0000

2.1

6.8

7

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели, включающий

описание по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении субсидии на

иные цели по разработке и

2.1

6.8

8

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

предоставления субсидии

на иные цели по разработке

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



539

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

апробации третьей

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании"

и апробации третьей

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности оказана, с

учетом перевода на

отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.8

9

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

лицензирования

образовательной

деятельности, с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по государственной

аккредитации

образовательной

2.1

6.9

0

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

государственной

аккредитации

образовательной

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



540

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности оказана" деятельности

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги

по признанию

образования и (или)

квалификации,

полученных в

иностранном государстве

оказана"

2.1

6.9

1

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационной системы

Рособрнадзора,

необходимой для

предоставления

государственной услуги по

признанию образования и

(или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности за

образовательными

организациями (ИС

АКНД ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

2.1

6.9

2

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности за

образовательными

организациями (ИС АКНД

ОО) и за органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации, исполняющими

переданные полномочия

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



541

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполняющими

переданные полномочия

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП) оказана, с

учетом перевода на

отечественное

программное

обеспечение"

Российской Федерации в

области образования

(АКНД ПП), с учетом

перевода на отечественное

программное обеспечение

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и

агрегацию данных оценки

качества образования

(единой информационной

системы, агрегирующей

данные системы оценки

качества образования

(ЕИИС)) оказана, с учетом

перевода на отечественное

программное

обеспечение"

2.1

6.9

3

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

бесперебойного

функционирования

информационных систем

Рособрнадзора,

обеспечивающих

межсетевое

(межведомственное)

взаимодействие (СМЭВ

Рособрнадзора) и агрегацию

данных оценки качества

образования (единой

информационной системы,

агрегирующей данные

системы оценки качества

образования (ЕИИС)), с

учетом перевода на

отечественное программное

обеспечение

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



542

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса

«Поступление в вуз

онлайн» оказана"

2.1

6.9

4

Прочий тип документа

Отчет по обеспечению

эксплуатации комплекса

информационных систем

Рособрнадзора и их

подсистем,

задействованных в работе

суперсервиса «Поступление

в вуз онлайн»

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга по разработке и

апробации третьей

очереди Единого реестра

цифровых документов об

образовании, а также на

ввод в действие Единого

реестра цифровых

документов об

образовании оказана"

2.1

6.9

5

Прочий тип документа

Отчет по разработке и

апробации третей очереди

Единого реестра цифровых

документов об образовании,

а также на ввод в действие

Единого реестра цифровых

документов об образовании

-

Кочетова С.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

информационных систем,

эксплуатируемых ФСО

России"

2.1

7

Заплаткин В.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

7.1

Прочий тип документа

План закупок,

идентификационный код

-

Заплаткин В.

А.

30.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

16 ГИИС "Электронный

бюджет"



543

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупкиконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

7.2

Прочий тип документа

Сведения о принятом

бюджетном обязательстве

-

Заплаткин В.

А.

30.11.20

21

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1

7.3

Акт

Технические Акты сдачи-

приемки

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

21

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1

7.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.1

7.5

Прочий тип документа

План закупок,

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

19 ГИИС "Электронный

бюджет"



544

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" идентификационный код

закупки

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

7.6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

22

16 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

7.7

Прочий тип документа

Сведения о принятом

бюджетном обязательстве

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

22

19 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

7.8

Акт

Технические Акты сдачи-

приемки

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

22

17 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.1

7.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

22

15 20 ГИИС "Электронный

бюджет"



545

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

7.1

0

Прочий тип документа

Справка

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

22

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

7.1

1

Прочий тип документа

План закупок,

идентификационный код

закупки

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

7.1

2

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



546

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

7.1

3

Прочий тип документа

Сведения о принятом

бюджетном обязательстве

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

23

19 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

7.1

4

Акт

Технические Акты сдачи-

приемки

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

23

17 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1

7.1

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

23

15 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

7.1

6

Прочий тип документа

Справка

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

23

15 18 ГИИС "Электронный

бюджет"



547

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

7.1

7

Прочий тип документа

План закупок,

идентификационный код

закупки

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

7.1

8

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

24

16 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

7.1

9

Прочий тип документа

Сведения о принятом

бюджетном обязательстве

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

24

19 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

7.2

0

Акт

Технические Акты сдачи-

приемки

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

24

17 18 ГИИС "Электронный

бюджет"



548

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1

7.2

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

24

15 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

7.2

2

Прочий тип документа

Справка

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

24

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

таможенных органов и

информационной

безопасности."

2.1

8

Терещенко Д.

В.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

8.1

Прочий тип документа

Выдержка из план-графика

закупкок

-

Скиба В. Ю.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



549

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Извещения о закупках

размещены на сайте"

2.1

8.2

Прочий тип документа

интернет-ссылки на

страницы в Единой

информационной системе

закупок

-

Скиба В. Ю.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщиков

(исполнителей)"

2.1

8.3

Протокол

Протоколы заседаний

конкурсной комиссии

-

Скиба В. Ю.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

контрактах внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

8.4

Прочий тип документа

Выдержка из реестра

контрактов Единой

информационной системы

-

Скиба В. Ю.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведение итогов" ,

значение: 0.0000

2.1

8.5

Прочий тип документа

Докладная записка

руководству ФТС России

-

Скиба В. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведены оплаты

поставленных товаров,

2.1

8.6

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Скиба В. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



550

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственным

контрактам"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведены приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

8.7

Акт

Акты приемки

выполненных работ

-

Скиба В. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечен

мониторинг достижения

национальной цели

развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»"

2.1

9

Гохберг Л. М.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1

9.1

Прочий тип документа

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому включено в

реестр соглашений

-

Гохберг Л. М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



551

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.1

9.2

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Гохберг Л. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1

9.3

Прочий тип документа

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому включено в

реестр соглашений

-

Гохберг Л. М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Подготовлен экспертно-

аналитический доклад о

динамике цифровой

трансформации" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

9.4

Прочий тип документа

Экспертно-аналитический

доклад о динамике

цифровой трансформации.

-

Гохберг Л. М.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ГАС

управление



552

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении работ,

осуществляемых в целях

реализации результата

«Обеспечен мониторинг

достижения национальной

цели развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации» за 1 квартал

2022 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

9.5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Гохберг Л. М.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ГАС

управление

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении работ,

осуществляемых в целях

реализации результата

«Обеспечен мониторинг

достижения национальной

цели развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей национальной

программы «Цифровая

2.1

9.6

Отчет

Отчет о выполнении работ

-

Гохберг Л. М.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ГАС

Управление



553

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экономика Российской

Федерации» за 2 квартал

2022 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении работ,

осуществляемых в целях

реализации результата

«Обеспечен мониторинг

достижения национальной

цели развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации» за 3 квартал

2022 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

9.7

Отчет

Отчет о выполнении работ,

осуществляемых в целях

реализации результата.

-

Гохберг Л. М.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ГАС

управление

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

9.8

Отчет

Итоговый отчет о

выполнении работ,

осуществляемых в целях

реализации результата

"Обеспечен мониторинг

достижения национальной

цели развития Российской

-

Гохберг Л. М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



554

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации "Цифровая

трансформация" и

показателей национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

Результат "Создана

информационная

аналитическая система

мониторинга реализации

национальных проектов в

интересах Правительства

Российской Федерации и

обеспечена ее

эксплуатация"

2.2

0

Албычев А.

С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.2

0.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание (развитие,

обеспечение

функционирования) ИС в

части развития

функционала: -

верификации и проверки

алгоритмов работы с

данными, - факторного

анализа и моделирования, -

работы с данными

подсистемы хранения и

обработки первичных

данных.

-

Щапов М. Ю.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электроный

бюджет"



555

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

0.2

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС

-

Червяков А.

А.

30.06.20

21

11 19 ГИИС "Электроный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

0.3

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов в ЕИС

-

Червяков А.

А.

27.09.20

21

16 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для обеспечения

аттестации подсистемы

анализа реализации

национальных проектов

государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» в 2021

году" , значение: 0.0000

2.2

0.4

Прочий тип документа

Техническое задание на

проведение аттестации ИС

-

Червяков А.

А.

01.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"



556

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для обеспечения

эксплуатации подсистемы

анализа реализации

национальных проектов

государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» на 2022

год" , значение: 0.0000

2.2

0.5

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание (развитие,

обеспечение

функционирования) ИС

-

Червяков А.

А.

01.12.20

21

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершено развитие

государственной

автоматизированной

системы «Управление» в

части создания

подсистемы анализа

реализации национальных

проектов государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» – 2 этап" ,

значение: 0.0000

2.2

0.6

Акт

Акт о выполненных

работах в части: - развития

функционала анализа

национальных проектов,

посредством разработки

инструментов верификации

и проверки алгоритмов

работы с получаемыми

данными; - доработки

функционала системы в

части возможности

отображения результатов

анализа национальных

проектов на планшетных

компьютерах; - разработки

функционала,

обеспечивающего

-

Щапов М. Ю.

31.12.20

21

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



557

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможность построения

гипотез влияния факторов

на реализацию

национальных проектов,

достижение общественно-

значимых результатов,

степень удовлетворенности

целевых групп; -

совершенствования

механизмов сбора данных; -

интеграционного

взаимодействия с

информационными

системами федеральных

органов исполнительной

власти, осуществляющих

функции по выработке

государственной политики

в сфере транспорта,

строительства,

государственной

регистрации прав на

недвижимое имущество и

сделок с ним, в целях

получения данных

необходимых для анализа

реализации национальных

проектов; - расширения

инструментов поддержки

пользователей системы,

участвующих в реализации



558

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национальных проектов, в

части разработки

функционала,

обеспечивающего их

взаимодействие с

операторами Единого

контактного центра

Федерального казначейства

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2

0.7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Щапов М. Ю.

31.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электроный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2

0.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А.

А.

31.12.20

21

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.2

0.9

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ

-

Щапов М. Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

18 ГИИС "Электронный

бюджет"



559

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

(оказанных услуг)контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2

0.1

0

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Червяков А.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте для обеспечения

эксплуатации подсистемы

анализа реализации

национальных проектов

государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» на 2022 год

внесены в реестр

контрактов " , значение:

1.0000 , Условная штука

2.2

0.1

1

Прочий тип документа

ссылка на реестр

контрактов в ЕИС

-

Червяков А.

А.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Подсистема анализа

реализации национальных

проектов государственной

автоматизированной

2.2

0.1

2

Акт

Акт приемки в

эксплуатацию

-

Червяков А.

А.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

23 ГИИС "Электронный

бюджет",

Автоматизированная

система

документооборота



560

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

«Управление» введена в

промышленную

эксплуатацию " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует «LanDocs»

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для обеспечения

эксплуатации подсистемы

анализа реализации

национальных проектов

государственной

автоматизированной

информационной системы

«Управление» на 2023

год" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

0.1

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание (развитие,

обеспечение

функционирования) ИС

-

Червяков А.

А.

31.05.20

22

22 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Автоматизированная

система

документооборота

«LanDocs»

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

обеспечению аттестации

подсистемы анализа

реализации национальных

проектов государственной

автоматизированной

информационной системы

Управление" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

0.1

4

Акт

Подписан Акт приемки

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Червяков А.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



561

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

обеспечению аттестации

подсистемы анализа

реализации национальных

проектов государственной

автоматизированной

информационной системы

Управление" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

0.1

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Албычев А.

С.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

0.1

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

0.1

7

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

2.2

Акт

-

Червяков А.

30.11.20

23 20 ГИИС "Электронный



562

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

0.1

8

Подписан Акт приемки

выполненных работ

(оказанных услуг)

А.

22

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

0.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А.

А.

29.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

Технические требования,

необходимые для оказания

услуги по эксплуатации

информационной

системы" , значение:

1.0000 , Единиц

2.2

0.2

0

Прочий тип документа

Технические требования

подготовлены

-

Албычев А.

С.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

0.2

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



563

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

0.2

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 , Единиц

2.2

0.2

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена оплата за

оказанные услуги" ,

значение: 1.0000 , Единиц

2.2

0.2

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 , Единиц

2.2

0.2

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)



564

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата за

оказанные услуги" ,

значение: 1.0000 , Единиц

2.2

0.2

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

Технические требования,

необходимые для оказания

услуги по эксплуатации

информационной

системы" , значение:

1.0000 , Единиц

2.2

0.2

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Единиц

2.2

0.2

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.2

0.2

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



565

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 , Единиц

2.2

0.3

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена оплата за

оказанные услуги"

2.2

0.3

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 , Единиц

2.2

0.3

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена оплата за

оказанные услуги" ,

значение: 1.0000 , Единиц

2.2

0.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

29.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)



566

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Обеспечено

развитие Единой

информационной системы

в сфере противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма Федеральной

службы по финансовому

мониторингу на основе

создания и развития

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы для

участников национальной

системы противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма на

федеральном и

региональном уровнях"

2.2

1

Лисицын А.

С.

01.03.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.2

1.1

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

по разработке и внедрению

модуля мониторинга и

-

Короткий Ю.

Ф.

05.11.20

21

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



567

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

анализа криптовалютных

транзакций с

использованием биткоина

внесены в реестр

контрактов

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

1.2

Прочий тип документа

Сведения о заключенном

государственном контракте

на разработку проектной

документации на развитие

системы внесены в реестр

контрактов

-

Короткий Ю.

Ф.

05.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2

1.3

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

государственному

контракту на разработку

проектной документации на

развитие системы

-

Короткий Ю.

Ф.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2

1.4

Акт

Акт сдачи-приёмки

выполненных работ по

государственному

контракту на разработку и

внедрение модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных

транзакций с

-

Короткий Ю.

Ф.

20.12.20

21

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



568

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием биткоина

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2

1.5

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных работ

по государственному

контракту на разработку и

внедрение модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных

транзакций с

использованием биткоина

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2

1.6

Прочий тип документа

Платежное поручении на

оплату выполненных работ

по государственному

контракту на развитие

проектной документации на

развитие системы

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.20

21

23 25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан и внедрен

модуль мониторинга и

анализа криптовалютных

транзакций с

использованием

биткоина" , значение:

0.0000

2.2

1.7

Акт

Акт сдачи-приёмки

выполненных работ по

государственному

контракту на разработку и

внедрение модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных

транзакций с

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.20

21

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



569

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием биткоина

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация на развитие

системы" , значение:

0.0000

2.2

1.8

Акт

Акт сдачи-приёмки

выполненных работ по

государственному

контракту на разработку

проектной документации на

развитие системы

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.20

21

24 26 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на эксплуатацию модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

36 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

по технической поддержке

и сопровождению Единой

информационной системы

в сфере противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма Федеральной

службы по финансовому

2.2

1.1

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

15.04.20

22

35 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок



570

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторингу" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.1

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Короткий Ю.

Ф.

16.04.20

22

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.1

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

16.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на создание и развитие

интеллектуальной

цифровой

технологической

2.2

1.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

04.05.20

22

21 24 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок



571

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

платформы для

участников национальной

системы противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

терроризма" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

05.05.20

22

38 15 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Подготовлена

документация на закупку

товаров, работ и услуг на

2022 год в целях

обеспечения развития

ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок



572

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена поставка

оборудования и лицензий

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.1

6

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Короткий Ю.

Ф.

30.09.20

22

24 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.1

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Короткий Ю.

Ф.

30.12.20

22

24 31 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Обеспечено создание и

развитие

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы для

участников национальной

системы противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма и

подключение 1

федерального органа

исполнительной власти к

интеллектуальной

2.2

1.1

8

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



573

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифровой

технологической

платформе для участников

национальной системы

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем и

финансированию

терроризма " , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

Единой информационной

системы в сфере

противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.1

9

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

модуля мониторинга и

анализа криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.2

0

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Короткий Ю.

Ф.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



574

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена подготовка

документации на закупку

товаров, работ, услуг в

целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.2

1

1

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на эксплуатацию модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.2

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.2

3

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Короткий Ю.

Ф.

02.05.20

23

29 21 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Поставлено

2.2

1.2

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Лисицын А.

С.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



575

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

4

выполненных работрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.2

5

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

20.12.20

23

20 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.2

6

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

20.12.20

23

21 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.2

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Лисицын А.

С.

29.12.20

23

22 24 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечено подключение

2 федеральных органов

исполнительной власти к

интеллектуальной

2.2

1.2

8

Акт

Акт о выполнении работ

-

Лисицын А.

С.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



576

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

цифровой платформе в

сфере противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путём и

финансирования

терроризма" , значение:

1.0000 , Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.2

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Лисицын А.

С.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

модуля мониторинга и

анализа криптовалютных

транзакций" , Условная

единица

2.2

1.3

0

Акт

Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.2

1.3

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Лисицын А.

С.

31.12.20

23

15 23 ГИИС "Электронный

бюджет"



577

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Подготовлена

документация на закупку

товаров, работ, услуг в

целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.3

2

1

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Лисицын А.

С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на эксплуатацию модуля

мониторинга и анализа

криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Лисицын А.

С.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет". ЕИС в сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

2.2

1.3

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Лисицын А.

С.

02.05.20

24

30 21 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок



578

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Поставлено

оборудование и лицензии

в целях развития ЕИС

Росфинмониторинга" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.3

5

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.3

6

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

20.12.20

24

21 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

1.3

7

Акт

Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

20.12.20

24

20 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено подключение

2 федеральных органов

исполнительной власти к

интеллектуальной

2.2

1.3

8

Акт

Акт о выполнении работ

-

Лисицын А.

С.

30.12.20

24

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



579

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

цифровой платформе в

сфере противодействия

легализации (отмыванию)

доходов, полученных

преступным путём и

финансирования

терроризма" , значение:

1.0000 , Условная единица

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.3

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Лисицын А.

С.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.4

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

госзакупок

-

Лисицын А.

С.

31.12.20

24

22 24 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

модуля и анализа

криптовалютных

транзакций" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.4

1

Акт

Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

-

Лисицын А.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



580

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

1.4

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Лисицын А.

С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана и

внедрена единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере в

рамках реализации

проекта "Социальное

казначейство""

2.2

2

Скляр А. В.

01.01.20

22

01.01.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

2.1

Прочий тип документа

План закупок

-

Скляр А. В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.2

2.2

Прочий тип документа

Разработана и утверждена

управленческая структура

ФКУ "Информационные

технологии в социальной

сфере". Разработаны

-

Скляр А. В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕГРЮЛ



581

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

должностные инструктции

сотрудников ФКУ

"Информационные

технологии в социальной

сфере".

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.2

2.3

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Скляр А. В.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

2.2

2.4

Прочий тип документа

Перечень первоочередных

закупок, необходимых для

функционирования ФКУ

"Информационные

технологии в социальной

сфере"

-

Скляр А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕГРЮЛ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2

2.5

Отчет

Отчет об оплате работ по

государственному

(муниципальному)

контракту на создание

Единой централизованной

цифровой платформы в

социальной сфере

-

Скляр А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере



582

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2

2.6

Акт

Акт приемки выполненных

работ по созданию Единой

централизованной

цифровой платформы в

социальной сфере

-

Скляр А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.2

2.7

Прочий тип документа

Технические документы

(технические требования,

техническое задание) для

создания Единой

централизованной

цифровой платформы в

социальной сфере

-

Скляр А. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере

Результат "Фондом

«Центр стратегических

разработок» разработаны

основанные на

применении цифровых

технологий целевые

модели повышения

эффективности и

оптимизации

деятельности

государственных органов

в сфере разработки,

применения и оценки

применения обязательных

2.2

3

ОНИЩЕНК

О В. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



583

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований,

предоставления

государственных услуг, в

том числе в

разрешительной

деятельности,

оптимизации

деятельности

многофункциональных

центров предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

условиях цифровой

трансформации "

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления субсидии

из федерального бюджета

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.1

Постановление

Утверждены Правила

предоставления субсидии

из федерального бюджета

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Херсонцев А.

И.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.2

3.2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду ЦСР

-

Херсонцев А.

И.

31.07.20

21

07 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



584

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2

3.3

Отчет

Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду ЦСР за 3 квартал

2021 г.

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

15.10.20

21

04 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2

3.4

Отчет

Подготовлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду ЦСР за 4 квартал

2021 г.

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

3.5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

(включено в реестр

соглашений)

-

Херсонцев А.

И.

25.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

2.2

3.6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

22.04.20

22

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



585

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

Фонду "Центр

стратегических разработок"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.7

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

22.07.20

22

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.8

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

24.10.20

22

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



586

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.1

0

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" (включено в

реестр соглашений)"

2.2

3.1

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

(включено в реестр

соглашений)

-

Херсонцев А.

И.

25.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.1

2

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

24.04.20

23

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

2.2

3.1

3

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

24.07.20

23

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



587

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стратегических

разработок""

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.1

4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

24.10.20

23

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.1

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

3.1

6

Отчет

Ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Онищенко В.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.2

Соглашение

-

Херсонцев А.

25.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



588

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок" (включено в

реестр соглашений)"

3.1

7

Соглашение о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

(включено в реестр

соглашений)

И.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

3.1

8

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

Онищенко В.

В.

22.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.1

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

22.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

2.2

3.2

0

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

22.10.20

24

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



589

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стратегических

разработок""

Контрольная точка

"Предоставлен годовой

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.2

1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических

разработок""

2.2

3.2

2

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

Фонду "Центр

стратегических разработок"

-

ОНИЩЕНК

О В. В.

30.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие и

функционирование

государственных

информационных систем

Росаккредитации в целях

сокращения издержек

бизнеса и предоставления

государственных услуг, в

том числе на Едином

портале государственных

2.2

4

Соловьев А.

А.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



590

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и муниципальных услуг"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2

4.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Гоголев Д. В.

31.01.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.2

4.2

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Гоголев Д. В.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

задания для создания

(развития)

2.2

4.3

Прочий тип документа

Созданы технические

задания по темам:

«Создание подсистемы

сбора и хранения

-

Соловьев А.

А.

31.01.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

31.01.2021



591

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационных

сервисов "

информации о результатах

деятельности

аккредитованных лиц».

«Аудит программно-

аппаратного комплекса

ФГИС Росаккредитации для

последующей

сертификации и аттестации

на соответствие

требованиям по защите

информации». «Создание

сервиса межведомственного

взаимодействия». «Развитие

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде».

«Создание сервиса

удаленного взаимодействия

участников национальной

системы аккредитации».

«Развитие подсистемы

ведения реестра

сертификатов соответствия

ФГИС Росаккредитации».

«Развитие подсистемы

ведения реестра деклараций

о соответствии ФГИС

Росаккредитации».

«Создание подсистемы

сквозного анализа данных о

деятельности

отсутствует



592

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аккредитованных лиц».

Контрольная точка

"Разработаны

документация (ЧТЗ) "

2.2

4.4

Прочий тип документа

Созданы частные

технические задания по

темам: «Создание

подсистемы сбора и

хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц».

«Аудит программно-

аппаратного комплекса

ФГИС Росаккредитации для

последующей

сертификации и аттестации

на соответствие

требованиям по защите

информации». «Создание

сервиса межведомственного

взаимодействия». «Развитие

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде».

«Создание сервиса

удаленного взаимодействия

участников национальной

системы аккредитации».

«Развитие подсистемы

ведения реестра

сертификатов соответствия

ФГИС Росаккредитации».

-

Соловьев А.

А.

31.03.20

21

24 26 Гоголев



593

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Развитие подсистемы

ведения реестра деклараций

о соответствии ФГИС

Росаккредитации».

«Создание подсистемы

сквозного анализа данных о

деятельности

аккредитованных лиц».

Контрольная точка

"Разработано программное

обеспечение (1 этап)"

2.2

4.5

Прочий тип документа

Разработано программное

обеспечение подсистемы

межведомственного

взаимодействия ФГИС

Росаккредитации в части

предоставления сведений в

EAЭС процесс №1

сведений об использовании

баз данных документов,

оформляемых

уполномоченными

органами государств, в

Минцифры России

сведений о выданных

протоколах и испытаний,

программное обеспечение

подсистемы ведения

реестра сертификатов

соответствия ФГИС

Росаккредитации.

Проведены закупочные

-

Соловьев А.

А.

30.04.20

21

25 27 ГИИС "Электронный

бюджет"



594

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

процедуры, в рамках

которых подрядчиком

разработаны частные

технические задания: -"

Создание подсистемы сбора

и хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц." -"

Развитие подсистемы

ведения реестра

сертификатов соответствия

ФГИС Росаккредитации". -

"Развитие подсистемы

ведения реестра о

соответствии ФГИС

Росаккредитации".

Контрольная точка

"Разработано программное

обеспечение (2 этап)"

2.2

4.6

Прочий тип документа

Разработано программное

обеспечение сервисов

межведомственного

взаимодействия ФГИС

Росаккредитации вид

сведений ЕАЭС 36 процесс,

вид сведений Подача

заявлений для получения

лицензий (ЕПГУ). В рамках

разработки подсистемы

сбора и хранения

информации о результатах

деятельности

-

Соловьев А.

А.

30.07.20

21

26 28 ГИИС "Электронный

бюджет"



595

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аккредитованных лиц

изготовлены макеты форм

интерфейса отображения

сведений. Опубликованы

следующие процедуры

закупки: 1. Выполнение

работ по модернизации

(далее – Работы)

федеральной

государственной

информационной системы в

области аккредитации в

части разработки

программного обеспечения

подсистемы сквозного

анализа данных о

деятельности; 2.

Выполнение работ по

модернизации федеральной

государственной

информационной системы в

области аккредитации в

части развития подсистемы

ведения реестра

сертификатов соответствия

ФГИС Росаккредитации; 3.

Выполнение работ по

модернизации федеральной

государственной

информационной системы в

области аккредитации в



596

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

части развития подсистемы

ведения реестра деклараций

о соответствии ФГИС

Росаккредитации; 4.

Выполнение работ по

модернизации федеральной

государственной

информационной системы в

области аккредитации в

части разработки

программного обеспечения

подсистемы сбора и

хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы"

2.2

4.7

Прочий тип документа

Подсистемы развернута и

готова для

предварительных

испытаний

-

Соловьев А.

А.

30.09.20

21

27 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана рабочая

документация на

подсистемы"

2.2

4.8

Прочий тип документа

Создана рабочая

документация, программа и

методика испытаний,

инструкции для

пользователей, инструкция

администратора,

инструкция для настройки

подсистем

-

Соловьев А.

А.

30.10.20

21

28 18 ГИИС "Электронный

бюджет"



597

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания подсистем"

2.2

4.9

Акт

Акты предварительных

испытаний

-

Соловьев А.

А.

30.11.20

21

17 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного

задания" , значение: 0.0000

2.2

4.1

0

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

по работам: «Создание

сервиса межведомственного

взаимодействия». «Развитие

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде».

«Создание сервиса

удаленного взаимодействия

участников национальной

системы аккредитации».

-

Соловьев А.

А.

01.12.20

21

18 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Аттестация

программного

обеспечения ФГИС

Росаккредитации" ,

значение: 0.0000

2.2

4.1

1

Прочий тип документа

Получен аттестат на

программное обеспечение

ФГИС Росаккредитации

-

Соловьев А.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

2.2

4.1

2

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Соловьев А.

А.

31.12.20

21

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



598

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

(выполнение работ)отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.2

4.1

3

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения по работам:

«Создание подсистемы

сбора и хранения

информации о результатах

деятельности

аккредитованных лиц».

«Аудит программно-

аппаратного комплекса

ФГИС Росаккредитации для

последующей

сертификации и аттестации

на соответствие

требованиям по защите

информации». «Развитие

подсистемы ведения

реестра сертификатов

соответствия ФГИС

Росаккредитации»

«Развитие подсистемы

ведения реестра деклараций

-

Соловьев А.

А.

31.12.20

21

21 23 ГИИС "Электронный

бюджет"



599

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

о соответствии ФГИС

Росаккредитации».

«Разработка и внедрение

подсистемы сквозного

анализа данных о

деятельности

аккредитованных лиц».

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

государственного

задания" , значение: 0.0000

2.2

4.1

4

Отчет

Отчет о выполнении

государственного задания

по работам: «Создание

сервиса межведомственного

взаимодействия». «Развитие

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде».

«Создание сервиса

удаленного взаимодействия

участников национальной

системы аккредитации».

-

Соловьев А.

А.

31.12.20

21

20 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.2

4.1

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Соловьев А.

А.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"



600

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

соглашений)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

задания для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационных

сервисов " , значение:

0.0000

2.2

4.1

6

Прочий тип документа

Разработано и утверждено

техническое задание на

адаптацию и модернизацию

сервиса удаленного

взаимодействия участников

национальной системы

аккредитации ФГИС

Росаккредитации.

Разработано и утверждено

техническое задание на

адаптацию и модернизацию

подсистемы сбора и

хранения информации о

результатах деятельности

аккредитованных лиц в

части расширения состава

участвующих

аккредитованных лиц и

расширения перечня

хранимых документов

ФГИС Росаккредитации.

Разработано и утверждено

техническое задание на

адаптацию и модернизацию

подсистемы ведения

реестра сертификатов

соответствия ФГИС

-

Соловьев А.

А.

31.01.20

22

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



601

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Росаккредитации.

Разработано и утверждено

техническое задание на

адаптацию и модернизацию

подсистемы ведения

реестра деклараций о

соответствии ФГИС

Росаккредитации.

Разработано и утверждено

техническое задание на

адаптацию и модернизацию

подсистемы формирования

областей аккредитации в

электронном виде.

Разработано и утверждено

техническое задание на

адаптацию и модернизацию

подсистемы сквозного

анализа данных о

деятельности

аккредитованных лиц

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

интерактивная форма

предоставления

государственных услуг:

Аккредитация

2.2

4.1

7

Отчет

Отчет о выводе новых

интерактивных форм на

ЕПГУ. Предоставлена

возможность пользователю

направлять обращение на

предоставление

государственной услуги в

электронном виде через

-

Соловьев А.

А.

01.03.20

22

16 24 ГИИС "Электронный

бюджет"



602

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей в

национальной системе

аккредитации,

расширение, сокращение

области аккредитации,

подтверждение

компетентности

аккредитованных лиц,

выдача аттестата

аккредитации, выдача

дубликата аттестата

аккредитации,

прекращение

аккредитации, внесение

изменений в сведения

реестра аккредитованных

лиц, предоставление

сведений из реестра

аккредитованных лиц;

Аккредитация

юридических лиц на

право проведения

негосударственной

экспертизы проектной

документации и (или)

негосударственной

экспертизы результатов

инженерных изысканий,

внесение изменений в

ЕПГУ.



603

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сведения

государственного реестра

юридических лиц,

аккредитованных на право

проведения

негосударственной

экспертизы проектной

документации и (или)

негосударственной

экспертизы результатов

инженерных изысканий,

предоставление сведений

из государственного

реестра юридических лиц,

аккредитованных на право

проведения

негосударственной

экспертизы проектной

документации и (или)

негосударственной

экспертизы результатов

инженерных изысканий,

аннулирование

свидетельства об

аккредитации и выдача

дубликата свидетельства

об аккредитации;

Включение сведений в

реестр технических

экспертов, исключение

сведений из реестра



604

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технических экспертов,

предоставление сведений

из реестра технических

экспертов; Аттестация

экспертов по

аккредитации, внесение

изменений в сведения

реестра экспертов по

аккредитации,

предоставление сведений

из реестра экспертов по

аккредитации" " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сформированы

технические задания для

модернизации ФГИС

Росаккредитации" ,

значение: 0.0000

2.2

4.1

8

Прочий тип документа

В техническом задании к

конкурсной документации

учтено выполнение работ

по модернизации ФГИС

Росаккредитации в части:

1.Развитие сервиса

межведомственного

взаимодействия: -

получение сведений по

исполнению документов и

постановлений по

исполнительному

производству из ФССП, -

представление сведений из

Федерального реестра

сведений о документах об

-

Соловьев А.

А.

31.03.20

22

17 25 ГИИС "Электронный

бюджет"



605

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовании и (или) о

квалификации, документах

об обучении в

Рособрнадзор, - передача

сведений о приостановке

(прекращении)

аккредитации ранее

аккредитованных лиц в

Минтруд России; 2.

Интеграция 4х госуслуг с

ЕПГУ; 3. Cопровождение

процесса оказания

государственных услуг в

Службе; 4. Обеспечены

бесперебойность и

отказоустойчивость ФГИС

Росаккредитации; 5.

Созданы реестры

отчетности органов

инспекции, экспертов-

аудиторов ; 6. Расширен

функционал ЛК работника

ФСА в части организации

сервиса удаленного

взаимодействия участников

НСА; 7. Расширены

функции подсистемы

формирования областей

аккредитации в

электронном виде.



606

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключен договор на

модернизацию ФГИС

Росаккредитации" ,

значение: 0.0000

2.2

4.1

9

Прочий тип документа

Заключен договор в

результате проведения

конкурсной процедуры

-

Соловьев А.

А.

30.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка и

оплата 3 этапа

выполненных работ по

модернизации ФГИС

Росаккредитации в 2021

году по результатам

внешней экспертиз" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

4.2

0

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

экспертное заключение.

Принят доработанный

функционал ФГИС

Росаккредитации.

Проведена опытная

эксплуатация.

-

Соловьев А.

А.

30.05.20

22

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ 1

этапа" , значение: 0.0000

2.2

4.2

1

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты результаты

выполнения работ 1 этапа

заключенных договоров.

-

Соловьев А.

А.

30.08.20

22

25 27 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 1

этапа" , значение: 0.0000

2.2

4.2

2

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы.

После проведения

экспертизы приняты и

оплачены результаты 1

этапа работ заключенных

-

Соловьев А.

А.

30.09.20

22

26 28 ГИИС "Электронный

бюджет"



607

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

договоров.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленного

программного

обеспечения и товаров для

проведения аттестации по

требованиям

информационной

безопасности" , значение:

0.0000

2.2

4.2

3

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

программного обеспечения

и товаров. Платежное

поручение оплаты за

поставки.

-

Соловьев А.

А.

30.10.20

22

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет об

исполнении субсидии"

2.2

4.2

4

Отчет

Отчет об исполнении

субсидии по работам по

модернизации ФГИС

Росаккредитации

-

Соловьев А.

А.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания выполненных

работ 2 этапа" , значение:

0.0000

2.2

4.2

5

Прочий тип документа

Протокол и акт

предварительных

испытаний. Приемочной

комиссией принят

разработанный функционал

модернизированной ФГИС

Росаккредитации.

-

Соловьев А.

А.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 2

2.2

4.2

6

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы.

-

Соловьев А.

А.

20.12.20

22

19 21 ГИИС "Электронный

бюджет"



608

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

этапа." , значение: 0.0000 После проведения

экспертизы приняты и

оплачены результаты 2

этапа работ заключенных

договоров.

Контрольная точка

"Принят доработанный

функционал ФГИС

Росаккредитации в части

развития подсистемы

ФГИС Росаккредитации

«Сервис

межведомственного

электронного

взаимодействия»" ,

Условная единица

2.2

4.2

7

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ в части

развития подсистемы

ФГИС Росаккредитации

«Сервис

межведомственного

электронного

взаимодействия» в части

видов сведений: -

«Представление сведений

из Федерального реестра

сведений о документах об

образовании и (или) о

квалификации, документах

об обучении»

(Рособрнадзор); -

«Обращения, подаваемые в

ФССП России, и

результаты их

рассмотрения» (ФССП); -

«Предоставление сведений

о трудовой деятельности в

формате структуры

данных» (ПФР); - Вид

-

Соловьев А.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



609

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сведений «Открытые

сведения из ЕГРИП по

запросам органов

государственной власти и

организаций,

зарегистрированных в

СМЭВ» (ФНС); - Вид

сведений ФНС «Открытые

сведения из ЕГРЮЛ по

запросам органов

государственной власти и

организаций,

зарегистрированных в

СМЭВ» (ФНС); -

«Сведения об изменениях в

составе информации

Государственного

адресного реестра

Федеральной

Информационной

Адресной Системы»,

обеспечивающего

регламентное

предоставление сведений

об адресах, содержащихся в

Государственном адресном

реестре без направления

запросов

(широковещательная

рассылка сведений в

формате «ГАР») (ФНС).



610

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственные

информационные системы

Росаккредитации (ФГИС

Росаккредитации, ГИС

Официальный сайт

Росаккредитации)

аттестованы по

требованиям

информационной

безопасности" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.2

4.2

8

Прочий тип документа

Получен аттестат

соответствия требованиям

информационной

безопасности

-

Соловьев А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , Условная

единица

2.2

4.2

9

Прочий тип документа

ЕИС в сфере закупок

-

Соловьев А.

А.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Подготовлены,

согласованы и

утверждены технические

задания на развитие

ФГИС Росаккредитации

на 2023 год" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.2

4.3

0

Прочий тип документа

Технические задания

Подготовлены, согласованы

и утверждены технические

задания на развитие ФГИС

Росаккредитации на 2023

год

-

Соловьев А.

А.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.2

4.3

1

Отчет

Отчет об исполнении

субсидии по модернизации

-

Соловьев А.

А.

31.01.20

23

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



611

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому лицу за

2022 год" , значение:

0.0000 , Условная единица

ФГИС Росаккредитации по

выполненным работам по

модернизации ФГИС

Росаккредитации за 2022

год

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

Условная единица

2.2

4.3

2

Прочий тип документа

Ссылка по ЕИС в сфере

закупок

-

Соловьев А.

А.

20.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ 1

этапа" , значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.2

4.3

3

Прочий тип документа

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты результаты

выполнения работ 1 этапа

заключенного

государственного

контракта. Подготовлено

частное техническое

задание на развитие

федеральной

государственной

информационной системы в

области аккредитации на

2023 год

-

Соловьев А.

А.

27.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"



612

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 1

этапа"

2.2

4.3

4

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы.

После проведения

экспертизы приняты и

оплачены результаты 1

этапа работ заключенного

государственного контракта

-

Соловьев А.

А.

31.03.20

23

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ 2

этапа" , значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.2

4.3

5

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты результаты

выполнения работ 2 этапа

заключенного

государственного контракта

-

Соловьев А.

А.

20.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 2

этапа" , значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.2

4.3

6

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы.

После проведения

экспертизы приняты и

оплачены результаты 2

этапа работ заключенного

государственного контракта

-

Соловьев А.

А.

04.07.20

23

19 21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

выполненных работ " ,

Условная единица

2.2

4.3

7

Прочий тип документа

Акт экспертизы

-

Соловьев А.

А.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



613

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ 3

этапа" , Условная единица

2.2

4.3

8

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты результаты

выполнения работ 3 этапа

заключенного

государственного контракта

-

Соловьев А.

А.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Модернизированные

компоненты федеральной

государственной

информационной системы

в области аккредитации

введены в опытную

эксплуатацию" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.2

4.3

9

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

экспертное заключение.

Принят доработанный

функционал федеральной

государственной

информационной системы в

области аккредитации.

Проведена опытная

эксплуатация.

-

Соловьев А.

А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ 3

этапа" , Условная единица

2.2

4.4

0

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы.

После проведения

экспертизы приняты и

оплачены результаты 3

этапа работ заключенного

государственного контракта

-

Соловьев А.

А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

2.2

Прочий тип документа

-

Соловьев А.

29.12.20

Взаимосвязь с 22 ГИИС "Электронный



614

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Модернизированная

федеральная

государственная

информационная система

в области аккредитации

аттестована по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000 , Условная единица

4.4

1

Получен аттестат

соответствия требованиям

информационной

безопасности.

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , Условная

единица

2.2

4.4

2

Приказ

Приказ о вводе в

эксплуатацию

доработанного

функционала федеральной

государственной

информационной системы в

области аккредитации

-

Соловьев А.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Результат "Обеспечено

информационно-

аналитическое и

экспертно-

методологическое

сопровождение

контрольной (надзорной)

деятельности"

2.2

5

Прядильнико

в М. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.2

5.1

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

-

Прядильнико

в М. В.

18.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



615

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

и массовых коммуникаций

Российской Федерации «Об

утверждении детального

плана-графика реализации

государственной

программы Российской

Федерации

«Информационное

общество»

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2

5.2

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

-

Прядильнико

в М. В.

30.04.20

21

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.3

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации о

результатах проведения

эксперимента по

внедрению механизма

досудебного обжалования в

контрольно-надзорной

деятельности

-

Прядильнико

в М. В.

30.06.20

21

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



616

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.2

5.4

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

утвержден в подсистеме

бюджетного планирования

ГИИС «Электронный

бюджет»

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2

5.5

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации о

результатах сопровождения

деятельности Подкомиссии

по совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

21

06 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2

5.6

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации с

результатами работ по

проведению исследований

практики реализации

органами исполнительной

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



617

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти мероприятий в сфере

контрольно-надзорной и

разрешительной

деятельности

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2

5.7

Приказ

Приказ Министерства

цифрового развития, связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации «Об

утверждении детального

плана-графика реализации

государственной

программы Российской

Федерации

«Информационное

общество»

-

Прядильнико

в М. В.

18.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.8

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации о

результатах обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения разработки

целевых состояний

разрешительных режимов

-

Прядильнико

в М. В.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.9

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации с

результатами работ по

проведению исследований

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



618

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практики реализации

органами исполнительной

власти мероприятий в сфере

контрольно-надзорной и

разрешительной

деятельности

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.1

0

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации о

результатах сопровождения

деятельности Подкомиссии

по совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2

5.1

1

Прочий тип документа

Формирование документов

(подготовлен проект

документа или

предложения)

методического характера

-

Прядильнико

в М. В.

18.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.1

2

Отчет

В Аппарат Правительства

Российской Федерации

-

Прядильнико

в М. В.

20.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



619

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлен отчет об

экспертно-методическом

сопровождении реформы

контрольной (надзорной) и

разрешительной

деятельности

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.1

3

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации с

результатами работ по

проведению исследований

практики реализации

органами исполнительной

власти мероприятий в сфере

контрольно-надзорной и

разрешительной

деятельности

-

Прядильнико

в М. В.

20.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2

5.1

4

Прочий тип документа

Не требуется

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

(договору) о

предоставлении из

2.2

5.1

5

Соглашение

Дополнительное

соглашение

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



620

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.1

6

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации о

результатах сопровождения

деятельности рабочих групп

при Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.1

7

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации о

результатах сопровождения

деятельности Подкомиссии

по совершенствованию

контрольных (надзорных) и

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



621

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.2

5.1

8

Прочий тип документа

Формирование документов

(подготовлен проект

документа или

предложения)

методического характера

-

Прядильнико

в М. В.

18.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.1

9

Отчет

В Аппарат Правительства

Российской Федерации

направлен отчет об

экспертно-методическом

сопровождении реформы

контрольной (надзорной) и

разрешительной

деятельности

-

Прядильнико

в М. В.

19.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.2

0

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации с

результатами работ по

проведению исследований

практики реализации

органами исполнительной

-

Прядильнико

в М. В.

18.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



622

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти мероприятий в сфере

контрольно-надзорной и

разрешительной

деятельности

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.2

5.2

1

Прочий тип документа

Не требуется

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

(договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

2.2

5.2

2

Соглашение

Дополнительное

соглашение

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.2

3

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации о

результатах сопровождения

деятельности Подкомиссии

по совершенствованию

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



623

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

5.2

4

Отчет

Отчет в Правительство

Российской Федерации о

результатах сопровождения

деятельности рабочих групп

при Подкомиссии по

совершенствованию

контрольных (надзорных) и

разрешительных функций

федеральных органов

исполнительной власти при

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы

-

Прядильнико

в М. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

функционирование и

развитие АИС «ЕИПСК»"

2.2

6

Ярилова О.

С.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

программа цифровой

трансформации

Минкультуры России



624

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2

6.1

Прочий тип документа

Закупка включена в ПЛАН-

ГРАФИК закупок товаров,

работ, услуг на 2021

финансовый год и на

плановый период 2022 и

2023 годов

-

Ярилова О.

С.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

программа цифровой

трансформации

Минкультуры России

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.2

6.2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ярилова О.

С.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

программа цифровой

трансформации

Минкультуры России

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.2

6.3

Прочий тип документа

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Ярилова О.

С.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

программа цифровой

трансформации

Минкультуры России

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

2.2

6.4

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Ярилова О.

С.

10.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Ведомственная

программа цифровой

трансформации

Минкультуры России



625

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2

6.5

Акт

Акт выполненных работ

-

Ярилова О.

С.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ведомственная

программа цифровой

трансформации

Минкультуры России

Результат "Создана

платформа мониторинга

контрольной (надзорной)

деятельности на базе

государственной

автоматизированной

информационной системы

"Управление" в интересах

Правительства

Российской Федерации"

2.2

7

Албычев А.

С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление",

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы на развитие

государственной

автоматизированной

системы «Управление» в

части создания платформы

мониторинга контрольной

2.2

7.1

Прочий тип документа

Технические требования

-

Червяков А.

А.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 СЭД "LanDocs"



626

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(надзорной) деятельности

" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.2

7.2

Отчет

Информация о размещении

закупки по развитию ГАС

"Управление" в части

контрольной (надзорной)

деятельности в плане-

графике

-

Червяков А.

А.

30.11.20

21

19 16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.2

7.3

Отчет

Информация о заключении

развитийного ГК

-

Червяков А.

А.

31.12.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.4

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

10.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



627

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Завершено развитие ГАС

«Управление» " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.5

Акт

Акт приемки в

эксплуатацию

-

Червяков А.

А.

30.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет",

Автоматизированная

система

документооборота

«LanDocs»

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для обеспечения

эксплуатации ГАС

«Управление» в части

создания платформы

мониторинга контрольной

(надзорной) деятельности

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.6

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Червяков А.

А.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС "Электронный

бюджет", СЭД

"LanDocs"

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.7

Акт

Акт о выполненных

работах по развитийному

ГК

-

Червяков А.

А.

30.06.20

22

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

7.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



628

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.9

Прочий тип документа

Платежное поручение по

развитийному ГК

-

Червяков А.

А.

30.07.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.1

0

Прочий тип документа

Государственный контракт

на эксплуатацию

-

Червяков А.

А.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.1

1

Прочий тип документа

Акт оказанных услуг

-

Червяков А.

А.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

2.2

7.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А.

А.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



629

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

Технические требования,

необходимые для оказания

услуги по эксплуатации

информационной

системы" , значение:

1.0000 , Единиц

2.2

7.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2

7.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет",ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.2

7.1

Акт

Акт о выполненных

-

Червяков А.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

21 ГИИС "Электронный

бюджет"



630

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6

работах по

эксплуатационному ГК

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А.

А.

31.08.20

23

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.1

8

Акт

Акт о выполненных

работах по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А.

А.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А.

А.

29.12.20

23

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

Технические требования,

необходимые для оказания

услуги по эксплуатации

2.2

7.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)



631

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной

системы" , значение:

1.0000 , Единиц

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Единиц

2.2

7.2

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Албычев А.

С.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.2

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.2

3

Акт

Акт о выполненных

работах по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А.

А.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

2.2

7.2

4

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А.

А.

31.08.20

24

21 23 ГИИС "Электронный

бюджет"



632

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.2

5

Акт

Акт о выполненных

работах по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А.

А.

30.10.20

24

22 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

эксплуатационному ГК" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2

7.2

6

Прочий тип документа

Платежное поручение по

эксплуатационному ГК

-

Червяков А.

А.

30.12.20

24

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечена

цифровая трансформация

ФСИН России в рамках

создания ведомственных

информационных систем"

2.2

8

Хабаров А.

В.

01.01.20

21

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

правовых актов на

создание ведомственных

информационных систем"

, значение: 0.0000

2.2

8.1

Прочий тип документа

Подготовлены проекты

правовых актов на создание

ведомственных

информационных систем

-

Коробов А.

Н.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

30.12.20



633

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по исследованию

информационных и

автоматизированных

систем в учреждениях

УИС" , значение: 0.0000

2.2

8.2

Прочий тип документа

Протокол обследования

объектов ФСИН России

-

Коробов А.

Н.

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по обследованию рабочих

процессов структурных

подразделений ФСИН

России и учреждений,

непосредственно

подчиненных ФСИН

России" , значение: 0.0000

2.2

8.3

Прочий тип документа

Протокол обследования

объектов ФСИН России

-

Коробов А.

Н.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан проект

постановления

Правительства

Российской Федерации о

наделении ФСИН России

полномочиями по

предоставлению

государственной услуги

"Электронная очередь"" ,

значение: 0.0000

2.2

8.4

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации о наделении

ФСИН России

полномочиями по

предоставлению

государственной услуги

"Электронная очередь"

-

Коробов А.

Н.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны проекты

2.2

8.5

Прочий тип документа

Разработаны проекты

-

Коробов А.

Н.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



634

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технических заданий на

создание ведомственных

информационных систем"

, значение: 0.0000

технических заданий на

создание ведомственных

информационных систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

оказание услуг,

предоставляемых

Федеральным медико-

биологическим

агентством гражданам

(включая прикреплённый

контингент), в

электронном виде, в том

числе с использованием

федеральной

государственной

информационной системы

«Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функции) (ЕПГУ)»"

2.2

9

Дыдыкин А.

В.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2

9.1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Дыдыкин А.

В.

20.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

2.2

9.2

Прочий тип документа

Утверждена характеристика

-

Дыдыкин А.

В.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



635

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

проекта ЦПС "Медико-

социальная экспертиза»

ЕВМИАС ФМБА России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.2

9.3

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Дыдыкин А.

В.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.2

9.4

Прочий тип документа

ссылка на карточку

государственного контракта

на сайте закупок

-

Дыдыкин А.

В.

05.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок.

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

2.2

9.5

Акт

Акт выполненных работ,

включая Аттестат

соответствия требованиям

безопасности информации

ЕВМИАС ФМБА России

-

Дыдыкин А.

В.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



636

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Аренда вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде

Единого цифрового

контура ФМБА России" ,

значение: 0.0000

2.2

9.6

Акт

Акт выполненных

работ/услуг

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.2

9.7

Приказ

Приказ ФМБА России о

вводе в промышленную

эксплуатацию ИС

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

организаций ФМБА

России российскими

аппаратными и

программно-аппаратными

средствами с целью

предоставления

2.2

9.8

Акт

Акт поставки товара

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



637

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг в

электронном виде." ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2

9.9

Прочий тип документа

акт поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработка системного

проекта

централизованных

подсистем ЕВМИАС

ФМБА России: 1. ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических

требований»; 2. ЦПС

«ЕИБД Крови»; 3. ЦПС

«Спортивная медицина»;

4. ЦПС "Организации

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

2.2

9.1

0

Акт

Акт выполненных работ,

включая системный и

технический проект

централизованных

подсистем ЕВМИАС

ФМБА России: 1. ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических

требований»; 2. ЦПС

«ЕИБД Крови»; 3. ЦПС

«Спортивная медицина»; 4.

ЦПС "Организации

оказания профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры); 5. ЦПС

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



638

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осмотры); 5. ЦПС

«Санаторно-курортное

обеспечение»; 6. ЦПС

«Ситуационный центр»." ,

значение: 0.0000

«Санаторно-курортное

обеспечение»;

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.2

9.1

1

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническое

обслуживание и

поддержка ЕВМИАС

ФМБА России для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде." ,

значение: 0.0000

2.2

9.1

2

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническое

проектирование

модернизации ИКТ

2.2

9.1

3

Акт

Акт выполненных работ,

включая технический

проект модернизации ИКТ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



639

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктуры (ЛВС,) в

подведомственных

организациях ФМБА

России для обеспечения

подключения к ЕВМИАС

ФМБА России АРМ и

соответствующего

медицинского

оборудования." , значение:

0.0000

инфраструктуры

подведомственных

организаций ФМБА России

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создание Центра

Компетенций и

поддержки работы

пользователей ЕВМИАС

ФМБА России" , значение:

0.0000

2.2

9.1

4

Приказ

Приказ "О создании центра

компетенций и поддержки

работы пользователей

ЕВМИАС ФМБА России",

включающий в себя

структуру, задачи на 2022

год и план методических

работ.

-

Дыдыкин А.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.2

9.1

5

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Дыдыкин А.

В.

07.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок.

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

2.2

9.1

6

Прочий тип документа

Подготовлены технические

задания на создание

централизованных

-

Дыдыкин А.

В.

21.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



640

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

подсистем ЕВМИАС

ФМБА России: ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических

требований», ЦПС «ЕИБД

Крови», ЦПС «Спортивная

медицина», ЦПС

"Организации оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры), ЦПС

«Санаторно-курортное

обеспечение», ЦПС

«Ситуационный центр» в

соответствии со

специализированными

требованиями МО ФМБА

России.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечение

Медицинских работников

средствами электронной

подписи (УКЭП,

носитель,

криптопровайдер), для

2.2

9.1

7

Акт

Акт поставки УКЭП, Акт

выполненных работ.

-

Дыдыкин А.

В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



641

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации юридически

значимого

документооборота с целью

предоставления

государственных услуг в

электронном виде." ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупки" ,

значение: 0.0000

2.2

9.1

8

Прочий тип документа

ссылка на карточку

государственного контракта

на сайте закупок

-

Дыдыкин А.

В.

04.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Техническое

проектирование

Создания/Развития

вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде

Единого цифрового

контура ФМБА России"

2.2

9.1

9

Прочий тип документа

Технический проект

создания основного и

резервного центра

обработки данных в

защищенной сети передачи

данных ФМБА России.

-

Дыдыкин А.

В.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.2

Акт

-

Дыдыкин А.

01.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



642

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечение

оборудованием

российского производства

для функционирования

ЕВМИАС ФМБА России

и оснащения рабочих мест

медицинских работников

ФМБА России."

9.2

0

Акт поставки товара.В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведение контроля за

уровнем защищенности

информации, аттестация

ЕВМИАС ФМБА России,

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме и

обеспечения

установленного уровня

безопасности информации

ГИС. (В результате

введения в ЕВМИАС

новых подсистем)"

2.2

9.2

1

Прочий тип документа

Внесение изменений в

аттестат информационной

безопасности ЕВМИАС

ФМБА России

-

Дыдыкин А.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

2.2

9.2

2

Прочий тип документа

Аттестат ИБ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



643

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требованиям безопасности

информации"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.2

9.2

3

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечение

технического

обслуживания и

технической поддержки

работы ЕВМИАС ФМБА

России для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде,

включая обновление

систем информационной

безопасности. "

2.2

9.2

4

Прочий тип документа

Акт выполненных работ,

Акт предоставленных

услуг. Сертификат

технической поддержки.

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

9.2

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



644

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

9.2

6

Прочий тип документа

акт поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Развитие и подключение

к ЦПС "Медико-

социальная экспертиза»

ЕВМИАС ФМБА России

ТВСП МО и учреждений

ФМБА России"

2.2

9.2

7

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Развитие

функциональности

ЕВМИАС ФМБА России

в части подключения к

подсистемам ЕГИСЗ,

обеспечения

предоставления

суперсервисов и услуг в

электронном виде на

ЕПГУ в части

специализированных

подсистем ФМБА

России."

2.2

9.2

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

2.2

9.2

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



645

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

9

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Аренда вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме

посредством Единой

ведомственной

медицинской

информационно-

аналитической системы

ФМБА России"

2.2

9.3

0

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка внесена в план

закупок"

2.2

9.3

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Дыдыкин А.

В.

07.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок.

Контрольная точка

"Обеспечение

функционирования

2.2

9.3

2

Прочий тип документа

выделение субсидии

Центру Компетенций и

-

Дыдыкин А.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



646

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Центра Компетенций и

поддержки работы

пользователей ЕВМИАС

ФМБА России"

поддержки работы

пользователей ЕВМИАС

ФМБА России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Продление лицензий ИБ

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде и

обеспечения

установленного уровня

безопасности информации

ЕВМИАС ФМБА России"

2.2

9.3

3

Акт

Акт поставки товара.

-

Дыдыкин А.

В.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупки"

2.2

9.3

4

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупки

-

Дыдыкин А.

В.

04.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Обеспечено

создание/развитие

вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

2.2

9.3

5

Акт

Акт выполненных работ.

-

Дыдыкин А.

В.

15.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



647

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления

государственных услуг в

электронном виде

Единого цифрового

контура ФМБА России

(Основной и Резервный)"

Контрольная точка

"Обеспечено развитие

функциональности

ЕВМИАС ФМБА России

в части подключения к

подсистемам ЕГИСЗ,

обеспечения

предоставления

суперсервисов и услуг в

электронном виде на

ЕПГУ в части

специализированных

подсистем ФМБА

России."

2.2

9.3

6

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено развитие и

внедрение нового

функционала ЦПС

«Система мониторинга

соблюдения санитарно-

эпидемиологических и

гигиенических

требований», ЦПС «ЕИБД

Крови», ЦПС

2.2

9.3

7

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



648

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Спортивная медицина»,

ЦПС "Организации

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

профилактические

осмотры), ЦПС

«Санаторно-курортное

обеспечение», ЦПС

«Ситуационный центр»

ЕВМИАС ФМБА России."

Контрольная точка

"Предоставлено

техническое

обслуживание и

поддержка работы

ЕВМИАС ФМБА России

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронном виде,

включая

информационную

безопасность."

2.2

9.3

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена аттестация

2.2

9.3

Акт

Акт выполненных работ,

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



649

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ЕВМИАС ФМБА России,

для обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме и

обеспечения

установленного уровня

безопасности информации

ГИС. (В результате

введения в ЕВМИАС

новых подсистем)"

9

включая Аттестат

соответствия требованиям

безопасности информации

ЕВМИАС ФМБА России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена аренда

вычислительных

мощностей ЦОД для

обеспечения

бесперебойного

предоставления

государственных услуг в

электронной форме

посредством Единой

ведомственной

медицинской

информационно-

аналитической системы

ФМБА России"

2.2

9.4

0

Акт

Акт выполненных работ

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.2

9.4

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



650

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.2

9.4

2

Прочий тип документа

Акт поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Дыдыкин А.

В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

функционирование

платформы поиска работы

и подбора персонала на

базе информационно-

аналитической системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России» и ее

взаимодействие с Единым

порталом

государственных и

муниципальных услуг"

2.3

0

Васильев Д.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.3

0.1

Прочий тип документа

На акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Васильев Д.

А.

25.08.20

15

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



651

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

0.2

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Васильев Д.

А.

14.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

0.3

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Васильев Д.

А.

30.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.3

0.4

Акт

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.3

0.5

Акт

Акт вступил в силу

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

одобрен президиумом

2.3

0.6

Прочий тип документа

Протокол заседания

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



652

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Комиссии " президиума Комиссии

подписан

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

одобрен Рабочей группой

"

2.3

0.7

Акт

Акт одобрен Рабочей

группой

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.3

0.8

Акт

Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.3

0.9

Акт

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.3

0.1

0

Акт

Акт разработан

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



653

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.3

0.1

1

Акт

Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3

0.1

2

Акт

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.3

0.1

3

Акт

Акт утвержден (подписан)

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.3

0.1

4

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

2.3

0.1

Акт

Подписан акт ввода в

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



654

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

5

промышленную

эксплуатацию

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Концепция

информационной системы

одобрена

межведомственной

рабочей группой по

архитектуре базовых

информационных

ресурсов и принципам

обработки данных "

2.3

0.1

6

Прочий тип документа

Концепция

информационной системы

одобрена

межведомственной рабочей

группой по архитектуре

базовых информационных

ресурсов и принципам

обработки данных

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получены необходимые

согласования

заинтересованных органов

и организаций на

подготовку проекта акта "

2.3

0.1

7

Прочий тип документа

ТЗ на разработку проекта

акта согласовано

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.3

0.1

8

Прочий тип документа

Исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.3

Прочий тип документа

-

Васильев Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



655

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

0.1

9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

А.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

0.2

0

Акт

Подписан акт приемки

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.3

0.2

1

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

2.3

0.2

2

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



656

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

0.2

3

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

0.2

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Васильев Д.

А.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.3

0.2

5

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

0.2

6

Акт

Подписан акт приемки

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

2.3

0.2

7



657

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на пакет

документов на портале

zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3

0.2

8

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.3

0.2

9

Прочий тип документа

Подписанный

государственный контракт

Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

01.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.3

0.3

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



658

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3

0.3

1

Акт

Акт приемки выполненных

работ

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.3

0.3

2

Прочий тип документа

Ссылка на пакет

документов на портале

zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3

0.3

3

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3

Прочий тип документа

-

Васильев Д.

01.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



659

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

0.3

4

Подписанный

государственный контракт

Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.3

0.3

5

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

аттестацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.3

0.3

6

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.3

0.3

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



660

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

0.3

8

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.3

0.3

9

Протокол

Протокол приемочных

испытаний

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3

0.4

0

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.3

0.4

1

Прочий тип документа

Подписанный

государственный контракт

Ссылка на контракт на

-

Васильев Д.

А.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



661

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

портале zakupki.gov.ruточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

0.4

2

Прочий тип документа

Ссылка на пакет

документов на портале

zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

01.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.3

0.4

3

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3

0.4

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.3

0.4

Акт

Акт приемки выполненных

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



662

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

5

работрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3

0.4

6

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

0.4

7

Прочий тип документа

Подписанный

государственный контракт

Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

0.4

8

Прочий тип документа

Ссылка на пакет

документов на портале

zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

2.3

Прочий тип документа

-

Васильев Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



663

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

0.4

9

Аттестат соответствияА.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.3

0.5

0

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3

0.5

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

0.5

2

Акт

Акт приемки выполненных

работ

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



664

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.3

0.5

3

Прочий тип документа

Протокол приемочных

испытаний

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы и

функционируют сервисы

предоставления

государственных услуг и

исполнение

государственных функций

в области содействия

занятости населения в

электронном виде с

использованием единого

портала государственных

и муниципальных услуг"

2.3

1

Васильев Д.

А.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.3

1.1

Прочий тип документа

Ссылка на пакет

документов на портале

zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

2.3

1.2

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



665

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.3

1.3

Прочий тип документа

Подписанный

государственный контракт

Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

01.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.3

1.4

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

аттестацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

2.3

1.5

Прочий тип документа

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



666

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.3

1.6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3

1.7

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3

1.8

Прочий тип документа

Протокол приемочных

испытаний

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



667

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.3

1.9

Прочий тип документа

Ссылка на пакет

документов на портале

zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3

1.1

0

Прочий тип документа

Утвержденное Техническое

задание

-

Васильев Д.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

1.1

1

Прочий тип документа

Подписанный

государственный контракт

Ссылка на контракт на

портале zakupki.gov.ru

-

Васильев Д.

А.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

2.3

1.1

2

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

аттестацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



668

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.3

1.1

3

Прочий тип документа

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3

1.1

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

1.1

5

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

2.3

1.1

6

Прочий тип документа

Протокол приемочных

испытаний

-

Васильев Д.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



669

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Создание,

развитие, наполнение и

сопровождение

государственных

информационных систем

"Единая электронная

картографическая основа"

и "Федеральный портал

пространственных

данных""

2.3

2

Исмаилова Д.

Г.

01.01.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3

2.1

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр

геодезии, картографии и

ИПД" о разработке рабоче-

конструкторской

документации на создание

специализированного

центра интеграции сетей

дифференциально-

геодезических станций и

обработки получаемой

информации

-

Ларичкина Н.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.3

2.2

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Володченко

А. М.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



670

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2021

году, в том числе по

созданию ИС ФФПД и

АПК ФСГС

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3

2.3

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации и допуске к

приемочным испытаниям

ИС ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.3

2.4

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

ИС ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

2.3

2.5

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации и допуске к

приемочным испытаниям

АПК ФСГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



671

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.3

2.6

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

АПК ФСГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

система мониторинга

достижения

национальных целей на

базе государственной

автоматизированной

информационной системы

"Управление"."

2.3

3

Албычев А.

С.

01.01.20

22

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГАС "Управление"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

3.1

Прочий тип документа

Техническое задание по

созданию системы

мониторинга достижения

национальных целей на

базе ГАСУ

-

Червяков А.

А.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)



672

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

3.2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

23.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А.

А.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

Технические требования,

необходимые для оказания

услуги по эксплуатации

информационной системы

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.5

Прочий тип документа

Техническое задание по

созданию системы

мониторинга достижения

национальных целей на

базе ГАСУ

-

Червяков А.

А.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

3.6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

30.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ

(развитие ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.7

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ по созданию системы

мониторинга достижения

национальных целей на

базе ГАСУ

-

Червяков А.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

01.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ

(развитие ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.9

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ по созданию системы

мониторинга достижения

национальных целей на

базе ГАСУ

-

Червяков А.

А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ

2.3

3.1

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А.

А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная



674

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развитие ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис введен в

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

3.1

1

Прочий тип документа

Акт ввода в опытную

эксплуатацию системы

мониторинга достижения

национальных целей на

базе ГАСУ

-

Червяков А.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

3.1

2

Прочий тип документа

Техническое задание по

созданию системы

мониторинга достижения

национальных целей на

базе ГАСУ

-

Червяков А.

А.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

3.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.3

3.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная



675

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов

(развитие ИС)" , значение:

1.0000 , Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов

(эксплуатация ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

15.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ

(развитие ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.1

6

Прочий тип документа

Акт приемки выполненных

работ по созданию системы

мониторинга достижения

национальных целей на

базе ГАСУ

-

Червяков А.

А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ

(развитие ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А.

А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис введен в

2.3

3.1

8

Прочий тип документа

Акт ввода в опытную

эксплуатацию системы

мониторинга достижения

-

Червяков А.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет", Единая

информационная

система в сфере закупок



676

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

национальных целей на

базе ГАСУ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

(ЕИС)

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Технические требования,

необходимые для оказания

услуги по эксплуатации

информационной системы

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.1

9

Прочий тип документа

Техническое задание по

созданию системы

мониторинга достижения

национальных целей на

базе ГАСУ

-

Червяков А.

А.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

3.2

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Червяков А.

А.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг

(эксплуатация ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.2

1

Прочий тип документа

Документ о приемке

оказанных Услуг в

электронной форме,

формируемый с

использованием единой

информационной системы в

сфере закупок и

содержащий сведения,

указанные в пункте 1 части

13 статьи 94 Закона о

контрактной системе

-

Червяков А.

А.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)



677

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг

(эксплуатация ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.2

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А.

А.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг

(эксплуатация ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.2

3

Прочий тип документа

Документ о приемке

оказанных Услуг в

электронной форме,

формируемый с

использованием единой

информационной системы в

сфере закупок и

содержащий сведения,

указанные в пункте 1 части

13 статьи 94 Закона о

контрактной системе

-

Червяков А.

А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг

(эксплуатация ИС) " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

3.2

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Червяков А.

А.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ИС ГИИС

"Электронный бюджет",

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Результат "Создана и

функционирует цифровая

платформа, и на ее основе

обеспечено оказание

электронных услуг на

2.3

4

Кадыров А.

Р.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



678

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг, а

также цифровая

трансформация функций

Минспорта России"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.3

4.1

Прочий тип документа

Проект акта Правительства

Российской Федерации о

единой цифровой

платформе «Физическая

культура и спорт»

-

Ромась А. С.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.3

4.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (Технические

требования)

-

Сельский А.

К.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

4.3

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов.

-

Ромась А. С.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



679

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3

4.4

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Ромась А. С.

24.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3

4.5

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Ромась А. С.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3

4.6

Акт

Акт предварительных

испытаний

-

Ромась А. С.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

2.3

4.7

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работы по

созданию государственной

информационной системы

«Единая цифровая

платформа «Физическая

культура и спорт»

-

Алексеев В.

Г.

30.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



680

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

4.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Алексеев В.

Г.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Пройдена экспертиза

законопроекта,

предусматривающего

изменения в Федеральный

закон от 04.12.2007 № 329-

ФЗ"

2.3

4.9

Прочий тип документа

Сводка предложений по

итогам размещения текста

проекта на regulation

-

Алексеев В.

Г.

25.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проект Федерального

закона о внесении

изменений в 329-ФЗ

согласован с

Министерством юстиции

Российской Федерации "

2.3

4.1

0

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона о внесении

изменений в 329-ФЗ

-

Кадыров А.

Р.

10.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесен проект в

Правительство

Российской Федерации на

изменение Федерального

2.3

4.1

1

Прочий тип документа

Проект на изменение

Федерального закона от

04.12.2007 № 329-ФЗ «О

физической культуре и

-

Кадыров А.

Р.

26.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



681

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закона № 329-ФЗ" спорте в Российской

Федерации»

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.3

4.1

2

Прочий тип документа

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

государственной

информационной системы

«Единая цифровая

платформа «Физическая

культура и спорт»»

-

Алексеев В.

Г.

26.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Ввод

сервиса "интеграционный

модуль" в опытную

эксплуатацию "

2.3

4.1

3

Акт

Акт приемки в опытную

эксплуатацию сервиса

"Интеграционный модуль"

-

Кадыров А.

Р.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на обеспечение

реализации мероприятий

по развитию ГИС "ФКиС"

"

2.3

4.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Кадыров А.

Р.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.3

4.1

5

Прочий тип документа

Платежное поручение по

оплате 7 этапа по

государственному

-

Кадыров А.

Р.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



682

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

контракту от 21.08.2021№

0173100014421000013

Платежное поручение по

государственному

контракту на реализацию

мероприятий по развитию

ГИС ФКиС

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

4.1

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

4.1

7

Прочий тип документа

Акт выполненных работ,

акт оказания услуг, акт

поставки товара,

универсальный

передаточный документ

-

Алексеев В.

Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание для

развития ГИС "Спорт"

(ФКиС) "

2.3

4.1

8

Прочий тип документа

Техническое задание для

развития ГИС "Спорт"

(ФКиС)

-

Алексеев В.

Г.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен аттестат

соответствия требований

2.3

4.1

9

Прочий тип документа

Аттестат на соответствие

требований

-

Кадыров А.

Р.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



683

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной

безопасности ФСТЭК

России и ФСБ России "

информационной

безопасности ФСТЭК

России и ФСБ России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Ввод

сервиса "Интеграционный

модуль" в промышленную

эксплуатацию"

2.3

4.2

0

Акт

Акт о приемке в

промышленную

эксплуатацию

-

Кадыров А.

Р.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

развитию ГИС "ФКиС" в

2023 году"

2.3

4.2

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок на

государственный контракт

на выполнение работ по

развитию ГИС "ФКиС" в

2023 году.

-

Кадыров А.

Р.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

4.2

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок на

государственный контракт

на выполнение работ по

развитию ГИС "Спорт" в

2023 году

-

Кадыров А.

Р.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.3

4.2

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

развитию Гис "Спорт"

-

Кадыров А.

Р.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



684

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

внесен в реестр контрактов

на ЕИС в сфере закупок.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Положение о ГИС ФКиС

направлено в

Министерство цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации, в

Министерство финансов

Российской Федерации и

в Министерство

экономического развития

Российской Федерации на

повторное согласование"

2.3

4.2

4

Прочий тип документа

Письмо Минспорта России

направлено на согласование

в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации, в

Министерство финансов

Российской Федерации и в

Министерство

экономического развития

Российской Федерации с

приложением проекта

Положения о ГИС "Спорт" .

-

Кадыров А.

Р.

06.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Положение о ГИС

"ФКиС" направлено на

согласование в

Министерство юстиции

Российской Федерации"

2.3

4.2

5

Прочий тип документа

Проект Положения о ГИС

"Спорт" направлено

Минспортом России в

Минюст России после

согласования проекта

Положения о Гис "Спорт"

Минцифры России,

Минфином России и

Минэкономразвития

России.

-

Кадыров А.

Р.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



685

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проект Положения о

ФГИС "Спорт" внесен в

высший исполнительный

орган государственной

власти"

2.3

4.2

6

Прочий тип документа

Проект Положения о ФГИС

"Спорт" внесен в

Правительство России

после согласования и

утверждения Минюстом

России

-

Кадыров А.

Р.

27.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Положения "О

федеральной

государственной

информационной системе

"Единая цифровая

платформа "Физическая

культура и спорт"

утверждено (подписано)"

2.3

4.2

7

Постановление

Утверждено положение "О

федеральной

государственной

информационной системе

"Единая цифровая

платформа "Физическая

культура и спорт"

-

Кадыров А.

Р.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"ФГИС "Спорт" введена в

эксплуатацию "

2.3

4.2

8

Приказ

Приказ Минспорта России

о вводе ФГИС "Спорт" в

эксплуатацию включая

подсистемы «Планирование

спортивных мероприятий»,

«Звания и разряды»,

«Статистика и аналитика»,

«Организации спортивной

подготовки», «Регистры и

реестры», «НСИ»,

«Интеграционный модуль»

и «ГТО»

-

Кадыров А.

Р.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



686

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

4.2

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок на

государственный контракт

на развитие ГИС "Спорт".

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3

4.3

0

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате работ (услуг) по

государственному

контракту на выполнение

работ по развитию ГИС

"Спорт" в 2023 году.

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

4.3

1

Прочий тип документа

Акт выполненных работ по

государственному

контракту на выполнение

работ по развитию ГИС

"Спорт" в 2023 году.

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для оказания

услуг для технической

поддержки ГИС "ФКиС""

2.3

4.3

2

Прочий тип документа

Техническое задание

(Технические требования)

на заключение

государственного контракта

на выполнение работ по

сопровождению ГИС

"Спорт"

-

Алексеев В.

Г.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



687

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

4.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок на

государственный контракт

на выполнение работ по

развитию ГИС "Спорт"

-

Алексеев В.

Г.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

1 квартал "

2.3

4.3

4

Акт

Акт выполненных работ за

1 квартал 2024 года по

государственному

контракту по

сопровождению

(эксплуатации) ГИС

"Спорт"

-

Алексеев В.

Г.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

2 квартал"

2.3

4.3

5

Акт

Акт выполненных работ за

2 квартал 2024 года по

государственному

контракту по

сопровождению

(эксплуатации) ГИС

"Спорт"

-

Алексеев В.

Г.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт

выполненных работ

технической поддержки за

3 квартал"

2.3

4.3

6

Акт

Акт выполненных работ за

3 квартал 2024 года по

государственному

контракту по

-

Алексеев В.

Г.

15.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



688

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сопровождению

(эксплуатации) ГИС

"Спорт"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

4.3

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3

4.3

8

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату работ (услуг) по

государственному

контракту на выполнение

работ по развитию ГИС

"Спорт"

-

Кадыров А.

Р.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

4.3

9

Прочий тип документа

Акт(ы) выполненных работ

по государственному

контракту на выполнение

работ по развитию ГИС

"Спорт"

-

Алексеев В.

Г.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Поддержание

системы предоставление

государственных услуг,

исполнения

государственных функций

2.3

5

Ивашко А.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



689

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и межведомственного

взаимодействия ФСБ

России в актуальном

состоянии"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

5.1

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

5.2

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А.

М.

01.06.20

21

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000

2.3

5.3

Отчет

Отчет о проведении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы.

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



690

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.3

5.4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

17 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3

5.5

Акт

Акт приемки ОКР

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.3

5.6

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ" , значение: 0.0000

2.3

5.7

Прочий тип документа

Тактико-техническое

задание

-

Ивашко А.

М.

31.05.20

22

15 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3

Прочий тип документа

-

Ивашко А.

01.07.20

15 17 ГИИС "Электронный



691

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

5.8

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

М.

22

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000

2.3

5.9

Отчет

Отчет о проведении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы.

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.3

5.1

0

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

17 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.3

5.1

Акт

Акт приемки ОКР

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

18 ГИИС "Электронный

бюджет"



692

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

5.1

2

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

2.3

5.1

3

Прочий тип документа

Тактико техническое

задание

-

Ивашко А.

М.

01.05.20

23

15 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

5.1

4

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А.

М.

01.07.20

23

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

2.3

5.1

5

Отчет

Отчет о проведении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

23

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



693

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

работыточками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.3

5.1

6

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

23

17 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

5.1

7

Акт

Акт приемки ОКР

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3

5.1

8

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

2.3

5.1

9

Прочий тип документа

Тактико-техническое

задание

-

Ивашко А.

М.

01.05.20

24

15 16 ГИИС "Электронный

бюджет"



694

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3

5.2

0

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А.

М.

01.07.20

24

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000

2.3

5.2

1

Отчет

Отчет о проведении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы.

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

24

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

2.3

5.2

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



695

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

5.2

3

Акт

Акт приемки ОКР

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

государственная

информационная система

обеспечения

градостроительной

деятельности РФ (далее -

ГИСОГД РФ), проведено

обучение

государственных

заказчиков использованию

технологий

информационного

моделирования, создан и

функционирует

Проектный офис

цифровой трансформации

в строительстве и

жилищно-коммунальном

хозяйстве"

2.3

6

Михайлик К.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

2.3

6.1

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Козлов А. С.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



696

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

2.3

6.2

Отчет

Отчет

-

Козлов А. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.3

6.3

Акт

Акт

-

Козлов А. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3

6.4

Акт

Акт приемки оказанных

услуг по обучению

-

Козлов А. С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



697

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.5

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Михайлик К.

А.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнена установка

средств защиты

информации ГИСОГД

РФ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.6

Акт

Акт установки средств

защиты информации

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены первичные

предварительные

испытания ГИСОГД РФ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.7

Прочий тип документа

Протокол первичных

предварительных

испытаний

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания подсистемы

информационной

безопасности ГИСОГД

РФ" , значение: 1.0000 ,

2.3

6.8

Протокол

Протокол проведения

предварительных

испытаний подсистемы

информационной

безопасности

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



698

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.9

Отчет

Отчет по обучению

государственных

заказчиков использованию

технологий

информационного

моделирования за 2022 год

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.1

0

Прочий тип документа

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

(обучение)

-

Михайлик К.

А.

23.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

2.3

6.1

1

Прочий тип документа

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

(обучение)

-

Михайлик К.

А.

23.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



699

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.1

2

Отчет

Отчет об организации

деятельности Проектного

офиса цифровой

трансформации в

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве

-

Михайлик К.

А.

25.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.1

3

Отчет

Отчет об организации

деятельности Проектного

офиса цифровой

трансформации в

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве

-

Михайлик К.

А.

25.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.3

6.1

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

(обучение государственных

заказчиков использованию

технологий

-

Михайлик К.

А.

27.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



700

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

информационного

моделирования)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.1

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

(обучение государственных

заказчиков использованию

технологий

информационного

моделирования)

-

Михайлик К.

А.

27.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.1

6

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации

-

Михайлик К.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3

Прочий тип документа

-

Михайлик К.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



701

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

6.1

7

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.1

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Михайлик К.

А.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.1

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Михайлик К.

А.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

2.3

6.2

0

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

-

Михайлик К.

А.

09.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



702

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Федерации заключен

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиком

по результатам

конкурсных процедур

(выполнение работ по

развитию ГИСОГД РФ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.2

1

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации внесен в реестр

контрактов

-

Михайлик К.

А.

11.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиком

по результатам

конкурсных процедур

(выполнение работ по

развитию ГИСОГД РФ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.2

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации внесен в реестр

контрактов

-

Михайлик К.

А.

11.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

2.3

Акт

-

Михайлик К.

15.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



703

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

6.2

3

Акт приемки выполненных

работ

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.2

4

Прочий тип документа

Получен аттестат

соответствия

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) ГИСОГД РФ

введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.2

5

Акт

Акт о вводе в

промышленную

эксплуатацию результатов

работ по государственному

контраку

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

2.3

6.2

6

Акт

Акт о вводе в

промышленную

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



704

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (информационная

система) ГИСОГД РФ

введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

эксплуатацию результатов

работ по государственному

контракту

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненых работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту) (выполнение

работ по развитию

ГИСОГД РФ)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.2

7

Прочий тип документа

Оплата работ по развитию

ГИСОГД РФ

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненых работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту) (выполнение

работ по развитию

ГИСОГД РФ)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.2

8

Прочий тип документа

Оплата работ по развитию

ГИСОГД РФ

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3

Акт

-

Михайлик К.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



705

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

6.2

9

Акт приемки оказанных

услуг по обучению

государственных

заказчиков использованию

технологий

информационного

моделирования за 2023 год

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.3

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

(по обучению

государственных

заказчиков использованию

технологий

информационного

моделирования)

-

Михайлик К.

А.

23.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

2.3

6.3

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

(по обучению

государственных

заказчиков использованию

технологий

информационного

моделирования)

-

Михайлик К.

А.

23.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



706

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

(проектный офис)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.3

2

Отчет

Отчет об организации

деятельности Проектного

офиса цифровой

трансформации в

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве

-

Михайлик К.

А.

26.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.3

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации

-

Михайлик К.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.3

4

Прочий тип документа

Сведения о закупке по

выполнению работ по

развитию государственной

информационной системы

-

Михайлик К.

А.

26.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



707

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации включены в

план закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.3

5

Прочий тип документа

Сведения о закупке по

выполнению работ по

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации включены в

план закупок

-

Михайлик К.

А.

26.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиком

по результатам

конкурсных процедур" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.3

6

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации внесен в реестр

контрактов

-

Михайлик К.

А.

13.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.3

6.3

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

на выполнение работ по

-

Михайлик К.

А.

13.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



708

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиком

по результатам

конкурсных процедур" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

развитию государственной

информационной системы

обеспечения

градостроительной

деятельности Российской

Федерации внесен в реестр

контрактов

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.3

8

Акт

Акт приемки выполненных

услуг

-

Михайлик К.

А.

13.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.3

9

Прочий тип документа

Получен аттестат

соответствия

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

2.3

6.4

0

Акт

Акт о вводе в

промышленную

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



709

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (информационная

система) ГИСОГД РФ

введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

эксплуатацию результатов

работ по государственному

контракту

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) ГИСОГД РФ

введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.4

1

Акт

Акт о вводе в

промышленную

эксплуатацию результатов

работ по государственному

контраку

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.4

2

Отчет

Отчет об организации

деятельности Проектного

офиса цифровой

трансформации в

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.3

6.4

3

Прочий тип документа

Оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



710

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту (ГИСОГД

РФ)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

контракту

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненых работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (ГИСОГД

РФ)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

6.4

4

Прочий тип документа

Оплата поставленных

товаров, выполненых работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

6.4

5

Акт

Акт приемки оказанных

услуг по обучению

государственных

заказчиков использованию

технологий

информационного

моделирования за 2024 год

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание и эксплуатация

федеральной

государственной

информационной системы

уполномоченных по

правам человека"

2.3

7

Абрамов В.

П.

10.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ГИС УПЧ



711

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на разработку

Системного проекта)"

2.3

7.1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Правовой акт разработан,

согласован и утвержден"

2.3

7.2

Распоряжение

Распоряжение

Уполномоченного по

правам человека в

Российской Федерации

-

Абрамов В.

П.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на разработку

Системного проекта на

создание ФГИС УПЧ"

2.3

7.3

Прочий тип документа

Техническое задание на

разработку Системного

проекта на создание ФГИС

УПЧ

-

Абрамов В.

П.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на разработку Системного

проекта"

2.3

7.4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

20.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.3

7.5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

20.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок



712

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок (на

разработку Системного

проекта)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (по

разработке Системного

проекта)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

7.6

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (по

разработке Системного

проекта)

-

Абрамов В.

П.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по разработке

Системного проекта)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.7

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (по разработке

Системного проекта)

-

Абрамов В.

П.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершена разработка

Системного проекта" ,

значение: 1.0000 ,

2.3

7.8

Акт

Акт о приемке Системного

проекта

-

Абрамов В.

П.

27.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИСС "Электронный

бюджет"



713

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на создание

ФГИС УПЧ и ее

аттестацию)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

7.9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на создание

ФГИС УПЧ и ее

аттестацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

7.1

0

Прочий тип документа

Техническое задание на

создание ФГИС УПЧ и ее

аттестацию

-

Абрамов В.

П.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на создание ФГИС УПЧ и

ее аттестацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

7.1

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.3

7.1

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок



714

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок (на

создание ФГИС УПЧ и ее

аттестацию)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Получен отчет о ходе

реализации работ по

созданию ФГИС УПЧ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.1

3

Прочий тип документа

Информационное письмо в

Минцифры России о ходе

реализации работ по

созданию ФГИС УПЧ

-

Абрамов В.

П.

30.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (на эксплуатацию

ФГИС УПЧ на 2024 год)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (на

создание ФГИС УПЧ) I

этап" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.1

5

Акт

Испытания системы на

соответствие техническому

заданию на ее создание в

соответствии с программой

и методикой приемочных

испытаний. Анализ

результатов устранения

недостатков, указанных в

акте о завершении опытной

эксплуатации. Оформление

акта о приемке системы в

эксплуатацию.

-

Абрамов В.

П.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



715

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на создание

ФГИС УПЧ) I этап" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на создание

ФГИС УПЧ)

-

Абрамов В.

П.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.1

7

Протокол

Протокол пусконаладочных

работ. Автономная наладка

технических средств и

программного обеспечения

частей системы, загрузка

информации в ее базу

данных, комплексная

наладка технических

средств и программного

обеспечения системы,

включая средства защиты

информации.

-

Абрамов В.

П.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.1

8

Прочий тип документа

Разработка программы и

методики предварительных

испытаний, в соответствии

с которыми осуществляется

проверка системы на

-

Абрамов В.

П.

01.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



716

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работоспособность и

соответствие техническому

заданию на ее создание.

Проверка системы на

работоспособность и

соответствие техническому

заданию на ее создание.

Устранение выявленных

при проведении таких

испытаний. Оформление

протокола испытаний и

акта о приемке системы в

опытную эксплуатацию.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.1

9

Акт

Испытания системы на

соответствие техническому

заданию на ее создание в

соответствии с программой

и методикой приемочных

испытаний. Анализ

результатов устранения

недостатков, указанных в

акте о завершении опытной

эксплуатации. Оформление

акта о приемке системы в

эксплуатацию.

-

Абрамов В.

П.

03.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.3

7.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

-

Абрамов В.

П.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



717

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (на создание

ФГИС УПЧ) II, III этап

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (на

аттестацию ФГИС УПЧ)"

2.3

7.2

1

Акт

Испытания системы на

соответствие техническому

заданию на ее создание в

соответствии с программой

и методикой приемочных

испытаний. Анализ

результатов устранения

недостатков, указанных в

акте о завершении опытной

эксплуатации. Оформление

акта о приемке системы в

эксплуатацию.

-

Абрамов В.

П.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"ФГИС УПЧ аттестован

по требованиям

информационной

безопасности" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

7.2

2

Прочий тип документа

Сертификат об аттестации

по требованиям

информационной

безопасности

-

Абрамов В.

П.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.2

3

Исходящее письмо

Направлено письмо в

Минцифры с отчетом о

проделанной работе

-

Абрамов В.

П.

20.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



718

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создана (завершено

развитие) ФГИС УПЧ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.2

4

Протокол

Протокол о создании ФГИС

УПЧ

-

Абрамов В.

П.

20.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"ФГИС УПЧ введена в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

7.2

5

Распоряжение

Распоряжение

Уполномоченного по

правам человека в РФ о

вводе ФГИС УПЧ в

промышленную

эксплуатацию

-

Абрамов В.

П.

20.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

на эксплуатацию ФГИС

УПЧ на 2024 год" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

7.2

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

02.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.3

7.2

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

02.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок



719

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок (на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

на 2024 год)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (за аттестацию

ФГИС УПЧ)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

7.2

8

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (за аттестацию

ФГИС УПЧ)

-

Абрамов В.

П.

16.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 3 кв."

2.3

7.2

9

Акт

Акт приемки по

выполненным работам на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 3 кв.

-

Абрамов В.

П.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок (по эксплуатации

ФГИС УПЧ)"

2.3

7.3

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

2.3

Прочий тип документа

-

Абрамов В.

01.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



720

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на эксплуатацию

ФГИС УПЧ"

7.3

1

Техническое задание на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

на 2025 год

П.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на

эксплуатацию ФГИС УПЧ

за 3 кв."

2.3

7.3

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на эксплуатацию

ФГИС УПЧ за 3 кв.

-

Абрамов В.

П.

08.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика (исполнителя)

(по эксплуатации ФГИС

УПЧ)"

2.3

7.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

2.3

7.3

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Абрамов В.

П.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет», ЕИС в сфере

закупок



721

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(эксплуатация ФГИС

УПЧ)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

Результат "Обеспечено

развитие и сопровождение

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов в

части компонентов

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство""

2.3

8

Помигалова

О. А.

22.08.20

22

31.05.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

(утверждено) техническое

задание на оказание услуг

по доработке, внедрению

и сопровождению в

составе

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов

компонентов

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

8.1

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание

-

Помигалова

О. А.

25.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет



722

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

8.2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Помигалова

О. А.

09.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет; ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

8.3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Помигалова

О. А.

17.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет; ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Выполнено техническое

проектирование и

доработка подсистем

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

8.4

Акт

Акт сдачи- приемки услуг

-

Помигалова

О. А.

12.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Обеспечена оценка

соответствия

2.3

8.5

Акт

Акт сдачи-приемки услуг

-

Помигалова

О. А.

21.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС Электронный

бюджет



723

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доработанных для

реализации компонентов

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство" подсистем

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов

требованиям по защите

информации

(безопасности

информационных

технологий)" , значение:

1.0000 , Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено внедрение

доработанных для

реализации компонентов

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство" подсистем

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

8.6

Акт

Акт сдачи-приемки услуг

-

Помигалова

О. А.

23.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.3

8.7

Акт

Сводный акт сдачи-

-

Помигалова

О. А.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС Электронный

бюджет



724

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

приемки услугрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.3

8.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова

О. А.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Выполнена доработка

подсистем

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

8.9

Акт

В соответствии с пунктом

1.5 Приложения 1 к

государственному

контракту Исполнитель

выполняет доработку

подсистем АИС ФССП

России для реализации

компонентов суперсервиса

«Цифровое исполнительное

производство» 1 и 2

очередей, в том числе

обеспечивает интеграцию

подсистем АИС с иными

информационными

системами в соответствии с

требованиями технического

задания. В соответствии с

пунктом 5 Приложения 1 к

-

Помигалова

О. А.

12.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



725

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

контракту услуги

оказываются Исполнителем

в сроки установленные

календарным планом.

Пунктом 3.1.2. Приложения

№ 1 к государственному

контракту определены

требования к доработке

компонентов суперсервиса

«Цифровое

испольнительное

производство»

Исполнитель должен

выполнить доработку

подсистем АИС ФССП

России 1 и 2 очередей, в

том числе для обеспечения

соответствия Федеральному

закону от 21 декабря 2021 г.

№ 417-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные

законодательные акты

Российской Федерации».

Результат выполненных

работ (услуг) оформляется

Актом сдачи-приемки

услуг.

Контрольная точка

"Выполнено техническое

2.3

8.1

Акт

Исполнитель по

-

Помигалова

О. А.

12.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



726

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектирование

подсистем

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

0

государственному

контракту должен

выполнить техническое

проектирование подсистем

АИС ФССП России, в том

числе для обеспечения

соответствия Федеральному

закону от 21 декабря 2021 г.

№ 417-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные

законодательные акты

Российской Федерации» в

соответствии с техническим

заданием. Результат

выполненных работ (услуг)

оформляется Актом сдачи-

приемки услуг.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена оценка

соответствия

доработанных для

реализации компонентов

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство" подсистем

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов

требованиям по защите

2.3

8.1

1

Акт

Исполнитель в

соответствии с пунктом 1.5.

Приложения 1 к

государственному

контракту обеспечивает

оценку соответствия

доработанных для

реализации компонентов

суперсервиса «Цифровое

исполнительное

производство» подсистем

АИС ФССП России

-

Помигалова

О. А.

19.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



727

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации

(безопасности

информационных

технологий)" , значение:

1.0000 , Условная единица

требованиям по защите

информации (безопасности

информационных

технологий). Результат

выполненных работ (услуг)

оформляется Заключением о

необходимости обеспечения

оценки соответствия

доработанных для

реализации компонентов

суперсервиса «Цифровое

исполнительное

производство» подсистем

АИС ФССП России

требованиям по защите

информации (безопасности

информационных

технологий).

Контрольная точка

"Обеспечено внедрение

доработанных для

реализации компонентов

суперсервиса "Цифровое

исполнительное

производство" подсистем

автоматизированной

информационной системы

Федеральной службы

судебных приставов" ,

значение: 1.0000 ,

2.3

8.1

2

Акт

В соответствии с пунктом

1.5 Приложения 1 к

государственному

контракту Исполнитель

обеспечивает внедрение

доработанных для

реализации компонентов

суперсервиса «Цифровое

исполнительное

производство» подсистем

АИС ФССП России 1 и 2

-

Помигалова

О. А.

23.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



728

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица очередей и опытную

эксплуатацию

функциональности

подсистем. Результат

выполненных работ (услуг)

оформляется Актом сдачи-

приемки услуг.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.3

8.1

3

Акт

В соответствии с пунктом

5.1 государственного

контракта сдача и приемка

Услуг осуществляется по

факту оказания Услуг в

соответствии с Перечнем

оказываемых услуг и

оформляются Актом сдачи-

приемки оказанных услуг.

Документ о приемке

оформляется в электронном

виде через ЕИС (ч. 13 ст. 94

Закона № 44-ФЗ),

подписываемый

Исполнителем и

Заказчиком, который

удостоверяет факт оказания

Исполнителем Услуг в

соответствии с условиями

Контракта. Подписан Акт

сдачи-приемки

выполненных работ (услуг).

-

Помигалова

О. А.

26.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2.3

8.1

4



729

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

Прочий тип документа

В соответствии с пунктом

3.4. государственного

контракта Заказчик

осуществляет оплату Услуг

в течение (7 рабочих) дней

после подписания

Исполнителем и

Заказчиком Акта сдачи-

приемки оказанных услуг

(Приложение 3 к

Контракту, являющееся его

неотъемлемой частью) на

основании надлежаще

оформленных и

предоставленных

Исполнителем документов

для оплаты. В соответствии

с пунктом 3.6.

государственного контракта

Заказчик осуществляет

оплату Услуг

единовременным платежом

в безналичной форме в

российских рублях, путем

перечисления

Межрегиональным

операционным УФК

Операционного

департамента Банка России

г. Москва денежных

-

Помигалова

О. А.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



730

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств со счета Заказчика

на счет Исполнителя.

Произведена оплата

выполненных работ (услуг).

Платежное поручение.

Результат "Реализованы

мероприятия по переходу

федеральных органов

исполнительной власти на

исполнение

первоочередных

государственных функций

по выдаче разрешений в

электронном виде"

2.3

9

Огуряев Д. А.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственной услуги

Росрыболовства сведения

о государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.3

9.1

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Соколов В.

И.

01.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственных услуг

Роскомнадзора сведения о

государственном

контракте по доработке

(развитию) Единой

2.3

9.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Логунов В.

В.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



731

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

Роскомнадзора внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

Роскомнадзора по

лицензированию

деятельности в области

оказания услуг связи" ,

значение: 0.0000

2.3

9.3

Отчет

Отчет о выводе новой

(модернизированной)

интерактивной формы на

ЕПГУ

-

Логунов В.

В.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

доработанная Единая

информационная система

Роскомнадзора для

оказания государственной

услуги по

лицензированию

деятельности в области

2.3

9.4

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Логунов В.

В.

01.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



732

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуг связи " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

доработанная Единая

информационная система

Роскомнадзора для

оказания государственной

услуги по присвоению

(назначению) радиочастот

или радиочастотных

каналов для

радиоэлектронных средств

гражданского назначения"

, значение: 0.0000

2.3

9.5

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Логунов В.

В.

01.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственной услуги

по регистрации

деклараций о

соответствии средств

связи произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг) по

доработке (развитию)

Информационной

системы, предназначенной

для автоматизации

процессов сбора,

обработки, хранения,

2.3

9.6

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Тур Д. А.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



733

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поиска и выдачи

информации в области

связи " , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Завершение работ по

доработке ГИС ОСМ,

подготовке к выводу

интерактивных форм

предоставления

государственной услуги

Росрыболовства по

оформлению, выдаче,

регистрации,

приостановлению

действия и

аннулированию

разрешения на добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов, а

также внесению в них

изменений в

промышленной среде

единого портала

государственных и

муниципальных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3

9.7

Прочий тип документа

Отчет о завершении работ

по доработке ГИС

-

Соколов В.

И.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственной услуги

Росрыболовства

произведена оплата

2.3

9.8

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

выполненных работ

-

Соколов В.

И.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



734

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту" , значение:

0.0000

(оказанных услуг)точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

государственных услуг

Роскомнадзора

произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг) по

доработке (развитию)

Единой информационной

системы Роскомнадзора" ,

значение: 0.0000

2.3

9.9

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Логунов В.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственных услуг

Роскомнадзора

произведена приемка

выполненных работ

(оказанных услуг) по

доработке (развитию)

Единой информационной

системы Роскомнадзора" ,

значение: 0.0000

2.3

9.1

0

Акт

Произведена приемка

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Логунов В.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

2.3

9.1

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Логунов В.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



735

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.3

9.1

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Логунов В.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.3

9.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Логунов В.

В.

28.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"ГИИС" Электронный

бюджет, ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.3

9.1

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Логунов В.

В.

28.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка "На

2.3

Отчет

-

Огуряев Д. А.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



736

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

Росрыболовства по

оформлению, выдаче,

регистрации,

приостановлению

действия и

аннулированию

разрешения на добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов, а

также внесению в них

изменений" , значение:

0.0000

9.1

5

Отчет о выводе новой

(модернизированной)

интерактивной формы на

ЕПГУ

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

система оказания

государственной услуги

Росрыболовства по

оформлению, выдаче,

регистрации,

приостановлению

действия и

2.3

9.1

6

Акт

Подписан акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Соколов В.

И.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



737

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аннулированию

разрешения на добычу

(вылов) водных

биологических ресурсов, а

также внесению в них

изменений" , значение:

0.0000

Контрольная точка "Для

государственной услуги

Росрыболовства

произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3

9.1

7

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Соколов В.

И.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.3

9.1

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Тур Д. А.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"ГИИС" Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

2.3

9.1

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Тур Д. А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



738

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

по регистрации

сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов

соответствия средств

связи" , значение: 0.0000

2.3

9.2

0

Отчет

Отчет Отчет о выводе

новой (модернизированной)

интерактивной формы на

ЕПГУ

-

Тур Д. А.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

по регистрации

деклараций о

соответствии средств

связи" , значение: 0.0000

2.3

9.2

1

Отчет

Отчет Отчет о выводе

новой (модернизированной)

интерактивной формы на

ЕПГУ

-

Тур Д. А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



739

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

доработанная

Информационная система,

предназначенная для

автоматизации процессов

сбора, обработки,

хранения, поиска и

выдачи информации в

области связи

предназначенная для

автоматизации процессов

сбора, обработки,

хранения, поиска и

выдачи информации в

области связи для

оказания государственной

услуги по регистрации

сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов

соответствия средств

связи" , значение: 0.0000

2.3

9.2

2

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Тур Д. А.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственной услуги

по регистрации

сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов

2.3

9.2

3

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Тур Д. А.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



740

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствия средств

связи произведена оплата

выполненных работ

(оказанных услуг) по

доработке (развитию)

Информационной

системы, предназначенной

для автоматизации

процессов сбора,

обработки, хранения,

поиска и выдачи

информации в области

связи" , значение: 0.0000

Контрольная точка "Для

государственной услуги

по регистрации

сертификатов

соответствия в реестре

сертификатов

соответствия средств

связи произведена

приемка выполненных

работ (оказанных услуг)

по доработке (развитию)

Информационной

системы, предназначенной

для автоматизации

процессов сбора,

обработки, хранения,

поиска и выдачи

2.3

9.2

4

Акт

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Тур Д. А.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



741

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации в области

связи " , значение: 0.0000

Контрольная точка "В

промышленную

эксплуатацию введена

доработанная

Информационная система,

предназначенная для

автоматизации процессов

сбора, обработки,

хранения, поиска и

выдачи информации в

области связи для

оказания государственной

услуги по регистрации

деклараций о

соответствии средств

связи" , значение: 0.0000

2.3

9.2

5

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Тур Д. А.

10.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

государственной услуги

по регистрации

деклараций о

соответствии средств

связи произведена

приемка выполненных

работ (оказанных услуг)

по доработке (развитию)

Информационной

системы, предназначенной

для автоматизации

2.3

9.2

6

Акт

Акт приемки выполненных

работ (оказанных услуг)

-

Тур Д. А.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



742

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

процессов сбора,

обработки, хранения,

поиска и выдачи

информации в области

связи" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Вывод новой

(модернизированной)

интерактивной формы

предоставления

государственной услуги

на едином портале

государственных и

муниципальных услуг по

запросу Роскомнадзора" ,

значение: 0.0000

2.3

9.2

7

Акт

Акт ввода в эксплуатацию,

ссылка на форму с ЕПГУ

-

Логунов В.

В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.3

9.2

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС на сфере

закупок

-

Тур Д. А.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

"бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

2.3

9.2

9

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

-

Логунов В.

В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



743

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

сервис (а)

(информационной системы)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

выведена новая

(модернизированная)

интерактивная форма

предоставления

государственной услуги

Роскомнадзора по

присвоению (назначению)

радиочастот или

радиочастотных каналов

для радиоэлектронных

средств гражданского

назначения" , значение:

0.0000

2.3

9.3

0

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

вывода на ЕПГУ

-

Логунов В.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация и

обеспечение

предоставления

государственной услуги в

электронном виде на

2.3

9.3

1

Прочий тип документа

Опытная эксплуатация на

ЕПГУ

-

Логунов В.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



744

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

едином портале

государственных и

муниципальных услуг и

на сайте Роскомнадзора" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.3

9.3

2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Тур Д. А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.3

9.3

3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Тур Д. А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Доработана и

введена в эксплуатацию

государственная

информационная система

удаленного использования

архивных документов и

справочно-поисковых

средств к ним (ГИС

УИАД)"

2.4

0

Наумов О. В.

01.09.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



745

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

0.1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Наумов О. В.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

0.2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Наумов О. В.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

0.3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Наумов О. В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.4

0.4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Наумов О. В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



746

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

0.5

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Наумов О. В.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Разработана и

согласована документация

по аттестации ГИС УИАД

по требованиям

безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

0.6

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

объекта информатизации

требованиям по

безопасности информации

-

Наумов О. В.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "ГИС

УИАД введена в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

0.7

Прочий тип документа

Приказ о вводе ГИС УИАД

в промышленную

эксплуатацию

-

Наумов О. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



747

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

0.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Наумов О. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

0.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Наумов О. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

0.1

0

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Наумов О. В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечен

запуск и реализация

проектов в форме

государственно-частного

2.4

1

Пак О. Б.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



748

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

партнерства или

государственно-частного

взаимодействия"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Одобрен проект для

реализации в форме

государственно-частного

партнерства или

государственно-частного

взаимодействия, объектом

которого является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий"

2.4

1.1

Протокол

Одобрен проект для

реализации в форме

государственно-частного

партнерства или

государственно-частного

взаимодействия, объектом

которого является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов информационных

технологий

-

Пак О. Б.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден акт

Правительства

Российской Федерации о

реализации проекта,

объектом которого

является объект

информационных

технологий или объекты

информационных

2.4

1.2

Акт

Акт Правительства

Российской Федерации о

реализации проекта

-

Пак О. Б.

30.11.20

21

15 17 ГИИС"Электронный

бюджет"



749

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий и технические

средства обеспечения

функционирования

объектов

информационных

технологий "

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

государственно-частном

партнерстве или

государственно-частном

взаимодействии"

2.4

1.3

Соглашение

Соглашение о

государственно-частном

партнерстве или

государственно-частном

взаимодействии

-

Пак О. Б.

31.12.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан проект

меморандума об основных

условиях создания

Совместного предприятия

(АО Центр

Биометрических

Технологий)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

1.4

Прочий тип документа

Проект меморандума

-

Пак О. Б.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принят Указ Президента

Российской Федерации о

создании Совместного

предприятия , Указ

Президента Российской

Федерации Об

акционерном обществе

2.4

1.5

Акт

Указ Президента

Российской Федерации Об

акционерном обществе

Центр Биометрических

Технологий

-

Пак О. Б.

30.06.20

22

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



750

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Центр Биометрических

Технологий" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Разработка модулей

государственной

информационной системы

единой биометрической

системы разработанных в

рамках государственного

контракта (первый этап)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

1.6

Отчет

Отчет о выполненных

работах в рамках

выполнения работ по

государственному

контракту

-

Пак О. Б.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиком

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

1.7

Прочий тип документа

Ссылка на ИЕС в сфере

закупок

-

Дубынин Д.

Г.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Принято распоряжение

Правительства

Российской Федерации о

наделении функциями

оператора ЕБС

2.4

1.8

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации о наделении

функциями оператора

единой биометрической

-

Пак О. Б.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



751

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Совместного предприятия

(АО Центр

Биометрических

Технологий)" , значение:

1.0000 , Условная единица

системы Совместного

предприятия (АО «Центр

Биометрических

Технологий»)

Контрольная точка

"Разработка модулей

государственной

информационной системы

единой биометрической

системы, разработанных в

рамках государственного

контракта (второй этап)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

1.9

Отчет

Отчет о выполненных

работах в рамках

выполнения работ по

государственному

контракту

-

Пак О. Б.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие компонентов

ФГИС ЕГРН"

2.4

2

Смирнов М.

С.

01.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Согласована

пояснительная записка к

заявке на получение

целевой субсидии" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

2.1

Прочий тип документа

Пояснительная записка на

реализацию мероприятия по

развитию информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) (обеспечено

развитие компонентов

-

Данилин Д.

В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



752

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФГИС ЕГРН)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

2.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Роскадастр"

-

Володченко

А. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

2.3

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие компонентов

ФГИС ЕГРН

-

Данилин Д.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.4

2.4

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



753

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

2.5

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

развитию компонентов

ФГИС ЕГРН

-

Данилин Д.

В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

2.6

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ.

Платежные поручения

размещены в ЕИС в сфере

закупок.

-

Данилин Д.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

2.4

2.7

Отчет

Отчет о достижении

значений результата

предоставления субсидии

ППК "Роскадастр"

-

Володченко

А. М.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



754

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Согласована

пояснительная записка к

заявке на получение

целевой субсидии" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

2.8

Прочий тип документа

Пояснительная записка на

реализацию мероприятия по

развитию информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) (развитие

компонентов ФГИС ЕГРН)

-

Данилин Д.

В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

2.9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Роскадастр"

-

Володченко

А. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

2.4

2.1

0

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие компонентов

ФГИС ЕГРН

-

Данилин Д.

В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



755

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

2.1

1

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в ЕИС в сфере

закупок

-

Данилин Д.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

2.1

2

Акт

Акт приема-передачи

выполненных работ по

развитию компонентов

ФГИС ЕГРН

-

Данилин Д.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

2.4

2.1

3

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ.

Платежные поручения

размещены в ЕИС в сфере

закупок.

-

Данилин Д.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



756

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Результат "Создана

общественная сетевая

платформа управления

правами на результаты

интеллектуальной

деятельности и средства

индивидуализации,

обеспечивающая развитие

сервисов управления

такими правами в

цифровой среде (открытая

общественная

технологическая

инфраструктура) и

организация,

обеспечивающая

функционирование

указанной

инфраструктуры"

2.4

3

Пак О. Б.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.4

3.1

Акт

Разработан акт проекта

-

Пак О. Б.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

2.4

3.2

Прочий тип документа

Письма о согласовании

Акта, протокол

-

Пак О. Б.

03.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



757

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

согласительного совещания

с указанием разногласий в

случае их наличия

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.4

3.3

Акт

Акт утвержден

-

Пак О. Б.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в Правительство

Российской Федерации"

2.4

3.4

Прочий тип документа

Письмо о вносе проекта

Акта

-

Пак О. Б.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в администрацию

Президента Российской

Федерации"

2.4

3.5

Прочий тип документа

Письмо о вносе проекта

Акта

-

Пак О. Б.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

внедрение цифровых

услуг и сервисов в сфере

здравоохранения для

граждан посредством

развития ЕГИСЗ"

2.4

4

Зеленский В.

А.

01.01.20

23

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



758

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4

4.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Зеленский В.

А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4

4.2

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Зеленский В.

А.

14.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4

4.3

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Зеленский В.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Подписан акт приемки

выполненных работ"

2.4

4.4

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

-

Зеленский В.

А.

26.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



759

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

2.4

4.5

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

-

Зеленский В.

А.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.4

4.6

Прочий тип документа

Акт ввода в эксплуатацию

-

Зеленский В.

А.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4

4.7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Зеленский В.

А.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие

информационной системы

Роскомнадзора для

оказания государственных

услуг в электронном виде,

2.4

5

Логунов В.

В.

25.07.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюждет"



760

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в том числе с

использованием

федеральной

государственной

информационной системы

"Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)""

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

5.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Логунов В.

В.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

5.2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Логунов В.

В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

2.4

5.3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Логунов В.

В.

17.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



761

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выведена форма на

ЕПГУ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

5.4

Прочий тип документа

Ссылка с ЕПГУ на

модернизированную форму

предоставления МСЗУ

"Присвоение (назначение)

радиочастот или

радиочастотных каналов

для радиоэлектронных

средств гражданского

назначения"

-

Логунов В.

В.

21.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выведена форма на

ЕПГУ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

5.5

Прочий тип документа

Ссылка с ЕПГУ на

модернизированную форму

предоставления

государственной услуги

"Выдача разрешений на

ввоз на территорию

Российской Федерации в

условиях, отличных от

импорта, радиоэлектронных

средств и высокочастотных

устройств гражданского

назначения, в том числе

встроенных либо входящих

-

Логунов В.

В.

21.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



762

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в состав других товаров, а

также на ввоз

радиоэлектронных средств

и высокочастотных

устройств гражданского

назначения физическими

лицами для личного

пользования (если наличие

такого разрешения

предусмотрено

законодательством

Российской Федерации)"

Контрольная точка

"Выведена форма на

ЕПГУ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

5.6

Прочий тип документа

Ссылка с ЕПГУ на

модернизированную форму

предоставления

государственной услуги

"Выдача разрешений на

применение

франкировальных машин"

-

Логунов В.

В.

21.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выведена форма на

ЕПГУ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

5.7

Прочий тип документа

Ссылка с ЕПГУ на

модернизированную форму

предоставления

государственной услуги

"Выдача разрешений на

судовые радиостанции,

используемые на морских

судах, судах внутреннего

плавания и судах

-

Логунов В.

В.

21.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



763

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

смешанного(река-море)

плавания"

Контрольная точка

"Выведена форма на

ЕПГУ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

5.8

Прочий тип документа

Ссылка с ЕПГУ на

модернизированную форму

предоставления МСЗУ

"Регистрация

радиоэлектронных средств

и высокочастотных

устройств гражданского

назначения"

-

Логунов В.

В.

17.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выведена форма на

ЕПГУ" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

5.9

Прочий тип документа

Ссылка с ЕПГУ на

модернизированную форму

предоставления

государственной услуги

"Регистрация средств

массовой информации"

-

Логунов В.

В.

21.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

5.1

0

Акт

Технический акт установки

модернизированного ПО

-

Логунов В.

В.

27.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.4

Акт

-

Логунов В.

28.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



764

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

5.1

1

Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

5.1

2

Прочий тип документа

Платёжное поручение

-

Логунов В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Внедрена

Государственная

информационная система

"Единая цифровая

платформа Росгидромета"

в целях обеспечения

оказания электронных

услуг в сфере

гидрометеорологии и

смежных с ней отраслей

на едином портале

государственных и

муниципальных услуг"

2.4

6

Зайцев Д. И.

01.10.20

22

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.4

Прочий тип документа

-

Зайцев Д. И.

01.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



765

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

6.1

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

6.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

предпроектное

обследование и системное

проектирование Единой

цифровой платформы

Росгидромета.

-

Зайцев Д. И.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

6.3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Зайцев Д. И.

30.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.4

6.4

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата аванса

согласно заключенному

-

Зайцев Д. И.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



766

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

контрактточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Принято обязательство в

соответствии с

заключенным контрактом"

2.4

6.5

Прочий тип документа

Сведение о бюджетном

обязательстве

-

Зайцев Д. И.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

2.4

6.6

Отчет

Промежуточный отчет об

обследовании деятельности

Росгидромета, содержащий

выявленные бизнес-

процессы Росгидромета

(«как есть»),

предоставленный в

Росгидромет

-

Зайцев Д. И.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Работы по

предпроектному

обследованию и

системному

проектированию Единой

цифровой платформы

Росгидромета в рамках

Этапа 1 выполнены" ,

2.4

6.7

Отчет

Отчет об обследовании

деятельности Росгидромета,

содержащий выявленные

бизнес-процессы

Росгидромета («как есть») и

предложения по их

корректировке («to be») в

рамках технологического

-

Зайцев Д. И.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



767

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

взаимодействия и работы с

данными; информацию об

обследовании

информационных систем

Росгидромета и

технологического

окружения, включая

Государственную

наблюдательную сеть

(ГНС), интегрированную

информационнотелекоммун

икационную систему

(ИИТС),

информационновычислител

ьную систему (ИВС), а

также вопросы обеспечения

информационной

безопасности Росгидромета.

Предоставляется в

Росгидромет.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

6.8

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата в

соответствии с условиями

контракта.

-

Зайцев Д. И.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.4

ОтчетЗайцев Д. И.

01.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



768

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Работы по

предпроектному

обследованию и

системному

пректированию Единой

цифровой платформы

Росгидромета в рамках

Этапа 2 выполнены" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.9

Отчет о разработке:

Концепции ГИС ЕЦП РГМ;

Концепция обеспечения

информационной

безопасности; Концепции

на модернизацию ИВС,

ИИТС; Концепции

модернизацию ГНС.

Предоставляется в

Росгидромет.

-

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

6.1

0

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата в

соответствии с условиями

контракта.

-

Зайцев Д. И.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

6.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата в

соответствии с условиями

контракта.

-

Зайцев Д. И.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.4

Акт

-

Зайцев Д. И.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



769

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

выполненных работ" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.1

2

Подписан акт сдачи-

приемки работ по

системному

проектированию Единой

цифровой платформы

Росгидромета

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Работы по

предпроектному

обследованию и

системному

пректированию Единой

цифровой платформы

Росгидромета в рамках

Этапа 3 выполнены" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

6.1

3

Отчет

Итоговый отчет о

завершении разработки

системного проекта Единой

цифровой платформы

Росгидромета, состоящий из

Концепций (4 шт.),

финансовоэкономических

обоснований (3 шт.), актов

классификации, моделей

угроз и нарушителя

безопасности информации

на Г осударственную

информационную систему

«Единая цифровая

платформа Росгидромета»

(ГИС ЕЦП РГМ) и

технологическое

окружение, включая

Государственную

наблюдательную сеть

(ГНС), интегрированную

информационнотелекоммун

икационную систему

-

Зайцев Д. И.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



770

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(ИИТС),

информационновычислител

ьную систему (ИВС);

проекты технических

заданий (3 шт.),

техникоэкономических

обоснований (3 шт.),

частных технических

заданий на подсистемы

обеспечения

информационной

безопасности для ГИС ЕЦП

РГМ, ИИТС/ИВС, ГНС (3

шт.), разработка прототипа

ГИС ЕЦП РГМ «Дата-хаб»

с программой и методикой

испытаний, проведение

эксперимента по

централизации данных с

использованием созданного

прототипа, а также

предложения по

модернизации

организационнофункциона

льной структуры

Росгидромета в рамках

технологических

процессов, Проект плана

работ (дорожная карта) по

созданию ГИС ЕЦП РГМ,

Предложения по проектам



771

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нормативных документов

для создания ГИС ЕЦП

РГМ. Предоставляется в

Росгидромет.

Результат "Организованы

научно-методологическая

поддержка, мониторинг,

создание, развитие,

внедрение и эксплуатация

новых цифровых

технологий

(информационных систем)

в сфере государственного

управления (в том числе

для оценки качества

оказания государственных

(муниципальных) услуг,

сопровождения

нормотворческого

процесса) "

2.4

7

Колесников

М. А.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4

7.1

Прочий тип документа

Технические документы для

создания ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС "Электронный

бюджет"



772

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4

7.2

Прочий тип документа

Технические документы для

создания (развития) ИС

-

Херсонцев А.

И.

31.05.20

21

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.4

7.3

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.4

7.4

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Херсонцев А.

И.

31.08.20

21

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4

7.5

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.10.20

21

26 28 ГИИС "Электронный

бюджет"



773

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.4

7.6

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществление

эксперимента по переводу

отдельных регуляторных

решений в цифровой

формат" , значение: 0.0000

2.4

7.7

Отчет

Отчет о реализации

пилотного проекта.

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

33 35 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.4

7.8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

29 31 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.4

7.9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

32 34 ГИИС "Электронный

бюджет"



774

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.4

7.1

0

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

28 30 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.4

7.1

1

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

30 32 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.4

7.1

2

Акт

Подписан акт приемки

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

31 33 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан 1 план

цифровой трансформации

для 1

отрасли/рынка/сферы

экономической

деятельности и секторов

2.4

7.1

3

Прочий тип документа

План цифровой

трансформации

-

Федулов В.

В.

31.12.20

21

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



775

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

социальной сферы на

основе платформенных

решений" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4

7.1

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.4

7.1

5

Отчет

Представлен акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Херсонцев А.

И.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.4

7.1

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.03.20

22

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.4

Прочий тип документа

-

Колесников

31.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



776

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

7.1

7

Технические документы для

создания (развития) ИС

М. А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

7.1

8

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюдже", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

7.1

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

7.2

0

Акт

Подписан акт приемки

-

Колесников

М. А.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



777

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.4

7.2

1

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Колесников

М. А.

30.12.20

22

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено научно-

методическое

сопровождение

разработки разделов

цифровой трансформации

в составе документов

стратегического

планирования развития

отраслей экономики,

социальной сферы и

государственного

управления для 3

отраслей"

2.4

7.2

2

Прочий тип документа

Разделы цифровой

трансформации в составе

документов

стратегического

планирования отраслей

-

Колесников

М. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.4

7.2

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



778

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.4

7.2

4

Отчет

Представлен акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Колесников

М. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4

7.2

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка "

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4

7.2

6

Прочий тип документа

техническое задание

-

Колесников

М. А.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС ЭБ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

2.4

7.2

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



779

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4

7.2

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС ЭБ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.4

7.2

9

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Колесников

М. А.

29.12.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4

7.3

0

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Колесников

М. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.4

7.3

Акт

акт приемки

-

Колесников

М. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ЕИС в сфере закупок



780

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.4

7.3

2

Прочий тип документа

аттестат

-

Колесников

М. А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Единица

2.4

7.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

29.03.20

24

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4

7.3

4

Прочий тип документа

техническое задание

-

Колесников

М. А.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

2.4

Прочий тип документа

-

Колесников

30.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



781

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

7.3

5

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

М. А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4

7.3

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

7.3

7

Акт

Акт приемки

-

Колесников

М. А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.4

7.3

8

Прочий тип документа

аттестат

-

Колесников

М. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.4

Акт

-

Колесников

31.12.20

12 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



782

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

7.3

9

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

М. А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4

7.4

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Колесников

М. А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4

7.4

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.4

7.4

2

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Колесников

М. А.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



783

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4

7.4

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4

7.4

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Колесников

М. А.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.4

7.4

5

Прочий тип документа

Аттестат

-

Колесников

М. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.4

7.4

6

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Колесников

М. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



784

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4

7.4

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Колесников

М. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

7.4

8

Акт

Акт приемки

-

Колесников

М. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Результат "Обеспечено

развитие федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационно-

аналитическая система

"Федеральный орган

регулирования -

региональные органы

регулирования - субъекты

регулирования""

2.4

8

Галимханова

Н. Ф.

13.04.20

23

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обследование

деятельности ФАС России

в части сбора, обработки,

2.4

8.1

Отчет

Отчет об обследовании

-

Галимханова

Н. Ф.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



785

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

консолидации и анализа

информации в сфере

тарифного регулирования

и выполнено

проектирование целевого

состояния

модернизированной в

рамках 1-ой очереди

ФГИС "ЕИАС"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выполнена разработка

программного

обеспечения и проведены

предварительные

испытания 1-й очереди

модернизации ФГИС

"ЕИАС" " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

8.2

Протокол

Протокол предварительных

испытаний

-

Галимханова

Н. Ф.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

опытную эксплуатацию"

2.4

8.3

Протокол

Протокол опытной

эксплуатации

модернизированной в

рамках 1-ой очереди ФГИС

"ЕИАС"

-

Галимханова

Н. Ф.

08.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены приемочные

испытания

2.4

8.4

Протокол

Протокол приемочных

испытаний

-

Галимханова

Н. Ф.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



786

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

модернизированной в

рамках 1-ой очереди

ФГИС "ЕИАС"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены работы по

обеспечению

информационной

безопасности

модернизированной в

рамках 1-ой очереди

ФГИС "ЕИАС"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

8.5

Протокол

Протокол проведения

аттестационных испытаний

-

Галимханова

Н. Ф.

22.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4

8.6

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы в

рамках 1-ой очереди

модернизации ФГИС

«ЕИАС»

-

Кашеваров А.

Б.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

универсальная цифровая

платформа

инвентаризации, учета и

контроля состояния всех

видов энергоресурсов и

2.4

9

Иванов Т. В.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



787

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

имущественных

комплексов

государственной и

муниципальной форм

собственности"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

9.1

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ за

первое полугодие 2021г.

-

Булгаков Д.

В.

15.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4

9.2

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы

-

Булгаков Д.

В.

21.06.20

21

15 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена конкурсная

документация на

заключения

государственного

контракта на второй этап

по доработке и внедрению

на объектах Минобороны

России универсальной

цифровой платформы

2.4

9.3

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов электронного

конкурса

-

Булгаков Д.

В.

22.11.20

21

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"



788

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвентаризации, учета и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов и

имущественного

комплекса Минобороны

России."

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.4

9.4

Прочий тип документа

платежное поручение за

выполненные работы по

реализации первого этапа

-

Булгаков Д.

В.

15.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.4

9.5

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Булгаков Д.

В.

15.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключение

государственного

контракта второго этапа

по доработке и внедрению

на объектах Минобороны

2.4

9.6

Прочий тип документа

Заключенный

государственный контракт

на второй этап по доработке

и внедрению на объектах

Минобороны России

-

Булгаков Д.

В.

20.12.20

21

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



789

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России универсальной

цифровой платформы

инвентаризации, учета и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов и

имущественного

комплекса Минобороны

России" , значение: 0.0000

универсальной цифровой

платформы

инвентаризации, учета и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов и

имущественного комплекса

Минобороны России.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

9.7

Акт

Сводные акты

выполненных работ.

-

Булгаков Д.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

9.8

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

выпиленных работ за

первое полугодие 2022г.

-

Булгаков Д.

В.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.4

9.9

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполнные работы второго

этапа полугодие 2022 г.

-

Булгаков Д.

В.

20.06.20

22

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет"



790

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.4

9.1

0

Акт

Сводные акты

выполненных работ

-

Булгаков Д.

В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4

9.1

1

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

второго этапа второго

полугодия 2022г

-

Мизинцев М.

Е.

13.12.20

22

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4

9.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение за

выполненные работы

второго этапа 2022 г. по

созданию (доработке) и

внедрению универсальной

цифровой платформы.

-

Мизинцев М.

Е.

30.12.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

2.4

9.1

3

Прочий тип документа

Информационное письмо в

Минцифры России с

отчетом по созданию и

внедрению универсальной

-

Мизинцев М.

Е.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



791

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифровой платформы

инвентаризации, учета и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов и

имущественного комплекса

Минобороны России.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

2.4

9.1

4

Акт

Итоговый акт сдачи-

приемки выполненных

работ.

-

Мизинцев М.

Е.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

опытную эксплуатацию"

2.4

9.1

5

Приказ

1. Акт завершения опытной

эксплуатации СПО

Платформы. 2. Приказ о

вводе СПО Платформы в

опытную эксплуатацию.

-

Мизинцев М.

Е.

21.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.4

9.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Мизинцев М.

Е.

21.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



792

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

2.4

9.1

7

Прочий тип документа

Сертификат соответствия

СПО Платформы по

требованиям безопасности

информации.

-

Иванов Т. В.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.4

9.1

8

Приказ

1. Акт о готовности

модулей СПО Платформы к

промышленной

эксплуатации. 2. Приказ о

вводе Платформы в целом в

промышленную

эксплуатацию.

-

Иванов Т. В.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана

отечественная цифровая

платформа сбора,

обработки, хранения и

распространения данных

дистанционного

зондирования Земли из

космоса, обеспечивающая

потребности граждан,

бизнеса и власти, также

обеспечена реализация

проекта «Цифровая

2.5

0

Хайлов М. Н.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



793

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

земля»"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет по

проделанной работе в

рамках ОКР ("Цифровая

Земля - покрытие")"

2.5

0.1

Отчет

Отчет

-

Хайлов М. Н.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16  ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Промежуточный отчет по

проделанной работе в

рамках ОКР ("Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки")"

2.5

0.2

Отчет

Отчет

-

Хайлов М. Н.

31.07.20

21

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проделанной работе по

ОКР Цифровая Земля -

покрытие" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

0.3

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе

по ОКР Цифровая Земля -

покрытие

-

Хайлов М. Н.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проделанной работе" ,

значение: 1.0000 ,

2.5

0.4

Прочий тип документа

Отчет о проделанной работе

по опытно-

конструкторской

работе"Создание

-

Хайлов М. Н.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



794

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг этапа по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

0.5

Акт

Акт сдачи-приемки этапа №

2 опытно-конструкторской

работы"Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

-

Хайлов М. Н.

29.07.20

22

22 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг этапа по

ОКР "Цифровая Земля -

покрытие"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

0.6

Акт

Акт сдачи-приемки этапа

опытно-конструкторской

работы "Цифровая Земля -

покрытие" в части работ по:

разработке рабочей

документации на

Информационную систему

«Цифровая Земля» и ее

составные части; разработке

программной документации

на специальное

программное обеспечение

Информационной системы

«Цифровая Земля»; закупке

-

Хайлов М. Н.

20.11.20

22

16 15 ГИИС "Электронный

бюджет"



795

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технических средств

Информационной системы

«Цифровая Земля».

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту ОКР "Цифровая

Земля - покрытие"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

0.7

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата работ

по: разработке рабочей

документации на

Информационную систему

«Цифровая Земля» и ее

составные части; разработке

программной документации

на специальное

программное обеспечение

Информационной системы

«Цифровая Земля»; закупке

технических средств

Информационной системы

«Цифровая Земля».

-

Хайлов М. Н.

23.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг этапа по

ОКР "Цифровая Земля -

покрытие"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

0.8

Акт

Акт сдачи-приемки этапа

опытно-конструкторской

работы "Цифровая Земля -

покрытие" в части работ по:

изготовлению составных

частей информационной

системы "Цифровая Земля"

-

Хайлов М. Н.

23.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Произведена оплата

2.5

0.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хайлов М. Н.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

17 ГИИС Электронный

бюджет



796

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

Оплата работ по:

изготовлению составных

частей информационной

системы "Цифровая Земля"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проделанной работе по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

0.1

0

Отчет

Отчет о проделанной работе

по опытно-

конструкторской работе

"Создание космического

комплекса дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

-

Хайлов М. Н.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен

промежуточный отчет о

проделанной работе по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

0.1

1

Отчет

Отчет о проделанной работе

по опытно-

конструкторской

работе"Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

-

Хайлов М. Н.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



797

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг этапа по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

0.1

2

Акт

Акт сдачи-приемки этапа

опытно-конструкторской

работы"Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

в части работ по:

изготовлению макетов и

опытных изделий

комплекса; проведению

автономных и комплексных

испытаний макетов и

опытных изделий

комплекса; корректировке

конструкторской

документации.

-

Хайлов М. Н.

30.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Премка этапа ОКР

"Цифровая Земля -

покрытие""

2.5

0.1

3

Акт

Акт сдачи-приемки ОКР

"Цифровая Земля -

покрытие" в части работ по:

закупке технических

средств Информационной

системы «Цифровая Земля»;

проведению монтажных и

пусконаладочных работ

технических средств

Информационной системы

«Цифровая Земля» на

-

Хайлов М. Н.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



798

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекте (объектах)

эксплуатации;

изготовлению составных

частей и Информационной

системы «Цифровая Земля»

в целом; проведению

предварительных

испытаний

Информационной системы

«Цифровая Земля».

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на ОКР

"Создание космического

комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки"" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

0.1

4

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Оплата работ по:

изготовлению макетов и

опытных изделий

комплекса; проведению

автономных и комплексных

испытаний макетов и

опытных изделий

комплекса; корректировке

конструкторской

документации.

-

Хайлов М. Н.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.5

0.1

5

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Оплата работ по: закупке

технических средств

Информационной системы

-

Хайлов М. Н.

31.10.20

23

25 27 ГИИС "Электронный

бюджет"



799

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту на ОКР

"Цифровая Земля -

покрытие""

«Цифровая Земля»;

проведению монтажных и

пусконаладочных работ

технических средств

Информационной системы

«Цифровая Земля» на

объекте (объектах)

эксплуатации;

изготовлению составных

частей и Информационной

системы «Цифровая Земля»

в целом; проведению

предварительных

испытаний

Информационной системы

«Цифровая Земля».

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационного-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

2.5

0.1

6

Акт

Акт государственных

испытаний

информационной системы

"Цифровая Земля".

-

Хайлов М. Н.

01.12.20

23

26 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

выполненных работ по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

2.5

0.1

7

Акт

Акт сдачи-приемки

последнего этапа опытно-

конструкторской

работы"Создание

космического комплекса

-

Хайлов М. Н.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



800

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

зондирования Земли

стереоскопической

съёмки"" , значение:

1.0000 , Условная единица

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съёмки"

Приемка космических

аппаратов и космического

комлпекса в целом.

Завершение работы.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на ОКР

"Цифровая Земля -

покрытие""

2.5

0.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

Проведен окончательный

платеж по ОКР "Цифровая

Земля - покрытие"

-

Хайлов М. Н.

27.12.20

23

17 23 ГИИС "Электроный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту на ОКР

"Создание космического

комплекса

дистанционного

зондирования Земли

2.5

0.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

Окончательный платеж по

ОКР "Создание

космического комплекса

дистанционного

зондирования Земли

стереоскопической съемки»

Шифр ОКР: "Аист"

-

Хайлов М. Н.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



801

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стереоскопической

съёмки"" , значение:

1.0000 , Условная единица

Результат "Обеспечено

оказание услуг по

формированию и

предоставлению

информационно-

телекоммуникационных

сервисов, включая

создание, развитие,

эксплуатацию цифровых

платформ и систем (в том

числе на основе единой

цифровой платформы

Российской Федерации

"ГосТех"),

функционирующих на

основе единых облачных

решений и

инфраструктуры для

органов государственной

власти (государственных

органов), органов

местного самоуправления,

государственных

внебюджетных фондов,

государственных

академий наук и

государственных

2.5

1

Филатов Е.

В.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



802

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных)

учреждений"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5

1.1

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений, указание на

реестр

-

Черненко А.

В.

01.04.20

21

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

1.2

Прочий тип документа

Технические задания на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Черненко А.

В.

01.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.5

1.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты на развитие /

обеспечение

функционирования,

указание на реестр

-

Черненко А.

В.

31.05.20

21

21 26 ГИИС "Электронный

бюджет"



803

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Создано и

функционирует

федеральное казенное

учреждение

«Государственные

технологии»"

2.5

1.4

Прочий тип документа

Устав ФКУ

«Государственные

технологии» и выписка из

ЕГРЮЛ

-

Горобцов А.

В.

01.06.20

21

22 23 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5

1.5

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Черненко А.

В.

30.11.20

21

26 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

1.6

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

-

Черненко А.

В.

25.12.20

21

23 25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.5

1.7

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

-

Черненко А.

В.

31.12.20

21

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



804

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

функционированияотсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.5

1.8

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Черненко А.

В.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.5

1.9

Соглашение

Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений, указание на

реестр

-

Черненко А.

В.

01.04.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.5

1.1

0

Прочий тип документа

Технические задания на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Черненко А.

В.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"



805

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.1

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Черненко А.

В.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.1

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Черненко А.

В.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.5

1.1

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Филатов Е.

В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



806

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.1

4

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Черненко А.

В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Черненко А.

В.

09.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.1

6

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



807

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.1

7

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Спроектированы и

разработаны 3 подсистемы

информационной

системы" , значение:

3.0000 , Условная единица

2.5

1.1

8

Прочий тип документа

Отчетные материалы по

результатам выполнения

работ, содержащие

описание достигнутых

результатов

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2022 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.1

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Филатов Е.

В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.5

1.2

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Филатов Е.

В.

28.04.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



808

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений, указание на

реестр

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.2

1

Прочий тип документа

Технические задания на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.2

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.5

1.2

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



809

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2023 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.2

4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Филатов Е.

В.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.2

5

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.5

1.2

6

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



810

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2023 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.2

7

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Филатов Е.

В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.2

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений, указание на

реестр

-

Филатов Е.

В.

30.04.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

2.5

1.2

9

Прочий тип документа

Технические задания на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"



811

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.3

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.3

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

24

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2024 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.3

2

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Филатов Е.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



812

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.3

3

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.3

4

Приказ

Приказ о вводе системы в

эксплуатацию.

-

Черненко А.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.3

5

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

2.5

1.3

6

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Филатов Е.

В.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



813

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2024 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.3

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений, указание на

реестр

-

Филатов Е.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.3

8

Прочий тип документа

Технические задания на

развитие / обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.5

1.3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

-

Филатов Е.

В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



814

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

9

закупокрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

1.4

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Филатов Е.

В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2025 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.4

1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Филатов Е.

В.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

2.5

1.4

2

Акт

Акты сдачи-приемки

выполненных работ /

оказанных услуг, Акты

приемки-передачи товара

по Государственным

-

Филатов Е.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



815

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

1.4

3

Прочий тип документа

Платежные поручения по

Государственным

контрактам на развитие /

обеспечение

функционирования

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Результат "Обеспечено

создание, развитие,

наполнение и

сопровождение

государственных

информационных систем

«Единая электронная

картографическая основа»

и «Федеральный портал

пространственных

данных»"

2.5

2

Исмаилова Д.

Г.

31.12.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработка программного

обеспечения и рабочей

документации,

предварительные

испытания ГИС ФППД и

2.5

2.1

Прочий тип документа

Разработаны подсистемы

ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО ,

рабочая документация на

них, проведены

предварительные

-

Исмаилова Д.

Г.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



816

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИС ЕЭКО" , значение:

0.0000

испытания ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

2.5

2.2

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание

ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД"на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Володченко

А. М.

22.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

2.5

2.3

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии ФГБУ "Центр

геодезии, картографии и

ИПД" на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Макарова В.

В.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



817

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.5

2.4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении ФГБУ

"Центр геодезии,

картографии и ИПД"

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации заключено и

включено в реестр

соглашений

-

Макарова В.

В.

26.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.5

2.5

Прочий тип документа

Получателем субсидии

заключен договор оказания

комплексной услуги по

предоставлению

вычислительных и сетевых

ресурсов для обеспечения

функционирования ГИС

ЕЭКО и ГИС ФППД

-

Исмаилова Д.

Г.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

необходимые для

выполнения работ по

созданию ЕЭКО и

обследованию и

восстановлению пунктов

ГГС" , значение: 0.0000

2.5

2.6

Прочий тип документа

Утверждены технические

задания на выполнение

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и

восстановление пунктов

ГГС, закупки включены в

план-график

-

Ларичкина Н.

А.

25.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



818

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственных

контрактах на выполнение

работ по созданию ЕЭКО

и обследование и

восстановление пунктов

ГГС внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.5

2.7

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контрактах на выполнение

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и

восстановление пунктов

ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создано (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервисов

(информационных систем)

(Созданы ГИС ФППД и

ГИС ЕЭКО)" , значение:

0.0000

2.5

2.8

Прочий тип документа

Подписан акт о завершении

опытной эксплуатации и

допуске системы к

приемочным испытаниям

ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

2.5

2.9

Прочий тип документа

Получены аттестаты

соответствия на ГИС

ФППД и ГИС ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

27.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



819

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Первичное наполнение

ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО

метаданными и

сведениями ЕЭКО

соответственно" ,

значение: 0.0000

2.5

2.1

0

Прочий тип документа

Отчет ФГБУ "Центр

геодезии, картографии и

ИПД" о наполнении ГИС

ФППД и ГИС ЕЭКО

метаданными и сведениями

ЕЭКО соответственно

-

Исмаилова Д.

Г.

27.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ по

созданию ЕЭКО и по

обследованию и

восстановлению пунктов

ГГС по государственным

контрактам" , значение:

0.0000

2.5

2.1

1

Прочий тип документа

Подписаны протокол

приемочной комиссии и акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

созданию ЕЭКО (37,3%) и

обследованию и

восстановлению пунктов

ГГС (10%)

-

Макарова В.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.5

2.1

2

Прочий тип документа

Подписан акт ввода в

эксплуатацию ГИС ФППД

и ГИС ЕЭКО

-

Исмаилова Д.

Г.

24.12.20

21

33 34 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.5

2.1

Прочий тип документа

В соответствии с

-

Макарова В.

В.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



820

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ по

созданию ЕЭКО и по

обследованию и

восстановлению пунктов

ГГС по государственным

контрактам" , значение:

0.0000

3

платежным поручением

произведен расчет с

исполнителем по созданию

ЕЭКО и обследование и

восстановление пунктов

ГГС

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5

2.1

4

Прочий тип документа

Утвержденный план-

график

-

Ларичкина Н.

А.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0.0000

2.5

2.1

5

Прочий тип документа

Государственное задание

ФГБУ "Центр геодезии,

картографии и ИПД" на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ), в том

числе на развитие,

наполнение и

сопровождение ГИС ЕЭКО

и ГИС ФППД, создание

ЕЭКО путем объединения

исходных материалов в базу

данных и ее преобразования

в формат, обеспечивающий

возможность работы с ним

государственной

-

Володченко

А. М.

21.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



821

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

ведения ЕЭКО, утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.5

2.1

6

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2021

году, в том числе по

созданию ИС ФФПД и 3

сегментов ФСГС

-

Володченко

А. М.

28.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.5

2.1

7

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении ФГБУ

"Центр геодезии,

картографии и ИПД"

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации на создание

ФСГС заключено и

включено в реестр

соглашений

-

Макарова В.

В.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

2.5

2.1

8

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр

геодезии, картографии и

-

Ларичкина Н.

А.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



822

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития) инфрмационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

ИПД"о разработке рабоче-

конструкторской

документации на создание

специализированного

центра интеграции сетей

дифференциально-

геодезических станций и

обработки получаемой

информации

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для выполнения работы" ,

значение: 0.0000

2.5

2.1

9

Прочий тип документа

Утверждены технические

задания на выполнение

работ по созданию ЕЭКО и

обследование и

восстановление пунктов

ГГС, закупки включены в

план-график

-

Ларичкина Н.

А.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) инфрмационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.5

2.2

0

Отчет

Отчет ФГБУ "Центр

геодезии, картографии и

ИПД" о разработке рабоче-

конструкторской

документации на создание

специализированного

центра интеграции сетей

дифференциально-

геодезических станций и

обработки получаемой

информации

-

Ларичкина Н.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"



823

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.5

2.2

1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу в 2021

году, в том числе по

созданию ИС ФФПД и

АПК ФСГС

-

Володченко

А. М.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационоо-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационных

систем)" , значение: 0.0000

2.5

2.2

2

Акт

Подписан акт о завершении

опытной эксплуатации и

допуске к приемочным

испытаниям ИС ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие) информационо-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационных

систем)" , значение: 0.0000

2.5

2.2

3

Акт

Подписан акт о завершении

опытной эксплуатации и

допуске к приемочным

испытаниям ИС ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.5

2.2

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контрактах на выполнение

работ на выполнение работ

по созданию ЕЭКО и

-

Ларичкина Н.

А.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



824

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

обследование и

восстановление пунктов

ГГС

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.5

2.2

5

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контрактах на выполнение

работ на выполнение работ

по созданию ЕЭКО и

обследование и

восстановление пунктов

ГГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.5

2.2

6

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию ИС ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.5

2.2

7

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию ИС ФФПД

-

Исмаилова Д.

Г.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"



825

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие) информационо-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационных

систем)" , значение: 0.0000

2.5

2.2

8

Акт

Подписан акт о завершении

опытной эксплуатации и

допуске к приемочным

испытаниям АПК ФСГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Штука

2.5

2.2

9

Отчет

Отчет о выполнении в 2022

году соглашения о

представлении в 2021 году

субсидии юридическому

лицу на создание ИС

ФФПД и АПК ФСГС

-

Исмаилова Д.

Г.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.5

2.3

0

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию АПК ФСГС

-

Ларичкина Н.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует цифровая

аналитическая платформа

для обеспечения

официального

статистического учета, в

соответствии с

2.5

3

Чернякова Е.

Е.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



826

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральным планом

статистических работ"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.5

3.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект

постановления

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С.

Н.

13.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

3.2

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Егоренко С.

Н.

21.03.20

19

02 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

одобрен Рабочей группой

"

2.5

3.3

Протокол

Подписан протокол

заседания рабочей группы

по итогам рассмотрения

проекта постановления

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С.

Н.

29.03.20

19

11 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте "

2.5

3.4

Прочий тип документа

Для осуществления

промежуточного

мониторинга и контроля

-

Егоренко С.

Н.

30.04.20

19

19 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



827

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ввиду отсутствия

соответствующих

специализированных

контрольных точек.

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5

3.5

Входящее письмо

Получены письма о

согласовании проекта

постановления

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С.

Н.

31.05.20

19

24 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.5

3.6

Прочий тип документа

Получено заключение на

проект постановления

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С.

Н.

14.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя) "

2.5

3.7

Протокол

Протокол размещен на

сайте

-

Егоренко С.

Н.

14.06.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.5

3.8

Прочий тип документа

Получены заключения на

проект постановления

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С.

Н.

21.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"



828

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5

3.9

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Егоренко С.

Н.

21.06.20

19

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

одобрен президиумом

Комиссии "

2.5

3.1

0

Протокол

Протокол заседания

президиума Комиссии

подписан

-

Егоренко С.

Н.

19.07.20

19

16 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.5

3.1

1

Прочий тип документа

Внесен проект

постановления

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С.

Н.

26.07.20

19

20 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.5

3.1

2

Прочий тип документа

Согласно Методуказаниям

ФПО не применяется для

актов ПРФ

-

Егоренко С.

Н.

15.08.20

19

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.5

3.1

3

Постановление

Подписано постановление

Правительства Российской

Федерации о платформе

-

Егоренко С.

Н.

23.08.20

19

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

2.5

Прочий тип документа

-

Егоренко С.

30.08.20

19

Взаимосвязь с 21 ГИИС "Электронный



829

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прошел государственную

регистрацию"

3.1

4

Согласно Методуказаниям

ФПО не применяется для

актов ПРФ

Н.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана

документация на систему

и ее части "

2.5

3.1

5

Прочий тип документа

Утверждена проектная

документация на

компоненты цифровой

аналитической платформы

предоставления

статистических данных

первой очереди

-

Егоренко С.

Н.

30.08.20

19

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы "

2.5

3.1

6

Протокол

"Протокол по результатам

предварительных

испытаний компонентов

цифровой аналитической

платформы предоставления

статистических данных

первой очереди Акт

приемки в опытную

эксплуатацию компонентов

цифровой аналитической

платформы предоставления

статистических данных

первой очереди"

-

Егоренко С.

Н.

25.12.20

19

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана рабочая

2.5

3.1

Прочий тип документа

Утверждена рабочая

-

Егоренко С.

Н.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

23 ГИИС "Электронный

бюджет"



830

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документация на систему

и ее части "

7

документация на

компоненты цифровой

аналитической платформы

предоставления

статистических данных

первой очереди

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.5

3.1

8

Прочий тип документа

Доклад на заседании

Подкомиссии по цифровой

экономике

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности

-

Егоренко С.

Н.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.5

3.1

9

Акт

Акт вступил в силу

-

Егоренко С.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5

3.2

0

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Егоренко С.

Н.

31.12.20

19

13 17 ГИИС "Электронный

бюджет"



831

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.5

3.2

1

Акт

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Егоренко С.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.5

3.2

2

Акт

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Егоренко С.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5

3.2

3

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Егоренко С.

Н.

31.12.20

19

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

3.2

4

Акт

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Егоренко С.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"



832

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.5

3.2

5

Прочий тип документа

Постановление

Правительства Российской

Федерации о платформе

вступило в силу

-

Егоренко С.

Н.

01.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5

3.2

6

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Егоренко С.

Н.

28.03.20

20

10 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы "

2.5

3.2

7

Отчет

Отчет о результатах

проведения опытной

эксплуатации компонентов

цифровой аналитической

платформы предоставления

статистических данных

первой очереди

-

Шаповал И.

Н.

01.07.20

20

15 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное обеспечение

"

2.5

3.2

8

Прочий тип документа

Утверждена документация

на доработанные

компоненты цифровой

аналитической платформы

предоставления

статистических данных

первой очереди

-

Шаповал И.

Н.

10.07.20

20

19 21 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Апробация и

приемочные испытания

2.5

3.2

9

 

-

Шаповал И.

Н.

30.10.20

20

20 23



833

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ по

обеспечению

информационной

безопасности системы"

2.5

3.3

0

Прочий тип документа

-

Шаповал И.

Н.

30.11.20

20

21 18

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.5

3.3

1

Прочий тип документа

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.5

3.3

2

Прочий тип документа

Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.5

3.3

3

Прочий тип документа

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.5

3.3

4

Акт

Акт разработан

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

03 ГИИС "Электронный

бюджет"



834

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.5

3.3

5

Прочий тип документа

Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5

3.3

6

Прочий тип документа

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.5

3.3

7

Прочий тип документа

Акт утвержден (подписан)

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.5

3.3

8

Прочий тип документа

На акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

2.5

3.3

9

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



835

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.5

3.4

0

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5

3.4

1

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

3.4

2

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Шаповал И.

Н.

31.12.20

20

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.5

3.4

3

Акт

Подписаны акты приемки

выполненных работ по

государственным

-

Остапенко Г.

А.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

18 ГИИС "Электронный

бюджет"



836

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

контрактам.точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.5

3.4

4

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

государственным

контрактам.

-

Остапенко Г.

А.

30.07.20

21

17 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5

3.4

5

Прочий тип документа

Закупка выполнение работ

по созданию подсистемы

информационной системы

включена в план-график

закупок.

-

Остапенко Г.

А.

31.08.20

21

18 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.5

3.4

6

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов.

-

Остапенко Г.

А.

01.10.20

21

15 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.5

3.4

Прочий тип документа

Подписан акт приемки

-

Остапенко Г.

А.

30.11.20

21

16 20 ГИИС "Электронный

бюджет"



837

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

7

выполненных работ по

государственному

контракту.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.5

3.4

8

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

государственному

контракту.

-

Остапенко Г.

А.

08.12.20

21

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.4

9

Прочий тип документа

Технические задания на

разработку подсистемы

информационной системы.

-

Остапенко Г.

А.

16.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.5

3.5

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чернякова Е.

Е.

15.06.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



838

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.5

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чернякова Е.

Е.

30.06.20

22

11 16 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

3.5

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чернякова Е.

Е.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.5

3

Прочий тип документа

Аттестат соответствия по

требованиям безопасности

на компонент

информационной системы.

-

Чернякова Е.

Е.

30.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.5

3.5

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чернякова Е.

Е.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



839

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.5

5

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ по

развитию ГИС ЦАП.

-

Чернякова Е.

Е.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.5

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чернякова Е.

Е.

18.08.20

23

11 16 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.5

7

Приказ

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию ГИС ЦАП.

Срок ввода в

промышленную

эксплуатацию перенесен с в

связи с утверждением

Постановления

Правительства Российской

-

Чернякова Е.

Е.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



840

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации «О внесении

изменений в некоторые

акты Правительства

Российской Федерации» от

24.10.2022 № 1892 на

01.09.2023 г.

Контрольная точка

"Правовой акт утвержден

(подписан)"

2.5

3.5

8

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию ГИС ЦАП.

Срок ввода в

промышленную

эксплуатацию перенесен с в

связи с утверждением

Постановления

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в некоторые

акты Правительства

Российской Федерации» от

24.10.2022 № 1892 на

01.09.2023 г.

-

Чернякова Е.

Е.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Правовой акт утвержден

(подписан)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.5

9

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию ГИС ЦАП.

Срок ввода в

промышленную

эксплуатацию перенесен с в

связи с утверждением

-

Чернякова Е.

Е.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



841

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Постановления

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в некоторые

акты Правительства

Российской Федерации» от

24.10.2022 № 1892 на

01.09.2023 г.

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.6

0

Приказ

Акт о вводе в эксплуатацию

ГИС ЦАП. Срок ввода в

промышленную

эксплуатацию перенесен с в

связи с утверждением

Постановления

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в некоторые

акты Правительства

Российской Федерации» от

24.10.2022 № 1892 на

01.09.2023 г.

-

Чернякова Е.

Е.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

2.5

3.6

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чернякова Е.

Е.

22.09.20

23

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



842

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

3.6

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок.

-

Чернякова Е.

Е.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.6

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чернякова Е.

Е.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.6

4

Прочий тип документа

Доаттестация

доработанного

функционала ГИС ЦАП

-

Чернякова Е.

Е.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Приказ

-

Чернякова Е.

30.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



843

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.6

5

Актуализация акта о вводе

в промышленную

эксплуатацию ГИС ЦАП в

части внесения изменений в

состав компонентов ГИС

ЦАП

Е.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.6

6

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на выполнение

работ по развитию ГИС

ЦАП.

-

Чернякова Е.

Е.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.6

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чернякова Е.

Е.

09.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

2.5

3.6

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Чернякова Е.

Е.

10.09.20

24

15 17 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



844

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

3.6

9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок.

-

Чернякова Е.

Е.

26.12.20

24

16 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

3.7

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Чернякова Е.

Е.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании

цифровой аналитической

платформы"

2.5

3.7

1

Отчет

Отчет о функционировании

ГИС ЦАП за 2023-2024 гг.

-

Чернякова Е.

Е.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат

"Усовершенствованы

2.5

4

Герасимов А.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



845

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

механизмы

государственного

управления и обеспечено

предоставление

государственных и

муниципальных услуг

(реализации функций),

иных услуг (сервисов) и

сведений в электронном

виде в сфере пожарной

безопасности и

безопасности людей на

водных объектах, а также

защиты населения и

территорий от

чрезвычайных ситуаций"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

4.1

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Чуприян А.

П.

30.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Системный проект

(Концепция) создания

единого

информационного

2.5

4.2

Прочий тип документа

Подписан акт о проведении

опытной эксплуатации

-

Чуприян А.

П.

01.06.20

19

11 19 ГИИС «Электронный

бюджет»



846

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пространства для

обеспечения процессов

предоставления

государственных услуг в

сфере обеспечения

пожарной безопасности,

безопасности людей на

водных объектах

физическим лицам,

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

индивидуальным

предпринимателям, а

также процессов

мониторинга пожарной

безопасности объектов

защиты одобрена

межведомственной

рабочей группой по

архитектуре базовых

информационных

ресурсов и принципам

обработки данных " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Разработка документации

на систему и ее части " ,

значение: 0.0000

2.5

4.3

Прочий тип документа

Извещение размещено на

сайте

-

Чуприян А.

П.

15.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

20 ГИИС «Электронный

бюджет»



847

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Разработка рабочей

документации на систему

и ее части " , значение:

0.0000

2.5

4.4

Прочий тип документа

Разработана рабочая

документация на систему

-

Чуприян А.

П.

15.07.20

19

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное обеспечение

" , значение: 0.0000

2.5

4.5

Прочий тип документа

Разработано ПО

-

Чуприян А.

П.

15.11.20

19

20 22 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы "

, значение: 0.0000

2.5

4.6

Акт

Подписан акт об окончании

пуско-наладочных работ

-

Чуприян А.

П.

01.12.20

19

21 23 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы " ,

значение: 0.0000

2.5

4.7

Акт

Подписан акт о проведении

предварительных

испытаний

-

Чуприян А.

П.

10.12.20

19

22 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.5

4.8

Акт

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.5

4.9

Акт

Акт вступил в силу

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

09 Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



848

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.5

4.1

0

Акт

Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.5

4.1

1

Акт

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

03 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.5

4.1

2

Акт

Акт разработан

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.5

4.1

3

Акт

Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5

4.1

4

Акт

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

02 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.5

4.1

Акт

Акт утвержден (подписан)

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



849

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

5

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.5

4.1

6

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.5

4.1

7

Прочий тип документа

На акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.5

4.1

8

Прочий тип документа

Исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике акта

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

4.1

9

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Чуприян А.

П.

01.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС «Электронный

бюджет»

2.5

4.2

0



850

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте " ,

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение размещено на

сайте

-

Чуприян А.

П.

15.03.20

20

11 19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя) " ,

значение: 0.0000

2.5

4.2

1

Прочий тип документа

Протокол размещен на

сайте

-

Чуприян А.

П.

01.06.20

20

18 20 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Поставка

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры " ,

значение: 0.0000

2.5

4.2

2

Прочий тип документа

Представлены документы

подтверждающие поставку

-

Чуприян А.

П.

01.10.20

20

19 21 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведены монтажные и

пусконаладочные работы "

, значение: 0.0000

2.5

4.2

3

Акт

Подписан акт об окончании

монтажных и пуско-

наладочных работ

-

Чуприян А.

П.

01.11.20

20

20 13 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.5

4.2

4

Прочий тип документа

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.5

4.2

5

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



851

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

2.5

4.2

6

Прочий тип документа

Акт прошел

государственную

регистрацию

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

2.5

4.2

7

Прочий тип документа

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

03 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.5

4.2

8

Акт

Акт разработан

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.5

4.2

9

Прочий тип документа

Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

06 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.5

4.3

0

Акт

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

02 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.5

4.3

1

Акт

Акт утвержден (подписан)

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

07 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



852

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.5

4.3

2

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

2.5

4.3

3

Прочий тип документа

На акт получены требуемые

заключения органов власти

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

04 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

2.5

4.3

4

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике акта

-

Чуприян А.

П.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

2.5

4.3

5

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ефименко С.

В.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"



853

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте " ,

значение: 0.0000

2.5

4.3

6

Прочий тип документа

Извещение о закупке

-

Ефименко С.

В.

01.03.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

2.5

4.3

7

Соглашение

Соглашение

-

Ефименко С.

В.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя) " ,

значение: 0.0000

2.5

4.3

8

Протокол

Протокол комиссии

-

Ефименко С.

В.

01.04.20

21

18 20 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.5

4.3

Отчет

Отчет

-

Ефименко С.

В.

01.07.20

21

19 21 ГИИС "Электронный

бюджет"



854

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального)

задания" , значение: 0.0000

9

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы" ,

значение: 0.0000

2.5

4.4

0

Акт

Акт приёмки результатов

опытной эксплуатации

-

Ефименко С.

В.

30.08.20

21

20 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана

документация на систему

и ее части" , значение:

0.0000

2.5

4.4

1

Прочий тип документа

Рабочая документация

-

Ефименко С.

В.

10.11.20

21

21 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.5

4.4

2

Акт

Акт проведения аттестации

-

Ефименко С.

В.

15.11.20

21

17 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

2.5

4.4

3

Приказ

Приказ

-

Ефименко С.

В.

15.12.20

21

13 23 ГИИС "Электронный

бюджет"



855

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе " ,

значение: 0.0000

2.5

4.4

4

Отчет

Отчет

-

Ефименко С.

В.

30.12.20

21

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.4

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Ефименко С.

В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23  ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.4

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Ефименко С.

В.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Прочий тип документа

-

Ефименко С.

01.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



856

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Извещение о закупке

размещено на сайте" ,

значение: 0.0000

4.4

7

Извещение о закупке

размещено на сайте

В.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.4

8

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию ЕИС ЦГУ

МЧС России

-

Ефименко С.

В.

01.07.20

22

23 24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на развитие

системы ЕИС "ЦГУ"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.4

9

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Ефименко С.

В.

01.08.20

22

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.5

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Ефименко С.

В.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



857

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.5

1

Акт

Акт приема передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ефименко С.

В.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.5

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ефименко С.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.5

3

Отчет

Отчет в Минцифры России

о проделанной работе

-

Ефименко С.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.5

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Ефименко С.

В.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



858

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.5

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Горленко Е.

В.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.5

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Горленко Е.

В.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.5

7

Акт

Акт приема передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Горленко Е.

В.

10.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



859

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на развитие

системы ЕИС "ЦГУ"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.5

8

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Горленко Е.

В.

10.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.5

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Горленко Е.

В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.6

0

Отчет

Отчет в Минцифры России

о проделанной работе

-

Горленко Е.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.6

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Горленко Е.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

2.5

Соглашение

-

Горленко Е.

01.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



860

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

4.6

2

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.6

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Горленко Е.

В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

4.6

4

Акт

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Горленко Е.

В.

10.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Прочий тип документа

-

Горленко Е.

10.12.20

17 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



861

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработано техническое

задание на развитие

системы ЕИС "ЦГУ"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

4.6

5

Техническое заданиеВ.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

4.6

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Горленко Е.

В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.5

4.6

7

Отчет

Предоставлен отчет о

проделанной работе

-

Горленко Е.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы и

функционируют сервисы

на цифровой платформе

для процесса

осуществления внешнего

государственного аудита

(контроля)"

2.5

5

Петров М. В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Прочий тип документа

-

Петров М. В.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



862

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

5.1

Утвержденный план

закупок

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

5.2

Приказ

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Петров М. В.

30.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Извещение о закупке

размещено на сайте"

2.5

5.3

Прочий тип документа

Извещение размещено на

сайте

-

Петров М. В.

30.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведен отбор

поставщика

(исполнителя)"

2.5

5.4

Прочий тип документа

Протокол размещен на

сайте

-

Петров М. В.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

2.5

5.5

Прочий тип документа

Внесены в реестр

-

Петров М. В.

31.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



863

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контрактов сведения о

контракте

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

2.5

5.6

Отчет

Представлен отчет о

создании системы

поддержки принятия

решений высшими

органами государственной

власти

-

Петров М. В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка документации

на систему и ее части"

2.5

5.7

Прочий тип документа

Разработана документация

на систему

-

Петров М. В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработка рабочей

документации на систему

и ее части"

2.5

5.8

Прочий тип документа

Разработана рабочая

документация на систему

-

Петров М. В.

31.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

2.5

5.9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Петров М. В.

31.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



864

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены

пусконаладочные работы"

2.5

5.1

0

Акт

Подписан акт об окончании

пуско-наладочных работ

-

Петров М. В.

30.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

2.5

5.1

1

Отчет

Представлен отчет о

создании системы

поддержки принятия

решений высшими

органами государственной

власти

-

Петров М. В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное

обеспечение"

2.5

5.1

2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров М. В.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении

предварительных

2.5

5.1

3

Акт

Подписан акт

-

Петров М. В.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



865

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

испытаний" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении опытной

эксплуатации" , значение:

0.0000

2.5

5.1

4

Акт

Подписан акт

-

Петров М. В.

01.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.1

5

Прочий тип документа

Технические задания

разработаны

-

Петров М. В.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.1

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петров М. В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

2.5

5.1

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петров М. В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



866

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное

обеспечение" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.1

8

Прочий тип документа

Письмо исполнителя по

контракту

-

Петров М. В.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении

предварительных

испытаний" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.1

9

Акт

Акт приёмки выполненных

работ

-

Петров М. В.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении опытной

эксплуатации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.2

0

Акт

Акт приёмки выполненных

работ

-

Петров М. В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

2.5

5.2

1

Протокол

Протокол о вводе ИКТ-

системы Счетной Палаты в

промышленную

эксплуатацию

-

Петров М. В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



867

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.2

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петров М. В.

15.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.2

3

Прочий тип документа

Технические задания

разработаны

-

Петров М. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.2

4

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петров М. В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Прочий тип документа

-

Петров М. В.

01.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



868

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

5.2

5

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное

обеспечение" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.2

6

Прочий тип документа

Письмо исполнителя по

контракту

-

Петров М. В.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении

предварительных

испытаний" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.2

7

Акт

Акт приёмки выполненных

работ

-

Петров М. В.

16.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении опытной

эксплуатации" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.2

8

Акт

Акт приёмки выполненных

работ

-

Петров М. В.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Протокол

-

Петров М. В.

01.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



869

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.2

9

Протокол о вводе ИКТ-

системы Счетной Палаты в

промышленную

эксплуатацию

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.3

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петров М. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Элктронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформировано

техническое задание для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.3

1

Прочий тип документа

Технические задания

разработаны

-

Петров М. В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.3

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петров М. В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



870

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

5.3

3

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петров М. В.

01.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное

обеспечение" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.3

4

Прочий тип документа

Письмо исполнителя по

контракту

-

Петров М. В.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении

предварительных

испытаний" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.3

5

Акт

Акт приёмки выполненных

работ

-

Петров М. В.

01.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подписан акт о

проведении опытной

эксплуатации" , значение:

2.5

5.3

6

Акт

Акт приёмки выполненных

работ

-

Петров М. В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



871

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.3

7

Протокол

Протокол о вводе ИКТ-

системы Счетной Палаты в

промышленную

эксплуатацию

-

Петров М. В.

01.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

5.3

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петров М. В.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Разработаны и

функционируют

информационные системы

для оказания гражданам и

бизнесу комплексных

государственных услуг в

сфере сельского хозяйства,

сгруппированных по

основным жизненным

ситуациям, и на их основе

2.5

6

Фастова Е. В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



872

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечено оказание

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5

6.1

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

АРХИПОВ

А. Г.

16.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

6.2

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

АРХИПОВ

А. Г.

16.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5

6.3

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

АРХИПОВ

А. Г.

15.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



873

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

6.4

Акт

Акт поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

АРХИПОВ

А. Г.

30.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5

6.5

Акт

Акт поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

АРХИПОВ

А. Г.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5

6.6

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

АРХИПОВ

А. Г.

17.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

2.5

6.7

Прочий тип документа

работы по созданию

системы ИС ЦС АПК 2-я

очередь

-

АРХИПОВ

А. Г.

17.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



874

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5

6.8

Прочий тип документа

работы по созданию

системы ИС ЦС АПК 2-я

очередь

-

АРХИПОВ

А. Г.

17.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.5

6.9

Отчет

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной системы)

-

Лебедев И. В.

30.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

6.1

0

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

АРХИПОВ

А. Г.

01.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.5

6.1

1

Прочий тип документа

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (на

2020 - 2021 годы)

-

АРХИПОВ

А. Г.

15.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



875

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы) (на

2020 - 2021 годы) "

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

2.5

6.1

2

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

-

Лебедев И. В.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5

6.1

3

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

АРХИПОВ

А. Г.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5

6.1

4

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате работ по созданию

системы ИС ЦС АПК 1-я

очередь в объеме 2-го этапа

-

АРХИПОВ

А. Г.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

2.5

6.1

5

Акт

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

-

Лебедев И. В.

30.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



876

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5

6.1

6

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

АРХИПОВ

А. Г.

15.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

6.1

7

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

АРХИПОВ

А. Г.

01.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

6.1

8

Прочий тип документа

работы по созданию

системы ИС ЦС АПК 3-я

очередь

-

АРХИПОВ

А. Г.

15.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.5

6.1

Прочий тип документа

документы о приемке

-

АРХИПОВ

А. Г.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



877

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

9

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5

6.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

АРХИПОВ

А. Г.

01.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5

6.2

1

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

АРХИПОВ

А. Г.

30.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

созданию системы ИС ЦС

АПК 1-я очередь в объеме

4-го этапа"

2.5

6.2

2

Акт

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

созданию системы ИС ЦС

АПК 1-я очередь в объеме 4

-го этапа

-

АРХИПОВ

А. Г.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



878

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

6.2

3

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

АРХИПОВ

А. Г.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

6.2

4

Прочий тип документа

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

АРХИПОВ

А. Г.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

6.2

5

Отчет

Отчет об оказанной услуге

(работы выполнены)

-

АРХИПОВ

А. Г.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5

6.2

6

Прочий тип документа

платежное поручение об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

АРХИПОВ

А. Г.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.5

6.2

Прочий тип документа

Платежное поручение об

-

АРХИПОВ

А. Г.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



879

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

7

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

созданию системы ИС ЦС

АПК 1-я очередь в объеме

4-го этапа"

2.5

6.2

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

оплаты поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

созданию системы ИС ЦС

АПК 1-я очередь в объеме 4

-го этапа

-

АРХИПОВ

А. Г.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.5

6.2

9

Прочий тип документа

Представлено Техническое

задание

-

Хоробрых А.

М.

06.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

2.5

6.3

0

Прочий тип документа

Подписан документ о

создании системы

(компонентов)

-

Хоробрых А.

М.

20.12.20

21

19 46 ГИИС "Электронный

бюджет"



880

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.5

6.3

1

Акт

Подписан Акт сдачи-

приемки

-

Хоробрых А.

М.

27.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5

6.3

2

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на план

закупок

-

Хоробрых А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.5

6.3

3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Хоробрых А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

2.5

6.3

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хоробрых А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС"Электронный

бюджет"



881

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту" , значение:

0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.5

6.3

5

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов

-

Хоробрых А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС"Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.3

6

Акт

Регистрация Акта

-

Павлюченко

А. Н.

22.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Консультант Плюс,

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

2.5

6.3

7

Прочий тип документа

Сформировано Техническое

задание

-

Павлюченко

А. Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



882

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

6.3

8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Павлюченко

А. Н.

04.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Консультант Плюс,

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.3

9

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на план

закупок

-

Павлюченко

А. Н.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС Закупки

Контрольная точка "Акт

разработан" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.4

0

Акт

Разработка Акта

-

Павлюченко

А. Н.

05.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Консультант Плюс,

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

6.4

1

Акт

Согласование Акта

-

Павлюченко

А. Н.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Консультант Плюс,

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Сведения о

2.5

6.4

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

-

Павлюченко

А. Н.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ЕИС Закупки



883

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2

контрактоврезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

6.4

3

Акт

Подписан акт сдачи-

приемки

-

Павлюченко

А. Н.

27.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.4

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Павлюченко

А. Н.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок,

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

2.5

6.4

5

Прочий тип документа

Сформировано Техническое

задание

-

Павлюченко

А. Н.

20.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ЕИС в сфере закупок



884

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.4

6

Прочий тип документа

Ссылка в ЕИС на план

закупок

-

Павлюченко

А. Н.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

6.4

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Павлюченко

А. Н.

20.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

6.4

8

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



885

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.4

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Павлюченко

А. Н.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок,

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

6.5

0

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.5

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Павлюченко

А. Н.

31.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок,

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.5

6.5

2

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ЕИС в сфере закупок



886

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.5

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Павлюченко

А. Н.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок,

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.5

4

Приказ

Подписан акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Павлюченко

А. Н.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.5

5

Прочий тип документа

Подписан документ о

создании (развитии)

системы (компонентов)

-

Павлюченко

А. Н.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок



887

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.5

6

Прочий тип документа

Сформировано Техническое

задание

-

Павлюченко

А. Н.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.5

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Павлюченко

А. Н.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

6.5

8

Прочий тип документа

Сведения из ЕИС в сфере

закупок

-

Павлюченко

А. Н.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.5

6.5

9

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Павлюченко

А. Н.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ЕИС в сфере закупок



888

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.6

0

Приказ

Приказ

-

Павлюченко

А. Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

6.6

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Павлюченко

А. Н.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок,

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

цифровой платформы

АИС Ростехнадзора в

целях предоставления

электронных услуг на

Едином портале

2.5

7

Ферапонтов

А. В.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



889

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных и

муниципальных услуг и

исполнения

государственных

контрольных и надзорных

функций в электронном

виде"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.5

7.1

Прочий тип документа

технические документы для

создания цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора

-

Геллер А. Я.

25.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5

7.2

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Геллер А. Я.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.5

7.3

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Геллер А. Я.

20.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



890

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Завершена миграция

исторических данных в

прототип цифровой

платформы АИС

Ростехнадзора"

2.5

7.4

Отчет

Отчет

-

Геллер А. Я.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление двух

приоритетных

государственных услуг в

электронном виде на

едином портале

государственных и

муниципальных услуг"

2.5

7.5

Прочий тип документа

Реализован вывод на ЕПГУ

государственных услуг: 1.

Ведение реестра

заключений экспертизы

промышленной

безопасности. 2.

Регистрация опасных

производственных объектов

в государственном реестре

опасных производственных

объектов.

-

Геллер А. Я.

01.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.5

7.6

Прочий тип документа

Получен сертификат

соответствия ФСТЭК

России

-

Геллер А. Я.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



891

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5

7.7

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Геллер А. Я.

28.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5

7.8

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Геллер А. Я.

29.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.5

7.9

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Геллер А. Я.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

7.1

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Ферапонтов

А. В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



892

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

7.1

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

модернизацию

-

Ферапонтов

А. В.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

7.1

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Ферапонтов

А. В.

10.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

7.1

3

Акт

Акт об оказанных услугах

по технической поддержке

за II квартал 2023 года

-

Ферапонтов

А. В.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Акт

-

Ферапонтов

15.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



893

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

1.0000 , Условная единица

7.1

4

Акт оказанных услуг по

технической поддержке за

III квартал 2023 года

А. В.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5

7.1

5

Прочий тип документа

Акт выполненных работ в

части развития цифровой

платформы

"Автоматизированная

информационная система

Ростехнадзора"

-

Ферапонтов

А. В.

20.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

7.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ферапонтов

А. В.

11.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

2.5

7.1

7

Прочий тип документа

Аттестат по требованиям

безопасности

-

Ферапонтов

А. В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ФГИС КИ



894

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

7.1

8

Приказ

Приказ о вводе в

эксплуатацию размещен в

электронном паспорте

объекта учета во ФГИС КИ

-

Ферапонтов

А. В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5

7.1

9

Акт

Акт оказанных услуг по

технической поддержке за

IV квартал 2023 года

-

Ферапонтов

А. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

государственной

информационной системы

"Капиталовложения",

обеспечена ее

эксплуатация"

2.5

8

Сатин Д. С.

01.01.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Прочий тип документа

-

Керефов М.

30.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



895

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) ГИС

«Капиталовложения»

(третья версия)" ,

значение: 0.0000

8.1

Техническое задание,

комплект документов

технического проекта на

третью версию ГИС

«Капиталовложения»

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) ГИС

«Капиталовложения»

(вторая версия) аттестован

(а) и сертифицирован (а)

по требованиям

безопасности

информации"

2.5

8.2

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

второй версии ГИС

«Капиталовложения»

требованиям безопасности

информации

-

Керефов М.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы) ГИС

2.5

8.3

Отчет

Отчет в Правительство РФ

о создании ГИС

«Капиталовложения» в

объеме второй версии

-

Керефов М.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



896

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Капиталовложения»

(вторая версия)"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) ГИС

«Капиталовложения» "

2.5

8.4

Прочий тип документа

Техническое задание,

комплект документов

технического проекта ГИС

«Капиталовложения»

-

Сатин Д. С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы

ГИС «Капиталовложения»

"

2.5

8.5

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации ГИС

«Капиталовложения»

-

Сатин Д. С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.5

8.6

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию

-

Сатин Д. С.

03.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

2.5

8.7

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

третьей версии ГИС

-

Сатин Д. С.

03.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



897

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (информационная

система) ГИС

«Капиталовложения»

аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

«Капиталовложения»

требованиям безопасности

информации

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5

8.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Сатин Д. С.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5

8.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сатин Д. С.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5

8.1

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Сатин Д. С.

28.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



898

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) ГИС

«Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.5

8.1

1

Прочий тип документа

Техническое задание,

комплект документов

технического проекта на

пятую версию ГИС

«Капиталовложения»

-

Сатин Д. С.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5

8.1

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Сатин Д. С.

27.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" (четвертая

версия)"

2.5

8.1

3

Отчет

Отчет в Правительство РФ

о создании ГИС

«Капиталовложения» в

объеме четвертой версии

-

Сатин Д. С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.5

Акт

-

Сатин Д. С.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



899

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведены

пусконаладочные работы

ГИС «Капиталовложения»

(пятая версия)"

8.1

4

Акт выполнения

пусконаладочных работ по

ГИС «Капиталовложения»

в объеме пятой версии

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Разработано или

адаптировано

программное обеспечение

ГИС «Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.5

8.1

5

Прочий тип документа

Исходные коды и

исполняемый дистрибутив

пятой версии ГИС

«Капиталовложения»

-

Сатин Д. С.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработка документации

на систему и ее части ГИС

«Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.5

8.1

6

Прочий тип документа

Комплект рабочей

документации на пятую

версию ГИС

«Капиталовложения»

-

Сатин Д. С.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы ГИС

«Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.5

8.1

7

Прочий тип документа

Протокол испытаний ГИС

«Капиталовложения» в

объеме пятой версии. Акт о

приемке в опытную

эксплуатацию ГИС

«Капиталовложения» в

объеме пятой версии

-

Сатин Д. С.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы

2.5

8.1

8

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации ГИС

-

Сатин Д. С.

10.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



900

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИС «Капиталовложения»

(пятая версия)"

«Капиталовложения» в

объеме пятой версии

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5

8.1

9

Акт

Акт выполненных работ

-

Сатин Д. С.

23.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены приемочные

испытания системы ГИС

«Капиталовложения»

(пятая версия)"

2.5

8.2

0

Акт

Акт о приемке в

эксплуатацию ГИС

«Капиталовложения» в

объеме пятой версии

-

Сатин Д. С.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.5

8.2

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Сатин Д. С.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

2.5

8.2

2

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию

-

Сатин Д. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС Электронный

бюджет



901

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование ГИС

«Капиталовложения»"

(четвертая версия)"

2.5

8.2

3

Отчет

Отчет Министру финансов

России о

функционировании ГИС

«Капиталовложения» за

период

-

Сатин Д. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации"

2.5

9

Годунов Д.

И.

01.01.20

20

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5

9.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию

деятельности центра

национальных проектов в

2020 году

-

Калинин К.

М.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



902

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

2.5

9.2

Прочий тип документа

Принят локальный

нормативный акт о

создании структурного

подразделения – центр

национальных проектов

-

Калинин К.

М.

31.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.5

9.3

Прочий тип документа

Принят (действует)

локальный нормативный

акт, определяющий штатное

расписание и структуру

центра национальных

проектов

-

Калинин К.

М.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5

9.4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на организацию

функционирования центра

национальных проектов за

2020 год направлен в

Управление делами

Президента Российской

Федерации

-

Годунов Д.

И.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.5

9.5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на организацию

деятельности центра

-

Годунов Д.

И.

30.04.20

21

08 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



903

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

национальных проектов в

2021 году

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.5

9.6

Прочий тип документа

Принят (действует)

локальный нормативный

акт, определяющий штатное

расписание и структуру

Центра национальных

проектов

-

Годунов Д.

И.

30.06.20

21

09 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

2.5

9.7

Отчет

Сформирован отчет

-

Годунов Д.

И.

31.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.5

9.8

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

АНО "Аналитический

-

Годунов Д.

И.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 ГИИС "Электронный

бюджет"



904

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " центр при Правительстве

Российской Федерации"

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2022

года"

2.5

9.9

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом

квартале 2022 года

-

Годунов Д.

И.

15.04.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5

9.1

0

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Годунов Д.

И.

30.04.20

22

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

2.5

9.1

Прочий тип документа

Информационное письмо в

-

Годунов Д.

И.

30.06.20

22

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



905

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1

адрес Минцифры России о

ходе реализации результата

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2022

года"

2.5

9.1

2

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором

квартале 2022 года

-

Годунов Д.

И.

15.07.20

22

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2022

года"

2.5

9.1

3

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

-

Годунов Д.

И.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



906

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации в третьем

квартале 2022 года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5

9.1

4

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

АНО "Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации"

-

Годунов Д.

И.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2023

года"

2.5

9.1

5

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в первом

квартале 2023 года

-

Годунов Д.

И.

15.04.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.5

9.1

6

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Годунов Д.

И.

30.04.20

23

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



907

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.5

9.1

7

Прочий тип документа

Информационное письмо в

адрес Минцифры России о

ходе реализации результата

-

Годунов Д.

И.

15.07.20

23

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

втором квартале 2023

года"

2.5

9.1

8

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в втором

квартале 2023 года

-

Годунов Д.

И.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

2.5

9.1

9

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

-

Годунов Д.

И.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



908

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2023

года"

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации во третьем

квартале 2023 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.5

9.2

0

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

АНО "Аналитический

центр при Правительстве

Российской Федерации"

-

Годунов Д.

И.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

первом квартале 2024

года"

2.5

9.2

1

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

-

Годунов Д.

И.

15.04.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



909

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации в первом

квартале 2024 года

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5

9.2

2

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Годунов Д.

И.

30.04.20

24

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.5

9.2

3

Прочий тип документа

Информационное письмо в

адрес Минцифры России о

ходе реализации результата

-

Годунов Д.

И.

30.06.20

24

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации во

2.5

9.2

4

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

-

Годунов Д.

И.

15.07.20

24

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



910

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

втором квартале 2024

года"

деятельности

Правительства Российской

Федерации во втором

квартале 2024 года

Контрольная точка

"Обеспечено оперативное

информационно-

аналитическое

сопровождение и

организационно-

техническая поддержка

деятельности

Правительства

Российской Федерации в

третьем квартале 2024

года"

2.5

9.2

5

Отчет

Сформирован отчет для

Аппарата Правительства

РФ о выполнении задач по

обеспечению оперативного

информационно-

аналитического

сопровождения и

организационно-

технической поддержки

деятельности

Правительства Российской

Федерации в третьем

квартале 2024 года

-

Годунов Д.

И.

15.10.20

24

03 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.5

9.2

6

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



911

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

2.5

9.2

7

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.5

9.2

8

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

2.5

9.2

9

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

2.5

9.3

0

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.5

9.3

1

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



912

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

2.5

9.3

2

 

-

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Создана и

функционирует цифровая

платформа исполнения

функций по контролю

(надзору), включающая

типовое облачное решение

по автоматизации

контрольно-надзорных

функций, электронный

реестр обязательных

требований и платформу

сбора данных на основе

технологии "Интернета

вещей""

2.6

0

Качанов О.

Ю.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

2.6

0.1

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение

функционирования

цифровой платформы

исполнения функций по

-

Качанов О.

Ю.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



913

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервиса (информационной

системы)"

контролю (надзору),

включающей типовое

облачное решение по

автоматизации контрольно-

надзорных функций,

электронный реестр

обязательных требований и

платформу сбора данных на

основе технологии

"Интернета вещей",

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.6

0.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов единой

информационной системы,

заключенных заказчиками

по результатам закупок,

сведения о государственном

контракте

-

Качанов О.

Ю.

01.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.6

0.3

Акт

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

2.6

0.4

Акт

Акт о завершении опытной

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



914

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатация системы" ,

значение: 0.0000

эксплуатациирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.6

0.5

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

2.6

0.7

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

-

Качанов О.

Ю.

29.07.20

22

04 01 ГИИС "Электронный

бюджет"



915

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) на

обеспечение

функционирования и

развития инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

необходимых для их

функционирования

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.8

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение

функционирования

цифровой платформы

исполнения функций по

контролю (надзору),

включающей типовое

облачное решение по

автоматизации контрольно-

надзорных функций,

электронный реестр

обязательных требований и

-

Качанов О.

Ю.

01.09.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



916

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

платформу сбора данных на

основе технологии

"Интернета вещей",

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

0.9

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.1

0

Акт

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

0.1

1

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.6

Акт

-

Качанов О.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



917

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

0.1

2

Подтверждено актами в

рамках заключенного

государственного

контракта, направленного

на обеспечение

функционирования

цифровой платформы

исполнения функций по

контролю (надзору),

включающей типовое

облачное решение по

автоматизации контрольно-

надзорных функций,

электронный реестр

обязательных требований и

платформу сбора данных на

основе технологии

"Интернета вещей

Ю.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.1

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2.6

0.1

4



918

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.1

5

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.1

6

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение

функционирования

цифровой платформы

исполнения функций по

контролю (надзору),

включающей типовое

облачное решение по

автоматизации контрольно-

-

Качанов О.

Ю.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



919

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

надзорных функций,

электронный реестр

обязательных требований и

платформу сбора данных на

основе технологии

"Интернета вещей",

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.6

0.1

7

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

0.1

8

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

2.6

0.1

9

Акт

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



920

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

0.2

0

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6

0.2

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6

0.2

2

Акт

Акт о выполнении услуг

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

2.6

0.2

3

Акт

Акт приема-передачи

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



921

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6

0.2

4

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.2

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Качанов О.

Ю.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.6

0.2

6

Прочий тип документа

Произведена оплата по

соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Качанов О.

Ю.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



922

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.2

7

Приказ

Приказ на утверждение

технического задания на

обеспечение

функционирования

цифровой платформы

исполнения функций по

контролю (надзору),

включающей типовое

облачное решение по

автоматизации контрольно-

надзорных функций,

электронный реестр

обязательных требований и

платформу сбора данных на

основе технологии

"Интернета вещей",

-

Качанов О.

Ю.

01.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.6

0.2

8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

2.6

0.2

9

Прочий тип документа

ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Качанов О.

Ю.

01.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



923

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

0.3

0

Акт

Акт о готовности к вводу в

эксплуатацию

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация системы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

0.3

1

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6

0.3

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



924

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6

0.3

3

Акт

Акт о выполнении услуг

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

2.6

0.3

4

Акт

Подтверждено актами в

рамках заключенного

государственного

контракта, направленного

на обеспечение

функционирования

цифровой платформы

исполнения функций по

контролю (надзору),

включающей типовое

облачное решение по

автоматизации контрольно-

надзорных функций,

электронный реестр

обязательных требований и

платформу сбора данных на

основе технологии

"Интернета вещей

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие и

функционирование АИС

«Налог-3» для

организации

2.6

1

Петрушин А.

С.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



925

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межведомственного

обмена в режиме онлайн

данными, необходимыми

для предоставления

государственных и

муниципальных услуг и

сервисов на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг, в

том числе данными об

актах гражданского

состояния, данными о

составе семьи, доходах

физических лиц и

индивидуальных

предпринимателей, также

организована выдача и

применение с

использованием

инфраструктуры

электронного

правительства усиленной

квалифицированной

подписи юридическим

лицам и индивидуальным

предпринимателям"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

2.6

1.1

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Петрушин А.

С.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



926

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.6

1.2

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию

-

Петрушин А.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

2.6

1.3

Акт

Подписан Акт по итогам

разработки

-

Петрушин А.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

2.6

1.4

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию прикладного

программного обеспечения,

подсистем и сервисов АИС

"Налог-3"

-

Петрушин А.

С.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



927

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

3.0000 , Штука

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.5

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие информационной

системы ФНС России (АИС

"Налог-3")

-

Петрушин А.

С.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для

сопровождения

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.6

Прочий тип документа

Техническое задание на

сопровождение

информационной системы

ФНС России (АИС

"Налог-3")

-

Петрушин А.

С.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (Развитие

ПО 1 этап)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.7

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

контракту

-

Петрушин А.

С.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



928

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.8

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петрушин А.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (Развитие ПО 1

этап)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

1.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петрушин А.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(сопровождение ПО)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

1.1

0

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петрушин А.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

2.6

1.1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

-

Петрушин А.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере



929

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1

закупокрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) ИТ-

инфраструктуры,

обеспечивающей

функционирования

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.1

2

Прочий тип документа

Техническое задание на

модернизацию программно-

аппаратного комплекса в

части создания цифровой

платформы и обеспечения

функционирования

цифровых сервисов ФНС

России, обеспечение

необходимого уровня

безопасности информации

-

Петрушин А.

С.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (Развитие

ПО 2 этап)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.1

3

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

контракту

-

Петрушин А.

С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.6

Акт

-

Петрушин А.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



930

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

(сопровождение ПО 1

этап)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

4

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

контракту

С.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

(развитие ИТ-

инфраструктуры,

обеспечивающей

функционирования

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы))" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.1

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петрушин А.

С.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.6

1.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петрушин А.

С.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



931

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту (Развитие ПО 2

этап)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (сопровождение

ПО 1 этап)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петрушин А.

С.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (развитие ИТ-

инфраструктуры,

обеспечивающей

функционирования

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы))" , значение:

2.6

1.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



932

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (Развитие ПО 3

этап)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

1.1

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту (сопровождение

ПО 2 этап)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.2

0

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (развитие

ИТ-инфраструктуры,

обеспечивающей

функционирования

2.6

1.2

1

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

контракту

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



933

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы))" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг (Развитие

ПО 3 этап)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.2

2

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

контракту

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

(сопровождение ПО 2

этап)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

1.2

3

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

контракту

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

2.6

1.2

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие информационной

системы ФНС России (АИС

"Налог-3")

-

Петрушин А.

С.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



934

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.2

5

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петрушин А.

С.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

1.2

6

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петрушин А.

С.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.2

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петрушин А.

С.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

2.6

1.2

Приказ

Приказ о вводе в

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



935

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

2.0000 , Штука

8

промышленную

эксплуатацию прикладного

программного обеспечения,

подсистем и сервисов АИС

"Налог-3"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

1.2

9

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

контракту

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.3

0

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие информационной

системы ФНС России (АИС

"Налог-3")

-

Петрушин А.

С.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6

1.3

1

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петрушин А.

С.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок



936

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

1.3

2

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Петрушин А.

С.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ЕИС в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6

1.3

3

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ по

контракту

-

Петрушин А.

С.

29.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

2.0000 , Штука

2.6

1.3

4

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию прикладного

программного обеспечения,

подсистем и сервисов АИС

"Налог-3"

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

2.6

1.3

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петрушин А.

С.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



937

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.0000 , Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

3

Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

Результат "Обеспечена

организационно-

техническая, экспертная,

аналитическая и

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации""

3.1

Заренин А.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Яцеленко Н.

С.

25.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



938

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.

2

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2020

год

-

Харитонов Г.

В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Перечислены средства

федерального бюджета

юридическому

(физическому) лицу"

3.1.

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Яцеленко Н.

С.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Яцеленко Н.

С.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

3.1.

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

автономной

некоммерческой

-

Харитонов Г.

В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



939

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

организации

«Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации» на

функционирование

Проектного офиса по

реализации национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации» в 2021 году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.1.

6

Прочий тип документа

Финансирование доведено

казначейским обеспечением

обязательств

-

Харитонов Г.

В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Яцеленко Н.

С.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Контракт заключен"

3.1.

8

Прочий тип документа

Контракт

-

Яцеленко Н.

С.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



940

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.1.

9

Акт

Принят (действует) акт

Правительства Российской

Федерации, в соответствии

с которым в Аналитическом

центре при Правительстве

Российской Федерации

функционирует Проектный

офис по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика

Российской Федерации»

-

Харитонов Г.

В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.1.

10

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Яцеленко Н.

С.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.1.

11

Прочий тип документа

Проект методик расчета

показателей

-

Яцеленко Н.

С.

15.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

3.1.

12

Прочий тип документа

Согласованы методики

расчета показателей

-

Яцеленко Н.

С.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



941

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подписан акт сдачи-

приемки " , значение:

0.0000

3.1.

13

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

-

Яцеленко Н.

С.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.1.

14

 

-

Яцеленко Н.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Опубликован доклад

«Национальный индекс

развития цифровой̆

экономики Российской̆

Федерации»" , значение:

0.0000

3.1.

15

Прочий тип документа

Доклад «Национальный

индекс развития цифровой̆

экономики Российской̆

Федерации»

-

Яцеленко Н.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



942

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.

16

 

-

Яцеленко Н.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.

17

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Яцеленко Н.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе " ,

значение: 0.0000

3.1.

18

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Яцеленко Н.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена методология

статистических

наблюдений и измерения

параметров развития

цифровой экономики" ,

значение: 0.0000

3.1.

19

Прочий тип документа

Утвержденные методики

расчета показателей

-

Яцеленко Н.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



943

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

3.1.

20

 

-

Яцеленко Н.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создана и

функционирует

инфраструктура единой

площадки для

организации и проведения

мероприятий

национальной программы

«Цифровая экономика

Российской Федерации»

на 31.12.2021 - 542.1 м² " ,

значение: 0.0000

3.1.

21

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Яцеленко Н.

С.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

" , значение: 0.0000

3.1.

22

Отчет

Отчет о деятельности

организации

-

Яцеленко Н.

С.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.1.

23

Отчет

Отчет о выполнении

-

Яцеленко Н.

С.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



944

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.

24

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Яцеленко Н.

С.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.1.

25

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2021

год

-

Харитонов Г.

В.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

3.1.

26

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

автономной

некоммерческой

организации

«Аналитический центр при

Правительстве Российской

Федерации» на

функционирование

-

Харитонов Г.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



945

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

Проектного офиса по

реализации национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации» в 2022 году

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

3.1.

27

Прочий тип документа

Финансирование доведено

казначейским обеспечением

обязательств

-

Харитонов Г.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.1.

28

Акт

Принят (действует) акт

Правительства Российской

Федерации, в соответствии

с которым в Аналитическом

центре при Правительстве

Российской Федерации

функционирует Проектный

офис по реализации

национальной программы

«Цифровая экономика

Российской Федерации»

-

Харитонов Г.

В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

с целью исполнения

функций проектного

3.1.

29

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии с

целью исполнения функций

проектного офиса по

-

Вакулов В.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



946

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

офиса по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" в

соответствии с

положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

на 2022 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" между

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации и федеральным

государственным

бюджетным учреждением,

находящееся в ведении

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации в соответствии с

положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации".

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

проведения заседаний

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

3.1.

30

Прочий тип документа

Проекты утверждаемых

документов заседаний

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

-

Вакулов В.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ИС

электронного

взаимодействия

участников

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации».



947

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности в 2022 году."

, значение: 100.0000 ,

Процент

ведения

предпринимательской

деятельности проведенных

за 2022 год.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

31

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Заренин А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

3.1.

32

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Заренин А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1.

33

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Заренин А.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



948

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

координации реализации

мероприятий в рамках

цифровой трансформации,

в том числе

методологическое

обеспечение и

сопровождение цифровой

трансформации органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами

за 2022 год." , значение:

1.0000 , Условная единица

3.1.

34

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

координации реализации

мероприятий в рамках

цифровой трансформации,

в том числе

методологическое

обеспечение и

сопровождение цифровой

трансформации органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами.

-

Заренин А.

А.

27.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на функционирование

дирекции национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

осуществляющей

функции, определенные

3.1.

35

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на функционирование

дирекции национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

осуществляющей функции,

определенные Положением

-

Заренин А.

А.

27.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



949

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

02.03.2019 № 234 за 2022

год." , значение: 1.0000 ,

Условная единица

о системе управления

реализацией национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации, утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 02.03.2019 №

234.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

с целью исполнения

функций проектного

офиса по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" в

соответствии с

положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" за

2022 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.1.

36

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии с

целью исполнения функций

проектного офиса по

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" в соответствии

с положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

-

Вакулов В.

А.

27.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

3.1.

37



950

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

координации реализации

мероприятий в рамках

цифровой трансформации,

в том числе

методологическое

обеспечение и

сопровождение цифровой

трансформации органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами

на 2023 год." , значение:

1.0000 , Условная единица

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

координации реализации

мероприятий в рамках

цифровой трансформации,

в том числе

методологическое

обеспечение и

сопровождение цифровой

трансформации органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами.

-

Заренин А.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

дирекции национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

осуществляющей

функции, определенные

Положением о системе

управления реализацией

3.1.

38

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

дирекции национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

осуществляющей функции,

определенные Положением

о системе управления

реализацией национальной

-

Заренин А.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



951

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

02.03.2019 № 234 на 2023

год." , значение: 1.0000 ,

Условная единица

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации, утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 02.03.2019 №

234.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

с целью исполнения

функций проектного

офиса по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" в

соответствии с

положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

на 2023 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

3.1.

39

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии с

целью исполнения функций

проектного офиса по

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" между

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации и федеральным

государственным

бюджетным учреждением,

находящееся в ведении

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации в соответствии с

-

Вакулов В.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



952

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации".

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Штука

3.1.

40

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Заренин А.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

проведения заседаний

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности в 2023 году."

, значение: 100.0000 ,

Процент

3.1.

41

Прочий тип документа

Проекты утверждаемых

документов заседаний

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности проведенных

за 2023 год.

-

Вакулов В.

А.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ИС

электронного

взаимодействия

участников

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации».

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.1.

42

Отчет

Предоставлен отчет о

-

Заренин А.

А.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



953

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

координации реализации

мероприятий в рамках

цифровой трансформации,

в том числе

методологическое

обеспечение и

сопровождение цифровой

трансформации органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами

за 2023 год.." , значение:

1.0000 , Условная единица

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

координации реализации

мероприятий в рамках

цифровой трансформации,

в том числе

методологическое

обеспечение и

сопровождение цифровой

трансформации органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на функционирование

дирекции национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

осуществляющей

функции, определенные

Положением о системе

управления реализацией

3.1.

43

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на функционирование

дирекции национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

осуществляющей функции,

определенные Положением

о системе управления

реализацией национальной

-

Заренин А.

А.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



954

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

02.03.2019 № 234 за 2023

год.." , значение: 1.0000 ,

Условная единица

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации, утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 02.03.2019 №

234.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

с целью исполнения

функций проектного

офиса по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" в

соответствии с

положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" за

2023 год." , значение:

1.0000 , Условная единица

3.1.

44

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии с

целью исполнения функций

проектного офиса по

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" в соответствии

с положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

-

Вакулов В.

А.

27.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.1.

45

Соглашение

Соглашение о

-

Заренин А.

А.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



955

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

на обеспечение

координации реализации

мероприятий в рамках

цифровой трансформации,

в том числе

методологическое

обеспечение и

сопровождение цифровой

трансформации органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами

на 2024 год.." , значение:

1.0000 , Условная единица

предоставлении субсидии

на обеспечение

координации реализации

мероприятий в рамках

цифровой трансформации,

в том числе

методологическое

обеспечение и

сопровождение цифровой

трансформации органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

дирекции национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

осуществляющей

функции, определенные

Положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

3.1.

46

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на функционирование

дирекции национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации",

осуществляющей функции,

определенные Положением

о системе управления

реализацией национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

-

Заренин А.

А.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



956

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

02.03.2019 № 234 на 2024

год.." , значение: 1.0000 ,

Условная единица

Федерации, утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 02.03.2019 №

234.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

с целью исполнения

функций проектного

офиса по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" в

соответствии с

положением о системе

управления реализацией

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

на 2024 год." , значение:

1.0000 , Условная единица

3.1.

47

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии с

целью исполнения функций

проектного офиса по

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации" между

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации и федеральным

государственным

бюджетным учреждением,

находящееся в ведении

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации в соответствии с

положением о системе

управления реализацией

-

Вакулов В.

А.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



957

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации".

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

1.0000 , Штука

3.1.

48

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Заренин А.

А.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 1.0000 , Штука

3.1.

49

Прочий тип документа

Ссылка на ЕИС в сфере

закупок

-

Заренин А.

А.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Обеспечено

сопровождение

проведения заседаний

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

3.1.

50

Прочий тип документа

Проекты утверждаемых

документов заседаний

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

-

Вакулов В.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", ИС

электронного

взаимодействия

участников

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации».



958

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности в 2024 году."

, значение: 100.0000 ,

Процент

предпринимательской

деятельности проведенных

за 2024 год.

Результат "Обеспечена

доработка и эксплуатация

Федерального реестра

государственных и

муниципальных услуг

(функций), в том числе

облачного решения для

субъектов Российской

Федерации"

3.2

Качанов О.

Ю.

01.01.20

19

31.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.2.

1

Прочий тип документа

-

Горобцов А.

В.

30.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

3.2.

2

Прочий тип документа

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



959

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(информационной

системы)"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.2.

3

Прочий тип документа

-

Качанов О.

Ю.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

3.2.

4

Прочий тип документа

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

3.2.

5

Прочий тип документа

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

4

Повышение качества и удобства предоставляемых органами государственной власти госуслуг, а также расширение количества госуслуг, которые граждане

и организации смогут получить в электронном виде



960

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Одобрен план

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг"

4.1

Качанов О.

Ю.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена аналитическая

работа, обеспечивающая

разработку плана

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг"

4.1.

1

Отчет

Отчет о проведенном

исследовании.

-

Огуряев Д. А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан план

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

4.1.

2

Акт

Проект документа

-

Огуряев Д. А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



961

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг"

Контрольная точка

"Проект плана

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации""

4.1.

3

Входящее письмо

Согласование Проектным

офисом

-

Огуряев Д. А.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "План

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг

4.1.

4

Прочий тип документа

Согласованный проект

документа

-

Огуряев Д. А.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



962

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

Контрольная точка "План

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг одобрен"

4.1.

5

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Качанов О.

Ю.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден запрос на

изменение паспорта

федерального проекта

"Цифровое

государственное

управление"

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации" в

соответствии с

утвержденным Планом

перевода предоставления

отдельного перечня

госуслуг в режим онлайн,

4.1.

6

Прочий тип документа

Запрос на изменение

паспорта федерального

проекта "Цифровое

государственное

управление".

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



963

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в том числе интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг и

обеспечения очных

обращений граждан за

предоставлением

государственных и

муниципальных услуг

через

многофункциональные

центры предоставления

государственных и

муниципальных услуг"

Контрольная точка "План

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме онлайн,

включая мероприятия по

интеграции

государственных

информационных систем с

личным кабинетом

портала госуслуг

опубликован"

4.1.

7

Прочий тип документа

Документ опубликован.

-

Качанов О.

Ю.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализованы

мероприятия,

предусмотренные планом

обеспечения

4.2

Качанов О.

Ю.

01.01.20

23

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



964

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления госуслуг в

режиме онлайн"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлено типовое

программное обеспечение

для создания "Витрин

данных" федеральным

органам исполнительной

власти" , значение: 1.0000

, Штука

4.2.

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минцифры России в

ФОИВы о возможности

использования типового

ПО для создания "Витрин

данных"

-

Цветков С. В.

25.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликован

утвержденный перечень

госуслуг, переводимых в

режим онлайн в рамках

плана обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн" ,

значение: 1.0000 , Штука

4.2.

2

Прочий тип документа

На официальном сайте

Минцифры России

опубликован утвержденный

перечень госуслуг,

переводимых в режим

онлайн в рамках плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

-

Цветков С. В.

17.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный сайт

Минцифры России

Контрольная точка

"Произведена экспертная

оценка соответствия

предоставления услуг из

перечня госуслуг,

переводимых в режим

онлайн требованиям чек-

листа" , значение: 1.0000 ,

Штука

4.2.

3

Отчет

Отчет о проведенной

экспертной оценке

соответствия

предоставления услуг из

перечня госуслуг,

переводимых в режим

онлайн требованиям чек-

листа

-

Цветков С. В.

20.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



965

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Федеральными органами

исполнительной власти

определены персональные

ответственные за перевод

госуслуг в режим онлайн"

, значение: 1.0000 , Штука

4.2.

4

Отчет

Отчет Минцифры России

-

Качанов О.

Ю.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Федеральными органами

исполнительной власти

определены персональные

ответственные за перевод

госуслуг в режим онлайн"

, значение: 1.0000 , Штука

4.2.

5

Отчет

Отчет Минцифры России

-

Качанов О.

Ю.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

среднего времени

оказания услуг, а также

уровня удовлетворенности

получения услуг Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн" ,

значение: 1.0000 , Штука

4.2.

6

Отчет

Отчет из ситуационного

центра электронного

правительства

-

Цветков С. В.

28.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Ситуационный центр

электронного

правительства

Контрольная точка

"Мероприятия Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн за 2023 год

4.2.

7

Отчет

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о реализации

Плана обеспечения

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



966

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены" , значение:

1.0000 , Штука

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Рассмотрен на

Президиуме

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности отчет по

итогам перевода госуслуг

в режим онлайн в 2023

году" , значение: 1.0000 ,

Штука

4.2.

8

Протокол

Протокол заседания

Президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности

-

Качанов О.

Ю.

09.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлено типовое

программное обеспечение

для создания "Витрин

данных" федеральным

органам исполнительной

власти" , значение: 1.0000

, Штука

4.2.

9

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минцифры России в

ФОИВы о возможности

использования типового

ПО для создания "Витрин

данных"

-

Цветков С. В.

24.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена экспертная

оценка соответствия

4.2.

10

Отчет

Отчет о проведенной

экспертной оценке

-

Цветков С. В.

20.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



967

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления услуг из

перечня госуслуг,

переводимых в режим

онлайн требованиям чек-

листа" , значение: 1.0000 ,

Штука

соответствия

предоставления услуг из

перечня госуслуг,

переводимых в режим

онлайн требованиям чек-

листа

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен доступ

органам исполнительной

власти к результатам

мониторинга среднего

времени оказания услуг, а

также уровня

удовлетворенности

получения услуг Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн" ,

значение: 1.0000 , Штука

4.2.

11

Исходящее письмо

Письмо Минцифры России

в органы власти с

информацией о результатах

мониторинга среднего

времени оказания услуг, а

также уровня

удовлетворенности

получения услуг Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

-

Цветков С. В.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Мероприятия Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн за 2024 год

выполнены" , значение:

1.0000 , Штука

4.2.

12

Отчет

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о реализации

Плана обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Мероприятия Плана

обеспечения

4.2.

13

Отчет

Проект доклада в

Правительство Российской

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



968

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления госуслуг в

режиме онлайн за 2025 год

выполнены"

Федерации о реализации

Плана обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Мероприятия Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн за 2026 год

выполнены"

4.2.

14

Отчет

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о реализации

Плана обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Мероприятия Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн за 2027 год

выполнены" , значение:

1.0000 , Штука

4.2.

15

Отчет

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о реализации

Плана обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Мероприятия Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн за 2028 год

выполнены" , значение:

1.0000 , Штука

4.2.

16

Отчет

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о реализации

Плана обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

-

Качанов О.

Ю.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Мероприятия Плана

обеспечения

4.2.

17

Отчет

Проект доклада в

Правительство Российской

-

Качанов О.

Ю.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



969

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления госуслуг в

режиме онлайн за 2029 год

выполнены" , значение:

1.0000 , Штука

Федерации о реализации

Плана обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Мероприятия Плана

обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

выполнены" , значение:

1.0000 , Штука

4.2.

18

Отчет

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о реализации

Плана обеспечения

предоставления госуслуг в

режиме онлайн

-

Качанов О.

Ю.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

5

Повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий, в том числе для бизнеса, при оказании государственных, муниципальных и

иных услуг, а также цифровая трансформация услуг и взаимоотношений в обществе

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта)"

5.1

Пак О. Б.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

5.1.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование в

части создания

нормативной базы для

проведения оптимизации

-

Дубынин Д.

Г.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



970

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта)"

процессов предоставления

государственных услуг и

исполнения

государственных функций

для граждан и бизнеса за

счет сокращения времени

на идентификацию и

сокращения количества

бумажных персональных

документов.

Сформированный перечень

подлежащих корректировке

или подготовке

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов рассмотрен на

заседании президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Разработан проект

нормативного правового

5.1.

2

Акт

Разработан проект

нормативного (правового)

-

Дубынин Д.

Г.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



971

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

акта, обеспечивающего

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта)"

акта, обеспечивающего

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам

(при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и

выдаче паспорта)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта), согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.1.

3

Входящее письмо

Получены письма о

согласовании от

заинтересованных

участников/сформирован

протокол согласительного

совещания.

-

Дубынин Д.

Г.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

5.1.

4

Акт

Акт, обеспечивающий

обеспечивающий

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам

(при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и

выдаче паспорта), прошел

-

Дубынин Д.

Г.

16.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



972

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

паспорта), прошел

государственную

регистрацию"

государственную

регистрацию в

установленном порядке

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта), утвержден

(подписан)"

5.1.

5

Акт

Акт, обеспечивающий

обеспечивающий

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам

(при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и

выдаче паспорта),

утвержден (подписан) в

установленном порядке

-

Дубынин Д.

Г.

16.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при любом

очном обращении

гражданина в госорганы,

при рождении и выдаче

паспорта)"

5.1.

6

Акт

Акт, обеспечивающий

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам

(при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и

выдаче паспорта),

опубликован в

установленном порядке

-

Дубынин Д.

Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Результат "Создан

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

5.2

Пак О. Б.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



973

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА"

5.2.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование в

части создания

нормативной базы

обеспечивающей выпуск и

хранение цифровых копий

личных документов

(СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское

удостоверение и др.) на базе

ЕСИА Сформированный

перечень подлежащих

корректировке или

подготовке нормативно-

правовых актов и (или)

иных регламентирующих

документов рассмотрен на

заседании президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

-

Дубынин Д.

Г.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



974

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предпринимательской

деятельности.

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий выпуск

и хранение цифровых

копий личных документов

(СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА"

5.2.

2

Акт

Разработан проект

нормативного (правового)

акта, обеспечивающего

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам

(при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и

выдаче паспорта)

-

Дубынин Д.

Г.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА, согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.2.

3

Акт

Получены письма о

согласовании от

заинтересованных

участников/сформирован

протокол согласительного

совещания.

-

Дубынин Д.

Г.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

5.2.

4

Акт

Акт, обеспечивающий

обеспечивающий

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам

-

Дубынин Д.

Г.

16.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



975

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА, прошел

государственную

регистрацию"

(при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и

выдаче паспорта), прошел

государственную

регистрацию в

установленном порядке

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА, опубликован"

5.2.

5

Акт

Акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС, ИНН,

ОМС, водительское

удостоверение и др.) на базе

ЕСИА

-

Дубынин Д.

Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий личных

документов (СНИЛС,

ИНН, ОМС, водительское

удостоверение и др.) на

базе ЕСИА, утвержден

(подписан)"

5.2.

6

Акт

Акт, обеспечивающий

обеспечивающий

оформление учетной записи

Госуслуг всем гражданам

(при любом очном

обращении гражданина в

госорганы, при рождении и

выдаче паспорта),

утвержден (подписан) в

установленном порядке

-

Дубынин Д.

Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Принят

нормативный правовой

5.3

Пак О. Б.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



976

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения

личности)."

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения

личности)"

5.3.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование в

части создания

нормативной базы для

проведения оптимизации

процессов предоставления

государственных услуг и

исполнения

государственных функций

для граждан и бизнеса за

счет сокращения времени

на идентификацию и

сокращения количества

бумажных персональных

документов.

Сформированный перечень

подлежащих корректировке

-

Дубынин Д.

Г.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



977

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

или подготовке

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов рассмотрен на

заседании президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности.

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения

5.3.

2

Акт

Разработан проект

нормативного (правового)

акта, обеспечивающего

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина, позволяющего

подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых

случаев, требующих

подтверждения личности)

-

Дубынин Д.

Г.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



978

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

личности)"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения личности),

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

5.3.

3

Входящее письмо

Получены письма о

согласовании от

заинтересованных

участников/сформирован

протокол согласительного

совещания.

-

Дубынин Д.

Г.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

5.3.

4

Акт

Акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина, позволяющего

подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых

случаев, требующих

подтверждения личности) ,

-

Дубынин Д.

Г.

16.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



979

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(для любых случаев,

требующих

подтверждения личности),

утвержден (подписан)"

утвержден (подписан) в

установленном порядке

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения личности),

прошел государственную

регистрацию"

5.3.

5

Акт

Акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина, позволяющего

подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых

случаев, требующих

подтверждения личности),

прошел государственную

регистрацию в

установленном порядке

-

Дубынин Д.

Г.

21.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

5.3.

6

Акт

Акт, обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина, позволяющего

подтверждать свою

личность без предъявления

паспорта (для любых

случаев, требующих

-

Дубынин Д.

Г.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



980

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предъявления паспорта

(для любых случаев,

требующих

подтверждения личности),

опубликован"

подтверждения личности),

опубликован в

установленном порядке

Результат "Создан

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг"

5.4

Пак О. Б.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

5.4.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросам реализации

получения согласий на

доступ к личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг

-

Дубынин Д.

Г.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



981

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг"

5.4.

2

Акт

Разработан проект

нормативного правовового

акта, обеспечивающего

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг

-

Дубынин Д.

Г.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг,

5.4.

3

Входящее письмо

Получены письма о

согласовании от

заинтересованных

участников/сформирован

протокол согласительного

совещания.

-

Дубынин Д.

Г.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



982

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг,

прошел государственную

регистрацию"

5.4.

4

Акт

Акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций), прошел

государственную

регистрацию в

установленном порядке

-

Дубынин Д.

Г.

16.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

5.4.

5

Акт

Акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

-

Дубынин Д.

Г.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



983

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг,

опубликован"

государственных услуг

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг,

утвержден (подписан)"

5.4.

6

Акт

Принят нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций), который

интегрирован с

региональными порталами

государственных услуг

-

Дубынин Д.

Г.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие в Российской

Федерации цифровых

технологий

идентификации и

аутентификации, в том

числе на основе

биометрических

персональных данных с

использованием единой

биометрической системы,

предусматривающее

5.5

Пак О. Б.

28.02.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



984

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

создание функциональных

сервисов идентификации

и (или) аутентификации с

использованием единой

биометрической системы

в части обеспечения

работы с наборами

биометрических образцов

одной модальности и

(или) видеопотоками,

реализацию возможности

регистрации и хранения

нескольких активных

биометрических образцов

одной модальности, а

также реализацию способа

размещения

биометрических

персональных данных

физических лиц в единой

биометрической системе с

использованием

мобильного приложения."

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

5.5.

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

доработку ГИС ЕБС в части

регистрации, хранения и

использования набора

биометрических образцов

одной модальности в

-

Дубынин Д.

Г.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



985

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

привязке к одной учётной

записи/одному

идентификатору АО «ЦБТ»

утверждено

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

2

Прочий тип документа

Техническое задание на

реализацию возможности

ГИС ЕБС по работе с

различными видами

самостоятельно

регистрируемой биометрии

и возможности разделения

сценариев использования

такой биометрии АО

«ЦБТ» утверждено

-

Дубынин Д.

Г.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

3

Прочий тип документа

Техническое задание на

реализацию фронтальных

решений ГИС ЕБС для

повышения

информированности

пользователей о

совершенных операциях и

повышения

“дружественности к

пользователю” ГИС ЕБС

АО «ЦБТ» утверждено

-

Дубынин Д.

Г.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализованы

5.5.

4

Протокол

Протокол испытаний по

-

Дубынин Д.

Г.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



986

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

фронтальные решения

ГИС ЕБС для повышения

информированности

пользователей о

совершенных операциях и

повышения

“дружественности к

пользователю” ГИС ЕБС"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

реализации фронтальных

решений ГИС ЕБС для

повышения

информированности

пользователей о

совершенных операциях и

повышения

“дружественности к

пользователю” ГИС ЕБС.

Пройдены ПСИ.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

5

Прочий тип документа

Техническое задание на

реализацию сервисов

идентификации и/или

аутентификации с

использованием ГИС ЕБС в

части обеспечения работы с

наборами биометрических

образцов одной

модальности и/или

видеопотоками АО «ЦБТ»

утверждено

-

Дубынин Д.

Г.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

5.5.

6

Протокол

Протокол испытаний по

реализации в ГИС ЕБС

возможности по работе с

различными видами

самостоятельно

регистрируемой биометрии

-

Дубынин Д.

Г.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



987

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

и возможности разделения

сценариев использования

такой биометрии.

Пройдены ПСИ.

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

7

Протокол

Протокол испытаний ГИС

ЕБС в части регистрации,

хранения и использования

набора биометрических

образцов одной

модальности в привязке к

одной учётной

записи/одному

идентификатору. Пройдены

ПСИ.

-

Дубынин Д.

Г.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности организации

за 2023 г." , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

8

Отчет

Отчет о выполненных

работах

-

Дубынин Д.

Г.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)" ,

значение: 1.0000 , Штука

5.5.

9

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации "О возложении

на АО "ЦБТ" функций

оператора"

-

Дубынин Д.

Г.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет", Официальный

интернет-портал

правовой информации

Контрольная точка

5.5.

Протокол

-

Дубынин Д.

29.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



988

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

10

Протокол испытаний

идентификации и/или

аутентификации с

использованием ГИС ЕБС в

части обеспечения работы с

наборами биометрических

образцов одной

модальности и/или

видеопотоками. Пройдены

ПСИ.

Г.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

11

Прочий тип документа

Техническое задание по

предоставлению в ГИС ЕБС

отдельного сервиса для

проверки «живости»

(Liveness) для

использования

информационными

системами - потребителями

биометрических сервисов в

реализуемых ими

клиентских путях и

предоставляемых сервисах.

-

Дубынин Д.

Г.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

5.5.

12

Протокол

Протокол испытаний ГИС

ЕБС для реализации

актуальных требований

регулятора по шифрованию

и подписанию (ГОСТ 34.10

-2018

-

Дубынин Д.

Г.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



989

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

«Межгосударственный

стандарт. Информационная

технология.

Криптографическая защита

информации. Процессы

формирования и проверки

электронной цифровой

подписи» и ГОСТ 34.12-

2018 «Межгосударственный

стандарт. Информационная

технология

Криптографическая защита

информации. Блочные

шифры») с возможностью

офлайн-проверки цепочек

сертификатов

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

13

Протокол

Протокол испытаний по

предоставлению отдельного

сервиса для проверки

«живости» (Liveness) для

использования

информационными

системами - потребителями

биометрических сервисов в

реализуемых ими

клиентских путях и

предоставляемых сервисах.

Пройдены ПСИ.

-

Дубынин Д.

Г.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

5.5.

Прочий тип документаДубынин Д.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



990

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведены тематические

исследования ГИС ЕБС по

работе с различными

видами самостоятельно

регистрируемой

биометрии и возможности

разделения сценариев

использования такой

биометрии." , значение:

1.0000 , Условная единица

14

Отчёт по вопросу

исследования ГИС ЕБС по

работе с различными

видами самостоятельно

регистрируемой биометрии

и возможности разделения

сценариев использования

такой биометрии.

-

Г.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

15

Прочий тип документа

Аттестат ФСТЭК ГИС ЕБС

-

Дубынин Д.

Г.

26.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

1.0000 , Условная единица

5.5.

16

Приказ

Приказ о вводе в

промышленную

эксплуатацию ГИС "ЕБС"

-

Пак О. Б.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка ")

Получен отчет о

5.5.

17

Прочий тип документа

Итоговый отчет о

-

Дубынин Д.

Г.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



991

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности организации

за 2024 г." , значение:

1.0000 , Условная единица

проведённых работах в

2024 году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

6

Создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи."

6.1

Филатов Е.

В.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу принятия

нормативного правового

акта, обеспечивающего

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи."

6.1.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование в

части определения

потребности создания

новых и внесения

изменений в существующие

нормативные правовые

акты и (или) иные

регламентирующие

документы для

возможности

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи.

-

Черненко А.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

6.1.

2

Прочий тип документа

Подготовлены проекты

-

Черненко А.

В.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



992

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правовой акт,

обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи."

внесения изменений или

проекты новых документов.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проект нормативного

правового акта,

обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи.

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"."

6.1.

3

Входящее письмо

Получено согласование

Проектного офиса по

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации".

-

Черненко А.

В.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями."

6.1.

4

Исходящее письмо

Направлен доклад в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

согласовании

заинтересованными

органами и организациями

проектов внесения

изменений в нормативно-

правовые акты и (или) иные

регламентирующие

-

Черненко А.

В.

01.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



993

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, проектов новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости)

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи

утвержден (подписан)."

6.1.

5

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты

и (или) иные

регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости) для

возможности

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи.

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи."

6.1.

6

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты

и (или) иные

регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



994

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документов (при

необходимости) для

возможности

дистанционного и

бесплатного получения

электронной подписи.

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

6.2

Филатов Е.

В.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

6.2.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу разработки НПА,

обеспечивающего

возможность направление

любых юридически

значимых уведомлений

только в электронном виде,

в том числе в личных

кабинетах на ЕПГУ и

РПГУ.

-

Черненко А.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

6.2.

2

Прочий тип документа

Разработан проект НПА,

обеспечивающий

-

Черненко А.

В.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



995

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации""

6.2.

3

Входящее письмо

Проект НПА согласован с

Проектным офисом по

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

-

Черненко А.

В.

27.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ

6.2.

4

Прочий тип документа

Направлен доклад в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

согласовании

заинтересованными

органами и организациями

проектов внесения

изменений в нормативно-

-

Черненко А.

В.

01.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



996

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

правовые акты и (или) иные

регламентирующие

документы, проектов новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости)

Контрольная точка

"Утвержден (подписан)

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

6.2.

5

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты

и (или) иные

регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости) для

возможности

обеспечивающей

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ.

-

Черненко А.

В.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

6.2.

6

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты

-

Черненко А.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



997

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

акт, обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в том

числе в личных кабинетах

на ЕПГУ и РПГУ"

и (или) иные

регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости) для

возможности направления

любых юридически

значимых уведомлений

только в электронном виде,

в том числе в личных

кабинетах на ЕПГУ и

РПГУ.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

6.3

Филатов Е.

В.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

стандартизацию процесса

6.3.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу разработки НПА,

обеспечивающего

стандартизацию процесса

обмена электронными

-

Черненко А.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



998

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

данными, перевод процесса

взаимодействия компаний

между собой в электронную

форму.

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

6.3.

2

Прочий тип документа

Разработан проект НПА,

обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод процесса

взаимодействия компаний

между собой в электронную

форму.

-

Черненко А.

В.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации""

6.3.

3

Входящее письмо

Проект НПА согласован с

Проектным офисом по

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

-

Черненко А.

В.

27.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



999

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.3.

4

Прочий тип документа

Направлен доклад в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

согласовании

заинтересованными

органами и организациями

проектов внесения

изменений в нормативно-

правовые акты и (или) иные

регламентирующие

документы, проектов новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости)

-

Черненко А.

В.

01.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден (подписан)

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

6.3.

5

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты

и (или) иные

регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости) для

возможности

стандартизации процесса

-

Черненко А.

В.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



1000

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обмена электронными

данными, перевод процесса

взаимодействия компаний

между собой в электронную

форму.

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

стандартизацию процесса

обмена электронными

данными, перевод

процесса взаимодействия

компаний между собой в

электронную форму"

6.3.

6

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты

и (или) иные

регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости) для

возможности

стандартизации процесса

обмена электронными

данными, перевод процесса

взаимодействия компаний

между собой в электронную

форму.

-

Черненко А.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Принят

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде."

6.4

Филатов Е.

В.

25.03.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



1001

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

нормативного правового

акта, обеспечивающего

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде"

6.4.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу разработки НПА,

обеспечивающего

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде.

-

Черненко А.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде"

6.4.

2

Прочий тип документа

Разработан проект НПА,

обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде.

-

Черненко А.

В.

29.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде

согласован с Проектным

офисом по реализации

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации""

6.4.

3

Входящее письмо

Проект НПА согласован с

Проектным офисом по

реализации национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

-

Черненко А.

В.

29.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



1002

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

6.4.

4

Прочий тип документа

Направлен доклад в

Аппарат Правительства

Российской Федерации о

согласовании

заинтересованными

органами и организациями

проектов внесения

изменений в нормативно-

правовые акты и (или) иные

регламентирующие

документы, проектов новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости)

-

Черненко А.

В.

01.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утвержден (подписан)

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде"

6.4.

5

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты

и (или) иные

регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости) для

возможности хранения

данных по документам

-

Филатов Е.

В.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



1003

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обязательной отчетности в

электронном виде.

Контрольная точка

"Опубликован

нормативный правовой

акт, обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде"

6.4.

6

Прочий тип документа

Внесение изменений в

нормативно-правовые акты

и (или) иные

регламентирующие

документы, издание новых

нормативно-правовых

актов и (или) иных

регламентирующих

документов (при

необходимости) для

возможности хранения

данных по документам

обязательной отчетности в

электронном виде.

-

Филатов Е.

В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

сопровождение, в том

числе нормативное,

административное,

экспертное по реализации

направлений по созданию

возможностей для

перехода на цифровое

взаимодействие граждан,

бизнеса и государства"

6.5

Филатов Е.

В.

01.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

6.5.

1

Прочий тип документа

Подготовлен справочный

-

Филатов Е.

В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



1004

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

текущего внедрения и

применения технологий

электронной подписи,

получение которой

осуществляется

гражданами без личного

визита, в рамках

подписания электронных

документов" , значение:

1.0000 , Условная единица

материал о текущем

нормативном

регулировании,

обеспечивающем

возможность получения и

применения электронной

подписи дистанционно, а

также о статусе текущего

масштабирования и планах

развития

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован совместно

с органами

государственной власти

план по переводу сбора и

хранения документов

обязательной отчетности в

электронный вид" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

2

Прочий тип документа

Сформирован план по

переводу сбора и хранения

документов обязательной

отчетности в электронный

вид

-

Филатов Е.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован совместно

с органами

государственной власти

план по переводу

юридически значимых

уведомлений в

электронный вид" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

3

Прочий тип документа

Сформирован план по

переводу юридически

значимых уведомлений в

электронный вид

-

Филатов Е.

В.

20.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



1005

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена возможность

получения сертификатов

различных УЦ в

мобильном приложении" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

4

Прочий тип документа

Подготовлена справочная

информация о проведенной

работе

-

Филатов Е.

В.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "План

по переводу сбора и

хранения документов

обязательной отчетности в

электронный вид одобрен

на заседании

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности или

выпущен иной документ"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

5

Прочий тип документа

План одобрен протоколом

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности или иным

документом

-

Филатов Е.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "План

по переводу юридически

значимых уведомлений в

электронный вид одобрен

6.5.

6

Прочий тип документа

План одобрен протоколом

Правительственной

комиссии по цифровому

-

Филатов Е.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



1006

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на заседании

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности или

выпущен иной документ"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности или иным

документом

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден перечень

форматов электронных

документов для

разработки и ввода в

действие с целью

использования при

взаимодействии компаний

между собой и

государственными

органами и иными

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

7

Протокол

На заседании экспертного

органа по урегулированию

вопросов связанных с

планированием,

разработкой, описанием,

вводом в действие и

прекращением действия

форматов электронных

документов одобрен

перечень форматов

электронных документов

для разработки и ввода в

действие

-

Филатов Е.

В.

01.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен итоговый

6.5.

8

Прочий тип документа

Подготовлен отчет с

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



1007

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет о проведенной

работе в 2023 году в

рамках принятия

нормативных правовых

актов, в том числе

ведомственных правовых

актов, обеспечивающих

возможность направления

юридически значимых

уведомлений в

электронном виде, а также

о работе по переводу

отобранных юридически

значимых уведомлений в

электронный вид" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

подтверждающими

материалами по итогам

проведенной работы в 2023

году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен итоговый

отчет о проведенной

работе в 2023 году в

рамках принятия

нормативных правовых

актов, в том числе

ведомственных правовых

актов, обеспечивающих

возможность сбора и

хранения документов

обязательной отчетности в

электронном виде, а также

6.5.

9

Прочий тип документа

Подготовлен отчет с

подтверждающими

материалами по итогам

проведенной работы в 2023

году

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



1008

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

о работе по переводу

сбора и хранения

документов обязательной

отчетности в электронном

виде" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Подготовлен отчет по

количеству утвержденных

форматов электронных

документов" , значение:

1.0000 , Условная единица

6.5.

10

Прочий тип документа

Подготовлен отчет с

подтверждающими

материалами по количеству

утвержденных форматов

электронных документов

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Совместно с органами

государственной власти

проведен анализ

необходимости уточнения

плана по переводу сбора и

хранения документов

обязательной отчетности в

электронный вид" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

11

Прочий тип документа

Подготовлена информация

об уточнении плана по

переводу сбора и хранения

документов обязательной

отчетности в электронный

вид

-

Филатов Е.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Совместно с органами

государственной власти

проведен анализ

необходимости уточнения

плана по переводу

6.5.

12

Прочий тип документа

Подготовлена информация

об уточнении плана по

переводу юридически

значимых уведомлений в

электронный вид

-

Филатов Е.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



1009

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридически значимых

уведомлений в

электронный вид"

Контрольная точка

"Уточненный план по

переводу сбора и хранения

документов обязательной

отчетности в электронный

вид одобрен на заседании

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности или

выпущен иной документ"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

13

Прочий тип документа

Подготовлена информация

об одобрении уточненного

плана на заседании

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности

-

Филатов Е.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Уточненный план по

переводу юридически

значимых уведомлений в

электронный вид одобрен

на заседании президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

6.5.

14

Прочий тип документа

Подготовлена информация

об одобрении уточненного

плана на заседании

президиума

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

-

Филатов Е.

В.

30.06.20

24

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



1010

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности или

выпущен иной документ"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

информационных

технологий для улучшения

качества жизни и условий

ведения

предпринимательской

деятельности

Контрольная точка

"Сформирован и

утвержден перечень

форматов электронных

документов для

разработки и ввода в

действие с целью

использования при

взаимодействии компаний

между собой и

государственными

органами и иными

организациями" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

15

Протокол

На заседании экспертного

органа по урегулированию

вопросов связанных с

планированием,

разработкой, описанием,

вводом в действие и

прекращением действия

форматов электронных

документов одобрен

перечень форматов

электронных документов

для разработки и ввода в

действие

-

Филатов Е.

В.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Принят правовой акт,

регламентирующий

требования к

дистанционной

6.5.

16

Прочий тип документа

Принят приказ

-

Филатов Е.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

11 ГИИС "Электронный

бюджет"



1011

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

электронной подписи" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена возможность

подписания и хранения

документов на единой

платформе" , значение:

1.0000 , Условная единица

6.5.

17

Прочий тип документа

Подготовлен отчет с

подтверждающими

материалами по созданию

возможности подписания и

хранения документов на

единой платформе

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен итоговый

отчет о проведенной

работе в 2024 году в

рамках принятия

нормативных правовых

актов, в том числе

ведомственных правовых

актов, обеспечивающих

возможность сбора и

хранения документов

обязательной отчетности в

электронном виде, а также

о работе по переводу

сбора и хранения

документов обязательной

отчетности в электронном

виде" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

18

Прочий тип документа

Подготовлен отчет с

подтверждающими

материалами по итогам

проведенной работы в 2024

году

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подготовлен итоговый

отчет о проведенной

работе в 2024 году рамках

принятия нормативных

правовых актов, в том

числе ведомственных

правовых актов,

обеспечивающих

возможность направления

юридически значимых

уведомлений в

электронном виде, а также

о работе по переводу

отобранных юридически

значимых уведомлений в

электронный вид" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

6.5.

19

Прочий тип документа

Подготовлен отчет с

подтверждающими

материалами по итогам

проведенной работы в 2024

году

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет по

количеству утвержденных

форматов электронных

документов" , значение:

1.0000 , Условная единица

6.5.

20

Прочий тип документа

Подготовлен отчет с

подтверждающими

материалами по количеству

утвержденных форматов

электронных документов

-

Филатов Е.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Цифровое государственное управление

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего

количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Амурская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Еврейская автономная

область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Забайкальский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Камчатский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Магаданская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Приморский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Бурятия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Саха (Якутия)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Сахалинская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Хабаровский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Чукотский автономный

округ

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Кировская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Нижегородская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Оренбургская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Пензенская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Пермский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Башкортостан

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Марий Эл

95,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Мордовия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Самарская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Саратовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Удмуртская Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ульяновская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Архангельская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20214,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Вологодская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020204,9500 55,00 75,0025,00

Калининградская область

95,000,000 - - - - - -



1016

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ленинградская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Мурманская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ненецкий автономный

округ

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Новгородская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Псковская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Карелия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Коми

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Дагестан

95,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Ингушетия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ставропольский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Чеченская Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Алтайский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Иркутская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Красноярский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Новосибирская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Омская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Алтай

95,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Тыва

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Хакасия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Томская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Курганская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Свердловская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Тюменская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Челябинская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020204,9500 55,00 75,0025,00

Белгородская область

95,000,000 - - - - - -



1019

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Брянская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Владимирская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Воронежская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

город федерального

значения Москва

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ивановская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Калужская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Костромская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Курская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Липецкая область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Московская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Орловская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Рязанская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Смоленская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Тамбовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Тверская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Тульская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ярославская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Астраханская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Волгоградская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 55,00

00

75,00

00

25,00

00

город федерального

значения Севастополь

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Краснодарский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Калмыкия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Республика Крым

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20204,9500 55,00

00

75,00

00

25,00

00

Ростовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при

предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Амурская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Забайкальский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Камчатский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Магаданская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Приморский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

Республика Бурятия
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Сахалинская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Хабаровский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Кировская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Нижегородская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Оренбургская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Пензенская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Пермский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

4,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Марий Эл

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Мордовия

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Самарская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Саратовская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Удмуртская Республика

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ульяновская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Архангельская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Вологодская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020210,0000 1,000 3,0000,000

город федерального

4,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

значения Санкт-Петербург

00

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Калининградская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ленинградская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Мурманская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Новгородская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Псковская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Карелия

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Коми

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

4,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Ингушетия

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ставропольский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Алтайский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Иркутская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Красноярский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Новосибирская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Омская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Алтай

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Тыва

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Хакасия

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Томская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Курганская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Свердловская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Тюменская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Челябинская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Белгородская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Брянская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Владимирская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Воронежская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

город федерального

значения Москва

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ивановская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Калужская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Костромская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Курская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Липецкая область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Московская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Орловская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Рязанская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Смоленская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Тамбовская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Тверская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Тульская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ярославская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Астраханская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Волгоградская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Краснодарский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Калмыкия

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Крым

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 1,000

0

3,000

0

0,000

0

Ростовская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Амурская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Забайкальский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Камчатский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Приморский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Сахалинская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кировская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Нижегородская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Оренбургская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Пензенская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Пермский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

100,0

000

0,000

0

- - - - - -



1031

Субъект Российской
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Марий Эл

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Мордовия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Самарская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Саратовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Удмуртская Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ульяновская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Архангельская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 0,000 0,0000,000

город федерального

100,00,000 - - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

значения Санкт-Петербург

0000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Калининградская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ленинградская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новгородская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Псковская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Карелия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Коми

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Ингушетия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ставропольский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Иркутская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новосибирская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Омская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Тыва

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Хакасия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Курганская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Свердловская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тюменская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Челябинская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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округ

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Белгородская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Брянская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Владимирская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Воронежская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Москва

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ивановская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Калужская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Костромская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Курская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Липецкая область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Московская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Орловская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Рязанская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Смоленская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тамбовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тверская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тульская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ярославская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Волгоградская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Краснодарский край

100,0

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Калмыкия

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Крым

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ростовская область

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Амурская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Еврейская автономная

область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Забайкальский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Камчатский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Магаданская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Приморский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -



1038

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Бурятия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Саха (Якутия)

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Сахалинская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Хабаровский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Чукотский автономный

округ

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Кировская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Нижегородская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Оренбургская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Пензенская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Пермский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 50,00 50,0030,00

Республика Башкортостан

60,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Марий Эл

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Мордовия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Самарская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Саратовская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Удмуртская Республика

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ульяновская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Архангельская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Вологодская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Калининградская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ленинградская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Мурманская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ненецкий автономный

округ

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Новгородская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Псковская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Карелия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Коми

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

60,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Дагестан

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Ингушетия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ставропольский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Чеченская Республика

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Алтайский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Иркутская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Красноярский край

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Новосибирская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 50,00 50,0030,00

Омская область

60,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Алтай

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Тыва

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Хакасия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Томская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Курганская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Свердловская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Тюменская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Челябинская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

60,00

00

0,000

0

- - - - - -



1043

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Белгородская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Брянская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Владимирская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Воронежская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

город федерального

значения Москва

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ивановская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Калужская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Костромская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Курская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Липецкая область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Московская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -



1044

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Орловская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Рязанская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Смоленская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Тамбовская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Тверская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Тульская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ярославская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Астраханская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Волгоградская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

город федерального

значения Севастополь

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 50,00 50,0030,00

Краснодарский край

60,000,000 - - - - - -



1045

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Калмыкия

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Республика Крым

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

50,00

00

30,00

00

Ростовская область

60,00

00

0,000

0

- - - - - -

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в

том числе типовых функций Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

87,00

00

25,00

00

Амурская область

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

Еврейская автономная

область

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

82,00

00

25,00

00

Забайкальский край

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Камчатский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Магаданская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -



1046

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Приморский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

Республика Бурятия

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

Республика Саха (Якутия)

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Сахалинская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

86,00

00

25,00

00

Хабаровский край

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

Чукотский автономный

округ

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

80,00

00

25,00

00

Кировская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Нижегородская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

88,00

00

25,00

00

Оренбургская область

88,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

82,00

00

25,00

00

Пензенская область

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Пермский край

83,00

00

0,000

0

- - - - - -



1047

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

82,00

00

25,00

00

Республика Башкортостан

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Республика Марий Эл

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

80,00

00

25,00

00

Республика Мордовия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

80,00

00

25,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Самарская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

87,00

00

25,00

00

Саратовская область

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

81,00

00

25,00

00

Удмуртская Республика

81,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

86,00

00

25,00

00

Ульяновская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Архангельская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020210,0000 50,00 86,0025,00

Вологодская область

86,000,000 - - - - - -



1048

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

55,00

00

25,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

55,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

82,00

00

25,00

00

Калининградская область

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

86,00

00

25,00

00

Ленинградская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

86,00

00

25,00

00

Мурманская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

87,00

00

25,00

00

Ненецкий автономный

округ

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Новгородская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Псковская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

81,00

00

25,00

00

Республика Карелия

81,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

87,00

00

25,00

00

Республика Коми

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

85,00

00

0,000

0

- - - - - -



1049

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

82,00

00

25,00

00

Республика Дагестан

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

88,00

00

25,00

00

Республика Ингушетия

88,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

76,00

00

25,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

76,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

Ставропольский край

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

81,00

00

25,00

00

Чеченская Республика

81,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Алтайский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

89,00

00

25,00

00

Иркутская область

89,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Красноярский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

88,00

00

25,00

00

Новосибирская область

88,00

00

0,000

0

- - - - - -



1050

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

88,00

00

25,00

00

Омская область

88,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

89,00

00

25,00

00

Республика Алтай

89,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

87,00

00

25,00

00

Республика Тыва

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

89,00

00

25,00

00

Республика Хакасия

89,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

87,00

00

25,00

00

Томская область

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

81,00

00

25,00

00

Курганская область

81,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Свердловская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

80,00

00

25,00

00

Тюменская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Челябинская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 50,00 87,0025,00

Ямало-Ненецкий

87,000,000 - - - - - -



1051

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

автономный округ

000

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

87,00

00

25,00

00

Белгородская область

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Брянская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Владимирская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

86,00

00

25,00

00

Воронежская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

55,00

00

25,00

00

город федерального

значения Москва

55,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Ивановская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

80,00

00

25,00

00

Калужская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Костромская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

Курская область

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

86,00

00

25,00

00

Липецкая область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -



1052

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

80,00

00

25,00

00

Московская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Орловская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

82,00

00

25,00

00

Рязанская область

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Смоленская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

76,00

00

25,00

00

Тамбовская область

76,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

80,00

00

25,00

00

Тверская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Тульская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Ярославская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

86,00

00

25,00

00

Астраханская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Волгоградская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

город федерального

значения Севастополь

84,00

00

0,000

0

- - - - - -



1053

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

85,00

00

25,00

00

Краснодарский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

83,00

00

25,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

87,00

00

25,00

00

Республика Калмыкия

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

80,00

00

25,00

00

Республика Крым

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 50,00

00

84,00

00

25,00

00

Ростовская область

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ Условная единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Амурская область

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Еврейская автономная

область

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

82,00

00

10,00

00

Забайкальский край

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Камчатский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Магаданская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -



1054

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Приморский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Республика Бурятия

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Республика Саха (Якутия)

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Сахалинская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

86,00

00

10,00

00

Хабаровский край

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Чукотский автономный

округ

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

80,00

00

10,00

00

Кировская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Нижегородская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

88,00

00

10,00

00

Оренбургская область

88,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

82,00

00

10,00

00

Пензенская область

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 83,0010,00

Пермский край

83,000,000 - - - - - -



1055

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

82,00

00

10,00

00

Республика Башкортостан

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Республика Марий Эл

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

80,00

00

10,00

00

Республика Мордовия

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

80,00

00

10,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Самарская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Саратовская область

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

81,00

00

10,00

00

Удмуртская Республика

81,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

86,00

00

10,00

00

Ульяновская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Архангельская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -



1056

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

86,00

00

10,00

00

Вологодская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

55,00

00

10,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

55,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

82,00

00

10,00

00

Калининградская область

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

86,00

00

10,00

00

Ленинградская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

86,00

00

10,00

00

Мурманская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Ненецкий автономный

округ

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Новгородская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Псковская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

81,00

00

10,00

00

Республика Карелия

81,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Республика Коми

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

85,00

00

0,000

0

- - - - - -



1057

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

82,00

00

10,00

00

Республика Дагестан

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

88,00

00

10,00

00

Республика Ингушетия

88,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

76,00

00

10,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

76,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Ставропольский край

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

81,00

00

10,00

00

Чеченская Республика

81,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Алтайский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

89,00

00

10,00

00

Иркутская область

89,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Красноярский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 88,0010,00

Новосибирская область

88,000,000 - - - - - -



1058

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

88,00

00

10,00

00

Омская область

88,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

89,00

00

10,00

00

Республика Алтай

89,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Республика Тыва

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

89,00

00

10,00

00

Республика Хакасия

89,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Томская область

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

81,00

00

10,00

00

Курганская область

81,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Свердловская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

80,00

00

10,00

00

Тюменская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Челябинская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -



1059

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Белгородская область

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Брянская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Владимирская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

86,00

00

10,00

00

Воронежская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

55,00

00

10,00

00

город федерального

значения Москва

55,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Ивановская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

80,00

00

10,00

00

Калужская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Костромская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Курская область

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

86,00

00

10,00

00

Липецкая область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -



1060

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

80,00

00

10,00

00

Московская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Орловская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

82,00

00

10,00

00

Рязанская область

82,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Смоленская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

76,00

00

10,00

00

Тамбовская область

76,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

80,00

00

10,00

00

Тверская область

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Тульская область

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Ярославская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

86,00

00

10,00

00

Астраханская область

86,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Волгоградская область

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 20,00 84,0010,00

город федерального

84,000,000 - - - - - -



1061

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

значения Севастополь

000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

85,00

00

10,00

00

Краснодарский край

85,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

83,00

00

10,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

83,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

87,00

00

10,00

00

Республика Калмыкия

87,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

80,00

00

10,00

00

Республика Крым

80,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 20,00

00

84,00

00

10,00

00

Ростовская область

84,00

00

0,000

0

- - - - - -

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного

обеспечения. Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Амурская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Еврейская автономная

область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Забайкальский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Камчатский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1062

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Магаданская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Приморский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Бурятия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Саха (Якутия)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Сахалинская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Хабаровский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Чукотский автономный

округ

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Кировская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Нижегородская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Оренбургская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Пензенская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1063

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Пермский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Башкортостан

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Марий Эл

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Мордовия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Самарская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Саратовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Удмуртская Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ульяновская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000 0,00020210,0000 50,00 93,0025,00

Архангельская область

95,000,000 - - - - - -



1064

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Вологодская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Калининградская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ленинградская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Мурманская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ненецкий автономный

округ

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Новгородская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Псковская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Карелия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Коми

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -



1065

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Дагестан

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Ингушетия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ставропольский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Чеченская Республика

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Алтайский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Иркутская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Красноярский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1066

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Новосибирская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Омская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Алтай

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Тыва

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Хакасия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Томская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Курганская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Свердловская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Тюменская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020210,0000 50,00 93,0025,00

Челябинская область

95,000,000 - - - - - -



1067

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Белгородская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Брянская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Владимирская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Воронежская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

город федерального

значения Москва

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ивановская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Калужская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Костромская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Курская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1068

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Липецкая область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Московская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Орловская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Рязанская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Смоленская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Тамбовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Тверская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Тульская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ярославская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Астраханская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Волгоградская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -



1069

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

город федерального

значения Севастополь

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Краснодарский край

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Калмыкия

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Республика Крым

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 50,00

00

93,00

00

25,00

00

Ростовская область

95,00

00

0,000

0

- - - - - -

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг  Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Амурская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Еврейская автономная

область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Забайкальский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Камчатский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1070

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Магаданская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Приморский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Бурятия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Саха (Якутия)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20210,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Сахалинская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Хабаровский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Чукотский автономный

округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Кировская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Нижегородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Оренбургская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 30,00 40,0015,00

Пензенская область

50,000,000 - - - - - -



1071

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Пермский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Башкортостан

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Марий Эл

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Мордовия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Самарская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Саратовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Удмуртская Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ульяновская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -



1072

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Архангельская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Вологодская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Калининградская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ленинградская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Мурманская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ненецкий автономный

округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Новгородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Псковская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Карелия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Коми

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -



1073

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Дагестан

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Ингушетия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ставропольский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Чеченская Республика

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Алтайский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Иркутская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 30,00 40,0015,00

Красноярский край

50,000,000 - - - - - -



1074

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Новосибирская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Омская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Алтай

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Тыва

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Хакасия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Томская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Курганская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Свердловская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Тюменская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

50,00

00

0,000

0

- - - - - -



1075

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Челябинская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Белгородская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Брянская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Владимирская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Воронежская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

город федерального

значения Москва

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ивановская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Калужская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Костромская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Курская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Липецкая область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Московская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Орловская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Рязанская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Смоленская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Тамбовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Тверская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Тульская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ярославская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Астраханская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 30,00 40,0015,00

Волгоградская область

50,000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000 000

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

город федерального

значения Севастополь

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Краснодарский край

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Калмыкия

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Республика Крым

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 30,00

00

40,00

00

15,00

00

Ростовская область

50,00

00

0,000

0

- - - - - -

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) Балл

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Амурская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Еврейская автономная

область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Забайкальский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Камчатский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Магаданская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Приморский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Бурятия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Саха (Якутия)

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20213,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Сахалинская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Хабаровский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20213,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Чукотский автономный

округ

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Кировская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Нижегородская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Оренбургская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Пензенская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Пермский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Башкортостан

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Марий Эл

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Мордовия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Самарская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Саратовская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Удмуртская Республика

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ульяновская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Чувашская Республика -

Чувашия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный округ

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Архангельская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20213,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Вологодская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Калининградская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ленинградская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Мурманская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ненецкий автономный

округ

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Новгородская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Псковская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Карелия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Коми

4,400

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Кабардино-Балкарская

Республика

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Карачаево-Черкесская

Республика

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Дагестан

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Ингушетия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Северная

Осетия - Алания

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ставропольский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Чеченская Республика

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Алтайский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Иркутская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Кемеровская область -

Кузбасс

4,400

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Красноярский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Новосибирская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Омская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Алтай

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Тыва

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Хакасия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Томская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Курганская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Свердловская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Тюменская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020203,7000 3,900 4,0003,800

Ханты-Мансийский

4,4000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

автономный округ - Югра

00

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Челябинская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Белгородская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Брянская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Владимирская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Воронежская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

город федерального

значения Москва

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ивановская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Калужская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Костромская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -



1084

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Курская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Липецкая область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Московская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Орловская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Рязанская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Смоленская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Тамбовская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Тверская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Тульская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ярославская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Астраханская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -



1085

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Волгоградская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

город федерального

значения Севастополь

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Краснодарский край

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Калмыкия

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Республика Крым

4,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20203,7000 3,900

0

4,000

0

3,800

0

Ростовская область

4,400

0

0,000

0

- - - - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровое государственное управление

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено

функционирование и

развитие

инфраструктуры

электронного

правительства,

национальной

системы управления

данными, а также

информационных

систем, необходимых

для их

функционирования

54 187 931,40 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию сервиса

биометрической

идентификации

гражданина,

позволяющего

подтверждать свою

личность без

предъявления

паспорта (для любых

случаев, требующих

подтверждения

личности).

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00

3.Обеспечено развитие

федеральной

государственной

информационной

системы "Единая

информационно-

аналитическая система

"Федеральный орган

регулирования -

региональные органы

регулирования -

субъекты

регулирования"

53 357,10 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечена

организационно-

техническая,

экспертная,

аналитическая и

информационная

поддержка и

сопровождение

реализации

национальной

программы "Цифровая

экономика Российской

Федерации"

8 575 047,50 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

5.Одобрен план

обеспечения

предоставления 100

госуслуг в режиме

онлайн, включая

мероприятия по

интеграции

государственных

информационных

систем с личным

кабинетом портала

госуслуг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Обеспечен

мониторинг

достижения

национальной цели

развития Российской

Федерации «Цифровая

трансформация» и

показателей

национальной

программы «Цифровая

экономика Российской

Федерации»

195 000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

7.Обеспечен запуск и

реализация проектов в

форме

государственно-

частного партнерства

или государственно-

частного

взаимодействия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

8.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

оформление учетной

записи Госуслуг всем

гражданам (при

любом очном

обращении

гражданина в

госорганы, при

рождении и выдаче

паспорта)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Создан нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

выпуск и хранение

цифровых копий

личных документов

(СНИЛС, ИНН, ОМС,

водительское

удостоверение и др.)

на базе ЕСИА

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

10.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

стандартизацию

процесса обмена

электронными

данными, перевод

процесса

взаимодействия

компаний между

собой в электронную

форму

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

11.Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

информационных

систем,

эксплуатируемых

ФСО России

5 927 716,70 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00



6

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Создана

государственная

информационная

система обеспечения

градостроительной

деятельности РФ

(далее - ГИСОГД РФ),

проведено обучение

государственных

заказчиков

использованию

технологий

информационного

моделирования,

создан и

функционирует

Проектный офис

цифровой

трансформации в

строительстве и

жилищно-

коммунальном

хозяйстве

1 353 444,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 61,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Обеспечено

оказание услуг по

формированию и

предоставлению

информационно-

телекоммуникационн

ых сервисов, включая

создание, развитие,

эксплуатацию

цифровых платформ и

систем (в том числе на

основе единой

цифровой платформы

Российской

Федерации "ГосТех"),

функционирующих на

основе единых

облачных решений и

инфраструктуры для

органов

государственной

власти

(государственных

органов), органов

местного

самоуправления,

государственных

внебюджетных

фондов,

государственных

академий наук и

государственных

(муниципальных)

учреждений

90 225 867,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00



8

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

возможность хранения

данных по документам

обязательной

отчетности в

электронном виде.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

15.Принят

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

направление любых

юридически значимых

уведомлений только в

электронном виде, в

том числе в личных

кабинетах на ЕПГУ и

РПГУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)
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16.Обеспечено

развитие в Российской

Федерации цифровых

технологий

идентификации и

аутентификации, в том

числе на основе

биометрических

персональных данных

с использованием

единой

биометрической

системы,

предусматривающее

создание

функциональных

сервисов

идентификации и

(или) аутентификации

с использованием

единой

биометрической

системы в части

обеспечения работы с

наборами

биометрических

образцов одной

модальности и (или)

видеопотоками,

реализацию

возможности

регистрации и

хранения нескольких

активных

биометрических

образцов одной

модальности, а также

реализацию способа

размещения

биометрических

персональных данных

физических лиц в

единой

биометрической

системе с

использованием

мобильного

приложения.

454 000,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 45,00



11

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

17.Создана

общественная сетевая

платформа управления

правами на результаты

интеллектуальной

деятельности и

средства

индивидуализации,

обеспечивающая

развитие сервисов

управления такими

правами в цифровой

среде (открытая

общественная

технологическая

инфраструктура) и

организация,

обеспечивающая

функционирование

указанной

инфраструктуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00

18.Создана

универсальная

цифровая платформа

инвентаризации, учета

и контроля состояния

всех видов

энергоресурсов и

имущественных

комплексов

государственной и

муниципальной форм

собственности

3 458 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00



12

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Создана и

функционирует

цифровая платформа

исполнения функций

по контролю (надзору)

, включающая типовое

облачное решение по

автоматизации

контрольно-надзорных

функций, электронный

реестр обязательных

требований и

платформу сбора

данных на основе

технологии

"Интернета вещей"

3 137 034,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00

20.Организованы

процессы

автоматизации и

ведения цифрового

реестра объектов

имущества, а также

реализации услуг

(сервисов) в

электронном виде и

обмен сведениями в

сфере имущественных

отношений

1 878 117,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

21.Обеспечено

развитие и

функционирование

федеральной

государственной

информационной

системы "Единая

информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской

Федерации"

5 071 305,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00

22.Обеспечено

сопровождение, в том

числе нормативное,

административное,

экспертное по

реализации

направлений по

созданию

возможностей для

перехода на цифровое

взаимодействие

граждан, бизнеса и

государства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 45,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

23.Создан

нормативный

правовой акт,

обеспечивающий

реализацию получения

согласий на доступ к

личным данным на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг 

(функций), который

интегрирован с

региональными

порталами

государственных

услуг

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00

24.Обеспечено

развитие компонентов

ФГИС ЕГРН

543 724,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00

25.Обеспечено

создание, развитие,

наполнение и

сопровождение

государственных

информационных

систем «Единая

электронная

картографическая

основа» и

«Федеральный портал

пространственных

данных»

3 016 741,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

26.Создана и

функционирует

цифровая

аналитическая

платформа для

обеспечения

официального

статистического учета,

в соответствии с

федеральным планом

статистических работ

1 734 536,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00

27.Обеспечена

Цифровая

трансформация

информационных

систем Рособрнадзора

в целях перевода

информационных

систем на

отечественное

программное

обеспечение и

перевода процесса

предоставления

результатов оказания

государственных

услуг в электронный

вид по реестровой

модели, а также

реализация

суперсервисов

«Цифровые

документы об

образовании онлайн»

и «Поступление в ВУЗ

онлайн»

1 450 104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

28.Внедрена

отраслевая цифровая

платформа «Цифровой

лес»,  и на ее основе

обеспечено оказание

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

в сфере лесного

хозяйства, а также

цифровая

трансформация

управления лесным

комплексом

5 544 805,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00

29.Обеспечено

создание, развитие  и

функционирование

информационно-

аналитической

системы

сопоставления цен на

однородные товары

(работы, услуги) для

государственного

оборонного заказа,

включая

формирование и

ведение в этой

системе каталога

товаров, работ, услуг

по государственному

оборонному заказу

584 134,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

30.Обеспечено

развитие и

функционирование

АИС «Налог-3» для

организации

межведомственного

обмена в режиме

онлайн данными,

необходимыми для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

и сервисов на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг,

в том числе данными

об актах гражданского

состояния, данными о

составе семьи,

доходах физических

лиц и индивидуальных

предпринимателей,

также организована

выдача и применение

с использованием

инфраструктуры

электронного

правительства

усиленной

квалифицированной

подписи юридическим

лицам и

индивидуальным

предпринимателям

28 324 281,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

31.Организованы

научно-

методологическая

поддержка,

мониторинг, создание,

развитие, внедрение и

эксплуатация новых

цифровых технологий 

(информационных

систем) в сфере

государственного

управления (в том

числе для оценки

качества оказания

государственных

(муниципальных)

услуг, сопровождения

нормотворческого

процесса)

2 116 935,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

32.Усовершенствован

ы механизмы

государственного

управления и

обеспечено

предоставление

государственных и

муниципальных услуг 

(реализации функций),

иных услуг (сервисов)

и сведений в

электронном виде в

сфере пожарной

безопасности и

безопасности людей

на водных объектах, а

также защиты

населения и

территорий от

чрезвычайных

ситуаций

3 829 758,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00

33.Созданы и

функционируют

сервисы на цифровой

платформе для

процесса

осуществления

внешнего

государственного

аудита (контроля)

2 630 716,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

34.Создана и

функционирует

цифровая платформа

Росреестра, и на ее

основе обеспечивается

оказание электронных

услуг на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг,

а также доступность

государственных

данных органам

власти и бизнесу в

режиме онлайн

6 382 303,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

35.Обеспечено

развитие и

функционирование

информационных

систем и

информационно-

технологической

инфраструктуры МВД

России для

организации

межведомственного

обмена в режиме

онлайн данными,

необходимыми для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

и сервисов на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг,

в том числе данными

паспортного и

регистрационного

учёта граждан и лиц

без гражданства,

сведений о

транспортных

средствах, штрафах за

нарушение правил

безопасности

дорожного движения,

сведений о наличии

судимости

24 203 415,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 5,00 11,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

36.Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

цифровой платформы

АИС Ростехнадзора в

целях предоставления

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

и исполнения

государственных

контрольных и

надзорных функций в

электронном виде

710 587,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00

37.Создана и

функционирует

цифровая платформа,

на которой обеспечена

реализация

Суперсервиса

«Образование в

Российской

Федерации для

иностранцев»

281 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

38.Реализованы

мероприятия по

переходу федеральных

органов

исполнительной

власти на исполнение

первоочередных

государственных

функций по выдаче

разрешений в

электронном виде

42 918,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

39.Обеспечено

создание, развитие и

функционирование

государственной

информационной

системы

"Капиталовложения",

обеспечена ее

эксплуатация

1 219 544,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

40.Обеспечено

создание, развитие и

внедрение цифровых

услуг и сервисов  в

сфере

здравоохранения для

граждан посредством

развития ЕГИСЗ

949 907,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

41.Создана платформа

мониторинга

контрольной

(надзорной)

деятельности на базе

государственной

автоматизированной

информационной

системы "Управление"

в интересах

Правительства

Российской

Федерации

377 711,80 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

42.Разработаны и

функционируют

информационные

системы для оказания

гражданам и бизнесу

комплексных

государственных

услуг в сфере

сельского хозяйства,

сгруппированных по

основным жизненным

ситуациям, и на их

основе обеспечено

оказание электронных

услуг на Едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

2 262 628,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

43.Создана

информационная

аналитическая система

мониторинга

реализации

национальных

проектов в интересах

Правительства

Российской

Федерации и

обеспечена ее

эксплуатация

811 178,20 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

44.Обеспечено

развитие и

сопровождение

автоматизированной

информационной

системы Федеральной

службы судебных

приставов в части

компонентов

суперсервиса

"Цифровое

исполнительное

производство"

121 505,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

45.Создана и

функционирует

цифровая платформа,

и на ее основе

обеспечено оказание

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг,

а также цифровая

трансформация

функций Минспорта

России

820 059,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

46.Обеспечено

функционирование,

сопровождение,

эксплуатация и

развитие

информационных

систем и сервисов

органов прокуратуры,

информационно-

телекоммуникационно

й инфраструктуры и ее

компонентов

21 975 963,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

47.Создана и

функционирует

информационная

система и

информационно-

технологическая

инфраструктура по

контролю за оборотом

оружия и управлению

охранными услугами

на базе отечественных

технологий и на их

основе обеспечена

техническая

возможность оказания

электронных услуг на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

2 428 718,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

48.Внедрены

цифровые технологии

и платформенные

решения в сферах

государственного

управления,

приоритетных

отраслях экономики и

социальной сферы для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг 

(функций) и сервисов

для граждан и бизнеса

в электронном виде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

49.Создана система

мониторинга

достижения

национальных целей

на базе

государственной

автоматизированной

информационной

системы

"Управление".

1 855 842,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

50.Созданы и

функционируют

сервисы

предоставления

государственных

услуг и исполнение

государственных

функций в области

содействия занятости

населения в

электронном виде с

использованием

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

386 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

51.Обеспечено

развитие

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

"Правосудие" с целью

реализации

суперсервиса

"Правосудие онлайн"

2 216 533,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00



30

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

52.Обеспечено

развитие

автоматизированной

информационной

системы ФССП

России и

вычислительной

инфраструктуры АИС

ФССП России для

компонентов

суперсервиса

«Цифровое

исполнительное

производство»

226 609,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

53.Поддержание

системы

предоставление

государственных

услуг, исполнения

государственных

функций и

межведомственного

взаимодействия ФСБ

России в актуальном

состоянии

199 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

54.Обеспечено

оказание услуг,

предоставляемых

Федеральным медико-

биологическим

агентством гражданам 

(включая

прикреплённый

контингент), в

электронном виде, в

том числе с

использованием

федеральной

государственной

информационной

системы «Единый

портал

государственных и

муниципальных услуг 

(функции) (ЕПГУ)»

3 302 348,60 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

55.Обеспечено

развитие Единой

информационной

системы в сфере

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов,

полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма

Федеральной службы

по финансовому

мониторингу на

основе создания и

развития

интеллектуальной

цифровой

технологической

платформы для

участников

национальной

системы

противодействия

легализации

(отмыванию) доходов,

полученных

преступным путем, и

финансированию

терроризма на

федеральном и

региональном уровнях

3 533 798,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

56.Обеспечено

функционирование

платформы поиска

работы и подбора

персонала на базе

информационно-

аналитической

системы

Общероссийская база

вакансий «Работа в

России» и ее

взаимодействие с

Единым порталом

государственных и

муниципальных услуг

1 153 788,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

57.Создана

отечественная

цифровая платформа

сбора, обработки,

хранения и

распространения

данных

дистанционного

зондирования Земли

из космоса,

обеспечивающая

потребности граждан,

бизнеса и власти,

также обеспечена

реализация проекта

«Цифровая земля»

2 584 509,30 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

58.Обеспечено

предоставление

цифровых сервисов

для участников

избирательного

процесса

14 586 600,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

59.Создана и внедрена

единая

централизованная

цифровая платформа в

социальной сфере в

рамках реализации

проекта "Социальное

казначейство"

280 097,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

60.Обеспечено

развитие и

функционирование

государственных

информационных

систем

Росаккредитации в

целях сокращения

издержек бизнеса и

предоставления

государственных

услуг, в том числе на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

631 062,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

61.Внедрена

Государственная

информационная

система "Единая

цифровая платформа

Росгидромета" в целях

обеспечения оказания

электронных услуг в

сфере

гидрометеорологии и

смежных с ней

отраслей на едином

портале

государственных и

муниципальных услуг

249 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00

62.Обеспечено

развитие

информационной

системы

Роскомнадзора для

оказания

государственных

услуг в электронном

виде, в том числе с

использованием

федеральной

государственной

информационной

системы "Единый

портал

государственных и

муниципальных услуг 

(функций)"

33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

63.Обеспечено

внедрение в новых

регионах ключевых

подсистем

федеральной

инфраструктуры

электронного

правительства для

предоставления

массовых социально

значимых

государственных

услуг в электронном

виде

2 389 365,80 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

64.Доработана и

введена в

эксплуатацию

государственная

информационная

система удаленного

использования

архивных документов

и справочно-

поисковых средств к

ним (ГИС УИАД)

79 343,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

65.Обеспечена

цифровая

трансформация ФСИН

России в рамках

создания

ведомственных

информационных

систем

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

66.Обеспечено

функционирование и

развитие АИС

«ЕИПСК»

141 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

" Количество

пользователей

сервисом

биометрической

идентификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от общих

расходов на закупку

или аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг,

обеспеченных

возможностью их

получения

гражданами и

организациями без

очных визитов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Обеспечен

запуск проектов в

форме

государственно-

частного

партнерства или

государственно-

частного

взаимодействия с

использовнием

цифровых

технологий",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ и

использующих

сервисы

подписания

документов ЕПГУ

при получении

государственных и

коммерческих услуг

(сервисов), от

общего количества

пользователей

ЕПГУ ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных

информационных

систем,

интегрированных с

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в

электронном виде с

использованием

Единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

услуг, по которым

обеспечено

предоставление в

режиме онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля услуг по

оформлению

справок,

социальных льгот и

пособий

оказываются

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля госуслуг,

оказываемых

онлайн",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

зарегистрированны

х пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

документов,

доступных в модуле

мобильного

приложения на базе

ЕСИА,

обеспечивающего

выпуск и хранение

цифровых копий

личных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля электронного

документооборота

юридических лиц

осуществляемая с

использованием

механизма обмена

электронными

данными, в том

числе с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и инфраструктуру",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля судебных дел

в арбитражных

судах

рассматриваемых в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля данных по

документам

обязательной

отчетности

обрабатываемая и

хранящаяся в

электронном виде, в

том числе на ЕПГУ

и РПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Сокращение

расходов

представителей

бизнеса на

проверку и

обработку данных

на 1 млрд очных

обращений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение затрат

бюджетных

средств  на печать

бумажных

документов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение ущерба

экономике страны

от мошеннических

действий при

идентификации в

различных

сервисах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля массовых и

государственных

сервисов,

обеспеченных

возможностью их

получения с

использованием

цифрового профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе типовых

функций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пользователей

ЕПГУ

использующих

облачную

электронную

подпись",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений

доступных в рамках

его цифрового

профиля

гражданина",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля юридически

значимых

уведомлений

направляемых

государственными

органами

исключительно в

электронном виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных

услуг и исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством"

,

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

67.Обеспечено

создание и

эксплуатация

федеральной

государственной

информационной

системы

уполномоченных по

правам человека

457 266,30 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

68.Создание, развитие,

наполнение и

сопровождение

государственных

информационных

систем "Единая

электронная

картографическая

основа" и

"Федеральный портал

пространственных

данных"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.ИТОГО

обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей

федерального проекта

321 188 632,20 101,00 135,00 327,00 100,00 101,00 101,00 100,00 101,00 101,00 106,00 101,00 100,00 100,00 105,00 75,00 80,00 36,00 35,00 60,00 45,00 45,00 45,00 60,00 85,00 10,00 15,00 10,00 104,00 109,00 2 493,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 111 036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 111 036,900,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 106 086,20 0,00 0,00 0,00 0,00 106 086,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 106 086,20 0,00 0,00 0,00 0,00 106 086,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 111 036,900,00 111 036,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 6 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 906,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 906,706 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



39

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Брянская область, в том числе: 0,000,00 5 323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 323,605 323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 7 633,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7 633,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 633,107 633,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 5 377,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5 377,900,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 377,905 377,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 4 980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 930,304 930,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 930,304 930,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 980,204 980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 7 083,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 083,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 083,807 083,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 5 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 667,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 667,005 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 7 806,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 650,507 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 650,507 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 806,707 806,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 7 695,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7 695,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 695,207 695,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 8 387,20 0,00 0,00 0,00 0,00 8 387,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 387,208 387,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 3 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 778,003 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 6 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 134,506 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 7 711,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 711,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 711,807 711,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 7 459,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7 459,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 459,607 459,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тверская область, в том числе: 0,000,00 3 330,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 330,203 330,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 8 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8 146,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 146,408 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 7 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 615,000,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
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Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 615,007 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 85 426,60 0,00 0,00 0,00 0,00 85 426,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 65 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 964,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 65 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 964,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 85 426,600,00 85 426,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 6 525,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 525,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 460,406 460,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 6 460,406 460,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 525,706 525,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 6 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 621,506 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 8 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8 146,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 146,408 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 6 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 309,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 309,706 309,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 13 956,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 13 956,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 350,609 350,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 350,609 350,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 13 956,2013 956,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)
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Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 5 787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 787,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 440,305 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 440,305 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 787,605 787,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 3 680,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 570,203 570,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 570,203 570,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 680,703 680,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 5 323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 323,605 323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург,

в том числе:

0,000,00 25 674,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 25 674,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 12 580,7012 580,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 580,7012 580,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 25 674,9025 674,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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рублей)

2018 2025

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 3 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 060,203 060,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 060,203 060,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 400,303 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 46 476,10 0,00 0,00 0,00 0,00 46 476,100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 45 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45 562,900,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 45 562,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45 562,900,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 46 476,100,00 46 476,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 4 293,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4 293,300,00
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федеральный бюджет 0,000,00 4 250,304 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 250,304 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 293,304 293,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 6 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6 071,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 071,906 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 6 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 552,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 552,506 552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 6 245,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6 245,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 245,406 245,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 12 837,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 12 837,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 12 580,8012 580,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 12 580,8012 580,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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бюджетам 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 837,6012 837,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 10 475,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 10 475,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 10 370,6010 370,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 370,6010 370,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 475,4010 475,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 23 011,60 0,00 0,00 0,00 0,00 23 011,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 22 781,30 0,00 0,00 0,00 0,00 22 781,300,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 22 781,30 0,00 0,00 0,00 0,00 22 781,300,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 23 011,600,00 23 011,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 4 636,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4 636,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 590,304 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 590,304 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 636,704 636,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 3 434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 434,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 400,203 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 400,203 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 434,603 434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 1 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 870,101 870,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 870,101 870,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 889,001 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 1 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 889,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 870,101 870,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 870,101 870,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 889,001 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 3 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 778,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 778,003 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 7 384,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7 384,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 310,407 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 384,307 384,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 77 532,40 0,00 0,00 0,00 0,00 77 532,400,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 73 784,40 0,00 0,00 0,00 0,00 73 784,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 73 784,40 0,00 0,00 0,00 0,00 73 784,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 77 532,400,00 77 532,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 8 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 330,508 330,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 330,508 330,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 500,608 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 3 816,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 740,203 740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 816,603 816,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 6 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6 071,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 071,906 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 5 247,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 247,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 250,304 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 250,304 250,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 247,305 247,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 5 783,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5 783,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 783,905 783,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 4 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 121,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 080,204 080,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 080,204 080,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 121,504 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 6 697,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6 697,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 697,406 697,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 5 312,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5 312,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 100,305 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 100,305 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 312,905 312,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 6 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 906,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 906,706 906,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 3 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 400,303 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Самарская область, в том числе: 0,000,00 7 907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 907,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 907,507 907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 7 806,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 650,507 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 650,507 650,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 806,707 806,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 5 959,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5 959,100,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 5 780,305 780,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 780,305 780,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 959,105 959,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 111 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00 111 152,100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 44 202,70 0,00 0,00 0,00 0,00 44 202,700,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 44 202,70 0,00 0,00 0,00 0,00 44 202,700,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 111 152,100,00 111 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 6 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6 071,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 071,906 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 10 968,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 10 968,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 10 200,6010 200,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 200,6010 200,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 968,4010 968,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 26 446,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 26 446,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 140,407 140,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 140,407 140,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 26 446,0026 446,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 9 563,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9 563,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 180,609 180,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 180,609 180,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 563,209 563,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 14 385,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 14 385,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 14 385,4014 385,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00 43 717,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 43 717,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 120,406 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 43 717,2043 717,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 65 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 65 500,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 63 753,90 0,00 0,00 0,00 0,00 63 753,900,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 63 753,90 0,00 0,00 0,00 0,00 63 753,900,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 65 500,600,00 65 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 4 808,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4 808,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 760,304 760,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 760,304 760,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 808,404 808,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 4 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 465,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 420,304 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 420,304 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 465,004 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 5 495,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 495,300,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 5 440,305 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 440,305 440,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 495,305 495,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 7 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 899,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 820,507 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 899,507 899,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 6 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 621,506 621,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 7 792,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7 792,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 480,407 480,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 792,107 792,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 6 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6 134,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 950,405 950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 134,506 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 8 854,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8 854,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 500,508 500,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 500,508 500,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 854,708 854,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 6 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 418,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 290,406 290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 418,806 418,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 7 010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7 010,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 800,406 800,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 010,807 010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 45 741,80 0,00 0,00 0,00 0,00 45 741,800,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 40 462,40 0,00 0,00 0,00 0,00 40 462,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 40 462,40 0,00 0,00 0,00 0,00 40 462,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 45 741,800,00 45 741,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 5 724,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 724,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 610,305 610,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 724,805 724,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 4 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 465,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 420,304 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 420,304 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 465,004 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 4 732,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4 732,300,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 4 590,304 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 590,304 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 732,304 732,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 5 433,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 433,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 270,305 270,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 433,305 433,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 4 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 293,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 250,204 250,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



75

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 250,204 250,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 293,204 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 11 238,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 11 238,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 630,406 630,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 238,0011 238,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 5 204,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5 204,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 100,305 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 100,305 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 204,405 204,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 3 262,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3 262,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 230,203 230,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 262,903 262,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 1 387,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 360,101 360,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 360,101 360,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 387,901 387,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


