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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

31.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Гончаров А.С.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Камчатского края

Мандрик И.Э.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экономического развития Камчатского

края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края"

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации и

малых форм хозяйствования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края

"Совершенствование управления имуществом, находящимся в

государственной собственности Камчатского края"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского

края"

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,0448 2018

- - - - - 0,0508 0,0553

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,050

8

0,050

8

0,050

8

0,051

9

0,051

9

0,051

9

Миллион

человек

0,0553

0,054

2

0,054

2

0,053

0

0,053

0

0,053

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков в

целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом)..

Единиц

а

- - - 4,0

000

5,0

000

Проведена

инвентаризация

уже созданных

объектов

инфраструктуры

для субъектов

МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности

расширения

территории,

территориальный

охват. На

основании данных

анализа и с учетом

мнения

производственного

бизнеса региона

принято решение о

строительстве

новой

производственной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -5,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

площадки (парка

или технопарка)

или о расширении

уже

существующей. К

2024 году в

субъектах

Российской

Федерации создано

не менее 129

промышленных

парков и

технопарков.

Общий объем

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов

промышленных

площадок составит

109,8 млрд. рублей

к 2024 году

1.2

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

Тысяча

единиц

- - - 0,1

380

0,1

590

 Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,1

900

0,2

290

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексных услуг на

единой площадке

центра "Мой бизнес"

по единым

требованиям к

оказанию поддержки 

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный

фонд поддержки

предпринимательства 

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,4

870

0,5

290

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,5

180

0,5

180

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

на территории РФ

составит не менее

46000 ед.

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 734

,24

79

749

,67

62

Гарантийным

фондом развития

предпринимательст

ва Камчатского

края обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -993

,14

62

1 9

47,

775

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

Камчатского центра

поддержки экспорта

(количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 12,

000

0

9,0

000

 Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -8,0

000

6,0

000

-

1.6

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков,

созданных в рамках

государственной

Милли

ард

рублей

- - - 0,1

000

0,1

050

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков/технопарко

в составил 4,3 млрд

руб.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

500

0,0

750

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций)

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

054

0,0

039

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами на

территории

Камчатского края

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,

0026 млрд долл.

США (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке Центра

поддержки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

034

0,0

021

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспорта

1.8

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й)

Единиц

а

- - - 0,0

000

0,0

000

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -7,0

000

-

-

1.9

Сельскохозяйственны

е

Единиц

а

- - - 4,0

000

9,0

000

Предоставлена

грантовая

Оказание

услуг

0,0000 2019

- -14,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

(выполне

ние

работ)

1.1

0

Организовано

предоставление

финансовой

поддержки субъектам

малого и среднего

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Предоставлены

гранты субъектам

малого и среднего

предпринимательст

ва на создание и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства

развитие бизнеса

1.1

1

Предоставление

имущества (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП.

Процен

т

- - - 10,

000

0

10,

000

0

Не менее 10% от

общего количества

объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества

предоставлены в

пользование

субъектам МСП

ежегодно.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -10,

000

0

10,

000

0

-

1.1

2

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

к имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

Процен

т

- - - 10,

000

0

10,

000

0

Обеспечено

ежегодное

увеличение на 10%

объектов,

находящихся в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предоставляемого

СМСП и

самозанятым

гражданам на

льготных условиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

5,0000 2020

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образованиями

1.1

3

Представлена

субсидия центру

"Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Представлена

субсидия центру

"Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-

1.1

4

Предоставление

микрозаймов

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Камчатского края, а

также физическим

лицам, применяющим

специальный

налоговый режим

"Налог на

профессиональный

доход"

Тысяча

рублей

- - - - 50 

000

,00

00

Предоставление

финансовой

поддержки СМСП

на обеспечение

расходов

связанных с

оплатой

транспортных

услуг к месту

ведения

деятельности на

территории

Камчатского края

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- -

-

1.1

5

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

Единиц

а

- - - - -

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйствен

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 19,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

ные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку,

увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйствен

ной продукции,

нарастающим

итогом.

1.1

6

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Единиц

а

- - - - -

Создана

комплексная

система

информационно-

консультационного

и методического

обслуживания

субъектов МСП в

АПК и сельского

населения,

внедрены лучшие

практики ведения

фермерских

хозяйств и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 200

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельскохозяйствен

ных кооперативов

в субъектах

Российской

Федерации,

обеспечен рост

активности малого

агробизнеса в

создании

сельскохозяйствен

ных кооперативов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом).

1.1

0,00128 282,83 160 000,000,00 0,00 288 282,830,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00128 282,83 160 000,000,00 0,00 288 282,830,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00128 282,83 160 000,000,00 0,00 288 282,830,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке центра "Мой бизнес"

по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.2

27 529,9054 712,32 27 129,700,00 3 426,15 164 562,8251 764,75

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

27 529,9054 712,32 27 129,700,00 3 426,15 164 562,8251 764,75
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

27 529,9054 712,32 27 129,700,00 3 426,15 164 562,8251 764,75

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда развития

предпринимательства Камчатского края

(объем финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

1.3

50 022,220,00 36 039,900,00 15 372,22 116 806,5615 372,22

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

50 022,220,00 36 039,900,00 15 372,22 116 806,5615 372,22

бюджет субъекта1.3.1.1.

50 022,220,00 36 039,900,00 15 372,22 116 806,5615 372,22

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

7 317,0727 299,49 10 029,700,00 9 335,66 64 227,7810 245,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

7 317,0727 299,49 10 029,700,00 9 335,66 64 227,7810 245,86
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

7 317,0727 299,49 10 029,700,00 9 335,66 64 227,7810 245,86

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Представлена субсидия центру "Мой

бизнес" на ведение уставной деятельности

1.5

91 592,830,00 83 461,210,00 0,00 277 297,43102 243,39

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

91 592,830,00 83 461,210,00 0,00 277 297,43102 243,39

бюджет субъекта1.5.1.1.

91 592,830,00 83 461,210,00 0,00 277 297,43102 243,39

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлена субсидия Камчатскому

центру поддержки экспорта на ведение

уставной деятельности

1.6

0,000,00 7 340,810,00 0,00 7 340,810,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 7 340,810,00 0,00 7 340,810,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 7 340,810,00 0,00 7 340,810,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление микрозаймов субъектам1.7

50 000,000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

малого и среднего предпринимательства

Камчатского края, а также физическим

лицам, применяющим специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

50 000,000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

50 000,000,00 0,000,00 0,00 50 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.8

0,000,00 0,000,00 25 741,41 25 741,410,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 25 741,41 25 741,410,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 25 741,41 25 741,410,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 210 294,64 324 001,32 226 462,02

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

179 626,22 53 875,44 994 259,64

0,00 226 462,02210 294,64 324 001,32 179 626,22 53 875,44 994 259,64
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 426,15

3 426,153 426,153 426,150,000,00

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда развития

предпринимательства Камчатского края 

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

0,00 0,00 15 372,22 15 372,22 15 372,22 15 372,22

15 372,22

15 372,2215 372,2215 372,2215 372,2215 372,22

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт

0,00 9 335,66 9 335,66 9 335,66 9 335,66 9 335,66

9 335,66

9 335,669 335,669 335,669 335,669 335,66
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

товаров (работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

1.5. Представлена субсидия центру "Мой

бизнес" на ведение уставной

деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Предоставление микрозаймов субъектам

малого и среднего предпринимательства

Камчатского края, а также физическим

лицам, применяющим специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 741,41

25 706,9325 706,9325 706,9325 706,930,00

ИТОГО:

0,00 9 335,66 24 707,88 24 707,88 24 707,88 24 707,88

53 875,44

53 840,9653 840,9653 840,9650 414,8124 707,88
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)."

Проведена инвентаризация

уже созданных объектов

инфраструктуры для

субъектов МСП, их

заполненности,

специализации,

возможности расширения

территории,

территориальный охват. На

основании данных анализа

и с учетом мнения

производственного бизнеса

региона принято решение о

строительстве новой

производственной

площадки (парка или

технопарка) или о

расширении уже

существующей. К 2024 году

в субъектах Российской

Федерации создано не

менее 129 промышленных

Гончаров А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ООО

"Техсервис"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

парков и технопарков.

Общий объем инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП -

резидентов промышленных

площадок составит 109,8

млрд. рублей к 2024 году

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.2

Контрольная точка "К 3 кварталу

2021 года количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не менее 3

ед. ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ООО

"Техсервис"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Заключенное

соглашение

-

Макаров И.Н.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации РП

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "К 4 кварталу

2021 года количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не менее 4

резидентов", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации РП

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ООО

"Техсервис"

-

1.1.7

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

 

-

Волынкин

Д.О.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

Министерств

а

экономическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта за первое

полугодие 2022 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ого развития

Камчатского

края

1.1.9

Контрольная точка

"Информирование

потенциальных инвесторов о

наличии свободных площадей

индустриального парка

Нагорный в средствах массовой

информации Камчатского края"

Прочий тип документа

Сведения подтверждающие

размещение информации

-

Волынкин

Д.О.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План по привлечению

потенциальных резидентов

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный"

-

Волынкин

Д.О.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка

"Информирование

потенциальных инвесторов о

наличии свободных площадей

индустриального парка

Нагорный в средствах массовой

информации Камчатского края"

 

-

Волынкин

Д.О.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.12

Контрольная точка "Заключение

соглашений о ведении

хозяйственной деятельности на

территории индустриального

парка Нагорный с

потенциальными резидентами"

 

-

Волынкин

Д.О.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за второе

полугодие 2022 года"

 

-

Волынкин

Д.О.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Концепция развития

промышленного парка

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.15

Контрольная точка

"Актуализирована информация о

действующих мерах поддержки

ПП "Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.16

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

экономическ

ого развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

1.1.17

Контрольная точка "Разработан

проект порядка предоставления

субсидии резидентам ПП

"Нагорный""

Постановление Проект

порядка предоставления

субсидии резидентам ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

22.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.18

Контрольная точка

"Актуализирована информация о

действующих мерах поддержки

ПП "Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)"

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.20

Контрольная точка

"Актуализирована информация в

ГИСИП (геоинформационная

система:индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.21

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Актуализирована информация в

ГИСИП (геоинформационная

система: индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры)

-

Гончаров А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.23

Контрольная точка

"Актуализирована информация о

действующих мерах поддержки

ПП "Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

26.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.24

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

экономическ

ого развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

1.1.25

Контрольная точка

"Актуализирована информация о

действующих мерах поддержки

ПП "Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)"

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

26.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.26

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.27

Контрольная точка

"Актуализирована информация в

ГИСИП (геоинформационная

система:индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

26.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.1.28

Контрольная точка

"Актуализирована информация в

ГИСИП (геоинформационная

система: индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры)

-

Гончаров А.С.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.2

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

 Богаевская

Ю.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единый

реестр СМСП

- получателей

поддержки

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексные услуги)" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключенное

соглашение

-

Окладникова

Ю.И.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Единый

реестр СМСП

- получателей

поддержки

-

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации соглашения",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

соглашения

-

Окладникова

Ю.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года "

 

-

Богаевская

Ю.Е.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Соглашение

о

предоставлен

ии субсидии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.2.10

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве субъектов МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков,

получивших комплексные услуги

на единой площадке центра "Мой

бизнес""

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.2.11

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве субъектов МСП, а

также резидентам промышленных

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

парков, технопарков,

получивших комплексные услуги

на единой площадке центра "Мой

бизнес""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.2.13

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве субъектов МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков,

получивших комплексные услуги

на единой площадке центра "Мой

бизнес""

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Богаевская

Ю.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 .-

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Отчет Представлен отчет

-

Богаевская

Ю.Е.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Регламент оказания услуг

-

Богаевская

Ю.Е.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

бюджета Камчатского края

субсидии АНО "Камчатский

центр поддержки

предпринимательства""

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Богаевская

Ю.Е.

09.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Согласованы

направления расходования

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта Российской

Федерации на финансирование

центра "Мой бизнес" на текущий

год"

Прочий тип документа

Согласованы направления

расходования субсидии

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации на

финансирование центра

"Мой бизнес" на текущий

год

-

Богаевская

Ю.Е.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Богаевская

Ю.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

АНО

"КЦПП"

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "АНО

"Качматкий центр поддержки

предоставлена субсиди в целях

обеспечения деятельности Центра

"Мой бизнес""

Соглашение Соглашение о

предоставлнии субсидии

-

Богаевская

Ю.Е.

06.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.30

Контрольная точка "АНО

"Камчатский центр поддержки

предпринимательства"

предоставлены средства субсидии

в целях оказания услуг

самозанятым гражданам"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Богаевская

Ю.Е.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.31

Контрольная точка "Согласованы

направления расходования

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта Российской

Федерации на финансирование

центра "Мой бизнес" на текущий

год"

Прочий тип документа

Согласованы направления

расходования субсидии

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации на

финансирование центра

"Мой бизнес" на текущий

год

-

Богаевская

Ю.Е.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.32

Контрольная точка

"Актуализирован регламент

оказания услуг субъектам МСП,

физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", а

также физическим лицам,

Прочий тип документа

Регламент оказания услуг

-

Богаевская

Ю.Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заинтересованным в начале

осуществления

предпринимательской

деятельности"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам МКК

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

Морозова А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единый

реестр СМСП

- получателей

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО на

территории РФ составит не

менее 46000 ед.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

поддержки

1.3.1

Контрольная точка "В портфель

займов МКК Камчатский фонд

поддержки предпринимательства,

предоставленных на развитие

бизнеса составил не менее 370 ед.

в 3 квартале 2021 года "

Отчет Представлен отчет о

реализации РП

-

Морозова А.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные МКК

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.2

Контрольная точка "В портфель

займов МКК Камчатский фонд

поддержки предпринимательства,

предоставленных на развитие

Отчет Предоставлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные МКК

Камчатский

государствен

ный фонд

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бизнеса составил не менее 430 ед.

в ноябре 2021 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

поддержки

предпринима

тельства

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.4

Контрольная точка "В портфель

займов МКК Камчатский фонд

поддержки предпринимательства,

предоставленных на развитие

бизнеса составил не менее 487 ед.

в 4 квартале 2021 года ",

значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные МКК

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года"

 

-

Морозова А.Н.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

МКК

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Морозова А.Н.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МКК

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.9

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве действующих

микрозаймов, выданных МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства "

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Морозова А.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МФО

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведение

МКК Камчатский

государственный фонд

поддержки предпринимательств

 

-

Морозова А.Н.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

МКК

Камчатский

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аудиторской проверки своей

деятельности в соответствии с

приказом Минэкономразвития

России от 26.03.2021 № 142"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

1.3.11

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве действующих

микрозаймов, выданных МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Морозова А.Н.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МФО

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Морозова А.Н.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МКК

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.13

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве действующих

микрозаймов, выданных МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Морозова А.Н.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МФО

-

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 .-

1.3.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Перечень услуг

Микрокредитной компании

Камчатский

государственный Фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за I

квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за I

квартал 2023 года

-

Морозова А.Н.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за II

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за II

квартал 2023 года

-

Морозова А.Н.

15.07.2023

05 08 Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартал 2023 года" ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

1.3.19

Контрольная точка "МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства проведена

аудиторская проверка своей

деятельности в соответствии с

приказом Минэкономразвития

России от 26.03.2021 № 142"

Прочий тип документа

Информация о проведении

аудиторской проверки

-

Морозова А.Н.

01.09.2023

06 07 Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за III

квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за III

квартал 2023 года

-

Морозова А.Н.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предпринима

тельства

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за IV

квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за

IV квартал 2023 года

-

Морозова А.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.23

Контрольная точка "По итогам 1

квартала 2024 года проведено не

менее 4 заседаний Кредитного

коммитета Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства"

Отчет Информация о

проведенных заседаниях

Кредитного коммитета

Микрокредитной компании

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.24

Контрольная точка "На

официальном сайте

Прочий тип документа

Ссылка на страницу с

-

Морозова А.Н.

15.05.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

МФО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Микрокредитной компании

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства размещены

правила предоставления

микрозаймов"

актуализированной

информацией

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка "По итогам 2

квартала 2024 года проведено не

менее 4 заседаний Кредитного

коммитета Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства"

Отчет Информация о

проведенных заседаниях

Кредитного коммитета

Микрокредитной компании

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.26

Контрольная точка "МКК

Камчатский государственный

фонд поддержки

предпринимательства проведена

аудиторская проверка своей

деятельности в соответствии с

приказом Минэкономразвития

России от 26.03.2021 № 142"

Прочий тип документа

Информация о проведении

аудиторской проверки

-

Морозова А.Н.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.27

Контрольная точка "По итогам 3

квартала 2024 года проведено не

менее 4 заседаний Кредитного

коммитета Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства"

Отчет Информация о

проведенных заседаниях

Кредитного коммитета

Микрокредитной компании

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.28

Контрольная точка "По итогам 11

месяцев 2024 года проведено не

менее 14 заседаний Кредитного

коммитет Микрокредитной

компании Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства"

Отчет Информация о

проведенных заседаниях

Кредитного коммитета

Микрокредитной компании

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

-

Морозова А.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Микрокредит

ная компания

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.3.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Морозова А.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

МФО-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

Гарантийным фондом

развития

предпринимательства

Камчатского края

обеспечено гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Солодовник

С.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр СМСП

- получателей

поддержки

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Солодовник

С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет .

-

Солодовник

С.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Солодовник

С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Солодовник

С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Солодовник

С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

..-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации соглашения

-

Солодовник

С.В.

20.12.2021

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение

-

Солодовник

С.В.

20.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.8

Контрольная точка "Суммарный

объем финансовой поддержки,

обеспеченной поручительствами

Гарантийного Фонда развития

предпринимательства

Камчатского края составит не

менее 734,2479 млн рублей в 4

квартале 2021 года", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Солодовник

С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные РГО-

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Солодовник

С.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Солодовник

С.В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

Гарантийног

о фонда

развития

предпринима

тельств

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года"

 

-

Солодовник

С.В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Гарантийног

о фонда

развития

предпринима

тельств

Камчатского

края

-

1.4.12

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Отчет Мероприятие

реализуется на федеральном

уровне

-

Солодовник

С.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Гарантийног

о фонда

развития

предпринима

тельств

Камчатского

края

-

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

 

-

Солодовник

С.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

Гарантийног

о фонда

развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

предпринима

тельств

Камчатского

края

1.4.14

Контрольная точка

"Сформирован отчет об объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

поддержке Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края "

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Солодовник

С.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

РГО

-

1.4.15

Контрольная точка

"Сформирован отчет об объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

поддержке Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края "

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Солодовник

С.В.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

РГО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Солодовник

С.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Гарантийног

о фонда

развития

предпринима

тельств

Камчатского

края

-

1.4.17

Контрольная точка

"Сформирован отчет об объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

поддержке Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края "

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Солодовник

С.В.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

РГО

-

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Каталог гарантийных

продуктов на 2023 год

-

Солодовник

С.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за I

квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за I

квартал 2023 года

-

Солодовник

С.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-

1.4.20

Контрольная точка "Проведение

ежегодной аудиторской проверки

бухгалтерской (финансовой)

отчетности Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края в соответствии

с Федеральным законом от

24.07.2007 № 209-ФЗ"

Прочий тип документа

Информация о

прохождении аудиторской

проверки

-

Солодовник

С.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за II

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за II

квартал 2023 года

-

Солодовник

С.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

квартал 2023 года" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

тельства

Камчатского

края

1.4.22

Контрольная точка

"Прохождение Гарантийным

фондом развития

предпринимательства

Камчатского края аккредитации в

АО Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Информация о

прохождении аккредитации

-

Солодовник

С.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

Предпринима

тельства

Камчатского

края

-

1.4.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за III

квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за III

квартал 2023 года

-

Солодовник

С.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Солодовник

С.В.

26.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-

1.4.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Гарантийному фонду

развития предпринимательства

Камчатского края"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Камчатского

края Гарантийному фонду

развития

предпринимательства

Камчатского края

-

Мандрик И.Э.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.4.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за IV

квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за

IV квартал 2023 года

-

Солодовник

С.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "На

официальном сайте Гарантийного

фонда развития

предпринимательства

Камчатского края размещен

каталог гарантийных продуктов

на 2024 год"

Прочий тип документа

Каталог гарантийных

продуктов на 2024 год

-

Солодовник

С.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

РГО-

1.4.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за I

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за I

квартал 2024 года

-

Солодовник

С.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-

1.4.29

Контрольная точка "Порядок

предоставления субсидии

Гарантийному фонду развития

предпринимательства

Постановление Порядок

предоставления субсидии

РГО

-

Солодовник

С.В.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Минэкономр

азвития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Камчатского края в целях

предоставления услуг гражданам,

желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей приведен в

соответствие с федеральным

законодательством"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии Гарантийному фонду

развития предпринимательства

Камчатского края"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Камчатского

края Гарантийному фонду

развития

предпринимательства

Камчатского края

-

Мандрик И.Э.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.4.31

Контрольная точка "Проведение

ежегодной аудиторской проверки

бухгалтерской (финансовой)

отчетности Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края в соответствии

с Федеральным законом от

24.07.2007 № 209-ФЗ"

Прочий тип документа

Информация о

прохождении аудиторской

проверки

-

Солодовник

С.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.32

Контрольная точка

"Гарантийному фонду развития

предпринимательства

Камчатного края предоставлена

субсидия в целях обеспечения

предоставления поручительств

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Солодовник

С.В.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Камчатского

края

-

1.4.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за II

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за II

квартал 2024 года

-

Солодовник

С.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-

1.4.34

Контрольная точка

"Прохождение Гарантийным

фондом развития

предпринимательства

Камчатского края аккредитации в

АО Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Информация о

прохождении аккредитации

-

Солодовник

С.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Гарантийный

фонд

развития

Предпринима

тельства

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за III

квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта за III

квартал 2024 года

-

Солодовник

С.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-

1.4.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений результата

регионального проекта за 11

месяцев 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результата

регионального проекта

-

Солодовник

С.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Гарантийный

фонд

развития

предпринима

тельства

Камчатского

края

-

1.5

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки

 Русанов В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные

Камчатского

центра

поддержки

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

экспорта

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.2

Контрольная точка "Организация

участия субъектов МСП в

Международной выставке

Seafood Expo Global & Seafood

Processing Global 2021 в г.

Барселона (ИСПАНИЯ)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об участии

-

Макаров И.Н.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Центра

поддержки

экспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет .

-

Макаров И.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключенное

соглашение

-

Макаров И.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о реализации соглашения",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации соглашения

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Макаров И.Н.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Центра

поддержки

экспорта

-

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Макаров И.Н.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Центра

поддержки

экспорта

-

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

 

-

Макаров И.Н.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

Центра

поддержки

экспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта за I

квартал 2022 года "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Макаров И.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Центра

поддержки

экспорта

-

1.5.10

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг Центра

поддержки экспорта"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Макаров И.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ЦПЭ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг Центра

поддержки экспорта"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Макаров И.Н.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ЦПЭ

-

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Макаров И.Н.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Центра

поддержки

экспорта

-

1.5.13

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг Центра

поддержки экспорта"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Макаров И.Н.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

ЦПЭ

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.15

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

релаизации РП

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта за I квартал 2023 года" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Русанов В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.5.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Русанов В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за II квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за III квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.5.21

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мандрик И.Э.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка

"Актуализированы значения

результатов реализации

региональных проектов на 2024

год"

Соглашение

Дополнительное

соглашение о реализации

регионального проекта

-

Мандрик И.Э.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.5.23

Контрольная точка

"Предоставлен предварительный

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта по состоянию на

25.12.2023 год"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.5.24

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2023 года"

Отчет Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2023

-

Русанов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Центр

поддержки

экспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Русанов В.В.

27.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.5.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за I квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Русанов В.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.5.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за II квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.5.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за III квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка

"Предоставлен предварительный

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта по состоянию на

25.12.2024 год"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.5.31

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2024 года"

Отчет Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2024

года

-

Русанов В.В.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

поддержки

экспорта

-

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

Гончаров А.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Данные ООО

"Техсервис"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития России

(объем внебюджетных

инвестиций)"

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 4,3 млрд руб.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за первое

полугодие 2022 года"

 

-

Волынкин

Д.О.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.2

Контрольная точка

"Информирование

потенциальных инвесторов о

наличии свободных площадей

индустриального парка

Нагорный в средствах массовой

информации Камчатского края"

Прочий тип документа

Сведения подтверждающие

размещение информации

-

Волынкин

Д.О.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Утверждение

плана по привлечению

потенциальных резидентов

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

План по привлечению

потенциальных резидентов

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный"

-

Волынкин

Д.О.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.4

Контрольная точка

"Информирование

потенциальных инвесторов о

наличии свободных площадей

индустриального парка

Нагорный в средствах массовой

информации Камчатского края"

 

-

Волынкин

Д.О.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.5

Контрольная точка "Заключение

соглашений о ведении

хозяйственной деятельности на

территории индустриального

парка Нагорный с

 

-

Волынкин

Д.О.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потенциальными резидентами" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за второе

полугодие 2022 года"

 

-

Волынкин

Д.О.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Концепция развития

промышленного парка

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.8

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Гончаров А.С.

27.04.2023

Взаимо Взаимо Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Актуализирована информация о

действующих мерах поддержки

ПП "Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)""

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

1.6.9

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.10

Контрольная точка "Разработан

проект порядка предоставления

субсидии резидентам ПП

"Нагорный""

Постановление Проект

порядка предоставления

субсидии резидентам ПП

"Нагорный"

-

Гончаров А.С.

22.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка

"Актуализирована информация о

действующих мерах поддержки

ПП "Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)"

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.12

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.13

Контрольная точка

"Актуализирована информация в

ГИСИП (геоинформационная

система: индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

края

1.6.14

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.15

Контрольная точка

"Актуализирована информация в

ГИСИП (геоинформационная

система:индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры)

-

Гончаров А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.16

Контрольная точка "Услуга Отчет Представлен отчет о

-

Гончаров А.С.

26.12.2023

20 17 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" реализации КТ

1.6.17

Контрольная точка

"Актуализирована информация о

действующих мерах поддержки

ПП "Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

поддержки Минпромторга

России)""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.18

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.19

Контрольная точка

"Актуализирована информация о

действующих мерах поддержки

ПП "Нагорный" в ГИСП

(государственная

информационная система

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки Минпромторга

России)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Размещена

информация об

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

Прочий тип документа

Информация об

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

19.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.21

Контрольная точка

"Актуализирована информация в

ГИСИП (геоинформационная

система: индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация о

действующих мерах

поддержки ПП "Нагорный"

-

Гончаров А.С.

27.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.6.22

Контрольная точка "Размещена

информация об

Прочий тип документа

Информация об

-

Гончаров А.С.

20.11.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурных площадках

ПП "Нагорный" в средствах

массовой информации с целью

привлечения резидентов"

инфраструктурных

площадках ПП "Нагорный"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

экономическ

ого развития

Камчатского

края

1.6.23

Контрольная точка

"Актуализирована информация в

ГИСИП (геоинформационная

система:индустриальные парки,

технопарки, кластеры)

управляющей компанией

индустриального

(промышленного) парка

"Нагорный""

Прочий тип документа

Информация в ГИСИП

(геоинформационная

система: индустриальные

парки, технопарки,

кластеры)

-

Гончаров А.С.

22.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами на

территории Камчатского

края обеспечен объем

экспорта в объеме не менее

0,0026 млрд долл. США (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

Русанов В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракта) при поддержке

Центра поддержки экспорта

вует вует

1.7.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.2

Контрольная точка "Организация

и проведение реверсной бизнес–

миссии из Республики Беларусь",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

25.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

центра

поддержки

экспорта

-

1.7.3

Контрольная точка "Организация

и проведение реверсной бизнес–

миссии из Казахстана", значение:

0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

22.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные

центра

поддержки

экспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.6

Контрольная точка "В 4 квартале Отчет Представлен отчет о

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимо Взаимо Данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 года объем экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку Камчатского центра

поддержки экспорта составит не

менее 0,0054 млрд долл США

накопительным итогом ",

значение: 0.0000

реализации КТсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

центра

поддержки

экспорта

1.7.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Макаров И.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года"

 

-

Макаров И.Н.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

Центра

поддержки

экспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Макаров И.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Центра

поддержки

экспорта

-

1.7.10

Контрольная точка

"Сформирован отчет об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Макаров И.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ЦПЭ

-

1.7.11

Контрольная точка

"Сформирован отчет об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Макаров И.Н.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информация

ЦПЭ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Макаров И.Н.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Центра

поддержки

экспорта

-

1.7.13

Контрольная точка

"Сформирован отчет об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Макаров И.Н.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

ЦПЭ

-

1.7.14

Контрольная точка "Утверждены Отчет Представлен отчет о

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

реализации КТсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.7.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за I квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Русанов В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.7.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за II квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.7.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за III квартал 2023 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

Дополнительное

соглашение о реализации

регионального проекта

-

Мандрик И.Э.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.7.21

Контрольная точка

"Предоставлен предварительный

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта по состоянию на

25.12.2023 год."

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.7.22

Контрольная точка "Субъектами Отчет Отчет о реализации

-

Русанов В.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо Центр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РФ представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2023 года"

региональных проектов за

11 месяцев 2023 года

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

поддержки

экспорта

1.7.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за I квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.7.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Русанов В.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за II квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.7.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов регионального

проекта за III квартал 2024 года"

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-

1.7.27

Контрольная точка

"Предоставлен предварительный

отчет о достижении значений

результатов регионального

проекта по состоянию на

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

-

Русанов В.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о туризма

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

25.12.2024 год." контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.28

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 11 месяцев 2024 года"

Отчет Отчет о реализации

региональных проектов за

11 месяцев 2024 года

-

Русанов В.В.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

поддержки

экспорта

-

1.8

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Черныш В.П.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

товаропроизводителей)"

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановлением

Правительства Камчатского

края о внесены изменения в

Порядок предоставления

грантов "Агростартап" на

реализацию проектов

создания и (или) развития

хозяйства в Камчатском

крае"

-

Засмужец О.П.

03.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.8.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлена

информация о реализации

контрольной точки

-

Засмужец О.П.

03.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.8.6

Контрольная точка "Объявлен

прием заявок на участие в

Прочий тип документа

Ссылка на официальную

-

Засмужец О.П.

31.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о сельского

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсе для определения

получателей гранта

"Агростартап""

страницу Министерства

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

1.8.7

Контрольная точка "Проведено

заседание региональной

конкурсной комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление грантов

"Агростартап""

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

грантов "Агростартап"

-

Засмужец О.П.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.8.8

Контрольная точка "Размещена

информация о победителях

отбора на предоставление гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Информация о победителях

отбора на предоставление

гранта "Агростартап"

-

Засмужец О.П.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

-

Засмужец О.П.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.8.10

Контрольная точка

"Получателями гранта

"Агростартап" открыты счета."

Входящее письмо Письмо

Управления федерального

казначейства по

Камчатскому краю

-

Засмужец О.П.

23.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.8.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

промышленн

ости

Камчатского

края

1.8.12

Контрольная точка "Проведена

консультация с потенциальными

получателями"

Отчет Отчет о реализации

контрольной точки

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.8.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

предоставлении субсидий

юридическим (физическим)

лицам (квартальные)"

Отчет Представлен отчет по

соглашению

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

Черныш В.П.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Данные

Министерств

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабатыв

ающей

промышленн

ости

Камчатского

края

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



111

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы, предоставлена

поддержка в рамках Комплекса

мер поддержки («коробочного»

продукта) для

сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов сельхозкооперативов",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет о

реализации соглашения

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информация

Министерств

а сельского

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

1.9.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения

-

Черныш В.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.8

Контрольная точка "Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсе для определения

получателей гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Уведомление о начале

приема документов

-

Черныш В.П.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.9

Контрольная точка

"Организована работа

региональной конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление грантов

"Агростартап""

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.10

Контрольная точка "Размещена

информация о победителях

отбора на предоставление гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Информация о победителях

-

Черныш В.П.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

промышленн

ости

Камчатского

края

1.9.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Черныш В.П.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Представлен отчет по

соглашению

-

Черныш В.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Министерств

о сельского

хозяйства,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

пищевой и

прирабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

1.9.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Постановлением

Правительства Камчатского

края о внесены изменения в

Порядок предоставления

грантов "Агростартап" на

реализацию проектов

создания и (или) развития

хозяйства в Камчатском

крае"

-

Черныш В.П.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.15

Контрольная точка "Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсе для определения

получателей гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Ссылка на официальную

страницу Министерства

сельского хозяйства,

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края

-

Засмужец О.П.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.16

Контрольная точка "Проведено

заседание региональной

конкурсной комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление грантов

"Агростартап""

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии по рассмотрению

заявок на предоставление

грантов "Агростартап"

-

Засмужец О.П.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.17

Контрольная точка "Размещена

информация о победителях

отбора на предоставление гранта

"Агростартап""

Прочий тип документа

Информация о победителях

отбора на предоставление

гранта "Агростартап"

-

Засмужец О.П.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение

-

Засмужец О.П.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

промышленн

ости

Камчатского

края

1.9.19

Контрольная точка

"Получателями гранта

"Агростартап" открыты счета."

Входящее письмо Письмо

Управления федерального

казначейства по

Камчатскому краю

-

Засмужец О.П.

23.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Представлены отчеты

по соглашениям

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.9.21

Контрольная точка "Проведена

консультация с потенциальными

получателями"

Отчет Отчет о реализации

контрольной точки

-

Засмужец О.П.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Министерств

о сельского

хозяйства,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

1.9.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Черныш В.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.10

Результат "Организовано

предоставление финансовой

поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства"

Предоставлены гранты

субъектам малого и

среднего

предпринимательства на

создание и развитие бизнеса

Богаевская

Ю.Е.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр СМСП

- получателей

поддержки

Нет



119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

Контрольная точка

"Организовано проведение

конкурса на предоставление

субсидий начинающим и

действующим предпринимателям

на создание/развитие бизнеса",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

центра "Мой

бизнес"

-

1.10.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации соглашения

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.10.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Заключены

соглашения с СМСП

-

Окладникова

Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

.-



121

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения с СМСП

-

Богаевская

Ю.Е.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.10.8

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставленной финансовой

поддержке субъектам малого и

среднего предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.9

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставленной финансовой

поддержке субъектам малого и

среднего предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.10.1

0

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставленной финансовой

поддержке субъектам малого и

среднего предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.10.1

1

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставленной финансовой

поддержке субъектам малого и

среднего предпринимательства"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Богаевская

Ю.Е.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

2

Контрольная точка "Размещение

уведомления о сроках приема

документов для участия

субъектов малого и среднего

предпринимательства в отборе

для предоставления финансовой

поддержки"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.10.1

3

Контрольная точка "Подведение

итогов отбора для

предоставления финансовой

поддержки, определение

получателей средств финансовой

поддержки"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.10.1

4

Контрольная точка "Прием

документов для участия

субъектов малого и среднего

 

-

Богаевская

Ю.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информация

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимательства в отборе

для предоставления финансовой

поддержки"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

5

Контрольная точка "Заключены

договоры о предоставлении

финансовой поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.10.1

6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Богаевская

Ю.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11

Результат "Предоставление

имущества (в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП. "

Не менее 10% от общего

количества объектов в

перечнях государственного

и муниципального

имущества предоставлены в

пользование субъектам

МСП ежегодно.

Мищенко И.В.

01.01.2021 21.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

Нет

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

предоставления имущества

из состава перечней

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минимущест

ва

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Не менее 6%

от объектов государственного и

муниципального имущества

предоставлены субъекам малого и

среднего предпринимательства",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минимущест

ва

Камчатского

края

-

1.11.4

Контрольная точка "В АИС

"Мониторинг МСП" размещена

информация о количестве

предоставленного субъектам

малого и среднего бизнеса

имущества из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минимущест

ва

Камчатского

края

-

1.11.5

Контрольная точка "Не менее 7%

от имущества, включенного в

перечни государственного и

Отчет ПРедставлен отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Данные

Минимущест

ва

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципального имущества

предоставлены СМСП в 4

квартале 2021 года", значение:

0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

1.11.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Направление

сводного отчета в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве

предоставленного

субъектам МСП имущества

из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Утверждение

прогнозного плана

предоставления имущества

из состава перечней

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.8

Контрольная точка "Размещение

перечня государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам,

на официальных ресурсах

Министерства имущественных и

земельных отношений

камчатского края и

муниципальных образований

Камчатского края "

 

-

Мищенко И.В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.9

Контрольная точка "Проведена

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

(или) пользование имущества,

предназначено для ведения

предпринимательской

деятельности"

 

-

Мищенко И.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.1

0

Контрольная точка "На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

Министерств

а

имущественн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

1.11.1

1

Контрольная точка "Проведена

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

(или) пользование имущества,

предназначено для ведения

предпринимательской

деятельности"

 

-

Мищенко И.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.1

2

Контрольная точка "На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

вует вует

1.11.1

3

Контрольная точка "На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам"

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.1

4

Контрольная точка "На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Направление

сводного отчета в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве

предоставленного

субъектам МСП имущества

из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.1

6

Контрольная точка "Проведена

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

(или) пользование имущества,

предназначено для ведения

предпринимательской

деятельности"

 

-

Мищенко И.В.

21.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.1

7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

предоставления имущества

из состава перечней

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.11.1

8

Контрольная точка "Утверждение

прогнозного плана

предоставления имущества из

состава перечней

государственного и

муниципального имущества"

Прочий тип документа

Плана предоставления

имущества из состава

перечней государственного

и муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.1

9

Контрольная точка

"Актуализация перечней

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края на

официальных ресурсах

Минимущества и

муниципальных образований

Камчатского края "

Прочий тип документа

Перечни государственного

и муниципального

имущества Камчатского

края

-

Мищенко И.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.2

0

Контрольная точка "Проведена

информационная компания по

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

Прочий тип документа

Информация об имуществе,

предназначенном для

предоставления во владение

-

Мищенко И.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

имущественн

ых и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(или) пользование имущества " и (или) пользование

субъектам МСП

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

земельных

отношений

Камчатского

края

1.11.2

1

Контрольная точка "Размещение

утвержденных перечней

государственного и

муниципального имущества в

АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП" "

Прочий тип документа

Перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Мищенко И.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.2

2

Контрольная точка "Обеспечение

исполнения утвержденных

"Прогнозных планов дополнения

перечней государственного и

муниципального имущества" и

"Прогнозных планов

предоставления имущества",

включенного в перечни

субъектам МСП и самозанятым

гражданам, содержащих

цифровые показатели, с

последующим внесением в АИС

Прочий тип документа

Информация о реализации

КТ

-

Мищенко И.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Мониторинг МСП""

1.11.2

3

Контрольная точка "Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством загрузки

сведений в АИС "Мониторинг"

АО "Корпорация МСП" "

Прочий тип документа

Информация о реализации

КТ

-

Мищенко И.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.2

4

Контрольная точка "Обеспечение

утверждения "прогнозных планов

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества" и

"прогнозных планов

предоставления имущества",

включенного в такие перечни

субъектам МСП, на 2024 год,

содержащих цифровые

показатели"

Прочий тип документа

Информация о реализации

КТ

-

Мищенко И.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.2

5

Контрольная точка "Направление

сводного отчета в АО

"Корпорация МСП" о количестве

предоставленного субъектам

МСП имущества"

Отчет Отчет о количестве

предоставленного

имущества

-

Мищенко И.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

1.11.2

6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

предоставления имущества

из состава перечней

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

7

Контрольная точка "

Актуализация перечней

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края на

официальных ресурсах

Минимущества и

муниципальных образований

Камчатского края "

Прочий тип документа

Информация о

актуализации перечня

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края

-

Мищенко И.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.2

8

Контрольная точка "Проведена

информационная компания по

Прочий тип документа

Информация о проведении

-

Мищенко И.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

привлечению субъектов МСП для

предоставления во владение и

(или) пользование имущества "

информационной компании

по привлечению субъектов

МСП для предоставления

во владение и (или)

пользование имущества

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

1.11.2

9

Контрольная точка "Размещение

утвержденных перечней

государственного и

муниципального имущества в

АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП" "

Отчет Информация о

размещении

государственного и

муниципального имущества

в АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

-

Мищенко И.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.3

0

Контрольная точка "Обеспечение

исполнения утвержденных

"прогнозных планов дополнения

перечней государственного и

муниципального имущества" и

"прогнозных планов

предоставления имущества",

включенного в перечни

субъектам МСП и самозанятым

гражданам, содержащих

Прочий тип документа

Информация о перечни

субъектов МСП и

самозанятым гражданам,

содержащих цифровые

показатели, с последующим

внесением в АИС

"Мониторинг МСП"

-

Мищенко И.В.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровые показатели, с

последующим внесением в АИС

"Мониторинг МСП" "

вует вует

1.11.3

1

Контрольная точка "Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством загрузки

сведений в АИС "Мониторинг"

АО "Корпорация МСП" "

Прочий тип документа

Перечень имущества в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

-

Мищенко И.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.11.3

2

Контрольная точка "Направление

сводного отчета в АО

"Корпорация "МСП" о

количестве предоставленного

субъектам МСП имущества из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества"

Отчет Сводный отчет в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве

предоставленного

субъектам МСП имущества

из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12

Результат "Обеспечение доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства к

имуществу за счет дополнения

Обеспечено ежегодное

увеличение на 10%

объектов, находящихся в

перечнях государственного

Мищенко И.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

Министерств

а

имущественн

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общего количества объектов в

перечнях государственного и

муниципального имущества,

утверждаемых Камчатским краем

и муниципальными

образованиями"

и муниципального

имущества,

предоставляемого СМСП и

самозанятым гражданам на

льготных условиях

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

1.12.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет .

-

Мищенко И.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минимущест

ва

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.3

Контрольная точка "Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.4

Контрольная точка "Мероприятие

"Размещение перечней

государственного и

муниципального имущества в

АИС "Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"", значение:

0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минимущест

ва

-

1.12.5

Контрольная точка "Дополнены

перечни государственного и

муниципального имущества

Камчатского края не менее чем на

10% по сравнению с предыдущим

годом", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет о

реализации КТ

-

Мищенко И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минимущест

ва

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Направление

сводного отчета в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Утверждение

прогнозного плана

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.8

Контрольная точка "Подготовка и

(или) внесение изменений в

документы, предусматривающие

основные подходы оценки

 

-

Мищенко И.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информация

Министерств

а

имущественн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности использования

государственного и

муниципального имущества"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

1.12.9

Контрольная точка "На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.1

0

Контрольная точка "На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-



142

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

вует вует

1.12.1

1

Контрольная точка "На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.1

2

Контрольная точка "На

официальном сайте

Министерства имущественных и

земельных отношений

Камчатского края размещен

актуальный перечень

государственного и

муниципального имущества

свободного от прав третьих лиц,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП и самозанятым гражданам "

Прочий тип документа

Реестр имущества

-

Мищенко И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

3

Контрольная точка

"Актуализация перечня

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

 

-

Мищенко И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.1

4

Контрольная точка "Проведение

анализа государственного и

муниципального имущества,

закрепленного на праве

оперативного управления или

хозяйственного ведения за

государственными и

муниципальными учреждениями

и предприятиями, на предмет

использования имущества по

назначению"

Входящее письмо

Информация Министерства

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края

-

Мищенко И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

Министерств

а

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.1

5

Контрольная точка "Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Отчет Представлен отчет о

реализации РП

-

Мищенко И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.1

6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Направление

сводного отчета в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Утверждение

прогнозного плана

дополнения перечней

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.1

8

Контрольная точка "Утверждение

прогнозного плана дополнения

перечней государственного и

муниципального имущества."

Прочий тип документа

Плана дополнения

перечней государственного

и муниципального

-

Мищенко И.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о

имущественн

ых и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества.атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

земельных

отношений

Камчатского

края

1.12.1

9

Контрольная точка "Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Отчет Отчет о реализации

КТ

-

Мищенко И.В.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.2

0

Контрольная точка

"Актуализация перечня

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

Прочий тип документа

Перечни государственного

и муниципального

имущества Камчатского

края, предназначенного для

предоставления во владение

и (или) пользование

субъектам МСП

-

Мищенко И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.2

1

Контрольная точка "Проведение

анализа государственного и

муниципального имущества,

закрепленного на праве

оперативного управления или

хозяйственного ведения за

государственными и

муниципальными учреждениями

и предприятиями, на предмет

использования имущества по

назначению"

Прочий тип документа

Информация о реализации

КТ

-

Мищенко И.В.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.2

2

Контрольная точка "Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством загрузки

сведений в АИС "Мониторинг"

АО "Корпорация МСП" "

Прочий тип документа

Информация о реализации

КТ

-

Мищенко И.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.2

3

Контрольная точка "Направление

сводного отчета в АО

"Корпорация МСП" о количестве

предоставленного субъектам

МСП имущества из числа

объектов, включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества"

Отчет Отчет о количестве

предоставленного

субъектам МСП имущества

из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.12.2

4

Контрольная точка

"Актуализация перечня

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

Прочий тип документа

Перечни государственного

и муниципального

имущества Камчатского

края, предназначенного для

предоставления во владение

и (или) пользование

субъектам МСП

-

Мищенко И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.2

5

Контрольная точка "Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Отчет Отчет о реализации

КТ

-

Мищенко И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.2

6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Акт Утверждение

прогнозного плана

дополнения перечней

государственного и

-

Мищенко И.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" муниципального имуществаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

7

Контрольная точка "Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Прочий тип документа

Информация по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального имущества

в целях дополнения

перечней таким

имуществом

-

Мищенко И.В.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.2

8

Контрольная точка

"Актуализация перечня

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

Прочий тип документа

Информация о

актуализации перечня

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение

и (или) пользование

субъектам МСП

-

Мищенко И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.2

9

Контрольная точка "Проведение

анализа государственного и

муниципального имущества,

закрепленного на праве

оперативного управления или

хозяйственного ведения за

государственными и

муниципальными учреждениями

и предприятиями, на предмет

использования имущества по

назначению. "

Прочий тип документа

Информация о анализе

государственного и

муниципального

имущества, закрепленного

на праве оперативного

управления или

хозяйственного ведения за

государственными и

муниципальными

учреждениями и

предприятиями, на предмет

использования имущества

по назначению.

-

Мищенко И.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.3

0

Контрольная точка " Дополнение

государственных и

муниципальных перечней

имущества посредством загрузки

сведений в АИС "Мониторинг"

АО "Корпорация МСП" "

Отчет Перечень

государственного и

муниципального имущества

посредством загрузки

сведений в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

-

Мищенко И.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.3

1

Контрольная точка

"Актуализация перечня

государственного и

муниципального имущества

Камчатского края,

Прочий тип документа

Информация о

актуализации перечня

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предназначенного для

предоставления во владение и

(или) пользование субъектам

МСП"

Камчатского края,

предназначенного для

предоставления во владение

и (или) пользование

субъектам МСП

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отношений

Камчатского

края

1.12.3

2

Контрольная точка "Организация

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

Прочий тип документа

Информация о организации

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального имущества

в целях дополнения

перечней таким

имуществом

-

Мищенко И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.3

3

Контрольная точка "Направление

сводного отчета в АО

"Корпорация "МСП" о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества"

Отчет Отчет в АО

«Корпорация «МСП» о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Мищенко И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

имущественн

ых и

земельных

отношений

Камчатского

края

-

1.12.3

Контрольная точка "Организация Отчет Представлен отчет о

-

Мищенко И.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4

работы по выявлению

неиспользуемого или

неэффективно используемого

государственного и

муниципального имущества в

целях дополнения перечней

таким имуществом"

реализации РПсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Представлена

субсидия центру "Мой бизнес" на

ведение уставной деятельности"

Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности

Мандрик И.Э.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.13.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с АНО

"КЦПП"

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

АНО "КЦПП"

-

Макаров И.Н.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.13.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за I

квартал 2022 года"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО"КЦПП

"

-

1.13.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет .

-

Богаевская

Ю.Е.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информация

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за II

квартал 2022 года"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.13.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности,

установленных соглашением о

предоставлении субсидии "

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.13.7

Контрольная точка Входящее письмо

-

Богаевская

10.09.2022

Взаимо Взаимо Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности,

установленных соглашением о

предоставлении субсидии "

Информация о достижении

значений показателей

результативности

Ю.Е.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

1.13.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за III

квартал 2022 года"

 

-

Богаевская

Ю.Е.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.13.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности,

установленных соглашением о

предоставлении субсидии "

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информация

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.13.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности

регионального проекта за IV

квартал 2022 года"

 

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

АНО

"КЦПП"

-

1.13.1

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

АНО "КЦПП"

-

Мандрик И.Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.13.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Порядок

предоставления субсидии

-

Мандрик И.Э.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о

экономическ

ого развития

Камчатского

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

края

1.13.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.13.1

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.13.1

Контрольная точка "Между Соглашение Договор

-

Мандрик И.Э.

16.06.2023

07 08 Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5

Министерством экономического

развития Камчатского края и

АНО "Камчатский центр

поддержки

предпринимательства" заключено

соглашение о предоставлении из

краевого бюджета субсидии на

финансовое обеспечение

деятельности"

(соглашение) о

предоставлении из краевого

бюджета субсидии АНО

"КЦПП" на финансовое

обеспечение деятельности

о

экономическ

ого развития

Камчатского

края

1.13.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.13.1

7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.13.1

8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.13.1

9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.13.2

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

АНО

"КЦПП"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.2

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.13.2

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей результативности в

рамках региональных проектов"

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Богаевская

Ю.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"КЦПП"

-

1.14

Результат "Предоставление

микрозаймов субъектам малого и

Предоставление

финансовой поддержки

Морозова А.Н.

16.03.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Единый

реестр СМСП

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего предпринимательства

Камчатского края, а также

физическим лицам,

применяющим специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход" "

СМСП на обеспечение

расходов связанных с

оплатой транспортных

услуг к месту ведения

деятельности на территории

Камчатского края

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

- получателей

поддержки

1.14.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Морозова А.Н.

02.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.14.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Морозова А.Н.

02.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.14.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Морозова А.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение-

1.14.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу по состоянию на 01.07.2022"

 

-

Морозова А.Н.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МКК

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.14.5

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

действующих договорах

микрозаймов "

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Морозова А.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информация

МФО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.6

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

действующих договорах

микрозаймов"

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Морозова А.Н.

10.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МФО

-

1.14.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Морозова А.Н.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МКК

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

-

1.14.8

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

 

-

Морозова А.Н.

15.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информация

МКК

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу по состоянию на 01.10.2022"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатский

государствен

ный фонд

поддержки

предпринима

тельства

1.14.9

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

действующих договорах

микрозаймов "

Входящее письмо

Информация о достижении

значений показателя

проекта

-

Морозова А.Н.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

МФО

-

1.15

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, получившие

комплексную поддержку,

увеличивают производство

и реализацию

Черныш В.П.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственной

продукции, нарастающим

итогом.

вует вует

1.15.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Положение об

отделе

-

Засмужец О.П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,пи

щевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.15.2

Контрольная точка "Утверждена

региональная нормативная

правовая база, необходимая для

предоставления услуги

(Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)"

Постановление

постановление

Правительства Камчатского

края

-

Засмужец О.П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.15.3

Контрольная точка "Объявлен

прием заявок на участие в

конкурсе для определения

получателей гранта

Приказ Приказ о приеме

заявок на участие в

конкурсе

-

Засмужец О.П.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Агростартап"" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

1.15.4

Контрольная точка "Проведено

заседание региональной

конкурсной комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление грантов

"Агростартап""

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Засмужец О.П.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.15.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Засмужец О.П.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.15.6

Контрольная точка

"Получателями гранта

"Агростартап" предоставлен

отчет о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Засмужец О.П.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.15.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Засмужец О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.15.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Засмужец О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.16

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

Создана комплексная

система информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики ведения

фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в субъектах

Российской Федерации,

обеспечен рост активности

малого агробизнеса в

создании

сельскохозяйственных

кооперативов

Гончаров А.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

Нет

1.16.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Положение об

отделе

-

Засмужец О.П.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.16.2

Контрольная точка "Утверждено

положение о Центре

компетенции (Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Положение для

оказания услуг

-

Засмужец О.П.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.16.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

деятельности Центра

компетенции за первое

полугодие"

Отчет Отчет о деятельности

Центра компетенции за

первое полугодие

-

Засмужец О.П.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.16.4

Контрольная точка "Оказаны

консультационные услуги 80

обратившимся (40%)"

Отчет Отчет об оказании

консультационных услуг

-

Засмужец О.П.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

промышленн

ости

Камчатского

края

1.16.5

Контрольная точка "Оказаны

консультационные услуги 160

обратившимся (60%)"

Отчет Предоставлен отчет

об оказанных

консультационных услугах

-

Засмужец О.П.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.16.6

Контрольная точка "Оказаны

консультационные услуги 200

обратившимся (100%)"

Отчет Предоставлен отчет

об оказанных

консультационных услугах

-

Засмужец О.П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыва

ющей

промышленн

ости

Камчатского

края

-

1.16.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Засмужец О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Засмужец О.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гончаров А. С. Министр экономического

развития Камчатского края

- 1

2 Администратор регионального

проекта

Мандрик И. Э. Заместитель министра

экономического развития

Камчатского края

- 1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом).

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. С. Министр экономического

развития Камчатского края

- 1

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богаевская Ю. Е. Директор - 1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (количество

действующих микрозаймов, выданных МФО)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозова А. Н. Директор - 1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник С. В. Директор - 1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русанов В. В. Министр - 1

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой

Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. С. Министр экономического

развития Камчатского края

- 1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русанов В. В. Министр - 1

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черныш В. П. Министр Черныш В. П. 1

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черныш В. П. Министр Черныш В. П. 1

Организовано предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богаевская Ю. Е. Директор - 1

Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества,

предназначенного для субъектов МСП.



13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мищенко И. В. Министр - 1

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях

государственного и муниципального имущества, утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мищенко И. В. Министр - 1

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мандрик И. Э. Заместитель министра

экономического развития

Камчатского края

- 1

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Камчатского края, а также физическим лицам, применяющим

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозова А. Н. Директор - 1

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черныш В. П. Министр Черныш В. П. 1

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. С. Министр экономического

развития Камчатского края

- 1


