
П А С П О Р Т

национального проекта

Национальный проект "Безопасные качественные дороги"

1. Основные положения

Краткое наименование национального

 проекта

БКД

Сроки реализации

проекта

31.12.202403.12.2018

Куратор национального проекта

Хуснуллин М.Ш.

Савельев В.Г.

Руководитель национального проекта

Костюк А.А.Администратор национального проекта

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Министр транспорта Российской Федерации

Первый заместитель Министра транспорта Российской

Федерации
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2. Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации

№ п/п

Национальные цели и целевые показатели,

на достижение которых влияет национальный проект

1 Комфортная и безопасная среда для жизни

1.1.

Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85

процентов
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3. Показатели национального проекта

№

п/п

Показатели национального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Информацион

ная система

(источник

данных)

2030 

(Спра

вочно

)

2025 

(Спра

вочно

)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

42,0000

65,30

00

69,00

00

73,00

00

77,00

00

81,00

00

85,00

00

Процент

44,00

00

Да СОУ

«Эталон»/

ЕМИСС

85,00

00

31.12.2017

85,00

00

1.2.

Удовлетворенность качеством и

доступностью автомобильных

дорог (доля граждан, отметивших

улучшение)

41,0000

41,00

00

41,20

00

41,50

00

43,00

00

47,00

00

50,00

00

Процент

0,000

0

Нет -

60,00

00

31.12.2019

52,00

00

1.3.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

43,1000

44,50

00

44,90

00

45,80

00

46,80

00

48,60

00

50,90

00

Процент

43,60

00

Да СОУ «Эталон»

60,00

00

31.12.2017

52,60

00

2

Повышена безопасность участников дорожного движения

2.1.

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях,

человек на 100 тысяч населения

13,0000

11,60

00

10,90

00

10,20

00

9,590

0

8,900

0

8,400

0

Человек

12,40

00

Да ЕМИСС

4,000

0

31.12.2017

7,450

0

2.2.

Удовлетворенность безопасностью

дорожного движения

41,0000

0,000

0

0,000

0

43,00

00

45,00

00

47,00

00

49,00

00

Процент

0,000

0

Нет -

58,00

00

31.12.2019

50,50

00
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№

п/п

Показатели национального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Информацион

ная система

(источник

данных)

2030 

(Спра

вочно

)

2025 

(Спра

вочно

)

3

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

3.1.

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом)

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

18,00

00

61,00

00

100,0

000

Тысяча

погонных

метров

0,000

0

Нет СОУ

«Эталон»/

ГИИС

«Электронный

бюджет»

290,0

000

31.12.2020

140,0

000

4

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

4.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения

0,0000

0,000

0

0,000

0

7,000

0

15,00

00

20,00

00

25,00

00

Процент

0,000

0

Нет СОУ «Эталон»

40,00

00

31.12.2020

30,00

00

4.2.

Повышение квалификации и

высшее образование для

работников дорожного хозяйства

(не менее чел., накопленным

итогом)

0,0000

0,000

0

0,000

0

2 000

,0000

4 500

,0000

7 500

,0000

11 00

0,000

0

Человек

0,000

0

Нет СОУ

«Эталон»/

ГИИС

«Электронный

бюджет»

32 00

0,000

0

31.12.2020

14 50

0,000

0
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№

п/п

Показатели национального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Информацион

ная система

(источник

данных)

2030 

(Спра

вочно

)

2025 

(Спра

вочно

)

5

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

5.1.

Доля автомобильных дорог

Минобороны России,

соответствующих нормативным

требованиям

42,0000

45,00

00

47,00

00

49,00

00

53,00

00

57,00

00

60,00

00

Процент

42,00

00

Нет СОУ "Эталон"

85,00

00

31.12.2018

64,00

00

6

Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации

засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

6.1.

Протяженность построенных и

реконструированных

Росавтодором участков

федеральных автомобильных

дорог, в том числе

обеспечивающих устранение

«узких мест»

0,0000

0,000

0

0,000

0

124,2

000

231,7

000

225,4

000

859,2

000

Километр;

тысяча

метров

0,000

0

Нет СОУ «Эталон»

773,2

000

31.12.2020

93,90

00

6.2.

Протяженность построенных и

реконструированных федеральных

автомобильных дорог, переданных

в доверительное управление ГК

«Автодор», на магистральных

направлениях

0,0000

0,000

0

0,000

0

158,0

000

89,20

00

97,00

00

85,20

00

Километр;

тысяча

метров

0,000

0

Нет СОУ «Эталон»

356,7

000

31.12.2020

33,30

00

7

Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях

7.1.
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№

п/п

Показатели национального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Информацион

ная система

(источник

данных)

2030 

(Спра

вочно

)

2025 

(Спра

вочно

)

Удовлетворенность качеством

транспортного обслуживания

пассажирским транспортом общего

пользования в городских

агломерациях (доля пользователей,

указавших на повышение качества

транспортного обслуживания, для

2021-2024 гг. базовый – 2020 г.,

для 2025-2030 базовый – 2024 г.)

0,0000

0,000

0

0,000

0

12,00

00

15,00

00

20,00

00

25,00

00

Процент

0,000

0

Нет Социологичес

кие опросы

35,00

00

31.12.2020

6,000

0

7.2.

Доля транспортных средств в

городских агломерациях

(автобусы, трамваи, троллейбусы,

пригородный железнодорожный

подвижной состав), обновленных в

рамках федерального проекта, и

имеющих срок эксплуатации не

старше нормативного

0,0000

0,000

0

0,000

0

1,000

0

3,000

0

6,000

0

9,000

0

Штука

0,000

0

Нет Информация

субъектов

Российской

Федерации

30,00

00

31.12.2020

13,00

00

7.3.

Доля протяженности линейной

инфраструктуры городского

наземного электрического

транспорта (контактная сеть, пути)

в городских агломерациях,

приведенной в нормативное

состояние в рамках федерального

проекта

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

3,000

0

5,000

0

Процент

0,000

0

Нет Информация

субъектов

Российской

Федерации

15,00

00

31.12.2020

6,000

0
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№

п/п

Показатели национального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Информацион

ная система

(источник

данных)

2030 

(Спра

вочно

)

2025 

(Спра

вочно

)

8

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

8.1.

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок

60,0000

0,000

0

60,00

00

62,00

00

64,00

00

66,00

00

70,00

00

Процент

0,000

0

Нет СОУ «Эталон»

70,00

00

31.12.2020

70,00

00
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4. Структура национального проекта

Наименование федеральных проектов,

входящих в состав национального

проекта

№

п/п

Сроки

реализации

Куратор федерального проекта Руководитель федерального проекта

1

Региональная и

местная дорожная

сеть

03.12.2018

Хуснуллин Марат

Шакирзянович

Костюк Андрей

Александрович

31.12.2024

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Первый

заместитель

Министра

транспорта

Российской

Федерации

Дорожная сеть

2

Общесистемные

меры развития

дорожного

хозяйства

03.12.2018

Хуснуллин Марат

Шакирзянович

Костюк Андрей

Александрович

31.12.2024

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Первый

заместитель

Министра

транспорта

Российской

Федерации

ОМРДХ

3

Безопасность

дорожного

движения

03.12.2018

Хуснуллин Марат

Шакирзянович

Горовой

Александр

Владимирович

31.12.2024

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Первый

заместитель

Министра

внутренних дел

Российской

Федерации

Безопасность

дорожного

движения

4

Автомобильные

дороги

Минобороны

России

03.12.2018

Хуснуллин Марат

Шакирзянович

Булгаков

Дмитрий

Витальевич

31.12.2024

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Заместитель

Министра

обороны

Российской

Федерации

Автомобильные

дороги

Минобороны

России

5

Модернизация

пассажирского

транспорта в

городских

агломерациях

01.01.2021

Хуснуллин Марат

Шакирзянович

Костюк Андрей

Александрович

31.12.2024

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Первый

заместитель

Министра

транспорта

Российской

Пассажирский

транспорт
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Наименование федеральных проектов,

входящих в состав национального

проекта

№

п/п

Сроки

реализации

Куратор федерального проекта Руководитель федерального проекта

Федерации

6

Развитие

федеральной

магистральной

сети

01.01.2021

Хуснуллин Марат

Шакирзянович

Костюк Андрей

Александрович

31.12.2024

Заместитель

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Первый

заместитель

Министра

транспорта

Российской

Федерации

Развитие

федеральной

магистральной

сети

4.1. Федеральный проект (Дорожная сеть)

№

п/п

Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект

1

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

1.1.

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

2.1.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

2.2.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

2.3.

Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог (доля граждан, отметивших улучшение)
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3

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

3.1.

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения (накопленным итогом)

0

4.2. Федеральный проект (ОМРДХ)

№

п/п

Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных

дорог регионального (межмуниципального) значения

1.2.

Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства (не менее чел., накопленным итогом)

0

4.3. Федеральный проект (Безопасность дорожного движения)

№

п/п

Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.2.

Удовлетворенность безопасностью дорожного движения

0
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4.4. Федеральный проект (Автомобильные дороги Минобороны России)

№

п/п

Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект

1

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

1.1.

Доля автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям

0

4.5. Федеральный проект (Пассажирский транспорт)

№

п/п

Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект

1

Повышение качества транспортного обслуживания населения в городских агломерациях

1.1.

Доля протяженности линейной инфраструктуры городского наземного электрического транспорта (контактная сеть, пути) в городских агломерациях,

приведенной в нормативное состояние в рамках федерального проекта

1.2.

Доля транспортных средств в городских агломерациях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный железнодорожный подвижной состав),

обновленных в рамках федерального проекта, и имеющих срок эксплуатации не старше нормативного

1.3.

Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля

пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания, для 2021-2024 гг. базовый – 2020 г., для 2025-2030 базовый – 2024 г.)

0
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4.6. Федеральный проект (Развитие федеральной магистральной сети)

№

п/п

Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект

1

Развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации

засчет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения

1.1.

Протяженность построенных и реконструированных Росавтодором участков федеральных автомобильных дорог, в том числе обеспечивающих устранение

«узких мест»

1.2.

Протяженность построенных и реконструированных федеральных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», на

магистральных направлениях

0
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5. Финансовое обеспечение национального проекта

№ п/п Источники финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный проект «Региональная и

местная дорожная сеть», в том числе:

1

474 427 892,

00

609 177 455,

00

266 534 684,

53

331 550 551,

60

415 268 421,

80

2 357 351 268,04260 392 263,

11

Федеральный бюджет, всего

1.1.

122 435 183,

70

134 877 455,

00

22 402 411,0

0

11 343 503,8

0

12 095 124,4

0

405 098 950,20101 945 272,

30

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.

474 427 891,

00

609 177 455,

00

266 334 684,

53

331 350 551,

60

415 068 421,

80

2 356 551 267,04260 192 263,

11

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования),всего

1.4.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники, всего

1.5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Федеральный проект «Общесистемные

меры развития дорожного хозяйства», в

том числе:

2

32 000,00 -319 099,10 27 218 897,7

0

24 692 043,7

7

30 616 534,6

7

101 711 515,8919 471 138,8

5

Федеральный бюджет, всего

2.1.

32 000,00 -319 099,10 8 932 668,80 9 748 780,80 10 212 979,0

0

36 312 436,207 705 106,70

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

2.3.

0,00 -494 383,10 18 165 884,6 17 889 262,9 19 763 555,6 70 381 804,3915 057 484,2



14

№ п/п Источники финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской Федерации, всего

0 7 75

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования),всего

2.4.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники, всего

2.5.

0,00 0,00 7 470 000,00 5 454 000,00 9 040 000,00 22 624 000,00660 000,00

Федеральный проект «Безопасность

дорожного движения», в том числе:

3

10 556 511,8

0

10 305 509,1

0

7 636 973,40 7 004 774,00 7 080 860,00 52 074 664,209 490 035,90

Федеральный бюджет, всего

3.1.

10 556 511,8

0

10 305 509,1

0

7 636 973,40 7 004 774,00 7 080 860,00 52 074 664,209 490 035,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

3.3.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования),всего

3.4.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники, всего

3.5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Федеральный проект «Автомобильные

дороги Минобороны России», в том

числе:

4

1 050 000,00 1 050 000,00 850 000,00 850 000,00 800 000,00 5 600 000,001 000 000,00
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№ п/п Источники финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего

4.1.

1 050 000,00 1 050 000,00 850 000,00 850 000,00 800 000,00 5 600 000,001 000 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

4.3.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования),всего

4.4.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники, всего

4.5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Федеральный проект «Модернизация

пассажирского транспорта в городских

агломерациях», в том числе:

5

0,00 0,00 28 227 500,0

0

32 838 600,0

0

33 160 933,0

0

106 879 800,0012 652 767,0

0

Федеральный бюджет, всего

5.1.

0,00 0,00 2 617 500,00 4 000 000,00 4 000 000,00 14 119 800,003 502 300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

5.2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

5.3.

0,00 0,00 4 779 000,00 5 320 320,00 5 304 787,00 16 447 107,001 043 000,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

5.4.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п Источники финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

внебюджетные источники, всего

5.5.

0,00 0,00 20 831 000,0

0

23 518 280,0

0

23 856 146,0

0

76 312 893,008 107 467,00

Федеральный проект «Развитие

федеральной магистральной сети», в том

числе:

6

0,00 0,00 222 396 003,

10

297 572 272,

60

351 501 305,

20

1 100 457 061,40228 987 480,

50

Федеральный бюджет, всего

6.1.

0,00 0,00 174 478 420,

70

246 210 088,

50

294 182 972,

60

870 245 250,70155 373 768,

90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

6.2.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

6.3.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования),всего

6.4.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники, всего

6.5.

0,00 0,00 47 917 582,4

0

51 362 184,1

0

57 318 332,6

0

230 211 810,7073 613 711,6

0
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№ п/п Источники финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Нераспределенный резерв (федеральный

бюджет)

7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00

консолидироанные бюджеты субъектов

Российской Федерации

608 683 071,

90

289 279 569,

13

354 560 134,

57

440 136 764,

47

276 292 747,

36

в том числе:

федеральный бюджет

145 913 865,

00

216 917 973,

90

279 157 147,

10

328 371 936,

00

279 016 483,

80

ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

486 066 403,

80

620 213 865,

00

552 864 058,

73

694 508 241,

97

838 428 054,

67

3 724 074 309,53531 993 685,

36

внебюджетные источники

0,00 0,00 76 218 582,4

0

80 334 464,1

0

90 214 478,6

0

82 381 178,6

0

0,00

бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных государственных

фондов обязательно медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00

134 073 695,

50

474 427 891,

00

1 383 451 101,30

0,00

2 443 380 178,43

0,00

329 148 703,70


