
Руководитель

регионального проекта —

Киселев Николай Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Цифровые технологии (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 5, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Организация информационной поддержки компаниям Камчатского края в сфере ИТ

Оказано содействие в

консультационной

поддержке и

информационном

сопровождении компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий, находящихся

на территории

Камчатского края, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

011.1

Для студентов ИТ-

направлений

Ефимова

Валерия

-

Иное

Аналитическ

Выполнено.

Подтверждающие

31.07.2023 28.07.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2016d7ba-6775-43fd-a0e2-6110dfc67ce5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2BG2BqcssqnclssW9KhlOnLd57M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

учреждений среднего

профессионального

образования и высших

учебных заведений с

участием профильного

предпринимательского

сообщества региона

проведено

практикоориентированное

мероприятие(я)

Владимиров

на -

Начальник

отдела

цифровой

трансформа

ции и

проектной

деятельност

и

Министерст

ва

цифрового

развития

Камчатского

края

ая записка от

28.07.2023

документы: 1.

"Аналитическая записка

от 28.07.2023" Иное

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

28.07.2023г. №

56.02/1344, приложен

файл.

Проведена

информационная

кампания с целью

популяризации ИТ-

отрасли

Ефимова

Валерия

Владимиров

на -

Начальник

отдела

цифровой

трансформа

ции и

проектной

деятельност

и

Министерст

ва

цифрового

развития

-

Иное

Аналитическ

ая записка от

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка

от 28.09.2023" Иное

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

28.09.2023г. №

56.02/1791, приложен

файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2016d7ba-6775-43fd-a0e2-6110dfc67ce5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2BG2BqcssqnclssW9KhlOnLd57M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52620129-4e3b-4830-a612-64f675db315b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4%2Finc0%2BFpPFYTt4Vrq0xyE0bOFA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

Проведено

информирование

заинтересованных

компаний Камчатского

края о возможности их

участия в конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки по разработке

и внедрению российских

цифровых решений

Ефимова

Валерия

Владимиров

на -

Начальник

отдела

цифровой

трансформа

ции и

проектной

деятельност

и

Министерст

ва

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

3

Для студентов ИТ-

направлений

образовательных

учреждений среднего

профессионального

образования и высших

учебных заведений с

участием профильного

предпринимательского

сообщества региона

проведено

практикоориентированное

Ефимова

Валерия

Владимиров

на -

Начальник

отдела

цифровой

трансформа

ции и

проектной

деятельност

и

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52620129-4e3b-4830-a612-64f675db315b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4%2Finc0%2BFpPFYTt4Vrq0xyE0bOFA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятие(я)

Министерст

ва

цифрового

развития

Камчатского

края

Для студентов ИТ-

направлений

образовательных

учреждений среднего

профессионального

образования и высших

учебных заведений с

участием профильного

предпринимательского

сообщества региона

проведено

практикоориентированное

мероприятие(я)

Ефимова

Валерия

Владимиров

на -

Начальник

отдела

цифровой

трансформа

ции и

проектной

деятельност

и

Министерст

ва

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

5


