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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский край)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр образования Камчатского края

Абдуллина З.Ф.Администратор регионального проекта Заместитель начальника отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования детей в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

75,0000 01.01.201

8

0,0000 75,0000 75,2000 70,0000 80,0000 81,3000 82,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

13,7900 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

11,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 23,0000 22,4400 23,6800 26,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

47,80

00

48,70

00

49,70

00

50,70

00

51,70

00

52,20

00

Процент 80,0000

79,60

00

75,10

00

68,20

00

62,00

00

56,40

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

4,100

0

4,100

0

4,400

0

4,700

0

5,000

0

5,400

0

Процент 22,4400

19,20

00

18,10

00

5,500

0

5,400

0

5,400

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

ЕД

- 16,

000

0

24,

000

0

30,

000

0

34,

000

0

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы

для занятий

физической

культурой и

спортом не менее,

чем в 36

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Камчатского края:

оснащены

спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостные

спортивные

сооружения,

созданы школьные

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 01.11.201

8

- -35,

000

0

36,

000

0

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивные клубы

для занятий

физической

культурой и

спортом,

отремонтированы

спортивные залы.

Список

образовательных

организаций и

объектов

утверждается

ежегодно.

1.2

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

МЛН

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

0,0

111

0,0

111

Дети Камчатского

края, приняли

участие в

открытых онлайн-

уроках

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профессиональную

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.11.201

8

- -0,0

111

0,0

133

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ориентацию

обучающихся:

в 2021 году – не

менее 0,

0111  миллионов

детей;

в 2022 году – не

менее 0,

0111  миллионов

детей;

в 2023 году – не

менее 0,

0111  миллионов

детей;

в 2024 году – не

менее 0,

0133  миллионов

детей.

1.3

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

С 2021 года по

2024 год в

Камчатском крае

внедрена Целевая

модель развития

региональных

систем

дополнительного

образования,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предполагающая: 1.

Создание и

обеспечение

функционирования

эффективной

структуры

управления

региональной

системой

дополнительного

образования детей

(в том числе

регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей,

14 муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования детей,

межведомственног

о совета по

внедрению и

реализации

Целевой модели

развития

региональных

систем
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-

технических и

кадровых ресурсов

системы

образования,

результативное

межведомственное

и межуровневое

взаимодействие в

рамках развития

региональной

системы

дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых

механизмов в

системе

дополнительного

образования детей,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

повышение

качества

дополнительного

образования детей,

а также равный

доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам с

учетом различных

образовательных

потребностей и

возможностей

детей. 3.

Формирование

современной

системы

сопровождения,

развития и

совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих

кадров сферы

дополнительного



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей

и специалистов

практиков из

реального сектора

экономики,

студентов и

аспирантов. 4.

Переход на

персонифицирован

ный учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

через системы

региональных

навигаторов по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам 5.

Наполнение

региональных

навигаторов

сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей

и их поставщиках



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для обеспечения

свободного выбора

услуг

потребителями

(детьми или их

семьям). С 2024

года обеспечена

поддержка

функционирования

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей.

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

. Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

В 2023 году после

завершения

строительных и

ремонтных работ

на базе загородного

стационарного

«Детского

оздоровительного

лагеря имени Ю.А.

Гагарина» открыт

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 31.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Камчатский центр

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов детей и

молодежи,

созданный с

учетом опыта

Фонда «Талант и

успех». К концу

2024 года: доля

детей,

обучающихся в 5-

11-х классах,

вовлеченных в

мероприятия по

выявлению и

сопровождению

одаренных детей в

Камчатском крае,

составила не менее

5% обучающихся

по

образовательным

программам

основного и

среднего общего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

ТЫС

ЕД

- 0,0

000

0,3

990

0,3

990

0,3

990

В 2020 году в крае

создано 0,399 тыс.

новых мест в

дополнительном

образовании детей

в Петропавловск-

Камчатском,

Вилючинском горо

дских округах,

 Елизовском,

Мильковском,

Усть-

Камчатском муниц

ипальных районах,

что в совокупности

с другими

мероприятиями

проекта должно

привести к

повышению охвата

детей

дополнительным

образованием с

75% в 2019 году до

82% в 2024 году. С

сентября 2020 года

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 31.12.201

8

- -0,3

990

0,3

990

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проводится

ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и

средств обучения

на новых местах

дополнительного

образования детей

в Камчатском крае.

1.6

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,0

000

0,0

000

1,2

450

1,5

930

В камчатском крае

реализуются

мероприятия

проекта "Билет в

будущее",

ориентированного

на раннюю

профориентацию:

определен

региональный

оператор, ежегодно

заключаются

необходимые

соглашения и

договоры с

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 01.01.202

0

- -1,9

430

2,4

380

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федеральным

оператором,

реализуются

мероприятия

проекта,

направленные на

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями и

диагностику

профессиональных

интересов детей,

ежеквартально

проводится

промежуточный

мониторинг

достижения

результата.

В мероприятиях

проекта "Билет в

будущее" примут

участие

обучающиеся 6-11

классов

Камчатского края:

2021 год - не менее
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1,245 тыс. человек;

2022 год - не менее

1,593 тыс. человек;

2023 год - не менее

1,943 тыс. человек;

2024 год - менее

2,438 тыс. человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

0,002 689,08 0,000,00 0,00 2 689,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,002 689,08 0,000,00 0,00 2 689,080,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,002 667,67 0,000,00 0,00 2 667,670,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,002 119,43 0,000,00 0,00 2 119,430,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,002 119,43 0,000,00 0,00 2 119,430,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,002 140,84 0,000,00 0,00 2 140,840,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,75197 144,75

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,75197 144,75



19

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 197 144,75197 144,75

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.3

0,001 000,00 14 028,080,00 0,00 15 028,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,001 000,00 14 028,080,00 0,00 15 028,080,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,001 000,00 14 028,080,00 0,00 15 028,080,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.4

39 275,7426 024,78 42 365,8926 130,97 43 587,59 215 964,8138 579,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

39 275,7426 024,78 42 365,8926 130,97 43 587,59 215 964,8138 579,84

бюджет субъекта1.4.1.1.

38 931,4125 894,66 41 992,4226 000,32 43 151,72 214 164,5738 194,04

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

34 088,5925 894,66 36 973,5026 000,32 43 151,72 204 302,8338 194,04

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

34 088,5925 894,66 36 973,5026 000,32 43 151,72 204 302,8338 194,04



20

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

34 432,9226 024,78 37 346,9726 130,97 43 587,59 206 103,0738 579,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

26 130,97 29 713,86 56 393,97 39 275,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

235 724,59 43 587,59 430 826,72

26 130,97 39 275,7429 713,86 56 393,97 235 724,59 43 587,59 430 826,72

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 531,35 531,35 1 469,51 2 916,51

38 931,41

38 931,4138 931,4138 931,4138 931,4112 688,38

ИТОГО:

0,00 0,00 531,35 531,35 1 469,51 2 916,51

38 931,41

38 931,4138 931,4138 931,4138 931,4112 688,38
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7. Дополнительная информация

 Детский технопарк "Кванториум-Камчатка" - образовательная организация, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным

программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. Мобильный детский технопарк - мобильная

(передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум-Камчатка", на базе передвижной

станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум-Камчатка", осуществляющая в специальном режиме обучение по

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы

обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного

образования по соответствующим направленностям.

Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект

обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система

основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов.

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и

дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей

личности и потребностей экономики в кадрах). Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций,

осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",

реализующие общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных

образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и молодежи.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - подразумевает проведение следующих мероприятий: 1. Создание и

обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе

регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей,

межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей),

обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное

межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и

распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества

дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных

образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального

сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам 5. Наполнение

региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора

потребителями услуг (детьми или их семьям).

Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В 2020 году в крае создано

0,399 тыс. новых мест в

дополнительном

образовании детей

в Петропавловск-

Камчатском,

Вилючинском городских

округах, Елизовском,

Мильковском, Усть-

Камчатском муниципальны

х районах, что в

совокупности с другими

мероприятиями проекта

должно привести к

повышению охвата детей

дополнительным

образованием с 75% в 2019

году до 82% в 2024 году. С

сентября 2020 года

проводится

ежеквартальный

мониторинг эффективности

использования

Карасёва К.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупленного оборудования

и средств обучения на

новых местах

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае.

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационная справка о

функционировании новых

мест в дополнительном

образовании Камчатского

края в рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

-

Карасёва К.Ю.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08, 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационная справка о

функционировании новых

мест в дополнительном

образовании Камчатского

края в рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2021

07, 07 09, 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационная справка о

функционировании новых

мест в дополнительном

образовании Камчатского

края в рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2021

08 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата "

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09, 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

30.04.2022

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2022

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

31.08.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

31.10.2022

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Карасёва К.Ю.

30.12.2022

12 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2023

07 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2023

08 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен Справка Информация по

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2024

07 10 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

результатам управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2024

08 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

В камчатском крае

реализуются мероприятия

проекта "Билет в будущее",

ориентированного на

раннюю профориентацию:

определен региональный

оператор, ежегодно

заключаются необходимые

соглашения и договоры с

Короткова

А.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федеральным оператором,

реализуются мероприятия

проекта, направленные на

ознакомление обучающихся

6-11 классов с

современными

профессиями и диагностику

профессиональных

интересов детей,

ежеквартально проводится

промежуточный

мониторинг достижения

результата.

В мероприятиях проекта

"Билет в будущее" примут

участие обучающиеся 6-11

классов Камчатского края:

2021 год - не менее 1,245

тыс. человек;

2022 год - не менее 1,593

тыс. человек;

2023 год - не менее 1,943

тыс. человек;

2024 год - менее 2,438 тыс.

человек.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий проекта

«Билет в будущее»,

направленных на раннюю

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профориентацию" «Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий проекта

«Билет в будущее»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

«Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2021

07 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.4

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Короткова

31.03.2022

Взаимо 10 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

30.04.2022

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2022

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

-

Короткова

А.Ю.

31.08.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Билет в будущее»" реализации проекта «Билет

в будущее»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен Справка Информация по

-

Короткова

31.03.2023

Взаимо 07 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2023

05 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2023

07 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2024

05 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2024

07 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

В 2023 году после

завершения строительных и

ремонтных работ на базе

загородного стационарного

«Детского

оздоровительного лагеря

имени Ю.А. Гагарина»

открыт Камчатский центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов детей и молодежи,

созданный с учетом опыта

Фонда «Талант и успех». К

концу 2024 года: доля

детей, обучающихся в 5-11-

х классах, вовлеченных в

мероприятия по выявлению

и сопровождению

одаренных детей в

Камчатском крае, составила

не менее 5% обучающихся

по образовательным

Короткова

А.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам основного и

среднего общего

образования.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на реализацию федерального

проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

-

Короткова

А.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.7

Контрольная точка "Реализован

План («дорожная карта») по

созданию и функционированию

Камчатского центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов детей и

молодежи, созданного с учетом

опыта Фонда «Талант и успех» "

Справка Информационная

справка о реализации Плана

(«дорожной карты») по

созданию и

функционированию

Камчатского центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов детей и молодежи,

созданного с учетом опыта

Фонда «Талант и успех»

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.11

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-аналитический

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о функционировании

Камчатского центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов детей и

молодежи в 2024 году"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.4

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

С 2021 года по 2024 год в

Камчатском крае внедрена

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования,

предполагающая: 1.

Создание и обеспечение

функционирования

эффективной структуры

управления региональной

системой дополнительного

образования детей (в том

числе регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей, 14

муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей,

межведомственного совета

Короткова

А.Ю.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по внедрению и реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов системы

образования,

результативное

межведомственное и

межуровневое

взаимодействие в рамках

развития региональной

системы дополнительного

образования детей. 2.

Формирование и

распространение

организационно-

финансовых механизмов в

системе дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение качества

дополнительного

образования детей, а также

равный доступ детей к

обучению по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

общеобразовательным

программам с учетом

различных образовательных

потребностей и

возможностей детей. 3.

Формирование

современной системы

сопровождения, развития и

совершенствования

профессионального

мастерства педагогических

и управленческих кадров

сферы дополнительного

образования детей и

специалистов практиков из

реального сектора

экономики, студентов и

аспирантов. 4. Переход на

персонифицированный

учет детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, через системы

региональных навигаторов

по дополнительным

общеобразовательным

программам 5. Наполнение

региональных навигаторов

сведениями об услугах в

сфере дополнительного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детей и их

поставщиках для

обеспечения свободного

выбора услуг

потребителями (детьми или

их семьям). С 2024 года

обеспечена поддержка

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на реализацию федерального

проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

-

Короткова

А.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»:

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2021

20 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей»

1.4.3

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей, утверждены"

Прочий тип документа

Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

Камчатского края и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

01.09.2021

20 21 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание КГАУ

ДПО "Камчатский институт

развития образования""

Прочий тип документа

Государственное задание

КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития

образования"

-

Короткова

А.Ю.

25.12.2021

15 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.5

Контрольная точка "В

Камчатском крае внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

Прочий тип документа

Информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»:

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

21 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей" «Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей»

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Приложение к

информационной справке

Министерства образования

Камчатского края по

результату регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (Реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок)

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Приложение к

информационной справке

Министерства образования

Камчатского края по

результату регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

02 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (Реестр

товарных накладных и

актов выполненных работ,

оказанных услуг)

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Приложение к

информационной справке

Министерства образования

Камчатского края по

результату регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (Реестр

платежных поручений)

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

03 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии

на формирование

современных

управленческих и

организационно-

экономических механизмов

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в системе дополнительного

образования детей в

субъектах Российской

Федерации в рамках

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего

образования и

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае"

государственной

программы Камчатского

края "Развитие образования

в Камчатском крае"

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" о

расходовании средств

субсидии

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Короткова

А.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

21 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю (СУПД)

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

30.04.2022

20 22 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Короткова

А.Ю.

31.08.2022

22 24 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

деятельность

ю (СУПД)

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

30.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

16 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю (СУПД)

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2023

14 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Короткова

А.Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2023

16 24 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.21

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание КГАУ

ДПО "Камчатский институт

развития образования""

Прочий тип документа

Государственное задание

КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития

образования"

-

Короткова

А.Ю.

25.12.2023

17 23 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.22

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.23

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей в Камчатском

крае, получившем субсидию из

средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Справка Информационная

справка об организации

персонифицированного

учета детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, в Камчатском

крае

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

17 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.4.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2024

15 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2024

17 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.27

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание КГАУ

ДПО "Камчатский институт

развития образования""

Прочий тип документа

Государственное задание

КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития

образования"

-

Короткова

А.Ю.

25.12.2024

18 23 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

24 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю (СУПД)

1.4.29

Контрольная точка "Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

выданы 25 % детей в Камчатском

крае, получившем субсидию из

средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

Справка Информационная

справка об организации

персонифицированного

учета детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, в Камчатском

крае

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Дети Камчатского края,

приняли участие в

открытых онлайн-уроках

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профессиональную

ориентацию обучающихся:

в 2021 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

Карасёва К.Ю.

01.11.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2022 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

в 2023 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

в 2024 году – не менее 0,

0133  миллионов детей.

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

«Дети, принявшие участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию»

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.2

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

«Дети, принявшие участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию»

-

Карасёва К.Ю.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

«Дети, принявшие участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию»

-

Карасёва К.Ю.

15.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.4

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта "

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Карасёва К.Ю.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

-

Карасёва К.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

17 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цикла открытых уроков

"Проектория""

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2022

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Карасёва К.Ю.

15.12.2022

18 20 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

ю (СУПД)

1.5.9

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

-

Карасёва К.Ю.

24.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Карасёва К.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информация по

результатам с приложением

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2023

09 13 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" отчета по форме

федерального оператора

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Карасёва К.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2024

09 13 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ю (СУПД)

1.5.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом не менее, чем в 36

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Камчатского края:

оснащены спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостные спортивные

сооружения, созданы

школьные спортивные

клубы для занятий

Абдуллина

З.Ф.

01.11.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физической культурой и

спортом, отремонтированы

спортивные залы. Список

образовательных

организаций и объектов

утверждается ежегодно.

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

-

Абдуллина

З.Ф.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения на предоставление из

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

-

Абдуллина

З.Ф.

15.04.2021

10 12 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета Камчатского края

субсидий местным бюджетам на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

из бюджета Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом

й бюджет»

1.6.3

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении Камчатским краем

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Абдуллина

З.Ф.

02.08.2021

11 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Итоговый отчет об

осуществлении расходов

бюджета Камчатского края

(местных бюджетов),

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия,

предоставленная из

федерального бюджета на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2021

09 09, 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.5

Контрольная точка "В 30

общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»:

«В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновлена материально-

техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом»

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2021

12 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Приказ Распределительный

акт РОИВ,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Абдуллина

З.Ф.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Протокол

Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Абдуллина

З.Ф.

01.02.2022

15 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Абдуллина

З.Ф.

15.03.2022

11 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечня мероприятий"

1.6.9

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Абдуллина

З.Ф.

01.05.2022

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.10

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Абдуллина

З.Ф.

01.08.2022

12 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования»"

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Товарная накладная,

акт выполненных работ

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.12

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ"

Акт Акт выполненных

работ

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.13

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Абдуллина

З.Ф.

25.10.2022

16 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

1.6.14

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Абдуллина

З.Ф.

30.12.2022

14 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

-

Абдуллина

З.Ф.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

вует

1.6.16

Контрольная точка "Заключены

соглашения на предоставление из

бюджета Камчатского края

субсидий местным бюджетам на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

из бюджета Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина

З.Ф.

15.04.2023

10 12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.17

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении Камчатским краем

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на создание в

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Абдуллина

З.Ф.

01.08.2023

11 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

1.6.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Итоговый отчет об

осуществлении расходов

бюджета Камчатского края

(местных бюджетов),

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия,

предоставленная из

федерального бюджета на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом

1.6.19

Контрольная точка "В 35

общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом"

Прочий тип документа

Информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»:

«В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновлена материально-

техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом»

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2023

12 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-



Участники регионального проекта

0

72

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

100

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карасёва К. Ю. Консультант 100

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 15

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 15

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 15

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков



"Проектория", в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карасёва К. Ю. Консультант 100

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

100


