
П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Камчатский край)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

(Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр образования Камчатского края

Медведева И.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края  "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования в

Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,8200 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 5,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

30,00

00

40,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 62,5000

62,50

00

62,30

00

62,20

00

62,00

00

50,00

00

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям

ЕД

- - - 0,0

000

0,0

000

 Внедрение к

концу 2024 года в

Камчатском крае

программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров,

в том числе

обеспечивающую

непрерывное

получение

гражданами

профессиональных

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

знаний;

- обновить

образовательные

программы

профессионального

обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать

благоприятное

влияние на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социально-

экономическое

развитие

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации;

- повысить

конкурентоспособн

ость

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

1.2

 Ежегодное

проведение

регионального этапа

чемпионата по

профессиональному

мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В соответствии с

Мероприятием

Интеграция

системы среднего

профессионального

образования

Камчатского края в

движение

«Ворлдскиллс

Россия»

Государственной

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

Камчатского края

«Развитие

образования в

Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 №

532 П, будут

проходить

региональные

чемпионаты по

профессиональном

у мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс.

Ежегодно в

региональных

чемпионатах

примут участие не

менее 100

участников и 150

экспертов.

Проведение

региональных

чемпионатов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит:

-

продемонстрироват

ь

конкурентоспособн

ость среднего

профессионального

образования

Камчатского края;

- привлечь к

овладению

лучшими

профессиональным

и практиками

обучающихся

организаций

среднего

профессионального

образования

Камчатского края;

- вывести на новый

уровень

профессиональные

компетенции

обучающихся

организаций

среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

Камчатского края.

1.3

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

ПРОЦ

- 0,0

000

0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

решения

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выпускниками

практических задач

профессиональной

деятельности.

Реализация

мероприятий

федерального

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-

технических

условий для

прохождения

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационног

о экзамена, что

позволит поэтапно

достичь

следующих

результатов охвата

обучающихся
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

накопительным

итогом:

2021 г. - 5 %

обучающихся;2022

г. - 10 %

обучающихся;

2023 г. - 15 %

обучающихся;

2024 г. -20 %

обучающихся.

1.4

Ежегодное

проведение

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс»

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В соответствии с

Мероприятием

Развитие движения

«Абилимпикс»

Государственной

программы

Камчатского края

«Развитие

образования в

Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 №

532 П, ежегодно в

Камчатском крае

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

будет проходить

конкурс

профессионального

мастерства среди

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс», что

позволит:

Реализуются

мероприятия по

ежегодному

проведению

регионального

этапа чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке

региональной

сборной для

участия в

национальном

чемпионате

- сформировать

скоординированну

ю систему

межведомственног

о взаимодействия
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по развитию

инклюзивного

профессионального

образования в

Камчатском крае;

- оценить качество

профессиональной

подготовки

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- обновить

содержание

адаптивных

образовательных

программ через

развитие

ресурсных учебно-

методических

центров;

- повысить

мотивацию к

обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей

с ограниченными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возможностями

здоровья;

- подготовить

региональную

сборную для

участия в

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для

людей с

инвалидностью.

1.5

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

К концу 2023 года

в Камчатском крае

за счет средств

федеральной

поддержки

планируется

создать Центр

опережающей

подготовки.

Центры

опережающей проф

ессиональной

подготовки

создаются в том

числе на базе

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы профес

сиональной

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональны

ми
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательным и

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по наибол

ее востребованным

и перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

национальным и

мировым

стандартам;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 экзамена для лиц,

освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

 образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

 Значение

количества ЦОПП

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.6

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

ЕД

- 0,0

000

4,0

000

8,0

000

16,

000

0

Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

образования, будут

оснащены

современной

материально-

технической базой

не менее чем по

одной из

компетенций, что

позволит

выстроить

эффективную

систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального

и дополнительного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -23,

000

0

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена, а также

обеспечит

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных

участков) по

следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные

технологии;

информационные и

коммуникационны

е технологии;

строительство;

обслуживание

транспорта и

логистика;

искусство, дизайн

и сфера  услуг;

сельское хозяйство;

социальная сфера.

В Камчатском крае

к концу 2024 года

за счет средств

федеральной

поддержки

планируется
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создать не менее 32

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций.

Значение

количества

мастерских

(производственных

участков),

оснащенных

современной

материально-

технической базой,

подлежит

ежегодному

уточнению.



23

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 22 727,2722 727,27

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.2

41 473,0311 088,00 23 456,550,00 47 631,82 155 559,6031 910,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

41 473,03112,00 2 277,650,00 47 631,82 123 404,7031 910,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

41 473,03112,00 2 277,650,00 47 631,82 123 404,7031 910,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,0010 976,00 21 178,900,00 0,00 32 154,900,00

 Ежегодное проведение регионального1.3

7 000,007 448,89 11 710,0010 822,14 6 000,00 48 981,036 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

этапа чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

7 000,007 448,89 11 710,0010 822,14 6 000,00 48 981,036 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

7 000,007 448,89 11 710,0010 822,14 6 000,00 48 981,036 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс»

1.4

4 000,002 903,60 2 244,623 395,00 4 000,00 20 543,224 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

4 000,002 903,60 2 244,623 395,00 4 000,00 20 543,224 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

4 000,002 903,60 2 244,623 395,00 4 000,00 20 543,224 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 217,14 21 440,49 37 411,17 52 473,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

64 637,47 57 631,82 247 811,12

14 217,14 52 473,0310 464,49 16 232,27 64 637,47 57 631,82 215 656,22

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 10 976,00 21 178,90 0,00 0,00 0,00 32 154,90
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 14 065,66 27 626,26

41 473,03

41 473,0341 473,0341 473,0341 473,0341 473,03

1.3.  Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс

0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

7 000,00

7 000,007 000,006 000,005 000,001 000,00

1.4. Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс»

0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

4 000,00

4 000,004 000,004 000,004 000,003 000,00

ИТОГО:

0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 18 065,66 31 626,26

52 473,03

52 473,0352 473,0351 473,0350 473,0345 473,03
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения выпускниками

практических задач

профессиональной

деятельности.

Реализация мероприятий

федерального проекта будет

Лазарева А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата обучающихся

накопительным итогом:

2021 г. - 5 %

обучающихся;2022 г. - 10 %

обучающихся;

2023 г. - 15 %

обучающихся;

2024 г. -20 % обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении демоэкзамена

-

Лазарева А.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр Электронных

аттестатов о присвоении

статуса Центра проведения

демонстрационного

экзамена. Реестр

Свидетельств на право

участия в оценке

демонстрационного

экзамена по стандартам

Worldskills.

-

Лазарева А.И.

01.07.2021

13 07 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

прохождения обучающимися по

программам среднего

профессионального образования

процедуры аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

Справка Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

31.10.2021

05 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет главного

эксперта по итогам

проведения

демонстрационного

экзамена (по

компетенциям).

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Информационно-

аналитическая справка о

проведении

демонстрационного

экзамена

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Информационная

справка о планируемом

количестве участников ДЭ

в регионе в текущем году

-

Лазарева А.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Информационная

справка о наличии и статусе

центров проведения

демонстрационного

экзамена

-

Лазарева А.И.

30.04.2022

14 15 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.7

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях "

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.05.2022

06 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.07.2022

15 17 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие "

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.11.2022

16 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Информационная

справка о планируемом

количестве участников ДЭ

в регионе в текущем году

-

Лазарева А.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Информационная

справка о наличии и статусе

центров проведения

демонстрационного

экзамена

-

Лазарева А.И.

30.04.2023

15 16 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях "

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.05.2023

06 17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.07.2023

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.11.2023

17 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Информационная

справка о планируемом

количестве участников ДЭ

в регионе в текущем году

-

Лазарева А.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Информационная

справка о наличии и статусе

центров проведения

демонстрационного

экзамена

-

Лазарева А.И.

30.04.2024

14 15 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.19

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

Отчет План-график

проведения

-

Лазарева А.И.

30.05.2024

06 16 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях "

демонстрационного

экзамена в текущем году

й бюджет»

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена.Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.07.2024

15 17 "Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.11.2024

16 08 "Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2

Результат "Созданы и К концу 2023 года вМедведева

- 31.12.2024

Взаимо Взаимо СистемаНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

Камчатском крае за счет

средств федеральной

поддержки планируется

создать Центр

опережающей подготовки.

Центры

опережающей профессиона

льной подготовки

создаются в том числе на

базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные подразделения

существующих

организаций, реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы профессиональн

ой подготовки и

переподготовки кадров,

программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:

- использования совместно

с другими

И.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональны ми

образовательным и

организациями

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

национальным и мировым

стандартам;

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций, экзамена для

лиц, освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

 Значение количества

ЦОПП подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Медведева

И.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медиаплана центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций

опережающей

профессиональной

подготовки. 5. Акт

РОИВ/РВПО об

утверждении дизайн-

проекта и зонировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки. 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования для

оснащения центра

опережающей

профессиональной

подготовки. 7.

Должностные инструкции

сотрудников центра



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опережающей подготовки.

8. Извещения о проведении

закупок.

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию центра опережающей

профессиональной подготовки"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Медведева

И.С.

30.06.2023

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.3

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

ДПО

-

Медведева

И.С.

25.08.2023

19 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа 1.

Утвержденные программы

опережающей

профессиональной

подготовки 2. Реестр с

информацией о повышении

квалификации работников

ЦОПП

-

Медведева

И.С.

25.08.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечена Приказ Приказы о

-

Медведева

25.08.2023

17 19 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры) "

назначении на должность

работников ЦОПП

И.С. управления

проектной

деятельность

ю

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Медведева

И.С.

25.08.2023

18 23 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.7

Контрольная точка "Открытие

ЦОПП в единый день"

Прочий тип документа

Отчет об открытии ЦОПП

-

Медведева

И.С.

01.09.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа 1.

Информационная

справка\отчет, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности создания и

функционирования ЦОПП.

2. Письмо РОИВ об

объемах средств

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

операционных расходов на

функционирование ЦОПП.

3. Приказы о начале и

завершении обучения

(проведение итоговой

аттестации) по программам

опережающей

профессиональной

подготовки.

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Медведева

И.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.06.2024

13 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.11

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП "

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.09.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

1.2.12

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах

дополнительного

профессионального

образования\профессионального

обучения в субъекта РФ"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Медведева

И.С.

30.09.2024

14 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Медведева

И.С.

30.11.2024

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.2.14

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Медведева

И.С.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Образовательные

организации, реализующие

программы среднего

профессионального

образования, будут

оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем по

одной из компетенций, что

позволит выстроить

эффективную систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями.

Оснащение современной

Лазарева А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической

базой образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных

участков) по следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные технологии;

информационные и

коммуникационные

технологии; строительство;

обслуживание транспорта и

логистика; искусство,

дизайн и сфера  услуг;

сельское хозяйство;

социальная сфера.

В Камчатском крае к концу

2024 года за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать не

менее 32 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Значение количества

мастерских

(производственных

участков), оснащенных

современной материально-

технической базой,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Организационные и

распорядительные

документы

-

Лазарева А.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет об исполнении

комплекса мер по

реализации результата

-

Лазарева А.И.

30.09.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Утверждение

перечня образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

в которых планируется создание

(обновление) мастерских в 2022

году"

Прочий тип документа

Письмо Министерства

образования Камчатского

края (с приложением)

-

Лазарева А.И.

01.10.2021

15 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

не менее, чем по одной из

компетенций"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии

на мероприятия по

созданию (обновлению)

мастерских

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации "

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Короткова

А.Ю.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

08 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских"

Справка Информационная

справка о ходе выполнения

мероприятий по оснащению

мастерских

-

Лазарева А.И.

01.06.2022

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.9

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование"

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Лазарева А.И.

31.08.2022

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования"

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Лазарева А.И.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.11

Контрольная точка "Открыты

мастерские"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Лазарева А.И.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Короткова

А.Ю.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.14

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Лазарева А.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских"

Справка Информационная

справка о ходе выполнения

мероприятий по оснащению

мастерских

-

Лазарева А.И.

01.06.2023

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ю

1.3.16

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование"

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Лазарева А.И.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования"

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Лазарева А.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.18

Контрольная точка "Открыты

мастерские"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Лазарева А.И.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Лазарева А.И.

30.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Короткова

А.Ю.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.21

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

-

Лазарева А.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок товаров, работ,

услуг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

1.3.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских"

Справка Информационная

справка о ходе выполнения

мероприятий по оснащению

мастерских

-

Лазарева А.И.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.23

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование"

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Лазарева А.И.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования"

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Лазарева А.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.25

Контрольная точка "Открыты

мастерские"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Лазарева А.И.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.3.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Лазарева А.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

 Внедрение к концу 2024

года в Камчатском крае

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров, в том

числе обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных знаний;

- обновить образовательные

программы

профессионального

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

Лазарева А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экономического развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый потенциал,

отвечающий вызовам

современности и будущего

развития системы

профессионального

образования;

- оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

соответствующих субъектов

Российской Федерации;

- повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

1.4.1

Контрольная точка "В

Камчатском крае внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5

Результат " Ежегодное

проведение регионального этапа

чемпионата по

профессиональному мастерству

по стандартам Ворлдскиллс"

 В соответствии с

Мероприятием  Интеграция

системы среднего

профессионального

образования Камчатского

края в движение

«Ворлдскиллс Россия»

Государственной

программы Камчатского

края «Развитие образования

в Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства Камчатского

края от 29.11.2013 № 532 П,

будут проходить

региональные чемпионаты

по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс. Ежегодно в

региональных чемпионатах

примут участие не

менее 100 участников и 150

экспертов.

Проведение региональных

чемпионатов позволит:

- продемонстрировать

конкурентоспособность

среднего

Лазарева А.И.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

«Агентство

развития

профессиона

льного

мастерства

(Ворлдскиллс

Россия)»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

образования Камчатского

края;

- привлечь к овладению

лучшими

профессиональными

практиками обучающихся

организаций среднего

профессионального

образования Камчатского

края;

- вывести на новый уровень

профессиональные

компетенции обучающихся

организаций среднего

профессионального

образования Камчатского

края.

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документаЛазарева А.И.

01.03.2021

11 14 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

«Электронны

й бюджет»

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

различных уровней"

Справка Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

01.11.2021

12 13 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

11 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

различных уровней "

Справка Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

01.11.2022

12 13 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены Приказ Приказ о

-

Лазарева А.И.

01.03.2023

Взаимо 12 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

проведении чемпионатасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.5.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2023

11 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.11

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

различных уровней "

Справка Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

01.11.2023

12 13 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2024

11 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

различных уровней "

Справка Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6

Результат "Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс»"

 В соответствии с

Мероприятием  Развитие

движения «Абилимпикс»

Государственной

программы Камчатского

края «Развитие образования

в Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства Камчатского

края от 29.11.2013 № 532 П,

ежегодно в Камчатском

крае будет проходить

конкурс профессионального

мастерства среди инвалидов

Лазарева А.И.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Региональны

й центр

развития

движения

"Абилимпикс

" в

Камчатском

крае

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и людей с ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», что

позволит:

Реализуются мероприятия

по ежегодному проведению

регионального этапа

чемпионата «Абилимпикс»

и подготовке региональной

сборной для участия в

национальном чемпионате

- сформировать

скоординированную

систему

межведомственного

взаимодействия по

развитию инклюзивного

профессионального

образования в Камчатском

крае;

- оценить качество

профессиональной

подготовки инвалидов и

людей с ограниченными

возможностями здоровья;

- обновить содержание

адаптивных

образовательных программ

через развитие ресурсных

учебно-методических

центров;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- повысить мотивацию к

обучению, саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями здоровья;

- подготовить

региональную сборную для

участия в национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

-

Лазарева А.И.

30.10.2021

01 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертов

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.4

Контрольная точка "Заключение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2022

01 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.8

Контрольная точка "Заключение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2023

01 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Заключение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Приказ Утверждение

персонального состава

-

Лазарева А.И.

30.10.2024

01 03 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

й бюджет»

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



Участники регионального проекта

0

70

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

Солодов В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Медведева И. С. Начальник отдела 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Начальник отдела 15

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60

Созданы 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 15

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60

 Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт 60


