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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский

край)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Фёдорова А.С.Руководитель регионального проекта Министр

Хамченков А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника отдела развития системы социального

обслуживание

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

Основное мероприятие "Совершенствование нормативного

правового регулирования подготовки проекта областного

закона об областном бюджете на очередной финансовый год и

плановый период"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Социальная

поддержка граждан в Камчатском крае"

Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,4000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 7,3000 35,0000 40,0000

ПроцентФП Ведомственна

я АИС АСП,

ПИК

Минтруда

России,

ЕМИСС, ИС

мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной

сфере

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

38,6000 01.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 7,3000 7,3000 39,6000 40,1000

ПроцентФП Ведомственна

я АИС АСП,

ПИК

Минтруда

России,

ЕМИСС, ИС

мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной

сфере

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0,0000 31.12.201

7

0,0000 13,5000 9,6000 33,1000 36,3000 56,0000 56,1000

Условная

единица

ФП ASMMS, ИС

мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной

сфере

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

16,0900 31.12.201

7

0,0000 22,7000 13,9000 15,3000 28,0000 65,4000 70,1000

ПроцентФП ASMMS, ИС

мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной

сфере

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

59,5000 31.12.201

7

0,0000 59,5000 45,4000 51,8000 69,3000 80,1000 90,1000

ПроцентФП ASMMS, ИС

мониторинга

национальных

проектов и

программ в

социальной

сфере

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

5,800

0

5,900

0

6,000

0

6,200

0

6,400

0

6,600

0

Процент 7,3000

7,300

0

7,200

0

7,100

0

7,000

0

6,800

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

7,300

0

7,300

0

7,300

0

7,300

0

7,300

0

7,300

0

Процент 7,3000

7,300

0

7,300

0

7,300

0

7,300

0

7,300

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

36,30

00

36,30

00

36,30

00

36,30

00

36,30

00

36,30

00

Условная

единица

36,3000

36,30

00

36,30

00

36,30

00

36,30

00

36,30

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

Процент 28,0000

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

28,00

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

51,80

00

53,00

00

56,00

00

59,00

00

62,00

00

64,00

00

Процент 69,3000

69,30

00

69,00

00

68,00

00

67,00

00

65,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,0

700

0,0

500

0,1

900

0,2

100

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.12.201

9

- -0,2

900

0,2

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

1.2

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

ПРОЦ

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

социального

обслуживания.

1.3

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - - 1,0

000

. Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

УСЛ

ЕД

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.201

7

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

Объект

- - - - -

 Прирост

технической

готовности

объектов

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 20.12.201

9

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 54,49%,

 составляет 54,49 %

, введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 679,3 кв.

м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году

составил 62,19%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 12

объектов, общей

площадью 39,579

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1327 граждан.

В 2021 году -

58,22%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512

тыс. кв. м., для

размещения 1530

граждан.

В 2022 году -

61,42%.

В стационарных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836

тыс. кв. м, для

размещения 1720

граждан.

В 2023 году -

59,83%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан

В 2024 году - 100%

.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428

тыс. кв. м, для

размещения  3832

граждан.

2.2

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

ПРОЦ

- - 4,4

000

5,8

000

7,3

000

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -35,

000

0

40,

000

0

-



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные

планы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,

Алтайский край,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Забайкальский

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,

Тюменская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

область,

Ульяновская

область, г. Москва.



23

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

39 425,960,00 39 542,620,00 43 404,14 161 798,6839 425,96

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

39 425,960,00 39 542,620,00 43 404,14 161 798,6839 425,96

бюджет субъекта1.1.1.1.

39 425,960,00 39 542,620,00 43 404,14 161 798,6839 425,96

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального обслуживания

в субъектах Российской Федерации

1.2

3 304,000,00 0,000,00 691 909,80 1 025 713,29330 499,49

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

3 304,000,00 0,000,00 691 909,80 1 025 713,29330 499,49

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 304,000,00 0,000,00 691 909,80 1 025 713,29330 499,49

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

40,5041,80 57,10316,30 45,10 541,3040,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

40,5041,80 57,10316,30 45,10 541,3040,50

бюджет субъекта2.1.1.1.

40,5041,80 57,10316,30 45,10 541,3040,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

316,30 41,80 39 599,72 42 770,46

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

369 965,95 735 359,04 1 188 053,27

316,30 42 770,4641,80 39 599,72 369 965,95 735 359,04 1 188 053,27

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

0,00 3 500,00 7 000,00 10 500,00 15 000,00 19 000,00

39 425,96

39 425,9635 000,0031 000,0027 000,0023 000,00

1.2. Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 304,00

3 304,000,000,000,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,50

40,5040,5040,5040,500,00

ИТОГО:

0,00 3 500,00 7 000,00 10 500,00 15 000,00 19 000,00

42 770,46

42 770,4635 040,5031 040,5027 040,5023 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»;Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании,

и пилотного проекта по

Фёдорова А.С.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая АИС АСП,

ПИК

Минтруда

России,

ЕМИСС, ИС

мониторинга

национальны

х проектов и

программ в

социальной

сфере

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению частных

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим в

сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

2021 году будут принимать

участие 24 субъекта

Российской Федерации:

Республика Бурятия,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Мордовия,

Республика Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский край,

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская область,

Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Тамбовская область,

Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фёдорова А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фёдорова А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Фёдорова А.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Фёдорова А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Фёдорова А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Фёдорова А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Фёдорова А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

 Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49%,

 составляет 54,49 %, введен

в эксплуатацию 1 объект,

общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53

граждан.

В 2020 году составил

62,19%.

В стационарных

организациях социального

Фёдорова А.С.

20.12.2019 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579

тыс. кв. м,  для размещения

более 1327 граждан.

В 2021 году - 58,22%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 52,512

тыс. кв. м., для размещения

1530 граждан.

В 2022 году - 61,42%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 54,836

тыс. кв. м, для  размещения

1720 граждан.

В 2023 году - 59,83%.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан

В 2024 году - 100%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26 объектов,

общей площадью 128,428

тыс. кв. м, для размещения

3832 граждан.

1.2.1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Фёдорова А.С.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Докладная записка

докладная записка

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.7

Контрольная точка "Заключение Прочий тип документа

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа государственного

строительного надзора получено"

заключение о соответствиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

выписка из единого

государственного реестра

недвижимости

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акт выполненных работ

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

документ об оплате

-

Фёдорова А.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия».

С организационно-

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году в

7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

Кузьмин А.В.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS, ИС

мониторинга

национальны

х проектов и

программ в

социальной

сфере, ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых помощь получат не

менее 11,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 130,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

старше трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

2.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших

помощь в гериатрических

центрах и отделениях"

Докладная записка К концу

2020 года созданы

региональные

гериатрические кабинеты

на базе 2-х учреждений

здравоохранения,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Камчатского края, в

которых помощь получили

не менее 0,100 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

2.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших

помощь в гериатрических

центрах и отделениях"

Докладная записка К концу

2021 года созданы

региональные

гериатрические кабинеты

на базе ранее созданных

гериатрических кабинетов

помощь получили не менее

0,130 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших

помощь в гериатрических

центрах и отделениях"

Докладная записка К концу

2022 года созданы

региональные

гериатрические кабинеты

на базе ранее созданных

гериатрических кабинетов

помощь получили не менее

0,180 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.11

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших

помощь в гериатрических

центрах и отделениях"

Докладная записка К концу

2023 года созданы

региональные

гериатрические кабинеты

на базе ранее созданных

гериатрических кабинетов

помощь получили не менее

0,200 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.14

Контрольная точка "Мониторинг

численности получивших

помощь в гериатрических

Докладная записка К концу

2024 года созданы

региональные

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центрах и отделениях" гериатрические кабинеты

на базе ранее созданных

гериатрических кабинетов

помощь получили не менее

0,230 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

.Кузьмин А.В.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS, ИС

мониторинга

национальны

х проектов и

программ в

социальной

сфере, ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр"

Докладная записка

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.2

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр"

Докладная записка

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.3

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр"

Докладная записка

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Кузьмин А.В.

- 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS, ИС

мониторинга

национальны

х проектов и

программ в

социальной

сфере

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.4

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.12

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.19

Контрольная точка "Мониторинг

вакцинации против

пневмококковой инфекции"

Прочий тип документа

-

Кузьмин А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4

Результат "Разработан и внедрен В 2020 году обособленнымФёдорова А.С.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо Взаимо ВедомственнНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая АИС АСП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ, утверждающий

комплекс мер,

направленных на

профилактику падений и

переломов

-

Фёдорова А.С.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

59

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

2 Администратор регионального

проекта

Хамченков А. В. Заместитель начальника

отдела развития системы

социального обслуживание

Фёдорова А. С. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Кузьмин А. В. Министр Кузьмин А. В. 2

4 Руководитель проекта Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмин А. В. Министр Кузьмин А. В. 2

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмин А. В. Министр Кузьмин А. В. 2

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмин А. В. Министр Кузьмин А. В. 2



Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фёдорова А. С. Министр Сивак В. И. 50


