
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Короткова Александра Юрьевна

_____________

(подпись)

" ( E4-30 ) Цифровая образовательная среда (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

76 457,7500

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/4 от «13» августа 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/4 от «13» августа 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

(19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования.

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/4 от «13» августа 2021 года значение показателя на 2021 год – «0».

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды



Общий статус реализации

Базовое значение составляет 65,29 % - это 79 общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году. К

концу 2021 года планируется оснащение еще 42 общеобразовательных организаций, в результате чего будет охвачено 100% общеобразовательных организаций

Камчатского края.

В настоящее время в образовательных организациях продолжается реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы ЦОС. На 29.09.2021

все оборудование (МФУ и ноутбуки) доставлено в 16 общеобразовательных организаций и 1 организацию СПО (профессиональная образовательная организация не

входит в показатель, учитывается только в результате).

Информация о достижении результатов:

01.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Приказом Минобразования Камчатского края № 1041 от 03.12.2020 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях

в Камчатском крае и перечень образовательных организаций. Приказом Министерства образования Камчатского края № 178 от 10.03.2021 утверждён перечень

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС, а также утверждено распределение оборудования по образовательным

организациям. С ФГАОУ «Академия Минпросвещения России» согласован инфраструктурный лист для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

(письмо № 590 от 04.03.2021). Руководителям органов управления образованием муниципальных организаций направлены типовые технические задания и

рекомендации для проведения закупочных процедур (письмо № 24.08.4/1470 от 23.03.2021). Отклонение от планового срока размещения закупок в ЕИС связан с

формированием централизованных закупок с учётом взаимообмена информацией в личных кабинетах уполномоченного органа и заказчиков, находящихся в

труднодоступных районах Камчатского края, отменой централизованных закупок, подготовленных на муниципальном уровне.

По состоянию на 25.09.2021 в рамках организации централизованных закупок Уполномоченным органом (Министерством образования Камчатского края)

заключено 86 контрактов на общую сумму 81 577 217,66 руб. Исполнен и оплачен  в полном объёме 21 контракт на общую сумму 16 390 867,15 руб.

В настоящее время все оборудование доставлено в краевой центр,  продолжается доставка оборудования в образовательные организации.  С 10.08.2021 начата

поставка МФУ в образовательные организации края (на 29.09.2021 многофункциональные  устройства доставлены в 29 образовательных организаций). С

07.09.2021  начата поставка ноутбуков. На 29.09.2021 все оборудование (МФУ, ноутбуки) доставлено в 17 образовательных организаций (16  школ и 1 колледж).

Отклонение от сроков поставки связано с проблемами транспортной логистики – большинство школ расположены в отдаленных районах, с которыми имеется

только внутреннее авиасообщение, полеты выполняются не регулярно.

02.08.08 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

На отчетный период утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование

Центра; концепция по созданию и функционированию Центр; проект зонирования. Заключен договор аренды на предоставление помещения, согласован

инфраструктурный лист. Утверждено штатное расписание. Региональный тьютор центра цифрового образования «IT-куб» прошел обучение по дополнительной

профессиональной программе, организованное ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (в том числе, очный модуль). Все педагогические работники

центра «IT-куб» прошли обучение в заочном формате на платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и успешно сдали итоговое тестирование.

Срок объявления закупок сдвинут, в связи с проблемами, возникшими на этапе формирования инфраструктурного листа и его поздним утверждением (официально

инфралист утвержден 30.03.2021 - письмо ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 30.03.2021 года № 1014).

По результатам проведения закупочных процедур сложилась экономия средств бюджетных ассигнований, предоставленных в целях софинансирования расходных

обязательств, в сумме 1 571 169,51 руб. Согласован перечень закупаемого оборудования за счет средств экономии (письмо Министерства просвещения Российской

Федерации от 16.06.2021 № 1895).

По состоянию на 25.09.2021 заключены 4 контракта и 8 прямых договоров на поставку компьютерной техники на 11 698 690 руб., все средства законтрактованы.

Исполнены и оплачены в полном объёме 3 контракта и 8 договоров, 1 контракт исполнен и оплачен частично. Оплата произведена на общую сумму 11 147 336,75

руб.



Общий статус реализации

Основная часть оборудования доставлена в Центр. На 28.09.2021 года недопоставлено оборудование (роботехнические наборы) по контракту 62/21 от 25.05.2021

года на сумму 551 353,25 руб. Согласно ответу поставщика на предъявленную претензию задержка в поставке роботехнических наборов обусловлена применением

режима экономических санкций против РФ, а также нарушением логистических связей из-за пандемии COVID-19. Наиболее вероятный период завершения

поставки оборудования по контракту – октябрь 2021 г.

В настоящий момент в помещении Центра, ведутся ремонтные работы. Причиной позднего проведения работ послужил резкий рост цен на строительные

материалы, в результате чего коммерческая цена материалов в разы превысила стоимость материалов согласно Федеральным единичным расценкам,

рассчитанным в проектно-сметной документации в ценах 1 квартала 2021 года. В связи с этим аукцион на выполнение ремонтных работ был проведён дважды.

Учитывая объем работ, введение в строй помещения Центра ориентировочно состоится в ноябре 2021 года.

1 сентября состоялось открытие Центра цифрового образования «IT-куб».  Министерством образования Камчатского края совместно с КГБУДО «Камчатский

центр детского и юношеского технического творчества» (учреждением, на базе которого создаётся структурное подразделение «Центр цифрового образования

«IT-куб») принято решение о запуске Центра и начале образовательного процесса с 01 сентября 2021 года в очно-заочном формате с использованием технологий

дистанционного обучения (теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате).

На 29.09.2021 г. численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра, составила

335 чел. Численность детей, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных) – 1428 чел. Количество проведенных

мастер-классов – 19.



4

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

образовательных

организаций, полностью

оснащенных в рамках

мероприятия

"Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

по состоянию на

29.09.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

показателям" Иное

Министерства

1.1. 65.29 65.29 78.51 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образования

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Базовое

значение составляет 65,29

% - это 79

общеобразовательных

организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

2020 году. К концу 2021

года планируется

оснащение еще 42

общеобразовательных

организаций, в результате

чего будет охвачено

100%

общеобразовательных

организаций

Камчатского края. В

образовательных

организациях

продолжается реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы ЦОС.

На 29.09.2021 все

оборудование (МФУ и

ноутбуки) доставлено в

16 общеобразовательных

организаций и 1

организацию СПО

(профессиональная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательная

организация не входит в

показатель, учитывается

только в результате).

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

10.12.2020г. №073-2019-

E40041-1/3, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

E40041-1/3 от «10»

декабря 2020 года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

13.08.2021г. №073-2019-

E40041-1/4, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/4 от «13»

августа 2021 года

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значение показателя на

2021 год – «0».

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Камчатского края"

Соглашение

Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Министерства

образования

Камчатского края от

13.08.2021г. №073-2019-

E40041-1/4, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E40041-1/4 от «13»

августа 2021 года

значение показателя на

2021 год – «0».

2.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

65,290065,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900

100,0000

65,29000,0000 0,0000 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 65,2900 78,5100 78,5100

ФП Процент 65,2900

78,5100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

мероприяти

й по

внедрению

цифровой

образовател

ьной среды в

Камчатском

крае  по

состоянию

на

30.08.2021

г., Иное

Реестр

образовател

ьных

организаций

, полностью

оснащенных

в рамках

мероприятия

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

Камчатском крае по

состоянию на 30.08.2021

г." Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Реестр

образовательных

организаций, полностью

оснащенных в рамках

мероприятия

"Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

31.12.2021 30.12.2021

132Единица 0 106132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Приобретен

ие

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды"

по

состоянию

на

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды"

по состоянию на

29.09.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Существует

риск: Несвоевременная

поставка оборудования в

образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

29.09.2021,

Иное

Информация

по

результатам

(ноутбуки) не были

отправлены в срок ввиду

их отсутствия у

производителя. В

настоящее время все

оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной логистики

- с большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение , полеты

выполняются не

регулярно., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Груз отправлен,

ожидаемая дата

прибытия - 10.09.2121,

после чего ноутбуки

будут направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Выполнено. 2.

Оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации, срок

исполнения 30.09.2021.

По состоянию на

25.09.2021 в рамках

организации

централизованных

закупок

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

заключено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,66

руб. Исполнен и оплачен

в полном объёме 21

контракт на общую

сумму 16 390 867,15

руб. В образовательных

организациях

продолжается

реализация мероприятий

по обновлению

материально-

технической базы ЦОС.

С 10.08.2021 начата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставка МФУ из

краевого центра в

образовательные

организации края. На

29.09.2021

многофункциональные

устройства доставлены в

29 образовательных

организаций. В сентябре

начата поставка

ноутбуков. На

29.09.2021 все

оборудование (МФУ,

ноутбуки) доставлено в

17 образовательных

организаций.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной логистики

- с большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение , полеты

выполняются не

регулярно.

Предоставлена

информация : 106 из 132.

1.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование

Орешко

Евгения

Константин

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо "о

ходе

исполнения

В работе.

Просрочка 67 дней.

Подтверждающие

25.08.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

овна  -

Заместитель

Министра

контрактов",

Иное  Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

:

Приобретен

ие

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций

и

профессиона

документы:

1. " Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия:

Приобретение

оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций в целях

внедрения цифровой

образовательной среды в

рамках региональных

проектов,

обеспечивающих

достижение целей,

показателей и

результатов

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

льных

образователь

ных

организаций

в целях

внедрения

цифровой

образователь

ной среды в

рамках

региональны

х проектов,

обеспечиваю

щих

достижение

целей,

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е»

«Образование»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. ""о ходе исполнения

контрактов"" Письмо

ООО "Дисплей Балтика"

от 19.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

образовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска: Часть

оборудования

(ноутбуки) не были

отправлены в срок ввиду

их отсутствия у

производителя. В

настоящее время все

оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспортной логистики

- с большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение , полеты

выполняются не

регулярно., Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г.

Принятые меры:

1. Груз отправлен,

ожидаемая дата

прибытия - 10.09.2121,

после чего ноутбуки

будут направлены в

образовательные

организации., срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено.

2. Оборудование

доставлено в краевой

центр, начата поставка в

образовательные

организации, срок

исполнения 30.09.2021.

По состоянию на

25.09.2021 в рамках

организации

централизованных

закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Уполномоченным

органом

(Министерством

образования

Камчатского края)

заключено 86

контрактов на общую

сумму 81 577 217,66

руб. Исполнен и оплачен

в полном объёме 21

контракт на общую

сумму 16 390 867,15

руб.

В образовательных

организациях

продолжается

реализация мероприятий

по обновлению

материально-

технической базы ЦОС.

Все оборудование

доставлено в краевой

центр. С 10.08.2021

начата поставка МФУ в

образовательные

организации края (на

29.09.2021

многофункциональные

устройства доставлены в

29 образовательных

организаций). С

07.09.2021  начата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставка ноутбуков. На

29.09.2021 все

оборудование (МФУ,

ноутбуки) доставлено в

17 образовательных

организаций.

Отклонение от сроков

поставки связано с

проблемами

транспортной логистики

- с большинством

отдаленных районов

имеется только

внутреннее

авиасообщение , полеты

выполняются не

регулярно.

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

запланирован на ноябрь

2021 года

30.11.2021 30.11.2021

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Информацио

нная справка

о

проведении

работ по

приведению

Центра

цифрового

образования

«IТ-куб» в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями

Минпросве

щения

России,

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о проведении

работ по приведению

Центра цифрового

образования «IТ-куб» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.08.2021г. №

24.05/4611, приложен

файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

«IT-куб»,

Иное

Информация

по

результатам

24.05/5339, приложен

файл. 3. "Информация по

результатам" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

завершение ремонтных

работ в помещении

Центра, Причина риска:

Электронный аукцион

(ИКЗ

21241000041334101010

01004010004339611) на

выполнение работ по

ремонту помещения

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб», в соответствии с

брендбуком по адресу: г.

Петропавловск-

Камчатский, проспект

Таранца, д. 4 (3 этаж)

НМЦК: 9 610 323,52

руб. признан

несостоявшимся 17 июня

2021 года, так как не

подано ни одной заявки.

Для ускорения процесса

ремонта было принято



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

решение о разделении

аукциона на части:

вентиляция,

перегородки, электрика,

косметический ремонт,

сантехника, слаботочка.

По состоянию на

30.07.2021 заключены:

13.07.2021 - контракт по

выполнению работ по

монтажу системы

вентиляции в помещении

Центра цифрового

образования детей «IT-

куб» по адресу: г.

Петропавловск-

Камчатский, проспект

Таранца, д. 4 (3 этаж)

срок исполнения 06

сентября 2021 года. 20

июля 2021 года -

контракт (ИКЗ:

21241000041334101010

0100410004399611) на

выполнение работ по

монтажу сборных

перегородок в

помещении Центра

цифрового образования

детей «IT-куб» по

адресу: г.

Петропавловск-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатский, проспект

Таранца, д. 4 (3 этаж),

срок исполнения

05.10.2021 года. После

завершения установки

перегородок

планируется запустить

закупки: электрические

работы, косметический

ремонт, установка

сантехники, установка

слаботочки. Монтаж

слаботочных

электрических работ

(внутренняя сеть

учреждения) решено

смонтировать своими

силами после закупки

специального

оборудования в срок до

31.10.2021.,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г. Принятые

меры: 1. Обеспечение

возможности начать

образовательную

деятельность в

дистанционной режиме с

01.09.2021., срок

исполнения 01.09.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Существуют риски:

Несвоевременная

доставка оборудования в

Центр цифрового

образования «IТ-куб» ,

Причина риска: Из

ответа на предъявленную

поставщикам претензию:

- оборудование по

контрактам на поставку

ноутбуков (извещение

0138200000621000003)

находится на

заключительном этапе

производства

(предустановка

операционной системы

Astra Linux). В связи с

высокой загруженностью

производства

прогнозируемый срок

поставки – 10.09.2021; -

задержка в поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,

в результате чего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – 15.09.2021. ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

15.09.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения на имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021.

Несвоевременная

доставка части

оборудования в Центр

цифрового образования

«IТ-куб» , Причина

риска: Из ответа на

предъявленную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставщикам претензию

(по контракту №62/21 от

25.05.2021): - задержка в

поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – октябрь 2021.

, Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г. Принятые

меры: 1. Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

использованием

технологий

дистанционного

обучения на имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено. 2.

Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения контрактов),

получен ответ. С 01

сентября 2021 Центр

начал работу в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). , срок

исполнения 31.10.2021.

Центр цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». По
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

состоянию на 25.09.2021

заключены 4 контракта и

8 прямых договоров на

поставку компьютерной

техники на 11 698 690

руб., все средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены в

полном объёме 3

контракта и 8 договоров,

1 контракт исполнен и

оплачен частично.

Оплата произведена на

общую сумму 11 147

336,75 руб. Основная

часть оборудования

доставлена в Центр. На

28.09.2021 года

недопоставлено

оборудование

(роботехнические

наборы) по контракту

62/21 от 25.05.2021 года

на сумму 551 353,25 руб.

(поставщику выставлена

претензия, получен

ответ). В настоящий

момент в помещении

Центра, ведутся

ремонтные работы.

Причиной позднего

проведения работ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

послужил резкий рост

цен на строительные

материалы, в результате

чего коммерческая цена

материалов в разы

превысила стоимость

материалов согласно

Федеральным

единичным расценкам,

рассчитанным в

проектно-сметной

документации в ценах 1

квартала 2021 года. В

связи с этим аукцион на

выполнение ремонтных

работ был проведён

дважды. Учитывая объем

работ, введение в строй

помещения Центра

ориентировочно

состоится в ноябре 2021

года. Министерством

образования

Камчатского края

совместно с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества»

(учреждением, на базе

которого создаётся

структурное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подразделение «Центр

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»)

принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Такой формат

работы Центра

предполагается до 01

ноября 2021 года. На

29.09.2021 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра – 335 чел.

Численность детей,

принявших участие в

проведенных на базе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Центра мероприятиях (в

том числе

дистанционных) – 1428

чел. Количество

проведенных мастер-

классов – 19.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Письмо

Обоснование

задержки в

поставке

оборудовани

я, Иное

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: Создание и

функционир

ование

центров

цифрового

образования

«IT-куб»

В работе.

Просрочка 67 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Обоснование

задержки в поставке

оборудования" Письмо

ООО "Формула" от

23.08.2021г. №23/08/21-

1, приложен файл.

2. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: Создание и

функционирование

центров цифрового

образования «IT-куб»

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

25.08.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е», Письмо

"О

выполнении

обязательств

по контракту

№62/21 от

25.05.2021"

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. ""О выполнении

обязательств по

контракту №62/21 от

25.05.2021"" Письмо

ООО "Формула" от

15.09.2021г. №15/09/21-

1, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

доставка части

оборудования в Центр

цифрового образования

«IТ-куб» , Причина

риска: Из ответа на

предъявленную

поставщикам претензию

(по контракту №62/21 от

25.05.2021):

- задержка в поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в результате чего

предприятия-

изготовители

задерживают отгрузку.

Прогнозируемый срок

поставки – октябрь 2021.

, Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г.

Принятые меры:

1. Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения контрактов).

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения на имеющемся

оборудовании , срок

исполнения 15.09.2021,

Выполнено.

2. Выставлена претензия

(уведомление о

нарушении сроков

исполнения контрактов),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получен ответ. С  01

сентября 2021 Центр

начал работу в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). , срок

исполнения 31.10.2021.

Центр цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества».

По состоянию на

25.09.2021 заключены 4

контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб., все

средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены в

полном объёме 3

контракта и 8 договоров,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1 контракт исполнен и

оплачен частично.

Оплата произведена на

общую сумму 11 147

336,75 руб.

Основная часть

оборудования

доставлена в Центр. На

28.09.2021 года

недопоставлено

оборудование

(роботехнические

наборы) по контракту

62/21 от 25.05.2021 года

на сумму 551 353,25 руб.

Согласно ответу

поставщика на

предъявленную

претензию задержка в

поставке

роботехнических

наборов обусловлена

применением режима

экономических санкций

против РФ, а также

нарушением

логистических связей из-

за пандемии COVID-19.

Наиболее вероятный

период завершения

поставки оборудования

по контракту – октябрь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 г.

В настоящий момент в

помещении Центра,

ведутся ремонтные

работы. Учитывая объем

работ, введение в строй

помещения Центра

ориентировочно

состоится в ноябре 2021

года.

С  01 сентября 2021

Центр начал работу в

очно-заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате).

2.1.

2

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

создания и

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №

24.05/5339, приложен

файл.

Центр цифрового

образования «IT-куб»

создан на базе с КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества».

По состоянию на

25.09.2021 заключены 4

контракта и 8 прямых

договоров на поставку

компьютерной техники

на 11 698 690 руб., все

средства

законтрактованы.

Исполнены и оплачены в

полном объёме 3

контракта и 8 договоров,

1 контракт исполнен и

оплачен частично.

Оплата произведена на

общую сумму 11 147

336,75 руб.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Основная часть

оборудования

доставлена в Центр. На

28.09.2021 года

недопоставлено

оборудование

(роботехнические

наборы) по контракту

62/21 от 25.05.2021 года

на сумму 551 353,25 руб.

(поставщику выставлена

претензия, получен

ответ).

В настоящий момент в

помещении Центра,

ведутся ремонтные

работы. Причиной

позднего проведения

работ послужил резкий

рост цен на

строительные

материалы, в результате

чего коммерческая цена

материалов в разы

превысила стоимость

материалов согласно

Федеральным

единичным расценкам,

рассчитанным в

проектно-сметной

документации в ценах 1

квартала 2021 года. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

связи с этим аукцион на

выполнение ремонтных

работ был проведён

дважды.

Принято решение о

запуске Центра и начале

образовательного

процесса с 01 сентября

2021 года в очно-

заочном формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Такой формат

работы Центра

предполагается до 01

ноября 2021 года.

На 29.09.2021 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра – 335 чел.

Численность детей,

принявших участие в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведенных на базе

Центра мероприятиях (в

том числе

дистанционных) – 1428

чел. Количество

проведенных мастер-

классов – 19.

2.1.

3

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб»

запланирован на декабрь

2021 года

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

82 434,8182 434,81

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 82 434,81 78,5664 759,0682 434,81

82 434,8182 434,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 82 434,81 по состоянию на 01.10.202178,5664 759,0682 434,81

81 680,8181 680,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

81 680,81 по состоянию на 01.10.10.202178,5864 181,2081 680,81

74 645,5974 645,59

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

74 645,59 76,6457 208,1974 645,59

75 399,5975 399,59

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

75 399,59 по состоянию на 01.10.202176,6457 786,0575 399,59

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 698,6911 698,69

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

2.1 11 698,69 100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 698,69 по состоянию на 01.10.2021100,0011 698,6911 698,69

11 698,6911 698,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 698,69 по состоянию на 01.10.2021100,0011 698,6911 698,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

94 133,5094 133,50 94 133,50 81,2276 457,7594 133,50

94 133,5094 133,50 94 133,50 81,2276 457,7594 133,50

93 379,5093 379,50 93 379,50 81,2675 879,8993 379,50

74 645,59 74 645,59 76,6457 208,1974 645,59

75 399,5975 399,59 75 399,59 76,6457 786,0575 399,59

0,000,00 0,00 0,000,000,00

74 645,59
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 680.8181 680.810.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 680.8181 680.8180 231.2764 181.200.00

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.6911 698.690.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.69 11 698.6911 698.6911 698.6911 698.6911 698.69

0.00

0.00


